



CONTRATO PMG/SEOSP N° 326/2023

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 326/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 139/2023 – TOMADA DE PREÇOS N° 019/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE/FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E, A EMPRESA RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP.

O **MUNICÍPIO DE GRAVATÁ**, Estado de Pernambuco, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede Administrativa na Rua Cleto Campelo, n° 268, Centro, Gravata-PE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 11.049.830/0001-20, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**, neste ato representada pela Secretária, a Sra. **VIVIANE FACUNDES DA SILVA**, brasileira, casada, residente e domiciliada neste Município, portadora da Matrícula n° 101227 e Portaria n° 147/2024, e, **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, inscrita no CNPJ sob o n° **11.331.244/0001-73**, com sede a Avenida Dantas Barreto, n° 51, Prado, Gravata/PE, CEP: 55.642-110, neste ato representada pela Secretária, Sra. **VIVIANE RIBEIRO SALGADO SANJURJO**, nomeada através da Portaria n° 148-2024, datada de 01 de março de 2024, matriculada sob o n° 3323, no uso das atribuições que lhe são delegadas, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o n° 02.951.249/0001-08, situada na Rua Ministro Nelson Hungria, n° 63, sala 402, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-100, aqui representada por seu Sócio Administrador, o Sr° **LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA JÚNIOR**, brasileiro, casado sob regime parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado no município de Recife - PE, doravante denominada **CONTRATADA**, consoantes condições estipuladas no contrato de origem, têm entre si justo e avençado a celebração do presente **TERMO DE ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE VALOR**, mediante as cláusulas e condições pactuadas abaixo, que aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores:

1. CLÁSULA PRIMEIRA – DA JUSTIFICATIVA E OBJETO DESTES TERMOS ADITIVOS

1.1. Considerando a solicitação originada pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**, parte integrante e indissociável deste instrumento de aditivo, independente de transcrição, através da CI n° 169/2024, relatório de reprogramação, datado de 21 de março de 2024 e Parecer Jurídico n° 107/2024, constitui objeto do presente instrumento o **ACRÉSCIMO DE ITENS** no percentual de **15,69%**, correspondente a **R\$ 30.120,43** e, **SUPRESSÃO DE ITENS**, descritos em planilha em anexo, no percentual de **7,68%**, correspondente a **R\$ 14.741,44**, ambos em referência ao valor contratado de **R\$ 191.911,33**, a partir





da data de assinatura deste instrumento, onde o contrato passará a ser de **R\$ 207.290,32 (duzentos e sete mil duzentos e noventa reais e trinta e dois centavos)**, nos moldes do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993.

VALOR GLOBAL DO CONTRATO	PERCENTUAL DO ACRÉSCIMO	VALOR DO ACRÉSCIMO	PERCENTUAL DA SUPRESSÃO	VALOR DA SUPRESSÃO	VALOR GLOBAL APÓS ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO
R\$ 191.911,33	15,69%	R\$ 30.120,43	7,68%	R\$ 14.741,44	R\$ 207.290,32

1.2. O presente instrumento se justifica pela supressão e acréscimo na quantidade de itens que acarretará, respectivamente, redução e aumento no valor contratual. Nesta esteira, verificou-se, consoante, Parecer Técnico elaborado por engenheiro civil, durante a execução do serviço, que houve a necessidade de reprogramar a planilha orçamentária, fazendo acréscimos do quantitativo de itens existentes, bem como a necessidade de adição de itens não previstos inicialmente.

1.3. Denota-se que houve um Reflexo financeiro no valor de **R\$ 15.378,99 (quinze mil trezentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos)**, alusivo a **8,01%** do valor inicialmente previsto no contrato.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO E DA INALTERABILIDADE

2.1. Ficam ratificados e mantidos todos os termos e condições das demais cláusulas do contrato original, não atingidas por este Termo Aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

3.1. Conforme disposto na Lei nº 8.666/93, o presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial ou imprensa de equivalente efeito, na forma de extrato, como condição de sua eficácia.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

4.1. Fica eleito o foro da Comarca de Gravata – PE para dirimir quaisquer divergências ou dúvida fundada no presente instrumento, que não forem solucionadas administrativamente, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

4.2. E por estarem assim em acordo, celebram o presente Termo Aditivo.

Gravata, 11 de abril de 2024.

VIVIANE FACUNDES DA
SILVA:03338915462

Assinado de forma digital por
VIVIANE FACUNDES DA
SILVA:03338915462
Dados: 2024.04.24 08:55:01 -03'00'

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VIVIANE FACUNDES DA SILVA
CONTRATANTE



PrefeituraGravata



www.prefeituradegravata.pe.gov.br




VIVIANE RIBEIRO SALGADO Assinado de forma digital por VIVIANE
SANJURJO:80146260449 RIBEIRO SALGADO SANJURJO:80146260449
Dados: 2024.04.24 08:32:03 -03'00'

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE –
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VIVIANE RIBEIRO SALGADO SANJURJO
CONTRATANTE**

LUIZ AMERICO DE Assinado de forma digital por LUIZ
MIRANDA AMERICO DE MIRANDA
JUNIOR:41589351487 JUNIOR:41589351487
Dados: 2024.04.24 11:27:59 -03'00'

**RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA JÚNIOR
CONTRATADA**



VISTO JURÍDICO



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 326/2023



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

CONTRATO: 326/2023
EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP
ORDEN DE SERVIÇO: 18/10/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES
DATA: 01/03/2024

Valor do Contrato: R\$ 191.911,33
Adição ao Contrato: R\$ 30.120,43
Supressão ao Contrato: R\$ 14.741,44
Reflexo Financeiro: R\$ 15.378,99
Final do Contrato: R\$ 207.290,32

Aditivo Anterior: 0,00%
Percentual deste Aditivo: 15,69%
Percentual de Supressão: 7,68%
Percentual Aditado: 23,37%
Percentual Aditado Acumulado: 23,37%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					QUANTIDADES				VALORES					PERCENT. ADITADO (%)
ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	INICIAL	ADIÇÃO	SUPRESSÃO	FINAL DO CONTRATO	UNITÁRIO	INICIAL	ADIÇÃO AO CONTRATO	SUPRESSÃO AO CONTRATO	FINAL DO CONTRATO	
5.1	SINAPI	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,55			16,55	R\$ 75,20	R\$ 1.244,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.244,56	0,00%
5.2	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	38,22			38,22	R\$ 189,25	R\$ 7.233,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.233,14	0,00%
6			REVESTIMENTOS											
6.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	0,98	58,46		59,44	R\$ 4,45	R\$ 4,36	R\$ 260,15	R\$ 0,00	R\$ 264,51	0,14%
6.2	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	69,26			69,26	R\$ 73,36	R\$ 5.080,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.080,91	0,00%
6.3	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	9,20			9,20	R\$ 118,92	R\$ 1.094,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.094,06	0,00%
6.4	SINAPI	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	363,44			363,44	R\$ 48,70	R\$ 17.699,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.699,53	0,00%
6.5	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	104,00			104,00	R\$ 30,30	R\$ 3.151,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.151,20	0,00%
6.6	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	33,09	26,35		59,44	R\$ 40,59	R\$ 1.343,12	R\$ 1.069,55	R\$ 0,00	R\$ 2.412,67	0,56%
6.7	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	8,85			8,85	R\$ 61,42	R\$ 543,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 543,57	0,00%
7			FORRO E COBERTA											
7.1	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	12,80			12,80	R\$ 104,36	R\$ 1.335,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.335,81	0,00%
7.2	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	37,46			37,46	R\$ 48,42	R\$ 1.813,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.813,81	0,00%
7.3	SEINFRA	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	358,94		358,94	0,00	R\$ 26,33	R\$ 9.450,89	R\$ 0,00	R\$ 9.450,89	R\$ 0,00	0,00%



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 326/2023



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

CONTRATO: 326/2023
EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP
ORDEN DE SERVIÇO: 18/10/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES
DATA: 01/03/2024

Valor do Contrato: R\$ 191.911,33
Adição ao Contrato: R\$ 30.120,43
Supressão ao Contrato: R\$ 14.741,44
Reflexo Financeiro: R\$ 15.378,99
Final do Contrato: R\$ 207.290,32

Aditivo Anterior: 0,00%
Percentual deste Aditivo: 15,69%
Percentual de Supressão: 7,68%
Percentual Aditado: 23,37%
Percentual Aditado Acumulado: 23,37%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					QUANTIDADES				VALORES					PERCENT. ADITADO (%)	
ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	INICIAL	ADIÇÃO	SUPRESSÃO	FINAL DO CONTRATO	UNITÁRIO	INICIAL	ADIÇÃO AO CONTRATO	SUPRESSÃO AO CONTRATO	FINAL DO CONTRATO		
8															
8.1	SINAPI	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	2,00		3,00	R\$ 757,80	R\$ 757,80	R\$ 1.515,60	R\$ 0,00	R\$ 2.273,40	0,79%	
8.2	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00		1,00	3,00	R\$ 791,96	R\$ 3.167,84	R\$ 0,00	R\$ 791,96	R\$ 2.375,88	0,00%	
8.3	ORSE	S11612	Porta em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de correr, com batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens	m2	15,52		6,30	9,22	R\$ 667,64	R\$ 10.361,77	R\$ 0,00	R\$ 4.206,13	R\$ 6.155,64	0,00%	
8.4	ORSE	S01783	Conjunto de ferragens p/ porta interna com fechadura de embutir c/maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha residencial,ref:1801/19 ou similar) e dobradiças aço, tipo reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2" x 2 1/2", esp. = 2,40mm (Lider ou similar)	cj	2,00			2,00	R\$ 257,63	R\$ 515,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 515,26	0,00%	
9															
PINTURA															
9.1	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	374,94			374,94	R\$ 3,28	R\$ 1.229,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.229,80	0,00%	
9.2	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	374,94			374,94	R\$ 15,36	R\$ 5.759,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.759,08	0,00%	
9.3	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	374,94			374,94	R\$ 17,29	R\$ 6.482,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.482,71	0,00%	
10															
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS															
10.1	SINAPI	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	12,00	4,00		16,00	R\$ 161,10	R\$ 1.933,20	R\$ 644,40	R\$ 0,00	R\$ 2.577,60	0,34%	
10.2	SINAPI	101490	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00			1,00	R\$ 1.445,29	R\$ 1.445,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.445,29	0,00%	
10.3	SINAPI	100604	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00			1,00	R\$ 585,99	R\$ 585,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 585,99	0,00%	



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 326/2023



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

Valor do Contrato: R\$ 191.911,33
Adição ao Contrato: R\$ 30.120,43
Supressão ao Contrato: R\$ 14.741,44
Reflexo Financeiro: R\$ 15.378,99
Final do Contrato: R\$ 207.290,32

Aditivo Anterior: 0,00%
Percentual deste Aditivo: 15,69%
Percentual de Supressão: 7,68%
Percentual Aditado: 23,37%
Percentual Aditado Acumulado: 23,37%

CONTRATO: 326/2023
EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP
ORDEN DE SERVIÇO: 18/10/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES
DATA: 01/03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					QUANTIDADES				VALORES				PERCENT. ADITADO (%)	
ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	INICIAL	ADIÇÃO	SUPRESSÃO	FINAL DO CONTRATO	UNITÁRIO	INICIAL	ADIÇÃO AO CONTRATO	SUPRESSÃO AO CONTRATO		FINAL DO CONTRATO
10.4	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	14,00			14,00	R\$ 135,92	R\$ 1.902,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.902,88	0,00%
10.5	SINAPI	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00			18,00	R\$ 79,06	R\$ 1.423,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.423,08	0,00%
10.6	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00			4,00	R\$ 13,25	R\$ 53,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,00	0,00%
10.7	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00			4,00	R\$ 14,52	R\$ 58,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,08	0,00%
10.8	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00			1,00	R\$ 16,06	R\$ 16,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,06	0,00%
10.9	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00			1,00	R\$ 171,91	R\$ 171,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171,91	0,00%
10.10	SINAPI	12038	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00			1,00	R\$ 403,58	R\$ 403,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 403,58	0,00%
11			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											
11.1	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	5,00	1,00		6,00	R\$ 148,64	R\$ 743,20	R\$ 148,64	R\$ 0,00	R\$ 891,84	0,08%
11.2	SINAPI	7602	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLÁSTICO, CANO CURTO, ÁREA EXTERNA, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1128)	UN	3,00			3,00	R\$ 36,40	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109,20	0,00%
12			INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS											
12.1	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	46,92	3,00		49,92	R\$ 55,50	R\$ 2.604,06	R\$ 166,50	R\$ 0,00	R\$ 2.770,56	0,09%
12.2	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00	3,00		15,00	R\$ 53,68	R\$ 644,16	R\$ 161,04	R\$ 0,00	R\$ 805,20	0,08%
12.3	ORSE	S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00			1,00	R\$ 724,16	R\$ 724,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 724,16	0,00%
13			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
13.1	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,00			12,00	R\$ 36,32	R\$ 435,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 435,84	0,00%



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 326/2023



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

CONTRATO: 326/2023
 EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP
 ORDEN DE SERVIÇO: 18/10/2023
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES
 DATA: 01/03/2024

Valor do Contrato: R\$ 191.911,33
 Adição ao Contrato: R\$ 30.120,43
 Supressão ao Contrato: R\$ 14.741,44
 Reflexo Financeiro: R\$ 15.378,99
 Final do Contrato: R\$ 207.290,32

Aditivo Anterior: 0,00%
 Percentual deste Aditivo: 15,69%
 Percentual de Supressão: 7,68%
 Percentual Aditado: 23,37%
 Percentual Aditado Acumulado: 23,37%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				QUANTIDADES				VALORES					PERCENT. ADITADO (%)	
ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	INICIAL	ADIÇÃO	SUPRESSÃO	FINAL DO CONTRATO	UNITÁRIO	INICIAL	ADIÇÃO AO CONTRATO	SUPRESSÃO AO CONTRATO		FINAL DO CONTRATO
13.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,00			12,00	R\$ 26,07	R\$ 312,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 312,84	0,00%
13.3	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00			3,00	R\$ 17,70	R\$ 53,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,10	0,00%
13.4	ORSE	S01678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	4,00			4,00	R\$ 121,27	R\$ 485,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 485,08	0,00%
13.5	ORSE	S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00			2,00	R\$ 110,72	R\$ 221,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 221,44	0,00%
14			AR CONDICIONADO							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.1	ORSE	S103247S	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe	un	1,00			1,00	R\$ 2.853,86	R\$ 2.853,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.853,86	0,00%
14.2	ORSE	S103250S	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe	un	3,00			3,00	R\$ 4.114,40	R\$ 12.343,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.343,20	0,00%
15			APARELHOS LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
15.1	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00			2,00	R\$ 680,18	R\$ 1.360,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.360,36	0,00%
15.2	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00			2,00	R\$ 619,77	R\$ 1.239,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.239,54	0,00%
15.3	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00			2,00	R\$ 31,36	R\$ 62,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,72	0,00%
15.4	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00			4,00	R\$ 329,38	R\$ 1.317,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.317,52	0,00%
15.5	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00			1,00	R\$ 1.161,50	R\$ 1.161,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.161,50	0,00%
15.6	SEINFRA	C3595	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE PLÁSTICO - PADRÃO POPULAR	UN	1,00			1,00	R\$ 150,87	R\$ 150,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,87	0,00%
16			MOBILIÁRIO URBANO							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
16.1	ORSE	S09209	Luminária decorativa simples externa, ref.CW-200/3, c/chapeu refletor em alumínio, pintado em epoxi, c/difusor acrílico leitoso, inclusive poste galv. reto h=3,00m, inclusive lâmpada mista 250w. (Luminance/Tecnolux ou similar)	un	4,00			4,00	R\$ 1.124,29	R\$ 4.497,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.497,16	0,00%



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 326/2023



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

CONTRATO: 326/2023
 EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP
 ORDEM DE SERVIÇO: 18/10/2023
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES
 DATA: 01/03/2024

Valor do Contrato: R\$ 191.911,33
 Adição ao Contrato: R\$ 30.120,43
 Supressão ao Contrato: R\$ 14.741,44
 Reflexo Financeiro: R\$ 15.378,99
 Final do Contrato: R\$ 207.290,32

Aditivo Anterior: 0,00%
 Percentual deste Aditivo: 15,69%
 Percentual de Supressão: 7,68%
 Percentual Aditado: 23,37%
 Percentual Aditado Acumulado: 23,37%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					QUANTIDADES				VALORES					PERCENT. ADITADO (%)
ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	INICIAL	ADIÇÃO	SUPRESSÃO	FINAL DO CONTRATO	UNITÁRIO	INICIAL	ADIÇÃO AO CONTRATO	SUPRESSÃO AO CONTRATO	FINAL DO CONTRATO	
16.2	ORSE	S10536	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	2,00			2,00	R\$ 292,69	R\$ 585,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 585,38	0,00%
16.3	ORSE	I13891	Conjunto de mesa quadrada c/ 4 bancos lua cheia, concreto armado 35 Mpa, tampo 0,80 x 0,80m c/ e=0,05m, engastada em coluna h=0,7m e base sextavada, 4 bancos CA fck=20mpa lua cheia diam. 0,3m, e=0,04m, pintura inclusa. Da Relevô Premoldados/Similar.	un	4,00			4,00	R\$ 920,30	R\$ 3.681,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.681,20	0,00%
16.4	ORSE	S03223	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	8,00			8,00	R\$ 1.045,46	R\$ 8.363,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.363,68	0,00%
17			JARDINEIRA							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
17.1	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	24,44			24,44	R\$ 131,48	R\$ 3.213,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.213,37	0,00%
17.2	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	11,20			11,20	R\$ 30,30	R\$ 339,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 339,36	0,00%
17.3	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 40L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	24,44			24,44	R\$ 40,84	R\$ 998,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 998,13	0,00%
17.4	SEINFRA	C1470	IMPERMEABILIZAÇÃO JARDINEIRAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm	M2	29,96			29,96	R\$ 48,36	R\$ 1.448,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.448,87	0,00%
18			PAISAGISMO							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
18.1	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	4,00			4,00	R\$ 201,16	R\$ 804,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 804,64	0,00%
18.2	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	559,00			559,00	R\$ 17,79	R\$ 9.944,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.944,61	0,00%
18.3	SINAPI	359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= "2" M	UN	10,00			10,00	R\$ 170,30	R\$ 1.703,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.703,00	0,00%
18.4	SICRO	4413990	Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	un	16,00			16,00	R\$ 32,12	R\$ 513,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 513,92	0,00%
19			CISTERNA							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.1	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 40L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	20,00			20,00	R\$ 40,84	R\$ 816,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 816,80	0,00%
19.2	ORSE	S09360	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar	m2	20,00			20,00	R\$ 38,46	R\$ 769,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 769,20	0,00%



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 326/2023



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

Valor do Contrato: R\$ 191.911,33
Adição ao Contrato: R\$ 30.120,43
Supressão ao Contrato: R\$ 14.741,44
Reflexo Financeiro: R\$ 15.378,99
Final do Contrato: R\$ 207.290,32

Aditivo Anterior: 0,00%
Percentual deste Aditivo: 15,69%
Percentual de Supressão: 7,68%
Percentual Aditado: 23,37%
Percentual Aditado Acumulado: 23,37%

CONTRATO: 326/2023

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP

ORDEN DE SERVIÇO: 18/10/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES

DATA: 01/03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				QUANTIDADES				VALORES					PERCENT. ADITADO (%)	
ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	INICIAL	ADIÇÃO	SUPRESSÃO	FINAL DO CONTRATO	UNITÁRIO	INICIAL	ADIÇÃO AO CONTRATO	SUPRESSÃO AO CONTRATO		FINAL DO CONTRATO
19.3	SINAPI	3747	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	M2	4,00			4,00	R\$ 68,39	R\$ 273,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 273,56	0,00%
20			RAMPA DE ACESSO							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
20.1	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	5,07			5,07	R\$ 18,16	R\$ 92,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,07	0,00%
20.2	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	0,80	14,40		15,20	R\$ 131,48	R\$ 105,18	R\$ 1.893,31	R\$ 0,00	R\$ 1.998,49	0,99%
20.3	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	1,37			1,37	R\$ 110,06	R\$ 150,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,78	0,00%
20.4	SINAPI	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	5,07			5,07	R\$ 48,70	R\$ 246,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 246,91	0,00%
20.5	ORSE	S03556	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	6,00			6,00	R\$ 108,86	R\$ 653,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 653,16	0,00%
21			ITENS REPROGRAMAÇÃO					0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.1	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,00	28,16		28,16	R\$ 21,68	R\$ 0,00	R\$ 610,51	R\$ 0,00	R\$ 610,51	0,32%
21.2	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	0,00	17,28		17,28	R\$ 12,89	R\$ 0,00	R\$ 222,74	R\$ 0,00	R\$ 222,74	0,12%
21.3	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	0,00	110,56		110,56	R\$ 4,94	R\$ 0,00	R\$ 546,17	R\$ 0,00	R\$ 546,17	0,28%
21.4	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	0,00	110,56		110,56	R\$ 26,20	R\$ 0,00	R\$ 2.896,67	R\$ 0,00	R\$ 2.896,67	1,51%
21.5	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	0,00	110,56		110,56	R\$ 17,24	R\$ 0,00	R\$ 1.906,05	R\$ 0,00	R\$ 1.906,05	0,99%
21.6	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	0,00	39,60		39,60	R\$ 158,20	R\$ 0,00	R\$ 6.264,56	R\$ 0,00	R\$ 6.264,56	3,26%
21.8	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	0,00	20,00		20,00	R\$ 27,64	R\$ 0,00	R\$ 552,80	R\$ 0,00	R\$ 552,80	0,29%
21.9	ORSE	S13158	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	UND	0,00	6,00		6,00	R\$ 161,93	R\$ 0,00	R\$ 971,58	R\$ 0,00	R\$ 971,58	0,51%



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 326/2023



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

Valor do Contrato: R\$ 191.911,33
Adição ao Contrato: R\$ 30.120,43
Supressão ao Contrato: R\$ 14.741,44
Reflexo Financeiro: R\$ 15.378,99
Final do Contrato: R\$ 207.290,32

Aditivo Anterior: 0,00%
Percentual deste Aditivo: 15,69%
Percentual de Supressão: 7,68%
Percentual Aditado: 23,37%
Percentual Aditado Acumulado: 23,37%

CONTRATO: 326/2023
EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP
ORDEN DE SERVIÇO: 18/10/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES
DATA: 01/03/2024

Table with columns: ITEM, TABELA DE REFERÊNCIA, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UND., INICIAL, ADIÇÃO, SUPRESSÃO, FINAL DO CONTRATO, UNITÁRIO, INICIAL, ADIÇÃO AO CONTRATO, SUPRESSÃO AO CONTRATO, FINAL DO CONTRATO, PERCENT. ADITADO (%). Contains 12 rows of item details.

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI 03/2023 SD; ORSE 02/2023; SICRO 01/2023; SEINFRA 027.1 CD
B.D.I : 20,35% COM APLICAÇÃO DO FATOR K = 0,8172

VIVIANE FACUNDES
Assinado de forma digital por VIVIANE FACUNDES DA SILVA
DA
SILVA:03338915462
Dados: 2024.04.24 08:55:44 -03'00'

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VIVIANE FACUNDES DA SILVA
CONTRATANTE

VIVIANE RIBEIRO
Assinado de forma digital por VIVIANE RIBEIRO SALGADO
SALGADO
SANJURJO:80146260449
Dados: 2024.04.24 08:33:27 -03'00'

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE
VIVIANE RIBEIRO SALGADO SANJURJO
CONTRATANTE

LUIZ AMERICO DE MIRANDA
Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR
JUNIOR:41589351487
Dados: 2024.04.24 11:28:24 -03'00'

RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR
CONTRATADA