


CI – SEINFRA Nº 490/2022	DATA: 03/08/2022
DE: RICARDO MALTA - SEINFRA	PARA: HOZANA GOMES - CONTRATOS
ASSUNTO: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2021 COM A EMPRESA RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP	
<p>Ilma. Sra.,</p> <p>Considerando a impossibilidade de execução da área externa da edificação nos moldes da planilha orçamentária inicial;</p> <p>Considerando a melhoria na funcionalidade do projeto em questão, tendo em vista os benefícios destas alterações para todos os usuários do equipamento;</p> <p>Considerando a imprevisibilidade de determinados serviços necessários para a plena execução do objeto atualmente;</p> <p>Estamos encaminhando a V. Sª o 1º Termo Aditivo da Empresa RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 02.951.249/0001-08, ganhadora do Processo Licitatório nº 061/2021, Tomada de Preços 004/2021, Contrato 089/2021, cujo objeto é a <i>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS</i>.</p> <p>Valor inicial do contrato R\$ 576.901,67 (quinhentos e setenta e seis mil e novecentos e um reais e sessenta e sete centavos);</p> <p>Valor aditado ao contrato de R\$ 94.934,88 (noventa e quatro mil e novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), percentual correspondente a 16,46%;</p> <p>Valor suprimido ao contrato de R\$ 5.564,67 (cinco mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), percentual correspondente a 0,96%;</p> <p>E valor final do contrato de R\$ 666.271,88 (seiscentos e sessenta e seis mil e duzentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos).</p> <p>Solicitamos também a adição de prazo de execução por 2 (dois) meses, sendo justificado pela necessidade de tempo hábil para execução dos novos serviços contratados.</p> <p>Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p> RICARDO L. MALTA SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO</p> <p>Secretaria Executiva de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano</p>	



RIO BRANCO Construtora

Aditivo Amêndio:
 Percentual Desta Aditivo (A): 0,00%
 Percentual de Supressão (B): 0,95%
 Percentual Aditivo Total (A+B): 17,42%
 Percentual Adicionado Acumulado: 17,42%

Valor do Contrato: R\$ 876.901,67
 Adição ao Contrato: R\$ 84.934,88
 Supressão ao Contrato: R\$ 5.584,67
 Final do Contrato: R\$ 866.271,88

1* TERMO ADITIVO AO CONTRATO 088/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL
1.1	SINAPI 90777	H	APARELHAGEM LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 128,00	R\$ 114,87	0,00%
1.2	SINAPI 4813	M2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9,00	R\$ 254,81	0,00%
1.3	SINAPI 98524	M2	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M	600,00	R\$ 1.377,00	0,08%
1.4	SINAPI 98456	M2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF. 05/2018	31,50	R\$ 2.806,23	0,00%
1.5	SINAPI 90359	M	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF. 06/2018	86,80	R\$ 3.153,00	0,00%
1.6	SINAPI 93584	M2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF. 10/2018	6,00	R\$ 4.246,38	0,00%
1.7	SINAPI 101506	UND	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CARTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF. 04/2018	1,00	R\$ 1.781,25	0,00%
1.8	SINAPI 101506	UND	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁEREA, TRIFÁSICA, COM CADA DE SOBREFOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF. 07/2020 P	64,08	R\$ 11.068,09	0,07%
2.1	SINAPI 96522	M3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3,08	R\$ 29,68	0,00%
3.1	SINAPI 98619	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÓRMA, AF. 06/2017	1,10	R\$ 113,28	0,00%
3.2	SINAPI 92270	M2	FUNDAÇÃO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF. 08/2017	87,29	R\$ 8.571,03	0,05%
3.3	SINAPI 92269	M2	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF. 09/2020	36,30	R\$ 4.992,70	0,00%
3.4	SINAPI 86546	KG	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF. 09/2020	761,19	R\$ 12.371,83	0,11%
3.5	SINAPI 92778	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 08/2017	188,13	R\$ 3.072,16	0,00%
3.6	SINAPI 92759	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOB RUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	171,01	R\$ 2.972,49	0,01%
3.7	SINAPI 92716	M3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOB RUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	8,59	R\$ 4713,42	0,00%

Assinado de forma digital por
LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.08.24 10:30:19 -03'00'

LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487

Eng. Civil
 CREA 1819847080

Almir Ribeiro



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 088/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

CONTRATO: 088/2021
EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP
ORDEN DE SERVIÇO: 1201/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES
DATA: 01/08/2022

Aditivo Anterior:
 0,00%
Percentual Destes Aditivo (A):
 16,40%
Percentual de Supressão (B):
 0,96%
Percentual Aditado Total (A+B):
 17,42%
Percentual Aditado Acumulado:
 17,42%


Valor do Contrato: R\$ 876.901,87
Aditio ao Contrato: R\$ 84.934,88
Supressão ao Contrato: R\$ 6.584,67
Final do Contrato: R\$ 966.271,88

GRAVATA
 PREFEITURA MUNICIPAL
 COMPRADO COM AS PESSOAS

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Anterior	Valor Aditivo	Valor Final	Porcentagem
3.6	SINAPI	92724	M3	6,34	R\$ 377,89	R\$ 2.596,82	R\$ 102,03	0,02%
4.1	SINAPI	92269	M2	265,29	R\$ 137,54	R\$ 36.487,99	R\$ 4.591,46	0,79%
4.2	SINAPI	92776	KG	1057,40	R\$ 16,33	R\$ 17.267,34	R\$ 1.959,75	0,34%
4.3	SINAPI	92759	KG	348,74	R\$ 17,81	R\$ 6.211,06	R\$ 750,69	0,13%
4.4	SINAPI	92716	M3	5,77	R\$ 540,35	R\$ 3.169,76	R\$ 0,00	0,00%
4.5	SINAPI	92724	M3	9,83	R\$ 377,89	R\$ 3.714,86	R\$ 827,30	0,11%
4.8	SINAPI	101983	M2	229,21	R\$ 148,67	R\$ 34.076,65	R\$ 0,00	0,00%
4.7	SINAPI	101984	M2	220,91	R\$ 138,65	R\$ 30.807,06	R\$ 1.863,38	0,29%
4.8	SINAPI	98657	M2	84,49	R\$ 31,71	R\$ 2.676,18	R\$ 0,00	0,00%
5.1	SINAPI	87682	M2	190,31	R\$ 47,57	R\$ 9.053,05	R\$ 1.800,52	0,31%
5.2	SINAPI	93183	M	32,40	R\$ 50,09	R\$ 1.622,92	R\$ 0,00	0,00%
5.3	SINAPI	93185	M	32,40	R\$ 45,35	R\$ 1.469,34	R\$ 0,00	0,00%
5.4	SINAPI	93185	M	22,20	R\$ 49,37	R\$ 1.098,01	R\$ 0,00	0,00%
5.5	SINAPI	87612	M2	499,77	R\$ 90,48	R\$ 45.219,19	R\$ 3.067,27	0,53%

LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487
 Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.08.24 10:30:44 -03'00'

Almir Ribeiro
 Eng. CIVIL
 CREA 1819847080



RIO BRANCO Construtora

1* TERMO ADITIVO AO CONTRATO 069/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

Valor do Contrato: R\$ 676.801,67
 Adição ao Contrato: R\$ 94.824,88
 Supressão ao Contrato: R\$ 6.664,87
 Final do Contrato: R\$ 669.271,68

Percentual Aditivo (A): 0,00%
 Percentual de Supressão (B): 0,96%
 Percentual Aditivo Total (A+B): 17,42%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ADICIONAL	VALOR SUPRESSÃO	VALOR LÍQUIDO	PERCENTUAL
6.1	966,30	M2	REVESTIMENTO DE CONCRETO INTERNAS, COM COUVER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF: 06/20	R\$ 4,06	R\$ 3.517,18	R\$ 880,54	R\$ 0,00	R\$ 4.197,72	0,12%
6.2	666,30	M2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8; PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VAGOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF: 06/2014	R\$ 51,54	R\$ 44.646,10	R\$ 8.639,13	R\$ 0,00	R\$ 53.285,23	1,50%
6.3	190,31	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF: 06/2014	R\$ 44,14	R\$ 8.400,28	R\$ 482,89	R\$ 0,00	R\$ 8.883,17	0,08%
6.4	132,38	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES, AF: 06/2014	R\$ 61,39	R\$ 8.126,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.126,81	0,00%
6.5	12,50	M	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM BORRACHA, PIRENÉDICOS VISUAIS, DIMENSÕES 25x25CM APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	R\$ 404,82	R\$ 5.060,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.060,25	0,00%
7.1	161,79	M2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF: 12/2015	R\$ 15,70	R\$ 2.353,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.353,10	0,00%
7.2	151,79	M2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECORBIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE KAMENTO, AF: 07/2019	R\$ 60,86	R\$ 9.237,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.237,94	0,00%
7.3	190,31	M2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF: 05/2017 P	R\$ 37,58	R\$ 7.146,04	R\$ 410,91	R\$ 0,00	R\$ 7.556,95	0,07%
7.4	65,00	M	RUIFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 28, CORTE DE 3 CM, INCLUSIVE KAMENTO, AF: 07/2019	R\$ 64,25	R\$ 3.525,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.525,25	0,00%
8.1	12,00	UND	KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, POLHA LEVE OU MÉDIA, E BATERNÃO METÁLICO, 80x210CM, FIBRAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 12/2019	R\$ 489,60	R\$ 5.894,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.894,00	0,00%
8.2	2,00	UND	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120x210x3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALZAR 2A E DOBRADIÇAS, AF: 12/2019	R\$ 593,80	R\$ 1.187,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.187,20	0,00%
8.3	3,24	M2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FRAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 12/2019	R\$ 744,82	R\$ 2.411,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.411,60	0,00%

Assinado de forma digital por
LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.08.24 10:30:58 -03'00'

LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487

Luiz Américo de Miranda
 Eng. Civil
 CREA 1819847080



RIO BRANCO Construtora

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 089/2021

GRAVATÁ
PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATO: 089/2021
EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP
ORDEN DE SERVIÇO: 1201/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES
DATA: 01/08/2022

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Acumulado	Porcentagem de Suprimento (B)	Porcentagem de Aditamento Total (A+B)	Porcentagem de Aditamento Acumulado
8.4	SINAPI 90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	14,00	R\$ 154,18	R\$ 2.158,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.5	SINAPI 102185 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	1,00	R\$ 3.459,14	R\$ 3.459,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.6	COMPOSIÇÃO 1 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 120X210 CM, ESPESURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	1,00	R\$ 2.695,95	R\$ 2.695,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.7	SINAPI 94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	23,17	R\$ 623,00	R\$ 14.454,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.8	SINAPI 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	4,44	R\$ 317,14	R\$ 1.406,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.9	SINAPI 102164 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 P	23,17	R\$ 207,99	R\$ 4.819,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.1	SINAPI 88485 PINTURA EM FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	858,84	R\$ 2,35	R\$ 2.015,57	R\$ 174,88	R\$ 0,00	R\$ 2.190,45	0,03%
9.2	SINAPI 96195 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	385,20	R\$ 22,64	R\$ 8.269,13	R\$ 1.885,77	R\$ 0,00	R\$ 10.154,90	0,29%
9.3	SINAPI 88487 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	491,84	R\$ 12,83	R\$ 6.307,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.307,74	0,00%
9.4	SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	858,84	R\$ 13,87	R\$ 11.894,37	R\$ 1.032,76	R\$ 0,00	R\$ 12.927,13	0,18%
9.5	SINAPI 88484 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	190,31	R\$ 16,11	R\$ 3.046,61	R\$ 188,12	R\$ 0,00	R\$ 3.234,73	0,03%
9.6	SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	190,31	R\$ 15,70	R\$ 2.987,87	R\$ 171,76	R\$ 0,00	R\$ 3.159,63	0,03%
10.1	SINAPI 91864 ELÉTRICIDADE E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C M IRCUTOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	30,00	R\$ 14,21	R\$ 426,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 426,30	0,00%
10.2	SINAPI 91827 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C M IRCUTOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	500,00	R\$ 5,28	R\$ 2.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.640,00	0,00%
10.3	SINAPI 91831 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUTOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	150,00	R\$ 10,02	R\$ 1.503,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.503,00	0,00%
10.4	SINAPI 93142 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICIDADE, CABO, PASSO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2018	55,00	R\$ 188,67	R\$ 10.376,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.376,85	0,00%

Assinado de forma digital por
LUIZ AMERICO DE MIRANDA
JUNIOR:41589351487
Data: 2022.08.24 10:31:12

LUIZ AMERICO DE MIRANDA
JUNIOR:41589351487 -03'00"

Eng. Civil
CREA 1819847080



RIO BRANCO Construtora

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 089/2021

GRAVATA
PREFEITURA MUNICIPAL
COMPRONISSO COM AS PESSOAS

CONTRATO: 089/2021
EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA ERELI EPP
ORDEN DE SERVIÇO: 1201/2022
PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES
DATA: 07/08/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

Valor do Contrato: R\$ 873.901,67
Adição ao Contrato: R\$ 84.894,88
Supressão ao Contrato: R\$ 5.584,87
Final do Contrato: R\$ 863.211,88

Aditivo Anterior: 0,00%
Percentual Deste Aditivo (A): 16,49%
Percentual de Supressão (B): 0,96%
Percentual Aditado Total (A+B): 17,45%
Percentual Aditado Acumulado: 17,42%

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
10.5	SINAPI	88143	UND	7,00	R\$ 171,68	R\$ 1.201,76	R\$ 0,00	R\$ 1.201,76	0,00%
10.6	SINAPI	93126	UND	24,00	R\$ 137,17	R\$ 3.292,08	R\$ 0,00	R\$ 3.292,08	0,00%
10.7	SINAPI	93853	UND	11,00	R\$ 10,48	R\$ 115,28	R\$ 0,00	R\$ 115,28	0,00%
10.8	SINAPI	93854	UND	1,00	R\$ 11,02	R\$ 11,02	R\$ 0,00	R\$ 11,02	0,00%
10.9	SINAPI	93855	UND	1,00	R\$ 12,07	R\$ 12,07	R\$ 0,00	R\$ 12,07	0,00%
10.10	SINAPI	93856	UND	1,00	R\$ 12,07	R\$ 12,07	R\$ 0,00	R\$ 12,07	0,00%
10.11	SINAPI	97592	UND	25,00	R\$ 41,92	R\$ 1.048,00	R\$ 0,00	R\$ 1.048,00	0,00%
10.12	SINAPI	101661	M	96,00	R\$ 16,75	R\$ 1.608,00	R\$ 0,00	R\$ 1.608,00	0,00%
10.13	SINAPI	101948	UND	1,00	R\$ 125,95	R\$ 125,95	R\$ 0,00	R\$ 125,95	0,00%
10.14	SINAPI	101676	UND	2,00	R\$ 389,65	R\$ 779,30	R\$ 389,65	R\$ 1.189,95	0,07%
11						R\$ 3.443,15		R\$ 3.443,15	
11.1	SINAPI	88402	M	40,75	R\$ 8,71	R\$ 354,93	R\$ 0,00	R\$ 354,93	0,00%
11.2	SINAPI	88957	UN	19,00	R\$ 128,08	R\$ 2.395,14	R\$ 0,00	R\$ 2.395,14	0,00%
11.3	SINAPI	88403	M	25,80	R\$ 14,53	R\$ 369,40	R\$ 0,00	R\$ 369,40	0,00%
11.4	SINAPI	88382	UND	12,00	R\$ 7,84	R\$ 94,08	R\$ 0,00	R\$ 94,08	0,00%
11.5	SINAPI	88385	UND	4,00	R\$ 9,70	R\$ 38,80	R\$ 0,00	R\$ 38,80	0,00%

Assinado de forma digital por
LUIZ AMERICO DE MIRANDA
JUNIOR-41589351487

Luis Americo de Miranda
Eng. Civil
CREA 1819847080



RIO BRANCO Construtora

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 088/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

Aditivo Atualiz: 0,00%
Percentual Sobre Aditivo (A): 10,46%
Percentual de Suprimento (B): 0,00%
Percentual Aditado Total (A+B): 17,42%
Percentual Aditado Acumulado: 17,42%

Valor do Contrato: R\$ 575.901,67
Adição ao Contrato: R\$ 94.934,98
Suprimento ao Contrato: R\$ 5.584,67
Final do Contrato: R\$ 666.271,88

CONTRATO: 088/2021
EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA ERELLI EPP
ORDEN DE SERVIÇO: 1201/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES
DATA: 01/08/2022

QUANTIDADES

ITEM	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
11.6	SINAPI	86352	7,00	R\$ 211,47	R\$ 211,47	R\$ 0,00	R\$ 211,47	0,00%
11.7	SINAPI	86400	3,00	R\$ 53,46	R\$ 53,46	R\$ 0,00	R\$ 53,46	0,00%
11.8	SINAPI	86866	18,00	R\$ 214,92	R\$ 214,92	R\$ 0,00	R\$ 214,92	0,00%
11.9	SINAPI	86503	2,00	R\$ 845,48	R\$ 1.690,96	R\$ 0,00	R\$ 1.690,96	0,00%
12.1	SINAPI	86978	36,00	R\$ 40,07	R\$ 1.442,52	R\$ 0,00	R\$ 1.442,52	0,00%
12.2	SINAPI	86512	27,71	R\$ 59,40	R\$ 1.645,97	R\$ 0,00	R\$ 1.645,97	0,00%
12.3	ORSE	4693	18,00	R\$ 576,62	R\$ 9.222,32	R\$ 0,00	R\$ 9.222,32	0,00%
12.4	SINAPI	94227	43,78	R\$ 60,15	R\$ 2.633,37	R\$ 0,00	R\$ 2.633,37	0,00%
13.1	SINAPI	89714	28,78	R\$ 50,45	R\$ 1.351,05	R\$ 302,70	R\$ 1.653,75	0,05%
13.2	SINAPI	89712	21,32	R\$ 28,18	R\$ 599,16	R\$ 0,00	R\$ 599,16	0,00%
13.3	SINAPI	89711	6,00	R\$ 17,82	R\$ 106,92	R\$ 0,00	R\$ 106,92	0,00%
13.4	SINAPI	89708	4,00	R\$ 11,81	R\$ 47,24	R\$ 0,00	R\$ 47,24	0,00%
13.5	ORSE	1679	9,00	R\$ 68,78	R\$ 619,02	R\$ 0,00	R\$ 619,02	0,00%
13.6	ORSE	1678	2,00	R\$ 99,62	R\$ 199,64	R\$ 0,00	R\$ 199,64	0,00%
13.7	ORSE	1683	5,00	R\$ 103,45	R\$ 517,25	R\$ 0,00	R\$ 517,25	0,00%
13.8	ORSE	4691	1,00	R\$ 368,48	R\$ 368,48	R\$ 0,00	R\$ 368,48	0,00%
13.9	ORSE	4693	7,00	R\$ 576,62	R\$ 2.822,60	R\$ 1.153,04	R\$ 4.035,64	0,20%
13.10	SINAPI	96033	1,00	R\$ 2.172,11	R\$ 2.172,11	R\$ 0,00	R\$ 2.172,11	0,00%
14.								

LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487
Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487
Dados: 2022.08.24 10:31:48 -03'00'

Almir Ribeiro
Eng. Civil
CREA 1819847080