GRAVATÁ
PREFEITURA MUNICIPAL
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 02/2024

Empresa Contratada: INTELICITY INFORMÁTICA RASTREAMENTO E TELEMETRIA LTDA, CNPJ Nº 48.124.583/0001-63

Período de Medição	
DATA DE INÍCIO:	01/10/2024
DATA DE TÉRMINO:	31/10/2024
DATA ELABORAÇÃO	21/11/2024

intelicity

OBJETO:CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS COM A EMPRESA INTELICITY INFORMÁTICA, RASTREAMENTO E TELEMETRIA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DA CONDIÇÃO SUPERFICIAL DO PAVIMENTO, DOS DEFEITOS DO PAVIMENTO, DOS ATIVOS URBANOS, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS URBANAS E DA FROTA DE VEÍCULOS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM OBJETIVO DE IDENTIFICAR O ESTADO ATUAL DE QUALIDADE E DE CONSERVAÇÃO, PARA ACOMPANHAR SUA EVOLUÇÃO COM O TEMPO, A VELOCIDADE DE DEGRADAÇÃO E IDENTIFICAR MUDANÇAS ABRUPTAS DEVIDO AO USO, INTERFERÊNCIAS POR OBRAS OU INTEMPÉRIES SOFRIDAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ – PE – PROCESSO Nº 086/2024-CPL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024.

Esta Medição	Valor Acumulado Medido:	Saldo do Contrato:	Ordem de Serviço:
R$ 118.918,67	R$ 237.833,34	R$ 1.189.166,66	

CONTRATO 139/2024
Valor do Orçamento:
R$ 1.427.000,00

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA
Jaquline Gonçalves
CPF: 123.678.444-88

VISTO DA EMPRESA
INTELICITY INFORMÁTICA, RASTREAMENTO E TELEMETRIA LTDA.
Nome: Ângelo Sebastião Zanini

QUADRO RESUMO

Nº DO BOLETIM	02
DATA DO BOLETIM	21/11/2024
VALOR CONTRATO	1.427.000,00
VALOR JÁ REALIZADO CONTRATO	118.918,67
VALOR DO BOLETIM	118.918,67
VALOR ACUMULADO CONTRATO	237.833,34
PERCENTUAL REALIZADO	16,67%
SALDO CONTRATUAL A REALIZAR	1.189.166,66

BOLETIM DE MEDIÇÃO 1ª MEDIÇÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO			QUANTIDADE		UNIT	TOTAL	QUANTIDADES			VALORES			SALDO	
								BM'S Anteriores	BM 02	BM's Acumuladas	BM'S Anteriores	BM 02	BM's Acumuladas	QUANTIDADES	VALORES
											R$ 118.918,67	R$ 118.918,67	R$ 237.833,34		1.189.166,66
							R$ 1427.000,00				R$ 118.918,67	R$ 118.918,67	R$ 237.833,34		1.189.166,66
1.1	COTAÇÃO	1	MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS PAVIMENTO DE VIAS	VB	12,00	R$ 42.588,66	R$ 511.063,91	1,00	1,00	2,00	R$ 42.588,66	R$ 42.588,66	R$ 85.177,32	10,00	425.886,59
1.2	COTAÇÃO	2	MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS VIAS	VB	12,00	R$ 28.099,15	R$ 337.189,78	1,00	1,00	2,00	R$ 28.099,15	R$ 28.099,15	R$ 56.198,30	10,00	280.991,48
1.3	COTAÇÃO	3	MONITORAMENTO DE FROTA	VB	12,00	R$ 31.748,49	R$ 380.981,84	1,00	1,00	2,00	R$ 31.748,49	R$ 31.748,49	R$ 63.496,98	10,00	317.484,86
1.4	COTAÇÃO	4	HORAS DE CONSULTORIA PARA NOVOS DESENVOLVIMENTOS E MELHORIAS	VB	12,00	R$ 16.480,37	R$ 197.764,47	1,00	1,00	2,00	R$ 16.480,37	R$ 16.480,37	R$ 32.960,74	10,00	164.803,73

Carlos Alberto de Far...
Engenheiro Civil
CREA 1821584147

Digitalizado com CamScanner