
20,35%

007/2023

Nº DO BOLETIM 3

DATA DO BOLETIM 21/08/2024

VALOR CONTRATO 153.416,54

Contrato: PMG/SMASJ Nº007/2024 VALOR JÁ REALIZADO CONTRATO 58.909,25

Valor do Contrato: VALOR DO BOLETIM 25.044,28

VALOR ACUMULADO CONTRATO 83.953,53

PERCENTUAL REALIZADO 54,72%

SALDO CONTRATUAL A REALIZAR:           69.463,01

BM'S Anteriores BM 03 BM's Acumuladas BM'S Anteriores BM 03 BM's Acumuladas QUANTIDADES VALORES

1.0 19.376,96 6.547,71 0,00 6.547,71 12.829,25

1.1 COMP.002 PRÓPRIA MÊS 6,00 3.193,13 19.158,78 2,00 2,00 6.386,26 0,00 6.386,26 4,00 12.772,52

1.2 98524
SINAPI

M2 58,65 3,72 218,18
43,40

43,40 161,45 0,00 161,45 15,25 56,73

2.0 721,35 0,00 0,00 0,00 721,35

2.1 97622 SINAPI M3 7,27 64,00 465,28 0,00 0,00 0,00 0,00 7,27 465,28

2.2 I12888 ORSE m2 9,96 9,27 92,33 0,00 0,00 0,00 0,00 9,96 92,33

2.3 97645 SINAPI M2 3,85 38,58 148,53 0,00 0,00 0,00 0,00 3,85 148,53

2.4 97644
SINAPI

M2 1,47 10,35 15,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 15,21

3.0 5.325,67 3.403,06 0,00 3.403,06 1.922,61

3.1 96619 SINAPI M2 14,00 38,38 537,32
12,26

12,26 470,54 0,00 470,54 1,74 66,78

3.2 96546 SINAPI KG 86,38 15,97 1.379,49
62,62

62,62 1.000,04 0,00 1.000,04 23,76 379,45

3.3 96523 SINAPI M3 14,00 111,34 1.558,76
10,29

10,29 1.145,69 0,00 1.145,69 3,71 413,07

3.4 98562 SINAPI M2 24,33 52,05 1.266,38 9,94 9,94 517,38 0,00 517,38 14,39 749,00

3.5 93382
SINAPI

M3 13,78 42,36 583,72
6,36

6,36 269,41 0,00 269,41 7,42 314,31

4.0 46.337,79 24.917,06 0,00 24.917,06 21.420,73

4.1 92269 SINAPI M2 49,74 178,98 8.902,47
46,65

46,65 8.349,77 0,00 8.349,77 3,09 552,70

4.2 92448 SINAPI M2 40,17 165,40 6.644,12
27,75

27,75 4.590,18 0,00 4.590,18 12,42 2.053,94

4.3 96530 SINAPI M2 19,43 152,15 2.956,27 9,94 9,94 1.512,37 0,00 1.512,37 9,49 1.443,90

4.4 92759 SINAPI KG 110,55 17,07 1.887,09 58,18 58,18 993,07 0,00 993,07 52,37 894,02

4.5 96545 SINAPI KG 53,63 17,97 963,73 38,61 38,61 693,82 0,00 693,82 15,02 269,91

CÓDIGO FONTE

Remoção de parede de gesso acartonado - Dry-Wall - chapa RU, sistema lafarge 
gypsum ou similar
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA VISTO DA EMPRESA

Concorrência:                                    Tomada de Preços 
No.007/2023

Processo Licitatório:                          No. 137/2023

R$ 153.416,54

BOLETIM DE MEDIÇÃO REFORMA E ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO CADÚNICO EM GRAVATÁ-PE.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT UNIT+BDI TOTAL 
QUANTIDADES VALORES SALDO

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO CADÚNICO EM GRAVATÁ-PE.

Esta Medição Valor Acumulado Medido: Saldo do Contrato: Ordem de Serviço: QUADRO RESUMO

R$ 25.044,28 R$ 83.953,53 R$ 69.463,01
BDI

Nº CONTRATO

BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 03/2024
Período de Medição

DATA DE INÍCIO: 14/07/2024

DATA DE TÉRMINO: 13/08/2024

Empresa Contratada: RJM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA DATA ELABORAÇÃO 21/08/2024

ESTRUTURAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÃO

FUNDAÇÃO

Página 1 de 8



20,35%

007/2023

Nº DO BOLETIM 3

DATA DO BOLETIM 21/08/2024

VALOR CONTRATO 153.416,54

Contrato: PMG/SMASJ Nº007/2024 VALOR JÁ REALIZADO CONTRATO 58.909,25

Valor do Contrato: VALOR DO BOLETIM 25.044,28

VALOR ACUMULADO CONTRATO 83.953,53

PERCENTUAL REALIZADO 54,72%

SALDO CONTRATUAL A REALIZAR:           69.463,01

BM'S Anteriores BM 03 BM's Acumuladas BM'S Anteriores BM 03 BM's Acumuladas QUANTIDADES VALORES
CÓDIGO FONTE

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA VISTO DA EMPRESA

Concorrência:                                    Tomada de Preços 
No.007/2023

Processo Licitatório:                          No. 137/2023

R$ 153.416,54

BOLETIM DE MEDIÇÃO REFORMA E ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO CADÚNICO EM GRAVATÁ-PE.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT UNIT+BDI TOTAL 
QUANTIDADES VALORES SALDO

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO CADÚNICO EM GRAVATÁ-PE.

Esta Medição Valor Acumulado Medido: Saldo do Contrato: Ordem de Serviço: QUADRO RESUMO

R$ 25.044,28 R$ 83.953,53 R$ 69.463,01
BDI

Nº CONTRATO

BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 03/2024
Período de Medição

DATA DE INÍCIO: 14/07/2024

DATA DE TÉRMINO: 13/08/2024

Empresa Contratada: RJM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA DATA ELABORAÇÃO 21/08/2024

4.6 92761 SINAPI KG 85,81 15,48 1.328,34 0,00 0,00 0,00 0,00 85,81 1.328,34

4.7 92762 SINAPI KG 153,43 13,91 2.134,21
150,92

150,92 2.099,28 0,00 2.099,28 2,51 34,93

4.8 103669 SINAPI M3 2,33 1.016,72 2.368,96
1,35

1,35 1.368,51 0,00 1.368,51 0,98 1.000,45

4.9 103674 SINAPI M3 14,68 658,23 9.662,82
7,38

7,38 4.857,08 0,00 4.857,08 7,30 4.805,74

4.10 93186 SINAPI M 1,50 84,99 127,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 127,49

4.11 93187 SINAPI M 1,85 96,57 178,65 1,80 1,80 173,83 0,00 173,83 0,05 4,82

4.12 93196 SINAPI M 1,50 80,74 121,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 121,11

4.13 93197 SINAPI M 1,85 90,14 166,76
1,80

1,80 162,25 0,00 162,25 0,05 4,51

4.14 93188 SINAPI M 1,40 83,50 116,90
1,40

1,40 116,90 0,00 116,90 0,00 0,00

4.15 S08946 ORSE un 1,00 8.778,87 8.778,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 8.778,87

5.0 13.526,88 6.994,02 3.500,98 10.495,00 3.031,88

5.1 103336 SINAPI M2 192,37 64,13 12.336,69 109,06 54,59 163,65 6.994,02 3.500,98 10.495,00 28,72 1.841,69

5.2 I11262
ORSE

M2 17,49 68,05 1.190,19 0,00 0,00 0,00 0,00 17,49 1.190,19

6.0 37.031,02 11.890,42 15.206,00 27.096,42 9.934,60

6.1 87907 SINAPI M2 452,85 7,55 3.419,02
136,44 109,18

245,62 1.030,12 824,34 1.854,46 207,23 1.564,56

6.2 89173 SINAPI M2 32,79 49,50 1.623,11
15,84

15,84 784,08 0,00 784,08 16,95 839,03

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

SERVIÇOS EM ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M 
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

REVESTIMENTOS

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

Escada helicoidal em concreto pre-moldado, degrau = 80cm, h=3,00m, inclusive
corrimão em tubo galvanizado, instalada, exclusive pintura
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BM'S Anteriores BM 03 BM's Acumuladas BM'S Anteriores BM 03 BM's Acumuladas QUANTIDADES VALORES
CÓDIGO FONTE

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA VISTO DA EMPRESA

Concorrência:                                    Tomada de Preços 
No.007/2023

Processo Licitatório:                          No. 137/2023

R$ 153.416,54

BOLETIM DE MEDIÇÃO REFORMA E ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO CADÚNICO EM GRAVATÁ-PE.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT UNIT+BDI TOTAL 
QUANTIDADES VALORES SALDO

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO CADÚNICO EM GRAVATÁ-PE.

Esta Medição Valor Acumulado Medido: Saldo do Contrato: Ordem de Serviço: QUADRO RESUMO

R$ 25.044,28 R$ 83.953,53 R$ 69.463,01
BDI

Nº CONTRATO

BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 03/2024
Período de Medição

DATA DE INÍCIO: 14/07/2024

DATA DE TÉRMINO: 13/08/2024

Empresa Contratada: RJM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA DATA ELABORAÇÃO 21/08/2024

6.3 87273 SINAPI M2 20,24 92,14 1.864,91

15,84

15,84 0,00 1.459,50 1.459,50 4,40 405,41

6.4 87529 SINAPI M2 221,34 49,27 10.905,42

75,48 109,18

184,66 3.718,90 5.379,50 9.098,40 36,68 1.807,02

6.5 104251 SINAPI M2 147,88 48,42 7.160,35

59,64 62,71

122,35 2.887,77 3.036,52 5.924,29 25,53 1.236,06

6.6 95241 SINAPI M2 38,73 36,94 1.430,69
35,98

35,98 1.329,10 0,00 1.329,10 2,75 101,59

6.7 94439 SINAPI M2 57,53 59,49 3.422,46

35,98

35,98 2.140,45 0,00 2.140,45 21,55 1.282,01

6.8 87260 SINAPI M2 57,53 125,24 7.205,06

35,98

35,98 0,00 4.506,14 4.506,14 21,55 2.698,92

7.0 7.561,94 1.153,88 2.504,57 3.658,45 3.903,49

7.1 92543 SINAPI M2 53,03 32,07 1.700,67
35,98

35,98 1.153,88 0,00 1.153,88 17,05 546,79

7.2 94207
SINAPI

M2 53,03 69,61 3.691,42
35,98

35,98 0,00 2.504,57 2.504,57 17,05 1.186,85

7.3 C3970
SEINFRA

M2 60,09 36,11 2.169,85 0,00 0,00 0,00 0,00 60,09 2.169,85

8.0 3.700,11 0,00 2.333,56 2.333,56 1.366,55

8.1 94570 SINAPI M2 3,69 370,34 1.366,55 0,00 0,00 0,00 0,00 3,69 1.366,55

FORRO E COBERTA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME
GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

ESQUADRIAS
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 
MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 
M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SUPERFÍCIES EXTERNAS DA 
SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA 
METÁLICA. AF_08/2022

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 
AF_02/2023_PE

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E  MOLHADAS 
SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
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BM'S Anteriores BM 03 BM's Acumuladas BM'S Anteriores BM 03 BM's Acumuladas QUANTIDADES VALORES
CÓDIGO FONTE

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA VISTO DA EMPRESA

Concorrência:                                    Tomada de Preços 
No.007/2023

Processo Licitatório:                          No. 137/2023

R$ 153.416,54

BOLETIM DE MEDIÇÃO REFORMA E ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO CADÚNICO EM GRAVATÁ-PE.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT UNIT+BDI TOTAL 
QUANTIDADES VALORES SALDO

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO CADÚNICO EM GRAVATÁ-PE.

Esta Medição Valor Acumulado Medido: Saldo do Contrato: Ordem de Serviço: QUADRO RESUMO

R$ 25.044,28 R$ 83.953,53 R$ 69.463,01
BDI

Nº CONTRATO

BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 03/2024
Período de Medição

DATA DE INÍCIO: 14/07/2024

DATA DE TÉRMINO: 13/08/2024

Empresa Contratada: RJM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA DATA ELABORAÇÃO 21/08/2024

8.2 90842

SINAPI

UN 2,00 1.166,78 2.333,56

2,00

2,00 0,00 2.333,56 2.333,56 0,00 0,00

9.0 14.058,00 4.003,10 0,00 4.003,10 10.054,90

9.1 88415 SINAPI M2 198,73 4,07 808,83 0,00 0,00 0,00 0,00 198,73 808,83

9.2 96130 SINAPI M2 198,73 15,33 3.046,53 0,00 0,00 0,00 0,00 198,73 3.046,53

9.3 95626 SINAPI M2 583,96 10,58 6.178,30 0,00 0,00 0,00 0,00 583,96 6.178,30

9.4 88485 SINAPI M2 164,73 4,13 680,33 163,86 163,86 676,74 0,00 676,74 0,87 3,59

9.5 88497 SINAPI M2 164,73 12,54 2.065,71 163,86 163,86 2.054,80 0,00 2.054,80 0,87 10,91

9.6 88489
SINAPI

M2 164,73 7,76 1.278,30
163,86

163,86 1.271,55 0,00 1.271,55 0,87 6,75

10.0 3.364,94 0,00 0,00 0,00 3.364,94

10.1 104473 SINAPI UN 7,00 188,29 1.318,03 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 1.318,03

10.2 104475 SINAPI UN 7,00 160,27 1.121,89 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 1.121,89

10.3 97590

SINAPI

UN 9,00 102,78 925,02 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 925,02

11.0 162,77 0,00 162,77 162,77 0,00

11.1 89957 SINAPI UN 1,00 162,77 162,77

1,00

1,00 0,00 162,77 162,77 0,00 0,00

12.0 1.179,09 0,00 1.179,09 1.179,09 0,00

12.1 94227 SINAPI M 5,05 72,86 367,94
5,05

5,05 0,00 367,94 367,94 0,00 0,00

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE 
PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 
2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM 
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_11/2022

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

PINTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA 
DEMÃO. AF_05/2017

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS. AF_06/2014

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO 
EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 
CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
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20,35%

007/2023

Nº DO BOLETIM 3

DATA DO BOLETIM 21/08/2024

VALOR CONTRATO 153.416,54

Contrato: PMG/SMASJ Nº007/2024 VALOR JÁ REALIZADO CONTRATO 58.909,25

Valor do Contrato: VALOR DO BOLETIM 25.044,28

VALOR ACUMULADO CONTRATO 83.953,53

PERCENTUAL REALIZADO 54,72%

SALDO CONTRATUAL A REALIZAR:           69.463,01

BM'S Anteriores BM 03 BM's Acumuladas BM'S Anteriores BM 03 BM's Acumuladas QUANTIDADES VALORES
CÓDIGO FONTE

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA VISTO DA EMPRESA

Concorrência:                                    Tomada de Preços 
No.007/2023

Processo Licitatório:                          No. 137/2023

R$ 153.416,54

BOLETIM DE MEDIÇÃO REFORMA E ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO CADÚNICO EM GRAVATÁ-PE.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT UNIT+BDI TOTAL 
QUANTIDADES VALORES SALDO

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO CADÚNICO EM GRAVATÁ-PE.

Esta Medição Valor Acumulado Medido: Saldo do Contrato: Ordem de Serviço: QUADRO RESUMO

R$ 25.044,28 R$ 83.953,53 R$ 69.463,01
BDI

Nº CONTRATO

BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 03/2024
Período de Medição

DATA DE INÍCIO: 14/07/2024

DATA DE TÉRMINO: 13/08/2024

Empresa Contratada: RJM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA DATA ELABORAÇÃO 21/08/2024

12.2 91790 SINAPI M 4,05 73,14 296,22

4,05

4,05 0,00 296,22 296,22 0,00 0,00

12.3 S04883
ORSE

UN 1,00 514,93 514,93
1,00

1,00 0,00 514,93 514,93 0,00 0,00

13.0 157,31 0,00 157,31 157,31 0,00

13.1 S01678 ORSE UN 1,00 157,31 157,31
1,00

1,00 0,00 157,31 157,31 0,00 0,00

14.0 912,71 0,00 0,00 0,00 912,71

14.1 S02097 ORSE UN 1,00 912,71 912,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 912,71

153.416,54 58.909,25 25.044,28 83.953,53 69.463,01TOTAL GERAL R$

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, 
máquinas de lavar, etc...) 

Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, c/ 01 cuba, sifão 
cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.03

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

APARELHOS LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS
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BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 03/2024

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO CADÚNICO EM GRAVATÁ-PE.

1.1
MÊS 1,00

Comp Larg Alt Taxa Quant
Adm mensal 1,00 1,00

5.1
M2 54,59

Comp Larg Alt quant Quant
Alvenaria platibanda 34,12 1,60 54,59

6.1
M2 109,18

Comp Larg Alt quant Quant
Parede platibanda - 02 lados 34,12 1,60 2,00 109,18

6.3
M2 15,84

Comp Larg Alt quant Quant
cozinha 6,34 2,50 15,84

6.4
M2 109,18

Comp Larg Alt quant Quant
Parede platibanda - 02 lados 34,12 1,60 2,00 109,18

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Empresa Contratada: RJM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014



BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 03/2024

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO CADÚNICO EM GRAVATÁ-PE.

Empresa Contratada: RJM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
MEMÓRIA DE CÁLCULO

6.5
M2 62,71

Comp Larg Alt quant Quant
fachada 24,12 2,60 62,71

6.8
M2 35,98

Comp Larg Alt Taxa Quant
Cozinha 2,80 2,10 5,88
Almoxarifado 5,10 3,50 17,85
Arquivo - ampliação 4,75 1,40 6,65

2,00 2,80 5,60

7.2
M2 35,98

Comp Larg Alt Taxa Quant
Coberta 2,80 2,10 5,88

5,10 3,50 17,85
4,75 1,40 6,65
2,00 2,80 5,60

8.2
UN 2,00

Comp Larg Alt Taxa Quant
Porta almoxarifado 1,00 1,00
Porta cozinha 1,00 1,00

11.1
UN 1,00

Comp Larg Alt Taxa Quant
cozinha 1,00 1,00

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE 
ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO 
EM ALVENARIA. AF_12/2014



BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 03/2024

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO CADÚNICO EM GRAVATÁ-PE.

Empresa Contratada: RJM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
MEMÓRIA DE CÁLCULO

12.1
M 5,05

Comp Larg Alt Taxa Quant
coberta 5,05 5,05

12.2
M 4,05

Comp Larg Alt Taxa Quant
drenagem 4,05 4,05

12.3
UN 1,00

Comp Larg Alt Taxa Quant
drenagem 1,00 1,00

13.1
UN 1,00

Comp Larg Alt Taxa Quant
cozinha 1,00 1,00

Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015


