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ORDEM DE SERVIÇO: 21/10/2024 %
270 DIAS

TRANSCORRIDO: 45 dias
PARALISAÇÃO:
REINICIO: 12,13%

DATA DE ELABORAÇÃO: 32,27%
PRAZO RESTANTE: 135 dias 67,73%

Desvio
item Preço Acumulado até o Medido no Acum  inclui Acumulado até o Medido no Acum inclui o (%)
sub Total período anterior no período o período período  anterior período período

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  MES 9,00  R$      5.512,99  R$                 49.616,91 1,00 1,00  R$                      5.512,99  R$                                -    R$                    5.512,99 
1.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 211,50  R$              3,57  R$                       755,05 211,50 211,50  R$                          755,06  R$                                -    R$                        755,06 

1.3
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018

M 55,00  R$            61,14  R$                   3.362,70 55,00 55,00  R$                      3.362,70  R$                                -    R$                    3.362,70 

2 DEMOLIÇÃO  

2.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M3 51,20  R$            47,68  R$                   2.441,21 51,20 51,20  R$                      2.441,22  R$                                -    R$                    2.441,22 

2.2
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 10,76  R$         105,39  R$                   1.133,99 10,76 10,76  R$                      1.134,00  R$                                -    R$                    1.134,00 

2.3
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 107,63  R$            17,13  R$                   1.843,70 107,63 107,63  R$                      1.843,70  R$                                -    R$                    1.843,70 

2.4
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULHANTE 10M3 - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3/111 H) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 169,00  R$              8,16  R$                   1.379,04 169,00 169,00  R$                      1.379,04  R$                                -    R$                    1.379,04 

3 FUNDAÇÃO

3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) AF._01/2024

M3 46,00  R$         105,88  R$                   4.870,48 46,00 46,00  R$                      4.870,48  R$                                -    R$                    4.870,48 

3.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 
CM. AF_01/2024

M2 46,00  R$            19,44  R$                       894,24 46,00 46,00  R$                          894,24  R$                                -    R$                        894,24 

3.3 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 46,00  R$            29,64  R$                   1.363,44 46,00 46,00  R$                      1.363,44  R$                                -    R$                    1.363,44 
3.4 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 152,00  R$            20,81  R$                   3.163,12 152,00 152,00  R$                      3.163,12  R$                                -    R$                    3.163,12 
3.5 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 610,00  R$            14,29  R$                   8.716,90 610,00 610,00  R$                      8.716,90  R$                                -    R$                    8.716,90 
3.6 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 324,00  R$            16,48  R$                   5.339,52 324,00 324,00  R$                      5.339,52  R$                                -    R$                    5.339,52 
4 ESTRUTURAS

4.1
LAJE PRE-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, BIDIRECIONAL, INTEREIXO 38CM, H=30CM, EL. 
ENCHIMENTO EM EPS H=25CM, INCLUSIVE TELA E FERRAGEM ADICIONAL DE TRELIÇA, INCLUSIVE 
ESCORAMENTO E CAPEAMENTO 5CM.

M2 150,00  R$         203,16  R$                 30.474,00 150,00 150,00  R$                                   -    R$                  30.474,00  R$                  30.474,00 

4.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1775,00  R$            11,00  R$                 19.525,00 1.436,00 270,00 1.706,00  R$                    15.796,00  R$                    2.970,00  R$                  18.766,00 

4.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 361,00  R$              9,19  R$                   3.317,59 180,50 180,50  R$                      1.658,80  R$                                -    R$                    1.658,80 

4.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 566,00  R$            14,38  R$                   8.139,08 343,00 86,00 429,00  R$                      4.932,34  R$                    1.236,68  R$                    6.169,02 

4.5
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E EESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM. 
AF_09/2020

M2 206,40  R$         138,82  R$                 28.652,44 138,00 68,40 206,40  R$                    19.157,16  R$                    9.495,29  R$                  28.652,45 

4.6
CONCRETAGEM DE PILARARES, FCK = 25MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 11,13  R$         799,92  R$                   8.903,10 7,25 3,78 11,03  R$                      5.799,42  R$                    3.023,70  R$                    8.823,12 

4.7
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 27,47  R$         488,74  R$                 13.425,68 21,43 21,43  R$                                   -    R$                  10.473,70  R$                  10.473,70 

5 SERVIÇOS EM ALVENARIA

5.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 677,18  R$            86,50  R$                 58.576,07 406,31 104,02 510,33  R$                    35.145,82  R$                    8.997,73  R$                  44.143,55 

5.2
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, 
AF_03/2016

M 16,00  R$            88,53  R$                   1.416,48 8,00 8,00  R$                          708,24  R$                                -    R$                        708,24 

5.3
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 21,00  R$            46,08  R$                       967,68 10,00 10,00  R$                          460,80  R$                                -    R$                        460,80 

6 REVESTIMENTOS

Descrição Unid Qtdes Preço Unitário

PERIODO DE EXECUÇÃO: 26/11/2024 A 05/12/2024 SALDO DO CONTRATO R$ 418.507,03

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02
Discriminação dos serviços do Orçamento Previsto no Orçamento Executado Físico (Quantidade) Executado Financeiro (R$)

EMPRESA: CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI VALOR DESTA MEDIÇÃO R$ 74.921,41
05/12/2024 ADITIVO DE PRAZO: VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES R$ 199.356,40

CONTRATO N 156/2024 APOSTILAMENTO - REAJUSTE
LOCAL: GRAVATÁ - PE VALOR ADITIVADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
BOLETIM DE MEDIÇÃO 

OBJETO: CONTRUÇÃO DA SEDE DO IPSEG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES NO MUNICIPIO DE 
GRAVATÁ/PE

Resumo Financeiro Valor (R$)
PRAZO DE EXECUÇÃO: VALOR DO CONTRATO R$ 617.863,43
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6.1
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA) 
BETONEIRA 400L, E = 4CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO 
PUBLICA PADRÃO. AF 11/2014

M2 340,75  R$            49,05  R$                 16.713,78  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

6.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1412,60  R$              4,56  R$                   6.441,45 823,48 823,48  R$                                   -    R$                    3.755,07  R$                    3.755,07 

6.3
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE  20MM, COM  EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1412,60  R$            41,75  R$                 58.976,05  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

6.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 121,50  R$            71,50  R$                   8.687,25  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

6.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M3 326,25  R$         129,36  R$                 42.203,70  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

6.6
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM 
ESPESSURA 6CM. AF_10/2022

M2 35,70  R$            61,78  R$                   2.205,54  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

7 FORRO E COBERTA  R$                                   -    R$                                 -    R$                                 -   
7.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS M2 316,90  R$            52,23  R$                 16.551,68  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

7.2
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÃLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNCIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 01/2020 PSA

KG 2600,00  R$            12,00  R$                 31.200,00  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

7.3
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E =0,5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_12/2019

M2 175,00  R$            59,54  R$                 10.419,50  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

8 ESQUADRIAS  R$                                   -    R$                                 -    R$                                 -   

8.1
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 
80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN. 10,00  R$         524,71  R$                   5.247,10  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

8.2
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 
90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN. 7,00  R$         593,29  R$                   4.153,03  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

8.3
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIRDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 11,16  R$         221,79  R$                   2.475,17  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

8.4
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 5,04  R$         442,48  R$                   2.230,09  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

8.5 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10MM CJ 1,00  R$      1.991,83  R$                   1.991,83  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   
8.6 FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM FIXADO COM SPIDER GLASS M2 6,00  R$         808,38  R$                   4.850,28  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   
9 PINTURA   R$                                   -    R$                                 -    R$                                 -   
9.1 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 536,00  R$              3,57  R$                   1.913,52  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

9.2
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE 
MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016.

M2 536,00  R$            26,03  R$                 13.952,08  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

9.3
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFICIOS DE 
MULTLIPOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2 619,29  R$              3,30  R$                   2.043,65  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

9.4
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE 
MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016.

M2 619,29  R$            28,72  R$                 17.786,00  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

9.5 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 326,25  R$              5,30  R$                   1.729,12  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   
9.6 PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 326,25  R$            15,67  R$                   5.112,33  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   
9.7 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 30,03  R$              2,00  R$                         60,06  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

9.8
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 28,56  R$            18,00  R$                       514,08  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                                   -    R$                                 -    R$                                 -   

10.1
COMPOSIÇÃO PARAÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN. 26,00  R$         142,55  R$                   3.706,30  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   
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10.2
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16MM E 
DISJUNTOR DIN 50A NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).  AF_07/2020 OS

UN. 1,00  R$      1.427,58  R$                   1.427,58  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

10.3
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10M, CARGA NOMINAL DE 
300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO) AF_11/2019.

UN. 1,00  R$         554,98  R$                       554,98  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

10.4
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 
10/2020

UN. 4,00  R$            13,48  R$                         53,92  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

10.5
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 
10/2020

UN. 10,00  R$            14,88  R$                       148,80  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

10.6
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN. 1,00  R$         185,18  R$                       185,18  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

10.7
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES, COM 
BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

UN. 1,00  R$         264,70  R$                       264,70  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

10.8
COMPOSIÇÃO PARAÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN. 37,00  R$         142,55  R$                   5.274,35  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

10.9
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN. 40,00  R$            38,42  R$                   1.536,80  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$                                   -    R$                                 -    R$                                 -   

11.1
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2024.

UN. 18,00  R$         144,73  R$                   2.605,14 16,00 16,00  R$                                   -    R$                    2.315,68  R$                    2.315,68 

11.2
CAIXA D´ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 06/2021

UN 2,00  R$         471,63  R$                       943,26  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

11.3
CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO COM DN 20 (%) FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1,00  R$            87,66  R$                         87,66  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

11.4 HIDROMETRO DN 25 (%) 5,0 M3/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1,00  R$         134,05  R$                       134,05  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

11.5
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022.

M 37,00  R$            17,86  R$                       660,82  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

11.6
JOELHO 90° GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_08/2022

UN 6,00  R$              7,45  R$                         44,70  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

12 INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAIS  R$                                   -    R$                                 -    R$                                 -   

12.1
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF 04/2019.

M 45,00  R$            53,40  R$                   2.403,00  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

12.2
COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, PARA COLETA DE AGUA PLUVIAL 
EM COBERTURA, INSTALADOS EM CONDUTORES VERTICAIS, POR PAVIMENTO, COM CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_05/2023

M2XPAV 170,00  R$              1,56  R$                       265,20  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

12.3 CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60X0.60X0.60 UN 3,00  R$         672,46  R$                   2.017,38  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   
13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                                   -    R$                                 -    R$                                 -   

13.1
TUBO PVC, SERE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E ISNTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 42,00  R$            36,15  R$                   1.518,30 21,00 21,00  R$                                   -    R$                       759,15  R$                        759,15 

13.2
TUBO PVC, SERE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E ISNTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 24,00  R$            25,95  R$                       622,80 12,00 12,00  R$                                   -    R$                       311,40  R$                        311,40 

13.3
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00  R$            18,09  R$                       162,81 4,00 4,00  R$                                   -    R$                          72,36  R$                          72,36 

13.4
PONTO DE ESGOTO COM TUDO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 0 50 MM (PIAS DE COZINHA, MAQUINAS DE 
LAVAR ETC...)

UN 8,00  R$            98,46  R$                       787,68 4,00 4,00  R$                                   -    R$                       393,84  R$                        393,84 

13.5 PONTO DE ESGOTO COM TUDO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 0 100 MM (VASO SANITÁRIO) PT 14,00  R$            91,83  R$                   1.285,62 7,00 7,00  R$                                   -    R$                       642,81  R$                        642,81 
14 AR CONDICIONADO  R$                                   -    R$                                 -    R$                                 -   

14.1
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE

UN 4,00  R$      2.343,72  R$                   9.374,88  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

14.2
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE) 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE

UN 1,00  R$      4.619,00  R$                   4.619,00  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   
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ORDEM DE SERVIÇO: 21/10/2024 %
270 DIAS

TRANSCORRIDO: 45 dias
PARALISAÇÃO:
REINICIO: 12,13%

DATA DE ELABORAÇÃO: 32,27%
PRAZO RESTANTE: 135 dias 67,73%

Desvio
item Preço Acumulado até o Medido no Acum  inclui Acumulado até o Medido no Acum inclui o (%)
sub Total período anterior no período o período período  anterior período período

Descrição Unid Qtdes Preço Unitário

PERIODO DE EXECUÇÃO: 26/11/2024 A 05/12/2024 SALDO DO CONTRATO R$ 418.507,03

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02
Discriminação dos serviços do Orçamento Previsto no Orçamento Executado Físico (Quantidade) Executado Financeiro (R$)

EMPRESA: CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI VALOR DESTA MEDIÇÃO R$ 74.921,41
05/12/2024 ADITIVO DE PRAZO: VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES R$ 199.356,40

CONTRATO N 156/2024 APOSTILAMENTO - REAJUSTE
LOCAL: GRAVATÁ - PE VALOR ADITIVADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
BOLETIM DE MEDIÇÃO 

OBJETO: CONTRUÇÃO DA SEDE DO IPSEG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES NO MUNICIPIO DE 
GRAVATÁ/PE

Resumo Financeiro Valor (R$)
PRAZO DE EXECUÇÃO: VALOR DO CONTRATO R$ 617.863,43

15 APARELHOS LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS  R$                                   -    R$                                 -    R$                                 -   

15.1
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCASEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00  R$         631,90  R$                   1.263,80  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

15.2
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇAS BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 4,00  R$         264,29  R$                   1.057,16  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

15.3 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 UN 6,00  R$            31,03  R$                       186,18  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

15.4
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 01/2020

UN 8,00  R$         331,25  R$                   2.650,00  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

15.5
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATÓRIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO 
TIPO DE PEDRA NATURAL

UN 6,00  R$         135,25  R$                       811,50  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

15.6 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M2 2,08  R$         484,77  R$                   1.008,32  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

15.7
LAVATÓRIO/ CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUÇA COLORIDA, COM LADRÃO, DIMENSÕES *52 X 
45* CM (L X C)

UN 5,00  R$         383,50  R$                   1.917,50  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

15.8 EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR UN 4,00  R$         197,45  R$                       789,80  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

15.9
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF 01/2020

UN 4,00  R$         114,06  R$                       456,24  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

15.10
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

UN 1,00  R$         102,24  R$                       102,24  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

15.11 TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153 C39, DECA OU SIMILAR UN 2,00  R$            73,14  R$                       146,28  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   
16 CISTERNA  R$                                   -    R$                                 -    R$                                 -   
16.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO MOLE (ARGILA ORGANICA SATURADA) PROFUNDIDADE ATÉ 4,50M M3 28,00  R$         104,89  R$                   2.936,92  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

16.2
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10CM, FCK = 30MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. 
AF 09/2021

M2 10,50  R$         146,07  R$                   1.533,73  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

16.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZADO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG 17,60  R$            14,38  R$                       253,08  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

16.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENRIA DE 
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG 48,86  R$            12,96  R$                       633,22  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

16.5
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) FBK = 4,5 MPA 
UTILIZANDO PALHETA. AF 10/2022

M2 19,50  R$         103,14  R$                   2.011,23  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

16.6
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 
10/2022

M2 19,50  R$              7,26  R$                       141,57  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

16.7
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PUBLICA PADRÃO. AF 12/2014

M2 19,50  R$            41,98  R$                       818,61  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

16.8
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMÃOS. 
AF 09/2023

M2 30,00  R$            35,03  R$                   1.050,90  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

16.9
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020 PA

M2 10,50  R$         181,75  R$                   1.908,37  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

16.10
BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, 1CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF 12/2020

UN 1,00  R$      1.119,50  R$                   1.119,50  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

16.11
CONJUNTO HIDRAULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCAVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4) E DN 
RECALQUE 5 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016

UN 1,00  R$      1.310,02  R$                   1.310,02  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

17 PLATAFORMA ELEVATÓRIA  R$                                   -    R$                                 -    R$                                 -   

17.1
PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE, CABINADA, MODELO UNILATERAL (UN140/1 ENTRADA)ADJACENTE 
(ADJ140/2 ENTRADA) DIM. CABINE 1110X1400X2000MM, AÇO CARBONO PINTADO FECHAMENTO 
ALUMINIO COMP.(ACM) 02 PARADAS PER.3M CX CORRIDA ALVENARIA, DA APTUS OU SIMILAR

UN 1,00  R$    37.337,64  R$                 37.337,64  R$                                   -    R$                                -    R$                                 -   

R$ 74.921,41TOTAL GERAL: IMPORTA-SE O VALOR DO BM EM R$ 74.921,41 (SETENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)
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Fechamento de vigas 28/11/2024 
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FOTO 03 – FECHAMENTO DE VIGA / CHAPISCO 29/11/2024 
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FOTO 05 – VIGAS CONCRETADAS/CHAPISCO 
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IMPLANTAÇÅO DAS TRELIÇAS P/ LAJE - 02/12/2024 
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DETALHES 
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INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
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INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
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DETALHE: INSTALAÇÕES SANITÁRIAS EXTERNA 

 


