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VALOR: DATA:

PROCESSO: PERÍODO:

QUANT. CUSTO UNIT. VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL QUANT. VALORES %
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,00                    R$                 3.478,50 3.478,50R$                 0,70                      0,16                                     0,86 2.434,95R$                           556,56R$                          2.991,51R$                      0,14 486,99R$                    14,00%
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
M2 6,00                    R$                     369,26 2.215,56R$                 6,00                                     6,00 2.215,56R$                           -R$                                2.215,56R$                      -R$                           

2.2 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. 
AF_05/2018

M2 239,50                R$                         1,59 380,81R$                                    239,50                                 239,50 -R$                                     380,81R$                          380,81R$                         -R$                           

3.0 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
3.1 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU 

LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)
m2 15,58                  R$                         5,88 91,61R$                                         15,58                                   15,58 -R$                                     91,61R$                            91,61R$                            -R$                           

3.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 21,00                  R$                       17,11 359,31R$                    21,00                                   21,00 359,31R$                              -R$                                359,31R$                         -R$                           

3.3 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 57,71                  R$                         2,49 143,70R$                    57,71                                   57,71 143,70R$                              -R$                                143,70R$                         -R$                           

3.4 DEMOLIÇÃO DE FORROS m2 35,37                  R$                         6,59 233,09R$                    35,37                                   35,37 233,09R$                              -R$                                233,09R$                         -R$                           
3.5 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 2,00                    R$                         9,18 18,36R$                                           2,00                                     2,00 -R$                                     18,36R$                            18,36R$                            -R$                           

3.6 REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 
01 - 03/2022

m2 13,69                  R$                       14,63 200,28R$                    13,69                                   13,69 200,28R$                              -R$                                200,28R$                         -R$                           

3.7 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 8,54                    R$                         6,96 59,44R$                      8,54                                     8,54 59,44R$                                 -R$                                59,44R$                            -R$                           

4.0 MOVIMENTO DE TERRA
4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 1,00                    R$                       65,58 65,58R$                      1,00                                     1,00 65,58R$                                 -R$                                65,58R$                            -R$                           

4.2 ATERRO DE ÁREAS,COM MATERIAL ADQUIRIDO EM 
DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM 
COMPACTAÇÃO.

m3 6,60                    R$                     153,74 1.014,68R$                 6,60                                     6,60 1.014,68R$                           -R$                                1.014,68R$                      -R$                           

5.0 SISTEMA DE PISOS
5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016

M2 33,00                  R$                       26,36 869,88R$                    33,00                                   33,00 869,88R$                              -R$                                869,88R$                         -R$                           

5.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 33,00                  R$                       40,29 1.329,57R$                 33,00                                   33,00 1.329,57R$                           -R$                                1.329,57R$                      -R$                           

5.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022

M3 0,99                    R$                     655,13 648,58R$                    0,99                                     0,99 648,58R$                              -R$                                648,58R$                         -R$                           

6.0 ALVENARIA
6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 9,44                    R$                       86,40 815,62R$                    9,44                                     9,44 815,62R$                              -R$                                815,62R$                         -R$                           

7.0 ESQUADRIAS
7.1 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS 

FOLHAS, 2,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS

UND 1,00                    R$                 3.721,16 3.721,16R$                                                          -   -R$                                     -R$                                -R$                                1,00 3.721,16R$                 100,00%

UND

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE
PREVISTO NO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 BOLETIM DE MEDIÇÃO:
02/02/2024

05/12/2023 - 02/02/2024
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OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL - OS 01 - USF 03
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7.2 PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, QUADRO EM TUBO DE 
AÇO GALV.1 1/2", BARRA QUADRADA 1/2" NA 
VERTICAL E BARRA CHATA DE 1 X 3/16" NA 
HORIZONTAL, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E E FERROLHO

m2 5,00                    R$                     360,44 1.802,20R$                 5,00                                     5,00 1.802,20R$                           -R$                                1.802,20R$                      -R$                           

7.3 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                    R$                     301,38 301,38R$                                         1,00                                     1,00 -R$                                     301,38R$                          301,38R$                         -R$                           

7.4 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00                    R$                     923,04 923,04R$                    1,00                                     1,00 923,04R$                              -R$                                923,04R$                         -R$                           

7.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS 
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 14,17                  R$                     275,24 3.900,15R$                                                          -   -R$                                     -R$                                -R$                                14,17 3.900,15R$                 100,00%

7.6 REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA m2 14,70                  R$                       85,88 1.262,44R$                 14,70                                   14,70 1.262,44R$                           -R$                                1.262,44R$                      -R$                           
8.0 REVESTIMENTOS
8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 63,63                  R$                         3,58 227,80R$                    63,63                                   63,63 227,80R$                              -R$                                227,80R$                         -R$                           

8.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 81,63                  R$                       36,99 3.019,49R$                 81,63                                   81,63 3.019,49R$                           -R$                                3.019,49R$                      -R$                           

8.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 81,12                  R$                       70,64 5.730,32R$                 81,12                                   81,12 5.730,32R$                           -R$                                5.730,32R$                      -R$                           

8.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, 
TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU 
SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04

m2 27,24                  R$                       74,53 2.030,20R$                 27,24                                   27,24 2.030,20R$                           -R$                                2.030,20R$                      -R$                           

8.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 
(PRÉDIO). AF_11/2014

M2 2,00                    R$                       49,50 99,00R$                      2,00                                     2,00 99,00R$                                 -R$                                99,00R$                            -R$                           

9.0 PINTURA
9.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 171,47                R$                         2,40 411,53R$                                    171,47                                 171,47 -R$                                     411,53R$                          411,53R$                         -R$                           

9.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 171,47                R$                       13,06 2.239,40R$                                 171,47                                 171,47 -R$                                     2.239,40R$                      2.239,40R$                      -R$                           

9.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 102,67                R$                         2,74 281,32R$                                    102,67                                 102,67 -R$                                     281,32R$                          281,32R$                         -R$                           

9.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 102,67                R$                       14,61 1.500,01R$                                 102,67                                 102,67 -R$                                     1.500,01R$                      1.500,01R$                      -R$                           
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9.5 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO 
OU PINTURA. AF_01/2021

M2 3,36                    R$                         1,44 4,84R$                                              3,36                                     3,36 -R$                                     4,84R$                              4,84R$                              -R$                           

9.6 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 3,36                    R$                       13,45 45,19R$                                           3,36                                     3,36 -R$                                     45,19R$                            45,19R$                            -R$                           

9.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 50,21                  R$                       18,89 948,47R$                                       50,21                                   50,21 -R$                                     948,47R$                          948,47R$                         -R$                           

9.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

M2 50,21                  R$                       38,78 1.947,14R$                                    50,21                                   50,21 -R$                                     1.947,14R$                      1.947,14R$                      -R$                           

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM 

REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO
pt 25,00                  R$                       89,15 2.228,75R$                 25,00                                   25,00 2.228,75R$                           -R$                                2.228,75R$                      -R$                           

10.2 REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM 
REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO

pt 13,00                  R$                       80,18 1.042,34R$                 13,00                                   13,00 1.042,34R$                           -R$                                1.042,34R$                      -R$                           

10.3 REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU 
PAREDE

pt 14,00                  R$                       72,23 1.011,22R$                 14,00                                   14,00 1.011,22R$                           -R$                                1.011,22R$                      -R$                           

10.4 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM 
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 10,00                  R$                     111,44 1.114,40R$                 10,00                                   10,00 1.114,40R$                           -R$                                1.114,40R$                      -R$                           

10.5 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO 
EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 8,00                    R$                     128,04 1.024,32R$                 8,00                                     8,00 1.024,32R$                           -R$                                1.024,32R$                      -R$                           

10.6 LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA  LED 24W*, 6500K 
G- LIGHT OU SIMILAR

un 4,00                    R$                       86,76 347,04R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                4,00 347,04R$                    100,00%

10.7 REFLETOR SLIM  LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO 
FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR

un 5,00                    R$                     133,34 666,70R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                5,00 666,70R$                    100,00%

11.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
11.1 REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2 un 7,00                    R$                       69,68 487,76R$                    7,00                                     7,00 487,76R$                              -R$                                487,76R$                         -R$                           
11.2 REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 - REV. 01 un 12,00                  R$                       82,43 989,16R$                    12,00                                   12,00 989,16R$                              -R$                                989,16R$                         -R$                           
11.3 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, 
ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1,00                    R$                     216,69 216,69R$                    1,00                                     1,00 216,69R$                              -R$                                216,69R$                         -R$                           

11.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,00                    R$                       49,13 294,78R$                    6,00                                     6,00 294,78R$                              -R$                                294,78R$                         -R$                           

11.5 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)

pt 1,00                    R$                     109,95 109,95R$                    1,00                                     1,00 109,95R$                              -R$                                109,95R$                         -R$                           

11.6 BÓIA AUTOMÁTICA P/CAIXA D'AGUA - 15 AMPERES un 1,00                    R$                       71,48 71,48R$                                                               -   -R$                                     -R$                                -R$                                1,00 71,48R$                      100,00%

11.7 PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/MATERIAL PVC 
RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"

un 1,00                    R$                     115,64 115,64R$                                         1,00                                     1,00 -R$                                     115,64R$                          115,64R$                         -R$                           
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12.0 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
12.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA 

PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                    R$                     633,23 633,23R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                1,00 633,23R$                    100,00%

12.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1,00                    R$                       30,75 30,75R$                                                               -   -R$                                     -R$                                -R$                                1,00 30,75R$                      100,00%

12.3 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 
CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                    R$                     196,64 196,64R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                1,00 196,64R$                    100,00%

12.4 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 
3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                    R$                       70,68 70,68R$                                                               -   -R$                                     -R$                                -R$                                1,00 70,68R$                      100,00%

12.5 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) 
BRANCO 1/2 " X 30 CM

UN 6,00                    R$                         5,11 30,66R$                                                               -   -R$                                     -R$                                -R$                                6,00 30,66R$                      100,00%

12.6 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00                    R$                       10,65 63,90R$                                                               -   -R$                                     -R$                                -R$                                6,00 63,90R$                      100,00%

12.7 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 
OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00                    R$                     216,69 216,69R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                1,00 216,69R$                    100,00%

13.0 COBERTA
13.1 REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO 

CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM 
REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL - INCLUSIVE 
LAVAGEM

M² 160,00                R$                       66,18 10.588,80R$              160,00                                 160,00 10.588,80R$                         -R$                                10.588,80R$                    -R$                           

13.2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 15,57                  R$                       50,75 790,18R$                    15,57                                   15,57 790,18R$                              -R$                                790,18R$                         -R$                           

13.3 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 18,70                  R$                       55,69 1.041,40R$                                                          -   -R$                                     -R$                                -R$                                18,70 1.041,40R$                 100,00%

13.4 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 11,45                  R$                       45,71 523,38R$                    11,45                                   11,45 523,38R$                              -R$                                523,38R$                         -R$                           

13.5 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS

M2 35,35                  R$                       34,44 1.217,45R$                 35,35                                   35,35 1.217,45R$                           -R$                                1.217,45R$                      -R$                           

13.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 4,00                    R$                       49,71 198,84R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                4,00 198,84R$                    100,00%

14.0 DIVERSOS
14.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 

CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00                    R$                     692,86 692,86R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                1,00 692,86R$                    100,00%

14.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 4,17                    R$                       60,65 252,91R$                    4,17                                     4,17 252,91R$                              -R$                                252,91R$                         -R$                           

14.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS 
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 4,17                    R$                       57,01 237,73R$                    4,17                                     4,17 237,73R$                              -R$                                237,73R$                         -R$                           
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3
VALOR: DATA:

PROCESSO: PERÍODO:

QUANT. CUSTO UNIT. VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL QUANT. VALORES %
UND

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE
PREVISTO NO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 BOLETIM DE MEDIÇÃO:
02/02/2024

05/12/2023 - 02/02/2024

CONTRATO N° 149/2023

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - OS 01

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL - OS 01 - USF 03
EMPRESA: A B ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 47.255.285/0001-75

77.031,72R$                                                           
032/2023

VALORES MEDIDOS SALDO A EXECUTARQUANTIDADES MEDIDAS
ITEM SERVIÇOS

14.4 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM 
ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM 
CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 
KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

MES 4,00                    R$                         5,98 23,92R$                      4,00                                     4,00 23,92R$                                 -R$                                23,92R$                            -R$                           

14.5 TRATAMENTO DE FISSURAS TRANSVERSAIS COM 
ABERTURA MAIOR QUE 1,0 MM EM PAVIMENTOS DE 
CONCRETO

m 10,00                  R$                     177,21 1.772,10R$                 10,00                                   10,00 1.772,10R$                           -R$                                1.772,10R$                      -R$                           

14.6 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 
AF_11/2022

M3 1,00                    R$                 2.396,46 2.396,46R$                 1,00                                     1,00 2.396,46R$                           -R$                                2.396,46R$                      -R$                           

14.7 BANCADA DE GRANITO  POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00                    R$                 4.013,26 4.013,26R$                                                          -   -R$                                     -R$                                -R$                                1,00 4.013,26R$                 100,00%

77.031,72R$              51.807,03R$                        8.842,26R$                      60.649,29R$                   16.382,43R$              21,27%

VALOR CONTRATO
VALOR ACUMULADO TOTAL
SALDO CONTRATO
VALOR MEDIÇÃO

PERCENTUAL EXECUTADO

TOTAL

78,73%
8.842,26R$                                          

60.649,29R$                                        
77.031,72R$                                        

16.382,43R$                                        
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MÊS QTD

Administração MÊS 0,16000000 0,16

0,16

ÁREA QTD

ÁREA EXTERNA ÁREA 206,50000000 206,50

ÁREA CISTERNA ÁREA 33,00000000 33,00

239,50

C L QTD

MARQUISE C*L 4,45000000 3,50000000 15,58

15,58

UN QTD

BWC FUNCIONÁRIOS UN 2,00000000 2,00

2,00

UN QTD

BWC PDC UN 1,00000000 1,00

1,00

P H QTD

ENFERMARIA P*H 15,32000000 1,05000000 16,09

ARQUIVO P*H 11,92000000 1,05000000 12,52

COZINHA P*H 18,24000000 1,05000000 19,15

SALA DE CURATIVO P*H 9,14000000 2,05000000 18,74

CONSULTÓRIO  MÉDICO P*H 11,84000000 1,05000000 12,43

RECEPÇÃO P*H 12,30000000 2,05000000 25,22

CIRCULAÇÃO P*H 13,82000000 2,05000000 28,33

BWC P*H 6,04000000 1,05000000 6,34

BWC FUNCIONÁRIOS P*H 8,24000000 1,05000000 8,65

BATENTE FRONTAL P*H 7,50000000 1,00000000 7,50

BATENTE LATERAL P*H 10,50000000 1,00000000 10,50

CASA DE MAQUINA P*H 3,00000000 1,00000000 3,00

CASA DE BOMBA P*H 3,00000000 1,00000000 3,00

171,47

P H QTD

ENFERMARIA P*H 15,32000000 1,05000000 16,09

ARQUIVO P*H 11,92000000 1,05000000 12,52

COZINHA P*H 18,24000000 1,05000000 19,15

SALA DE CURATIVO P*H 9,14000000 2,05000000 18,74

CONSULTÓRIO  MÉDICO P*H 11,84000000 1,05000000 12,43

RECEPÇÃO P*H 12,30000000 2,05000000 25,22

CIRCULAÇÃO P*H 13,82000000 2,05000000 28,33

BWC P*H 6,04000000 1,05000000 6,34

BWC FUNCIONÁRIOS P*H 8,24000000 1,05000000 8,65

BATENTE FRONTAL P*H 7,50000000 1,00000000 7,50

BATENTE LATERAL P*H 10,50000000 1,00000000 10,50

CASA DE MAQUINA P*H 3,00000000 1,00000000 3,00

CASA DE BOMBA P*H 3,00000000 1,00000000 3,00

171,47

ÁREA QTD

ENFERMARIA ÁREA 13,74000000 13,74

ARQUIVO ÁREA 13,02000000 13,02

COZINHA ÁREA 12,34000000 12,34

SALA DE CURATIVO ÁREA 4,87000000 4,87

CONSULTÓRIO  MÉDICO ÁREA 8,59000000 8,59

RECEPÇÃO ÁREA 16,67000000 16,67

CIRCULAÇÃO ÁREA 11,56000000 11,56

BWC ÁREA 2,25000000 2,25

BWC FUNCIONÁRIOS ÁREA 4,06000000 4,06

MARQUISE ÁREA 15,57000000 15,57

102,67

ÁREA QTD

ENFERMARIA ÁREA 13,74000000 13,74

ARQUIVO ÁREA 13,02000000 13,02

COZINHA ÁREA 12,34000000 12,34

SALA DE CURATIVO ÁREA 4,87000000 4,87

CONSULTÓRIO  MÉDICO ÁREA 8,59000000 8,59

RECEPÇÃO ÁREA 16,67000000 16,67

CIRCULAÇÃO ÁREA 11,56000000 11,56

BWC ÁREA 2,25000000 2,25

BWC FUNCIONÁRIOS ÁREA 4,06000000 4,06

MARQUISE ÁREA 15,57000000 15,57

102,67

L H COEF QTD

PORTA CONSULTÓRIO 
DENTISTA 

L*H*COEF 0,80000000 2,10000000 2,00000000 3,36

3,36

9.1. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

9.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 (M2)

9.3. 88484 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

9.4. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
(M2)

9.5. 102193 - LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 (M2)

9. PINTURA

7. ESQUADRIAS

7.3. 100874 - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

3.1. S07725 - Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) (m2)

3.5. 97663 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

2.2. 98519 - REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 (M2)

3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1. COMP-0002 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

2. SERVIÇOS PRELIMINARES



L H COEF QTD

PORTA CONSULTÓRIO 
DENTISTA 

L*H*COEF 0,80000000 2,10000000 2,00000000 3,36

3,36

L H COEF QTD

JANELA ENFERMARIA L*H+COEF 1,51000000 0,80000000 0,40000000 1,61

JANELA ENFERMARIA L*H+COEF 1,46000000 0,75000000 0,40000000 1,50

JANELA ARQUIVO L*H+COEF 1,44000000 0,75000000 0,40000000 1,48

JANELA SALA VACINA L*H+COEF 2,87000000 1,13000000 0,40000000 3,64

JANELA CONSULTÓRIO 
DENTISTA

L*H+COEF 2,86000000 0,73000000 0,40000000 2,49

JANELA FARMÁCIA L*H+COEF 2,64000000 0,74000000 0,40000000 2,35

JANELACOZINHA L*H+COEF 0,80000000 0,75000000 0,40000000 1,00

JANELA SALA DE CURATIVO L*H+COEF 1,69000000 0,80000000 0,40000000 1,75

JANELA CONSULTÓRIO  MÉDICO L*H+COEF 1,44000000 0,74000000 0,40000000 1,47

JANELA BWC L*H+COEF 0,60000000 0,40000000 0,40000000 0,64

JANELA BWC FUNCIONÁRIO L*H+COEF 0,60000000 0,40000000 0,40000000 0,64

PORTA RECEPÇÃO L*H+COEF 2,80000000 2,60000000 0,40000000 7,68

PORTA COZINHA L*H+COEF 0,80000000 2,10000000 0,40000000 2,08

PORTÃO ENTRADA 01 L*H 3,05000000 2,10000000 6,41

PORTÃO ENTRADA 02 L*H 1,00000000 2,10000000 2,10

PORTÃO ENTRADA 03 L*H 3,51000000 2,10000000 7,37

PORTÃO CASA DE BOMBA L*H 1,00000000 1,00000000 1,00

PORTÃO CASA DE MAQUINA L*H 1,00000000 1,00000000 1,00

PORTÃO LIXEIRA L*H*COEF 1,00000000 2,00000000 2,00000000 4,00

50,21

L H COEF QTD

JANELA ENFERMARIA L*H+COEF 1,51000000 0,80000000 0,40000000 1,61

JANELA ENFERMARIA L*H+COEF 1,46000000 0,75000000 0,40000000 1,50

JANELA ARQUIVO L*H+COEF 1,44000000 0,75000000 0,40000000 1,48

JANELA SALA VACINA L*H+COEF 2,87000000 1,13000000 0,40000000 3,64

JANELA CONSULTÓRIO 
DENTISTA

L*H+COEF 2,86000000 0,73000000 0,40000000 2,49

JANELA FARMÁCIA L*H+COEF 2,64000000 0,74000000 0,40000000 2,35

JANELACOZINHA L*H+COEF 0,80000000 0,75000000 0,40000000 1,00

JANELA SALA DE CURATIVO L*H+COEF 1,69000000 0,80000000 0,40000000 1,75

JANELA CONSULTÓRIO  MÉDICO L*H+COEF 1,44000000 0,74000000 0,40000000 1,47

JANELA BWC L*H+COEF 0,60000000 0,40000000 0,40000000 0,64

JANELA BWC FUNCIONÁRIO L*H+COEF 0,60000000 0,40000000 0,40000000 0,64

PORTA RECEPÇÃO L*H+COEF 2,80000000 2,60000000 0,40000000 7,68

PORTA COZINHA L*H+COEF 0,80000000 2,10000000 0,40000000 2,08

PORTÃO ENTRADA 01 L*H 3,05000000 2,10000000 0,00000000 6,41

PORTÃO ENTRADA 02 L*H 1,00000000 2,10000000 0,00000000 2,10

PORTÃO ENTRADA 03 L*H 3,51000000 2,10000000 0,00000000 7,37

PORTÃO CASA DE BOMBA L*H 1,00000000 1,00000000 0,00000000 1,00

PORTÃO CASA DE MAQUINA L*H 1,00000000 1,00000000 0,00000000 1,00

PORTÃO LIXEIRA L*H*COEF 1,00000000 2,00000000 2,00000000 4,00

50,21

QTDE QTD

INSTALAÇÃO DE BOMBA 
CENTRÍFUGA

QTDE 1,00000000 1,00

1,00

UN QTD

BWC PDC UN 1,00000000 1,00

1,00

UN QTD

BWC PDC UN 1,00000000 1,00

1,00

UND QTD

BWC PDC UND 1,00000000 1,00

1,00

UN QTD

COZINHA UN 1,00000000 1,00

1,00

UN QTD

TROCA DE ENGATE EXISTENTE UN 6,00000000 6,00

6,00

UN QTD

TROCA DE SIFÃO EXISTENTE UN 6,00000000 6,00

6,00

UN QTD

BWC PDC UN 1,00000000 1,00

1,00

UN QTD

14.1. 101907 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

14. DIVERSOS

12.6. 86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

12.7. 86943 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

12.1. 95472 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 
SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

12.2. 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

12.3. 95546 - KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020 (UN)

12.4. 86911 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

12.5. 00006141 - ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM (UN)

11.7. S01352 - Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4" (un)

12. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

9.6. 102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

9.7. 100722 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

9.8. 100758 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020 (M2)



GERAL UN 1,00000000 1,00

1,00

QTDE QTD

BANCADA DA RECEPÇÃO QTDE 1,00000000 1,00

1,00

14.7 COMP-00022 - BANCADA DE GRANITO  POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)



4
VALOR: DATA:

PROCESSO: PERÍODO:

QUANT. CUSTO UNIT. VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL QUANT. VALORES %
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,00                   R$                3.478,50 3.478,50R$               0,77                    0,20                                   0,97 2.678,45R$                         695,70R$                  3.374,15R$                    0,03 104,35R$                  3,00%
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 6,00                   R$                   369,26 2.215,56R$               6,00                                   6,00 2.215,56R$                         -R$                         2.215,56R$                    -R$                         

2.2 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. 
AF_05/2018

M2 150,00              R$                       1,59 238,50R$                   150,00                              150,00 238,50R$                            -R$                         238,50R$                       -R$                         

3.0 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
3.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 0,52                   R$                     43,13 22,43R$                     0,52                                   0,52 22,43R$                              -R$                         22,43R$                         -R$                         

3.2 Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento 
e/ou escovação)

m2 163,50              R$                       5,88 961,38R$                                  163,50                              163,50 -R$                                  961,38R$                  961,38R$                       -R$                         

3.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 8,94                   R$                       6,96 62,22R$                     8,94                                   8,94 62,22R$                              -R$                         62,22R$                         -R$                         

3.4 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 7,50                   R$                       3,76 28,20R$                     7,50                                   7,50 28,20R$                              -R$                         28,20R$                         -R$                         

3.5 Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de 
concreto - Rev 01

m2 125,00              R$                     21,45 2.681,25R$               46,27                  31,92                                78,19 992,49R$                            684,68R$                  1.677,18R$                    46,81 1.004,07R$               37,45%

3.6 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 36,60                 R$                       2,49 91,13R$                     36,60                                36,60 91,13R$                              -R$                         91,13R$                         -R$                         

3.7 Remoção de telhamento com telhas onduladas 
fibrocimento ou aluminio

m2 170,68              R$                       7,66 1.307,41R$               170,68                              170,68 1.307,41R$                         -R$                         1.307,41R$                    -R$                         

4.0 MOVIMENTO DE TERRA
4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 1,00                   R$                     65,58 65,58R$                     1,00                                   1,00 65,58R$                              -R$                         65,58R$                         -R$                         

4.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016

M3 5,65                   R$                     69,66 393,58R$                   5,65                                   5,65 393,58R$                            -R$                         393,58R$                       -R$                         

5.0 SISTEMA DE PISOS
5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016

M2 124,65              R$                     26,36 3.285,77R$               124,65                              124,65 3.285,77R$                         -R$                         3.285,77R$                    -R$                         

5.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 124,65              R$                     40,29 5.022,15R$               124,65                              124,65 5.022,15R$                         -R$                         5.022,15R$                    -R$                         

5.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022

M3 5,30                   R$                   655,13 3.472,19R$               5,30                                   5,30 3.472,19R$                         -R$                         3.472,19R$                    -R$                         

5.4 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS 
OU PASSEIOS. AF_05/2016

M 19,77                 R$                     51,75 1.023,10R$               19,77                                19,77 1.023,10R$                         -R$                         1.023,10R$                    -R$                         

5.5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

M2 1,20                   R$                   105,66 126,79R$                   1,20                                   1,20 126,79R$                            -R$                         126,79R$                       -R$                         

UND

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE
PREVISTO NO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 BOLETIM DE MEDIÇÃO:
02/02/2024

06/01/2024 - 02/02/2024

CONTRATO N° 149/2023

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO - OS 02

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL - OS 02 - USF ALDEIR MENEZES - MARIA AUXILIADORA
EMPRESA: A B ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 47.255.285/0001-75

108.183,37R$                                                 
032/2023

VALORES MEDIDOS SALDO A EXECUTARQUANTIDADES MEDIDAS
ITEM SERVIÇOS
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VALOR: DATA:

PROCESSO: PERÍODO:

QUANT. CUSTO UNIT. VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL QUANT. VALORES %
UND

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE
PREVISTO NO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 BOLETIM DE MEDIÇÃO:
02/02/2024

06/01/2024 - 02/02/2024

CONTRATO N° 149/2023

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO - OS 02

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL - OS 02 - USF ALDEIR MENEZES - MARIA AUXILIADORA
EMPRESA: A B ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 47.255.285/0001-75

108.183,37R$                                                 
032/2023

VALORES MEDIDOS SALDO A EXECUTARQUANTIDADES MEDIDAS
ITEM SERVIÇOS

5.6 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM 
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS 
JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM 
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

M2 12,00                 R$                     78,99 947,88R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             12,00 947,88R$                  100,00%

6.0 ESQUADRIAS
6.1 Revisão de esquadria de madeira m2 21,00                 R$                     85,88 1.803,48R$               21,00                                21,00 1.803,48R$                         -R$                         1.803,48R$                    -R$                         
6.2 Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 

1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 
1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e 
ferrolho

m2 6,10                   R$                   360,44 2.198,68R$                                  6,10                                   6,10 -R$                                  2.198,68R$               2.198,68R$                    -R$                         

6.3 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-
ôca, 1,10x2,10m, duas folhas, inclusive batente e 
ferragens

un 1,00                   R$                1.191,03 1.191,03R$                                  1,00                                   1,00 -R$                                  1.191,03R$               1.191,03R$                    -R$                         

6.4 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00                   R$                   923,04 1.846,08R$               2,00                                   2,00 1.846,08R$                         -R$                         1.846,08R$                    -R$                         

6.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                   R$                   301,38 301,38R$                                      1,00                                   1,00 -R$                                  301,38R$                  301,38R$                       -R$                         

6.6 Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 
0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02

un 1,00                   R$                1.159,80 1.159,80R$                                  1,00                                   1,00 -R$                                  1.159,80R$               1.159,80R$                    -R$                         

6.7
Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30

m2 12,40                 R$                   130,88 1.622,91R$               12,40                                12,40 1.622,91R$                         -R$                         1.622,91R$                    -R$                         

6.8 Grade em ferro, c/ quadro em barra chata 2" x 3/8",  
barras redondas 3/4" nas verticais, barras chatas 2" x 
1/4" nas horizontais - Rev. 02

m2 18,12                 R$                   626,46 11.351,46R$             18,12                                18,12 11.351,46R$                       -R$                         11.351,46R$                  -R$                         

7.0 REVESTIMENTOS
7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 36,60                 R$                       3,58 131,03R$                   36,60                                36,60 131,03R$                            -R$                         131,03R$                       -R$                         

7.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 36,60                 R$                     36,99 1.353,83R$               36,60                                36,60 1.353,83R$                         -R$                         1.353,83R$                    -R$                         

7.3 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 
cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou bege, ou 
similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada 
ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou 
emboço

M2 76,98                 R$                     49,71 3.826,68R$               76,98                                76,98 3.826,68R$                         -R$                         3.826,68R$                    -R$                         

7.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 
(PRÉDIO). AF_11/2014

M2 125,00              R$                     49,50 6.187,50R$               125,00                              125,00 6.187,50R$                         -R$                         6.187,50R$                    -R$                         

8.0 PINTURA
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VALOR: DATA:

PROCESSO: PERÍODO:

QUANT. CUSTO UNIT. VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL QUANT. VALORES %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE
PREVISTO NO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 BOLETIM DE MEDIÇÃO:
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4º BOLETIM DE MEDIÇÃO - OS 02
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EMPRESA: A B ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 47.255.285/0001-75

108.183,37R$                                                 
032/2023

VALORES MEDIDOS SALDO A EXECUTARQUANTIDADES MEDIDAS
ITEM SERVIÇOS

8.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 664,05              R$                       2,40 1.593,72R$                              664,05                              664,05 -R$                                  1.593,72R$               1.593,72R$                    -R$                         

8.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 664,05              R$                     13,06 8.672,49R$                              664,05                              664,05 -R$                                  8.672,49R$               8.672,49R$                    -R$                         

8.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 125,00              R$                       2,74 342,50R$                                  125,00                              125,00 -R$                                  342,50R$                  342,50R$                       -R$                         

8.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 125,00              R$                     14,61 1.826,25R$                              125,00                              125,00 -R$                                  1.826,25R$               1.826,25R$                    -R$                         

8.5 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

M2 15,96                 R$                       1,44 22,98R$                                      15,96                                15,96 -R$                                  22,98R$                     22,98R$                         -R$                         

8.6 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 15,96                 R$                     13,45 214,66R$                                    15,96                                15,96 -R$                                  214,66R$                  214,66R$                       -R$                         

8.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 62,94                 R$                     18,89 1.188,94R$                                62,94                                62,94 -R$                                  1.188,94R$               1.188,94R$                    -R$                         

8.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

M2 62,94                 R$                     38,78 2.440,81R$                                62,94                                62,94 -R$                                  2.440,81R$               2.440,81R$                    -R$                         

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 Revisão de ponto de tomada simples com reposição 

da tomada e da fiação
pt 15,00                 R$                     89,15 1.337,25R$               15,00                                15,00 1.337,25R$                         -R$                         1.337,25R$                    -R$                         

9.2 Revisão de ponto de interruptor com reposição do 
interruptor e fiação

pt 18,00                 R$                     80,18 1.443,24R$               18,00                                18,00 1.443,24R$                         -R$                         1.443,24R$                    -R$                         

9.3
Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede

pt 18,00                 R$                     72,23 1.300,14R$               18,00                                18,00 1.300,14R$                         -R$                         1.300,14R$                    -R$                         

9.4 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO 
EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 20,00                 R$                   111,44 2.228,80R$               20,00                                20,00 2.228,80R$                         -R$                         2.228,80R$                    -R$                         

9.5 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO 
EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 10,00                 R$                   128,04 1.280,40R$               10,00                                10,00 1.280,40R$                         -R$                         1.280,40R$                    -R$                         

9.6 Refletor Slim  LED 100W de potência, branco Frio, 
6500k, Autovolt, marca G-light ou similar

un 6,00                   R$                   133,34 800,04R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             6,00 800,04R$                  100,00%

9.7 Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / 
bivolt - Rev 01

un 17,00                 R$                     87,25 1.483,25R$               17,00                                17,00 1.483,25R$                         -R$                         1.483,25R$                    -R$                         

10.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
10.1 Revisão de ponto de água tipo 2 un 11,00                 R$                     69,68 766,48R$                   11,00                                11,00 766,48R$                            -R$                         766,48R$                       -R$                         
10.2 Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 un 11,00                 R$                     82,43 906,73R$                   11,00                                11,00 906,73R$                            -R$                         906,73R$                       -R$                         
10.3 Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes un 1,00                   R$                     71,48 71,48R$                                                           -   -R$                                  -R$                         -R$                             1,00 71,48R$                     100,00%
10.4 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM 

FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,00                   R$                1.198,88 1.198,88R$                                  1,00                                   1,00 -R$                                  1.198,88R$               1.198,88R$                    -R$                         
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10.5 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", 
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00                   R$                     46,90 46,90R$                     1,00                                   1,00 46,90R$                              -R$                         46,90R$                         -R$                         

11.0 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
11.1 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) 

BRANCO 1/2 " X 30 CM
UN 10,00                 R$                       5,11 51,10R$                                        3,00                                   3,00 -R$                                  15,33R$                     15,33R$                         7,00 35,77R$                     70,00%

11.2 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00                 R$                     10,65 106,50R$                                      3,00                                   3,00 -R$                                  31,95R$                     31,95R$                         7,00 74,55R$                     70,00%

11.3 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                   R$                   301,38 602,76R$                                      2,00                                   2,00 -R$                                  602,76R$                  602,76R$                       -R$                         

12.0 COBERTA
12.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS
M2 7,50                   R$                     34,44 258,30R$                   7,50                                   7,50 258,30R$                            -R$                         258,30R$                       -R$                         

12.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_06/2018

M2 170,68              R$                     23,15 3.951,24R$               170,68                              170,68 3.951,24R$                         -R$                         3.951,24R$                    -R$                         

12.3 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 170,68              R$                     50,75 8.662,01R$               170,68                              170,68 8.662,01R$                         -R$                         8.662,01R$                    -R$                         

13.0 DIVERSOS
13.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 

CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00                   R$                   692,86 692,86R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             1,00 692,86R$                  100,00%

13.2 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 
AF_11/2022

M3 0,27                   R$                2.396,46 647,04R$                   0,27                                   0,27 647,04R$                            -R$                         647,04R$                       -R$                         

13.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 
DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_06/2018

M2 36,60                 R$                     45,50 1.665,30R$               36,60                                36,60 1.665,30R$                         -R$                         1.665,30R$                    -R$                         

13.4 Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm m2 6,78                   R$                   587,44 3.982,84R$                                                     -   -R$                                  -R$                         -R$                             6,78 3.982,84R$               100,00%
108.183,37R$           75.125,60R$                      25.343,92R$             100.469,53R$               7.713,84R$               7,13%

VALOR CONTRATO
VALOR ACUMULADO TOTAL
SALDO CONTRATO
VALOR MEDIÇÃO

PERCENTUAL EXECUTADO

TOTAL

92,87%
25.343,92R$                                      

100.469,53R$                                    
108.183,37R$                                    

7.713,84R$                                        
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MÊS QTD

Administração MÊS 0,20000000 0,20

0,20

P H QTD

REMOÇÃO PINTURA EXTERNA - 
PRÉDIO 

P*H 54,50000000 3,00000000 163,50

163,50

ÁREA QTD

ARQUIVO ÁREA 2,14000000 2,14

SALA DE CURATIVO ÁREA 9,00000000 9,00

BWC PCD ÁREA 3,68000000 3,68

BWC 01 ÁREA 1,90000000 1,90

BWC 02 ÁREA 2,22000000 2,22

BWC 03 ÁREA 3,62000000 3,62

HALL BWC ÁREA 9,36000000 9,36

31,92

L H QTD

PORTÃO ACESSO L*H 2,00000000 2,00000000 4,00

PORTA SALA DE ESPERA L*H 1,00000000 2,10000000 2,10

6,10

UN QTD

SALA DE ESPERA UN 1,00000000 1,00

1,00

UN QTD

WC PCD UN 1,00000000 1,00

1,00

UN QTD

FARMACIA UN 1,00000000 1,00

1,00

P H QTD

ENFERMARIA P*H 12,64000000 1,00000000 12,64

ARQUIVO P*H 6,08000000 1,00000000 6,08

COZINHA P*H 8,28000000 1,00000000 8,28

SALA DE CURATIVO P*H 12,00000000 1,00000000 12,00

CONSULTÓRIO  MÉDICO P*H 11,02000000 1,00000000 11,02

RECEPÇÃO/SALA DE ESPERA P*H 23,84000000 1,00000000 23,84

CIRCULAÇÃO 01 P*H 19,62000000 1,00000000 19,62

BWC PCD P*H 7,78000000 1,00000000 7,78

BWC 01 P*H 5,58000000 1,00000000 5,58

BWC 02 P*H 6,12000000 1,00000000 6,12

BWC 03 P*H 7,70000000 1,00000000 7,70

HALL BWC P*H 9,36000000 1,00000000 9,36

COPA P*H 7,66000000 1,00000000 7,66

SALADE VACINA P*H 11,04000000 1,00000000 11,04

SALA DE REUNIÃO P*H 9,98000000 1,00000000 9,98

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO P*H 11,00000000 1,00000000 11,00

CIRCULAÇÃO 02 P*H 7,86000000 1,00000000 7,86

FARMACIA P*H 7,72000000 1,00000000 7,72

ÁREA EXTERNA PRÉDIO P*H 54,50000000 3,00000000 163,50

MURO P*H 128,55000000 2,00000000 257,10

CAIXA D'ÁGUA P*H 14,50000000 2,00000000 29,00

LAJE - BEIRAL P*H 58,34000000 0,50000000 29,17

664,05

P H QTD

ENFERMARIA P*H 12,64000000 1,00000000 12,64

ARQUIVO P*H 6,08000000 1,00000000 6,08

COZINHA P*H 8,28000000 1,00000000 8,28

SALA DE CURATIVO P*H 12,00000000 1,00000000 12,00

CONSULTÓRIO  MÉDICO P*H 11,02000000 1,00000000 11,02

RECEPÇÃO/SALA DE ESPERA P*H 23,84000000 1,00000000 23,84

CIRCULAÇÃO 01 P*H 19,62000000 1,00000000 19,62

BWC PCD P*H 7,78000000 1,00000000 7,78

BWC 01 P*H 5,58000000 1,00000000 5,58

BWC 02 P*H 6,12000000 1,00000000 6,12

BWC 03 P*H 7,70000000 1,00000000 7,70

HALL BWC P*H 9,36000000 1,00000000 9,36

COPA P*H 7,66000000 1,00000000 7,66

SALADE VACINA P*H 11,04000000 1,00000000 11,04

SALA DE REUNIÃO P*H 9,98000000 1,00000000 9,98

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO P*H 11,00000000 1,00000000 11,00

CIRCULAÇÃO 02 P*H 7,86000000 1,00000000 7,86

FARMACIA P*H 7,72000000 1,00000000 7,72

ÁREA EXTERNA PRÉDIO P*H 54,50000000 3,00000000 163,50

MURO P*H 128,55000000 2,00000000 257,10

CAIXA D'ÁGUA P*H 14,50000000 2,00000000 29,00

LAJE - BEIRAL P*H 58,34000000 0,50000000 29,17

8. PINTURA

8.1. 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

8.2. 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 (M2)

6.3. S08168 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,10x2,10m, duas folhas, inclusive batente e 
ferragens (un)

6.5. 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

6.6. S08204 Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02 (un)

6. ESQUADRIAS

6.2. S09290 Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata 
de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho (m2)

3.2. S07725 Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) (m2)

3.5. S00016 Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 (m2)

3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1. COMP-0002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)



664,05

ÁREA QTD

ENFERMARIA ÁREA 9,34000000 9,34

ARQUIVO ÁREA 2,14000000 2,14

COZINHA ÁREA 4,26000000 4,26

SALA DE CURATIVO ÁREA 9,00000000 9,00

CONSULTÓRIO  MÉDICO ÁREA 7,53000000 7,53

RECEPÇÃO/SALA DE ESPERA ÁREA 26,30500000 26,31

CIRCULAÇÃO 01 ÁREA 9,36000000 9,36

BWC PCD ÁREA 3,68000000 3,68

BWC 01 ÁREA 1,90000000 1,90

BWC 02 ÁREA 2,22000000 2,22

BWC 03 ÁREA 3,62000000 3,62

HALL BWC ÁREA 9,36000000 9,36

FARMACIA ÁREA 3,72000000 3,72

SALADE VACINA ÁREA 7,56000000 7,56

SALA DE REUNIÃO ÁREA 6,00000000 6,00

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ÁREA 7,50000000 7,50

CIRCULAÇÃO 02 ÁREA 7,86000000 7,86

COPA ÁREA 3,64000000 3,64

125,00

ÁREA QTD

ENFERMARIA ÁREA 9,34000000 9,34

ARQUIVO ÁREA 2,14000000 2,14

COZINHA ÁREA 4,26000000 4,26

SALA DE CURATIVO ÁREA 9,00000000 9,00

CONSULTÓRIO  MÉDICO ÁREA 7,53000000 7,53

RECEPÇÃO/SALA DE ESPERA ÁREA 26,30500000 26,31

CIRCULAÇÃO 01 ÁREA 9,36000000 9,36

BWC PCD ÁREA 3,68000000 3,68

BWC 01 ÁREA 1,90000000 1,90

BWC 02 ÁREA 2,22000000 2,22

BWC 03 ÁREA 3,62000000 3,62

HALL BWC ÁREA 9,36000000 9,36

FARMACIA ÁREA 3,72000000 3,72

SALADE VACINA ÁREA 7,56000000 7,56

SALA DE REUNIÃO ÁREA 6,00000000 6,00

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ÁREA 7,50000000 7,50

CIRCULAÇÃO 02 ÁREA 7,86000000 7,86

COPA ÁREA 3,64000000 3,64

125,00

L H COEF QTD

PORTA FARMACIA L*H*COEF 0,90000000 2,10000000 2,00000000 3,78

PORTA WC PCD L*H*COEF 0,90000000 2,10000000 2,00000000 3,78

PORTA HALL WC L*H*COEF 0,90000000 2,10000000 2,00000000 3,78

PORTA SALA DE ESPERA L*H*COEF 1,10000000 2,10000000 2,00000000 4,62

15,96

L H COEF QTD

PORTA FARMACIA L*H*COEF 0,90000000 2,10000000 2,00000000 3,78

PORTA WC PCD L*H*COEF 0,90000000 2,10000000 2,00000000 3,78

PORTA HALL WC L*H*COEF 0,90000000 2,10000000 2,00000000 3,78

PORTA SALA DE ESPERA L*H*COEF 1,10000000 2,10000000 2,00000000 4,62

15,96

L H QTDE QTD

GRADE J01 L*H*QTDE 1,40000000 1,20000000 9,00000000 15,12

GRADE J02 L*H*QTDE 1,00000000 0,60000000 5,00000000 3,00

PORTÃO L*H*QTDE 2,00000000 2,00000000 1,00000000 4,00

GRADE PORTA SALA DE ESPERA L*H*QTDE 1,00000000 2,10000000 1,00000000 2,10

GRADE PORTA ÁREA SERVIÇO L*H*QTDE 0,70000000 2,10000000 1,00000000 1,47

GRADE SOBRE MURO L*H*QTDE 71,70000000 0,50000000 1,00000000 35,85

PORTÃO LATERAL DIREITA L*H*QTDE 0,70000000 2,00000000 1,00000000 1,40

62,94

L H QTDE QTD

GRADE J01 L*H*QTDE 1,40000000 1,20000000 9,00000000 15,12

GRADE J02 L*H*QTDE 1,00000000 0,60000000 5,00000000 3,00

PORTÃO L*H*QTDE 2,00000000 2,00000000 1,00000000 4,00

GRADE PORTA SALA DE ESPERA L*H*QTDE 1,00000000 2,10000000 1,00000000 2,10

GRADE PORTA ÁREA SERVIÇO L*H*QTDE 0,70000000 2,10000000 1,00000000 1,47

GRADE SOBRE MURO L*H*QTDE 71,70000000 0,50000000 1,00000000 35,85

PORTÃO LATERAL DIREITA L*H*QTDE 0,70000000 2,00000000 1,00000000 1,40

62,94

QTDE QTD

SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA 
EXISTENTE

QTDE 1,00000000 1,00

1,00

UN QTD

TROCA DE ENGATE EXISTENTE UN 3,00000000 3,00

3,00

UN QTD

TROCA DE SIFÃO EXISTENTE UN 3,00000000 3,00

3,00

11.1. 00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM (UN)

11.2. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

10.4. 102615 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

11. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

8.4. 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
(M2)

8.5. 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 (M2)

8.6. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

8.7. 100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

8.8. 100758 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020 (M2)

8.3. 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)



UN QTD

WC PCD UN 2,00000000 2,00

2,00

UN QTD

GERAL UN 1,00000000 1,00

1,00

13. DIVERSOS

13.1. 101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

11.3. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)



4
VALOR: DATA:

PROCESSO: PERÍODO:

QUANT. CUSTO UNIT. VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL QUANT. VALORES %
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,00                   R$                3.478,50 3.478,50R$               0,43                    0,11                                   0,54 1.495,76R$                         382,64R$                  1.878,39R$                    0,46 1.600,11R$               46,00%
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
M2 6,00                   R$                   369,26 2.215,56R$               6,00                                   6,00 2.215,56R$                         -R$                         2.215,56R$                    -R$                         

3.0 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
3.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 274,17              R$                     17,11 4.691,05R$               274,17                              274,17 4.691,05R$                         -R$                         4.691,05R$                    -R$                         

3.2 Demolição de forros m2 46,41                 R$                       6,59 305,84R$                   46,41                                46,41 305,84R$                            -R$                         305,84R$                       -R$                         
3.3 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 2,00                   R$                       9,18 18,36R$                     2,00                                   2,00 18,36R$                              -R$                         18,36R$                         -R$                         

3.4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 24,99                 R$                       6,96 173,93R$                   24,99                                24,99 173,93R$                            -R$                         173,93R$                       -R$                         

3.5 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 6,60                   R$                     26,86 177,28R$                   6,60                                   6,60 177,28R$                            -R$                         177,28R$                       -R$                         

3.6
Remoção de telhamento com telhas cerâmicas

m2 250,15              R$                       9,89 2.473,98R$               250,15                              250,15 2.473,98R$                         -R$                         2.473,98R$                    -R$                         

3.7 Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado 
com telha cerâmica

m2 108,00              R$                     13,16 1.421,28R$               108,00                              108,00 1.421,28R$                         -R$                         1.421,28R$                    -R$                         

3.8 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE 
BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 5,59                   R$                     50,39 281,68R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             5,59 281,68R$                  100,00%

3.9 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 210,20              R$                       2,49 523,40R$                   210,20                              210,20 523,40R$                            -R$                         523,40R$                       -R$                         

4.0 SISTEMA DE PISOS
4.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016

M3 4,44                   R$                     69,66 309,29R$                   4,44                                   4,44 309,29R$                            -R$                         309,29R$                       -R$                         

6.4 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00                   R$                   834,45 2.503,35R$                                                     -   -R$                                  -R$                         -R$                             3,00 2.503,35R$               100,00%

6.5 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00                 R$                   870,86 8.708,60R$               7,00                                   7,00 6.096,02R$                         -R$                         6.096,02R$                    3,00 2.612,58R$               30,00%

6.6 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00                   R$                   923,04 2.769,12R$                                                     -   -R$                                  -R$                         -R$                             3,00 2.769,12R$               100,00%

6.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

UN 2,00                   R$                   301,38 602,76R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             2,00 602,76R$                  100,00%

UND

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE
PREVISTO NO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 BOLETIM DE MEDIÇÃO:
02/02/2024

06/01/2024 - 02/02/2024

CONTRATO N° 149/2023

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO - OS 03

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL - OS 03 - PSF MARIA LÚCIA DA SILVA (SÃO SEVERINO)
EMPRESA: A B ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 47.255.285/0001-75

186.040,16R$                                                 
032/2023

VALORES MEDIDOS SALDO A EXECUTARQUANTIDADES MEDIDAS
ITEM SERVIÇOS
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4
VALOR: DATA:

PROCESSO: PERÍODO:

QUANT. CUSTO UNIT. VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL QUANT. VALORES %
UND

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE
PREVISTO NO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 BOLETIM DE MEDIÇÃO:
02/02/2024

06/01/2024 - 02/02/2024

CONTRATO N° 149/2023

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO - OS 03

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL - OS 03 - PSF MARIA LÚCIA DA SILVA (SÃO SEVERINO)
EMPRESA: A B ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 47.255.285/0001-75

186.040,16R$                                                 
032/2023

VALORES MEDIDOS SALDO A EXECUTARQUANTIDADES MEDIDAS
ITEM SERVIÇOS

6.8
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS 
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 9,85                   R$                   275,24 2.711,11R$                                                     -   -R$                                  -R$                         -R$                             9,85 2.711,11R$               100,00%

6.9 Grade de ferro com quadro em barra chata  1 1/4" x 
1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra chata 
horizontal de1 1/4" x 1/8"

m2 29,01                 R$                   476,21 13.814,85R$             25,76                                25,76 12.267,17R$                       -R$                         12.267,17R$                  3,25 1.547,68R$               11,20%

7.0 REVESTIMENTOS
7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 288,10              R$                       3,58 1.031,40R$               288,10                              288,10 1.031,40R$                         -R$                         1.031,40R$                    -R$                         

7.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 288,10              R$                     34,44 9.922,16R$               147,15                              147,15 5.067,85R$                         -R$                         5.067,85R$                    140,95 4.854,31R$               48,92%

7.3 Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, 
Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, 
aplicado com argamassa industrializada ac-iii, 
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - 
Rev 04

m2 30,64                 R$                     74,53 2.283,60R$                                                     -   -R$                                  -R$                         -R$                             30,64 2.283,60R$               100,00%

7.4 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 
cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou bege, ou 
similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada 
ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou 
emboço

m2 790,65              R$                     49,71 39.303,21R$                            126,96                              126,96 -R$                                  6.311,18R$               6.311,18R$                    663,69 32.992,03R$             83,94%

7.5 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 
cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA 
ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa 
industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive 
regularização de base ou emboço

m2 198,87              R$                     77,49 15.410,44R$                            198,87                              198,87 -R$                                  15.410,44R$             15.410,44R$                  -R$                         

7.6 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 
cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, 
retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa 
ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de 
base/emboço

m2 28,75                 R$                     53,98 1.551,93R$                                                     -   -R$                                  -R$                         -R$                             28,75 1.551,93R$               100,00%

8.0 PINTURA
8.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 154,98              R$                       2,74 424,65R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             154,98 424,65R$                  100,00%

8.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 154,98              R$                     14,61 2.264,26R$                                                     -   -R$                                  -R$                         -R$                             154,98 2.264,26R$               100,00%

8.3 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

M2 58,80                 R$                       1,44 84,67R$                                                           -   -R$                                  -R$                         -R$                             58,80 84,67R$                     100,00%

8.4 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF 01/2021

M2 55,44                 R$                     13,45 745,67R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             55,44 745,67R$                  100,00%

Página 2 de 9



4
VALOR: DATA:

PROCESSO: PERÍODO:

QUANT. CUSTO UNIT. VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL QUANT. VALORES %
UND

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE
PREVISTO NO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 BOLETIM DE MEDIÇÃO:
02/02/2024

06/01/2024 - 02/02/2024

CONTRATO N° 149/2023

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO - OS 03

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL - OS 03 - PSF MARIA LÚCIA DA SILVA (SÃO SEVERINO)
EMPRESA: A B ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 47.255.285/0001-75

186.040,16R$                                                 
032/2023

VALORES MEDIDOS SALDO A EXECUTARQUANTIDADES MEDIDAS
ITEM SERVIÇOS

8.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020

M2 51,54                 R$                     18,89 973,59R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             51,54 973,59R$                  100,00%

8.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

M2 51,54                 R$                     38,78 1.998,72R$                                                     -   -R$                                  -R$                         -R$                             51,54 1.998,72R$               100,00%

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 Revisão de ponto de tomada simples com reposição 

da tomada e da fiação
pt 25,00                 R$                     89,15 2.228,75R$               8,00                                   8,00 713,20R$                            -R$                         713,20R$                       17,00 1.515,55R$               68,00%

9.2 Revisão de ponto de interruptor com reposição do 
interruptor e fiação

pt 15,00                 R$                     80,18 1.202,70R$               15,00                                15,00 1.202,70R$                         -R$                         1.202,70R$                    -R$                         

9.3 Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede pt 15,00                 R$                     72,23 1.083,45R$               15,00                                15,00 1.083,45R$                         -R$                         1.083,45R$                    -R$                         

9.4 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO 
EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 20,00                 R$                   111,44 2.228,80R$                                                     -   -R$                                  -R$                         -R$                             20,00 2.228,80R$               100,00%

9.5 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO 
EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 8,00                   R$                   128,04 1.024,32R$                                                     -   -R$                                  -R$                         -R$                             8,00 1.024,32R$               100,00%

9.6 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 PS

UN 14,00                 R$                     29,33 410,62R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             14,00 410,62R$                  100,00%

9.7 Refletor Slim  LED 100W de potência, branco Frio, 
6500k, Autovolt, marca G-light ou similar

un 6,00                   R$                   133,34 800,04R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             6,00 800,04R$                  100,00%

10.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
10.1 Revisão de ponto de água tipo 2 un 10,00                 R$                     69,68 696,80R$                   10,00                                10,00 696,80R$                            -R$                         696,80R$                       -R$                         
10.2 Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 un 10,00                 R$                     82,43 824,30R$                   10,00                                10,00 824,30R$                            -R$                         824,30R$                       -R$                         
10.3 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, 
ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1,00                   R$                   216,69 216,69R$                                      1,00                                   1,00 -R$                                  216,69R$                  216,69R$                       -R$                         

10.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF 10/2015

M 6,00                   R$                     49,13 294,78R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             6,00 294,78R$                  100,00%

10.5 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 4,00                   R$                   113,29 453,16R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             4,00 453,16R$                  100,00%

10.6 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 
40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)

un 3,00                   R$                     72,28 216,84R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             3,00 216,84R$                  100,00%
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4
VALOR: DATA:

PROCESSO: PERÍODO:

QUANT. CUSTO UNIT. VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL QUANT. VALORES %
UND

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE
PREVISTO NO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 BOLETIM DE MEDIÇÃO:
02/02/2024

06/01/2024 - 02/02/2024

CONTRATO N° 149/2023

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO - OS 03

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL - OS 03 - PSF MARIA LÚCIA DA SILVA (SÃO SEVERINO)
EMPRESA: A B ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 47.255.285/0001-75

186.040,16R$                                                 
032/2023

VALORES MEDIDOS SALDO A EXECUTARQUANTIDADES MEDIDAS
ITEM SERVIÇOS

10.7 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 
50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)

un 1,00                   R$                   121,16 121,16R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             1,00 121,16R$                  100,00%

10.8 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 
100 mm (vaso sanitário)

pt 5,00                   R$                   109,95 549,75R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             5,00 549,75R$                  100,00%

10.9 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 3,00                   R$                     16,05 48,15R$                                                           -   -R$                                  -R$                         -R$                             3,00 48,15R$                     100,00%

10.10 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00                   R$                   441,89 883,78R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             2,00 883,78R$                  100,00%

11.0 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
11.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA 

PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 01/2020

UN 2,00                   R$                   633,23 1.266,46R$                                                     -   -R$                                  -R$                         -R$                             2,00 1.266,46R$               100,00%

11.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2,00                   R$                     30,75 61,50R$                                                           -   -R$                                  -R$                         -R$                             2,00 61,50R$                     100,00%

11.3 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 
CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                   R$                   196,64 393,28R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             2,00 393,28R$                  100,00%

11.4 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) 
BRANCO 1/2 " X 30 CM

UN 8,00                   R$                       5,11 40,88R$                                                           -   -R$                                  -R$                         -R$                             8,00 40,88R$                     100,00%

11.5 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

UN 6,00                   R$                     10,65 63,90R$                                                           -   -R$                                  -R$                         -R$                             6,00 63,90R$                     100,00%

11.6 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00                   R$                   327,96 327,96R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             1,00 327,96R$                  100,00%

11.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 
COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

UN 4,00                   R$                   293,95 1.175,80R$                                                     -   -R$                                  -R$                         -R$                             4,00 1.175,80R$               100,00%

11.8 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 
OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00                   R$                   216,69 216,69R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             1,00 216,69R$                  100,00%

12.0 COBERTA
12.1 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 250,10              R$                     44,95 11.242,00R$             250,10                              250,10 11.242,00R$                       -R$                         11.242,00R$                  -R$                         

12.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS 
E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 108,00              R$                     81,30 8.780,40R$               108,00                              108,00 8.780,40R$                         -R$                         8.780,40R$                    -R$                         

12.3 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 28,00                 R$                     55,69 1.559,32R$                                                     -   -R$                                  -R$                         -R$                             28,00 1.559,32R$               100,00%
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4
VALOR: DATA:

PROCESSO: PERÍODO:

QUANT. CUSTO UNIT. VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL QUANT. VALORES %
UND

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE
PREVISTO NO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 BOLETIM DE MEDIÇÃO:
02/02/2024

06/01/2024 - 02/02/2024

CONTRATO N° 149/2023

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO - OS 03

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL - OS 03 - PSF MARIA LÚCIA DA SILVA (SÃO SEVERINO)
EMPRESA: A B ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 47.255.285/0001-75

186.040,16R$                                                 
032/2023

VALORES MEDIDOS SALDO A EXECUTARQUANTIDADES MEDIDAS
ITEM SERVIÇOS

12.4 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 44,31                 R$                     45,71 2.025,41R$                                                     -   -R$                                  -R$                         -R$                             44,31 2.025,41R$               100,00%

12.5 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS

M2 104,13              R$                     34,44 3.586,24R$                                                     -   -R$                                  -R$                         -R$                             104,13 3.586,24R$               100,00%

12.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

M2 123,50              R$                   105,80 13.066,30R$             123,50                              123,50 13.066,30R$                       -R$                         13.066,30R$                  -R$                         

13.0 DIVERSOS
13.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 

CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE

UN 1,00                   R$                   692,86 692,86R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             1,00 692,86R$                  100,00%

13.2 BANCADA DE GRANITO  POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00                   R$                5.082,83 5.082,83R$                                                     -   -R$                                  -R$                         -R$                             1,00 5.082,83R$               100,00%

186.040,16R$           75.877,32R$                      22.320,95R$             98.198,26R$                  87.841,90R$             47,22%

VALOR CONTRATO
VALOR ACUMULADO TOTAL
SALDO CONTRATO
VALOR MEDIÇÃO

PERCENTUAL EXECUTADO

TOTAL

52,78%
22.320,95R$                                      

98.198,26R$                                      
186.040,16R$                                    

87.841,90R$                                      
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MÊS QTD

Administração MÊS 0,11000000 0,11

0,11

UN QTD

PORTA PRINCIPAL UN 1,00000000 1,00

1,00

P H ÁREAP QTD

ESPERA + HALL P*H 17,50000000 3,20000000 56,00

FARMÁCIA P*H 12,00000000 3,20000000 38,40

PRATELEIRAS FARMÁCIA P*H 1,90000000 0,60000000 4,00000000 4,56

SALA VACINAÇÃO P*H 11,20000000 2,50000000 28,00

126,96

ÁREA QTD

TERRAÇO ÁREA 43,98000000 43,98

CONS. DENTISTA ÁREA 9,76000000 9,76

COPA ÁREA 7,80000000 7,80

CIRCULAÇÃO 2 ÁREA 6,50000000 6,50

CONS. MÉDICO ÁREA 9,00000000 9,00

CONS. ENFERMEGEM ÁREA 9,00000000 9,00

ESPERA ÁREA 12,30000000 12,30

HALL ÁREA 1,00000000 1,00

FARMÁCIA ÁREA 9,00000000 9,00

CIRCULAÇÃO 1 ÁREA 6,50000000 6,50

SALA VACINAÇÃO ÁREA 7,80000000 7,80

SALA NEBULIZAÇÃO ÁREA 7,80000000 7,80

WC 1 ÁREA 3,36000000 3,36

DEPÓSITO (DML) ÁREA 3,99000000 3,99

WC 2 ÁREA 3,36000000 3,36

WC PCD 1 ÁREA 4,30000000 4,30

WC PCD 2 ÁREA 4,30000000 4,30

CIRCULAÇÃO ÁREA 14,12000000 14,12

SALA DO COMPRESSOR ÁREA 2,90000000 2,90

DENTISTA ÁREA 18,83000000 18,83

ANEXO ÁREA 13,27000000 13,27

198,87

UN QTD

ESGOTO COPA UN 1,00000000 1,00

1,00

10.3. 98107 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

7.5. S09774 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA 
ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço 
(m2)

7. REVESTIMENTOS

7.4. S13214 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou bege, ou 
similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço 
(m2)

6. ESQUADRIAS

6.3. S09429 Porta em madeira de lei, almofadada, 1,20 x 2.10 m, 2 folhas, inclusive batente e dobradiças (un)

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1. COMP-0002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)



3
VALOR: DATA:

PROCESSO: PERÍODO:

QUANT. CUSTO UNIT. VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL QUANT. VALORES %
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,00                   R$                3.478,50 3.478,50R$               0,54                    0,37                                   0,91 1.878,39R$                         1.287,05R$               3.165,44R$                    0,09 313,06R$                  9,00%
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 6,00                   R$                   369,26 2.215,56R$               6,00                                   6,00 2.215,56R$                         -R$                         2.215,56R$                    -R$                         
2.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 18,00                 R$                       2,50 45,00R$                     18,00                                18,00 45,00R$                              -R$                         45,00R$                         -R$                         

3.0 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
3.1 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU 

LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)
m2 49,71                 R$                       5,88 292,29R$                   49,71                                49,71 292,29R$                            -R$                         292,29R$                       -R$                         

3.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 6,93                   R$                       6,96 48,23R$                     6,93                                   6,93 48,23R$                              -R$                         48,23R$                         -R$                         

3.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 198,36              R$                     10,10 2.003,44R$               198,36                              198,36 2.003,44R$                         -R$                         2.003,44R$                    -R$                         

3.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 7,04                   R$                     26,86 189,09R$                   7,04                                   7,04 189,09R$                            -R$                         189,09R$                       -R$                         

3.5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE 
BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,99                   R$                     50,39 49,89R$                     0,99                                   0,99 49,89R$                              -R$                         49,89R$                         -R$                         

3.6 REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO un 2,00                   R$                     10,63 21,26R$                     2,00                                   2,00 21,26R$                              -R$                         21,26R$                         -R$                         
3.7 REMOÇÃO DE LAVATÓRIO un 2,00                   R$                     10,63 21,26R$                     2,00                                   2,00 21,26R$                              -R$                         21,26R$                         -R$                         
4.0 SISTEMA DE PISOS
4.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022

M3 1,82                   R$                   655,13 1.192,34R$                                  1,82                                   1,82 -R$                                  1.192,34R$               1.192,34R$                    -R$                         

5.0 ESQUADRIAS
5.1 REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA m2 13,86                 R$                     85,88 1.190,30R$               13,86                                13,86 1.190,30R$                         -R$                         1.190,30R$                    -R$                         
5.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00                   R$                   923,04 923,04R$                   1,00                                   1,00 923,04R$                            -R$                         923,04R$                       -R$                         

5.3 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                   R$                   301,38 301,38R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             1,00 301,38R$                  100,00%

5.4 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS 
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 7,04                   R$                   275,24 1.937,69R$                                                     -   -R$                                  -R$                         -R$                             7,04 1.937,69R$               100,00%

5.5 PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, 
INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, 
EXCLUSIVE PUXADOR

m2 5,46                   R$                   625,84 3.417,09R$                                                     -   -R$                                  -R$                         -R$                             5,46 3.417,09R$               100,00%

5.6 PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO 
CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E 
DIAMETRO DE 25 MM (1")

UN 1,00                   R$                   138,30 138,30R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             1,00 138,30R$                  100,00%

6.0 REVESTIMENTOS
6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 14,08                 R$                       3,58 50,41R$                     7,58                    6,50                                14,08 27,14R$                              23,27R$                     50,41R$                         -R$                         

UND

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE
PREVISTO NO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 BOLETIM DE MEDIÇÃO:
02/02/2024

05/12/2023 - 02/02/2024

CONTRATO N° 149/2023

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - OS 04

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL - OS 04 - USF II
EMPRESA: A B ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 47.255.285/0001-75

71.158,61R$                                                   
032/2023

VALORES MEDIDOS SALDO A EXECUTARQUANTIDADES MEDIDAS
ITEM SERVIÇOS
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3
VALOR: DATA:

PROCESSO: PERÍODO:

QUANT. CUSTO UNIT. VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL QUANT. VALORES %
UND

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE
PREVISTO NO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 BOLETIM DE MEDIÇÃO:
02/02/2024

05/12/2023 - 02/02/2024

CONTRATO N° 149/2023

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - OS 04

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL - OS 04 - USF II
EMPRESA: A B ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 47.255.285/0001-75

71.158,61R$                                                   
032/2023

VALORES MEDIDOS SALDO A EXECUTARQUANTIDADES MEDIDAS
ITEM SERVIÇOS

6.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 14,08                 R$                     36,99 520,82R$                   7,58                    6,50                                14,08 280,38R$                            240,44R$                  520,82R$                       -R$                         

6.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 54 
X 54 CM, ARIELLE, LINHA RIVIERA, COR BRANCA OU 
BEGE, OU SIMILAR, PEI-5, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

m2 265,38              R$                     49,71 13.192,04R$             265,38                              265,38 13.192,04R$                       -R$                         13.192,04R$                  -R$                         

6.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 
CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU 
SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04

m2 6,50                   R$                     74,53 484,45R$                                      6,50                                   6,50 -R$                                  484,45R$                  484,45R$                       -R$                         

7.0 PINTURA
7.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 163,95              R$                       2,40 393,48R$                                  163,95                              163,95 -R$                                  393,48R$                  393,48R$                       -R$                         

7.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 163,95              R$                     13,06 2.141,19R$                              163,95                              163,95 -R$                                  2.141,19R$               2.141,19R$                    -R$                         

7.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 80,62                 R$                       2,74 220,90R$                                    80,62                                80,62 -R$                                  220,90R$                  220,90R$                       -R$                         

7.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 80,62                 R$                     14,61 1.177,86R$                                80,62                                80,62 -R$                                  1.177,86R$               1.177,86R$                    -R$                         

7.5 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

M2 31,50                 R$                       1,44 45,36R$                                      31,50                                31,50 -R$                                  45,36R$                     45,36R$                         -R$                         

7.6 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 31,50                 R$                     13,45 423,68R$                                    31,50                                31,50 -R$                                  423,68R$                  423,68R$                       -R$                         

7.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 19,75                 R$                     18,89 373,08R$                                    19,75                                19,75 -R$                                  373,08R$                  373,08R$                       -R$                         

7.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

M2 19,75                 R$                     38,78 765,91R$                                    19,75                                19,75 -R$                                  765,91R$                  765,91R$                       -R$                         

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM 

REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO
pt 20,00                 R$                     89,15 1.783,00R$               20,00                                20,00 1.783,00R$                         -R$                         1.783,00R$                    -R$                         

8.2 REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM 
REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO

pt 12,00                 R$                     80,18 962,16R$                   12,00                                12,00 962,16R$                            -R$                         962,16R$                       -R$                         

8.3 REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU 
PAREDE

pt 12,00                 R$                     72,23 866,76R$                   12,00                                12,00 866,76R$                            -R$                         866,76R$                       -R$                         

8.4 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO 
EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 21,00                 R$                   111,44 2.340,24R$               21,00                                21,00 2.340,24R$                         -R$                         2.340,24R$                    -R$                         
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VALOR: DATA:

PROCESSO: PERÍODO:

QUANT. CUSTO UNIT. VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL QUANT. VALORES %
UND

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE
PREVISTO NO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 BOLETIM DE MEDIÇÃO:
02/02/2024

05/12/2023 - 02/02/2024

CONTRATO N° 149/2023

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - OS 04

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL - OS 04 - USF II
EMPRESA: A B ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 47.255.285/0001-75

71.158,61R$                                                   
032/2023

VALORES MEDIDOS SALDO A EXECUTARQUANTIDADES MEDIDAS
ITEM SERVIÇOS

8.5 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO 
EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 5,00                   R$                   128,04 640,20R$                   5,00                                   5,00 640,20R$                            -R$                         640,20R$                       -R$                         

8.6 REFLETOR SLIM  LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO 
FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR

un 4,00                   R$                   133,34 533,36R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             4,00 533,36R$                  100,00%

8.7 LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 9/10 
W / BIVOLT - REV 01

un 10,00                 R$                     87,25 872,50R$                   10,00                                10,00 872,50R$                            -R$                         872,50R$                       -R$                         

8.8 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                   R$                     86,33 86,33R$                     1,00                                   1,00 86,33R$                              -R$                         86,33R$                         -R$                         

9.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
9.1 REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2 un 7,00                   R$                     69,68 487,76R$                   7,00                                   7,00 487,76R$                            -R$                         487,76R$                       -R$                         
9.2 REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 - REV. 01 un 11,00                 R$                     82,43 906,73R$                   11,00                                11,00 906,73R$                            -R$                         906,73R$                       -R$                         
9.3 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 2,00                   R$                   113,29 226,58R$                   2,00                                   2,00 226,58R$                            -R$                         226,58R$                       -R$                         

9.4 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL DE  Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, 
RALOS SIFONADOS, ETC...)

un 1,00                   R$                     72,28 72,28R$                     1,00                                   1,00 72,28R$                              -R$                         72,28R$                         -R$                         

9.5 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)

pt 1,00                   R$                   109,95 109,95R$                   1,00                                   1,00 109,95R$                            -R$                         109,95R$                       -R$                         

10.0 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
10.1 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) 

BRANCO 1/2 " X 30 CM
UN 10,00                 R$                       5,11 51,10R$                                                           -   -R$                                  -R$                         -R$                             10,00 51,10R$                     100,00%

10.2 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00                 R$                     10,65 106,50R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             10,00 106,50R$                  100,00%

10.3 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                   R$                   301,38 602,76R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             2,00 602,76R$                  100,00%

10.4 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA 
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                   R$                   633,23 633,23R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             1,00 633,23R$                  100,00%

10.5 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM 
LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 1,00                   R$                   260,55 260,55R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             1,00 260,55R$                  100,00%

10.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2,00                   R$                     30,75 61,50R$                                                           -   -R$                                  -R$                         -R$                             2,00 61,50R$                     100,00%

10.7 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 
CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                   R$                   196,64 393,28R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             2,00 393,28R$                  100,00%

10.8 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 
35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00                   R$                   283,26 849,78R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             3,00 849,78R$                  100,00%

11.0 COBERTA

Página 3 de 11



3
VALOR: DATA:

PROCESSO: PERÍODO:
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UND
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02/02/2024

05/12/2023 - 02/02/2024
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3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - OS 04
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EMPRESA: A B ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 47.255.285/0001-75

71.158,61R$                                                   
032/2023

VALORES MEDIDOS SALDO A EXECUTARQUANTIDADES MEDIDAS
ITEM SERVIÇOS

11.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_06/2018

M2 110,40              R$                     23,15 2.555,76R$               110,40                              110,40 2.555,76R$                         -R$                         2.555,76R$                    -R$                         

11.2 DESTELHAMENTO, CARGA E RÉ-TELHAMENTO DE 
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 4MM

m2 110,40              R$                     20,91 2.308,46R$               110,40                              110,40 2.308,46R$                         -R$                         2.308,46R$                    -R$                         

11.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 3,00                   R$                     43,86 131,58R$                   3,00                                   3,00 131,58R$                            -R$                         131,58R$                       -R$                         

12.0 DIVERSOS
12.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 7,58                   R$                     86,40 654,91R$                   7,58                                   7,58 654,91R$                            -R$                         654,91R$                       -R$                         

12.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 6,50                   R$                   104,35 678,28R$                                      6,50                                   6,50 -R$                                  678,28R$                  678,28R$                       -R$                         

12.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016

M3 8,78                   R$                     69,66 611,61R$                                      8,78                                   8,78 -R$                                  611,61R$                  611,61R$                       -R$                         

12.4 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA 
= 0,90 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M 
(2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/2") E 
BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (1 1/2")

m 16,30                 R$                   245,50 4.001,65R$                                                     -   -R$                                  -R$                         -R$                             16,30 4.001,65R$               100,00%

12.5 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 
CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00                   R$                   692,86 692,86R$                                                         -   -R$                                  -R$                         -R$                             1,00 692,86R$                  100,00%

12.6 BANCADA DE GRANITO  POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00                   R$                4.006,91 4.006,91R$                                  1,00                                   1,00 -R$                                  4.006,91R$               4.006,91R$                    -R$                         

12.7 BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM m2 9,22                   R$                   587,44 5.416,20R$                                  9,22                                   9,22 -R$                                  5.416,20R$               5.416,20R$                    -R$                         
71.158,61R$             37.382,51R$                      19.482,01R$             56.864,52R$                  14.294,09R$             20,09%

VALOR CONTRATO
VALOR ACUMULADO TOTAL
SALDO CONTRATO
VALOR MEDIÇÃO

PERCENTUAL EXECUTADO

TOTAL

79,91%
19.482,01R$                                      

56.864,52R$                                      
71.158,61R$                                      

14.294,09R$                                      
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MÊS QTD

Administração MÊS 0,37000000 0,37

0,37

ÁREA H QTD

PISO EXTERNO (BECO) ÁREA*H 9,00000000 0,06000000 0,54

PISO RAMPA DE ACESSO ÁREA*H 21,35000000 0,06000000 1,28

1,82

H P ÁREA QTD

RAMPA DE ACESSO ÁREA 0,00000000 0,00000000 6,50000000 6,50

6,50

H P ÁREA QTD

RAMPA DE ACESSO ÁREA 0,00000000 0,00000000 6,50000000 6,50

6,50

ÁREA QTD

RAMPA DE ACESSO (BEGE) ÁREA 6,50000000 6,50

6,50

P H QTD

FARMACIA P*H 12,80000000 1,36000000 17,41

SALA DE CURATIVO P*H 12,80000000 1,36000000 17,41

COPA P*H 11,80000000 1,36000000 16,05

ENFERMAGEM P*H 12,20000000 1,36000000 16,59

WC PCD P*H 7,60000000 1,36000000 10,34

SALA RECEPÇÃO P*H 10,44000000 1,36000000 14,20

WC FUNCIONÁRIOS P*H 6,80000000 1,36000000 9,25

CONSULTÓRIO  MÉDICO P*H 12,86000000 1,36000000 17,49

RECEPÇÃO P*H 21,44000000 1,36000000 29,16

SALA DE VACINA P*H 11,80000000 1,36000000 16,05

163,95

P H QTD

FARMACIA P*H 12,80000000 1,36000000 17,41

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1. COMP-0002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

4. SISTEMA DE PISOS

4.1. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

7.1. 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

6. REVESTIMENTOS

6.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

6.2. 87530 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

6.4. S07607 Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, 
aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 (m2)

7. PINTURA

7.2. 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 (M2)



SALA DE CURATIVO P*H 12,80000000 1,36000000 17,41

COPA P*H 11,80000000 1,36000000 16,05

ENFERMAGEM P*H 12,20000000 1,36000000 16,59

WC PCD P*H 7,60000000 1,36000000 10,34

SALA RECEPÇÃO P*H 10,44000000 1,36000000 14,20

WC FUNCIONÁRIOS P*H 6,80000000 1,36000000 9,25

CONSULTÓRIO  MÉDICO P*H 12,86000000 1,36000000 17,49

RECEPÇÃO P*H 21,44000000 1,36000000 29,16

SALA DE VACINA P*H 11,80000000 1,36000000 16,05

163,95

ÁREA QTD

FARMACIA ÁREA 9,24000000 9,24

SALA DE CURATIVO ÁREA 9,24000000 9,24

COPA ÁREA 7,14000000 7,14

ENFERMAGEM ÁREA 8,25000000 8,25

WC PCD ÁREA 3,45000000 3,45

SALA RECEPÇÃO ÁREA 6,72000000 6,72

WC FUNCIONÁRIOS ÁREA 2,53000000 2,53

CONSULTÓRIO  MÉDICO ÁREA 10,25000000 10,25

RECEPÇÃO ÁREA 16,66000000 16,66

SALA DE VACINA ÁREA 7,14000000 7,14

80,62

ÁREA QTD

FARMACIA ÁREA 9,24000000 9,24

SALA DE CURATIVO ÁREA 9,24000000 9,24

COPA ÁREA 7,14000000 7,14

ENFERMAGEM ÁREA 8,25000000 8,25

WC PCD ÁREA 3,45000000 3,45

SALA RECEPÇÃO ÁREA 6,72000000 6,72

WC FUNCIONÁRIOS ÁREA 2,53000000 2,53

CONSULTÓRIO  MÉDICO ÁREA 10,25000000 10,25

RECEPÇÃO ÁREA 16,66000000 16,66

SALA DE VACINA ÁREA 7,14000000 7,14

80,62

L H QTDE COEF QTD

PORTA 70 CM L*H*COEF*QTDE 0,70000000 2,10000000 6,00000000 2,00000000 17,64

PORTA 80 CM L*H*COEF*QTDE 0,80000000 2,10000000 3,00000000 2,00000000 10,08

PORTA 90CM L*H*COEF*QTDE 0,90000000 2,10000000 1,00000000 2,00000000 3,78

31,50

L H COEF QTDE QTD

PORTA 70 CM L*H*COEF*QTDE 0,70000000 2,10000000 2,00000000 6,00000000 17,64

PORTA 80 CM L*H*COEF*QTDE 0,80000000 2,10000000 2,00000000 3,00000000 10,08

PORTA 90CM L*H*COEF*QTDE 0,90000000 2,10000000 2,00000000 1,00000000 3,78

31,50

L H QTDE QTD

GRADE J01 L*H*QTDE 0,80000000 0,60000000 6,00000000 2,88

GRADE J02 L*H*QTDE 3,40000000 1,30000000 2,00000000 8,84

PORTÃO LIXO CONTAMINADO L*H*QTDE 0,85000000 2,20000000 1,00000000 1,87

GRADE PORTA RECEPÇÃO L*H*QTDE 2,80000000 2,20000000 1,00000000 6,16

7.3. 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

7.4. 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
(M2)

7.5. 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 (M2)

7.6. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

7.7. 100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)



19,75

L H QTDE QTD

GRADE J01 L*H*QTDE 0,80000000 0,60000000 6,00000000 2,88

GRADE J02 L*H*QTDE 3,40000000 1,30000000 2,00000000 8,84

PORTÃO LIXO CONTAMINADO L*H*QTDE 0,85000000 2,20000000 1,00000000 1,87

GRADE PORTA RECEPÇÃO L*H*QTDE 2,80000000 2,20000000 1,00000000 6,16

19,75

ÁREA QTD

RAMPA DE ACESSO ÁREA 6,50000000 6,50

6,50

ÁREA L QTD

RAMPA DE ACESSO ÁREA*L 6,50000000 1,35000000 8,78

8,78

UN QTD

SALA DA RECEPÇÃO UN 1,00000000 1,00

1,00

L C QTDE QTD

FARMACIA (EM L) C*L*QTDE 4,60000000 0,40000000 4,00000000 7,36

SALA DE VACINA C*L*QTDE 1,40000000 0,30000000 1,00000000 0,42

SALA CURATIVO C*L*QTDE 2,00000000 0,45000000 1,00000000 0,90

SALA CURATIVO C*L*QTDE 0,40000000 0,45000000 3,00000000 0,54

9,22

7.8. 100758 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020 (M2)

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS12. DIVERSOS

12.7. S11150 Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm (m2)

12.2. 103334 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 (M2)

12.3. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 (M3)

12.5. 101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 12.6. COMP-0022 BANCADA DE GRANITO  POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)



1
VALOR: DATA:

PROCESSO: PERÍODO:

QUANT. CUSTO UNIT. VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL QUANT. VALORES %
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,00                    R$                 3.478,50 3.478,50R$                                      0,19                                     0,19 -R$                                     660,92R$                          660,92R$                         0,81 2.817,58R$                 81,00%
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 6,00                    R$                     369,26 2.215,56R$                                                          -   -R$                                     -R$                                -R$                                6,00 2.215,56R$                 100,00%
3.0 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
3.1 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU 

LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)
m2 450,71                R$                         5,88 2.650,17R$                                                          -   -R$                                     -R$                                -R$                                450,71 2.650,17R$                 100,00%

3.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 1,89                    R$                         6,96 13,15R$                                                               -   -R$                                     -R$                                -R$                                1,89 13,15R$                      100,00%

3.3 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 8,60                    R$                       26,86 231,00R$                                         8,60                                     8,60 -R$                                     231,00R$                          231,00R$                         -R$                           

3.4 REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO un 2,00                    R$                       10,63 21,26R$                                                               -   -R$                                     -R$                                -R$                                2,00 21,26R$                      100,00%
3.5 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
un 3,00                    R$                       10,53 31,59R$                                           3,00                                     3,00 -R$                                     31,59R$                            31,59R$                            -R$                           

3.6 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 7,74                    R$                       17,11 132,43R$                                         7,74                                     7,74 -R$                                     132,43R$                          132,43R$                         -R$                           

3.7 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 2,80                    R$                       43,13 120,76R$                                         2,80                                     2,80 -R$                                     120,76R$                          120,76R$                         -R$                           

3.8 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 1,31                    R$                     110,43 144,66R$                                         1,31                                     1,31 -R$                                     144,66R$                          144,66R$                         -R$                           

4.0 SISTEMA DE PISOS
4.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022

M3 5,05                    R$                     655,13 3.308,41R$                                                          -   -R$                                     -R$                                -R$                                5,05 3.308,41R$                 100,00%

4.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E 
AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E  
MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 2,00                    R$                       42,45 84,90R$                                                               -   -R$                                     -R$                                -R$                                2,00 84,90R$                      100,00%

5.0 ALVENARIA
5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 2,95                    R$                     104,35 307,83R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                2,95 307,83R$                    100,00%

6.0 ESQUADRIAS
6.1 REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA m2 13,23                  R$                       85,88 1.136,19R$                                    13,23                                   13,23 -R$                                     1.136,19R$                      1.136,19R$                      -R$                           
6.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00                    R$                     923,04 2.769,12R$                                                          -   -R$                                     -R$                                -R$                                3,00 2.769,12R$                 100,00%

6.3 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                    R$                     301,38 602,76R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                2,00 602,76R$                    100,00%

6.4 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS 
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,30                    R$                     275,24 357,81R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                1,30 357,81R$                    100,00%

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - OS 05

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL - OS 05 - USF RUSSINHAS
EMPRESA: A B ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 47.255.285/0001-75

138.018,83R$                                                         
032/2023

VALORES MEDIDOS SALDO A EXECUTARQUANTIDADES MEDIDAS
ITEM SERVIÇOS UND

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE
PREVISTO NO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 BOLETIM DE MEDIÇÃO:
02/02/2024

05/01/2024 - 02/02/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE
PREVISTO NO CONTRATO
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6.5 PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, QUADRO EM TUBO DE 
AÇO GALV.1 1/2", BARRA QUADRADA 1/2" NA 
VERTICAL E BARRA CHATA DE 1 X 3/16" NA 
HORIZONTAL, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E E FERROLHO

m2 18,20                  R$                     360,44 6.560,01R$                                                          -   -R$                                     -R$                                -R$                                18,20 6.560,01R$                 100,00%

6.6 GRADE DE FERRO COM QUADRO EM BARRA CHATA  1 
1/4" X 1/8", BARRA QUADRADA DE 1" NA VERTICAL, 
BARRA CHATA HORIZONTAL DE1 1/4" X 1/8"

m2 9,31                    R$                     476,21 4.433,52R$                                                          -   -R$                                     -R$                                -R$                                9,31 4.433,52R$                 100,00%

6.7 PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, 
INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, 
EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021

m2 2,42                    R$                     625,84 1.514,53R$                                                          -   -R$                                     -R$                                -R$                                2,42 1.514,53R$                 100,00%

6.8 PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO 
CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E 
DIAMETRO DE 25 MM (1")

UN 1,00                    R$                     138,30 138,30R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                1,00 138,30R$                    100,00%

6.9 PAINEL GRADIL BELGO SERRALHEIRO - DIM. 2,0 X 2,0M 
- MALHA 5 X 10CM

m2 123,93                R$                     155,88 19.318,21R$                                                       -   -R$                                     -R$                                -R$                                123,93 19.318,21R$              100,00%

7.0 REVESTIMENTOS
7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 4,60                    R$                         3,58 16,47R$                                                               -   -R$                                     -R$                                -R$                                4,60 16,47R$                      100,00%

7.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 4,60                    R$                       36,99 170,15R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                4,60 170,15R$                    100,00%

7.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 54 
X 54 CM, ARIELLE, LINHA RIVIERA, COR BRANCA OU 
BEGE, OU SIMILAR, PEI-5, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

m2 279,38                R$                       49,71 13.887,98R$                              219,20                                 219,20 -R$                                     10.896,43R$                    10.896,43R$                    60,18 2.991,55R$                 21,54%

8.0 PINTURA
8.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 410,05                R$                         2,40 984,12R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                410,05 984,12R$                    100,00%

8.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 410,05                R$                       13,06 5.355,25R$                                                          -   -R$                                     -R$                                -R$                                410,05 5.355,25R$                 100,00%

8.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 140,30                R$                         2,74 384,42R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                140,30 384,42R$                    100,00%

8.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 140,30                R$                       14,61 2.049,78R$                                                          -   -R$                                     -R$                                -R$                                140,30 2.049,78R$                 100,00%

8.5 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO 
OU PINTURA. AF_01/2021

M2 37,80                  R$                         1,44 54,43R$                                                               -   -R$                                     -R$                                -R$                                37,80 54,43R$                      100,00%

8.6 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 37,80                  R$                       13,45 508,41R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                37,80 508,41R$                    100,00%

8.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 44,48                  R$                       18,89 840,23R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                44,48 840,23R$                    100,00%

8.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

M2 44,48                  R$                       38,78 1.724,93R$                                                          -   -R$                                     -R$                                -R$                                44,48 1.724,93R$                 100,00%

8.9 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_09/2016

M2 16,80                  R$                       11,69 196,39R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                16,80 196,39R$                    100,00%
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9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM 

REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO
pt 20,00                  R$                       89,15 1.783,00R$                                    20,00                                   20,00 -R$                                     1.783,00R$                      1.783,00R$                      -R$                           

9.2 REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM 
REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO

pt 12,00                  R$                       80,18 962,16R$                                       12,00                                   12,00 -R$                                     962,16R$                          962,16R$                         -R$                           

9.3 REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU 
PAREDE

pt 12,00                  R$                       72,23 866,76R$                                       12,00                                   12,00 -R$                                     866,76R$                          866,76R$                         -R$                           

9.4 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM 
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 22,00                  R$                     111,44 2.451,68R$                                                          -   -R$                                     -R$                                -R$                                22,00 2.451,68R$                 100,00%

9.5 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO 
EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 5,00                    R$                     128,04 640,20R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                5,00 640,20R$                    100,00%

9.6 REFLETOR SLIM  LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO 
FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR

un 4,00                    R$                     133,34 533,36R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                4,00 533,36R$                    100,00%

9.7 LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 9/10 
W / BIVOLT - REV 01

un 10,00                  R$                       87,25 872,50R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                10,00 872,50R$                    100,00%

9.8 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO 
SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO). 
AF_11/2022

UN 1,00                    R$                     111,03 111,03R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                1,00 111,03R$                    100,00%

9.9 PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, 
EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL 
SANFONADO EMBUTIDO  Ø 3/4", INCLUSIVE 
ATERRAMENTO

pt 1,00                    R$                     215,34 215,34R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                1,00 215,34R$                    100,00%

10.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
10.1 REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2 un 11,00                  R$                       69,68 766,48R$                                       11,00                                   11,00 -R$                                     766,48R$                          766,48R$                         -R$                           
10.2 REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 - REV. 01 un 11,00                  R$                       82,43 906,73R$                                       11,00                                   11,00 -R$                                     906,73R$                          906,73R$                         -R$                           
10.3 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 2,00                    R$                     113,29 226,58R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                2,00 226,58R$                    100,00%

10.4 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL DE  Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, 
RALOS SIFONADOS, ETC...)

un 1,00                    R$                       72,28 72,28R$                                                               -   -R$                                     -R$                                -R$                                1,00 72,28R$                      100,00%

10.5 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 0,96                    R$                       65,58 62,96R$                                                               -   -R$                                     -R$                                -R$                                0,96 62,96R$                      100,00%

10.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

UN 3,00                    R$                     228,30 684,90R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                3,00 684,90R$                    100,00%

10.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,00                  R$                       49,71 596,52R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                12,00 596,52R$                    100,00%
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1
VALOR: DATA:

PROCESSO: PERÍODO:

QUANT. CUSTO UNIT. VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL QUANT. VALORES %

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - OS 05

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL - OS 05 - USF RUSSINHAS
EMPRESA: A B ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 47.255.285/0001-75

138.018,83R$                                                         
032/2023

VALORES MEDIDOS SALDO A EXECUTARQUANTIDADES MEDIDAS
ITEM SERVIÇOS UND

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE
PREVISTO NO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 BOLETIM DE MEDIÇÃO:
02/02/2024

05/01/2024 - 02/02/2024

CONTRATO N° 149/2023

11.0 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
11.1 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) 

BRANCO 1/2 " X 30 CM
UN 10,00                  R$                         5,11 51,10R$                                                               -   -R$                                     -R$                                -R$                                10,00 51,10R$                      100,00%

11.2 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00                    R$                       10,65 85,20R$                                                               -   -R$                                     -R$                                -R$                                8,00 85,20R$                      100,00%

11.3 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                    R$                     301,38 1.205,52R$                                                          -   -R$                                     -R$                                -R$                                4,00 1.205,52R$                 100,00%

11.4 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA 
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                    R$                     633,23 1.266,46R$                                                          -   -R$                                     -R$                                -R$                                2,00 1.266,46R$                 100,00%

11.5 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2,00                    R$                       30,75 61,50R$                                                               -   -R$                                     -R$                                -R$                                2,00 61,50R$                      100,00%

11.6 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 
CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                    R$                     196,64 393,28R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                2,00 393,28R$                    100,00%

11.7 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 
35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                    R$                     283,26 566,52R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                2,00 566,52R$                    100,00%

11.8 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00                    R$                     327,96 327,96R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                1,00 327,96R$                    100,00%

11.9 TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / 
JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO 
CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO 
GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)

UN 2,00                    R$                       36,98 73,96R$                                                               -   -R$                                     -R$                                -R$                                2,00 73,96R$                      100,00%

11.10 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00                    R$                       92,49 462,45R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                5,00 462,45R$                    100,00%

12.0 COBERTA
12.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_06/2018

M2 178,20                R$                       23,15 4.125,33R$                                 178,20                                 178,20 -R$                                     4.125,33R$                      4.125,33R$                      -R$                           

12.2 REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE 
TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO 
DE GRAMPO DE ARAME,  C/ RÉ-APROVEITAMENTO DE 
80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV 01

m2 178,20                R$                       44,43 7.917,43R$                                 178,20                                 178,20 -R$                                     7.917,43R$                      7.917,43R$                      -R$                           

12.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 3,00                    R$                       43,86 131,58R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                3,00 131,58R$                    100,00%

12.4 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 8,55                    R$                       55,69 476,15R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                8,55 476,15R$                    100,00%

13.0 DIVERSOS
13.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 

CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00                    R$                     692,86 692,86R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                1,00 692,86R$                    100,00%

13.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016

M3 15,00                  R$                       69,66 1.044,90R$                                                          -   -R$                                     -R$                                -R$                                15,00 1.044,90R$                 100,00%

Página 4 de 11



1
VALOR: DATA:

PROCESSO: PERÍODO:

QUANT. CUSTO UNIT. VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL QUANT. VALORES %

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - OS 05

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL - OS 05 - USF RUSSINHAS
EMPRESA: A B ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 47.255.285/0001-75

138.018,83R$                                                         
032/2023

VALORES MEDIDOS SALDO A EXECUTARQUANTIDADES MEDIDAS
ITEM SERVIÇOS UND

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE
PREVISTO NO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 BOLETIM DE MEDIÇÃO:
02/02/2024

05/01/2024 - 02/02/2024

CONTRATO N° 149/2023

13.3 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA 
= 0,90 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (2"), 
BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/2") E BARRA 
HORIZONTAL SUPERIOR (1 1/2")

m 30,00                  R$                     245,50 7.365,00R$                                                          -   -R$                                     -R$                                -R$                                30,00 7.365,00R$                 100,00%

13.4 BANCADA DE GRANITO  POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00                    R$                 4.006,91 4.006,91R$                                                          -   -R$                                     -R$                                -R$                                1,00 4.006,91R$                 100,00%

13.5 BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM m2 10,28                  R$                     587,44 6.038,88R$                                                          -   -R$                                     -R$                                -R$                                10,28 6.038,88R$                 100,00%
13.6 SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, L = 18 CM, E = 

2 CM
m 0,90                    R$                       96,91 87,22R$                                                               -   -R$                                     -R$                                -R$                                0,90 87,22R$                      100,00%

13.7 BOX PARA BANHEIRO EM ALUMÍNIO E ACRÍLICO DE 
ABRIR OU CORRERO, INCLUSIVE FERRAGENS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m2 1,17                    R$                     270,00 315,90R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                1,17 315,90R$                    100,00%

13.8 TRATAMENTO DE FISSURAS TRANSVERSAIS COM 
ABERTURA MAIOR QUE 1,0 MM EM PAVIMENTOS DE 
CONCRETO

m 6,50                    R$                     177,21 1.151,87R$                                      6,50                                     6,50 -R$                                     1.151,87R$                      1.151,87R$                      -R$                           

13.9 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 
PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2 8,75                    R$                     179,66 1.572,03R$                                                          -   -R$                                     -R$                                -R$                                8,75 1.572,03R$                 100,00%

13.10 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_06/2018

M2 26,75                  R$                       23,15 619,26R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                26,75 619,26R$                    100,00%

13.11 INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM 
MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. 
AF_11/2021

M2 13,83                  R$                     257,83 3.565,79R$                                                          -   -R$                                     -R$                                -R$                                13,83 3.565,79R$                 100,00%

13.12 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 
AF_11/2022

M3 0,84                    R$                 2.396,46 2.013,03R$                                                          -   -R$                                     -R$                                -R$                                0,84 2.013,03R$                 100,00%

13.13 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO 
ONDULADA ESP = 6MM, FIXADA COM PARAFUSO. REV 
02

m2 23,10                  R$                       41,26 953,11R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                23,10 953,11R$                    100,00%

13.14 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 
PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015

M2 23,10                  R$                       23,33 538,92R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                23,10 538,92R$                    100,00%

13.15 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
TIPO SPLIT

un 2,00                    R$                     123,54 247,08R$                                                             -   -R$                                     -R$                                -R$                                2,00 247,08R$                    100,00%

13.16 BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, 
LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 
RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA

un 2,00                    R$                     990,00 1.980,00R$                                                          -   -R$                                     -R$                                -R$                                2,00 1.980,00R$                 100,00%

13.17 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E 
PLANTIO

m2 64,00                  R$                       18,53 1.185,92R$                                                          -   -R$                                     -R$                                -R$                                64,00 1.185,92R$                 100,00%

138.018,83R$            -R$                                     31.833,74R$                    31.833,74R$                   106.185,09R$            76,94%

VALOR CONTRATO
VALOR ACUMULADO TOTAL
SALDO CONTRATO
VALOR MEDIÇÃO

PERCENTUAL EXECUTADO

TOTAL

23,07%
31.833,74R$                                        

31.833,74R$                                        
138.018,83R$                                      

106.185,09R$                                      
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MÊS QTD

Administração MÊS 0,19000000 0,19

0,19

L H QTD

Placa de obra L*H 3,00000000 2,00000000 6,00

6,00

L H QTDE QTD

J01 L*H*QTDE 1,00000000 1,00000000 8,00000000 8,00

J02 L*H*QTDE 0,60000000 0,50000000 2,00000000 0,60

8,60

QTDE QTD

MICTÓRIO WC PACIENTE QTDE 1,00000000 1,00

LAVATÓRIO WC PACIENTE QTDE 1,00000000 1,00

LAVATÓRIO WC FUNCIONÁRIOS QTDE 1,00000000 1,00

3,00

ÁREA QTD

WC FUNCIONÁRIOS ÁREA 3,87000000 3,87

WC PACIENTES ÁREA 3,87000000 3,87

7,74

L H QTD

ABERTURA PARA ENTRADA 
VEICULO

L*H 4,00000000 0,70000000 2,80

2,80

ÁREA H QTD

LAJE CISTERNA ÁREA*H 8,75000000 0,15000000 1,31

1,31

L H QTDE QTD

PORTA 01 L*H*QTDE 0,90000000 2,10000000 7,00000000 13,23

3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1. COMP-0002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1. COMP-0001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

3.3. 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

3.5. S97663S Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 (un)

3.6. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 (M2)

3.7. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 (M3)

3.8. 97629 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 (M3)

6. ESQUADRIAS

6.1. S01797 Revisão de esquadria de madeira (m2)
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13,23

ÁREA QTD

RECEPÇÃO / CIRCULAÇÃO - 
PAREDES

ÁREA 52,95000000 52,95

ÁREA EXTERNA 01 - PAREDES ÁREA 166,25000000 166,25

219,20

UN QTD

PONTOS DE TOMADA GERAL UN 20,00000000 20,00

20,00

UN QTD

PONTOS DE INTERRUPTOR 
GERAL

UN 12,00000000 12,00

12,00

UN QTD

PONTOS DE ILUMINAÇÃO GERAL UN 12,00000000 12,00

12,00

UN QTD

PONTOS DE HIDRÁULICA UN 11,00000000 11,00

11,00

UN QTD

PONTOS DE ESGOTO UN 11,00000000 11,00

11,00

ÁREA FATOR QTD

LAJE 01 ÁREA*FATOR 139,00000000 1,10000000 152,90

LAJE 02 ÁREA*FATOR 23,00000000 1,10000000 25,30

178,20

ÁREA FATOR QTD

COBERTA - LAJE 01 ÁREA*FATOR 139,00000000 1,10000000 152,90

COBERTA - LAJE 02 ÁREA*FATOR 23,00000000 1,10000000 25,30

178,20

7. REVESTIMENTOS

7.3. S13214 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou bege, ou 
similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço 
(m2)

10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1. S00628 Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação (pt)

9.2. S00632 Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação (pt)

9.3. S00625 Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede (pt)

10.1. S01201 Revisão de ponto de água tipo 2 (un)

10.2. S01681 Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 (un)

13. DIVERSOS

12. COBERTA

12.1. 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_06/2018 (M2)

12.2. S11618 Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de 
arame,  c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01 (m2)

13.8. 4915750 Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto (m)

Página 7 de 11



L QTD

CONSULTORIO ENFERMAGEM L 3,50000000 3,50

FARMÁCIA L 3,00000000 3,00

6,50
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