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COORDENAÇÃO DE TRANSIÇÃO DE MANDATO 

1 

Ofício nº 048/2020 – CTM 

 

 

 

Gravatá, 31 de dezembro de 2020. 

 

 

Ao Senhor 

MARLLON VINÍCIUS DE LIMA BARBOSA 

Coordenador da Comissão de Transição do Prefeito Eleito 

 

 

Assunto: Referente à transição de governo. 

 

 

Senhor Coordenador, 

 

 

 Cumprimentando-o cordialmente, vimos encaminhar informações complementares ao 

Mapa de Obras, conforme relatório em anexo.  

  

Diante do exposto, renovamos votos de estima e apreço e nos colocamos à 

disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

WEDJA GILIANNE MARTINS COSTA 

Coordenadora da Comissão de Transição de Mandato 







MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA _______________________________________________ _______________________________________________
UNIDADE: SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO ANA PAULA REMÍGIO EUCLIDES GOMES DA SILVA FILHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CPF: 387.297.094-15 CPF: 035.544.573-53

EXERCÍCIO: 2020 Secretária Exec. de Infraestrutura Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º SEMESTRE Responsável pela Unidade Responsável pela Unidade e Ordenador de Despesa

Nº/Ano CONCEDENTE REPASSE 
(R$)

CONTRAPARTIDA 
(R$)

CNPJ/CPF RAZÃO
 SOCIAL

Nº/Ano DATA INÍCIO PRAZO
VALOR 

CONTRATADO (R$)

DATA 
CONCLUSÃO/PAR

ALIZAÇÃO
PRAZO ADITADO

VALOR ADITADO 
ACUMULADO

NATUREZA DA 
DESPESA

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO (R$)

VALOR PAGO ACUMULADO 
NO PERÍODO (R$)

VALOR PAGO ACUMULADO 
NO EXERCÍCIO (R$)

CC001/2017
SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ATRAVÉS DA 
LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E 
OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

 09.558.134/0001-05 VIA AMBIENTAL ENG E SERVIÇOS S/A 014/2018 30/01/2018 12 MESES R$ 9.184.429,31 1º TA 12 MESES
2º TA 12 MESES

R$ 233.145,30
1º Reaj. R$ 376.933,71
2º Reaj. R$ 703.329,72

3.3.90.39.00 R$ 7.216.738,77 R$ 4.045.651,11 R$ 7.216.738,77 R$ 7.216.738,77 EM ANDAMENTO 71,31%

CC005/2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS 
GRANÍTICOS, PASSEIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE 
GRAVATÁ/PE

03.954.069/0001-42
CONCIP - CONSTRUÇÃO CIVIL POTIGUAR 

LTDA - ME
072/2018 13/04/2018 12 MESES R$ 1.947.976,08 1º TA 12 MESES

2º TA 12 MESES
3.3.90.39.00 R$ 762.789,01 R$ 409.154,73 R$ 701.616,92 R$ 701.616,92 EM ANDAMENTO 39,16%

CC009/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA 
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 ESPAÇO 
EDUCATIVO URBANO DE 12 SALAS DE AULA, CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE 
GRAVATÁ(COHAB I)

17.966.548/0001-93 LMX EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 6.445.342,27 CONTRATAÇÃO 0,00%

CC007/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA 
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE PRÉ 
ESCOLA – TIPO 1, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE 
E PREFEITURA DE GRAVATÁ(CRUZEIRO)

201803796/2018
Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação -
Ministério da Educação

R$ 2.495.844,22 R$ 1.416.467,10 09.053.050/0001-01 ANDRADE PONTES
ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

111/2019 14/08/2020 12 MESES R$ 3.418.089,30 4.4.90.51.00 R$ 10.454,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 EM ANDAMENTO 0,31%

CC008/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA 
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE PRÉ 
ESCOLA – TIPO 1, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE 
E PREFEITURA DE GRAVATÁ(ALPES)

201803794/2018
Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação -
Ministério da Educação

R$ 2.495.844,22 R$ 1.067.617,17 17.966.548/0001/93 LMX EMPREENDIMENTOS EIRELI 061/2020 05/08/2020 12 MESES R$ 3.298.683,00 4.4.90.51.00 R$ 581.655,16 R$ 581.655,16 R$ 581.655,16 R$ 581.655,16 EM ANDAMENTO 17,63%

TP007/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA 
PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO 2 E 3 PAVIMENTOS DA 
EDIFICAÇÃO, LOCALIZADAS NA RUA RUI BARBOSA, 150, CENTRO, 
GRAVATÁ/PE

32.406.653/0001-61 METTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 143.350,37 CONTRATAÇÃO 0,00%

TP002/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA 
PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL DR. PAULO DA 
VEIGA PESSOA, LOCALIZADO NA AV. 15 DE NOVEMBRO, S/N, 
NOSSA Sª DAS GRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

33.315.408/0001-01 ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE 
MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

R$ 793.968,43 CONTRATAÇÃO 0,00%

CC010/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED NO 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE 
MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS do Parque de 
Iluminação Pública do Município Gravatá/PE

03.834.750/0001-57 EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA 086/2020 21/10/2020 90 DIAS R$ 4.580.000,00 3.3.90.39.00 R$ 1.597.197,45 R$ 1.597.197,45 R$ 1.597.197,45 R$ 1.597.197,45 EM ANDAMENTO 34,87%

TP008/2019
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE 
ENGENHARIA PARA REFORMA DE 17 (DEZESETE) ESCOLAS 
MUNICIPAIS - LOTE ll ZONA SUL

11.049.806/0001-91 CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP R$ 522.739,30 CONTRATAÇÃO 0,00%

TP008/2019
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE 
ENGENHARIA PARA REFORMA DE 17 (DEZESETE) ESCOLAS 
MUNICIPAIS - LOTE lll ZONA NORTE

11.049.806/0001-90 CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP R$ 436.369,52 CONTRATAÇÃO 0,00%

CC010/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA 
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 ESPAÇO 
EDUCATIVO URBANO DE 12 SALAS DE AULA, CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE 
GRAVATÁ(PRADO)

201803639/2018
Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação -
Ministério da Educação

R$ 4.022.804,26 R$ 1.109.661,14 09.047.935/0001-06 A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA 113/2019 20/01/2020 12 MESES R$ 4.296.448,65 4.4.90.51.00 R$ 913.167,19 R$ 596.976,92 R$ 913.167,19 R$ 913.167,19 EM ANDAMENTO 21,25%

CC005/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA 
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA 
ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(URUÇU)

201803875/2018
Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação -
Ministério da Educação

R$ 612.532,03 R$ 344.736,18 09.053.050/0001-01 ANDRADE PONTES ENGENHARIA E 
COMERCIO LTDA

109/2019 14/01/2020 12 MESES R$ 841.980,84 R$ 209.265,57 4.4.90.51 R$ 377.974,36 R$ 147.937,08 R$ 201.865,26 R$ 201.865,26 EM ANDAMENTO 35,95%

CC004/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA 
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA 
ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(RUSSINHA)

201803795/2018
Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação -
Ministério da Educação

R$ 612.532,03 R$ 320.138,40 11.569.027/0001-6 TIMES ENGENHARIA LTDA 006/2020 04/02/2020 12 MESES R$ 887.724,50 R$ 213.832,77 4.4.90.51 R$ 548.135,55 R$ 433.333,46 R$ 548.135,55 R$ 548.135,55 EM ANDAMENTO 49,76%

CC006/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA 
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA 
ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(AVENCAS)

201804800/2018
Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação -
Ministério da Educação

R$ 612.532,03 R$ 411.150,19 09.053.050/0001-01 ANDRADE PONTES ENGENHARIA E 
COMERCIO LTDA

110/2019 04/02/2020 12 MESES R$ 900.300,65 4.4.90.51 R$ 284.542,26 R$ 223.833,98 R$ 284.542,26 R$ 284.542,26 EM ANDAMENTO 31,61%

CC006/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA 
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA 
ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(MANDACARU)

201804802/2018
Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação -
Ministério da Educação

R$ 612.532,03 R$ 271.510,99 09.053.050/0001-01 ANDRADE PONTES ENGENHARIA E 
COMERCIO LTDA

004/2020 14/01/2020 12 MESES R$ 770.881,58 R$ 192.664,37 4.4.90.51 R$ 359.212,14 R$ 61.347,55 R$ 123.691,08 R$ 123.691,08 EM ANDAMENTO 37,28%

TP003/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA 
PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE – 
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) E DAS UNIDADES DE SAÚDE 
– ATENÇÃO BÁSICA (ATB), LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE 
GRAVATÁ/PE, CONFORME PROJETO BÁSICO E PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS EM ANEXO.

33.315.408/0001-01 ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE 
MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

086/2019 19/11/2019 6 MESES R$ 980.107,18 1º TA 6 MESES
2º TA 6 MESES

R$ 484.894,33 4.4.90.51.00 R$ 572.747,19 R$ 522.052,40 R$ 522.052,40 R$ 522.052,40 EM ANDAMENTO 39,10%

TP001/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA 
PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO 
MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), LOCALIZADAS NA AV. 15 DE 
NOVEMBRO, S/N˚, NOSSA SRª DAS GRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE 
GRAVATÁ/PE

04.737.308/0001-75 MACRO CONSTRUTORA EIRELI EPP 029A/2019 30/09/2019 4 MESES R$ 59.839,09 30/01/2020 R$ 23.421,33 4.4.90.51.00 R$ 49.996,94 R$ 49.996,94 R$ 49.996,94 R$ 68.796,10 CONCLUÍDA 100,00%

TP004/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, 
LOCALIZADA NA RUA MARIA ALENCAR LIMA DOS SANTOS, S/Nº, 
ÁREA VERDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE

33.315.408/0001-01 ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE 
MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

074/2019 24/01/2020 90 DIAS R$ 91.751,90
1º TA 90 DIAS
2º TA 90 DIAS
3º TA 90 DIAS

R$ 10.632,58 4.4.90.51.00 R$ 71.431,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 EM ANDAMENTO 69,77%

TP009/2019
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA 
QUADRA CHUCRE MUSSA ZAZA, S/N, CENTRO, MUNÍCIPIO DE 
GRAVATÁ/PE

23.153.740/0001-63 CONCRETEX GOLD PARK CONSTRUCOES 
DE EDIFICIOS EIRELI

115/2019 29/01/2020 30 DIAS R$ 26.128,37 13/05/2020 1º TA
2º TA

R$ 13.814,73 4.4.90.51.00 R$ 38.628,31 R$ 0,00 R$ 38.628,31 R$ 38.628,31 CONCLUÍDA 100,00%

CC011/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA DE 
ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA 
RUA VALDEMAR DE OLIVEIRA; PONTE COM 60,0M DE VÃO SOBRE 
O RIO IPOJUCA; IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM CBU’Q DA 
TRAVESSA ADOLFO POROCA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE 
GRAVATÁ/PE– RADIAL SUL - ETAPA I

849.055/2017 MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

R$ 4.743.600,00 R$ 47.915,16 39.511.690/0001-70 NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS 
CIVIS EIRELI

073/2019 26/06/2019 9 MESES R$ 4.456.220,45 08/09/2020 4.4.90.51.00 R$ 133.190,50 R$ 0,00 R$ 133.190,50 R$ 133.190,50 PARALISADA 2,99%

TP008/2019
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE 
ENGENHARIA PARA REFORMA DE 17 (DEZESETE) ESCOLAS 
MUNICIPAIS - LOTE l ZONA URBANA

33.315.408/0001-01 ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE 
MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

017/2020 23/03/2020 90 DIAS R$ 562.650,98 1º TA 3 MESES R$ 272.296,97 4.4.90.51.00 R$ 269.222,74 R$ 208.846,82 R$ 269.222,74 R$ 269.222,74 EM ANDAMENTO 32,24%

CV001/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE 
ENGENHARIA PARA REFORMA DE 04 (QUATRO) ESCOLAS 
MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

33.315.408/0001-01 ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE 
MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

016/2020 14/02/2020 30 DIAS R$ 296.907,24
1º TA 60 DIAS
2º TA 90 DIAS
3º TA 90 DIAS

R$ 74.103,75 4.4.90.51.00 R$ 344.083,94 R$ 288.218,49 R$ 344.083,94 R$ 344.083,94 EM ANDAMENTO 92,74%

SITUAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

REAJUSTE 
(R$)

EXECUÇÃO
VALOR PAGO ACUMULADO 

NA OBRA OU SERVIÇO
 (R$)

MODALIDADE/Nº 
LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO



Nº/Ano CONCEDENTE REPASSE 
(R$)

CONTRAPARTIDA 
(R$)

CNPJ/CPF RAZÃO
 SOCIAL

Nº/Ano DATA INÍCIO PRAZO
VALOR 

CONTRATADO (R$)

DATA 
CONCLUSÃO/PAR

ALIZAÇÃO
PRAZO ADITADO

VALOR ADITADO 
ACUMULADO

NATUREZA DA 
DESPESA

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO (R$)

VALOR PAGO ACUMULADO 
NO PERÍODO (R$)

VALOR PAGO ACUMULADO 
NO EXERCÍCIO (R$)

SITUAÇÃO
REAJUSTE 

(R$)

EXECUÇÃO
VALOR PAGO ACUMULADO 

NA OBRA OU SERVIÇO
 (R$)

MODALIDADE/Nº 
LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO

TP010/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA 
PARA AS REFORMAS E ADEQUAÇÕES DO BANHEIRO PÚBLICO 
MUNICIPAL, LOCALIZADO NA T SANTO AMARO, 64B, CENTRO; 
MUSEU MEMORIAL DE GRAVATÁ, LOCALIZADO NA RUA TENENTE 
CLETO CAMPELO, S/N, CENTRO; DA SEDE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE CLETO CAMPELO, 
268, CENTRO; E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 
LOCALIZADA NA RUA MAURÍCIO DE NASSAU, 87, CENTRO, 
SITUADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, CONFORME PROJETO 
BÁSICO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

23.078.648/0001-86 FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA 
DE SERVIÇOS LTDA-ME

038/2020 29/04/2020 6 MESES R$ 310.490,67 1º TA 6 MESES R$ 24.714,51 4.4.90.51.00 R$ 189.874,03 R$ 147.329,83 R$ 189.874,03 R$ 189.874,03 EM ANDAMENTO 56,64%

CC001/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO GRÁFICA EM 16 
(DEZESSEIS) RUAS E A PERIMETRAL, QUE SURGEM DA 
NECESSIDADE DA MELHORIA NA MOBILIDADE E FUNCIONALIDADE 
NO SEGUIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.

11.520.665/0001-42 CONSTRUTORA SAM LTDA 037/2020 25/05/2020 6 MESES R$ 11.366.774,00 1º TA 30 DIAS R$ 1.456.917,22 4.4.90.51.00 R$ 5.436.232,47 R$ 5.436.232,47 R$ 5.436.232,47 R$ 5.436.232,47 EM ANDAMENTO 42,39%

CC020/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA 
CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO 
TÉCNICO, COMPREENDENDO ATIVIDADES NAS ÁREAS DE 
ENGENHARIA E ARQUITETURA INCLUINDO A SUPERVISÃO, 
GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA QUE VIRÃO A SER REALIZADAS PELA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GRAVATÁ NO ESTADO DE PERNAMBUCO

10.989.432/0001-20 CONTÉCNICA CONSULTORIA E 
PLANEJAMENTO EIRELI

085/2020 20/10/2020 12 MESES R$ 840.000,00 3.3.90.39.00 R$ 47.739,78 R$ 47.739,78 R$ 47.739,78 R$ 47.739,78 EM ANDAMENTO 5,68%

TP002/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA 
CIVIL PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE 14 
(QUATORZE) RUAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE

11.520.665/0001-42 CONSTRUTORA SAM LTDA 091/2020 05/11/2020 60 DIAS R$ 2.470.021,50 4.4.90.51.00 R$ 793.129,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 EM ANDAMENTO 32,11%

CC024/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE 
ENGENHARIA PARA REFORMA DE 27 (VINTE E SETE) ESCOLAS 
MUNICIPAIS

24.361.671/0001-46 VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI 
ME

077/2020 01/10/2020 4 MESES R$ 279.000,00 04/12/2020 R$ 102.119,38 4.4.90.51.00 R$ 276.461,13 R$ 276.461,13 R$ 276.461,13 R$ 276.461,13 CONCLUÍDA 100,00%
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1 – APRESENTAÇÃO 

 

 

CONTÉCNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO, empresa de Consultoria 

de Engenharia com Escritório localizado à Rua Brigadeiro Melibeu nº 505, Bairro 

Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, fone: (81) 3203-5800, e-mail 

administrativo@contecnica.eng.br, apresenta o RELATÓRIO CONSOLIDADO DAS 

OBRAS SOB ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 

MOBILIDADE E CONTROLE URBANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GRAVATÁ, até a data de 30/12/2020. 

A CONTÉCNICA tendo iniciado as atividades do presente contrato a partir do 

dia 20/10/2020, consolida neste relatório as informações mais relevantes das obras 

em andamento sob a gestão da Secretaria de infraestrutura deste município, de modo 

a propiciar aos gestores municipais, uma visão clara e objetiva do andamento e 

estágio de execução de cada uma delas. 

São apresentadas todas as obras das diversas secretarias separadas por itens 

ao longo do relatório, onde constam diversas informações contratuais, financeiras, 

uma breve descrição dos serviços até então executados além de fotografias 

mostrando o estágio de execução cada uma das obras. 

 

 

 

 

 

 

Gravatá, 30 de dezembro de 2020. 

 

 

_________________________________ 

Eng.º Sérgio Araújo Monteiro 

CREA Nº 22198/PE 

CPF Nº 653.464.084-87 
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3.1 – ACADEMIA DA SAÚDE 
 
 
FICHA CADASTRAL DA OBRA: 
 

NOME DA OBRA ACADEMIA DA SAÚDE, ÁREA VERDE 

EMPRESA 

CONTRATADA 

ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE MÁQUINAS 

E EMPREENDIMENTOS EIRELI 

SECRETARIA 

CONTRATANTE 

SECRETARIA DE SAÚDE 

N° DO 

PROCESSO 

LICITATÓRIO 

019/2019 

FONTE DE 

RECURSOS 

RECURSOS TRANSFERIDOS PELO O SUS E SAÚDE 

GERAL 

VALOR DA 

OBRA 

R$ 91.751,90 

N° DO 

CONTRATO 

074/2019 

DATA ORDEM 

DE SERVIÇO 

24/01/2020 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

3 MESES 

N° DATA DE 

ADITIVO DE 

PRAZO 

ADITIVO I: 24/04/2020 -  3 MESES 

ADITIVO III: 24/04/2020 – 3 MESES 

DATA DE 

CONCLUSÃO 

PREVISTA 

24/10/2020 (PRAZO PARA CONCLUSÃO VENCIDO – SEM 

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO) 

N° E DATA DO 

ADITIVO DE 

VALOR 

ADITIVO II: 10/06/2020 - R$ 14.646,94 

SUPRESSÃO: 10/06/2020 - R$ 4.014,37 
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SITUAÇÃO FINANCEIRA: 

 

VALOR DO CONTRATO COM ADITIVO R$ 102.384,48 

VALOR MEDIDO  R$ 71.431,97 

PERCENTUAL MEDIDO  69,77% 

 
COMENTÁRIOS SOBRE A OBRA: 
 

A obra está localizada na Rua Maria Alencar Lima dos Santos, S/N, bairro, Área 

Verde, Gravatá-PE, com o percentual medido 69,77%, de acordo com o 4° boletim de 

medição. 

Foi edificada uma sala de vivência, com WC masculino, WC feminino e 

depósito, com acabamento cerâmico e pinturas. Foram construídos espaços de lazer 

com banco, área verde e espaço para ser realizado as atividades físicas 

A estrutura física da obra e a implementação da área verde estão finalizadas 

aguardando apenas as instalações das luminárias e equipamentos de ginastica. As 

fotos a seguir mostram a situação atual da obra.  

 

 

Foto 1 – Academia da saúde 
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Foto 2 - Área de lazer (Academia da saúde) 
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3.2 – MANUTENÇÃO, ADEQUADAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS 

DE SAÚDE E UNIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE 

GRAVATÁ (ATB e MAC) 
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3.2- MANUTENÇÃO, ADEQUADAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE E UNIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE 

GRAVATÁ (ATB e MAC) 
 
FICHA CADASTRAL DA OBRA: 
 

OBJETO MANUTENÇÃO, ADEQUADAÇÃO E REFORMA DAS 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES DA MÉDIA E 

ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ (ATB 

E MAC) 

EMPRESA 

CONTRATADA 

ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E 

EMPREENDIMENTOS EIRELLI 

SECRETARIA 

CONTRATANTE 

SECRETARIA DE SAÚDE 

N° DO 

PROCESSO 

LICITATÓRIO 

 

003/2019 – CEL/FMS NO022/2019 

FONTE DE 

RECURSOS 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

VALOR DA 

OBRA 

R$ 980.107,18 

N° DO 

CONTRATO 

086/2019 

 

DATA ORDEM 

DE SERVIÇO 

19/11/2019 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

06 MESES 

N° E DATA DO 

ADITIVO DE 

PRAZO 

ADITIVO II: 02/03/2020 – 6 MESES 

ADITIVO IV: 09/11/2020 – 6 MESES 

DATA DE 

CONCLUSÃO 

PREVISTA 

19/05/2021 
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N° E DATA DO 

ADITIVO DE 

VALOR 

ADITIVO I:  03/02/2020 - R$ 140.116,33  

ADITIVO II: 15/06/2020 - R$ 134.442,74 

ADITIVO III: 07/07/2020 – R$ 112.302,56 

ADITIVO V: 02/12/2020 – R$ 98.032,71 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA: 
 

VALOR DA OBRA COM 

ADITIVO 

R$ 1.465.001,51 

VALOR MEDIDO  R$ 604.238,29 

PERCENTUAL MEDIDO 41,24% 

 

JUSTIFICATIVA DA OBRA: 
 

A obra tem como finalidade a reforma e adequação das Unidades de Saúde da 

Família de Atenção Básica e Unidades de Média e Alta Complexidade no município 

de Gravatá (ATB e MAC). A reforma justifica-se pela necessidade de recuperar as 

estruturas dos prédios, deixando-os aptos para funcionamento das Unidades de 

Saúde, com a realização de manutenções corretivas, considerando: favorecer as 

condições mínimas de acolhimento, com um ambiente agradável; melhor qualidade 

do atendimento; necessidade de espaços adequados para receber os pacientes e 

melhor qualidade de vida para o trabalho dos profissionais da saúde.  

 

COMENTÁRIOS SOBRE AS OBRAS: 

 

As reformas, foram divididas por suas competências  

 

1. ATB – Unidades de Saúde de Atenção Básica 

2. MAC – Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade 

 

Que se justifica pela demanda de solicitações de manutenção, reforma ou 

ampliação dos prédios públicos municipais onde funcionam as Unidades de Saúde: 

 



 

 _

___________________________________________________________________________ 

18 

 

ZONA URBANA: 

 

Empreendimentos Localização 

Centros de Saúde (MAC) 

CIG Parque da Cidade 

CTA Av. 04 de Outubro, Jucá 

SUCAM e CEO Rua 1º de Janeiro, sn, Boa Vista 

Fernando da Veiga Pessoa 

(POSTO I) 

Rua Izaltino Poggi, 33, Centro 

Unidades de Saúde da Família (ATB) 

POSTO II Rua Jornalista Luiz, s/n, Bairro Novo 

POSTO III Rua São Gregório, s/n, Bairro Novo 

POSTO IV Rua Alto do Quirino, 402, Bairro Novo 

ALPES SUÍÇOS Rua Antônio Gerson Guaraná Neto, 33, 

Alpes Suíços 

ÁREA VERDE I E II Rua Auditor Jurandir Medeiros, 604, Área 

Verde 

CRUZEIRO I Rua do Alecrim, s/n, Cruzeiro 

CRUZEIRO II Rua 1º de Janeiro, s/n, Boa Vista 

JUCÁ Rua 4 de Outubro, s/n, Jucá 

MARIA AUXILIADORA Rua Manoel Ribeiro de Carvalho, 140, Mª 

Auxiliadora 

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS                                            Rua Waldemar Regis, 53, Nª Sª das 

Graças 

PATRÍCIA NELY Rua do Norte, 357, Norte 
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ZONA RUAL: 

 

 

Empreendimento  

 

Localização 

Unidades de Saúde da Família (ATB) 

AVENCAS Distrito de Avencas 

MANDACARU Distrito de Mandacaru 

RUSSINHAS Distrito de Russinhas 

SÃO SEVERINO Distrito de São Severino 

SITIO CASA NOVA BR 232, Sítio Casa Nova 

SITIO LIMEIRA Sítio Limeira 

URUÇU Distrito de Uruçu 

 

As reformas de adequação e melhorias, seguiram da seguinte forma: 

 

O Centro de Inclusão de Gravatá (CIG):  

 

O CIG, caracteriza-se como MAC (Unidades Básicas de Saúde Média e Alta 

Complexidade), está localizado no Parque da Cidade. Até o momento, não passou 

por nenhum serviço de reforma ou manutenção. 

 

 

Foto 3 – Fachada (CIG) 
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Centro de Testagem e Acolhimento: 

 

O CTA, caracteriza-se como MAC (Unidades Básicas de Saúde Média e Alta 

Complexidade), está localizado na Avenida 04 de Outubro, Jucá. Até o momento, não 

passou por nenhum serviço de reforma ou manutenção. 

 

 

Foto 4 – Fachada (CTA) 

  

SUCAM e CEO: 

 

O Centro de Saúde SUCAM e CEO, caracteriza-se como MAC (Unidades 

Básicas de Saúde Média e Alta Complexidade), localizado na Rua 1º de Janeiro, s/n, 

Boa Vista, a unidade passou por reformas de adequação e melhorias em sua parte 

externa.  

A reforma teve início com o processo de recuperação estrutural do muro frontal 

externo, que ao ser finalizado, recebeu revestimento cerâmico e acabamento em toda 

a sua superfície. Foi realizado também, uma revisão na coberta, onde foi feita a 

reposição de cerca de 20% do telhado.  
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Foto 5  – Fachada (SUCAM/CEO) 

 

POSTO I:  

 

O Centro de Saúde Fernando da Veiga Pessoa – POSTO I, localizado na Rua 

Izaltino Poggi, 33, Centro, está caracterizado como MAC (Unidades Básicas de Saúde 

Média e Alta Complexidade). A sede, passou por uma reforma de adequação, onde 

foram realizadas melhorias internas e externas.  

Começando pelo exterior do prédio, que passou por uma recuperação em toda 

a sua fachada e muro frontal e lateral. Com a recuperação finalizadas, foi iniciado o 

revestimento cerâmico e dado acabamento. Adentrando a propriedade, também foi 

usado revestimento cerâmico nas seguintes áreas: bancos, rodapé da árvore, expurgo 

(na parte interna e externa), anexo (paredes e piso), pilares e casa da bomba. 

A parte interna, passou por um processo de revitalização que teve início no 

bloco 1, onde as paredes de divisória tipo naval, foram demolidas e substituídas por 

blocos de gesso. Após a execução da parede, foi aplicado revestimento cerâmico tipo 

porcelanato, em todo o piso e pares do interior do prédio. Foram realizados ainda, a 
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troca das esquadrias principais, onde foram substituídas as portas das salas: 

10,14,15,16,18,20,21 e 22, e colocado fechaduras. A recepção, recebeu uma porta de 

vidro temperado, e, adição de moleira hidráulica.  

Por fim, foram realizados os serviços de: pintura e acabamentos no forro e 

paredes sem revestimento cerâmico, e, revisão da coberta com realimento e 

reposição de telhas quebradas.  

 

 

Foto 6 – Fachada (Posto I) 

 

Foto 7 – Anexo com revestimento cerâmico (Posto I) 
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POSTO II:  

 

A Unidade de Saúde da Família - Posto II, caracterizado como ATB (Unidades 

Básicas de Saúde Atenção Básica), fica localizado na Rua Jornalista Luiz, s/n, Bairro 

Novo. A unidade passou inicialmente por uma recuperação da fachada frontal e 

lateral, e recebeu revestimento cerâmico e acabamentos. Houve também uma 

recuperação do telhado e colocado uma base para telhado de fibrocimento.  

 

 

Foto 8 - Demolição de reboco (Posto II) 

 

Foto 9 – Fachada (Posto II) 
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POSTO III: 

 

A Unidade de Saúde da Família - Posto III, caracterizado como ATB (Unidades 

Básicas de Saúde Atenção Básica), fica localizado na Rua São Gregório, s/n, Bairro 

Novo. A sede do posto, recebeu o serviço de recuperação do muro externo e interno, 

pilares e fachada frontal. Quando finalizado, foi aplicado revestimento cerâmico e 

dado acabamento. Ainda falta diversos itens a serem realizados. 

 

 

Foto 10 – Execução de revestimento cerâmico (Posto III) 

 

POSTO IV: 

 

O Posto IV, caracterizado como ATB (Unidades Básicas de Saúde Atenção 

Básica), fica localizado na Rua Alto do Quirino, 402, Bairro Novo. Passou apenas por 

uma revisão na coberta, onde houve reposição das telhas danificadas. 
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Foto 11  – Fachada (Posto IV) 

 

ALPES SUÍÇOS: 

 

A Unidade de Saúde da Família – Alpes Suíços, caracterizado como ATB 

(Unidades Básicas de Saúde Atenção Básica), localizado na Rua Antônio Gerson 

Guaraná Neto, 33, Alpes Suíços. Até o momento não passou por nenhum serviço de 

reforma ou manutenção.  

 

 

Foto 12 – Fachada (Alpes Suíços) 
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ÁREA VERDE I e II: 

 

A Unidade de Saúde da Família – Área Verde I e II, caracterizado como ATB 

(Unidades Básicas de Saúde Atenção Básica), localizado na Rua Auditor Jurandir 

Medeiros, 604, Área Verde. Assim como no projeto das demais unidades, passou por 

uma recuperação da sua fachada, recebendo revestimento cerâmico em sua fachada 

e muro frontal. A nesta unidade ainda falta serem executados diversos itens 

encontrado na planilha orçamentária, como revestimento em porcelanato.  

 

 

Foto 13 – Execução de revestimento cerâmico (Área Verde I e II) 

 

CRUZEIRO I: 

 

A Unidade de Saúde da Família – Cruzeiro I, caracterizado como ATB 

(Unidades Básicas de Saúde Atenção Básica), localizado na Rua do Alecrim, s/n, 

Cruzeiro. Passou apenas por um processo de recuperação da fachada frontal, lateral 

e posterior. Faltando ser executado vários itens na planilha orçamentária. 
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Foto 14 – Execução de revestimento cerâmico (Cruzeiro I) 

CRUZEIRO II 

 

A Unidade de Saúde da Família – Cruzeiro II, caracterizado como ATB 

(Unidades Básicas de Saúde Atenção Básica), localizado na Rua 1º de Janeiro, s/n, 

Boa Vista. Assim como os demais, passou inicialmente por um processo de 

recuperação de sua fachada, onde foi aplicado revestimento cerâmico. Foi realizada 

também a revisão da coberta, onde foi feita a troca de telhas danificadas. Diversos 

itens que foram contemplados ainda não foram realizados. 

 

Foto 15  – Execução de revestimento cerâmico (Cruzeiro II) 
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JUCÁ: 

 

A Unidade de Saúde da Família – Jucá, caracterizado como ATB (Unidades 

Básicas de Saúde Atenção Básica), localizado na Rua 4 de Outubro, s/n, Jucá. A sede 

passou por uma recuperação estrutural no muro e fachada, onde depois de finalizado, 

recebeu revestimento cerâmico. Além disso, foi aplicado revestimento cerâmico tipo 

porcelanato, em toda a extensão do piso interno (consultórios, área de circulação, 

cozinha e banheiros).   

 

 

Foto 16 – Fachada (Jucá)  

 

MARIA AUXILIADORA: 

 

A Unidade de Saúde da Família – Maria Auxiliadora, caracterizado como ATB 

(Unidades Básicas de Saúde Atenção Básica), localizado na Rua Manoel Ribeiro de 

Carvalho, 140, Mª Auxiliadora. Até o momento só passou por uma recuperação na 

estrutura do muro externo.  
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Foto 17  – Emboço (Maria Auxiliadora) 

 

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS: 

 

A Unidade de Saúde da Família – Nossa Senhora das Graças, caracterizado 

como ATB (Unidades Básicas de Saúde Atenção Básica), localizado na Rua 

Waldemar Regis, 53, Nª Sª das Graças. Passou apenas por uma revisão na coberta, 

onde houve reposição das telhas danificadas. 

 

 

Foto 18 – Fachada (Nossa Senhora das Graças) 
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PATRÍCIA NELY: 

 

A Unidade de Saúde da Família – Patrícia Nely, caracterizado como ATB 

(Unidades Básicas de Saúde Atenção Básica), localizado na Rua do Norte, 357, Norte. 

Passou apenas por uma revisão na coberta, onde houve reposição das telhas 

danificadas.  

 

Foto 19 – Fachada (Patrícia Nely) 

 

AVENCAS: 

 

A Unidade de Saúde da Família – Avencas, caracterizado como ATB (Unidades 

Básicas de Saúde Atenção Básica), localizado no Distrito de Avencas. Até o momento 

só passou por uma recuperação na estrutura da fachada e do muro interno e externo.  
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Foto 20  – Demolição do revestimento (Avencas) 

 

MANDACARU: 

 

A Unidade de Saúde da Família – Mandacaru, caracterizado como ATB 

(Unidades Básicas de Saúde Atenção Básica), localizado no Distrito de Mandacaru. A 

reforma teve início pela parte externa, com a demolição do muro de alvenaria da lateral 

direita do prédio e uma calçada, que logo após foram reconstruídos e melhorados. 

Também foi construído uma casa de bomba e um piso para o estacionamento, além 

da recuperação estrutural na rampa, muro e fachadas: frontal, posterior e laterais 

direita e esquerda. 

Com as construções e recuperações finalizadas, foi feita a aplicação de 

revestimento cerâmico nas paredes e pisos externos (fachadas, muro, casa da bomba 

e rampa). Com a área externa finalizada, foi dado início a uma adequação na parte 

interna, onde foi removido todo o revestimento danificado do piso e refeito em seguida. 

Após a finalização, foi aplicado um novo revestimento tipo porcelanato em toda a 

extensão do piso interno.  

Foram feitas a revisadas as instalações: elétricas (novos pontos de luz e 

refletores), hidráulicas (pias, vasos sanitários, pontos de água e esgoto), coberta 

(destelhamento e retelhamento com substituição de telhas danificadas), esquadrias 
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(novas portas, corrimão e vidros para janela). A reforma foi finalizada com a pintura 

do forro e paredes sem revestimento cerâmico.  

 

 

Foto 21 –Fachada (Mandacaru) 

 

Foto 22 – Revestimento cerâmico na fachada posterior (Mandacaru) 
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Foto 23 – Revestimento cerâmico: Fachada lat. direita, Muro lat. direita e Casa da 

bomba (Mandacaru) 

RUSSINHAS: 

 

A Unidade de Saúde da Família – Russinhas, caracterizado como ATB 

(Unidades Básicas de Saúde Atenção Básica), localizado no Distrito de Russinhas. 

Até o momento só passou por uma recuperação na estrutura das fachadas: frontal, 

posterior e laterais direita e esquerda. 

 

 

Foto 24 – Fachada (Russinhas) 
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SÃO SEVERINO: 

 

A Unidade de Saúde da Família – São Severino, caracterizado como ATB 

(Unidades Básicas de Saúde Atenção Básica), localizado no Distrito de São Severino. 

A unidade recebeu revestimento cerâmico e acabamentos na marquise, fachadas e 

pilares frontais, logo após a recuperação estrutural.  

 

 

Foto 25 - Demolição do chapisco e emboço (São Severino) 

 

CASA NOVA: 

 

A Unidade de Saúde da Família – Casa Nova, caracterizado como ATB 

(Unidades Básicas de Saúde Atenção Básica), localizado na BR 232. Até o momento, 

não passou por nenhum serviço de reforma ou manutenção. 
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Foto 26 – Fachada (Casa Nova) 

 

LIMEIRA: 

 

A Unidade de Saúde da Família – Limeira, caracterizado como ATB (Unidades 

Básicas de Saúde Atenção Básica), localizado no Distrito de Limeira. Até o momento, 

não passou por nenhum serviço de reforma ou manutenção. 

 

Foto 27 – Fachada (Limeira) 
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URUÇU-MIRIM: 

 

A Unidade de Saúde da Família – Uruçu, caracterizado como ATB (Unidades 

Básicas de Saúde Atenção Básica), localizado no Distrito de Uruçu. A unidade teve 

início pela a troca da coberta, que se encontrava danificada e precisou ser substituída. 

Em seguida foi feita recuperação da estrutura das fachadas: frontal e posterior. Com 

o processo de recuperação finalizado, foi aplicado revestimento cerâmico e 

acabamento em toda a parte externa.  

 Na parte interna, foi aplicado revestimento cerâmico tipo porcelanato em toda 

a extensão do piso, e, logo após, os serviços de pinturas e acabamentos no forro e 

paredes sem revestimento. Foram instalados também, guarda corpos e corrimões.  

 

 

Foto 28 – Fachada (Uruçu) 
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Foto 29  – Execução de coberta em telha translucida (Uruçu) 

 

Foto 30 – Execução do guarda-corpo (Uruçu) 
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3.3 – REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 

URGÊNCIA (SAMU) 

  



 

 _

___________________________________________________________________________ 

39 

 

3.3 – REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 

URGÊNCIA (SAMU) 
 

FICHA CADASTRAL DA OBRA: 
 

OBJETO REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) 

EMPRESA 

CONTRATADA 

MACRO CONSTRUTORA EIRELI EPP 

SECRETARIA 

CONTRATANTE 

SECRETARIA DE SAÚDE 

 

N° DO 

PROCESSO 

LICITATÓRIO 

002/2019 - TP001/2019 

FONTE DE 

RECURSOS 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

VALOR DA 

OBRA 

R$ 59.839,09 

N° DO 

CONTRATO 

029-A/2019 

DATA ORDEM 

DE SERVIÇO 

30/09/2019 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

4 MESES 

DATA DE 

CONCLUSÃO 

30/01/2020 

N° E DATA DO 

ADITIVO DE 

VALOR 

ADITIVO I: 11/12/2019 R$ 23.421,33 

SUPRESSÃO: 11/12/2019 R$ 6.481,87 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA: 
 

VALOR DA OBRA COM ADITIVO R$ 76.778,55 

VALOR MEDIDO  R$ 68.796,11 

PERCENTUAL EXECUTADO 89,60% 
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COMENTÁRIOS SOBRE A OBRA: 

 

A reforma e adequação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 

localizadas na Av. 15 de Novembro, s/n˚, Nossa Sr. ª das Graças, do Município de 

Gravatá/PE, conforme projeto básico e planilhas orçamentárias, passou pelos 

processos de ampliação e melhorias nas áreas externas e internas. 

A área externa, teve início com as remoções das esquadrilhas metálicas, que 

incluíram: a coberta da garagem, o portão de entrada e uma porta de alumínio. As 

demolições do muro frontal e da sala de almoxarifado, vieram logo após, e em 

seguida, a pavimentação em paralelepípedos do pátio foi removida.  

Com os serviços preliminares concluídos, foi dado início a construção do muro 

frontal (que contou com aumento de área interna e altura para faixada). Após a 

finalização do muro, deu-se início a construção da nova sala para o almoxarifado, que 

foi lajeada e recebeu acabamentos. Com toda a parte de alvenaria externa finalizada, 

o processo de instalação da nova coberta foi iniciado, e, logo após, instalados os 

portões da garagem e o da entrada. Com as instalações concluídas, foi feito o 

reassentamento de pavimentação em paralelepípedos no pátio frontal, finalizando por 

ele, os serviços na área externa. 

Já a área interna, passou por um processo de revitalização, onde foram feitas 

reformas e melhorias na edificação. Foi construída uma parede de alvenaria para 

melhoria do expurgo, e, adicionadas vergas pré-moldada para portas com mais de 1,5 

m. Também foram realizados os serviços de manutenção, tais como: Troca de 

revestimento; Troca de esquadrilhas; Pintura; Instalações elétricas (pontos de 

iluminação e tomadas); Instalações hidrossanitárias (remoção e reassentamento de 

louças sanitárias, torneiras, registros e chuveiro); Ponto de água fria e esgoto. 
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Foto 31 – Pátio com pavimentação em paralelepípedo – Coberta (SAMU) 

 

 

Foto 32 – Faixada – Pátio pavimentado (SAMU) 
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Foto 33 – Muro frontal – Portão (SAMU) 
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3.4 – READEQUAÇÕES DO PRÉDIO DO SAMU PARA O ENFRENTAMENTO DA 

PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS 
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3.4 - READEQUAÇÕES DO PRÉDIO DO SAMU PARA O ENFRENTAMENTO DA 

PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS 
 

 

FICHA CADASTRAL DA OBRA: 
 

OBJETO READEQUAÇÕES DO PRÉDIO DO SAMU PARA O 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO 

CORONAVIRUS  

EMPRESA 

CONTRATADA 

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 

SECRETARIA 

CONTRATANTE 

SECRETARIA DE SAUDE 

 

N° DO 

PROCESSO 

LICITATÓRIO 

NÃO POSSUI NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO POR 

SE TRATAR DE UM CONTRATO DE  DISPENSA  

FONTE DE 

RECURSOS 

RECURSOS TRANFERIDOS PELO SUS 

VALOR DA 

OBRA 

R$ 32.667,28 

N° DO 

CONTRATO 

NÃO POSSUI 

DATA ORDEM 

DE SERVIÇO 

16/03/2020 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

1 MÊS 

DATA DE 

CONCLUSÃO 

 

10/04/2020 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA: 
 

VALOR FINAL DA OBRA  R$ 31.554,31 

VALOR MEDIDO ATÉ 31/12/2020 R$ 31.554,31 

PERCENTUAL EXECUTADO 100% 



 

 _

___________________________________________________________________________ 

45 

 

JUSTIFICATIVA PARA A SEGUNDA OBRA: 
 

Considerando que a reforma inicial previu os itens necessários para o 

fornecimento de serviço, a segunda reforma, se deu devido a necessidade 

emergencial imposta pela pandemia do novo Corona vírus, que exigiu readequações 

do prédio do SAMU, em função da desinfecção de materiais e equipamentos da base, 

assegurando assim, o pleno atendimento à população e a segurança dos 

profissionais. 

 

COMENTÁRIOS SOBRE A OBRA: 

 

A readequação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 

localizada na Av. 15 de Novembro, s/n˚, Nossa Sr. ª das Graças, do Município de 

Gravatá/PE, conforme projeto básico e planilhas orçamentárias, passou pelos 

processos de melhorias, considerando que a Pandemia do novo Coronavírus exigiu o 

reordenamento de fluxos e protocolos de atendimento do SAMU. 

As alterações, começaram pelo expurgo, onde foram implantadas áreas de 

desinfecção delimitadas e nomeadas por: área suja, área semi-suja e área limpa. 

Também foi implantado no expurgo, um suporte para maca no chão do lavatório, para 

que fosse feita uma limpeza adequada. Com relação as instalações hidráulicas, foram 

colocados novos pontos de água e esgoto.  

Foi melhorado também, os dormitórios e banheiros, que tiveram implantações 

de pedras de granito (bancada de estudos e suportes) e lavatórios para higienização. 

Para maior isolamento, no hall de entrada, entre a sala de estar e os dormitórios, foi 

colocada uma porta de vidro. Por fim, todo o revestimento cerâmico do piso foi 

substituído por revestimento cerâmico – tipo porcelanato.     
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Foto 34 – Área de expurgo (SAMU) 

 

Foto 35  – Revestimento cerâmico tipo porcelanato (SAMU) 
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4 –OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
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4.1– CRECHE PRÉ ESCOLA ALPES SUÍÇO 
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4.1 - CRECHE PRÉ ESCOLA ALPES SUÍÇO 

 

FICHA CADASTRAL DA OBRA: 
 

OBJETO CRECHE PRÉ ESCOLA – TIPO 1, ALPES 

 

EMPRESA 

CONTRATADA 

LMX EMPREENDIMENTOS EIRELI 

SECRETARIA 

CONTRATANTE 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  

N° DO 

PROCESSO 

LICITATÓRIO 

CC008/2019 

FONTE DE 

RECURSOS 

MUNICIPAL E FNDE (FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)  

VALOR DA 

OBRA 

R$ 3.298.683,00 

N° DO 

CONTRATO 

061/2020 

DATA ORDEM 

DE SERVIÇO 

05/08/2020 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

12 MESES 

DATA DE 

CONCLUSÃO 

PREVISTA 

05/08/2021 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

VALOR DO CONTRATO R$ 3.298.683,00 

VALOR MEDIDO ATÉ  R$ 814.697,18 

PERCENTUAL MEDIDO 24,70% 
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COMENTÁRIOS SOBRE A OBRA: 
 

Situada na rua Adélia da Silva Pereira, s/n, Alpes Suíços, com data prevista 

para entrega 05/08/2021, o Projeto Padrão - Tipo 1, desenvolvido para o Programa 

Pro infância, deverá ter uma área construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação 

de 1.514,30 m² sobre um terreno de 2.400,00 m² (40x60m).  

A obra encontra-se em andamento lento, a última vistoria concluiu-se que 

apenas 19,16% da estrutura foi construída. O terreno já teve toda a parte de 

terraplanagem concluída. A locação da obra (execução do gabarito), foi finalizada e a 

partir dela deu-se início as escavações de valas para as sapatas.  No momento, 

grande parte das valas já contam com armação de aço e concretagem concluídas.  

O terreno, precisou de um Muro de Arrimo, que já foi construído e finalizado. 

Ao redor da área de construção, foi feito um muro de alvenaria que já se encontra 

devidamente rebocado e pronto para receber revestimento.  

 

0  

Foto 36 – Muro de arrimo (Creche, Alpes) 
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Foto 37 – Concretagem de sapata (Creche, Alpes) 
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4.2– CRECHE PRÉ ESCOLA CRUZEIRO 
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4.2- CRECHE PRÉ ESCOLA CRUZEIRO 
 
 

FICHA CADASTRAL DA OBRA: 
 

OBJETO CRECHE PRÉ ESCOLA, TIPO 1 CRUZEIRO 

EMPRESA 

CONTRATADA 

ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO 

LTDA 

SECRETARIA 

CONTRATANTE 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

N° DO PROCESSO 007/2019 

FONTE DE 

RECURSOS  

MUNICIPAL E FNDE (FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO) 

VALOR DO 

CONTRATO 

R$ 3.418.089,30 

N° DO CONTRATO 111/2019 

DATA DE ORDEM 

DE SERVIÇO 

14/08/2020 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

12 MESES 

DATA PREVISTA 

DE CONCLUSÃO 

14/08/2021 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA: 

 

VALOR FINAL DO CONTRATO R$ 3.418.089,30 

VALOR MEDIDO R$ 37.230,36 

PERCENTUAL MEDIDO  1,08% 

 

COMENTÁRIOS SOBRE A OBRA: 
 

Em virtude da alta declividade do terreno e outros fatores, foi alterado o 

endereço da obra que seria executada na Avenida Herison José Tavares Lima no 
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bairro do Cruzeiro. Atualmente a obra encontra-se localizada na Rua Projetada, s/n, 

também no bairro do Cruzeiro. A nova área em que está sendo construída tem um 

terreno plano com sua drenagem natural definida na lateral direita das águas pluviais, 

possibilitando a execução da obra sem problemas com períodos chuvoso, facilitando 

a execução do empreendimento.  

Foram executados os serviços de sondagem do terreno, terraplanagem, 

limpeza mecanizada com remoção de camada vegetal e barracão provisório para 

depósito. 

Atualmente a obra encontra-se em andamento reduzido, com necessidade de 

finalizar a terraplanagem inicialmente entregue pela contratada, não sendo possível 

dar seguimento em alguns serviços da obra durante esse período.  

 

 

Foto 38  - Instalações provisórias (Creche, Cruzeiro) 
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4.3– ESPAÇO EDUCATIVO URBANO COM 12 SALAS DE AULA NO PRADO 
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4.3- ESPAÇO EDUCATIVO URBANO COM 12 SALAS DE AULA NO PRADO 
 

FICHA CADASTRAL DA OBRA: 
 

NOME DA 

OBRA 

CONSTRUÇÃO DE 1 ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 

SALAS DE AULA. 

EMPRESA 

CONTRATADA 

A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA  

SECRETARIA 

CONTRATANTE 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

N° DO 

PROCESSO 

LICITATÓRIO 

030/2019 

 

FONTE DE 

RECURSOS 

MUNICIPAL E FNDE (FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO) 

VALOR DO 

CONTRATO 

R$ 4.296.448,65 

N° DO 

CONTRATO 

113/2019 

DATA ORDEM 

DE SERVIÇO 

20/01/2020 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

12 MESES 

DATA 

PREVISTA DE 

CONCLUSÃO 

19/01/2021 

N° E DATA DO 

ADITIVO DE 

VALOR 

 ADITIVO I: 01/12/2020 - R$ 279.834,83 

  

SITUAÇÃO FINANCEIRA: 
 

VALOR DO CONTRATO COM ADITIVO 4.576.283,48 

VALOR MEDIDO ATÉ 31/12/2020 1.018.577,67 

PERCENTUAL MEDIDO 22,26% 
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 COMENTÁRIOS SOBRE A OBRA: 
 

A obra está localizada na Rua Quintino Bocaiúva, S/N, Bairro do Prado, 

encontra-se em andamento com data prevista de conclusão para o dia 19/01/2021 de 

acordo com a ordem de serviço. Atualmente o percentual medido é de 22,26% de 

acordo com o 10° Boletim de medição concluído no dia 05/11/2020. 

Já concluído os serviços preliminares, sondagem, terraplanagem do terreno, 

escavação de valas e outros itens. Em alguns pontos já foi concluído a infraestrutura 

e se encontra na superestrutura. Já em alguns locais, houve o aparecimento de 

rochas e ainda está sendo executado a infraestrutura.  

O bloco F está com a superestrutura quase concluída sendo realizado a 

execução da laje. Já o bloco E1 está com a estrutura pronta e está sendo executado 

chapisco, o bloco E2 está com as vigas baldrames concluídos e as ferragens dos 

pilares aguardando a concretagem, os demais blocos estão na infraestrutura.  

 

 

Foto 39 – Bloco F (Espaço educativo, Prado) 
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Foto 40 – Fundações (Espaço educativo, Prado) 
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4.4– QUADRA ESCOLAR COM COBERTA E VESTUÁRIO EM AVENCAS 
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4.4– QUADRA ESCOLAR COM COBERTA E VESTUÁRIO EM AVENCAS 
 

FICHA CADASTRAL DA OBRA: 
 

OBJETO QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO - AVENCAS 

EMPRESA 

CONTRATADA 

ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 

SECRETARIA 

CONTRATANTE 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

N° DO 

PROCESSO 

LICITATÓRIO 

006/2019 - CC006/2019 

FONTE DE 

RECURSOS 

MUNICIPAL E FNDE (FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO) 

VALOR DA 

OBRA 

R$ 900.300,65 

N° DO 

CONTRATO 

110/2019 

DATA ORDEM 

DE SERVIÇO 

04/02/2020 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

12 MESES 

DATA DE 

CONCLUSÃO 

PREVISTA 

04/02/2021 

N° E DATA DO 

ADITIVO DE 

VALOR 

ADITIVO I: 29/10/2020 - R$ 67.058,72 

SUPRESSÃO: 29/10/2020 – R$ 32.996,49 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA: 
] 

VALOR DA OBRA COM ADITIVO R$ 934.362,28 

VALOR MEDIDO  R$ 282.047,74 

PERCENTUAL EXECUTADO 30,18% 
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COMENTÁRIOS SOBRE A OBRA: 
 

A Quadra Escolar Coberta com vestuário - modelo 2, situada no distrito de 

Avencas, zona rural de Gravatá, está sendo construída na rua Norte, s/n, encontra-se 

em andamento lento, tendo em vista que a data prevista para entrega seria 

04/02/2021. A última vistoria concluiu-se que apenas 31,33% da estrutura foi 

construída.  

A princípio foi realizado o processo de terraplanagem para nivelação do terreno, 

que logo em seguida, deu início a locação da obra (execução do gabarito). Com a 

execução do gabarito concluída, foi iniciado a escavação das valas para sapatas. 

Quando finalizado o processo de escavações, iniciou-se a montagem das formas e 

armações de aço. A partir daí, foi iniciada a concretagem das sapatas, que no 

momento, já se encontram finalizadas.  

No momento, já foram concluídas as fixações de colunas de aço de arranque, 

e estão prontas para receberem forma e concreto. 

 

 

Foto 41 – Sapada concretada, com forma e armação de aço (Quadra, Avencas) 
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Foto 42  - Execução de forma para pescoço e fixação de colunas de aço de 

arranque (Quadra, Avencas) 
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4.5- QUADRA ESCOLAR COM COBERTA E VESTUÁRIO EM RUSSINHA 
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4.5 – QUADRA ESCOLAR COM COBERTA E VESTUÁRIO EM RUSSINHA 
 

FICHA CADASTRAL DA OBRA: 

 

OBJETO QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO - 

RUSSINHA 

EMPRESA 

CONTRATADA 

 

TIMES ENGENHARIA LTDA 

SECRETARIA 

CONTRATANTE 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

N° DO 

PROCESSO 

LICITATÓRIO 

 

004/2019 – TP006/2020 

FONTE DE 

RECURSOS 

MUNICIPAL E FNDE (FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO) 

VALOR DA 

OBRA 

R$ 887.724,50 

N° DO 

CONTRATO 

006/2020 

 

DATA ORDEM 

DE SERVIÇO 

04/02/2020 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

12 MESES 

DATA DE 

CONCLUSÃO 

PREVISTA 

21/12/2020 

N° E DATA DO 

ADITIVO DE 

VALOR 

ADITIVO I:  30/04/2020 - R$ 112.013,43  

ADITIVO II: 15/06/2020 - R$ 101.819,34 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA: 

 

VALOR DA OBRA COM ADITIVO R$ 1.101.557,27 

VALOR MEDIDO  R$ 1.087.022,77 

PERCENTUAL EXECUTADO 98,68% 
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COMENTÁRIOS SOBRE A OBRA: 
 

A quadra escolar coberta com vestuário - modelo 2, foi construída à Rua Norte, 

s/n, Distrito de Russinhas, Zona Rural de Gravatá, e, encontra-se concluída. A última 

vistoria concluiu-se que 98,68% da estrutura foi construída, deixando-a dentro do 

prazo de entrega estipulado que foi 04/02/2020. 

A obra teve início com a execução da terraplanagem, que quando finalizado, 

deu início a formação das fundações e em seguida a superestrutura. As paredes de 

fechamento da obra foram erguidas, e receberam material de vedação interno e 

externo. Com a prediação finalizada, foi instalado a estrutura metálica (arco) e todo o 

sistema de cobertura. Após a finalização da coberta, foi dado início a pavimentação 

dos sistemas de pisos internos e externos, que se encontram concluídos. 

Nos serviços finais, foram realizadas as instalações: hidráulica, sanitária, 

elétrica, pontos de água e sistemas de proteção contra incêndio. No momento, a 

aplicação de pintura e serviços de acabamento foram finalizados e a quadra está 

pronta para entrega.  

 

 

Foto 43 - Sistema de cobertura (Quadra, Russinhas) 
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Foto 44 – Quadra finalizada (Quadra, Russinhas) 
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4.6- QUADRA ESCOLAR COM COBERTA E VESTUÁRIO EM URUÇU-MIRIM 
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4.6- QUADRA ESCOLAR COM COBERTA E VESTUÁRIO EM URUÇU-MIRIM 
 
FICHA CADASTRAL DA OBRA 
 

OBJETO QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NO 

DISTRITO DE URUÇU-MIRIM 

EMPRESA 

CONTRATADA 

ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 

SECRETARIA 

CONTRATANTE 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

N° DO 

PROCESSO 

LICITATÓRIO 

024/2019 

FONTE DE 

RECURSOS 

MUNICIPAL E FNDE (FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIENTO E EDUCAÇÃO) 

VALOR DO 

CONTRATO 

841.980,84 

N° DO 

CONTRATO 

109/2019 

DATA ORDEM 

DE SERVIÇO 

17/01/2020 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

12 MESES 

DATA PREVISTA 

DE CONCLUSÃO 

13/01/2021 

N° E DATA DO 

ADITIVO DE 

VALOR 

ADITIVO: 17/12/2020 - R$ 209.265,57 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA: 
 

VALOR DA OBRA COM ADITIVO R$ 1.051.142,03 

VALOR MEDIDO  R$ 424.829,45 

PERCENTUAL MEDIDO 40,42% 
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COMENTÁRIOS SOBRE A OBRA: 
 

A obra que está sendo executada no Distrito de Uruçu Mirim e tem data 

prevista para conclusão dia 13/01/2021, de acordo com a ordem de serviço. 

Atualmente o percentual medido foi de 40,42% de acordo com o 11° 

Boletim de medição concluído e elaborado no dia 20/12/2020. 

De início foram realizados os serviços preliminares e terraplanagem. A 

infraestrutura da quadra já foi finalizada, e está sendo executada a superestrutura. 

As vigas e pilares estão sendo concretados e. as finalizadas, estão em processo 

de cura do concreto. 

 Paralelamente a quadra, está sendo executado os vestiários. Está sendo 

executado a fundação dos vestiários. Já foi concluída as sapatas e está sendo 

executado as vigas baldrames, estando em cura, e os pilares estão sendo 

erguidos.  

As fundações receberam duas demãos de impermeabilização de 

superfície com tinta betuminosa e as estruturas metálicas em arco receberam o 

acabamento em pintura e estão aguardando serem instaladas. As fotos a seguir 

mostram a situação da obra.  

 

 

Foto 45- Pilares da quadra (Quadra, Uruçu) 
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Foto 46 - Pilares e vigas baldrames do vestiário concretadas (Quadra, Uruçu) 
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4.7- QUADRA ESCOLAR COM COBERTA E VESTUÁRIO EM MANDACARU 
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4.7- QUADRA ESCOLAR COM COBERTA E VESTUÁRIO EM MANDACARU 
 

FICHA CADASTRAL DA OBRA 
 

OBJETO QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NO 

DISTRITO DE MANDACARU 

EMPRESA 

CONTRATADA 

ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 

SECRETARIA 

CONTRATANTE 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

N° DO 

PROCESSO 

LICITATÓRIO 

026/2019 

FONTE DE 

RECURSOS 

MUNICIPAL E FNDE (FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIENTO E EDUCAÇÃO) 

VALOR DO 

CONTRATO 

770.881,58 

N° DO 

CONTRATO 

004/2020 

DATA ORDEM 

DE SERVIÇO 

17/01/2020 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

12 MESES 

DATA 

PREVISTA DE 

CONCLUSÃO 

13/01/2021 

N° E DATA DO 

ADITIVO DE 

VALOR 

ADITIVO I: R$ 192.664,37 - 09/07/2020 

 

  

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

VALOR DO DA OBRA COM ADITIVO R$ 963.545,95 

VALOR MEDIDO  R$ 450.110,83 

PERCENTUAL MEDIDO 46,71% 
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COMENTARIOS SOBRE A OBRA 

 

A obra que está sendo executada no Distrito de Mandacaru encontra-se em 

andamento, com data prevista de conclusão dia 13/01/2021 de acordo com a ordem 

de serviço. 

Atualmente o percentual medido é de 46,71% de acordo com o 11° Boletim de 

medição concluído e elaborado no dia 20/11/2020. 

De início foram realizados os serviços preliminares e terraplanagem. A 

infraestrutura e a superestrutura da quadra já foram finalizadas. A estrutura metálica 

treliçada está montada aguardando a coberta. Os vestiários já estão com alvenaria e 

chapisco prontos e atualmente está sendo executado o reboco do teto e as instalações 

elétricas, hidráulicas e sanitárias dos vestiários.  

 

 

Foto 47 - Instalações elétricas em andamento 

 (Quadra, Mandacaru) 
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Foto 48 - Instalações sanitárias em andamento (Quadra, Mandacaru) 

 

Foto 49 - Treliça metálica (Quadra, Mandacaru) 
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4.8- REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ZONA URBANA) 
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4.8 – REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ZONA URBANA) 
 
FICHA CADASTRAL DA OBRA: 

 

OBJETO REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS – LOTE I – ZONA 

URBANA 

EMPRESA 

CONTRATADA 

ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E 

EMPREENDIMENTOS EIRELI 

SECRETARIA 

CONTRATANTE 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

N° DO 

PROCESSO 

LICITATÓRIO 

046/2019 

FONTE DE 

RECURSOS 

RECURSO MUNICIPAL 

VALOR DA 

OBRA 

R$ 562.650,98 

N° DO 

CONTRATO 

017/2020 

DATA ORDEM 

DE SERVIÇO 

23/03/2020 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

PREVISTO 

3 MESES 

N° DATA DE 

ADITIVO DE 

PRAZO 

ADITIVO I: 02/06/2020 – 3 MESES 

ADITIVO III: 23/09/2020 - 3 MESES 

DATA 

PREVISTA DE 

CONCLUSÃO 

 PRAZO PARA CONCLUSÃO EXPIROU EM 23/12/2020 

(AGUARDANDO NOVO ADITIVO DE PRAZO) 

N° E DATA DO 

ADITIVO DE 

VALOR 

ADITIVO II: 07/07/2020 - R$ 272.296,97  
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SITUAÇÃO FINANCEIRA: 
 

VALOR DA OBRA COM ADITIVO R$ 834.947,95 

VALOR MEDIDO  R$ 452.743,99 

PERCENTUAL MEDIDO 54,22% 

 
COMENTÁRIOS SOBRE A OBRA: 

 

A contratação da empresa Esperança Construções, Aluguel de Máquinas e 

Empreendimentos EIRELI foi realizada para reforma de 7 (sete) escolas municipais, 

localizadas na zona urbana. A referida prestação de serviços justifica-se pela 

demanda de solicitações de manutenção, reforma ou ampliação dos prédios públicos 

municipais onde funcionam as unidades escolares. 

 

Escolas contempladas: 

 

 Escola Adalgisa Gonçalves Soares  

 Escola Amenayde Farias 

 Escola Capitão José Primo de Oliveira 

 Escola Edgar Nunes Batista 

 Escola Edgar Nunes Batista - ANEXO 

 Escola Irmã Judith Ferreira Leite – ANEXO 

 Escola Monsenhor José Elias - CAIC 

Escola Adalgisa Gonçalves Soares da Silva:  

 

Localizada na Rua São Pedro, Cruzeiro, Gravatá-PE, foram realizados serviços 

de revisão de coberta, chapisco, emboço e pintura interna e externa, a obra encontra-

se sem funcionários. Aguardando a instalação do piso cerâmico e forro de PVC 

conforme memória de cálculo da planilha orçamentaria  
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Foto 50 - Fachada (Escola Adalgisa) 

 

 

Foto 51 -  Revestimento do piso em cerâmica e forro de PVC que não foram 

iniciados (Escola Adalgisa) 
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Escola Amenayde Farias:  

Localizada á Rua Sete de setembro, S/N, centro, Gravatá-PE, a obra 

encontra-se em andamento normal. A reforma recebeu revestimento em 

porcelanato (faltando concluir), chapisco e emboço, instalação de uma nova 

coberta, revisão da coberta do prédio, transferência de coberta do pátio para o 

hall de entrada, foram instalados cobogós e execução de piso de intertravado 

no hall de entrada, pintura interna e externa e substituição do reservatório de 

água por um novo em polietileno de 10 mil litros. Faltando concluir alguns 

serviços, incluindo piso da quadra de esportes, duas salas de aulas e 

estacionamento. 

 

  

Foto 52 - Coberta do hall de entrada (Escola Amenayde) 
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Foto 53- Arquibancadas construídas, piso da quadra que ainda falta ser 

concluído e reservatório novo (Escola Amenayde) 

 

Escola Capitão José Primo: 

Localizada na rua Avenida Joaquim de Didier, 319, Centro, Gravatá-PE, 

encontra-se em andamento. Os serviços realizados foram: pintura interna e externa, 

revestimento em porcelanato (faltando concluir) e calhas. 

A obra se encontra atrasada e sendo necessário executar vários itens, como: 

colocar grades das portas, instalação de portas que foram retidas para a instalação 

do piso, trocar esquadrias das janelas e outros.  
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Foto 54  -  Acabamento de pintura externa na fachada (Escola Capitão José Primo) 

 

Foto 55 - Sala aula com revestimento em porcelanato (Escola Capitão José Primo) 
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Escola Edgar Nunes Batista – Anexo: 

Localizada no bairro do Prado a obra encontra-se concluída, nela foram 

executados os serviços de revisão de coberta e foi instalada uma lona na coberta para 

evitar goteijamento de água em períodos chuvosos. 

 

 

Foto 56 – Fachada do anexo (Escola Edgar - Anexo) 

 

Escola Edgar Nunes Batista:  

Localizada na rua Avenida Governador Agamenon Magalhães, 162, Prado, 

Gravatá-PE, a obra encontra-se concluída, os serviços executados foram, revisão de 

coberta, revitalização do reboco, pintura interna e externa, instalação de reservatório 

em poliestireno com capacidade para 10 mil litros e outros  
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Foto 57 – Fachada (Escola Edgar) 

  

Foto 58 -  Pintura interna (Escola Edgar) 

 

Escola Irmã Judite Ferreira Leite: 

Localizada na Rua José Soares de Oliveira, 400, Bairro Novo, Gravatá-PE, 

encontra-se aguardando inicialização dos serviços. Até o momento não foi realizado 

nenhum serviço, que seria a construção das calçadas, forros de pvc nas salas, pintura 

interna, externa e outros.  
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Foto 59 -  Fachada (Escola Irmã Judite) 

 

Escola Monsenhor José Elias (CAIC): 

Localizada no bairro do CAIC a escola ainda não passou por nenhum serviço 

de reforma.  

 

Foto 60  -  Pátio lateral (Escola Monsenhor José Elias) 
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4.9- REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 



 

 _

___________________________________________________________________________ 

86 

 

4.9 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
 
FICHA CADASTRAL DA OBRA: 
 

OBJETO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 04 (QUATRO) ESCOLAS 

MUNINCIPAIS 

EMPRESA 

CONTRATADA 

ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE MÁQUINAS 

E EMPREENDIMENTOS EIRELLI 

SECRETARIA 

CONTRATANTE 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

N° DO 

PROCESSO 

LICITATÓRIO 

011/2020 – C001/2020 

FONTE DE 

RECURSOS 

RECURSO MUNICIPAL 

VALOR DO 

CONTRATO 

R$ 296.907,24 

N° DO 

CONTRATO 

016/2020 

DATA ORDEM 

DE SERVIÇO 

14/02/2020  

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

01 MESES 

N° E DATA DO 

ADITIVO DE 

PRAZO 

ADITIVO I – 09/03/2020 – 2 MESES 

ADITIVO II – 07/05/2020 – 3 MESES 

ADITIVO III – 01/07/2020 – 3 MESES 

DATA DE 

CONCLUSÃO  

 

14/11/2020 

N° E DATA DO 

ADITIVO DE 

VALOR 

ADITIVO III – 01/07/2020 – R$ 74.103,75 
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SITUAÇÃO FINANCEIRA: 
 

VALOR  DA OBRA  R$ 371.010,99 

VALOR MEDIDO  R$ 273.851,47 

PERCENTUAL EXECUTADO 73,81% 

 

COMENTÁRIOS SOBRE A OBRA: 
 

O objetivo da contratação de empresa especializada em engenharia para 

reforma de 04 (quatro) escolas municipais, localizadas no município de Gravatá PE, 

conforme projetos básicos, memórias de cálculos e planilha orçamentaria. Tem como 

objetivo a ampliação dos prédios públicos municipais onde funcionam as unidades 

escolares deste município: 

 

 Escola Dom Ricardo de Castro Vilela;  

 Escola Jesus Pequenino;  

 Escola Maria Alice da Veiga Pessoa;  

 Escola do Rotary. 

 

Escola Dom Ricardo de Castro Vilela: 

  

Localizada no sítio São Severino, s/n, zona rural de Gravatá, a unidade teve 

prazo de conclusão no dia 14/11/2020, e tem como finalizada a construção das 02 

(duas) novas salas de aulas. Que ficaram localizada na parte posterior da escola, em 

sua parte externa. 

A obra teve como base para sua superestrutura, alvenaria estrutural e cinta de 

amarração de alvenaria moldada. Quando finalizada, deu-se início ao processo de 

revestimento, que usou como acabamento piso em cimento queimado. A execução 

da coberta foi iniciada logo após, para ela, foram usadas telhas termoaucústica, que, 

ajudam no controle de emissões sonoras externas. 

 Com a estrutura erguida, e com revestimento e coberta finalizados, foi 

instalado elétrica de sobrepor estilo industrial, que, dispôs 12 pontos de luz em cada 

sala. Em seguida, foi realizado a aplicação das esquadrilhas: 1 (uma) porta e 4 
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(quatro) janelas de correr, em cada sala. Por fim, foram aplicados pintura e 

acabamento nas paredes e portas. 

 

 

Foto 61 – Esquadrias (Escola Dom Ricardo) 

 

Foto 62 - Pintura e acabamento da alvenaria e esquadrias (Escola Dom Ricardo) 
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Escola Jesus Pequenino: 

 

Localizada na rua José Sebastião Filho, s/n, no bairro do Centro, a unidade de 

ensino básico, recebeu 02 (duas) novas salas de aula, dentro do prazo de conclusão. 

A obra de ampliação, aconteceu na parte lateral inferior da sede, na parte externa.  

Assim como no projeto padrão estabelecidos para as reformas das 04 (quatro) 

escolas, a construção teve como base para sua edificação, alvenaria estrutural e cinta 

de amarração de alvenaria moldada. A execução da coberta, teve início logo após a 

finalização da edificação, e nela, foram usadas telhas termoaucústica. Para a 

instalação elétrica, foi usado o estilo industrial aparente, que dispôs de 10 (dez) pontos 

de luz em cada sala. Com a elétrica finalizada, a aplicação das esquadrias foi iniciada. 

Foram fixadas em cada sala: 01 (uma) porta de madeira e 04 (quatro) janelas de 

alumínio de correr. Para o revestimento, foi usado piso de cimento queimado, em 

acabamento liso. Por fim, foram finalizados os serviços de pintura das esquadrias e 

paredes.   

 

 

Foto 63- Execução da coberta (Escola Jesus Pequenino) 
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Foto 64 - Execução da pintura (Escola Jesus Pequenino) 

 

Escola Maria Alice da Veiga Pessoa: 

 

Localizada na vila Maria Auxiliadora, s/n, no bairro Maria Auxiliadora, a escola 

recebeu 02 (duas) novas salas de aulas. Que ficaram localizada na parte inferior da 

escola, em sua parte externa. 

A obra teve como base para sua superestrutura, alvenaria estrutural e cinta de 

amarração de alvenaria moldada. Quando finalizada, deram início ao processo de 

coberta, que assim como no projeto padrão, usou telhas termoaucústica, para 

diminuição dos ruídos externos. Com a alvenaria e coberta concluídas, deu-se início 

a aplicação do revestimento. Para o piso, foi usado cimento queimado em acabamento 

liso. Em seguida, foi realizado a instalação elétrica estilo industrial, que, disponibilizou 

de 10 (dez) pontos de luz em cada sala. Por fim, foram aplicadas as esquadrias (1 

(uma) porta de madeira e 3 (três) janelas de correr, em cada sala), pintura e 

acabamento nas paredes e portas.  
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Foto 65 – Instalação elétrica de sobrepor estilo industrial (Escola Maria Alice) 

 

 

Foto 66  – Execução de Pintura (Escola Maria Alice) 
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Escola do Rotary: 

 

O projeto de ampliação na Escola Paulo Bezerra – Rotary, não pode prosseguir 

por falta de espaço suficiente. Os gestores do ROTARY não entraram em acordo com 

a secretaria de infraestrutura da prefeitura. Com a proposta negada, não foi possível 

realizar os serviços na unidade, e para melhorar as ampliações das demais escolas o 

contrato passou por uma consolidação. Inicialmente os itens foram segmentados por 

escola, embora façam parte do contrato, com isso o mesmo item se repetia em 

diferentes escolas, a consolidação visou agrupar os itens que apareciam múltiplas 

vezes.  

 

 

Foto 67 – Fachada (Escola do Rotary) 
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4.10 – REFORMA DE 27 ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL   
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4.10 – REFORMA DE 27 ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL 
 

FICHA CADASTRAL DA OBRA: 

 

NOME DA OBRA REFORMA DE 27 ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL 

EMPRESA 

CONTRATADA 

VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELLI -ME 

SECRETARIA 

CONTRATANTE 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

N° DO 

PROCESSO 

LICITATÓRIO 

046/2020 

FONTE DE 

RECURSOS 

RECURSO MUNICIPAL 

VALOR DA 

OBRA 

R$ 279.000,00 

N° DO 

CONTRATO 

077/2020 

DATA ORDEM 

DE SERVIÇO 

01/10/2020 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

12 MESES 

DATA DE 

CONCLUSÃO 

04/12/2020 

N° E DATA DO 

ADITIVO DE 

VALOR 

ADITIVO I: 25/11/2020 - R$ 105.698,14 

SUPRESSÃO: 25/11/2020 – R$ 3.578,76 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA: 

 

VALOR DO CONTRATO COM ADITIVO R$ 381.119,38 

VALOR MEDIDO R$ 381.119,38 

PERCENTUAL EXECUTADO 100% 
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COMENTÁRIOS SOBRE A OBRA: 

 

A contratação da empresa Vale do Ipojuca teve como objetivo reformar 

27 escolas na Zona rural do município de Gravatá-PE, a obra encontra-se 

concluída, segue abaixo as escolas contempladas e quais serviços foram 

executados. 

 

Escola Manoel Lacerda de Almeida: 

  

Os serviços de reforma na escola Manoel Lacerda de Almeida foram 

revisão de coberta com reposição de 10% do telhado e pintura. 

 

Escola Marechal Costa e Silva: 

 

Os serviços prestados de reforma na escola Marechal Costa e Silva foram 

pinturas internas e externas e reposição de uma porta de madeira. 

 

Escola Maria Olivia da Conceição: 

 

Os serviços de reforma foram revisão de coberta com reposição de 10% 

do telhado, pintura interna e externa e reposição de uma porta. 

 

Escola Rubens de Assis: 

 

Foram executados serviços de pintura interna e externa. 

 

Escola Santo Antônio: 

 

Os serviços de reforma foram revisão de coberta com reposição de 10% 

do telhado, pintura interna e externa e reposição de uma porta. 
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Escola Severino Bezerra de Lima: 

 

Os serviços de reforma foram revisão de coberta com reposição de 10% 

do telhado, pintura interna e externa e reposição de uma porta. 

 

Escola Ana Belarmina de Arruda: 

 

Os serviços prestados de reforma na escola Ana Belarmina de Arruda 

foram pinturas internas e externas e reposição de uma porta de madeira. 

 

 

Escola Belarmina Cavalcante Gouveia: 

 

Os serviços prestados de reforma na escola Marechal Costa e Silva 

foram pinturas internas e externas e reposição de uma porta de madeira. 

 

Escola Dom Pedro l: 

 

Os serviços prestados de reforma na escola Dom Pedro l foram pinturas 

internas e externas e reposição de uma porta de madeira. 

 

Escola Espírito Divino: 

 

Os serviços prestados foram pinturas internas e externa.  

 

Escola Frei Damião de Bozano: 

 

Os serviços prestados foram revisão de coberta com reposição de 10% 

do telhado e pintura interna externa. 

 

Escola Honório de Abreu Peixoto: 

 

Os serviços realizados foram aplicação de pintura interna e externa. 

 



 

 _

___________________________________________________________________________ 

97 

 

Escola Inocêncio de Farias: 

 

Os serviços realizados foram aplicação de pintura interna e externa e 

reposição de uma porta de madeira. 

 

Escola Paulo Liborio: 

 

Os serviços realizados foram aplicação de pintura interna e externa 

 

Escola Jair de Brito: 

 

Os serviços prestados foram revisão de coberta com 10% de reposição 

do telhado e pintura interna e externa. 

 

Escola João Paulo l: 

 

Os serviços prestados de reforma na escola João Paulo l foram pinturas 

internas e externas e reposição de uma porta de madeira. 

 

Escola José Ricardo de Almeida: 

 

Os serviços prestados de reforma na escola José Ricardo de Almeida 

foram pinturas internas e externas e reposição de uma porta de madeira. 

 

Escola Josefa Coelho de Lucena: 

 

Os serviços prestados de reforma na escola Josefa Coelho de Lucena 

foram pinturas internas e externas e reposição de uma porta de madeira. 

 

Escola Manoel Alves da Silva: 

 

Os serviços prestados foram revisão de telhado com 10% de reposição 

de telhado e pintura interna e externa. 
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Escola Maria Francisca da Silva: 

 

Os serviços prestados foram revisão de coberta com 10% de reposição 

de telhado e pintura interna e externa. 

 

Escola Municipal da Vila Energética: 

 

Os serviços prestados foram pinturas internas e externas 

 

Escola Municipal de Camocim: 

 

Os serviços prestados foram revisão de telhado com 10% de reposição 

de telhado e pintura interna e externa. 

 

Escola Padre Machado: 

 

Os serviços prestados foram pintura interna e externa. 

 

Escola Princesa Isabel: 

 

Os serviços prestados foram pintura interna e externa. 

 

Escola Rainha do Céu: 

 

Os serviços prestados de reforma na escola foram pinturas internas e 

externas. 

 

Escola Santa Luzia: 

 

Os serviços prestados de reforma foram pinturas internas e externas. 

 

Escola Santana: 

 

Os serviços prestados de reforma foram pinturas internas e externas. 
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5- OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE E CONTROLE 

URBANO 
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5.1- IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 
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5.1 - IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 
 
 
FICHA CADASTRAL DA OBRA: 
 

OBJETO IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED NO SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA  

EMPRESA 

CONTRATADA 

EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA 

SECRETARIA 

CONTRATANTE 

SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, MOBILIDADE E 

CONTROLE URBANO 

N° DO 

PROCESSO 

LICITATÓRIO 

 

054/2019 - CC010/2019 

FONTE DE 

RECURSOS 

RECURSO MUNICIPAL 

VALOR DA 

OBRA 

R$ 4.580.000,00 

 

N° DO 

CONTRATO 

086/2020 

DATA ORDEM 

DE SERVIÇO 

21/10/2020 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

3 MESES 

DATA PREVISTA 

DE CONCLUSÃO 

21/01/2021 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA: 

 

VALOR DO CONTRATO R$ 4.580.000,00 

VALOR MEDIDO  R$ 2.293.544,60 

PERCENTUAL MEDIDO 50,08% 
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COMENTÁRIOS SOBRE A OBRA: 
 

A obra encontra-se em andamento, sendo contempladas as seguintes ruas:  

 

Via Bairro 30W 50W 100W 180W 

1° Travessa Cruzeiro Cruzeiro     3   

15 De Novembro Prado       19 

3° Travessa Dr. Amaury de Medeiros Boa Vista     1   

Av.  Brasil Alpes Suíços     30   

AV. Afonso Pena  Cruzeiro   6     

Av. Agamenon Magalhães Centro       20 

Av. Dantas Barreto Centro       44 

Av. Dantas Barreto (Perimetral) Prado       21 

AV. Joaquim Diel Cruzeiro     19   

Av. Manoel Santiago de Oliveira Alpes Suíços   10     

AV. Maria Emília De Farias Neves  Santo Antônio   8     

AV. Mario Wanderley Gomes, 1° Campo Porta Florada    9     

Av. Perimetral Juca       49 

Av. Quinze de Novembro 
Nossa Senhora 
das Graças       9 

AV. R. Bezerra Da Silva  Cavaleiro   7     

AV. Raul Bezerra Da Silva  Cruzeiro   23     

Av. Riacho do Mel Bairro Novo     24   

Av. Riacho do Mel Riacho do Mel     2   

Campo de Cerâmica  Prado     10   

Encruzilhada Prado     10   

João Soares Andrade De Oliveira  Bairro Novo   7     

Praça Rodolfo de Morais Centro   2     

Projetada Novo Gravatá 11       

Rua 1° de Janeiro Cruzeiro     23   

Rua Alecrim Cruzeiro     13   

Rua Alto da Boa Vista Bairro Novo   20     

Rua Alto do Cruzeiro Alto do Cruzeiro     12   

Rua Alto do Quirino Bairro Novo     22   

Rua Alto do Socorro Bairro Novo 7       

Rua Antônio Avelino  Porta Florada    14     

Rua Arão Lins De Andrade  Centro       2 

Rua Barro do Rio Branco Centro     5   

Rua Caetano Alves Varela Bairro Novo 11       

Rua Caramuru Santa Luzia   13     

Rua Cecilia Meireles Salgadão    33     

Rua Clara Salgadão   3 13   

Rua Cleto Campelo Centro     13   

Rua Comendador Miguel Gastão De Oliveira  Santa Luzia   14     
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Rua Conselheiro Firmino Cabral de Andrade Cruzeiro   6 1   

Rua Conselheiro Francisco B. de Carvalho Centro       24 

Rua Conselheiro Jasmelino Correia Melo Bairro Novo   16 1   

Rua Conselheiro Laurindo Gomes 
Nossa Senhora 
Das Graças    5     

Rua Conselheiro Manoel Rodrigues  Centro   10     

Rua Coronel Estevam Câmera Centro   5   5 

Rua Dr. Teodorico Cavalcante  
Nossa Senhora 
Das Graças    9     

Rua Da Esperança  
Nossa Senhora 
Das Graças    17     

Rua da Paz Bairro Novo   11 2   

Rua da União Cruzeiro 9       

Rua das Acácias Lot. Santana   24     

Rua Dezessete Cruzeiro   15     

Rua do Cruzeiro Cruzeiro     20   

Rua do Norte Norte       13 

Rua do Prado Prado     17   

Rua do Sapateiro Boa Vista   1 7   

Rua Dom Bosco Norte 14       

Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo   27 25   

Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo   38     

Rua Dr. Régis Velho Cruzeiro     7   

Rua Dr. Silva Jardim Centro     3   

Rua Duarte Coelho 
Nossa Senhora 
das Graças     17 1 

Rua Erasmo Feitosa  Sítio Casa Nova    14     

Rua Est. Felix da Silva Salgadão   1 11   

Rua Eugenio Cardoso Da Fonte  
Nossa Senhora 
Das Graças    20     

Rua Felix da Silva Salgadão     6   

Rua Felix Sobrinho Centro     6   

Rua Francisco Ant. de Almeida Salgadão   6 10   

Rua Hotel Casa Grande Salgadão    12     

Rua Ipojuca  Centro   11     

Rua Izaltino Poggi Centro   15     

Rua João Ferreira Da Silva  Prado   4     

Rua João Francisco Bairro Novo     7   

Rua João Inacio Dos Santos  
Nossa Senhora 
Das Graças    8     

Rua João Noberto Regalado Centro       7 

Rua João Pasto Cunha Bairro Novo     6   

Rua João Paulino de Carvalho Centro     5   

Rua Joaquim Batista de Oliveira Área Verde 20       

Rua Joaquim Cavalvanti  Centro   1     

Rua Joaquim Dias 
Princesa de 
Gales     17   

Rua Joaquim Didier Centro   2   11 

Rua Joaquim Souto 
Nossa Senhora 
das Graças   28     

Rua José Brasil Área Verde 19       

Rua José Lorenço De Oliveira  Salgadão    6     

Rua José Luiz do Rego Santana     9   
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Rua Júlio Demetrius 
Nossa Senhora 
das Graças   12     

Rua Lamartine de Farias  Prado       13 

Rua Lima Barreto Prado     10   

Rua Lourenço Correia de Melo Centro     10   

Rua Luiz Nunes da Cunha Cruzeiro     5   

Rua Luiz Toscano de Brito 
 Nossa Senhora 
Aparecida      7   

Rua Mal. Floriano Peixoto Prado     13   

Rua Manoel Elias de Vasconcelos Salgadão 10       

Rua Manoel Ribeiro De Carvalho Santa Luzia 1       

Rua Manoel São Da Silva  Prado     1   

Rua Manoel Vicente Ferreira Prado   7     

Rua Manuel Elias De Vasconcelos Cruzeiro 13       

Rua Manuel Nascimento de Oliveira Salgadão   19     

Rua Manuel Sarafim Sobrinho Salgadão   5     

Rua Maria Alencar Lima dos Santos 
Nossa Senhora 
das Graças       10 

Rua Maria José de Andrade Filha Alto Suíço    5     

Rua Mateus Ferreira Moura 
Nossa Senhora 
das Graças   28     

Rua Mendes de Sá Boa Vista   6     

Rua Miguel Bento 
Nossa Senhora 
das Graças   11     

Rua Monte Castel Cruzeiro   2 6   

Rua Naturalista Farias Neves  Santa Luzia   11     

Rua Nova Descoberta Centro   21     

Rua Osvaldo Bezerra de Lima Santana   15     

Rua Padre Augusto Soares Bairro Novo   7 12   

Rua Padre Cicero  
Nossa Senhora 
das Graças    13     

Rua Padre Manoel Gomes de Brito Boa Vista     3   

Rua Paranaguá Norte   12     

Rua Pedro Alvares Cabral Boa Vista     10   

Rua Pedro Marcelino Braz Bairro Novo     20   

Rua Princesa Isabel Cruzeiro     5   

Rua Projetada  Salgadão  1 1     

Rua Quintino Bogivva Norte     5 4 

Rua Quinze de Novembro Centro       41 

Rua Riacho do Mel CAIC     10   

Rua Rui Barbosa Centro     4   

Rua Santa Helena Bairro Novo   10     

Rua Santo Amaro Centro     9   

Rua Santo Antônio Prado   4 7   

Rua São Jorge  Cruzeiro     3   

Rua São Pedro Cruzeiro     16 2 

Rua São Sebastião Boa Vista     15   

Rua Sebastião P. De Barros José Bonifácio   10     

Rua Sete de Setembro Cruzeiro     17   

Rua Sev. L. Silva  COHAB-II   6     

Rua Siqueira Campos  Prado     5   

Rua Theodomiró Valois  Cruzeiro   8     
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Rua Tiradentes Cruzeiro     6   

Rua Tome de Souza Centro     4   

Rua Valdecir Lorenço Bairro Novo 4       

Rua Ver. Rafael Soares Da Silva  Prado     2   

Rua Vereador Elias Torres  Centro      8   

Rua Vinte e Um de Abril Centro   7     

Rua Vitor Bernardino de Lucena Norte   4     

Rua Waldemar Regis 
Nossa Senhora 
das Graças    4     

Santo Antônio  Prado     1   

Travessa Santo Amaro Centro   5     

- -     9   

- São Caetano   6     

  Total 120 720 600 295 

 

 

A iniciativa faz parte do programa Gravatá Mais Iluminada, que visa oferecer 

mais iluminação e durabilidade, valorizando os espaços urbanos e aumentando a 

percepção de segurança no período noturno.  

A substituição das lâmpadas começou na Rua Doutor Amaury de Medeiros e 

tem se estendido por toda a cidade. Atualmente 55 (cinquenta e cinto) ruas foram 

contempladas, restando 55 (cinquenta e cinco) das 110 (cento e dez).  

O Projeto Básico propõe a implantação de luminárias em LED no sistema de 

iluminação pública, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, e 

serviram como base para a elaboração das e planilhas orçamentárias, elaboradas 

pelo Engenheiro Eletricista FÁBIO AUGUSTO AQUINO DE LUCENA CREA-PE: 

PE036325. 

A Empresa Contratada deverá continuar a executar ações de Melhoria no 

Sistema de Iluminação Pública, empregando materiais e/ou equipamentos previstos 

na Planilha Orçamentária com a troca de lâmpadas de filamento por lâmpadas de 

LED. As implantações deverão atender também os seguintes requisitos técnicos: Não 

comprometer a estética urbanística do logradouro; utilizar um único modelo de 

luminária para a via, ou local, com exceção para os casos em que o projeto urbanístico 

exija mais de um modelo; revisar e/ou substituir todas as conexões com a rede 

elétrica; implantar, sempre que possível, circuito independente, e com medição, para 

iluminação pública. 
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Foto 68 – Poste com implantação da iluminação em LED  

 

 

Foto 69 – Empresa realizando a instalação 
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Foto 70 – Com drone das ruas com iluminação em LED 
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5.2- SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ATRAVÉS DA LIMPEZA 

URBANA, COLETA, TRANSPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO 

SANITÁRIO 
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5.2- SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ATRAVÉS DA LIMPEZA 
URBANA, COLETA, TRANSPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO 
SANITÁRIO 
 
FICHA CADASTRAL DA OBRA: 
 

OBJETO SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ATRAVÉS 

DA LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E 

OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 

EMPRESA 

CONTRATADA 

VIA AMBIENTAL ENG E SERVIÇOS S/A 

SECRETARIA 

CONTRATANTE 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTROLE E 

MOBILIDADE URBANA 

N° DO 

PROCESSO 

LICITATÓRIO 

001/2017 

FONTE DE 

RECURSOS 

FUNDO MUNICIPAL 

VALOR DO 

CONTRATO 

9.184.429,31 

N° DO 

CONTRATO 

014/2018 

DATA ORDEM 

DE SERVIÇO 

30/01/2018 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

12 MESES 

N° E DATA DO 

ADITIVO DE 

PRAZO 

ADITIVO I: 29/01/2019 - 12 MESES 

RENOVAÇÃO 

CONTRATUAL 

07/01/2020 – 12 MESES 

DATA DE 

CONCLUSÃO 

29/01/2021 

ADITIVOS DE 

VALORES, 

ADITIVOS: R$ 233.145,30 
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REEQUILIBRIO 

E REAJUSTES 

REEQUILIBRIO E REAJUSTES: R$ 1.026.684,79 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA: 

 

VALOR DO CONTRATO COM ADITIVO, 

REEQUILIBRIO E REAJUSTES 

R$ 10.444.259,40 

VALOR MEDIDO  R$ 6.320.303,82 

PERCENTUAL MEDIDO 60,51% 

 

COMENTÁRIOS SOBRE O CONTRATO: 
 

A empresa está localizada no bairro dos Alpes Suíços e prestam serviços 

ao município de Gravatá. O serviço prestado pela a empresa Via Ambiental 

encontra-se em andamento com 60,51% executado de acordo com o 10° boletim 

de medição. 

Tendo equipes de serviços como varrição manual de vias pavimentadas, 

logradouros públicos e feiras livres, capinação manual, raspagem de linha 

d’água e passeios de vias urbanas pavimentadas, inclusive pintura dos meios 

fios em cal em vias urbanas pavimentadas. Além disso a empresa é responsável 

por implantar os contêineres de lixo e entulhos, os quais são feitas manutenções 

regularmente.  

Também é realizada a coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares 

e comerciais, transporte de resíduos volumosos e outros A empresa é 

responsável pelo aterro sanitário da cidade, onde é executado a drenagem, 

coleta e tratamento externo do chorume em estação de tratamento licenciada e 

todos os resíduos do lixo. Algumas imagens a seguir mostram alguns serviços 

prestados pela empresa. 
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Foto 71 - Transporte de resíduos sólidos domiciliares 

 

Foto 72  - Contêineres  
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5.3- RADIAL SUL 
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5.3- RADIAL SUL 
 
 

Inicialmente houve um contrato com a empresa NE CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI no valor de R$ 4.456.209,26, teve a 

necessidade de proceder algumas modificações no projeto existente, tendo em vista 

os novos condicionantes observados no início da execução da obra. A seguir, segue 

breves comentários dos problemas observados e que necessitaram de ajustes para o 

início das obras. 

 

 Projeto de Geométrico: O projeto geométrico originalmente elaborado 

para a Rua Adolfo Poroca, implicará nos seguintes problemas: 

 

1. Desapropriação de um número maior de casas nas proximidades da 

estaca 205+0,00; 

2. A interseção com a Rua Valdemar de Oliveira ficará integralmente dentro 

da curva horizontal da Rua Dr. Amaury de Medeiros, e; 

 

Diante desses fatos, foi recomendado a alteração do traçado no início da Rua 

Adolfo Poroca a fim de minimizar os problemas relacionados acima, bem como 

proceder ao ajuste do alinhamento vertical da interseção, conforme disposto neste 

projeto. 

 

 Projeto de Terraplenagem: O projeto de terraplenagem teve que ser 

recalculado em função dos ajustes procedidos no projeto geométrico 

 

 Projeto de Pavimentação: O projeto de pavimentação foi adequado, em 

função do aumento dos quantitativos decorrentes da implantação de um 

novo lay-out da interseção proposta, entre as Ruas Waldemar de Oliveira 

e Adofo Poroca. 

 

 Projeto de Drenagem: Não houve alteração no projeto original de 

drenagem, sendo mantido integralmente o mesmo. 
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 Projeto de Sinalização: O Projeto de Sinalização foi adequado, em 

função de novos dispositivos a serem implantados. 

 

 Projeto de Acessibilidade: O projeto de acessibilidade foi adequado, em 

função da implantação de piso podotátil direcional nos passeios 

projetados. 

 

 Projeto de OAE: O projeto de fundação para a OAE sobre o Rio Ipojuca, 

contempla a execução de estacas raiz com diâmetro de 500 mm., 

entretanto, não existe a disponibilidade imediata no mercado de 

equipamentos com capacidade para a realização desse serviço. Desse 

modo, recomenda-se a substituição do diâmetro da estaca raíz de 500 

mm por 310 mm amplamente disponível no mercado local. 

 

Diante dos problemas contados, a empresa NE CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, preferiu realizar um destrato. Os projetos 

citados foram ajustados e está sendo aguardado a liberação da CAIXA para ser 

realizado um novo contrato de uma empresa.  
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5.4- MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 
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5.4- MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS  
 
FICHA CADASTRAL DA OBRA: 
 

OBJETO MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM 

PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS  

EMPRESA 

CONTRATADA 

CONCIP – CONSTRUÇÃO CIVIL POTIGUAR LTDA - ME 

SECRETARIA 

CONTRATANTE 

SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, MOBILIDADE E 

CONTROLE URBANO 

N° DO 

PROCESSO 

LICITATÓRIO 

114/2017 – CC005/2017 

FONTE DE 

RECURSOS 

PRÓPRIO 

VALOR DO 

SERVIÇO 

R$ 1.947.876,08 

N° DO 

CONTRATO 

072/2018 

 

DATA ORDEM DE 

SERVIÇO 

 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

12 MESES 

N° E DATA DO 

ADITIVO DE 

PRAZO 

RENOVAÇÃO DO 

CONTRATO 

ADITIVO I:  18/04/2019 – 1 ANO 

ADITIVO II: 14/04/2020 – 1 ANO 

DATA DE 

CONCLUSÃO 

PREVISTA 

14/04/2021 
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SITUAÇÃO FINANCEIRA: 

 

VALOR DO SERVIÇO R$ 1.947.876,08 

VALOR MEDIDO  R$ 61.172,09 

PERCENTUAL EXECUTADO 26,29% 

 

COMENTÁRIOS SOBRE O SERVIÇO 
 

Tendo em vista que o sistema viário da cidade necessita de uma assistência 

permanente, no que diz respeito a manutenção do pavimento, a operação tapa 

buraco, que teve início em 19/04/2018, tem como finalidade a manutenção de vias 

públicas em paralelepípedos, passeios e espaços públicos no município de Gravatá – 

PE. 

Considerando que a empresa vem prestando serviços adequados ao município 

(Minimizando os transtornos causados pela existência de buracos nas vias que 

prejudicam as condições de conforto das comunidades.), seu referido contrato foi 

renovado, e, já se encontra em seu 2º (segundo) ano de serviços prestados.  

 

 

Foto 73 – Escavação para assentamento de pavimento em paralelepípedo. (Rua do 
Sapateiro – Boa Vista) 
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Foto 74 – Execução do pavimento em paralelepípedo. (Rua Visconde de Cairu - 
Norte) 

 

 

Foto 75 – Execução de sistema de drenagem (meio-fio). (Rua Felinto Farias de 
Castro – Centro) 
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5.5 – REFORMAS E ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO, MUSEU MEMORIAL, 

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ E SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA. 
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5.5 – REFORMAS E ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO, MUSEU MEMORIAL, 
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ E SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA 
 

FICHA CADASTRAL DA OBRA: 

 

OBJETO REFORMAS E ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO, 

MUSEU MEMORIAL, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE GRAVATÁ E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 

EMPRESA 

CONTRATADA 

FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE 

SERVIÇOS LTDA-ME 

SECRETARIA 

CONTRATANTE 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTROLE E 

MOBILIDADE URBANA 

N° DO 

PROCESSO 

LICITATÓRIO 

010/2020 

FONTE DE 

RECURSOS 

FUNDO MUNICIPAL 

VALOR DA 

OBRA 

R$ 310.490,67 

N° DO 

CONTRATO 

038/2020 

DATA ORDEM 

DE SERVIÇO 

29/04/2020 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

6 MESES 

DATA DE 

CONCLUSÃO 

29/07/2020 (PRAZO PARA CONCLUSÃO VENCIDO – SEM 

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO) 

N° E DATA DO 

ADITIVO DE 

VALOR 

ADITIVO I: 22/06/2020 – R$ 24.714,51 

ADITIVO II: 02/11/2020 – R$ 71.379,05 

SUPRESSÃO: 02/11/2020 – R$ 8.419,75 
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SITUAÇÃO FINANCEIRA: 

 

VALOR DO CONTRATO COM 

ADITIVO 

R$ 398.164,48 

VALOR MEDIDO  R$ 189.876,06 

PORCENTAGEM 47,69% 

 

BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL: 

 

A reforma do lote 01 está localizada na Rua Travessa Santo Amaro, 64B, 

centro, Gravatá-PE, encontra-se concluída. 

O valor final da obra foi de R$ 74.216,24 (setenta e quatro mil duzentos e 

dezesseis reais e vinte quatro centavos) de acordo com o 3° boletim de medição 

concluído dia 24/06/2020, no qual o seu percentual está 100% concluído. 

Nesta obra foram executados os serviços de demolição de alvenaria de bloco 

e coberta sem reaproveitamento, a obra recebeu revestimentos cerâmicos em 

paredes e pisos, instalações hidrossanitárias, hidráulicas e elétricas. As esquadrias e 

peças sanitárias foram trocadas, conforme imagem a baixo, que mostra o antes e o 

depois da reforma no banheiro público municipal. 



 

 _

___________________________________________________________________________ 

122 

 

 

Foto 76 – Antes e depois do banheiro público municipal, lote 01 

MUSEU MEMORIAL DE GRAVATÁ: 

 

Localizada a Rua Tenente Cleto Campelo, S/N, centro, Gravatá-PE, não foi 

executado nenhum serviço. 

 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRAVATÁ: 

 

Secretaria de Infraestrutura de Gravatá (vestiário dos funcionários, oficina, 

garagem e deposito da secretaria) A obra está localizada á Rua Mauricio de Nassau, 

87, centro, Gravatá-PE, encontrasse em andamento. O valor atual do contrato é R$ 

224.779,91 (duzentos e vinte e quatro mil setecentos e setenta e nove e noventa e um 

centavos). 

O valor medido até dia 31/12/2020 é R$ 115.659,82 (cento e quinze mil 

seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos) com o percentual 

realizado de 51,42% de acordo com o 2° boletim de medição. 

A obra encontra-se em andamento normal, o vestiário dos funcionários já está 

edificado, faltando apenas os revestimentos cerâmicos em paredes e pisos, 



 

 _

___________________________________________________________________________ 

123 

 

esquadrias e finalizar o sistema hidráulico e hidrossanitário. Na oficina do prédio foi 

realizado a troca da coberta que foi substituída por uma nova, com todo o 

madeiramento novo, telhas e calhas, edificado um pilar em concreto armado para 

sustentação da coberta. Já na garagem não foram iniciados os serviços da reforma. 

 

 

Foto 77 - Vestiário dos funcionários 
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Foto 78 – Lavatorio no vestiario  

 

 

Foto 79 -  Banheiro no vestiário dos funcionários 
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Foto 80  - Pilar em concreto armado na oficina 

 

Foto 81 - Coberta da oficina  
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Foto 82 - Coberta do depósito 

 

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ 

 

Localizada a Rua Tenente Cleto Campelo, 268, centro, Gravatá-PE, não foi 

executado nenhum serviço. 
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5.6 – PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE 16 (DEZESSEIS) RUAS NO MUNICÍPIO DE 

GRAVATÁ 
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5.5 – PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE 16 (DEZESSEIS) RUAS NO MUNICÍPIO DE 

GRAVATÁ 

 

FICHA CADASTRAL DA OBRA: 

 

OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE 16 (DEZESSEIS) RUAS NO 

MUNICÍPIO DE GRAVATÁ 

EMPRESA 

CONTRATADA 

CONSTRUTORA SAM LTDA 

SECRETARIA 

CONTRATANTE 

SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, MOBILIDADE E 

CONTROLE URBANO 

N° DO 

PROCESSO 

LICITATÓRIO 

 

013/2020 – TP001/2020 

FONTE DE 

RECURSOS 

PRÓPRIO E FINISA (FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA 

E AO SANEAMENTO) 

VALOR DO 

SERVIÇO 

R$11.366.774,00 

N° DO 

CONTRATO 

037/2020 

DATA ORDEM DE 

SERVIÇO 

25/05/2020 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

12 MESES 

N° E DATA DO 

ADITIVO DE 

VALOR 

ADITIVO I:  30/07/2020 – R$ 1.176.492,15 

ADITIVO II: 05/11/2020 – R$ 280.435,79 

DATA PREVISTA 

DE CONCLUSÃO 

25/05/2021 
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SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

VALOR FINAL DA OBRA R$ 12.823.691,22 

VALOR MEDIDO  R$ 7.994.140,65 

PERCENTUAL EXECUTADO 62,34% 

 

JUSTIFICATIVA DA OBRA 

 

Levando em conta, o importante polo turístico da região, a rede viária do 

município sofre consequências de um rápido crescimento sem planejamento. A cidade 

que vem crescendo para os dois lados da rodovia, composta por ruas sem largura 

suficiente para escoar o tráfego gerado, faz necessário a contabilização do fluxo de 

acesso à cidade bem como aos seus distritos. 

 

COMENTARIOS SOBRE O SERVIÇO 

 

Visando a facilitação de acesso à cidade, foi contratado os serviços de 

Implantação e Pavimentação em CBU’q e Sinalização Gráfica em 16 (dezesseis) ruas, 

das quais, até o momento, foram realizados serviços em 12 (doze) ruas e a Perimetral.  

Para alcançar as melhorias necessárias, foram desenvolvidas as seguintes 

soluções: Tapa-buracos (onde necessário); Remendo profundo (onde necessário); 

Reconformação da plataforma da via (onde necessário); Limpeza; Pintura de Ligação; 

Reperfilamento em PMQ; Pintura de Ligação, e; Revestimento em CBUQ.  

Foram realizados também, os serviços de: Sinalização Vertical (Placas de 

sinalização vertical com sistema de fixação), e; Sinalização Horizontal (Pintura de 

pavimento asfáltico com sinalização viária - Pintura de meio-fio para regulamentação 

de estacionamento e parada.) 

Dessa forma, com o intuito de alcançar essas melhorias, foram restauradas as 

seguintes ruas urbanas de paralelepípedo: 

 

 Rua Naturalista Farias Neves;  

 Rua Caramuru;  
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 Rua do Norte, Rua Cel. Estevam Câmara;

 Rua Manuel Castor da Rosa (Rua João Pedro de Albuquerque, Rua

Maurício de Nassau);

 Rua Rui Barbosa;

 Rua Duarte Coelho;

 Rua Conselheiro Manoel Rodrigues Aves;

 Rua Dr. Régis Velho;

 Rua 07 de Setembro;

 Rua Dr. Amaury de Medeiros;

 Av. Agamenon Magalhães;

 Rua 15 de Novembro;

 Perimetral.

Foto 83 – Aplicação de ligante com emulsão asfáltica (Rua 15 (quise) de 

Novembro/Acesso a BR 232) 
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Foto 84 – Aplicação da camada de BINDER e CBU’q (Av. Agamenon Magalhães, 

Prado) 

Foto 85 – Aplicação da camada de BINDER e CBU’q (Rua Naturalista Farias Neves, 

Novo) 
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Foto 86  – Aplicação da camada de BINDER e CBU’q (Rua do Cruzeiro, 

Cruzeiro) 

Foto 87 – Sinalização asfaltica com material termoplástico (Rua Rui Barbosa, 

Centro) 
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5.6 – PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE 14 (QUATORZE) RUAS NO MUNICÍPIO DE 

GRAVATÁ 
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5.6 – PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE 14 (QUATORZE) RUAS NO MUNICÍPIO DE 

GRAVATÁ 

 

FICHA CADASTRAL DA OBRA: 

 

OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE 14 (QUATORZE) RUAS NO 

MUNICÍPIO DE GRAVATÁ 

EMPRESA 

CONTRATADA 

CONSTRUTORA SAM LTDA 

SECRETARIA 

CONTRATANTE 

SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, MOBILIDADE E 

CONTROLE URBANO 

N° DO 

PROCESSO 

LICITATÓRIO 

 

024/2020 – TP002/2020 

FONTE DE 

RECURSOS 

PRÓPRIO E FINISA (FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA 

E AO SANEAMENTO) 

VALOR DO 

SERVIÇO 

R$ 2.470.021,50 

N° DO 

CONTRATO 

091/2020 

 

DATA ORDEM 

DE SERVIÇO 

13/11/2020 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

02 MESES 

DATA DE 

CONCLUSÃO  

PREVISTA 

 

13/01/2021 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA: 

 

VALOR DO SERVIÇO R$ 2.470.021,50 

VALOR MEDIDO  R$ 793.129,98 

PERCENTUAL EXECUTADO 32,11% 
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COMENTÁRIOS SOBRE O SERVIÇO: 

 

A obra, faz parte do programa Gravatá Mais Asfaltada, que tem o intuito de 

trazer melhorias ao tráfego nas ruas com grande fluxo da área urbana do município. 

Sendo importante considerar, que o projeto deu ênfase ao Anel Viário, que são as 

ruas quais promovem o desaforamento do trânsito e permitem um acesso mais rápido 

a diferentes pontos da cidade.   

Tendo início nas ruas características do município, onde o processo de 

pavimentação asfáltica foi aplicado ao piso, anteriormente em paralelepípedo. Sendo 

em alguns trechos executado apenas uma camada de BINDER, e em outros, 2 (duas) 

camadas, sendo a 1ª (primeira) de BINDER e a 2ª (segunda) de CBU’q. 

 Foi executado a restauração das seguintes ruas em paralelepípedo: 

1. Anel Viário:  

 Rua São Pedro 

 Rua Alto do Quirino 

 Rua São Caetano 

 Rua Conselheiro Jasmelino Correa de Lima 

 Rua Padre Augusto Soares 

2. Ponto Turístico: 

 Rua do Alecrim (Alto do Cruzeiro) 

 

Também houve um processo de recapeamento, que aconteceu na Rua Amaury 

de Medeiros, que recebeu 2 (duas) camadas, sendo a 1ª (primeira) de BLINDER e a 

2ª (segunda) de CBU’q. 
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Foto 88   - Execução da camada de BINDER (Rua São Pedro, Cruzeiro) 

Foto 89  – Execução da camada de BINDER (Rua Alto do Quirino, Novo) 
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Foto 90 – Execução da camada de BINDER (Rua Conselheiro Jasmelino Correa de 
Lima, Novo) 

 

Foto 91  - Execução da 1ª (primeira) camada com BINDER (Rua do Alecrim, 

Cruzeiro) 
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5.7 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA 
CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 
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5.7 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA 

CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO.  

FICHA CADASTRAL DA OBRA: 

NOME DA OBRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE APOIO TÉCNICO.  

EMPRESA 

CONTRATADA 

CONTÉCNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI 

SECRETARIA 

CONTRATANTE 

SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E 

CONTROLE URBANO 

N° DO 

PROCESSO 

LICITATÓRIO 

041/2020 

FONTE DE 

RECURSOS 

RECURSO PRÓPRIO 

VALOR DO 

CONTRATO 

R$ 840.000,00 

N° DO 

CONTRATO 

085/2020 

DATA ORDEM 

DE SERVIÇO 

20/10/2020 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

12 MESES 

DATA DE 

CONCLUSÃO 

20/10/2021 

SITUAÇÃO FINANCEIRA: 

VALOR MEDIDO R$ 117.711,35 

PERCENTUAL MEDIDO 14,01% 
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COMENTÁRIOS SOBRE O CONTRATO 

 

Os serviços prestados pela a empresa Contécnica Consultoria e Planejamento 

encontra-se em andamento com 14,01% executado de acordo com o 3° boletim de 

medição.  

A empresa é especializada em engenharia consultiva para prestação de 

serviços de apoio técnico, compreendendo atividades nas áreas de engenharia e 

arquitetura incluindo a supervisão, gerenciamento e fiscalização de obras e serviços 

de engenharia que estão sendo realizadas pela a prefeitura municipal de Gravatá.  
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6 –OBRAS DA SECRETARIA DE TURISMO 

  



 

 _

___________________________________________________________________________ 

142 

 

 

 
6.1 – REFORMA DA QUADRA CHUCRE MUSA ZARZAR 
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6.1 – REFORMA DA QUADRA CHUCRE MUSA ZARZAR 
 
FICHA CADASTRAL DA OBRA 
 

OBJETO REFORMA DA QUADRA CHUCRE MUSA ZARZAR 

EMPRESA 

CONTRATADA 

CONCRETEX GOLD PARK CONSTRUCOES DE EDIFICIOS 

EIRELI 

SECRETARIA 

CONTRATANTE 

SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, MOBILIDADE E 

CONTROLE URBANO 

 

N° DO 

PROCESSO 

LICITATÓRIO 

053/2019 -TP009/2019 

FONTE DE 

RECURSOS 

RECURSO MUNICIPAL 

 

VALOR DA 

OBRA 

R$ 26.128,37 

 

N° DO 

CONTRATO 

115/2019 

DATA ORDEM 

DE SERVIÇO 

27/01/2020 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

1 MÊS 

N° E DATA DO 

ADITIVO DE 

PRAZO 

ADITIVO I: 20/02/2020 – 1 MÊS 

DATA DE 

CONCLUSÃO 

26/03/2020 

N° E DATA DO 

ADITIVO DE 

VALOR 

ADITIVO I: 20/02/2020 R$ 10.947,84 

ADITIVO II:16/03/2020 R$ 2.866,89 
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SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

VALOR DA OBRA COM ADITIVO R$ 39.943,10 

VALOR MEDIDO  R$ 38.628,04 

PERCENTUAL EXECUTADO 96,71% 

 
COMENTÁRIOS SOBRE A OBRA 

 

Oriundos do repasse do Ministério da Cidadania, através da Lei Pelé, a Quadra 

do Povo, que fica localizada no pátio de eventos Chucre Musa Zarzar, no bairro do 

Centro, encontra-se concluída, tendo os serviços de recuperação da estrutura da 

quadra e manutenções corretivas tais como: extensão e adicional de piso industrial de 

alta resistência (espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento 

mecanizado) visando a recuperação da estrutura da arquibancada e piso, deixando-a 

apta para condições de uso esportivo e lazer, revestimento de piso e paredes, nova 

pintura com marcação de quadra poliesportiva, novas redes para trave de futsal e rede 

de voleibol, além da instalação de grades de proteção ao redor de toda a quadra e 

cestas para basquetebol. 

 

 

Foto 92 - Quadra finalizada com aplicação de tinta à base de epóxi sobre piso com 

marcação de quadra poliesportiva futebol, basquete e vôlei 
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7 – ANEXOS 
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7.1 - ANEXO I (RELATÓRIO ATERRO SANITÁRIO) 
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CNPJ: 11.049.830/0001-20 – INS. EST. ISENTO – Fone: 081 – 3563.9059 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE E CONTROLE URBANO 

 _____________________________________________________________________

RELATÓRIO 



2 

Rua Cleto Campelo, nº 268, Centro – Gravatá – PE CEP 55641-901  

CNPJ: 11.049.830/0001-20 – INS. EST. ISENTO – Fone: 081 – 3563.9059 

SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO......................................................................................................  4 
1. CONDIÇÕES DO ATERRO....................................................................................  5
1.1 INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA.....................................  5 
1.1.1 GUARITA DOS BALANCEIROS.......................................................................  5 
1.1.1.1 SUGESTÕES PARA MELHORIAS................................................................  5 
1.1.2 SALA ADMISTRAÇÃO......................................................................................  5 
1.2 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.............................................................  5 
1.2.1 NÍVEL.................................................................................................................  7 
1.2.2 ESTAÇÃO TOTAL (EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO)  ..................................  7 
1.3 INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS (EMPRESA VIA AMBIENTAL) ................ 7 
1.3.1 ORGANOGRAMA ............................................................................................. 7 
2. ESTRUTURA FÍSICA DO MEIO OPERACIONAL ................................................  9
2.1 VEÍCULOS E ESCALA DE TRABALHO..............................................................  9 
2.2 COMPACTAÇÃO E COBERTURA..................................................................... 10 
2.3 RECIRCULAÇÃO ............................................................................................... 11 
2.4 TALUDES ........................................................................................................... 12 
3. IMPLANTAÇÕES E MANUTENÇÕES.................................................................. 12
3.1 DRENOS.............................................................................................................. 12 
3.1.1 HORIZONTAIS (LIXIVIADO e CHORUME) ..................................................... 12 
3.1.2 VERTICAIS....................................................................................................... 12 
3.1.3 DRENAGEM SUPERFICIAL............................................................................ 13 
3.2 REVEGETAÇÃO DOS TALUDES E CINTURÃO VERDE ................................. 13 
4. CONTROLE DE RECALQUES............................................................................. 13
5. CAPACIDADE FINAL DE DISPOSIÇÃO DE RSU................................................ 14
6. CARACTERÍSTICAS DO CHORUME................................................................... 14
7. ANÁLISE TÉCNICO.............................................................................................. 15
8. PARECER FINAL.................................................................................................. 15
9. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.............................................................................. 17

ANEXOS.................................................................................................................... 35 

 ANÁLISE DO CHORUME..............................................................................  36

 MONITORAMENTO GEOTÉCNICO .............................................................. 38

 CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO DO

ATERRO SANITÁRIO.................................................................................... 47 

 ART DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ATERRO SANITÁRIO.................. 54

 ART DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO............. 58



3 

Rua Cleto Campelo, nº 268, Centro – Gravatá – PE CEP 55641-901  

CNPJ: 11.049.830/0001-20 – INS. EST. ISENTO – Fone: 081 – 3563.9059 

 LICENÇA DE OPERAÇÃO.............................................................................59

 PROTOCOLO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO................60

 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.................................................................62



4 

Rua Cleto Campelo, nº 268, Centro – Gravatá – PE CEP 55641-901  

CNPJ: 11.049.830/0001-20 – INS. EST. ISENTO – Fone: 081 – 3563.9059 

APRESENTAÇÃO

O presente relatório contempla os elementos técnicos necessários para o 

atendimento do item 03 das exigências da licença de operação do aterro sanitário de 

Gravatá nº 03.19.10.003731-2 com validade de 17/11/2020, o qual tem o pedido de 

renovação da licença de operação, com o protocolo com número do processo 

008749/2020 de 23 de outubro de 2020, do qual vem operando desde o ano de 2002. 

Salienta-se que o relatório elaborado está substanciado tecnicamente no 

levantamento das condições atuais do aterro sanitário. 

Da nossa vistoria no Aterro Sanitário de Gravatá, temos a grata oportunidade 

de chegar ao Sr. Romero Carneiro Leão, responsável técnico da empresa contratada 

VIA AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A CNPJ 09.558.134/0001-05 situada 

a Rua Granito 80, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes-PE, relatar das condições e 

considerações com respeito ao monitoramento topográfico e da estrutura física do 

mesmo. 



5 

Rua Cleto Campelo, nº 268, Centro – Gravatá – PE CEP 55641-901  

CNPJ: 11.049.830/0001-20 – INS. EST. ISENTO – Fone: 081 – 3563.9059 

1.0 CONDIÇÕES DO ATERRO 

1.1 INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA 

1.1.1 GUARITA DOS BALANCEIROS 

O estabelecimento encontra-se em boas condições estruturais. 

1.1.1.1 SUGESTÕES PARA MELHORIAS 

 Informatização do sistema de pesagem, para maior agilidade nas

medições;

 Instalação de mais câmeras de monitoramento nos setores cegos para

melhor segurança.

1.1.2 SALA ADMISTRAÇÃO 

A sala de administração encontra-se conservada e apta para desempenhar 

suas funções no empreendimento. 

1.2 QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA 

ADMINISTRAÇÃO 

FUNCIONÁRIOS FUNÇÃO 

JOAQUIM NETO DE 

ANDRADE SILAVA 
PREFEITO 

EUCLIDES GOMES SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E 

MOBILIDADE URBANA 

ANA PAULA REMIGIO SECRETÁRIA EXECUTIVA 
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CNPJ: 11.049.830/0001-20 – INS. EST. ISENTO – Fone: 081 – 3563.9059 

FISCALIZAÇÃO 

FUNCIONÁRIOS FUNÇÃO DEPARTAMENTO 

EMERSON WILLIAN 

ABRANTES ARAGÃO 

ENGENHEIRO 

AMBIENTAL 
LIMPEZA URBANA 

ABENILDO GONÇALVES 

DA SILVA 
BALANCEIRO LIMPEZA URBANA 

AIRTON CARNEIRO DE 

SOUZA 
BALANCEIRO LIMPEZA URBANA 

JAILTON BEZERRA DA 

SILVA 
BALANCEIRO LIMPEZA URBANA 

JOSÉ RIVALDODA SILVA BALANCEIRO LIMPEZA URBANA 

EVERALDO FRANCICO 

DO NASCIMETO 
BALANCEIRO LIMPEZA URBANA 

ITAIGUARA RAMOS DE 

SANTANA 
BALANCEIRO LIMPEZA URBANA 

ROSEMBERG BATISTA 

BARROS DE LIRA 
BALANCEIRO LIMPEZA URBANA 
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1.4 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

1.4.1 ESTAÇÃO TOTAL 

A manutenção da Estação Total é de responsabilidade do setor administrativo 

da VIAMBIENTAL (empresa responsável pela operação do aterro), com tudo, durante 

vistorias visuais, notou-se que houve a manutenção do equipamento com 

procedimentos de limpeza. 

1.5 INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS (EMPRESA VIAMBIENTAL) 

1.5.1 ORGANOGRAMA 

GERENTE

ENGENHEIRO 
AMBIENTAL

ENCARREGADO 
GERAL

VIGILÂNCIA MANUTENÇÕES COMPACTAÇÃO MONITORAMENTOS

1.2 QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA (VIAMBIENTAL) 
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ADMINISTRAÇÃO 

FUNCIONÁRIO CARGO FUNÇÃO DIÁRIA 

ROMERO CARNEIRO LEÃO ENGENHEIRO AMBIENTAL RESPONSÁVEL TÉCNICO 

LAUDENOR PERREIRA 
FILHO 

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO 

NATAN ALVES DE OLIVEIRA GERERENTE GERENTE OPERACIONAL 

PAULO JOSÉ TOPOGRAFO TÉCNICO RESPONSÁVÉL 

LUCIVALDO FERREIRA DA 
SILVA 

GESTOR AMBIENMTAL 
ENCARREGADO GERAL DO 

EMPREENDIMENTO 

SERVIÇOS GERAIS 

FUNCIONÁRIO CARGO FUNÇÃO DIÁRIA 

JOÃO JOAQUIM 
LAURENTINO 

AGENTE DE LIMPEZA SERVIÇOS GERAIS 

JOSÉ ALVES BEZERRA AGENTE DE LIMPEZA SERVIÇOS GERAIS 

SEVERINO MANUEL DA 
SILVA 

AGENTE DE LIMPEZA SERVIÇOS GERAIS 

JOSÉ GONÇALVES SEGURANÇA 

MATEUS HENRIQUE 
MENDES GONÇALVES 

SEGURANÇA 
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OPERADORES 

FUNCIONÁRIO CARGO FUNÇÃO DIÁRIA 

CONTRATO 
ESPORÁDICO 

OPERADOR RETRO 
ESCAVAÇÕES E 

ABERTURA DE VALAS 

DAVI TORRES DAS 
NEVES 

OPERADOR D50 COMPACTAÇÃO 

SERGIO DE SOUZA 
MAGALHÃES 

OPERADOR PC 
EXTRAÇÃO DO SOLO 
PARA COBERTURA 

PEDRO FERNANDES 
DA SILVA 

MOTORISTA CAÇAMBA 

2.0 ESTRUTURA FÍSICA DO MEIO OPERACIONAL 

2.1 VEÍCULOS E ESCALA DE TRABALHO 

VEÍCULOS PERÍODO HORÁRIO FUNÇÃO 

D50 (TRATOR DE 

ESTEIRA) 

SEGUNDA A 

SÁBADO 

07:00 ÀS 11:00 

E DAS 12:00 ÀS 

15:20h 

COMPACTAÇÃO DOS 

RESÍDUOS 

RETROESCAVADEIRA 
SEGUNDA A 

SÁBADO 

07:00 ÀS 11:00 

E DAS 12:00 ÀS 

15:20h 

ESCAVAÇÕES PARA 

INSTALAÇÕES DE 

DRENOS 

HORIZONTAIS E 

INTERLIGAÇÃO DE 

DRENOS VERTICAIS, 

BEM COMO 

TRANSPORTE DE 
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MATERIAL (BRITA, 

TUBOS E ETC.). 

PC 
SEGUNDA A 

SÁBADO 

07:00 ÀS 11:00 

E DAS 12:00 ÀS 

15:20h 

EXTRAÇÃO DE 

PIÇARRO PARA A 

COBERTURA DOS 

RESÍDUOS, BEM 

COMO PARA A 

MANUTENÇÃO DO 

TOPO, DAS BERMAS 

E DOS TALUDES. 

CAÇAMBA 
SEGUNDA A 

SÁBADO 

07:00 ÀS 11:00 

E DAS 12:00 ÀS 

15:20h 

TRANSPORTE DE 

PIÇARRO PARA A 

COBERTURA DOS 

RESÍDUOS, BEM 

COMO PARA A 

MANUTENÇÃO DO 

TOPO, DAS BERMAS 

E DOS TALUDES. 

2.2 COMPACTAÇÃO E COBERTURA 

Os resíduos, após depositados na célula de disposição, cuja a frente de 

operação localizada nas coordenadas geográficas 8º21’9,90’’S e 35º59’63’’W, são 

espalhados em camadas de 5m de altura, inclinação de taludes 3H:1V e bermas de 

5m de largura, compactados e cobertos, atingindo a geometria prevista de cada setor 

da ampliação, as superfícies são cobertas com 60cm de solo compactado com 

sucessivas passadas de trator de esteira. O material de cobertura vem sendo extraído 

de uma área de empréstimo localizada do lado sul do aterro, que faz parte da gleba 

total de propriedade da Prefeitura de Gravatá no que seria parte da área de expansão 

do atual aterro. Mesmo com a demanda de disposição de resíduos na frente de 
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operação, esse serviço ocorre satisfatoriamente a cobertura dos resíduos, evitando 

assim à proliferação de vetores de acordo com a NBR 10.004/2004 e em atendimento 

a Licença de Operação nº 03.19.10.0003731-1, validade 17/11/2020. 

 

 2.3 RECIRCULAÇÃO 

 

 O processo de recirculação direta no corpo do aterro, injetado por meio de uma 

bomba, no dreno vertical de gás, sendo também realizado o processo de 

espargimento no platô do aterro acelerando o processo de evaporação do efluente 

liquido, além de contribui para o controle operacional do empreendimento, ajuda 

acelerar o processo de decomposição dos resíduos. Mas essencialmente contribui 

para o controle dos recalques da massa do aterro por meio da criação de vazios da 

decomposição da matéria orgânica, formando o chorume, ajudando no controle nível 

do reservatório da lagoa de acumulação. Consideramos que não existe tratamento de 

chorume no aterro de Gravatá, mas apenas contenção do mesmo dentro de um 

sistema que claramente é insuficiente face aos volumes que são gerados atualmente, 

o qual foi constatado a saturação do nível de acumulação da lagoa. A estimativa de 

geração de chorume no aterro esteve consubstanciada nos dados de monitoramento 

fornecidos pela empresa operadora do aterro para os meses de maio a novembro de 

2020 e informações dos controles de medição de volume cronometrado com 

recipiente aferido. Com estas informações determinaram-se valores médios de 

geração na média da ordem de 2,0 a 4,5 litros/minuto, no mês de junho de 2020 

chegado ao pico de 35l/s.Também está finalizada a construção da nova lagoa, 

conforme projeto apresentado à CPRH, com o intuito de aliviar os níveis de 

acumulação de chorume com capacidade útil de 1680m³, aonde a capacidade de 

acumulação da lagoa atual é apenas de 180m³. 
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2.4 TALUDES 

 

 A manutenção dos taludes é de grande importância para garantir a estabilidade 

da estrutura física do aterro. E, visualizando os taludes, nota-se que, devido à 

manutenção preventiva e o recobrimento com o material da jazida, houve a diminuição 

de erosões e por consequência trazendo maior estabilidade da estrutura física, bem 

como do meio operacional. Diante disso, informo que estão recobrindo todos os 

taludes do corpo do aterro.  

 

3.0 IMPLANTAÇÕES E MANUTENÇÕES    

 3.1 DRENOS  

 A implantação dos drenos é de grande importância para garantir a estabilidade 

da estrutura física, bem como o controle operacional do empreendimento. Sendo 

assim, foram implantados 93 metros de drenos horizontais para a drenagem do 

chorume de maio a novembro de 2020, 26,30 metros drenos verticais para a 

drenagem e queima dos gases em toda extensão da ampliação do aterro sanitário no 

referido período. 

 

 3.1.1 HORIZONTAIS (LIXIVIADO e CHORUME) 

Os drenos horizontais foram implantados 93 metros, conforme avanço e 

conclusão da penúltima camada. Diante disso, informe que, que os drenos 

contribuíram para o não surgimento de vazamentos nos talude e bermas.  

 

3.1.2 VERTICAIS 

Os drenos verticais foram interligados conforme avanço da camada durante o 

processo de compactação e cobertura dos resíduos. Mas, informo que o mesmo 

devem ser monitorados para que ocorra a queima dos gases, com finalidade de 
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transformar o gás metano (CH4) em dióxido de carbono (CO2), onde apresenta o 

potencial 20 vezes inferior a poluição da atmosférica no que se refere ao efeito estufa, 

diminuindo os impactos ambientais na atmosfera. 

 

3.1.3 DRENAGEM SUPERFICIAL 

A manutenção e implantação dos drenos superficiais, foram implantados 107 

metros de calhas, aonde ocasionou o escoamento ordenado das águas pluviais em 

todo corpo do aterro nos períodos chuvosos, evitando a exposição da massa de lixo 

e por consequência diminuindo a percolação da água com o interior da célula, 

diminuindo o aumento da vazão do chorume nos períodos de inverno, minimizando 

surgimento de erosões descobrindo os resíduos, possibilitando a drenagem de gases, 

do chorume, provocando controle operacional e a vida útil do aterro. 

 

 3.2 REVEGETAÇÃO DOS TALUDES E CINTURÃO VERDE 

 Após inspeções visuais nota-se que a Prefeitura de Gravatá por meio da 

empresa VIAMBIENTAL reiniciou a revegetação dos taludes com material produzido 

na sementeira do aterro sanitário. Iniciativa essa, que irá contribuir para a estabilidade 

do talude durante as precipitações pluviométricas, da mesma forma está sendo 

iniciada a produção de mudas para seu posterior plantio na faixa de implementação 

do cinturão verde do aterro sanitário, mais precisamente na área da ampliação 

conforme projeto. 

 

         4.0 CONTROLE DE RECALQUES 

          Ao todo se encontram instalados no aterro 20 marcos superficiais que tem o 

acompanhamento mensal de sua movimentação pela equipe de topografia da 

empresa VIAMBIENTAL. 
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          A velocidade de recalque no aterro de Gravatá entre abril e novembro de 2020 

variou entre 4,24cm/mês a 6,77cm/mês no vértice 01, tendo um recalque de 2,53 cm 

e no vértice 02 teve uma variação entre 2,25cm/mês a 3,35cm/mês tendo um recalque 

de 1,10cm, no período dos meses entre setembro a novembro de 2020, o que em 

termos de aterro sanitário indicaria uma situação muito favorável em termos de 

estabilidade. Considere-se que a bibliografia especializada menciona que recalques 

verticais inferiores a 2,5cm/dia (75cm/mês) correspondem a uma condição 

completamente normal em aterros sanitários. 

 

         5.0 CAPACIDADE FINAL DE DISPOSIÇÃO DE RSU 

 

             O aterro sanitário de Gravatá teve sua implantação no ano de 2001 com uma 

área de 11,9 hectares, o projeto previa a utilização efetiva de 07 hectares de área de 

disposição de RSU onde atualmente está em operação, conforme estimativas do 

projeto, por volta de março de 2024 a ampliação prevista estará esgotando sua vida 

útil, encerrando definitivamente o aterro sanitário de Gravatá dentro da área  onde foi 

implantado com uma estimativa de acumulação de 191.653,00 toneladas, e uma vida 

útil de aproximadamente de 6 anos, conforme o projeto de ampliação do aterro 

sanitário. 

 

        6.0 CARACTERÍSTICAS DO CHORUME 

            

          Foi realizado em 05 de agosto de 2019 a coleta do chorume para análise no 

laboratório da BIOTECH em Caruaru-PE, dos parâmetros: pH - DQO (mg/l) - DBO 

(mg/l) - Cor (Pt/Co) - Turbidez (NTU) - Nitrogênio amoniacal (mg/l) - Sólidos totais 

(mg/l) -  Sólidos sedimentáveis (mg/l) - Sólidos totais voláteis (mg/l) - Nitritos (mg/l) - 

Nitratos (mg/l) - Fósforo (mg/l) - Sulfatos (mg/l) – óleos e graxas (mg/l), no exames nº 

310/19 e 311/19 conforme em anexo. 
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     Vale salientar que a análise de água subterrânea não foi realizada, pois os quatro 

poços existentes no aterro sanitário de Gravatá estão secos, portanto não foi possível 

a realização da coleta do material.  

ANÁLISE TÉCNICO 

 

 Durante fiscalização efetiva tive a oportunidade de verificar o meio operacional, 

assim como também a qualidade de serviços no aterro sanitário de Gravatá, 

verificando o serviço de compactação e cobertura, implantações, interligações e 

manutenções existentes em toda a estrutura física do aterro.  

  Observando o comportamento dos marcos superficiais no vértice 03, 

constatamos uma estabilidade nos recalques nos meses de setembro a novembro de 

2020 respectivamente de 4,62cm/mês a 5,97cm/mês tendo um recalque de 1,35 e de 

12,67cm/mês no mês de outubro de 2020, no marco MCTR c 01 apontando que houve 

uma reposição de material como demostra o levantamento em anexo; 

 Com tudo já nos vértices 04 e 05 tiveram um comportamento típico onde entre 

os meses de setembro a novembro de 2020 teve a menor variação entre 12,59cm/mês 

a 16,70cm/mês, com um recalque de 2,11 cm no marco 01 e 04, do vértice 04 o qual 

foi o menos acentuado como demostra o levantamento em anexo; 

 Com tudo já no vértice 05 teve um comportamento entre os meses de outubro 

a novembro de 2020 teve a maior estabilidade variado entre 1,73cm/mês a 

16,70cm/mês, com um recalque de 0,60 cm no marco 01, do vértice 05, como 

demostra o levantamento em anexo; 

 

 PARECER FINAL 

 

 Condições e considerações. A compactação e cobertura ocorrem 

satisfatoriamente na frente de operação. Diante disso, a compactação ocorre de 

maneira continua, a cobertura dos resíduos e contribuindo para a não proliferação de 

vetores. 
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 E, no que diz respeito à estabilidade da célula, devo informar que está sendo 

reestruturado o ambiente, com procedimentos de recoberta da massa de resíduos, 

manutenção e implantação dos drenos horizontais, verticais e superficiais, 

manutenção das bermas e crista. 

 Quanto ao monitoramento topográfico dos recalques da massa do aterro 

sanitário observando o comportamento dos marcos superficiais no vértice 01, 02 e 03, 

constatamos uma boa estabilidade nos recalques estando dentro do esperado das 

boas práticas da engenharia; 

 Com tudo já no vértice 04 teve um comportamento atípico, pois se trata de uma 

célula de disposição de resíduos sólidos relativamente nova onde a degradação da 

matéria orgânica existente é bastante acentuada causando a produção significativa 

de chorume onde o mesmo é drenado para estação de tratamento de efluentes (ETE). 

Desta forma a administração vem intensificando o processo de espargimento do 

efluente tratado nas áreas aonde apresentaram os recalques acentuados, uma forma 

de compensar a perda brusca de umidade e massa; 

 Quanto a finalização da construção da nova lagoa de acumulação estamos 

finalizando, que deve ocorrer até o final deste mês de dezembro de 2020, o qual 

salientamos que foi finalizado todo sistema viário da área interna do aterro sanitário 

com sistema de drenagem de águas pluviais como também o dique de disparo do 

sistema de drenagem e captação do chorume, conforme projeto aprovado junto a 

CPRH. 

 Diante do exposto, faz-se necessário executar as manutenções e 

reestruturações necessárias para garantir o controle operacional do aterro sanitário 

desta cidade.  

 

 

 Sem mais,  

Gravatá, 21 de dezembro de 2020. 
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Atenciosamente 

 

____________________________ 

EMERSON WILLIAN ABRANTES ARAGÃO 

Eng. Ambiental e Eng. de Segurança do Trabalho 

CREA-PE 058751 

IBAMA-6513018 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

 Ps.: Segue em anexo fotos dos equipamentos topográficos e da estrutura física do 

Aterro. 

 

SETOR ADMINISTRATIVO (PREFEITURA) 

 

    FOTO 1- Imagem do setor administrativo da PMG, operação de pesagem dos       

caminhões.         
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BALANÇA 

 

       FOTO 2- Imagem da balança de pesagem. 

 

        FOTO 3- Imagem dos equipamentos de impressão dos recibos de pesagem. 
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ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 

 

 

      FOTO 4- Imagem do reator anaeróbio da ETE. 

  

CHARCOS 

 

      FOTO 5- Imagem da lagoa de charcos da ETE. 
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RESERVATÓRIO 

     FOTO 6- Imagem da lagoa de acumulação retrata a sua saturação quanto ao nível de 

reserva. 

RECIRCULAÇÃO DE CHORUME 

   FOTO 7- Imagem do espargimento no platô.  
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MANUTENÇÃO DO CINTURÃO VERDE OU CORTINA ARBÓREA 

 FOTO 8- Imagem detalha o plantio de mudas na estufa. 

FOTO 9- Imagem retrata a manutenção da vegetação no aterro sanitário. 
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FOTO 10- Imagem detalha o cultivo de mudas na sementeira do aterro sanitário. 

TALUDES 

    FOTO 11- Imagem detalha da drenagem horizontal nos taludes em contenção do 

processo erosivo. 



23 

Rua Cleto Campelo, nº 268, Centro – Gravatá – PE CEP 55641-901  

CNPJ: 11.049.830/0001-20 – INS. EST. ISENTO – Fone: 081 – 3563.9059 

    FOTO 12- Imagem detalha a manutenção dos taludes do processo erosivo. 

DRENOS SUPERFICIAIS 

FOTO 13- Imagem do dreno de águas pluviais sendo construído. 
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FOTO 14- Imagem implantação de dreno de água pluviais. 

 

DRENOS VERTICAIS 

 

    FOTO 15- Imagem detalha a implantação de dreno vertical para coleta e queima 

de gás. 
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    FOTO 16- Imagem detalha manutenção no queimador de gás. 

 

FOTO 17- Imagem controle de vazão de chorume. 
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DRENOS HORIZONTAIS 

FOTO 18- Imagem detalha a escavação para implantação do dreno horizontal.  

 
 

jj 

FOTO 19- Imagem da implantação de drenos horizontais. 
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FOTO 20-Imagem da frente de operação de destinação dos resíduos sólidos 

urbanos, detalhe para o espalhamento e compactação da camada. 

 

FOTO 21- Imagem detalha o lançamento de material da jazida para a cobertura da 

frente de operação. 
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MONITORAMENTO TOPOGRÁFICO 

FOTO 22- Imagem detalha o levantamento do monitoramento geotécnico. 

 

FOTO 23- imagem do levantamento topográfico. 
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ANÁLISE DO CHORUME 

 

FOTO 24- Imagem detalha a coleta do chorume para análise. 

 

FOTO 25- Imagem do técnico do laboratório coletando as amostras. 
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FOTO 26- Imagem do poço de monitoramento de água subterrânea. 

 

FOTO 27- Imagem detalha a retirada de argila para a cobertura dos RSU na frente 

de operação.  
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FOTO 28- Imagem do carregamento da argila para a frente de operação. 

 

FOTO 29- Imagem do descarregamento do material para a cobertura dos RSU. 
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FOTO 30- Imagem do melhoramento das vias do aterro sanitário. 

 

FOTO 31- Imagem da impermeabilização da nova célula. 
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FOTO 32- Imagem da implantação do sistema viário interno do aterro sanitário. 

 

FOTO 33- Imagem da implantação da nova sinalização do aterro sanitário. 
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FOTO 34- Imagem da construção da caixa de inspeção de chorume da nova célula. 

 

FOTO 35- Imagem da nova lagoa de acumulação de chorume capacidade de 

1680m³. 



 

35 

Rua Cleto Campelo, nº 268, Centro – Gravatá – PE CEP 55641-901  

CNPJ: 11.049.830/0001-20 – INS. EST. ISENTO – Fone: 081 – 3563.9059  

 

ANEXOS 

ANÁLISE DO CHORUME 

 



 

36 

Rua Cleto Campelo, nº 268, Centro – Gravatá – PE CEP 55641-901  

CNPJ: 11.049.830/0001-20 – INS. EST. ISENTO – Fone: 081 – 3563.9059  

 

 



 

37 

Rua Cleto Campelo, nº 268, Centro – Gravatá – PE CEP 55641-901  

CNPJ: 11.049.830/0001-20 – INS. EST. ISENTO – Fone: 081 – 3563.9059  

 

 



 

38 

Rua Cleto Campelo, nº 268, Centro – Gravatá – PE CEP 55641-901  

CNPJ: 11.049.830/0001-20 – INS. EST. ISENTO – Fone: 081 – 3563.9059  

 

 



 

39 

Rua Cleto Campelo, nº 268, Centro – Gravatá – PE CEP 55641-901  

CNPJ: 11.049.830/0001-20 – INS. EST. ISENTO – Fone: 081 – 3563.9059  

 

 

MONITORAMENTO GEOTÉCNICO 
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-15,70 -15,80 -16,00 -16,40 -16,70 -16,80 -16,90 -17,00 

-28,30 -28,50 -28,70 -29,20 -29,50 -29,70 -29,90 -30,00 

-46,80 -47,60 -48,10 -48,80 -49,40 -50,10 -50,60 -51,10 

-100,20 -101,40 -103,30 -106,20 -108,20 -109,80 -110,90 -111,80 
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CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO DO 

ATERRO SANITÁRIO. 
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LICENÇA DE OPERAÇÃO DA JAZIDA DO ATERRO SANITÁRIO. 
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PROTOCOLO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO. 
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ART DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ATERRO SANITÁRIO 
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ART DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 
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7.2 - ANEXO II (ENSAIOS CBUQ) 



CHUVA 0,1131

SIM (S) OU TAXA

NÃO (N) m m m² °C ANTES - KG DEPOIS - KG PRODUTO. - KG KG/m²

06/08/2020 N 88 63 D 4,20 500 2100 50 0,915 1,029 0,114 1,01

06/08/2020 N 88 63 E 4,10 500 2050 50 0,915 1,027 0,112 0,99

07/08/2020 N 63 42 D 4,20 420 1764 50 0,915 1,030 0,115 1,02

07/08/2020 N 63 42 E 4,10 420 1722 50 0,915 1,028 0,113 1,00

10/08/2020 N 42 21 D 4,20 420 1764 50 0,915 1,029 0,114 1,01

10/08/2020 N 42 21 E 4,10 420 1722 50 0,915 1,027 0,112 0,99

12/08/2020 N 21 0 D 4,20 420 1764 50 0,915 1,028 0,113 1,00

12/08/2020 N 21 0 E 4,10 420 1722 50 0,915 1,028 0,113 1,00

19/08/2020 N 0 13 D 3,30 260 858 50 0,915 1,027 0,112 0,99

19/08/2020 N 0 13 E 3,30 260 858 50 0,915 1,029 0,114 1,01

24/08/2020 N 0 21 D 4,20 420 1764 50 0,915 1,029 0,114 1,01

24/08/2020 N 0 21 E 4,70 420 1974 50 0,917 1,030 0,113 1,00

25/08/2020 N 21 41 D 4,20 400 1680 50 0,918 1,031 0,113 1,00

25/08/2020 N 21 41 E 4,70 400 1880 50 0,920 1,035 0,115 1,02

08/09/2020 N 0 23 D 4,50 460 2070 50 0,922 1,036 0,114 1,01

08/09/2020 N 0 23 E 4,50 460 2070 50 0,925 1,039 0,114 1,01

08/09/2020 N 23 37 D 4,50 280 1260 50 0,925 1,037 0,112 0,99

08/09/2020 N 23 37 E 4,50 280 1260 50 0,925 1,039 0,114 1,01

10/099/2020 N 0 25 D 4,00 500 2000 50 0,920 1,033 0,113 1,00

10/099/2020 N 0 25 E 3,50 500 1750 50 0,920 1,032 0,112 0,99

11/09/2020 N 25 40 D 4,00 300 1200 50 0,920 1,034 0,114 1,01

11/09/2020 N 25 40 E 3,50 300 1050 50 0,915 1,030 0,115 1,02

16/09/2020 N 0 29 D 4,00 580 2320 50 0,915 1,028 0,113 1,00

16/09/2020 N 0 29 E 3,50 580 2030 50 0,915 1,027 0,112 0,99

MÉDIA 1,00

DATA: OBRA TIPO DO FISCALIZAÇÃO:

LIGANTE:

CAMADA: TRECHO: 4155 4198 860,000 m LABORATÓRISTA

TRECHO: 0,000 m ALEMÃO

m
SERVIÇO; HORARIO: FOLHA : Nª DE NSAIO

1 24

06/08/2020 GRAVATA 40632 m ² RR-2C

EXTENSÃO ARIA

C.B.U.Q   FAIXA 'C' DIVERSAS RUAS

GRAVATA

PINTURA DE LIGAÇÃO CONSUMO  TOTAL  LIGANTE 40715,8 9920,00 m

APLICAÇÃO DE LIGANTE  RR-2C   (DILUIDO)

DATA

ESTACA FAIXA
MATERIAL UTILIZADO; RR - 2C 

LARGURA TEMP

ÁREA DA BANDEJA  cm²:

INICIAL FINAL D.X.E
PESO DA BANDEIJA

APLICAÇÂO DE LIGANTE  RR 2C DILUIDO   OK -  PISTA LD-LE  



CHUVA 0,1131

SIM (S) OU TAXA

NÃO (N) m m m² °C ANTES - KG DEPOIS - KG PRODUTO. - KG KG/m²

17/09/2020 N 29 53 D 4,00 480 1920 50 0,915 1,028 0,113 1,00

17/09/2020 N 29 53 E 3,50 480 1680 50 0,915 1,029 0,114 1,01

27/09/2020 N 0 15 D 4,50 300 1350 50 0,915 1,029 0,114 1,01

27/09/2020 N 0 15 E 4,00 300 1200 50 0,915 1,028 0,113 1,00

28/09/2020 N 15 32 D 4,50 340 1530 50 0,920 1,034 0,114 1,01

28/09/2020 N 15 32 E 4,00 340 1360 50 0,920 1,033 0,113 1,00

30/09/2020 N 32 47 D 4,50 300 1350 50 0,920 1,031 0,111 0,98

30/09/2020 N 32 47 E 4,00 300 1200 50 0,920 1,035 0,115 1,02

13/10/2020 N 0 10 D 4,00 200 800 50 0,920 1,034 0,114 1,01

13/10/2020 N 0 10 E 3,50 200 700 50 0,920 1,031 0,111 0,98

13/10/2020 N 10 20 D 4,00 200 800 50 0,920 1,032 0,112 0,99

13/10/2020 N 10 20 E 3,50 200 700 50 0,917 1,034 0,117 1,03

18/11/2020 N 0 23 D 4,20 460 1932 50 0,918 1,031 0,113 1,00

18/11/2020 N 0 23 E 4,20 460 1932 50 0,920 1,033 0,113 1,00

20/11/2020 N 0 23 D 4,00 460 1840 50 0,922 1,036 0,114 1,01

20/11/2020 N 0 23 E 3,50 460 1610 50 0,925 1,038 0,113 1,00

26/11/2020 N 0 14 D 3,00 280 840 50 0,925 1,037 0,112 0,99

26/11/2020 N 0 14 E 2,50 280 700 50 0,925 1,037 0,112 0,99

MÉDIA 1,00

DATA: OBRA TIPO DO FISCALIZAÇÃO:

LIGANTE:

CAMADA: TRECHO: 4155 4198 860,000 m LABORATÓRISTA

TRECHO: 0,000 m ALEMÃO

m
SERVIÇO; HORARIO: FOLHA : Nª DE NSAIO

1 18

ARIA TEMP

ÁREA DA BANDEJA  cm²:

INICIAL

GRAVATA 23444 m ² RR-2C

APLICAÇÃO DE LIGANTE  RR-2C   (DILUIDO)

DATA

ESTACA FAIXA
MATERIAL UTILIZADO; RR - 2C 

LARGURA EXTENSÃO
FINAL D.X.E

PESO DA BANDEIJA

C.B.U.Q   FAIXA 'C' DIVERSAS RUAS

GRAVATA

PINTURA DE LIGAÇÃO CONSUMO  TOTAL  LIGANTE 23471,6 6040,00 m

17/09/2020

APLICAÇÂO DE LIGANTE  RR 2C DILUIDO   OK -  PISTA LD-LE (2)   



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

Rodovia: GRAVATA 1ª camada Calculista: ALEMÃO

Segmento:                   ESTACA:  88 A 63 LD/E Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2¹/2" 63,5 – –

2" 50,8 – –

1" 38,1 – –

3/4" 25,4 0,0 100,0

1/2" 19,1 63,3 89,5

3/8 9,5 76,0 76,9

004 4,8 160,5 50,3

010 2,0 70,0 38,7

040 0,42 131,5 16,9

080 0,177 42,8 9,8

200 0,074 30,8 4,7

28,4 –

603,30 –

C

OBS.:

Amostra + Tara (g)

Tara (g)

Amostra (g)

303,5

-2039,40

540,0

–

102,0

GRANULOMETRIA

Retido (g)

–

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

RUA 15 DE NOVEMRO

Material:C B U Q.  FAIXA   'C' Ensaio N°: 01

1434,50

643,40

2077,90

JOSÉ SOARES JÚNIOR° LABORATÓRIO

-
-

-

06/08/2020

02

Insolúvel (g)

464,0

–

233,5

–

-

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

5,98

Peneiras
Passando (g)

MEIO PERIODO

59,2

38,50

5,98

Total

Teor Médio de Betume (%)

Passando (%)

–

N
U

M
E

R
O

P
O

L
E

G
A

D
A

S

–

-
Solúvel (g)

Fundo

Teor de Betume (%)

28,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%
P

A
S

S
A

N
D

O
 

PENEIRAS 

200          80          40          10          4         3/8          1/2"          3/4"          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

Rodovia: GRAVATA 1ª camada Calculista: ALEMÃO

Segmento:                   ESTACA:  63 A 42 LD/E Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2 50,8 – –

1 1/2 38,1 – –

1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 78,2 87,7

3/8 9,5 71,8 76,4

004 4,8 172,9 49,2

010 2,0 57,8 40,1

040 0,42 119,5 21,3

080 0,177 68,0 10,6

200 0,074 31,8 5,6

35,6 –

635,60 –

C

67,4N
U

M
E

R
O

Fundo –

6,00

Total

Solúvel (g)

Tara (g)

Amostra (g)

Teor de Betume (%)

Insolúvel (g)

–

P
O

L
E

G
A

D
A

S

35,6

-2071,10

–

557,4

–

135,4

Passando (%)

–

254,9

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

6,00

Peneiras
Passando (g)

485,6

–

312,7

Retido (g)

GRANULOMETRIA

Ensaio N°: 01

02

1434,50

677,20

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

RUA 15 DE NOVEMRO

Material:C B U Q.  FAIXA   'C'

-
-

-
-

Teor Médio de Betume (%)

40,60

JOSÉ SOARES JÚNIOR° LABORATÓRIO

-

07/08/2020

ESTABILIDADE MARSHALL

2111,70Amostra + Tara (g)
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Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

Rodovia: GRAVATA 1ª camada Calculista: ALEMÃO

Segmento:                   ESTACA:  42 A 21 LD/E Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2 50,8 – –

1 1/2 38,1 – –

1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 60,0 90,2

3/8 9,5 77,1 77,6

004 4,8 168,4 50,1

010 2,0 68,6 38,9

040 0,42 124,3 18,6

080 0,177 53,3 9,9

200 0,074 28,8 5,2

31,8 –

612,30 –

C

OBS.:

475,2

–

Ensaio N°: 01

6,02

GRANULOMETRIA

Retido (g)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

2087,40

652,90

Amostra + Tara (g)

552,3

Passando (%)

-
Teor Médio de Betume (%)

2048,10

-

Insolúvel (g)

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

Material:C B U Q.  FAIXA   'C'

ESTABILIDADE MARSHALL

1434,50

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

RUA 15 DE NOVEMRO

JOSÉ SOARES JÚNIOR° LABORATÓRIO

Teor de Betume (%)

Solúvel (g)
-

6,02

-
01

10/08/2020

Tara (g) -
-

39,30

Amostra (g)

CURVA GRANULOMÊTRICA

Peneiras

–

FAIXA

Passando (g)

–

238,2

–

Total

–

31,8

60,6N
U

M
E

R
O

306,8

–

Fundo

113,9
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Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

Rodovia: GRAVATA 1ª camada Calculista: ALEMÃO

Segmento:                   ESTACA:  21 A 0,0 LD/E Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2 50,8 – –

1 1/2 38,1 – –

1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 73,6 88,4

3/8 9,5 79,3 75,9

004 4,8 156,7 51,2

010 2,0 84,4 37,9

040 0,42 128,1 17,7

080 0,177 55,8 8,9

200 0,074 22,8 5,3

33,6 –

634,30 –

C

OBS.:

N
U

M
E

R
O

MEIO PERIODO

Fundo –

33,6

56,4

Solúvel (g)

1434,50

GRANULOMETRIA

676,30

40,60

6,00

Total

Teor Médio de Betume (%)

-2070,20

–

560,7

–

112,2

Passando (%)

–

240,3

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

6,00

Peneiras
Passando (g)

481,4

–

324,7

Amostra + Tara (g)

Tara (g)

Amostra (g)

RUA 15 DE NOVEMRO

Material:C B U Q.  FAIXA   'C'

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: Ensaio N°: 01

12/08/2020 JOSÉ SOARES JÚNIOR° LABORATÓRIO

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
-

-

–

Insolúvel (g)

-
-Teor de Betume (%)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Retido (g)

01

2110,80
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Trecho: RUA:   MANOEL RODRIGUIS ALVES Operador: EQUIPE Visto:

Rodovia: GRAVATA 1ª camada Calculista: ALEMÃO

Segmento:   ESTACA:  0 A 13+18,77   LD/LE                Data:

Usina:

Pol mm

2 50,8 – –

1 1/2 38,1 – –

1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 87,3 85,5

3/8 9,5 43,4 78,3

004 4,8 163,2 51,2

010 2,0 74,7 38,8

040 0,42 117,4 19,3

080 0,177 54,8 10,2

200 0,074 28,3 5,5

33,1 –

602,20 –

C

OBS.:

38,80Solúvel (g)

Ensaio N°: 05Material:C B U Q.  FAIXA   'C'

Passando (%)

GRANULOMETRIA

Peneiras

–

Teor de Betume (%)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

JOSÉ SOARES JÚNIOR               ENCª 

LABORATÓRIO
19Q08/2020

Tara (g)

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

ESTABILIDADE MARSHALL

11

Insolúvel (g)

233,6

–

2077,60Amostra + Tara (g)

308,3

61,4

Total

-

-
-

1434,50

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

33,1

Fundo –

N
U

M
E

R
O

116,2

471,5

514,9

–

6,03

Retido (g) Passando (g)

-

–

–

Teor Médio de Betume (%)

-
643,10

2038,80

-6,03

Amostra (g)
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Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO:     AV. AGAMENON MAGALHÃES        1ª camada Calculista: ALEMÃO

Segmento:    ESTACA:   0 A 21  LD/LE Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2 50,8 – –

1¹/2 38,1 – –

1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 77,8 87,7

3/8 9,5 81,0 74,9

004 4,8 136,0 53,4

010 2,0 77,2 41,2

040 0,42 120,2 22,2

080 0,177 71,5 10,9

200 0,074 38,0 4,9

31,0 –

632,70 –

C

OBS.:

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

GRAVATA

24/08/20
JOSÉ SOARES JÚNIOR               ENCª 

LABORATÓRIO

Material:C B U Q. FAIXA   (C) Reg. Nº: Ensaio N°: 06

ESTABILIDADE MARSHALL EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº 06 -
Amostra + Tara (g) 2109,20 -
Tara (g) 1434,50 -
Amostra (g) 674,70 -
Insolúvel (g) 2068,50 -
Solúvel (g) 40,70 -
Teor de Betume (%) 6,03 -
Teor Médio de Betume (%) 6,03

GRANULOMETRIA

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Peneiras
Retido (g) Passando (g) Passando (%)

–

–

–
N

U
M

E
R

O

337,9

31,0

473,9

69,0

260,7

–

554,9

Fundo –

Total

CURVA GRANULOMÊTRICA FAIXA

140,5

–
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Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO:     AV. AGAMENON MAGALHÃES        1ª camada Calculista: ALEMÃO

Segmento:    ESTACA:   21 A 41+2,2  LD/LE Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2 50,8 – –

1 1/2 38,1 – –

1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 54,1 92,1

3/8 9,5 106,1 76,6

004 4,8 179,3 50,4

010 2,0 76,7 39,2

040 0,42 130,0 20,2

080 0,177 69,1 10,1

200 0,074 34,2 5,1

34,9 –

684,40 –

C

OBS.:

–

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Total

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

–

524,2

Ensaio N°: 06

ESTABILIDADE MARSHALL

Reg. Nº: 

2180,50

EXTRAÇÃO DE BETUME

25/08/20

2136,70

43,80

05

-
-

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)

6,00
-

Passando (g)

34,9

–

N
U

M
E

R
O

138,2

Passando (%)

268,2

Fundo

Retido (g)

630,3

69,1

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR               ENCª 

LABORATÓRIO

Material:C B U Q. FAIXA   (C)

Amostra + Tara (g) -
-Tara nº

Amostra (g) -
-1449,90

–

Tara (g)

Teor Médio de Betume (%)

Peneiras

–

730,60

6,00

Solúvel (g)

Insolúvel (g)

344,9

–
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Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: RUA: RUI BARBOSA 1ª camada Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:   0 A 23   LD/LE Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2' 50,8 – –

1¹/2" 38,1 – –

1" 25,4 – –

3/4" 19,1 0,0 100,0

1/2" 12,7 71,7 88,5

3/8' 9,5 83,6 75,1

004 4,8 164,1 48,8

010 2,0 69,9 37,6

040 0,42 114,2 19,3

080 0,177 61,1 9,5

200 0,074 29,3 4,8

29,9 –

623,80 –

C

OBS.:

39,70Solúvel (g)

Ensaio N°: 08Material:C B U Q.     C

Passando (%)

GRANULOMETRIA

Peneiras

–

Teor de Betume (%)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR  ENC° 

LABORATÓRIO
07/09/20

Tara (g)

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

01

–

Insolúvel (g)

234,5

–

2099,20Amostra + Tara (g)

304,4

59,2

Total

-
-

1434,50

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

29,9

Fundo –

N
U

M
E

R
O

120,3

468,5

-

552,1

5,97

Retido (g) Passando (g)

-

–

–

Teor Médio de Betume (%)

-
664,70

2059,50

-5,97

Amostra (g)
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Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: RUA: RUI BARBOSA 1ª camada Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:   23 A 37+8,5   LD/LE Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2' 50,8 – –

1¹/2" 38,1 – –

1" 25,4 – –

3/4" 19,1 0,0 100,0

1/2" 12,7 103,8 85,5

3/8' 9,5 65,1 76,4

004 4,8 189,7 49,9

010 2,0 72,3 39,8

040 0,42 131,7 21,4

080 0,177 79,5 10,3

200 0,074 36,5 5,2

37,2 –

715,80 –

C

OBS.:

N
U

M
E

R
O

–

37,2

73,7

Fundo

1434,50

GRANULOMETRIA

763,30

46,00

6,03

Total

Solúvel (g)

-
-

-

-2151,80

–

612,0

–

153,2

Passando (%)

–

284,9

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

6,03

Peneiras
Passando (g)

546,9

–

357,2

ESTABILIDADE MARSHALL

Reg. Nº: 

2197,80

03

Amostra + Tara (g)

EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

-

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR  ENC° 

LABORATÓRIO
08/09/20

Material:C B U Q.     C Ensaio N°: 08

Teor de Betume (%)
-

Teor Médio de Betume (%)

-
Tara (g)

Amostra (g)

Insolúvel (g)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Retido (g)

–
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Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: RUA    AMAURI DE MEDEIROS 1ª camada Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:   0 A 25  LD/LE Data: 10/09/2020

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2' 50,8 – –

1¹1/2' 38,1 – –

1' 25,4 – –

3/4' 19,1 0,0 100,0

1/2' 12,7 92,9 86,7

3/8 9,5 63,6 77,6

004 4,8 191,4 50,2

010 2,0 68,5 40,4

040 0,42 141,8 20,1

080 0,177 74,1 9,5

200 0,074 26,5 5,7

39,8 –

698,6 –

C

OBS.:

44,50Solúvel (g)

Ensaio N°: 10Material:C B U Q.     C

Passando (%)

GRANULOMETRIA

Peneiras

–

Teor de Betume (%)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

Tara (g)

2178,80

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

01

GRAVATA

Amostra + Tara (g)

350,7

66,3

Total

-

5,98

542,1

Retido (g) Passando (g)

-
-
-

1434,50

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

39,8

Fundo –

–

N
U

M
E

R
O

140,4

282,2

605,7

–

–

Teor Médio de Betume (%)

–

Insolúvel (g)

-
744,30

2134,30

-5,98

Amostra (g)
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Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: RUA    AMAURI DE MEDEIROS 1ª camada Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:   25 A 40  LD/LE Data: 11/09/2020

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2' 50,8 – –

1¹/2' 38,1 – –

1' 25,4 – –

3/4' 19,1 15,4 97,8

1/2' 12,7 67,7 90,4

3/8 9,5 100,1 76,1

004 4,8 180,1 50,5

010 2,0 92,2 37,4

040 0,42 153,4 15,5

080 0,177 45,5 9,1

200 0,074 33,3 4,3

30,3 –

702,60 –

C

OBS.:

Total

534,8

63,6

109,1

262,5

30,3

N
U

M
E

R
O

GRANULOMETRIA

45,00

Teor Médio de Betume (%)

Fundo –

354,7

-2152,70

–

634,9

–

Passando (%)

687,2

748,20

6,01

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

6,01

Peneiras

–

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

-2197,70

01

Amostra + Tara (g)

Material:C B U Q.     C Ensaio N°: 10Reg. Nº: 

EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

-
-

-

-
1449,50Tara (g)

Solúvel (g)

Passando (g)

Amostra (g)

Insolúvel (g)

Teor de Betume (%)
-

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Retido (g)

–
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Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: RUA:  7 DE SETEMBRO 1ª camada Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:   0 A 29 LD/LE Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2' 50,8 – –

1¹/2' 38,1 – –

1' 25,4 – –

3/4" 19,1 0,0 100,0

1/2' 12,7 57,8 90,4

3/8 9,5 66,9 79,3

004 4,8 189,2 47,9

010 2,0 60,9 37,8

040 0,42 111,5 19,3

080 0,177 53,6 10,4

200 0,074 31,9 5,1

30,7 –

602,50 –

C

OBS.:

JOSÉ SOARES JÚNIOR- ENC° 

LABORATÓRIO

Material:C B U Q.     C

16/09/2020

Passando (%)

-
-

1434,50

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)

Peneiras

–

38,60Solúvel (g)

–

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

GRAVATA

Ensaio N°: 12

5,99

Amostra (g)

Tara (g)

01

–

Insolúvel (g)

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

227,7

–

62,6

–

2078,40Amostra + Tara (g)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Total

30,7

Teor Médio de Betume (%)

116,2

Fundo

288,6

–

N
U

M
E

R
O

477,8

-

544,7

5,99

Retido (g) Passando (g)

-
-

643,90

2039,80

-
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Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: RUA:  7 DE SETEMBRO 1ª camada Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:   29 A 53+4,30  LD/LE Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2' 50,8 – –

1¹/2' 38,1 – –

1' 25,4 – –

3/4' 19,1 0,0 100,0

1/2' 12,7 76,3 87,8

3/8 9,5 76,3 75,6

004 4,8 156,4 50,6

010 2,0 78,2 38,1

040 0,42 110,7 20,4

080 0,177 66,3 9,8

200 0,074 30,7 4,9

30,7 –

625,60 –

C

OBS.:

61,4N
U

M
E

R
O

Total

238,4

473,0

Fundo –

127,7

30,7

GRANULOMETRIA

666,90

39,90

5,98

Passando (g)

Solúvel (g)

Teor Médio de Betume (%)

–

316,6

-2061,50

–

549,3

–

Passando (%)

–

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

5,98

Peneiras

Material:C B U Q.     C Ensaio N°: 12Reg. Nº: 

2101,40

01

Amostra + Tara (g)

EXTRAÇÃO DE BETUME

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR- ENC° 

LABORATÓRIO
17/09/2020

Tara nº

-
-

-

-

Teor de Betume (%)
-

-
1434,50Tara (g)

Amostra (g)

Insolúvel (g)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Retido (g)

–
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Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: RUA:   DO NORTE 1ª camada Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:   0 A 15   LD/LE Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2 50,8 – –

1 1/2 38,1 – –

1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 60,9 90,2

3/8 9,5 84,5 76,6

004 4,8 157,3 51,3

010 2,0 65,9 40,7

040 0,42 136,8 18,7

080 0,177 51,6 10,4

200 0,074 32,3 5,2

32,3 –

621,60 –

C

OBS.:

JOSÉ SOARES JÚNIOR -  ENC° 

LABORATÓRIO

Material:C B U Q.     C

27/09/2020

Passando (%)

-
-

1434,50

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)

Peneiras

40,00Solúvel (g)

–

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

GRAVATA

Ensaio N°: 14

6,03

Amostra (g)

Tara (g)

Teor Médio de Betume (%)

05

–

Insolúvel (g)

253,0

–

64,6

–

–

2098,30Amostra + Tara (g)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Total

32,3

116,2

Fundo

318,9

–
N

U
M

E
R

O

476,2

-

560,7

6,03

Retido (g) Passando (g)

-
-

663,80

2058,30

-
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Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: RUA:   DO NORTE 1ª camada Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:  15 A 32   LD/LE Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2' 50,8 – –

1¹/2' 38,1 – –

1' 25,4 – –

3/4' 19,1 0,0 100,0

1/2' 12,7 73,3 87,6

3/8 9,5 78,0 74,4

004 4,8 147,2 49,5

010 2,0 58,5 39,6

040 0,42 116,5 19,9

080 0,177 62,1 9,4

200 0,074 26,0 5,0

29,6 –

591,2 –

C

OBS.:

29,6

55,6N
U

M
E

R
O

Fundo –

1434,50

GRANULOMETRIA

631,00

37,80

5,99

Total

Solúvel (g)
-2027,70

–

517,9

–

117,7

Passando (%)

–

234,2

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

5,99

Peneiras
Passando (g)

439,9

–

292,7

Material:C B U Q.     C Ensaio N°: 14Reg. Nº: 

2065,50

01

Amostra + Tara (g)

EXTRAÇÃO DE BETUME

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR -  ENC° 

LABORATÓRIO
28/09/2020

Tara nº

-
-

-

-

Teor de Betume (%)
-

Teor Médio de Betume (%)

-
Tara (g)

Amostra (g)

Insolúvel (g)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Retido (g)

–
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200          80          40          10          4         3/8          3/4"          1"          



Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: RUA:   DO NORTE 1ª camada Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:  32 A 47+6,71   LD/LE Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2' 50,8 – –

1¹/2' 38,1 – –

1' 25,4 – –

3/4' 19,1 0,0 100,0

1/2' 12,7 83,5 86,6

3/8 9,5 67,9 75,7

004 4,8 157,6 50,4

010 2,0 61,7 40,5

040 0,42 126,4 20,2

080 0,177 62,9 10,1

200 0,074 33,0 4,8

29,9 –

622,90 –

C

OBS.:

GRAVATA

Material:C B U Q.     C

2059,40

-

30/09/2020

40,00Solúvel (g)

JOSÉ SOARES JÚNIOR -  ENC° 

LABORATÓRIO

Reg. Nº: Ensaio N°: 14

01

Teor de Betume (%)

Passando (g)

-
664,90Amostra (g)

–

Passando (%)

6,02

-
-

1434,50

GRANULOMETRIA

Tara (g)

–

Insolúvel (g)

–

471,5

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

539,4

6,02

29,9

62,9

313,9

–

2099,40Amostra + Tara (g)

Teor Médio de Betume (%)

125,8

-

Peneiras

-

Retido (g)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

N
U

M
E

R
O

Fundo

Total

–

252,2

–
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PENEIRAS 

200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: MANOEL CASTOR 1ª camada Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:   0 A 10  LD/LE Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2' 50,8 – –

1¹/2' 38,1 – –

1' 25,4 – –

3/4' 19,1 0,00 100,00

1/2' 12,7 68,4 87,8

3/8 9,5 62,8 76,6

004 4,8 142,4 51,2

010 2,0 66,2 39,4

040 0,42 112,7 19,3

080 0,177 53,8 9,7

200 0,074 25,2 5,2

29,2 –

560,70 –

C

OBS.:

–

29,2

P
O

L
E

G
A

D
A

S

54,4

Peneiras

Fundo

Retido (g)

108,2

Total

N
U

M
E

R
O

492,3

GRANULOMETRIA

–

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

429,5

287,1

–

220,9

-
1997,40

Teor de Betume (%)

Insolúvel (g)

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
-

GRAVATA

Material:C B U Q.     C

Tara (g)

2033,50

Passando (g)

6,03

599,00

36,10

Teor Médio de Betume (%)

Ensaio N°: 17

01

12/10/2020

1434,50

Amostra (g)

Tara nº

Reg. Nº: 

JOSÉ SOARES JÚNIOR- ENC° 

LABORATÓRIO

–

-

Passando (%)

–

–

-

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Amostra + Tara (g) -

6,03

Solúvel (g)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%
P

A
S

S
A

N
D

O
 

PENEIRAS 

200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: MANOEL CASTOR 1ª camada Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:   10 A 20  LD/LE Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2 50,8 – –

1 1/2 38,1 – –

1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 61,7 90,3

3/8 9,5 77,0 78,2

004 4,8 182,6 49,5

010 2,0 75,1 37,7

040 0,42 110,0 20,4

080 0,177 63,6 10,4

200 0,074 35,0 4,9

31,2 –

636,20 –

C

OBS.:

JOSÉ SOARES JÚNIOR- ENC° 

LABORATÓRIO
13/10/2020

Passando (%)

-

Tara (g)

314,9

–

Material:C B U Q.     C

Teor de Betume (%)

40,60Solúvel (g)

–

GRANULOMETRIA

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

-

Reg. Nº: Ensaio N°: 17

GRAVATA

5,99

Amostra (g)

02

–

Insolúvel (g)

–

2112,40Amostra + Tara (g)

Teor Médio de Betume (%)

129,8

239,8

Fundo

P
O

L
E

G
A

D
A

S

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Peneiras

N
U

M
E

R
O

Total

66,2

–

–

1434,50

2071,80

-

497,5

-

574,5

5,99

Retido (g) Passando (g)

-
-

677,90

31,2
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: RUA  REGIS VELHO 1ª camada Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:   0 A 23   LD/LE Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2' 50,8 – –

1¹/2' 38,1 – –

1' 25,4 – –

3/4' 19,1 0,0 100,0

1/2' 12,7 55,6 91,2

3/8" 9,5 92,3 76,6

004 4,8 175,1 48,9

010 2,0 62,6 39,0

040 0,42 64,5 28,8

080 0,177 53,1 20,4

200 0,074 94,8 5,4

34,1 –

632,10 –

C

OBS.:

JOSÉ SOARES JÚNIOR- ENC° 

LABORATÓRIO

Material:C B U Q.     C

18/11/2020

Passando (%)

-

1434,50

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)

Peneiras

40,60Solúvel (g)

–

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

GRAVATA

Ensaio N°: 17

6,03

Amostra (g)

Tara (g)

02

–

Insolúvel (g)

309,1

–

246,5

–

2108,20Amostra + Tara (g)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Total

34,1

128,9

–

–

Teor Médio de Betume (%)

182,0

Fundo

N
U

M
E

R
O

484,2

-

576,5

6,03

Retido (g) Passando (g)

-
-

673,70

2067,60

-
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4'          



Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: RUA: NATURALISTA 1ª camada Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:   0 A 23+4,8  LD/LE Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2 50,8 – –

1¹/2 38,1 – –

1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 19,1 78,0 87,9

3/8" 9,5 69,6 77,1

004 4,8 172,8 50,3

010 2,0 74,2 38,8

040 0,42 134,8 17,9

080 0,177 51,6 9,9

200 0,074 34,2 4,6

29,7 –

644,90 –

C

OBS.:

N
U

M
E

R
O

324,5

2080,60

Total

–

29,7

63,9

Fundo

FAIXA

566,9

–

115,5

CURVA GRANULOMÊTRICA

-

–

1434,50

01

Ensaio N°: 17

2121,80

Material:C B U Q.     C

Tara (g)

-

5,99

Retido (g)

41,20

5,99

Passando (g)

GRANULOMETRIA

Peneiras

Teor de Betume (%)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Teor Médio de Betume (%)

497,3

–

–

-

Passando (%)

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

20/11/2020

-

687,30

Amostra + Tara (g)

JOSÉ SOARES JÚNIOR- ENC° 

LABORATÓRIO

Amostra (g)

Solúvel (g)

Insolúvel (g)

250,3

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

GRAVATA

-

–

-
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: RUA: CARAMURU 1ª camada Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:   0 A 14 +10  LD/LE Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2¹/2" 50,8 – –

2" 38,1 – –

1' 25,4 – –

3/4' 19,1 0,0 100,0

1/2' 12,7 54,0 91,2

3/8" 9,5 73,0 79,3

004 4,8 186,5 48,9

010 2,0 57,7 39,5

040 0,42 122,7 19,5

080 0,177 57,1 10,2

200 0,074 30,7 5,2

31,9 –

613,60 –

C

OBS.:

CURVA GRANULOMÊTRICA FAIXA

–

Total –

119,7

62,6

31,9

Fundo

N
U

M
E

R
O

300,1

242,4

–

559,6

486,6

–

–
P

O
L

E
G

A
D

A
S

Peneiras
Retido (g) Passando (g) Passando (%)

–

Teor Médio de Betume (%) 6,02

GRANULOMETRIA

Solúvel (g) 39,40 -
Teor de Betume (%) 6,02 -

Amostra (g) 654,40 -
Insolúvel (g) 2049,50 -

Amostra + Tara (g) 2088,90 -
Tara (g) 1434,50 -

EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº 02 -

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

GRAVATA

26/11/2020 JOSÉ SOARES JÚNIOR- ENC° 

LABORATÓRIO

Material:C B U Q.     C Reg. Nº: Ensaio N°: 17
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: AV. PERIMETRAL 1ª camada Calculista: ALEMÃO

Segmento: TRECHOS:  1-2-3 Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2¹/2" 50,8 – –

2" 38,1 – –

1' 25,4 – –

3/4' 19,1 0,0 100,0

1/2' 12,7 72,4 88,8

3/8" 9,5 77,6 76,8

004 4,8 171,3 50,3

010 2,0 75,6 38,6

040 0,42 131,2 18,3

080 0,177 57,5 9,4

200 0,074 25,2 5,5

35,6 –

646,40 –

C

OBS.:

CURVA GRANULOMÊTRICA FAIXA

–

Total –

118,3

60,8

35,6

Fundo

N
U

M
E

R
O

325,1

249,5

–

574,0

496,4

–

–
P

O
L

E
G

A
D

A
S

Peneiras
Retido (g) Passando (g) Passando (%)

–

Teor Médio de Betume (%) 6,01

GRANULOMETRIA

Solúvel (g) 41,40 -
Teor de Betume (%) 6,01 -

Amostra (g) 688,60 -
Insolúvel (g) 2081,70 -

Amostra + Tara (g) 2123,10 -
Tara (g) 1434,50 -

EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº 02 -

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

GRAVATA

23/11/2020 JOSÉ SOARES JÚNIOR- ENC° 

LABORATÓRIO

Material:C B U Q.     C Reg. Nº: Ensaio N°: 17
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: AV. PERIMETRAL 1ª camada Calculista: ALEMÃO

Segmento: TRECHOS:     4-5-6 Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2¹/2" 50,8 – –

2" 38,1 – –

1' 25,4 – –

3/4' 19,1 0,0 100,0

1/2' 12,7 55,2 91,2

3/8" 9,5 90,4 76,8

004 4,8 173,2 49,2

010 2,0 61,5 39,4

040 0,42 136,8 17,6

080 0,177 54,6 8,9

200 0,074 27,0 4,6

28,9 –

627,60 –

C

OBS.:

CURVA GRANULOMÊTRICA FAIXA

–

Total –

110,5

55,9

28,9

Fundo

N
U

M
E

R
O

308,8

247,3

–

572,4

482,0

–

–
P

O
L

E
G

A
D

A
S

Peneiras
Retido (g) Passando (g) Passando (%)

–

Teor Médio de Betume (%) 5,98

GRANULOMETRIA

Solúvel (g) 40,00 -
Teor de Betume (%) 5,98 -

Amostra (g) 669,00 -
Insolúvel (g) 2063,50 -

Amostra + Tara (g) 2103,50 -
Tara (g) 1434,50 -

EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº 02 -

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

GRAVATA

24/11/2020 JOSÉ SOARES JÚNIOR- ENC° 

LABORATÓRIO

Material:C B U Q.     C Reg. Nº: Ensaio N°: 17
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho:Gravata Operador: EQUIPE Visto:

Sub-Trecho: PERIMETRAL 1ª camada ESTACA:   

Rodovia:      Calculista: ALEMÃO

Segmento:                     TRECHOS:   1-2-3- Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03 MÉDIA

1224,51 1223,30 1224,80

708,80 709,10 708,30

515,71 514,20 516,50

6,33 6,35 6,35

2,374 2,379 2,371 2,375

2,469 2,469 2,469 2,469

3,8 3,6 4,0 3,8

13,8 13,8 13,8 13,8

17,63 17,47 17,73 17,61

78,3 79,2 77,7 78,4 

452 361 450 Pol mm

902 720 898 2 50,8 – –

1,01 1,00 1,00 1 1/2 38,1 – –

911 720 898 843 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 79,7 88,8

3/8 9,5 82,5 77,2

004 4,8 189,9 50,5

010 2,0 73,3 40,2

040 0,42 150,1 19,1

080 0,177 66,1 9,8

200 0,074 34,8 4,9

TURNO CAMADA 34,8 –

TARDE CAPA 711,26 –

452 10,00

902 6,33

361 10,00

720 6,35

450 10,00

898 6,35

0,84

C

OBS.:

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,90

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,72

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Amostra + Tara (g)

Tara (g)

Amostra (g)

359,2

-2162,40

631,6

–

135,8

GRANULOMETRIA

Retido (g)

–

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: Material:C B U Q.  FAIXA 'C'

construtora sam

Ensaio N°: 01

1449,40

Peso ao ar (g)

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

758,40

2207,80

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

-
-

-

23/11/20

01

% Vazios Agreg. Mineral

Peso imerso (g)

Volume (cm³)

% de Vazios

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

285,91,030

–

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

170

549,1

Altura do C.P. 

–

Carga de ruptura 
0,91Resistência à tração, Kgf / cm²  

45,40

5,99

Total

Teor Médio de Betume (%)

Passando (%)

–

1,995

–

CONSTANTE DA PRENSATEMPERATURA  ( ºC )

ASFALTO 160

Diâmetro do C.P. 

Fundo

Teor de Betume (%)

165

Leitura no Defletômetro

34,8

69,7

DENSIDADE DO 

LIGANTE
N

U
M

E
R

O
P

O
L

E
G

A
D

A
S

-
Insolúvel (g)

R.B.V. (%)

-
Solúvel (g)

5,99

Peneiras
Passando (g)

Estabilidade Corrigida (kg)

                   Resistençia a Tração média

MASSA

% V.C.B.

Leitura do anel 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

AGREGADO

Estabilidade Encontrada (kg)

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

Fator de Correção
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200                        80          
    40          10              4          3/8          1/2    3/4          



Trecho:Gravata Operador: EQUIPE Visto:

Sub-Trecho: AV. PERIMETRAL 1ª camada ESTACA:   

Rodovia:      Calculista: ALEMÃO

Segmento:                     TRECHOS:  4-5-6 Data:

Usina: LIDERMAC

04 05 06 MÉDIA

1223,90 1224,40 1222,90

709,10 708,80 708,20

514,80 515,60 514,70

6,35 6,36 6,36

2,377 2,375 2,376 2,376

2,468 2,468 2,468 2,468

3,7 3,8 3,7 3,7

13,9 13,9 13,9 13,9

17,55 17,65 17,60 17,60

79,2 78,6 78,9 78,9 

461 455 452 Pol mm

920 908 902 2 50,8 – –

1,00 1,00 1,00 1 1/2 38,1 – –

920 908 902 910 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 69,5 90,3

3/8 9,5 82,4 78,8

004 4,8 200,0 50,9

010 2,0 77,4 40,1

040 0,42 141,9 20,3

080 0,177 71,7 10,3

200 0,074 39,4 4,8

TURNO CAMADA 34,4 –

 C.B.U.Q. 716,70 –

461 10,00

920 6,35

455 10,00

908 6,36

452 10,00

902 6,36

0,91

C

Obs:

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,90

Carga de ruptura Altura do C.P. 

–

34,4

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,91

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Leitura do anel 

Altura do C.P. 

–

N
U

M
E

R
O

Teor de Betume (%)

1,995

GRANULOMETRIA

Diâmetro do C.P. 

MASSA 165

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

73,8

DENSIDADE DO 

LIGANTE

2,71

Fundo

Carga de ruptura 
0,92

P
O

L
E

G
A

D
A

S

ASFALTO

Resistência à tração, Kgf / cm²  

DENSIDADE DO 

AGREGADO

1,030

Total

AGREGADO

CONSTANTE DA PRENSA

160

Fator de Correção

Estabilidade Encontrada (kg)

TEMPERATURA  ( ºC )

% de Vazios

Estabilidade Corrigida (kg)

% Vazios Agreg. Mineral

Leitura no Defletômetro

-2152,70

–

647,2

–

145,5

Passando (%)

–

287,4

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

6,02

Peneiras

170

Passando (g)

564,8

–

364,8

1434,50

764,20

46,00

Dens. Real (g/cm³)

Solúvel (g)

Tara (g)

Amostra (g)

Insolúvel (g)

Dens. Aparente (g/cm³)

6,02

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Retido (g)

Peso imerso (g)

Reg. Nº: Material:C B U Q.  FAIXA 'C'

Peso ao ar (g)

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

Volume (cm³)

R.B.V. (%)

Altura (mm)

% V.C.B.

Ensaio N°: 01

2198,70

-
-

01

Amostra + Tara (g)

Teor Médio de Betume (%)

                   Resistençia a aTração     Média

construtora sam

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

-

24/11/20

-
-
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Gravata Operador: EQUIPE Visto:

Sub-Trecho: AV. PERIMETRAL 1ª camada Calculista: ALEMÃO

Rodovia:       PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS Data:

Segmento:                     TRECHOS  7-8 ESTACA:         

Usina: LIDEMARQUE

01 02 03 MÉDIA

1223,90 1224,40 1223,30

708,40 709,30 708,80

515,50 515,10 514,50

6,35 6,36 6,32 6,34

2,374 2,377 2,378 2,376

2,468 2,468 2,468 2,468

3,8 3,7 3,7 3,7

13,8 13,9 13,9 13,9

17,65 17,56 17,53 17,58

78,4 79,0 79,1 78,8 

453 458 463 Pol mm

904 914 924 2 50,8 – –

1,00 1,00 1,01 1 1/2 38,1 – –

904 914 933 917 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 85,2 87,8

3/8 9,5 85,2 75,6

004 4,8 180,2 49,8

010 2,0 66,3 40,3

040 0,42 147,3 19,2

080 0,177 68,4 9,4

200 0,074 30,0 5,1

TURNO CAMADA 35,6 –

MANHÃ CAPA 698,30 –

453 10,00

904 6,35

458 10,00

914 6,36

463 10,00

924 6,33

Resistência  á tração  Média 0,92

C

OBS.:

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,93

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Amostra (g)

Teor Médio de Betume (%)

527,9

–

2178,80

744,30

Amostra + Tara (g)

613,1

Passando (%)

-
-

44,70

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

Material:C B U Q.  FAIXA 'C'

ESTABILIDADE MARSHALL

1434,50

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

Tara (g)

Teor de Betume (%)

Solúvel (g)
-

6,01

-
01

Ensaio N°: 03

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

25/11/20

Fator de Correção

2134,10

-

Insolúvel (g)

-

–

6,01

GRANULOMETRIA

Estabilidade Corrigida (kg)

Corpo de prova nº

Dens. Real (g/cm³)

Peso ao ar (g)

MASSA

Estabilidade Encontrada (kg)

Peso imerso (g)

Altura (mm)

Dens. Aparente (g/cm³)

Volume (cm³)

CONSTANTE DA PRENSA

1,030

% de Vazios

Leitura no Defletômetro

% V.C.B.

AGREGADO

ASFALTO

R.B.V. (%)

% Vazios Agreg. Mineral

170

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

347,8

–

2,71

–

65,6

FAIXA

Passando (g)

–

Retido (g)

35,6

281,4

–

134,1

P
O

L
E

G
A

D
A

S
N

U
M

E
R

O

Peneiras

165

DENSIDADE DO 

AGREGADO

1,995

160
DENSIDADE DO 

LIGANTE

Leitura do anel 

Carga de ruptura 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  

0,91
Altura do C.P. 

0,92
Carga de ruptura Altura do C.P. 

Fundo

Resistência à tração, Kgf / cm²  
Diâmetro do C.P. 

CURVA GRANULOMÊTRICA

Total
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Trecho:Gravata Operador: EQUIPE Visto:

Sub-Trecho: RUA    15 DE NOVEMBRO ESTACA:   88 A63 LE / LD

Rodovia:      Calculista: ALEMÃO

Segmento:                     1ª CAMADA Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03 MÉDIA

1202,51 1199,30 1199,80

696,80 695,30 696,20

505,71 504,00 503,60

6,34 6,35 6,35

2,378 2,380 2,382 2,380

2,468 2,468 2,468 2,468

3,7 3,6 3,5 3,6

13,9 13,9 13,9 13,9

17,52 17,46 17,36 17,45

79,1 79,4 80,0 79,5 

464 458 488 Pol mm

926 914 974 2 50,8 – –

1,01 1,00 1,00 1 1/2 38,1 – –

935 914 974 941 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 90,6 86,9

3/8 9,5 78,9 75,5

004 4,8 190,3 48,0

010 2,0 71,3 37,7

040 0,42 130,8 18,8

080 0,177 60,2 10,1

200 0,074 32,5 5,4

TURNO CAMADA 37,4 –

TARDE CAPA 691,90 –

464 10,00

926 6,34

458 10,00

914 6,35

488 10,00

974 6,35

0,94

C

OBS.:

                   Resistençia a Tração média

MASSA

% V.C.B.

Leitura do anel 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

AGREGADO

Estabilidade Encontrada (kg)

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

Fator de Correção

-
Insolúvel (g)

R.B.V. (%)

-
Solúvel (g)

6,00

Peneiras
Passando (g)

Estabilidade Corrigida (kg)

Diâmetro do C.P. 

Fundo

Teor de Betume (%)

165

Leitura no Defletômetro

37,4

69,9

DENSIDADE DO 

LIGANTE
N

U
M

E
R

O
P

O
L

E
G

A
D

A
S

1,995

–

CONSTANTE DA PRENSATEMPERATURA  ( ºC )

ASFALTO 160

Carga de ruptura 
0,93Resistência à tração, Kgf / cm²  

44,30

6,00

Total

Teor Médio de Betume (%)

Passando (%)

–

260,81,030

–

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

170

522,4

Altura do C.P. 

–

% Vazios Agreg. Mineral

Peso imerso (g)

Volume (cm³)

% de Vazios

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

737,90

2187,30

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

-
-

-

06/08/20

01

Material:C B U Q.  FAIXA 'C'

construtora sam

Ensaio N°: 01

1449,40

Peso ao ar (g)

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

GRANULOMETRIA

Retido (g)

–

Amostra + Tara (g)

Tara (g)

Amostra (g)

332,1

-2143,00

601,3

–

130,1

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,92

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,98

Carga de ruptura Altura do C.P. 
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Trecho:Gravata Operador: EQUIPE Visto:

Sub-Trecho: RUA    15 DE NOVEMBRO ESTACA:   63 A 42 LE / LD

Rodovia:      Calculista: ALEMÃO

Segmento:                     1ª CAMADA Data:

Usina: LIDERMAC

04 05 06 MÉDIA

1199,20 1197,07 1199,31

695,50 693,90 694,40

503,70 503,17 504,91

6,35 6,36 6,36

2,381 2,379 2,375 2,378

2,470 2,470 2,470 2,470

3,6 3,7 3,8 3,7

13,8 13,8 13,8 13,8

17,39 17,45 17,58 17,47

79,3 79,0 78,3 78,8 

482 475 459 Pol mm

962 948 916 2 50,8 – –

1,00 1,00 1,00 1 1/2 38,1 – –

962 948 916 942 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 67,6 89,3

3/8 9,5 80,3 76,6

004 4,8 175,8 48,8

010 2,0 57,5 39,7

040 0,42 138,5 17,8

080 0,177 50,6 9,8

200 0,074 26,6 5,6

TURNO CAMADA 35,4 –

 C.B.U.Q. 632,20 –

482 10,00

962 6,35

475 10,00

948 6,36

459 10,00

916 6,36

0,94

C

Obs:

                   Resistençia a aTração     Média

construtora sam

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

-

07/08/20

-
-

Ensaio N°: 01

902,00

-
-

01

Amostra + Tara (g)

Teor Médio de Betume (%)

Peso ao ar (g)

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

Volume (cm³)

R.B.V. (%)

Altura (mm)

% V.C.B.

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Retido (g)

Peso imerso (g)

Reg. Nº: Material:C B U Q.  FAIXA 'C'

228,10

673,90

40,20

Dens. Real (g/cm³)

Solúvel (g)

Tara (g)

Amostra (g)

Insolúvel (g)

Dens. Aparente (g/cm³)

5,97

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

5,97

Peneiras

170

Passando (g)

484,3

–

308,5

-861,80

–

564,6

–

112,5

Passando (%)

–

251,0

Fator de Correção

Estabilidade Encontrada (kg)

TEMPERATURA  ( ºC )

% de Vazios

Estabilidade Corrigida (kg)

% Vazios Agreg. Mineral

Leitura no Defletômetro

P
O

L
E

G
A

D
A

S

ASFALTO

Resistência à tração, Kgf / cm²  

DENSIDADE DO 

AGREGADO

1,030

Total

AGREGADO

CONSTANTE DA PRENSA

160

62,0

DENSIDADE DO 

LIGANTE

2,71

Fundo

Carga de ruptura 
0,96

–

N
U

M
E

R
O

Teor de Betume (%)

1,995

GRANULOMETRIA

Diâmetro do C.P. 

MASSA 165

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

–

35,4

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,95

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Leitura do anel 

Altura do C.P. 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,92

Carga de ruptura Altura do C.P. 
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Trecho: Gravata Operador: EQUIPE Visto:

Sub-Trecho: RUA 15 DE NOVEMBRO Calculista: ALEMÃO

Rodovia:       PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS Data:

Segmento:                     1ª CAMADA ESTACA:         42 A 21   LE/ LD

Usina: LIDEMARQUE

01 02 03 MÉDIA

1199,10 1198,90 1198,70

695,50 693,90 694,00

503,60 505,00 504,70

6,35 6,36 6,37 6,36

2,381 2,374 2,375 2,377

2,469 2,469 2,469 2,469

3,6 3,8 3,8 3,7

13,8 13,8 13,8 13,8

17,40 17,64 17,61 17,55

79,6 78,3 78,4 78,8 

480 467 477 Pol mm

958 932 952 2 50,8 – –

1,00 1,00 1,00 1 1/2 38,1 – –

958 932 952 947 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 66,6 90,3

3/8 9,5 80,3 78,6

004 4,8 188,8 51,1

010 2,0 85,1 38,7

040 0,42 127,0 20,2

080 0,177 68,0 10,3

200 0,074 33,0 5,5

TURNO CAMADA 37,8 –

MANHÃ CAPA 686,60 –

480 10,00

958 6,35

467 10,00

932 6,36

477 10,00

952 6,33

Resistência  á tração  Média 0,95

C

OBS.:

Fundo

Resistência à tração, Kgf / cm²  
Diâmetro do C.P. 

CURVA GRANULOMÊTRICA

Total

Leitura do anel 

Carga de ruptura 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  

0,96
Altura do C.P. 

0,93
Carga de ruptura Altura do C.P. 

P
O

L
E

G
A

D
A

S
N

U
M

E
R

O

Peneiras

165

DENSIDADE DO 

AGREGADO

1,995

160
DENSIDADE DO 

LIGANTE

FAIXA

Passando (g)

–

Retido (g)

37,8

265,7

–

138,7

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

350,9

–

2,71

–

70,7

CONSTANTE DA PRENSA

1,030

% de Vazios

Leitura no Defletômetro

% V.C.B.

AGREGADO

ASFALTO

R.B.V. (%)

% Vazios Agreg. Mineral

170

Estabilidade Corrigida (kg)

Corpo de prova nº

Dens. Real (g/cm³)

Peso ao ar (g)

MASSA

Estabilidade Encontrada (kg)

Peso imerso (g)

Altura (mm)

Dens. Aparente (g/cm³)

Volume (cm³)

Fator de Correção

911,70

-

Insolúvel (g)

-

–

5,99

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)

Solúvel (g)
-

5,99

-
01

Ensaio N°: 03

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

10/08/20

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

Material:C B U Q.  FAIXA 'C'

ESTABILIDADE MARSHALL

224,40

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

Tara (g)

955,50

731,10

Amostra + Tara (g)

620,0

Passando (%)

-
-

43,80

Amostra (g)

Teor Médio de Betume (%)

539,7

–

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,96

Carga de ruptura Altura do C.P. 
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Trecho: Gravata Operador: EQUIPE Visto:

Sub-Trecho: RUA 15 DE NOVEMBRO Calculista: ALEMÃO

Rodovia:       PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS Data:

Segmento:                     1ª CAMADA ESTACA:         21 A 0,0   LE/ LD

Usina: LIDEMARQUE

01 02 03 03

1198,80 1199,90 1197,20 MÉDIA

694,00 694,20 694,10

504,80 505,70 503,10

6,35 6,34 6,37

2,375 2,373 2,380 2,376

2,469 2,469 2,469 2,469

3,8 3,9 3,6 3,8

13,8 13,8 13,8 13,8

17,61 17,68 17,44 17,58

78,3 77,9 79,2 78,5 

470 466 482 Pol mm

938 930 962 2 50,8 – –

1,00 1,01 1,00 1 1/2 38,1 – –

938 939 962 946 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 45,9 91,1

3/8 9,5 86,2 74,4

004 4,8 126,5 49,9

010 2,0 52,1 39,8

040 0,42 101,2 20,2

080 0,177 58,8 8,8

200 0,074 17,6 5,4

TURNO CAMADA 27,9 –

MANHÃ CAPA 516,20 –

470 10,00

938 6,35

466 10,00

930 6,34

482 10,00

962 6,37

Resistençia a Tração Média 0,95

C

OBS.:

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,96

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,93

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Retido (g)

01

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

12/08/20

1,995

P
O

L
E

G
A

D
A

S

-

CONSTANTE DA PRENSA

-
Solúvel (g)

Reg. Nº: 

-
-

-

–

778,40

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

Material:C B U Q.  FAIXA 'C'

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

Ensaio N°: 03

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

R.B.V. (%)

Peso imerso (g)

Amostra + Tara (g)

Tara (g)

Amostra (g)

Peso ao ar (g)

Insolúvel (g)

Teor de Betume (%)

160

AGREGADO

Leitura no Defletômetro

Volume (cm³)

% de Vazios

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

% V.C.B.

% Vazios Agreg. Mineral

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

5,98

Peneiras

170

Passando (g)

384,1

–

257,6

-745,50

–

470,3

–

104,3

Passando (%)

–

205,5

228,10

GRANULOMETRIA

550,30

32,90

5,98

Total

Teor Médio de Betume (%)

Estabilidade Corrigida (kg)

Estabilidade Encontrada (kg)

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

Fator de Correção

MASSA

TEMPERATURA  ( ºC )

ASFALTO

165 Fundo

Carga de ruptura 
0,94Resistência à tração, Kgf / cm²  

Diâmetro do C.P. 

Altura do C.P. 

Leitura do anel 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

–

27,9

45,5

DENSIDADE DO 

LIGANTE
N

U
M

E
R

O1,030
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Trecho: Gravata Operador: EQUIPE Visto:

Sub-Trecho: RUA MANOEL RODRIGUIS ALVES Calculista: ALEMÃO

Rodovia:       PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS Data:

Segmento:                     1ª CAMADA ESTACA

Usina: LIDERMAC

01 02 03 MÉDIA

1200,10 1201,30 1199,20

695,50 694,40 696,10

504,60 506,90 503,10

6,33 6,37 6,35 6,35

2,378 2,370 2,384 2,377

2,468 2,468 2,468 2,468

3,6 4,0 3,4 3,7

13,9 13,8 13,9 13,9

17,51 17,80 17,33 17,55

79,2 77,6 80,2 79,0 

480 476 490 Pol mm

958 950 978 2 50,8 – –

1,01 1,00 1,00 1 1/2 38,1 – –

967 950 978 965 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 40,9 91,9

3/8 9,5 71,4 77,8

004 4,8 143,3 49,4

010 2,0 52,3 39,0

040 0,42 100,1 19,2

080 0,177 46,2 10,0

200 0,074 29,9 4,1

TURNO CAMADA 20,8 –

MANHÃ CAPA 504,90 –

480 10,00

958 6,33

476 10,00

950 6,37

490 10,00

978 6,35

0,96

C

OBS.:

464,0

6,00

Retido (g) Passando (g)

537,9

728,1

GRANULOMETRIA

170

N
U

M
E

R
O

Leitura no Defletômetro

1,995

Estabilidade Encontrada (kg)

Fator de Correção

% de Vazios

DENSIDADE DO 

LIGANTE

Peneiras

20,8

50,7

–

–

% Vazios Agreg. Mineral

96,9

Fundo165

1,030

ASFALTO
P

O
L

E
G

A
D

A
S

R.B.V. (%)

392,6

Leitura do anel 

AGREGADO

Total

Resistência à tração, Kgf / cm²  

2,71

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

DENSIDADE DO 

AGREGADO

MASSA

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Altura do C.P. Carga de ruptura 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  

0,96

Dens. Aparente (g/cm³)

760,4Amostra + Tara (g)Peso ao ar (g)

160

Estabilidade Corrigida (kg)

249,3

–

197,0

Tara (g)

–

Diâmetro do C.P. 

CONSTANTE DA PRENSA

Dens. Real (g/cm³) 6,00

Volume (cm³) Amostra (g)

–

Insolúvel (g)

Teor Médio de Betume (%)

Corpo de prova nº

Material:C B U Q.  FAIXA 'C' Ensaio N°: 05

01

0 A 13 +18,17 JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

–

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

ESTABILIDADE MARSHALL

Altura (mm)

32,3Solúvel (g)

Altura do C.P. 

Peso imerso (g)

19/08/20

% V.C.B.

TEMPERATURA  ( ºC )

Passando (%)

222,50

Teor de Betume (%)

                 Resistencia a Tração  Média

0,95
Carga de ruptura Altura do C.P. 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,98

Carga de ruptura 
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Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO 1ª CAMADA Calculista: ALEMÃO

Segmento: Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03 MÉDIA

1202,90 1197,10 1202,90

695,50 693,50 696,40

507,40 503,60 506,50

6,35 6,35 6,39

2,371 2,377 2,375 2,374

2,468 2,468 2,468 2,468

3,9 3,7 3,8 3,8

13,9 13,9 13,9

17,79 17,57 17,64

77,9 79,1 78,7 78,6 

490 476 466 Pol mm

978 950 930 2 50,8 – –

1,00 1,00 0,99 1 1/2 38,1 – –

978 950 920 949 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 56,0 89,2

3/8 9,5 78,2 74,1

004 4,8 130,5 48,9

010 2,0 59,1 37,5

040 0,42 89,6 20,2

080 0,177 57,0 9,2

200 0,074 20,7 5,2

TURNO CAMADA 26,9 –

MANHÃ CAPA 518,00 –

490 10,00

978 6,35

476 10,00

950 6,35

466 10,00

930 6,39

Resistençia a Tração Média 0,95

C

OBS.:

CONSTANTE DA PRENSA

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Retido (g)

–

Teor Médio de Betume (%)

-Corpo de prova nº

Peso imerso (g) Tara (g)

Amostra (g)

Insolúvel (g)

EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

-
-

-

-

Teor de Betume (%)
-

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

ESTACA:    0 A 21   LD/LE

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR               ENCª 

LABORATÓRIO
24/08Q2020

Estabilidade Corrigida (kg)

Material:C B U Q. FAIXA 'C'

AGAMENON MAGALHAES

Ensaio N°: 06

ESTABILIDADE MARSHALL

Reg. Nº: 

780,80

02

Amostra + Tara (g)

% V.C.B.

% Vazios Agreg. Mineral

Peso ao ar (g)

Volume (cm³)

% de Vazios

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

6,02

Peneiras

170

Passando (g)

383,8

–

253,3

-747,50

–

462,0

–

104,6

Passando (%)

–

194,2

228,10

GRANULOMETRIA

552,70

33,30

6,02

Total

Solúvel (g)

Fundo

Carga de ruptura 
0,98Resistência à tração, Kgf / cm²  

–

Altura do C.P. 

Leitura do anel 

MASSA

R.B.V. (%)

1,995

AGREGADO

Estabilidade Encontrada (kg)

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

Fator de Correção

Leitura no Defletômetro

TEMPERATURA  ( ºC )

26,9

47,6

DENSIDADE DO 

LIGANTE

Diâmetro do C.P. 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

ASFALTO 160

1,030
N

U
M

E
R

O

165

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,95

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,93

Carga de ruptura Altura do C.P. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%
P

A
S

S
A

N
D

O
 

PENEIRAS 

200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: AGAMENON MAGALHÃES 1ª CAMADA Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:    21 A 41 +2,20 Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03 Média

1200,10 1200,70 1202,10

696,30 696,90 698,70

503,80 503,80 503,40

6,34 6,30 6,34

2,382 2,383 2,388 2,384

2,468 2,468 2,468 2,468

3,5 3,4 3,2 3,4

13,9 13,9 14,0

17,40 17,35 17,19

80,1 80,3 81,2 80,6 

440 465 475 Pol mm

878 928 948 2 50,8 – –

1,01 1,02 1,01 1 1/2 38,1 – –

887 946 957 930 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 57,0 88,9

3/8 9,5 50,1 79,2

004 4,8 129,8 53,9

010 2,0 80,3 38,3

040 0,42 96,6 19,5

080 0,177 45,6 10,6

200 0,074 33,3 4,1

TURNO CAMADA 21,2 –

MANHÂ CAPA 513,90 –

440 10,00

878 6,34

465 10,00

928 6,30

475 10,00

948 6,34

Resistençia a Rração Média 0,92

C

OBS.:

EXTRAÇÃO DE BETUME

-
-

Amostra + Tara (g)

–

228,10

Amostra (g)

Insolúvel (g)

Teor de Betume (%)
-

Teor Médio de Betume (%)

406,8

–

Passando (g)

GRANULOMETRIA

P
O

L
E

G
A

D
A

S

33,00

6,03

Solúvel (g)

Passando (%)

–

Corpo de prova nº

Peso imerso (g) Tara (g)
-

02Tara nº -

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR               ENCª 

LABORATÓRIO
25/08/2020

Material:C B U Q. FAIXA 'C' Ensaio N°: 07

ESTABILIDADE MARSHALL

Reg. Nº: 

775,80

456,9

% de Vazios

% Vazios Agreg. Mineral

CONSTANTE DA PRENSA

–

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Peso ao ar (g)

170

Estabilidade Corrigida (kg)

-

AGREGADO

% V.C.B.

Retido (g)

Altura (mm)

Volume (cm³) 547,70

-742,80

Leitura do anel 

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

6,03

Peneiras

Total

–

Resistência à tração, Kgf / cm²  

–

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Leitura do anel 

R.B.V. (%)

1,995

Fundo

Leitura no Defletômetro

Carga de ruptura 

277,0

100,1

0,88
Diâmetro do C.P. 

Altura do C.P. 

MASSA

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

165

TEMPERATURA  ( ºC )

54,5

21,2

196,7

Estabilidade Encontrada (kg)

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

DENSIDADE DO 

LIGANTE
N

U
M

E
R

O

ASFALTO 160

1,030

Fator de Correção

Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,94

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,95
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Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA:   RUI BARBOSA 1ª CAMADA Calculista: ALEMÃO

Segmento: Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03 MÉDIA

1224,16 1223,10 1224,00

709,40 707,70 708,12

514,76 515,40 515,88

6,35 6,36 6,34

2,378 2,373 2,373 2,375

2,469 2,469 2,469 2,469

3,7 3,9 3,9 3,8

13,8 13,8 13,8

17,49 17,66 17,68

78,9 77,9 77,9 78,2 

480 475 468 Pol mm

958 948 934 2 50,8 – –

1,00 1,00 1,01 1 1/2 38,1 – –

958 948 943 949 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 39,3 92,0

3/8 9,5 65,5 78,6

004 4,8 125,3 52,9

010 2,0 59,1 40,8

040 0,42 108,2 18,7

080 0,177 44,4 9,6

200 0,074 23,3 4,8

TURNO CAMADA 23,7 –

manhâ  C.B.U.Q. 488,80 –

480 10,00

958 6,36

475 10,00

948 6,34

468 10,00

934 6,37

Resistençia a Tração Média 0,95

C

OBS.:

-

449,5

5,98

Retido (g) Passando (g)

-
-

520,50

712,00

-

170

N
U

M
E

R
O

Leitura no Defletômetro

1,995

Estabilidade Encontrada (kg)

384,0

23,7

47,0

–

–

% Vazios Agreg. Mineral

Teor Médio de Betume (%)

91,4

Fundo

Fator de Correção

165

1,030

Leitura do anel 

AGREGADO

Total

Resistência à tração, Kgf / cm²  

DENSIDADE DO 

LIGANTE

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Altura do C.P. Carga de ruptura 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  

743,10Amostra + Tara (g)Peso ao ar (g)

160

Estabilidade Corrigida (kg)

ASFALTO

P
O

L
E

G
A

D
A

S

R.B.V. (%)

% de Vazios

258,7

–

2,71

0,96

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

DENSIDADE DO 

AGREGADO

MASSA

199,6

–

Diâmetro do C.P. 

CONSTANTE DA PRENSA

Dens. Real (g/cm³) 5,98

Volume (cm³) Amostra (g)

Tara (g)

–

Insolúvel (g)

Dens. Aparente (g/cm³)

Peneiras

Reg. Nº: 

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

ESTACA:   0 A 23   LE/LD

GRAVATA

Ensaio N°: 08

08

Altura (mm)

–

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

RECIPIENTE  Nº

-

222,60

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)

31,10Solúvel (g)

Carga de ruptura 

Material:C B U Q. FAIXA 'C'

Peso imerso (g)

08/09/20

% V.C.B.

TEMPERATURA  ( ºC )

Passando (%)

-

Altura do C.P. 

JOSÉ SOARES JÚNIOR               ENCª 

LABORATÓRIO

0,95
Carga de ruptura Altura do C.P. 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,93
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Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

RUA: RUA: RUI BARBOSA 1ª CAMADA Calculista: ALEMÃO

Segmento: Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1200,20 1199,70 1198,70

686,10 685,10 682,60

514,10 514,60 516,10

6,35 6,34 6,35

2,335 2,331 2,323

2,469 2,469 2,469

5,4 5,6 5,9

13,6 13,6 13,5

19,01 19,12 19,43

71,4 70,9 69,5 

450 435 450 Pol mm

898 868 898 2 50,8 – –

1,00 1,01 1,00 1 1/2 38,1 – –

898 877 898 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 73,3 88,4

3/8 9,5 90,1 74,1

004 4,8 142,2 51,5

010 2,0 81,2 38,6

040 0,42 109,1 21,3

080 0,177 69,4 10,3

200 0,074 34,4 4,8

TURNO CAMADA 30,3 –

MANHÂ CAPA 630,00 –

450 10,00

898 6,35

435 10,00

868 6,34

450 10,00

898 6,33

C

OBS.:

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,90

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,87

Carga de ruptura Altura do C.P. 

CONSTANTE DA PRENSA
P

O
L

E
G

A
D

A
S

Retido (g)

–

Teor Médio de Betume (%)

-Corpo de prova nº

Peso imerso (g) Tara (g)

Amostra (g)

Insolúvel (g)

EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

-
-

-

-

Teor de Betume (%)

-

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

ESTACA:    23 A 31 +8,5

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR               ENCª 

LABORATÓRIO
08/09/20

Estabilidade Corrigida (kg)

Material:C B U Q. FAIXA 'C' Ensaio N°: 09

ESTABILIDADE MARSHALL

Reg. Nº: 

2123,00

09

Amostra + Tara (g)

% V.C.B.

% Vazios Agreg. Mineral

Peso ao ar (g)

Volume (cm³)

% de Vazios

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

5,99

Peneiras

170

Passando (g)

466,6

–

324,4

-2082,70

–

556,7

–

134,1

Passando (%)

–

243,2

1449,90

GRANULOMETRIA

673,10

40,30

5,99

Total

Solúvel (g)

Fundo

Carga de ruptura 
0,90Resistência à tração, Kgf / cm²  

–

Altura do C.P. 

Leitura do anel 

MASSA

R.B.V. (%)

1,995

AGREGADO

Estabilidade Encontrada (kg)

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

Fator de Correção

Leitura no Defletômetro

TEMPERATURA  ( ºC )

30,3

64,7

DENSIDADE DO 

LIGANTE

Diâmetro do C.P. 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

ASFALTO 160

1,030

N
U

M
E

R
O

165
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Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA   AMAURI DE MEDEIROS 1ª CAMADA Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA: 0 A 25     LE/LD Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1198,90 1198,30 1196,30

693,90 694,60 694,70

505,00 503,70 501,60

6,30 6,27 6,35

2,374 2,379 2,385

2,469 2,469 2,469

3,9 3,7 3,4

13,8 13,8 13,8

17,63 17,46 17,25

78,1 79,1 80,2 

442 428 453 Pol mm

882 854 904 2 50,8 – –

1,02 1,02 1,00 1 1/2 38,1 – –

899 871 904 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 85,5 87,6

3/8 9,5 82,2 75,7

004 4,8 148,9 54,1

010 2,0 114,2 37,5

040 0,42 117,2 20,5

080 0,177 81,2 8,7

200 0,074 30,3 4,4

TURNO CAMADA 30,0 –

manhâ  C.B.U.Q. 689,5 –

441 10,00

880 6,32

C

OBS.:

-

604,0

5,98

Retido (g) Passando (g)

-
-

734,50

2140,50

-

170

N
U

M
E

R
O

Leitura no Defletômetro

1,995

Estabilidade Encontrada (kg)

521,8

30,0

60,3

–

–

% Vazios Agreg. Mineral

Teor Médio de Betume (%)

141,5

Fundo

Fator de Correção

165

1,030

Leitura do anel 

AGREGADO

Total

Resistência à tração, Kgf / cm²  

DENSIDADE DO 

LIGANTE

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Altura do C.P. Carga de ruptura 

2184,40Amostra + Tara (g)Peso ao ar (g)

160

Estabilidade Corrigida (kg)

ASFALTO

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Fluência 1/100''

R.B.V. (%)

% de Vazios

372,9

–

2,71

0,89

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

DENSIDADE DO 

AGREGADO

MASSA

258,7

–

Diâmetro do C.P. 

Ensaio N°: 10

CONSTANTE DA PRENSA

Dens. Real (g/cm³) 5,98

Volume (cm³) Amostra (g)

Tara (g)

10

–

Insolúvel (g)

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

GRAVATA

43,90Solúvel (g)

Altura (mm)

–

Dens. Aparente (g/cm³) -

1449,90

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)

Peneiras

 JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

Material:C B U Q.

Peso imerso (g)

10/09/2020

% V.C.B.

TEMPERATURA  ( ºC )

Passando (%)

-
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Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA AMAURI DE MEDEIROS 1ª CAMADA Calculista: ALEMÃO

Segmento: LD Data: 11/09/20

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1224,10 1224,50 1225,10

717,00 717,10 715,10

507,10 507,40 510,00

6,35 6,35 6,38

2,414 2,413 2,402

2,499 2,499 2,499

3,4 3,4 3,9

14,0 14,0 14,0

17,44 17,46 17,84

80,5 80,4 78,3 

488 470 468 Pol mm

971 935 931 2 50,8 – –

1,00 1,00 1,00 1 1/2 38,1 – –

971 935 931 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 88,8 88,5

3/8 9,5 48,1 82,2

004 4,8 190,1 57,6

010 2,0 130,2 40,7

040 0,42 142,2 22,2

080 0,177 75,5 12,4

200 0,074 55,5 5,2

TURNO CAMADA 40,0 –

MANHÂ  C.B.U.Q. 770,40 –

475,3 10,00

946 6,36

C

OBS.:

CONSTANTE DA PRENSA

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Retido (g)

–

Teor Médio de Betume (%)

-Corpo de prova nº

Peso imerso (g) Tara (g)

Amostra (g)

Insolúvel (g)

Tara nº

-
-

-

-

Teor de Betume (%)
-

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

ESTACA:  25 A 40   LE/LD

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

Estabilidade Corrigida (kg)

Material:C B U Q. Ensaio N°: 11

ESTABILIDADE MARSHALL

Reg. Nº: 

2270,10

05

Amostra + Tara (g)

% V.C.B.

EXTRAÇÃO DE BETUME

% Vazios Agreg. Mineral

Peso ao ar (g)

Volume (cm³)

% de Vazios

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

5,99

Peneiras

170

Passando (g)

633,5

–

443,4

-2220,90

–

681,6

–

171,0

Passando (%)

–

313,2

1448,50

GRANULOMETRIA

821,60

49,20

5,99

Total

Solúvel (g)

Fundo

Carga de ruptura 
0,95Resistência à tração, Kgf / cm²  

–

Altura do C.P. 

Leitura do anel 

MASSA

R.B.V. (%)

1,990

AGREGADO

Estabilidade Encontrada (kg)

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

Fator de Correção

Leitura no Defletômetro

Fluência 1/100''

TEMPERATURA  ( ºC )

40,0

95,5

DENSIDADE DO 

LIGANTE

Diâmetro do C.P. 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

ASFALTO 160

1,030

N
U

M
E

R
O

165
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA  7 DE SETEMBRO 1ª CAMADA Calculista: ALEMÃO

Segmento:   Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1224,40 1223,10 1223,20

708,60 707,70 709,10

515,80 515,40 514,10

6,32 6,32 6,34

2,374 2,373 2,379

2,468 2,468 2,468

3,8 3,9 3,6

13,8 13,8 13,9

17,67 17,69 17,47

78,3 78,2 79,4 

440 457 472 Pol mm

878 912 942 2 50,8 – –

1,01 1,01 1,01 1 1/2 38,1 – –

887 921 951 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 120,2 82,9

3/8 9,5 66,0 73,5

004 4,8 125,0 55,7

010 2,0 120,9 38,4

040 0,42 136,2 19,0

080 0,177 55,5 11,1

200 0,074 48,0 4,3

TURNO CAMADA 30,0 –

MANHÂ  C.B.U.Q. 701,80 –

456,3 10,00

910 6,33

C

OBS.:

-

581,6

6,00

Retido (g) Passando (g)

-
-

747,80

2150,90

-

170

N
U

M
E

R
O

Leitura no Defletômetro

1,995

Estabilidade Encontrada (kg)

515,6

DENSIDADE DO 

LIGANTE

Peneiras

30,0

78,0

–

–

CONSTANTE DA PRENSA

–

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Altura do C.P. Carga de ruptura 
0,92Resistência à tração, Kgf / cm²  

Peso ao ar (g)

160

Estabilidade Corrigida (kg)

ASFALTO

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Fluência 1/100''

R.B.V. (%)

Fator de Correção

1,030

AGREGADO

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

DENSIDADE DO 

AGREGADO

MASSA

269,7

–

Diâmetro do C.P. 

Fundo165

Leitura do anel 

Total

02

–

Insolúvel (g)

390,6

–

2,71

2195,80Amostra + Tara (g)

Teor Médio de Betume (%)

133,5

Dens. Real (g/cm³) 6,00

Volume (cm³) Amostra (g)

Tara (g)

Dens. Aparente (g/cm³)

% de Vazios

% Vazios Agreg. Mineral

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

ESTACA:0A29  LE/LD

Ensaio N°: 12

44,90Solúvel (g)

Altura (mm)

Passando (%)

-
-

1448,00

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)

GRAVATA

Material:C B U Q.

Peso imerso (g)

16/09/20

% V.C.B.

TEMPERATURA  ( ºC )

JOSÉ SOARES  JÚNIOR   ENC° 

LABORATÓRIO
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: 7 DE SETEMBRO 1ª CAMADA Calculista: ALEMÃO

Segmento:     ESTACA: 29 A 53 +4,30   LE / LD Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1223,10 1222,80 1225,20

708,20 707,50 708,20

514,90 515,30 517,00

6,35 6,30 6,30

2,375 2,373 2,370

2,468 2,468 2,468

3,8 3,9 4,0

13,8 13,8 13,8

17,61 17,69 17,80

78,6 78,2 77,6 

450 445 465 Pol mm

898 888 928 2 50,8 – –

1,00 1,02 1,02 1 1/2 38,1 – –

898 906 946 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 97,3 85,7

3/8 9,5 73,5 74,9

004 4,8 171,4 49,7

010 2,0 82,3 37,6

040 0,42 132,0 18,2

080 0,177 54,4 10,2

200 0,074 36,7 4,8

TURNO CAMADA 32,6 –

MANHÂ  C.B.U.Q. 680,20 –

453,3 10,00

904 6,32

C

OBS.:

CONSTANTE DA PRENSA
P

O
L

E
G

A
D

A
S

Retido (g)

–

Teor Médio de Betume (%)

-Corpo de prova nº

Peso imerso (g) Tara (g)

Amostra (g)

Insolúvel (g)

Tara nº

-
-

-

-

Teor de Betume (%)
-

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO
17/09/20

Estabilidade Corrigida (kg)

Material:C B U Q. Ensaio N°: 13

ESTABILIDADE MARSHALL

Reg. Nº: 

2172,90

01

Amostra + Tara (g)

% V.C.B.

EXTRAÇÃO DE BETUME

% Vazios Agreg. Mineral

Peso ao ar (g)

Volume (cm³)

% de Vazios

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

6,00

Peneiras

170

Passando (g)

509,4

–

338,0

-2129,40

–

582,9

–

123,7

Passando (%)

–

255,7

1448,40

GRANULOMETRIA

724,50

43,50

6,00

Total

Solúvel (g)

Fundo

Carga de ruptura 
0,91Resistência à tração, Kgf / cm²  

–

Altura do C.P. 

Leitura do anel 

MASSA

R.B.V. (%)

1,995

AGREGADO

Estabilidade Encontrada (kg)

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

Fator de Correção

Leitura no Defletômetro

Fluência 1/100''

TEMPERATURA  ( ºC )

32,6

69,3

DENSIDADE DO 

LIGANTE

Diâmetro do C.P. 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

ASFALTO 160

1,030

N
U

M
E

R
O

165
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA DO NORTE 1ª CAMADA Calculista: ALEMÃO

Segmento: Data: 27/09/20

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1222,80 1224,30 1223,90

708,60 709,50 708,50

514,20 514,80 515,40

6,35 6,30 6,34

2,378 2,378 2,375

2,468 2,468 2,468

3,7 3,7 3,8

13,9 13,9 13,8

17,52 17,51 17,63

79,1 79,1 78,5 

466 450 472 Pol mm

930 898 942 2 50,8 – –

1,00 1,02 1,01 1 1/2 38,1 – –

930 916 951 1 25,4 – –

3,4 3,6 3,5 3/4 19,1 29,7 95,6

1/2 12,7 75,5 84,4

3/8 9,5 64,0 74,9

004 4,8 169,2 49,8

010 2,0 69,4 39,5

040 0,42 142,3 18,4

080 0,177 56,0 10,1

200 0,074 36,4 4,7

TURNO CAMADA 31,7 –

manhâ  C.B.U.Q. 674,20 –

462,7 10,00

923 6,33

C

OBS.:

-

569,0

6,00

Retido (g) Passando (g)

-
-

718,10

2124,00

-

170

N
U

M
E

R
O

Leitura no Defletômetro

1,995

Estabilidade Encontrada (kg)

505,0

31,7

68,1

–

644,5

% Vazios Agreg. Mineral

Teor Médio de Betume (%)

124,1

Fundo

Fator de Correção

165

1,030

Leitura do anel 

AGREGADO

Total

Resistência à tração, Kgf / cm²  

DENSIDADE DO 

LIGANTE

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Altura do C.P. Carga de ruptura 

2167,10Amostra + Tara (g)Peso ao ar (g)

160

Estabilidade Corrigida (kg)

ASFALTO

P
O

L
E

G
A

D
A

S
Fluência 1/100''

R.B.V. (%)

% de Vazios

335,8

–

2,71

0,93

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

DENSIDADE DO 

AGREGADO

MASSA

266,4

–

Diâmetro do C.P. 

Ensaio N°: 14

CONSTANTE DA PRENSA

Dens. Real (g/cm³) 6,00

Volume (cm³) Amostra (g)

Tara (g)

05

–

Insolúvel (g)

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

ESTACA: 0 A 15  LD / E

GRAVATA

43,10Solúvel (g)

Altura (mm)

–

Dens. Aparente (g/cm³) -

1449,00

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)

Peneiras

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

Material:C B U Q.

Peso imerso (g)

% V.C.B.

TEMPERATURA  ( ºC )

Passando (%)

-
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA DO NORTE 1ª CAMADA Calculista: ALEMÃO

Segmento: Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1213,20 1221,20 1224,00

702,30 708,10 709,10

510,90 513,10 514,90

6,35 6,35 6,34

2,375 2,380 2,377

2,469 2,469 2,469

3,8 3,6 3,7

13,8 13,8 13,8

17,62 17,43 17,53

78,3 79,4 78,8 

448 455 472 Pol mm

894 908 942 2 50,8 – –

1,00 1,00 1,01 1 1/2 38,1 – –

894 908 951 1 25,4 – –

3/4 19,1 13,1 98,1

1/2 12,7 65,7 88,8

3/8 9,5 98,5 74,8

004 4,8 182,2 48,9

010 2,0 101,3 34,5

040 0,42 103,0 19,9

080 0,177 56,0 11,9

200 0,074 47,2 5,2

TURNO CAMADA 36,7 –

MANHÂ  C.B.U.Q. 703,7 –

458,3 10,00

914 6,36

C

OBS.:

CONSTANTE DA PRENSA

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Retido (g)

–

Teor Médio de Betume (%)

-Corpo de prova nº

Peso imerso (g) Tara (g)

Amostra (g)

Insolúvel (g)

Tara nº

-
-

-

-

Teor de Betume (%)
-

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

ESTACA: 15 A32   LD/E

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR  ENC° 

LABORATÓRIO
28/09/20

Estabilidade Corrigida (kg)

Material:C B U Q.    F 'C' Ensaio N°: 15

ESTABILIDADE MARSHALL

Reg. Nº: 

2198,90

02

Amostra + Tara (g)

% V.C.B.

EXTRAÇÃO DE BETUME

% Vazios Agreg. Mineral

Peso ao ar (g)

Volume (cm³)

% de Vazios

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

5,99

Peneiras

170

Passando (g)

526,4

–

344,2

-2154,00

–

624,9

–

139,9

Passando (%)

690,6

242,9

1449,00

GRANULOMETRIA

749,90

44,90

5,99

Total

Solúvel (g)

Fundo

Carga de ruptura 
0,92Resistência à tração, Kgf / cm²  

–

Altura do C.P. 

Leitura do anel 

MASSA

R.B.V. (%)

1,995

AGREGADO

Estabilidade Encontrada (kg)

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

Fator de Correção

Leitura no Defletômetro

Fluência 1/100''

TEMPERATURA  ( ºC )

36,7

83,9

DENSIDADE DO 

LIGANTE

Diâmetro do C.P. 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

ASFALTO 160

1,030

N
U

M
E

R
O
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA DO NORTE 1ª CAMADA Calculista: ALEMÃO

Segmento:    ESTACA:  32 A 47 +6,71   LD/E Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1224,90 1224,20 1224,60

708,20 709,10 708,30

516,70 515,10 516,30

6,37 6,32 6,35

2,371 2,377 2,372

2,467 2,467 2,467

3,9 3,7 3,9

13,9 13,9 13,9

17,80 17,59 17,76

78,0 79,1 78,2 

480 466 478 Pol mm

958 930 954 2 50,8 – –

1,00 1,01 1,00 1 1/2 38,1 – –

958 939 954 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 42,2 93,1

3/8 9,5 105,9 75,9

004 4,8 130,3 54,7

010 2,0 88,3 40,3

040 0,42 135,6 18,3

080 0,177 55,5 9,3

200 0,074 37,7 3,1

TURNO CAMADA 19,2 –

TARDE  C.B.U.Q. 614,70 –

475 10,00

947 6,33

C

OBS.:

-

572,5

6,03

Retido (g) Passando (g)

-

CONSTANTE DA PRENSA

–

248,0

336,3

–

2164,00

-

466,6

170

N
U

M
E

R
O

1,995

160

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

MASSA

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Altura do C.P. Carga de ruptura 
0,95Resistência à tração, Kgf / cm²  

Estabilidade Corrigida (kg)

ASFALTO

P
O

L
E

G
A

D
A

S
Fluência 1/100''

R.B.V. (%)

Fator de Correção

1,030

AGREGADO

DENSIDADE DO 

LIGANTE

DENSIDADE DO 

AGREGADO

–

Diâmetro do C.P. 

Fundo165

Leitura do anel 

Total

2,71

–

112,4

Peneiras

19,2

56,9

Amostra (g)

Tara (g) -
760,90

–

–

Insolúvel (g)

Peso ao ar (g)

Leitura no Defletômetro

Estabilidade Encontrada (kg)

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)

2209,90Amostra + Tara (g)

Teor Médio de Betume (%)

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

GRAVATA

Material:C B U Q.    F 'C'

45,90Solúvel (g)

Passando (%)

6,03

Ensaio N°: 16

% de Vazios

% Vazios Agreg. Mineral

Dens. Real (g/cm³)

Volume (cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

02

Peso imerso (g)

30/09/20

% V.C.B.

TEMPERATURA  ( ºC )

JOSÉ SOARES JÚNIOR  ENC° 

LABORATÓRIO

-
-

1449,00
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: MANOEL CASTOR 1ª CAMADA Calculista: ALEMÃO

Segmento:  ESTACA;  0 A 10 LD/LE Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1225,00 1223,40 1224,40

709,80 708,50 709,10

515,20 514,90 515,30

6,36 6,34 6,35

2,378 2,376 2,376

2,468 2,468 2,468

3,7 3,7 3,7

13,9 13,9 13,9

17,54 17,60 17,59

79,2 78,8 78,9 

466 449 462 Pol mm

930 896 922 2 50,8 – –

1,00 1,01 1,00 1 1/2 38,1 – –

930 905 922 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,00

1/2 12,7 55,5 92,2

3/8 9,5 123,3 74,9

004 4,8 140,4 55,2

010 2,0 103,3 40,8

040 0,42 145,5 20,4

080 0,177 64,4 11,3

200 0,074 50,5 4,2

TURNO CAMADA 30,3 –

MANHÂ  C.B.U.Q. 713,20 –

459 10,00

916 6,35

C

OBS.:

JOSÉ SOARES JÚNIOR  ENC° 

LABORATÓRIO

-

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

–

-

Passando (%)

–

–

13/10/2020

1449,20
-2209,00Amostra + Tara (g)

Tara (g)

Insolúvel (g)

-
Teor Médio de Betume (%)

Ensaio N°: 16

02

Amostra (g)

CONSTANTE DA PRENSA

–

2163,30

657,7

6,01

Solúvel (g)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
-

GRAVATA

Material:C B U Q.    F 'C'

Peso ao ar (g)

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

Peso imerso (g)

Fator de Correção

6,01

759,80

45,70

Volume (cm³)

% de Vazios

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Retido (g)

Altura (mm)

% V.C.B.

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

170

534,4

394,0

–

145,2

Teor de Betume (%)

GRANULOMETRIA

Total

Leitura do anel 

R.B.V. (%)

% Vazios Agreg. Mineral

160

1,030

80,8

1,995

Peneiras
Passando (g)

Estabilidade Corrigida (kg)

Leitura no Defletômetro

DENSIDADE DO 

LIGANTE

Estabilidade Encontrada (kg)

Fluência 1/100''

Fundo –

30,3

N
U

M
E

R
O

ASFALTO

AGREGADO

Carga de ruptura 

TEMPERATURA  ( ºC )

0,92Resistência à tração, Kgf / cm²  
Diâmetro do C.P. 

Altura do C.P. 

290,7

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

MASSA 165
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PENEIRAS 

200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: MANOEL CASTOR 1ª CAMADA Calculista: ALEMÃO

Segmento:  ESTACA;  10 A 20 LD/LE Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1223,30 1224,80 1225,10

708,80 709,10 710,20

514,50 515,70 514,90

6,36 6,35 6,33

2,378 2,375 2,379

2,468 2,468 2,468

3,7 3,8 3,6

13,8 13,8 13,8

17,50 17,59 17,44

79,1 78,6 79,4 

440 476 465 Pol mm

878 950 928 2 50,8 – –

1,00 1,00 1,01 1 1/2 38,1 – –

878 950 937 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 65,8 89,3

3/8 9,5 78,2 76,6

004 4,8 171,1 48,8

010 2,0 56,0 39,7

040 0,42 134,8 17,8

080 0,177 49,2 9,8

200 0,074 25,8 5,6

TURNO CAMADA 34,5 –

MANHÂ  C.B.U.Q. 615,40 –

460,3 10,00

918 6,35

C

OBS.:

-

549,6

5,99

Retido (g) Passando (g)

-

CONSTANTE DA PRENSA

–

244,3

300,3

–

2050,90

-

471,4

170

N
U

M
E

R
O

1,995

160

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

MASSA

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Altura do C.P. Carga de ruptura 
0,92Resistência à tração, Kgf / cm²  

Estabilidade Corrigida (kg)

ASFALTO

P
O

L
E

G
A

D
A

S
Fluência 1/100''

R.B.V. (%)

Fator de Correção

1,030

AGREGADO

DENSIDADE DO 

LIGANTE

DENSIDADE DO 

AGREGADO

–

Diâmetro do C.P. 

Fundo165

Leitura do anel 

Total

2,71

–

109,5

Peneiras

34,5

60,3

Amostra (g)

Tara (g) -
655,70

–

–

Insolúvel (g)

Peso ao ar (g)

Leitura no Defletômetro

Estabilidade Encontrada (kg)

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)

2090,20Amostra + Tara (g)

Teor Médio de Betume (%)

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

GRAVATA

Material:C B U Q.    F 'C'

39,30Solúvel (g)

Passando (%)

5,99

Ensaio N°: 16

% de Vazios

% Vazios Agreg. Mineral

Dens. Real (g/cm³)

Volume (cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

02

Peso imerso (g)

13/10/2020

% V.C.B.

TEMPERATURA  ( ºC )

JOSÉ SOARES JÚNIOR  ENC° 

LABORATÓRIO

-
-

1434,50
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PENEIRAS 

200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA REGIS VELHO 1ª CAMADA Calculista: ALEMÃO

Segmento:  ESTACA:  0 A 23  LD/LE Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1223,90 1224,40 1225,10

709,80 708,70 710,10

514,10 515,70 515,00

6,35 6,34 6,35

2,381 2,374 2,379

2,469 2,469 2,469

3,6 3,8 3,6

13,8 13,8 13,8

17,41 17,63 17,48

79,5 78,3 79,1 

455 467 460 Pol mm

908 932 918 2 50,8 – –

1,00 1,01 1,00 1 1/2 38,1 – –

908 941 918 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 39,8 91,5

3/8 9,5 48,3 81,2

004 4,8 125,6 54,4

010 2,0 69,4 39,6

040 0,42 83,9 21,7

080 0,177 61,9 8,5

200 0,074 23,0 3,6

TURNO CAMADA 16,9 –

MANHÂ  C.B.U.Q. 468,80 –

460,7 10,00

919 6,35

C

OBS.:

-

429,0

5,99

Retido (g) Passando (g)

-
-

501,10

1905,60

-

160

N
U

M
E

R
O

Leitura no Defletômetro

1,995

Estabilidade Encontrada (kg)

380,7

16,9

39,9

–

–

% Vazios Agreg. Mineral

Teor Médio de Betume (%)

101,8

Fundo

Fator de Correção

155

1,030

Leitura do anel 

AGREGADO

Total

Resistência à tração, Kgf / cm²  

DENSIDADE DO 

LIGANTE

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Altura do C.P. Carga de ruptura 

1935,60Amostra + Tara (g)Peso ao ar (g)

150

Estabilidade Corrigida (kg)

ASFALTO

P
O

L
E

G
A

D
A

S
Fluência 1/100''

R.B.V. (%)

% de Vazios

255,1

–

2,71

0,92

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

DENSIDADE DO 

AGREGADO

MASSA

185,7

–

Diâmetro do C.P. 

Ensaio N°: 16

CONSTANTE DA PRENSA

Dens. Real (g/cm³) 5,99

Volume (cm³) Amostra (g)

Tara (g)

19

–

Insolúvel (g)

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

GRAVATA

30,00Solúvel (g)

Altura (mm)

–

Dens. Aparente (g/cm³) -

1434,50

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)

Peneiras

JOSÉ SOARES JÚNIOR  ENC° 

LABORATÓRIO

Material:C B U Q.    F 'C'

Peso imerso (g)

18/11/2020

% V.C.B.

TEMPERATURA  ( ºC )

Passando (%)

-
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: NATURALISTA 1ª CAMADA Calculista: ALEMÃO

Segmento:  ESTACA: 0 A 23+4,8     LD/E  Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1222,20 1224,30 1225,10

709,10 708,20 710,10

513,10 516,10 515,00

6,34 6,33 6,36

2,382 2,372 2,379

2,469 2,469 2,469

3,5 3,9 3,6

13,9 13,8 13,8

17,37 17,71 17,48

79,8 77,9 79,2 

477 458 438 Pol mm

952 914 874 2 50,8 – –

1,01 1,01 1,00 1 1/2 38,1 – –

961 923 874 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 73,8 87,3

3/8 9,5 74,4 74,5

004 4,8 141,2 50,2

010 2,0 66,8 38,7

040 0,42 112,8 19,3

080 0,177 50,6 10,6

200 0,074 33,1 4,9

TURNO CAMADA 28,5 –

MANHÂ  C.B.U.Q. 581,20 –

457,7 10,00

913 6,33

C

OBS.:

225,0

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

RECIPIENTE  Nº

Reg. Nº: 

GRAVATA

-

–

-

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

20/11/2020

-

620,80

Amostra + Tara (g)

JOSÉ SOARES JÚNIOR  ENC° 

LABORATÓRIO

Amostra (g)

Solúvel (g)

Tara (g)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Teor Médio de Betume (%)

433,0

-

Passando (%)

–

–

Insolúvel (g) -

5,99

Retido (g)

37,20

5,99

Passando (g)

GRANULOMETRIA

Peneiras

Teor de Betume (%)

1434,50

02

Ensaio N°: 20

Peso ao ar (g)

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

2055,30

Material:C B U Q.    F 'C'

-
Peso imerso (g)

–

160

Leitura no Defletômetro

Volume (cm³)

% de Vazios

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

CONSTANTE DA PRENSA

1,995

ASFALTO 150

% V.C.B.

% Vazios Agreg. Mineral

170

DENSIDADE DO 

LIGANTE

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

R.B.V. (%)

Fluência 1/100''

TEMPERATURA  ( ºC )

Estabilidade Encontrada (kg)

Fator de Correção

Estabilidade Corrigida (kg)

FAIXA

507,4

–

112,2

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

AGREGADO

1,030

CURVA GRANULOMÊTRICA

MASSA

Carga de ruptura 
0,92Resistência à tração, Kgf / cm²  

Diâmetro do C.P. 

Altura do C.P. 

Leitura do anel 

N
U

M
E

R
O

291,8

2018,10

Total

–

28,5

61,6

Fundo
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA CARAMURU 1ª CAMADA Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:  0 A 14+5    LD/LE Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1223,50 1223,80 1221,80

708,80 710,10 708,90

514,70 513,70 512,90

6,34 6,35 6,36

2,377 2,382 2,382

2,470 2,470 2,470

3,8 3,6 3,6

13,7 13,8 13,8

17,50 17,32 17,33

78,5 79,5 79,4 

440 437 451 Pol mm

878 872 900 2 50,8 – –

1,01 1,00 1,00 1 1/2 38,1 – –

887 872 900 1 25,4 – –

3,2 3,2 3,0 3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 52,6 90,8

3/8 9,5 80,0 76,8

004 4,8 154,2 49,8

010 2,0 69,7 37,6

040 0,42 113,7 17,7

080 0,177 46,3 9,6

200 0,074 25,7 5,1

TURNO CAMADA 29,1 –

MANHÂ  C.B.U.Q. 571,30 –

442,7 10,00

883 6,34

C

OBS.:

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

GRAVATA

26/11/2020 JOSÉ SOARES JÚNIOR  ENC° 

LABORATÓRIO

Material:C B U Q.    F 'C' Reg. Nº: Ensaio N°: 20

ESTABILIDADE MARSHALL EXTRAÇÃO DE BETUME

Corpo de prova nº Tara nº 02 -
Peso ao ar (g) Amostra + Tara (g) 2044,40 -
Peso imerso (g) Tara (g) 1434,50 -
Volume (cm³) Amostra (g) 609,90 -
Altura (mm) Insolúvel (g) 2008,10 -
Dens. Aparente (g/cm³) Solúvel (g) 36,30 -
Dens. Real (g/cm³) Teor de Betume (%) 5,95 -
% de Vazios Teor Médio de Betume (%) 5,95

% V.C.B.
GRANULOMETRIA

% Vazios Agreg. Mineral

R.B.V. (%)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Peneiras
Retido (g) Passando (g) Passando (%)

Leitura no Defletômetro

Estabilidade Encontrada (kg) –

Fator de Correção –

Estabilidade Corrigida (kg) –

Fluência 1/100'' –

TEMPERATURA  ( ºC ) CONSTANTE DA PRENSA 518,7

ASFALTO 160

1,995 438,7

DENSIDADE DO 

LIGANTE
1,030

N
U

M
E

R
O

284,5

214,8

165

29,1

Fundo

0,89
Carga de ruptura Altura do C.P. 

AGREGADO 170
101,1

DENSIDADE DO 

AGREGADO
2,71

54,8

MASSA –

Total –

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  

CURVA GRANULOMÊTRICA FAIXA
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CHUVA 0,1131

SIM (S) OU TAXA

NÃO (N) m m m² °C ANTES - KG DEPOIS - KG PRODUTO. - KG KG/m²

07/08/2020 N 87 73 E 4,20 280 1176 50 0,915 1,030 0,115 1,02 RUA 15 DE NOVEMBRO

10/08/2020 N 73 56 E 4,20 340 1428 50 0,915 1,033 0,118 1,04 RUA 15 DE NOVEMBRO

12/08/2020 N 88 70 D 4,10 360 1476 50 0,915 1,032 0,117 1,03 RUA 15 DE NOVEMBRO

14/08/2020 N 56 36 E 4,20 400 1680 50 0,915 1,029 0,114 1,01 RUA 15 DE NOVEMBRO

17/08/2020 N 36 24 E 4,20 240 1008 50 0,915 1,030 0,115 1,02 RUA 15 DE NOVEMBRO

18/08¹2020 N 24 0 E 4,20 480 2016 50 0,915 1,026 0,111 0,98 RUA 15 DE NOVEMBRO

18/08/2020 N 0 12 D 4,10 240 984 50 0,915 1,028 0,113 1,00 RUA 15 DE NOVEMBRO

19/08/2020 N 12 51 D 4,10 780 3198 50 0,915 1,026 0,111 0,98 RUA 15 DE NOVEMBRO

20/08¹2020 N 51 70 D 4,10 380 1558 50 0,915 1,025 0,110 0,97 RUA 15 DE NOVEMBRO

21/08/2020 N 14 8 D 3,30 120 396 50 0,915 1,029 0,114 1,01 RUA MANUEL RODRIGUES A.

24/08/2020 N 8 0 D 3,30 160 528 50 0,915 1,030 0,115 1,02 RUA MANUEL RODRIGUES A.

24/08/2020 N 0 14 E 3,30 280 924 50 0,917 1,033 0,116 1,03 RUA MANUEL RODRIGUES A.

25/08/2020 N 0 8 D/E 8,90 160 1424 50 0,918 1,031 0,113 1,00 AV.AGAMENON MAGALHÃES

26/08/2020 N 8 16 D/E 8,90 160 1424 50 0,920 1,034 0,114 1,01 AV.AGAMENON MAGALHÃES

27/08/2020 N 16 24 D/E 8,90 160 1424 50 0,922 1,038 0,116 1,03 AV.AGAMENON MAGALHÃES

28/08/2020 N 24 32 D/E 8,90 160 1424 50 0,925 1,035 0,110 0,97 AV.AGAMENON MAGALHÃES

01/09/2020 N 32 41 D/E 8,90 180 1602 50 0,925 1,039 0,114 1,01 AV.AGAMENON MAGALHÃES

02/09/2020 N 0 16 E 3,50 320 1120 50 0,925 1,040 0,115 1,02 RUA DUARTE COELHO

04/09/2020 N 0 16 D 3,50 320 1120 50 0,920 1,032 0,112 0,99 RUA DUARTE COELHO

08/09/2020 N 0 11 E 3,50 220 770 50 0,920 1,032 0,112 0,99 RUA  RUI BARBOSA

08/09/2020 N 0 11 E 3,50 220 770 50 0,925 1,042 0,117 1,03 RUA  RUI BARBOSA

09/09/2020 N 23 11 D 3,50 240 840 50 0,920 1,030 0,110 0,97 RUA RUI BARBOSA

09/09/2020 N 23 11 D 3,50 240 840 50 0,920 1,034 0,114 1,01 RUA RUI BARBOSA

MÉDIA 1,01

DATA: OBRA TIPO DO FISCALIZAÇÃO:

LIGANTE:

CAMADA: TRECHO: 0,000 m LABORATÓRISTA

TRECHO: 0,000 m ALEMÃO

m
SERVIÇO; HORARIO: FOLHA : Nª DE NSAIO

1 23

APLICAÇÃO DE LIGANTE  RR-2C   (DILUIDO)

DATA

ESTACA FAIXA
MATERIAL UTILIZADO; RR - 2C 

OBSEVAÇÕES

LARGURA TEMP

ÁREA DA BANDEJA  cm²:

INICIAL FINAL D.X.E
PESO DA BANDEIJA

C.B.U.Q   FAIXA 'C' DIVERSAS RUAS

GRAVATA

PINTURA DE LIGAÇÃO CONSUMO  TOTAL  LIGANTE 29294,6 6440,00 m

APLICACÃO

07/08/2020 GRAVATA 29130 m ² RR-2C

EXTENSÃO ARIA

APLICAÇÂO DE LIGANTE  RR 2C DILUIDO 2.ª CAMADA -  PISTA LD-LE   



CHUVA 0,1131

SIM (S) OU TAXA

NÃO (N) m m m² °C ANTES - KG DEPOIS - KG PRODUTO. - KG KG/m²

10/09/2020 N 23 31 E 4,20 160 672 50 0,915 1,028 0,113 1,00 RUA RUI BARBOSA

10/09/2020 N 23 31 D 4,20 160 672 50 0,915 1,029 0,114 1,01 RUA RUI BARBOSA

11/09/2020 N 0 6 D 4,20 120 504 50 0,915 1,028 0,113 1,00 RUA AMAURI MEDEIROS

11/09/2020 N 0 6 E 4,20 120 504 50 0,915 1,027 0,112 0,99 RUA AMAURI MEDEIROS

14/09/2020 N 6 20 D 4,20 280 1176 50 0,915 1,027 0,112 0,99 RUA AMAURI MEDEIROS

14/09/2020 N 20 40 D 4,20 400 1680 50 0,915 1,028 0,113 1,00 RUA AMAURI MEDEIROS

15/09/2020 N 40 20 E 4,20 400 1680 50 0,915 1,028 0,113 1,00 RUA AMAURI MEDEIROS

15/09/2020 N 20 6 E 4,20 280 1176 50 0,915 1,026 0,111 0,98 RUA AMAURI MEDEIROS

16/09/2020 N 6 20 D 4,20 280 1176 50 0,915 1,029 0,114 1,01 RUA AMAURI MEDEIROS

16/09/2020 N 20 40 E 4,20 400 1680 50 0,915 1,030 0,115 1,02 RUA AMAURI MEDEIROS

17/09/2020 N 0 12 D 3,54 240 850 50 0,915 1,028 0,113 1,00 RUA SETE DE SETEMBRO

17/09/2020 N 0 10 E 3,20 200 640 50 0,916 1,030 0,114 1,01 RUA SETE DE SETEMBRO

18/09/2020 N 10 17 E 3,20 140 448 50 0,915 1,028 0,113 1,00 RUA SETE DE SETEMBRO

18/09/2020 N 12 24 D 3,20 240 768 50 0,920 1,032 0,112 0,99 RUA 7 DE SETEMBRO

21/09/2020 N 17 24 E 3,80 140 532 50 0,915 1,029 0,114 1,01 RUA 7 DE SETEMBRO

21/09/2020 N 24 35 D 3,80 220 836 50 0,920 1,032 0,112 0,99 RUA 7 DE SETEMBRO

23/09/2020 N 24 27 E 4,20 60 252 50 0,925 1,037 0,112 0,99 RUA 7 DE SETEMBRO

23/09/2020 N 24 35 E 4,20 220 924 50 0,925 1,039 0,114 1,01 RUA 7 DE SETEMBRO

24/09/2020 N 27 48 E 4,20 420 1764 50 0,920 1,033 0,113 1,00 RUA 7 DE SETEMBRO

24/09/2020 N 35 50 D 4,20 300 1260 50 0,920 1,034 0,114 1,01 RUA 7 DE SETEMBRO

25/09/2020 N 48 50 E 4,20 40 168 50 0,925 1,039 0,114 1,01 RUA 7 DE SETEMBRO

28/09/2020 N 0 10 D 4,20 200 840 50 0,915 1,028 0,113 1,00 RUA DO NORTE

29/09/2020 N 10 23 D 4,20 260 1092 50 0,915 1,027 0,112 0,99 RUA DO NORTE

MÉDIA 1,00

DATA: OBRA TIPO DO FISCALIZAÇÃO:

LIGANTE:

CAMADA: TRECHO: 0,000 m LABORATÓRISTA

TRECHO: 0,000 m ALEMÃO

m
SERVIÇO; HORARIO: FOLHA : Nª DE NSAIO

1 23

APLICACÃO  

10/09/2020 GRAVATA 21294 m ² RR-2C

EXTENSÃO ARIA

C.B.U.Q   FAIXA 'C' DIVERSAS RUAS

GRAVATA

PINTURA DE LIGAÇÃO CONSUMO  TOTAL  LIGANTE 21283,0 5280,00 m

APLICAÇÃO DE LIGANTE  RR-2C   (DILUIDO)

DATA

ESTACA FAIXA
MATERIAL UTILIZADO; RR - 2C 

OBSEVAÇÕES

LARGURA TEMP

ÁREA DA BANDEJA  cm²:

INICIAL FINAL D.X.E
PESO DA BANDEIJA

APLICAÇÂO DE LIGANTE  RR 2C DILUIDO 2ª CAMADA - 2º PLANILHA -  PISTA    



CHUVA 0,1131

SIM (S) OU TAXA

NÃO (N) m m m² °C ANTES - KG DEPOIS - KG PRODUTO. - KG KG/m²

29/09/2020 N 0 14 E 4,20 280 1176 50 0,915 1,027 0,112 0,99 RUA DO NORTE

30/09/2020 N 14 26 E 4,20 240 1008 50 0,915 1,027 0,112 0,99 RUA DO NORTE

30/09/2020 N 23 26 D 4,00 60 240 50 0,915 1,029 0,114 1,01 RUA DO NORTE

01/10/2020 N 47 36 E 3,00 220 660 50 0,915 1,028 0,113 1,00 RUA DO NORTE

02/10/2020 N 36 31 X 3,45 100 345 50 0,915 1,028 0,113 1,00 RUA DO NORTE

02/10/2020 N 31 26 D 4,00 100 400 50 0,918 1,031 0,113 1,00 RUA DO NORTE

02/10/2020 N 38 35 E 4,00 60 240 50 0,918 1,032 0,114 1,01 RUA DO NORTE

05/10/2020 N 35 27 E 4,10 160 656 50 0,915 1,028 0,113 1,00 RUA DO NORTE

13/10/2020 N 11 6 D 3,30 100 330 50 0,915 1,027 0,112 0,99 RUA MANUEL CASTOR

13/10/2020 N 11 7 X 2,33 80 186 50 0,917 1,032 0,115 1,02 RUA MANUEL CASTOR

13/10/2020 N 11 7 E 3,00 80 240 50 0,917 1,031 0,114 1,01 RUA MANUEL CASTOR

14/10/2020 N 8 0 E 3,90 160 624 50 0,915 1,028 0,113 1,00 RUA MANUEL CASTOR

14/10/2020 N 6 0 D 3,46 120 415 50 0,915 1,028 0,113 1,00 RUA MANUEL CASTOR

15/10/2020 N 0 0 E 4,10 0 0 50 0,915 1,028 0,113 1,00 RUA MANUEL CASTOR

15/10/2020 N 0 0 D 3,20 0 0 50 0,917 1,029 0,112 0,99 RUA MANUEL CASTOR

MÉDIA 1,00

DATA: OBRA TIPO DO FISCALIZAÇÃO:

LIGANTE:

CAMADA: TRECHO: 0,000 m LABORATÓRISTA

TRECHO: 0,000 m ALEMÃO

m
SERVIÇO; HORARIO: FOLHA : Nª DE NSAIO

1 15

APLICAÇÃO DE LIGANTE  RR-2C   (DILUIDO)

DATA

ESTACA FAIXA
MATERIAL UTILIZADO; RR - 2C 

OBSEVAÇÕES

LARGURA TEMP

ÁREA DA BANDEJA  cm²:

INICIAL FINAL D.X.E
PESO DA BANDEIJA

C.B.U.Q   FAIXA 'C' DIVERSAS RUAS

GRAVATA

PINTURA DE LIGAÇÃO CONSUMO  TOTAL  LIGANTE 6518,7 1760,00 m

APLICACÃO  

29/09/2020 GRAVATA 6521 m ² RR-2C

EXTENSÃO ARIA

APLICAÇÂO DE LIGANTE  RR 2C DILUIDO 2ª CAMADA - 3º PLANILHA -  PISTA    



CHUVA 0,1131

SIM (S) OU TAXA

NÃO (N) m m m² °C ANTES - KG DEPOIS - KG PRODUTO. - KG KG/m²

19/11/2020 N 0 0 D 5,80 60 348 50 0,915 1,029 0,114 1,01 REGIS VELHO ALÇA 2

19/11/2020 N 0 0 X 6,50 16 104 50 0,915 1,027 0,112 0,99 REGIS VELHO ALÇA 1

19/11/2020 N 23 8 D 4,20 300 1260 50 0,915 1,031 0,116 1,03 REGIS VELHO

19/11/2020 N 23 8 E 4,20 300 1260 50 0,915 1,026 0,111 0,98 REGIS VELHO

20/11/2020 N 8 0 D 4,20 160 672 50 0,915 1,025 0,110 0,97 REGIS VELHO

20/11/2020 N 8 0 E 4,20 160 672 50 0,915 1,031 0,116 1,03 REGIS VELHO

21/11/2020 N 0 23 E 3,50 460 1610 50 0,915 1,028 0,113 1,00 NATURALISTA

21/11/2020 N 0 23 D 4,00 460 1840 50 0,915 1,028 0,113 1,00 NATURALISTA

23/11/2020 N 0 0 E 4,25 0 0 50 0,915 1,029 0,114 1,01 PERIMETRAL

23/11/2020 N 0 0 D 4,25 0 0 50 0,915 1,027 0,112 0,99 PERIMETRAL

24/11/2020 N 0 0 E 4,25 0 0 50 0,915 1,029 0,114 1,01 PERIMETRAL

24/11/2020 N 0 0 D 4,25 0 0 50 0,915 1,030 0,115 1,02 PERIMETRAL

25/11/2020 N 0 0 D 4,25 0 0 50 0,915 1,028 0,113 1,00 PERIMETRAL

25/11/2020 N 0 0 E 4,25 0 0 50 0,915 1,027 0,112 0,99 PERIMETRAL

26/11/2020 N 0 7 E 2,50 140 350 50 0,917 1,031 0,114 1,01 CARAMURU

26/11/2020 N 0 7 D 3,00 140 420 50 0,917 1,029 0,112 0,99 CARAMURU

27/11/2020 N 7 14 E 2,50 140 350 50 0,917 1,032 0,115 1,02 CARAMURU

27/11/2020 N 7 14 D 3,00 140 420 50 0,917 1,028 0,111 0,98 CARAMURU

MÉDIA 1,00

DATA: OBRA TIPO DO FISCALIZAÇÃO:

LIGANTE:

CAMADA: TRECHO: 0,000 m LABORATÓRISTA

TRECHO: 0,000 m ALEMÃO

m
SERVIÇO; HORARIO: FOLHA : Nª DE NSAIO

1 18

APLICACÃO  

19/11/2020 GRAVATA 9306 m ² RR-2C

EXTENSÃO ARIA

C.B.U.Q   FAIXA 'C' DIVERSAS RUAS

GRAVATA

PINTURA DE LIGAÇÃO CONSUMO  TOTAL  LIGANTE 9311,5 2476,00 m

APLICAÇÃO DE LIGANTE  RR-2C   (DILUIDO)

DATA

ESTACA FAIXA
MATERIAL UTILIZADO; RR - 2C 

OBSEVAÇÕES

LARGURA TEMP

ÁREA DA BANDEJA  cm²:

INICIAL FINAL D.X.E
PESO DA BANDEIJA

APLICAÇÂO DE LIGANTE  RR 2C DILUIDO 2ª CAMADA - 4º PLANILHA -  PISTA    



Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: RUA DO NORTE Calculista: ALEMÃO

Segmento:                   ESTACA: 0 A 10  LD Data:

Usina:

Pol mm

2¹/2" 63,5 – –

2" 50,8 – –

1" 38,1 – –

3/4" 25,4 100,0

1/2" 19,1 78,0 88,7

3/8 9,5 87,0 76,1

004 4,8 202,3 46,8

010 2,0 55,2 38,8

040 0,42 128,4 20,2

080 0,177 54,5 12,3

200 0,074 44,2 5,9

40,7 –

690,30 –

C

OBS.:

Amostra + Tara (g)

Tara (g)

Amostra (g)

323,0

-2126,10

612,3

–

139,4

GRANULOMETRIA

Retido (g)

–

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

GRAVATA

Material:C B U Q.  FAIXA   'C' Ensaio N°: 01

1434,50

735,80

2170,30

JOSÉ SOARES JÚNIOR° LABORATÓRIO

-
-

-

28/09/2020

02

Insolúvel (g)

525,3

–

267,8

–

-

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

6,01

Peneiras
Passando (g)

MEIO PERIODO

84,9

44,20

6,01

Total

Teor Médio de Betume (%)

Passando (%)

N
U

M
E

R
O

P
O

L
E

G
A

D
A

S

–

-
Solúvel (g)

Fundo

Teor de Betume (%)

40,7
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Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA DO NORTE Calculista: ALEMÃO

Segmento:                   ESTACA: 10 A 23  LD / 0 A 14  LE DATA: 29/09/2020

Usina:

Pol mm

2 50,8 – –

1 1/2 38,1 – –

1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 66,6 86,0

3/8 9,5 55,5 74,3

004 4,8 85,5 56,3

010 2,0 87,7 37,8

040 0,42 80,8 20,8

080 0,177 50,5 10,2

200 0,074 32,2 3,4

16,1 –

474,90 –

C

–

48,3

16,1

N
U

M
E

R
O

Fundo

Total

Solúvel (g)

Tara (g)

Amostra (g)

Teor de Betume (%)

Insolúvel (g)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

-2163,80

–

408,3

–

98,8

Passando (%)

–

179,6

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

5,98

Peneiras
Passando (g)

352,8

–

267,3

Retido (g)

GRANULOMETRIA

–

1434,50

775,70

5,98

Teor Médio de Betume (%)

46,40

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

GRAVATA

Material:C B U Q.  FAIXA   'C' Ensaio N°: 02

02

-
-

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

-

ESTABILIDADE MARSHALL

2210,20Amostra + Tara (g)

-
-
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PENEIRAS 

200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: RUA DO NORTE Calculista: ALEMÃO

Segmento:                   ESTACA: 14 A 26 LE / 23 A 26  LD Data:

Usina:

Pol mm

2 50,8 – –

1 1/2 38,1 – –

1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 60,5 90,3

3/8 9,5 78,5 77,7

004 4,8 175,8 49,5

010 2,0 59,8 39,9

040 0,42 125,3 19,8

080 0,177 58,0 10,5

200 0,074 35,5 4,8

29,9 –

623,30 –

C

OBS.:

484,3

–

Ensaio N°: 03

5,97

GRANULOMETRIA

Retido (g)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

2099,20

664,70

Amostra + Tara (g)

562,8

Passando (%)

-
Teor Médio de Betume (%)

2059,50

-

Insolúvel (g)

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

Material:C B U Q.  FAIXA   'C'

ESTABILIDADE MARSHALL

1434,50

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

Teor de Betume (%)

Solúvel (g)
-

5,97

-
01

30/09/2020

Tara (g) -
-

39,70

Amostra (g)

CURVA GRANULOMÊTRICA

Peneiras

–

FAIXA

Passando (g)

–

248,7

–

Total

–

29,9

65,4N
U

M
E

R
O

308,5

–

Fundo

123,4
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Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA DO NORTE Calculista: ALEMÃO

Segmento:                   ESTACA:  47 A 36   LE Data:

Usina:

Pol mm

2 50,8 – –

1 1/2 38,1 – –

1 25,4 – –

3/4 19,1 - 100,0

1/2 12,7 76,1 88,7

3/8 9,5 88,9 75,5

004 4,8 166,3 50,8

010 2,0 86,2 38,0

040 0,42 129,9 18,7

080 0,177 59,9 9,8

200 0,074 36,4 4,4

29,6 –

673,30 –

C

OBS.:

N
U

M
E

R
O

Fundo –

29,6

66,0

Solúvel (g)

1434,50

GRANULOMETRIA

717,60

42,90

5,98

Total

Teor Médio de Betume (%)

-2109,20

–

597,2

–

125,9

Passando (%)

-

255,8

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

5,98

Peneiras
Passando (g)

508,3

–

342,0

Amostra + Tara (g)

Tara (g)

Amostra (g)

GRAVATA

Material:C B U Q.  FAIXA   'C'

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: Ensaio N°: 04

01/10/2020 JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
-

-

–

Insolúvel (g)

-
-Teor de Betume (%)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Retido (g)

01

2152,10
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: RUA DO NORTE Calculista: ALEMÃO

Segmento:                   ESTACA:  36 a 31 LX / 38 A 35 LE / 31 A 26  LD  Data:

Usina:

Pol mm

2 50,8 – –

1 1/2 38,1 – –

1 25,4 – –

3/4 19,1 - 100,0

1/2 12,7 57,4 90,8

3/8 9,5 83,0 77,5

004 4,8 162,8 51,4

010 2,0 66,1 40,8

040 0,42 135,4 19,1

080 0,177 61,1 9,3

200 0,074 28,1 4,8

29,9 –

623,80 –

C

OBS.:

40,00Solúvel (g)

Ensaio N°: 05Material:C B U Q.  FAIXA   'C'

Passando (%)

GRANULOMETRIA

Peneiras

–

Teor de Betume (%)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR               ENCª 

LABORATÓRIO
02/10/2020

Tara (g)

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

ESTABILIDADE MARSHALL

11

–

Insolúvel (g)

254,5

–

2099,30Amostra + Tara (g)

320,6

58,0

Total

-
-

1434,50

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

29,9

Fundo –

N
U

M
E

R
O

119,1

483,4

-

566,4

6,02

Retido (g) Passando (g)

-

–

-

Teor Médio de Betume (%)

-
664,80

2059,30

-6,02

Amostra (g)
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3/4"         



Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: RUA DO NORTE Calculista: ALEMÃO

Segmento:                   ESTACA:  Data:

Usina:

Pol mm

2 50,8 – –

1¹/2 38,1 – –

1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 54,5 90,8

3/8 9,5 74,7 78,2

004 4,8 168,3 49,8

010 2,0 62,2 39,3

040 0,42 125,1 18,2

080 0,177 46,8 10,3

200 0,074 30,2 5,2

30,8 –

592,60 –

C

OBS.:

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

GRAVATA

05/10/2020
JOSÉ SOARES JÚNIOR               ENCª 

LABORATÓRIO

Material:C B U Q.  FAIXA   'C' Reg. Nº: Ensaio N°: 06

ESTABILIDADE MARSHALL EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº 06 -
Amostra + Tara (g) 2065,50 -
Tara (g) 1434,50 -
Amostra (g) 631,00 -
Insolúvel (g) 2028,90 -
Solúvel (g) 36,60 -
Teor de Betume (%) 5,80 -
Teor Médio de Betume (%) 5,80

GRANULOMETRIA

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Peneiras
Retido (g) Passando (g) Passando (%)

–

–

–
N

U
M

E
R

O

295,1

30,8

463,4

61,0

232,9

–

538,1

Fundo –

Total

CURVA GRANULOMÊTRICA FAIXA

107,8

–
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          
3/4"         



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA MANOEL CASTOR Calculista: ALEMÃO

Segmento:                ESTACA    11 A5+4 LD / 11 A 7 LX / 11 A 7 Data:

Usina:

Pol mm

2 50,8 – –

1 1/2 38,1 – –

1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 77,6 88,9

3/8 9,5 93,7 75,5

004 4,8 170,5 51,1

010 2,0 74,8 40,4

040 0,42 137,0 20,8

080 0,177 67,8 11,1

200 0,074 45,4 4,6

32,1 –

698,90 –

C

OBS.:

–

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Total

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

–

527,6

Ensaio N°: 07

ESTABILIDADE MARSHALL

Reg. Nº: 

2180,10

EXTRAÇÃO DE BETUME

13/10/2020

2135,20

44,90

05

-
-

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)

6,02
-

Passando (g)

32,1

–

N
U

M
E

R
O

145,3

Passando (%)

282,3

Fundo

Retido (g)

621,3

77,5

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

Material:C B U Q. FAIXA 'C'

Amostra + Tara (g) -
-Tara nº

Amostra (g) -
-1434,50

–

Tara (g)

Teor Médio de Betume (%)

Peneiras

–

745,60

6,02

Solúvel (g)

Insolúvel (g)

357,1

–
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Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA MANOEL CASTOR Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:    20 A 9+8 LD/LE Data: 15/10/2020

Usina:

Pol mm

2' 50,8 – –

1¹/2" 38,1 – –

1" 25,4 – –

3/4" 19,1 0,0 100,0

1/2" 12,7 71,1 89,2

3/8' 9,5 96,1 74,6

004 4,8 158,6 50,5

010 2,0 72,4 39,5

040 0,42 136,2 18,8

080 0,177 55,3 10,4

200 0,074 40,8 4,2

27,6 –

658,10 –

C

OBS.:

41,90Solúvel (g)

Ensaio N°: 08Material:C B U Q.     C

Passando (%)

GRANULOMETRIA

Peneiras

–

Teor de Betume (%)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

JOSÉ SOARES JÚNIOR  ENC° 

LABORATÓRIO

Tara (g)

2134,70

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

01

GRAVATA

Amostra + Tara (g)

332,3

68,4

Total

-

5,98

490,9

Retido (g) Passando (g)

–

-
-

1434,50

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

27,6

Fundo –

–

N
U

M
E

R
O

123,7

259,9

587,0

–

Teor Médio de Betume (%)

–

-
700,20

2092,80

-5,98

Amostra (g) -
Insolúvel (g)
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200          80          40          10          4         3/8          3/4          1         



Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: ANEL VIÁRIO Calculista: ALEMÃO

Segmento: Data:

Usina: LIDERMAC

J

Pol mm

2' 50,8 – –

1¹/2" 38,1 – –

1" 25,4 – –

3/4" 19,1 0,0 100,0

1/2" 12,7 101,2 85,5

3/8' 9,5 77,4 74,4

004 4,8 154,9 52,2

010 2,0 88,6 39,5

040 0,42 130,5 20,8

080 0,177 79,5 9,4

200 0,074 26,5 5,6

39,1 –

697,70 –

C

OBS.:

N
U

M
E

R
O

–

39,1

65,6

Fundo

1448,00

GRANULOMETRIA

743,30

44,30

5,96

Total

Solúvel (g)

-
-

-

-2147,00

–

596,5

–

145,1

Passando (%)

–

275,6

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

5,96

Peneiras
Passando (g)

519,1

–

364,2

ESTABILIDADE MARSHALL

Reg. Nº: 

2191,30

03

Amostra + Tara (g)

EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

-

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR  - ENC° 

LABORATÓRIO
06/11/2020

Material:C B U Q.     C Ensaio N°: 09

Teor de Betume (%)
-

Teor Médio de Betume (%)

-
Tara (g)

Amostra (g)

Insolúvel (g)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Retido (g)

–
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: ANEL VIÁRIO Calculista: ALEMÃO

Segmento: LD/LE Data: 07/11/2020

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2' 50,8 – –

1¹1/2' 38,1 – –

1' 25,4 – –

3/4' 19,1 0,0 100,0

1/2' 12,7 54,4 92,1

3/8 9,5 122,0 74,4

004 4,8 159,9 51,2

010 2,0 92,3 37,8

040 0,42 120,6 20,3

080 0,177 78,6 8,9

200 0,074 25,5 5,2

35,8 –

689,1 –

C

OBS.:

44,20Solúvel (g)

Ensaio N°: 10Material:C B U Q.     C

Passando (%)

GRANULOMETRIA

Peneiras

–

Teor de Betume (%)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

Tara (g)

2183,30

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

01

GRAVATA

Amostra + Tara (g)

352,8

61,3

Total

-

6,01

512,7

Retido (g) Passando (g)

-
-
-

1448,00

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

35,8

Fundo –

–

N
U

M
E

R
O

139,9

260,5

634,7

–

–

Teor Médio de Betume (%)

–

Insolúvel (g)

-
735,30

2139,10

-6,01

Amostra (g)
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: ANEL VIÁRIO Calculista: ALEMÃO

Segmento: Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2' 50,8 – –

1¹/2' 38,1 – –

1' 25,4 – –

3/4' 19,1 0,0 100,0

1/2' 12,7 77,1 89,4

3/8 9,5 85,1 77,7

004 4,8 196,3 50,7

010 2,0 84,3 39,1

040 0,42 133,1 20,8

080 0,177 82,2 9,5

200 0,074 32,0 5,1

37,1 –

727,20 –

C

OBS.:

69,1N
U

M
E

R
O

Total

284,4

565,0

Fundo –

151,3

37,1

774,70

46,70

6,03

Passando (g)

Solúvel (g)

Teor Médio de Betume (%)

368,7

-2162,50

–

650,1

–

Passando (%)

727,2

GRANULOMETRIA

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

6,03

Peneiras

–

Material:C B U Q.     C Ensaio N°: 11Reg. Nº: 

2209,20

01

Amostra + Tara (g)

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO
09/11/2020

EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

-
-

-

-

Teor de Betume (%)
-

-
1434,50Tara (g)

Amostra (g)

Insolúvel (g)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Retido (g)

–
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200          80          40          10          4         3/8          3/4          1"       



Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: ANEL VIARIO Calculista: ALEMÃO

Segmento: Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2' 50,8 – –

1¹/2' 38,1 – –

1' 25,4 – –

3/4" 19,1 0,0 100,0

1/2' 12,7 99,3 85,5

3/8 9,5 62,3 76,4

004 4,8 175,3 50,8

010 2,0 84,9 38,4

040 0,42 123,3 20,4

080 0,177 72,6 9,8

200 0,074 29,4 5,5

37,7 –

684,80 –

C

OBS.:

JOSÉ SOARES JÚNIOR- ENC° 

LABORATÓRIO

Material:C B U Q.     C

10/11/2020

Passando (%)

-
-

1449,80

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)

Peneiras

–

43,80Solúvel (g)

–

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

GRAVATA

Ensaio N°: 12

6,00

Amostra (g)

Tara (g)

01

–

Insolúvel (g)

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

263,0

–

67,1

–

2180,10Amostra + Tara (g)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Total

37,7

Teor Médio de Betume (%)

139,7

Fundo

347,9

–

N
U

M
E

R
O

523,2

-

585,5

6,00

Retido (g) Passando (g)

-
-

730,30

2136,30

-
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200          80          40          10          4         3/8          3/4          1"          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: ANEL VIÁRIO Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:                         LE Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2' 50,8 – –

1¹/2' 38,1 – –

1' 25,4 – –

3/4' 19,1 0,0 100,0

1/2' 12,7 77,2 87,6

3/8 9,5 72,8 75,9

004 4,8 164,3 49,5

010 2,0 66,6 38,8

040 0,42 124,4 18,8

080 0,177 59,1 9,3

200 0,074 27,4 4,9

30,5 –

622,20 –

C

OBS.:

57,9N
U

M
E

R
O

Total

241,4

472,2

Fundo –

117,0

30,5

663,60

39,90

6,01

Passando (g)

Solúvel (g)

Teor Médio de Betume (%)

308,0

-2072,90

–

545,0

–

Passando (%)

–

GRANULOMETRIA

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

6,01

Peneiras

–

Material:C B U Q.     C Ensaio N°: 13Reg. Nº: 

2112,80

01

Amostra + Tara (g)

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR- ENC° 

LABORATÓRIO
12/11/2020

EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

-
-

-

-

Teor de Betume (%)
-

-
1449,20Tara (g)

Amostra (g)

Insolúvel (g)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Retido (g)

–
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: AUTO DO CRUZEIRO Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:                          Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2 50,8 – –

1 1/2 38,1 – –

1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 64,2 90,8

3/8 9,5 97,7 76,8

004 4,8 186,3 50,1

010 2,0 80,9 38,5

040 0,42 134,0 19,3

080 0,177 61,4 10,5

200 0,074 39,8 4,8

33,5 –

697,80 –

C

OBS.:

JOSÉ SOARES JÚNIOR -  ENC° 

LABORATÓRIO

Material:C B U Q.     C

13/11/2020

Passando (%)

-
-

1434,50

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)

Peneiras

44,50Solúvel (g)

–

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

GRAVATA
CONSTRUTORA SAM

Ensaio N°: 14

5,99

Amostra (g)

Tara (g)

05

–

Insolúvel (g)

268,7

–

73,3

–

–

2177,60Amostra + Tara (g)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Total

33,5

Teor Médio de Betume (%)

134,7

Fundo

349,6

–
N

U
M

E
R

O

535,9

-

633,6

5,99

Retido (g) Passando (g)

-
-

743,10

2133,10

-
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4"          



Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: AUTO DO CRUZEIRO Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:                    Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2' 50,8 – –

1¹/2' 38,1 – –

1' 25,4 – –

3/4' 19,1 0,0 100,0

1/2' 12,7 85,3 87,8

3/8 9,5 69,9 77,8

004 4,8 199,9 49,2

010 2,0 63,6 40,1

040 0,42 149,5 18,7

080 0,177 59,4 10,2

200 0,074 34,9 5,2

36,3 –

698,8 –

C

OBS.:

36,3

71,2N
U

M
E

R
O

Fundo –

1434,50

GRANULOMETRIA

745,80

44,90

6,02

Total

Solúvel (g)
-2135,40

–

613,5

–

130,6

Passando (%)

–

280,1

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

6,02

Peneiras
Passando (g)

543,6

–

343,7

Material:C B U Q.     C Ensaio N°: 15Reg. Nº: 

2180,30

01

Amostra + Tara (g)

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

CONSTRUTORA SAM
GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO
14/11/2020

EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

-
-

-

-

Teor de Betume (%)
-

Teor Médio de Betume (%)

-
Tara (g)

Amostra (g)

Insolúvel (g)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Retido (g)

–
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Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: ANEL VIÁRIO Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:                      Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2' 50,8 – –

1¹/2' 38,1 – –

1' 25,4 – –

3/4' 19,1 0,0 100,0

1/2' 12,7 73,1 87,7

3/8 9,5 56,5 78,2

004 4,8 161,1 51,1

010 2,0 62,4 40,6

040 0,42 115,9 21,1

080 0,177 63,6 10,4

200 0,074 27,9 5,7

33,9 –

594,40 –

C

OBS.:

GRAVATA

Material:C B U Q.     C

-

38,20Solúvel (g)

-
633,80Amostra (g)

Teor de Betume (%)

-

6,03 -

Insolúvel (g)

Tara (g)

2068,30

18/11/20 JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

–

Passando (%)

2030,10

Reg. Nº: Ensaio N°: 16

01

–

Teor Médio de Betume (%)

Peneiras

-
-

1434,50

GRANULOMETRIA

–

Retido (g) Passando (g)

125,4

303,7

464,8

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

521,3

6,03

Amostra + Tara (g)

–

241,3

P
O

L
E

G
A

D
A

S

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

61,8

–

N
U

M
E

R
O

Total

–Fundo

33,9
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: REGIS VELHO Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:              23 A 08 Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2' 50,8 – –

1¹/2' 38,1 – –

1' 25,4 – –

3/4' 19,1 0,00 100,00

1/2' 12,7 76,3 88,2

3/8 9,5 67,2 77,8

004 4,8 177,7 50,3

010 2,0 67,2 39,9

040 0,42 127,3 20,2

080 0,177 71,1 9,2

200 0,074 23,9 5,5

35,5 –

646,20 –

C

OBS.:

–

35,5

P
O

L
E

G
A

D
A

S

59,4

Peneiras

Fundo

Retido (g)

130,5

Total

N
U

M
E

R
O

569,9

GRANULOMETRIA

–

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

502,7

325,0

–

257,8

-
2082,20

Teor de Betume (%)

Insolúvel (g)

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
-

GRAVATA

Material:C B U Q.     C

2123,60

Passando (g)

6,01

689,10

41,40

Teor Médio de Betume (%)

Ensaio N°: 17

01

19/11/2020

1434,50

Amostra (g)

Tara nº

Reg. Nº: 

JOSÉ SOARES JÚNIOR- ENC° 

LABORATÓRIO

-

–

-

Passando (%)

–

–

-

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Amostra + Tara (g)

6,01

Solúvel (g)

Tara (g)
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: REGIS VELHO Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:                8,+ 0,00 A 0  LD/LE Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2 50,8 – –

1 1/2 38,1 – –

1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 60,0 88,9

3/8 9,5 78,8 74,4

004 4,8 133,1 49,9

010 2,0 61,9 38,5

040 0,42 111,9 17,8

080 0,177 43,5 9,8

200 0,074 27,2 4,8

26,1 –

542,50 –

C

OBS.:

JOSÉ SOARES JÚNIOR- ENC° 

LABORATÓRIO
20/11/2020

Passando (%)

-

Tara (g)

270,6

–

Material:C B U Q.     C

Teor de Betume (%)

34,70Solúvel (g)

–

GRANULOMETRIA

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

-

Reg. Nº: Ensaio N°: 18

GRAVATA

6,00

Amostra (g)

02

–

Insolúvel (g)

–

2013,30Amostra + Tara (g)

Teor Médio de Betume (%)

96,8

208,7

Fundo

P
O

L
E

G
A

D
A

S

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Peneiras

N
U

M
E

R
O

Total

53,3

–

–

1434,50

1978,60

-

403,7

-

482,5

6,00

Retido (g) Passando (g)

-
-

578,80

26,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%
P

A
S

S
A

N
D

O
 

PENEIRAS 

200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: PERIMETRAL Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:                Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2' 50,8 – –

1¹/2' 38,1 – –

1' 25,4 – –

3/4' 19,1 0,0 100,0

1/2' 12,7 74,0 88,3

3/8" 9,5 80,9 75,5

004 4,8 162,5 49,8

010 2,0 77,8 37,5

040 0,42 122,6 18,1

080 0,177 50,6 10,1

200 0,074 31,6 5,1

32,2 –

632,20 –

C

OBS.:

JÓSE SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

Material:C B U Q.     C

23/11/20

Passando (%)

-

1434,50

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)

Peneiras

40,70Solúvel (g)

–

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

GRAVATA

Ensaio N°: 19

6,03

Amostra (g)

Tara (g)

02

–

Insolúvel (g)

314,8

–

237,0

–

2109,20Amostra + Tara (g)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Total

32,2

63,8

–

–

Teor Médio de Betume (%)

114,4

Fundo

N
U

M
E

R
O

477,3

-

558,2

6,03

Retido (g) Passando (g)

-
-

674,70

2068,50

-
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4'          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: PERIMETRAL Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:                Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2 50,8 – –

1¹/2 38,1 – –

1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 19,1 70,8 87,6

3/8" 9,5 65,7 76,1

004 4,8 148,5 50,1

010 2,0 64,0 38,9

040 0,42 121,1 17,7

080 0,177 45,1 9,8

200 0,074 28,0 4,9

28,0 –

571,20 –

C

OBS.:

N
U

M
E

R
O

286,2

2008,40

Total

–

28,0

56,0

Fundo

FAIXA

500,4

–

101,1

CURVA GRANULOMÊTRICA

-

–

1434,50

01

Ensaio N°: 20

2045,20

Material:C B U Q.     C

Tara (g)

-

6,03

Retido (g)

36,80

6,03

Passando (g)

GRANULOMETRIA

Peneiras

Teor de Betume (%)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Teor Médio de Betume (%)

434,7

–

–

-

Passando (%)

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

24/11/20

-

610,70

Amostra + Tara (g)

JÓSE SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

Amostra (g)

Solúvel (g)

Insolúvel (g)

222,2

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

GRAVATA

-

–

-
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: PERIMETRAL Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:               Data:

Usina: LIDERMAC

Pol mm

2¹/2" 50,8 – –

2" 38,1 – –

1' 25,4 – –

3/4' 19,1 0,0 100,0

1/2' 12,7 79,0 86,5

3/8" 9,5 60,8 76,1

004 4,8 165,5 47,8

010 2,0 71,9 35,5

040 0,42 83,6 21,2

080 0,177 50,3 12,6

200 0,074 38,0 6,1

35,7 –

584,80 –

C

OBS.:

CURVA GRANULOMÊTRICA FAIXA

–

Total –

124,0

73,7

35,7

Fundo

N
U

M
E

R
O

279,5

207,6

584,8

505,8

445,0

–

–
P

O
L

E
G

A
D

A
S

Peneiras
Retido (g) Passando (g) Passando (%)

–

Teor Médio de Betume (%) 6,01

GRANULOMETRIA

Solúvel (g) 37,50 -
Teor de Betume (%) 6,01 -

Amostra (g) 624,10 -
Insolúvel (g) 2021,10 -

Amostra + Tara (g) 2058,60 -
Tara (g) 1434,50 -

EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº 02 -

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

GRAVATA

25/11/20 JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

Material:C B U Q.     C Reg. Nº: Ensaio N°: 21
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho:Gravata Operador: EQUIPE Visto:

Sub-Trecho: RUA 15 NOVEMBRO ESTACA:   87+11,30 a 73,0 0   L/E

Rodovia:       PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS Calculista: ALEMÃO

Segmento:                     Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03 MÉDIA

1202,50 1198,30 1199,80

696,60 693,30 695,90

505,90 505,00 503,90

6,34 6,35 6,35

2,377 2,373 2,381 2,377

2,468 2,468 2,468 2,468

3,7 3,8 3,5 3,7

13,9 13,9 13,9 13,9

17,57 17,71 17,43 17,57

79,1 78,3 79,9 79,1 

455 448 465 Pol mm

905 892 925 2 50,8 – –

1,01 1,00 1,00 1 1/2 38,1 – –

915 892 925 910 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 80,0 84,4

3/8 9,5 55,5 73,6

004 4,8 110,0 52,2

010 2,0 85,5 35,6

040 0,42 104,4 15,3

080 0,177 33,3 8,8

200 0,074 20,9 4,7

TURNO CAMADA 24,4 –

TARDE CAPA 514,00 –

455 10,00

905 6,34

448 10,00

892 6,35

465 10,00

925 6,35

0,91

C

OBS.:

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,93

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,89

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Amostra + Tara (g)

Tara (g)

Amostra (g)

268,5

-743,10

434,0

–

78,6

GRANULOMETRIA

Retido (g)

–

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: Material:C B U Q.  FAIXA 'C'

construtora sam

Ensaio N°: 01

228,10

Peso ao ar (g)

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

548,00

776,10

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

-
-

-

07/08/20

01

% Vazios Agreg. Mineral

Peso imerso (g)

Volume (cm³)

% de Vazios

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

183,01,030

–

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

170

378,5

Altura do C.P. 

–

Carga de ruptura 
0,91Resistência à tração, Kgf / cm²  

33,00

6,02

Total

Teor Médio de Betume (%)

Passando (%)

–

1,990

–

CONSTANTE DA PRENSATEMPERATURA  ( ºC )

ASFALTO 160

Diâmetro do C.P. 

Fundo

Teor de Betume (%)

165

Leitura no Defletômetro

24,4

45,3

DENSIDADE DO 

LIGANTE
N

U
M

E
R

O
P

O
L

E
G

A
D

A
S

-
Insolúvel (g)

R.B.V. (%)

-
Solúvel (g)

6,02

Peneiras
Passando (g)

Estabilidade Corrigida (kg)

                   Resistençia a Tração média

MASSA

% V.C.B.

Leitura do anel 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

AGREGADO

Estabilidade Encontrada (kg)

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

Fator de Correção
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Trecho: gravata Operador: EQUIPE Visto:

Sub-Trecho: RUA 15 NOVEMBRO ESTACA:  73,00 A 56,00 +1,60     L/E

Rodovia:       PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS Calculista: ALEMÃO

Segmento:                     Data:

Usina: LIDEMARQUE

04 05 06 MÉDIA

1199,18 1197,11 1199,71

695,50 693,90 694,40

503,68 503,21 505,31

6,33 6,36 6,37

2,381 2,379 2,374 2,378

2,469 2,469 2,469 2,469

3,6 3,7 3,8 3,7

13,8 13,8 13,8 13,8

17,40 17,46 17,63 17,50

79,4 79,1 78,2 78,9 

470 465 477 Pol mm

935 925 949 2 50,8 – –

1,01 1,00 1,00 1 1/2 38,1 – –

945 925 949 940 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 90,8 85,6

3/8 9,5 60,9 76,0

004 4,8 130,3 55,4

010 2,0 110,1 38,0

040 0,42 128,2 17,7

080 0,177 52,2 9,5

200 0,074 32,2 4,4

TURNO CAMADA 27,6 –

 C.B.U.Q. 632,30 –

470 10,00

935 6,33

465 10,00

925 6,36

477 10,00

949 6,37

0,94

C

Obs:

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,95

Carga de ruptura Altura do C.P. 

–

27,6

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,93

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Leitura do anel 

Altura do C.P. 

–

N
U

M
E

R
O

Teor de Betume (%)

1,990

GRANULOMETRIA

Diâmetro do C.P. 

MASSA 165

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

59,8

DENSIDADE DO 

LIGANTE

2,71

Fundo

Carga de ruptura 
0,94

P
O

L
E

G
A

D
A

S

ASFALTO

Resistência à tração, Kgf / cm²  

DENSIDADE DO 

AGREGADO

1,030

Total

AGREGADO

CONSTANTE DA PRENSA

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

% V.C.B.

160

Fator de Correção

Estabilidade Encontrada (kg)

TEMPERATURA  ( ºC )

% de Vazios

-861,90

–

541,5

–

112,0

Passando (%)

–

240,2

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

5,98

Peneiras

170

Passando (g)

480,6

–

350,3

Peso imerso (g)

Estabilidade Corrigida (kg)

228,10

674,10

40,30

Dens. Real (g/cm³)

Solúvel (g)

Tara (g)

Amostra (g)

Insolúvel (g)

01

% Vazios Agreg. Mineral

5,98

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Retido (g)

Reg. Nº: Material:C B U Q.  FAIXA 'C'

Amostra + Tara (g)

Leitura no Defletômetro

Peso ao ar (g)

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

Volume (cm³)

R.B.V. (%)

Teor Médio de Betume (%)

902,20

-
-

                   Resistençia a aTração     Média

ESSE ENGENHARIA

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

-

10/08/20

-
-

Ensaio N°: 02
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Gravata Operador: EQUIPE Visto:

Sub-Trecho: RUA 15 NOVEMBRO Calculista: ALEMÃO

Rodovia:       PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS Data:

Segmento:                     ESTACA:         88+1,20 A 70+00      LD

Usina: LIDEMARQUE

01 02 03 MÉDIA

1198,80 1199,10 1198,82

694,60 693,90 694,10

504,20 505,20 504,72

6,35 6,36 6,33 6,35

2,378 2,374 2,375 2,375

2,469 2,469 2,469 2,469

3,7 3,9 3,8 3,8

13,8 13,8 13,8 13,8

17,51 17,65 17,59 17,58

78,8 78,0 78,3 78,4 

470 455 464 Pol mm

935 905 923 2 50,8 – –

1,00 1,00 1,01 1 1/2 38,1 – –

935 905 933 924 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 110,1 83,8

3/8 9,5 80,8 72,0

004 4,8 150,5 49,8

010 2,0 72,2 39,2

040 0,42 130,3 20,1

080 0,177 76,6 8,8

200 0,074 29,9 4,5

TURNO CAMADA 30,3 –

MANHÃ CAPA 680,70 –

470 10,00

935 6,35

455 10,00

905 6,36

464 10,00

923 6,33

Resistência  á tração  Média 0,92

C

OBS.:

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,93

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Amostra (g)

Teor Médio de Betume (%)

489,8

–

950,50

726,10

Amostra + Tara (g)

570,6

Passando (%)

-
-

43,40

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

Material:C B U Q.  FAIXA 'C'

ESTABILIDADE MARSHALL

224,40

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

Tara (g)

Teor de Betume (%)

Solúvel (g)
-

5,98

-
01

Ensaio N°: 03

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

12/08/20

Fator de Correção

907,10

-

Insolúvel (g)

-

–

5,98

GRANULOMETRIA

Estabilidade Corrigida (kg)

Corpo de prova nº

Dens. Real (g/cm³)

Peso ao ar (g)

MASSA

Estabilidade Encontrada (kg)

Peso imerso (g)

Altura (mm)

Dens. Aparente (g/cm³)

Volume (cm³)

CONSTANTE DA PRENSA

1,030

% de Vazios

Leitura no Defletômetro

% V.C.B.

AGREGADO

ASFALTO

R.B.V. (%)

% Vazios Agreg. Mineral

170

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

339,3

–

2,71

–

60,2

FAIXA

Passando (g)

–

Retido (g)

30,3

267,1

–

136,8

P
O

L
E

G
A

D
A

S
N

U
M

E
R

O

Peneiras

165

DENSIDADE DO 

AGREGADO

1,990

160
DENSIDADE DO 

LIGANTE

Leitura do anel 

Carga de ruptura 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  

0,94
Altura do C.P. 

0,91
Carga de ruptura Altura do C.P. 

Fundo

Resistência à tração, Kgf / cm²  
Diâmetro do C.P. 

CURVA GRANULOMÊTRICA

Total
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Trecho: Gravata Operador: EQUIPE Visto:

Sub-Trecho: RUA 15 NOVEMBRO Calculista: ALEMÃO

Rodovia:    PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS Data:

Segmento:  ESTACA:

Usina: LIDEMARQUE

01 02 03 03

1201,30 1198,70 1199,20 MÉDIA

694,10 692,20 694,40

507,20 506,50 504,80

6,37 6,34 6,36

2,368 2,367 2,376 2,370

2,469 2,469 2,469 2,469

4,1 4,1 3,8 4,0

13,8 13,8 13,8 13,8

17,84 17,90 17,59 17,78

77,2 76,9 78,6 77,6 

470 466 482,2 Pol mm

935 927 960 2 50,8 – –

1,00 1,01 1,00 1 1/2 38,1 – –

935 937 960 944 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 48,4 90,6

3/8 9,5 80,5 75,0

004 4,8 103,3 55,0

010 2,0 73,3 40,8

040 0,42 105,5 20,4

080 0,177 50,5 10,6

200 0,074 24,4 5,9

TURNO CAMADA 30,3 –

MANHÃ CAPA 516,20 –

470 10,00

935 6,37

466 10,00

927 6,34

482 10,00

960 6,36

Resistençia a Tração Média 0,94

C

OBS.:

–

30,3

54,7

DENSIDADE DO 

LIGANTE
N

U
M

E
R

O1,030

Fundo

Carga de ruptura 
0,94Resistência à tração, Kgf / cm²  

Diâmetro do C.P. 

Altura do C.P. 

Leitura do anel 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

Estabilidade Corrigida (kg)

Estabilidade Encontrada (kg)

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

Fator de Correção

MASSA

TEMPERATURA  ( ºC )

ASFALTO

165

228,10

GRANULOMETRIA

550,70

33,00

5,99

Total

Teor Médio de Betume (%)

-745,80

–

467,8

–

105,2

Passando (%)

–

210,7

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

5,99

Peneiras

170

Passando (g)

387,3

–

284,0160

AGREGADO

Leitura no Defletômetro

Volume (cm³)

% de Vazios

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

% V.C.B.

% Vazios Agreg. Mineral

R.B.V. (%)

Peso imerso (g)

Amostra + Tara (g)

Tara (g)

Amostra (g)

Peso ao ar (g)

Insolúvel (g)

Teor de Betume (%)

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

Material:C B U Q.  FAIXA 'C'

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

Ensaio N°: 04

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

-
-

-

–

778,80

1,990

P
O

L
E

G
A

D
A

S

-

CONSTANTE DA PRENSA

-
Solúvel (g)

Retido (g)

01

56+1,60 A 36+00   LE JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

14/08/20

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,93

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,96

Carga de ruptura Altura do C.P. 
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Trecho: Gravata Operador: EQUIPE Visto:

Sub-Trecho: RUA 15 NOVEMBRO Calculista: ALEMÃO

Rodovia:       PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS Data:

Segmento:                     ESTACA

Usina: LIDERMAC

01 02 03 MÉDIA

1198,16 1198,14 1198,31

693,30 692,80 693,10

504,86 505,34 505,21

6,33 6,37 6,35 6,35

2,373 2,371 2,372 2,372

2,468 2,468 2,468 2,468

3,8 3,9 3,9 3,9

13,8 13,8 13,8 13,8

17,68 17,76 17,73 17,73

78,2 77,8 78,0 78,0 

477 465 483 Pol mm

949 925 961 2 50,8 – –

1,01 1,00 1,00 1 1/2 38,1 – –

959 925 961 948 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 40,9 91,9

3/8 9,5 71,4 77,8

004 4,8 143,3 49,4

010 2,0 52,3 39,0

040 0,42 100,1 19,2

080 0,177 46,2 10,0

200 0,074 29,9 4,1

TURNO CAMADA 20,8 –

MANHÃ CAPA 504,90 –

477 10,00

949 6,33

465 10,00

925 6,37

483 10,00

961 6,35

0,95

C

OBS.:

                 Resistencia a Tração  Média

0,93
Carga de ruptura Altura do C.P. 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,96

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Peso imerso (g)

17/08/20

% V.C.B.

TEMPERATURA  ( ºC )

Passando (%)

222,50

Teor de Betume (%)

Altura (mm)

32,3Solúvel (g)

–

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

Material:C B U Q.  FAIXA 'C' Ensaio N°: 05

01

36+00 A 24+00     LE JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

–

Diâmetro do C.P. 

CONSTANTE DA PRENSA

Dens. Real (g/cm³) 6,00

Volume (cm³) Amostra (g)

–

Insolúvel (g)

Teor Médio de Betume (%)

Dens. Aparente (g/cm³)

760,4Amostra + Tara (g)Peso ao ar (g)

160

Estabilidade Corrigida (kg)

249,3

–

197,0

Tara (g)

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Altura do C.P. Carga de ruptura 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  

0,96

392,6

Leitura do anel 

AGREGADO

Total

Resistência à tração, Kgf / cm²  

2,71

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

DENSIDADE DO 

AGREGADO

MASSA 165

1,030

ASFALTO
P

O
L

E
G

A
D

A
S

R.B.V. (%)

% de Vazios

DENSIDADE DO 

LIGANTE

Peneiras

20,8

50,7

–

–

% Vazios Agreg. Mineral

96,9

Fundo

170

N
U

M
E

R
O

Leitura no Defletômetro

1,990

Estabilidade Encontrada (kg)

Fator de Correção

464,0

6,00

Retido (g) Passando (g)

537,9

728,1

GRANULOMETRIA
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO Calculista: ALEMÃO

Segmento: 24+00 A 0+00   L/E    /   LD  0+00  A  12+00     Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03 MÉDIA

1201,30 1198,80 1202,20

694,40 693,80 694,40

506,90 505,00 507,80

6,35 6,35 6,39

2,370 2,374 2,367 2,370

2,468 2,468 2,468 2,468

4,0 3,8 4,1 4,0

13,8 13,8 13,8

17,80 17,66 17,88

77,6 78,3 77,2 77,7 

477 465 472 Pol mm

949 925 939 2 50,8 – –

1,00 1,00 0,99 1 1/2 38,1 – –

949 925 930 935 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 50,3 90,5

3/8 9,5 55,5 79,9

004 4,8 140,4 53,3

010 2,0 82,2 37,7

040 0,42 108,3 17,2

080 0,177 36,0 10,4

200 0,074 24,4 5,7

TURNO CAMADA 30,3 –

MANHÃ CAPA 527,40 –

477 10,00

949 6,35

465 10,00

925 6,35

472 10,00

939 6,39

Resistençia a Tração Média 0,94

C

OBS.:

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,94

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,93

Carga de ruptura Altura do C.P. 

30,3

54,7

DENSIDADE DO 

LIGANTE

Diâmetro do C.P. 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

ASFALTO 160

1,030
N

U
M

E
R

O

165

R.B.V. (%)

1,990

AGREGADO

Estabilidade Encontrada (kg)

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

Fator de Correção

Leitura no Defletômetro

TEMPERATURA  ( ºC )

Fundo

Carga de ruptura 
0,95Resistência à tração, Kgf / cm²  

–

Altura do C.P. 

Leitura do anel 

MASSA

228,10

GRANULOMETRIA

561,30

33,70

6,00

Total

Solúvel (g)
-755,70

–

477,1

–

90,7

Passando (%)

–

199,0

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

6,00

Peneiras

170

Passando (g)

421,6

–

281,2

% Vazios Agreg. Mineral

Peso ao ar (g)

Volume (cm³)

% de Vazios

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

Estabilidade Corrigida (kg)

Material:C B U Q. FAIXA 'C'

RUA 15 DE NOVEMBRO

Ensaio N°: 06

ESTABILIDADE MARSHALL

Reg. Nº: 

789,40

02

Amostra + Tara (g)

% V.C.B.

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

ESTACA:

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR               ENCª 

LABORATÓRIO
18/08/2020

EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

-
-

-

-

Teor de Betume (%)
-

Teor Médio de Betume (%)

-Corpo de prova nº

Peso imerso (g) Tara (g)

Amostra (g)

Insolúvel (g)

CONSTANTE DA PRENSA

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Retido (g)

–
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PENEIRAS 

200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA 15 DE NOVEMBRO Calculista: ALEMÃO

Segmento: 12 A 51   L/D Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03 Média

1200,60 1200,70 1202,10

697,70 696,90 698,70

502,90 503,80 503,40

6,15 6,30 6,21

2,387 2,383 2,388 2,386

2,469 2,469 2,469 2,469

3,3 3,5 3,3 3,4

13,8 13,8 13,8

17,17 17,31 17,15

80,6 79,9 80,8 80,4 

435 458 450 Pol mm

866 911 896 2 50,8 – –

1,05 1,02 1,04 1 1/2 38,1 – –

909 930 931 923 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 56,6 89,0

3/8 9,5 50,5 79,1

004 4,8 130,3 53,7

010 2,0 79,7 38,2

040 0,42 98,2 19,1

080 0,177 43,3 10,6

200 0,074 34,4 3,9

TURNO CAMADA 20,2 –

MANHÂ CAPA 513,20 –

435 10,00

866 6,15

458 10,00

911 6,30

450 10,00

896 6,21

Resistençia a Rração Média 0,91

C

OBS.:

Altura do C.P. 

Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,92

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,92

Carga de ruptura 

54,6

Estabilidade Encontrada (kg)

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

DENSIDADE DO 

LIGANTE
N

U
M

E
R

O

ASFALTO 160

1,030

Carga de ruptura 
0,90Resistência à tração, Kgf / cm²  

–

Fator de Correção

Altura do C.P. 

MASSA

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

165

20,2

TEMPERATURA  ( ºC )

R.B.V. (%)

1,990

Fundo

Leitura no Defletômetro

Total

275,8

–

Diâmetro do C.P. 

–

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm) -742,80

Leitura do anel 

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

5,97

Peneiras

97,9

Passando (%)

Leitura do anel 

196,1

Peso ao ar (g)

170

Estabilidade Corrigida (kg)

-

AGREGADO

Ensaio N°: 07

ESTABILIDADE MARSHALL

Reg. Nº: 

775,50

456,6

% de Vazios

% Vazios Agreg. Mineral

CONSTANTE DA PRENSA

–

Dens. Real (g/cm³)

% V.C.B.

Retido (g)

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

ESTACA:

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR               ENCª 

LABORATÓRIO
19/08/2020

Material:C B U Q. FAIXA 'C'

Volume (cm³)

Corpo de prova nº

Peso imerso (g) Tara (g)
-

02Tara nº

547,40

-

GRANULOMETRIA

P
O

L
E

G
A

D
A

S

32,70

5,97

Solúvel (g)

Teor Médio de Betume (%)

406,1

–

Passando (g)

EXTRAÇÃO DE BETUME

-
-

Amostra + Tara (g)

–

228,10

Amostra (g)

Insolúvel (g)

Teor de Betume (%)
-
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA 15 DE NOVEMBRO Calculista: ALEMÃO

Segmento: 70+00 a 51    L/D Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03 MÉDIA

1224,60 1222,30 1224,60

709,40 707,10 708,20

515,20 515,20 516,40

6,38 6,36 6,37

2,377 2,372 2,371 2,374

2,469 2,469 2,469 2,469

3,7 3,9 3,9 3,9

13,8 13,8 13,8

17,55 17,70 17,74

78,8 78,0 77,8 78,2 

477 490 495 Pol mm

949 975 985 2 50,8 – –

1,00 1,00 1,00 1 1/2 38,1 – –

949 975 985 970 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 38,1 92,2

3/8 9,5 66,6 78,5

004 4,8 124,4 53,0

010 2,0 58,1 41,1

040 0,42 109,1 18,7

080 0,177 43,3 9,8

200 0,074 24,4 4,8

TURNO CAMADA 23,3 –

manhâ  C.B.U.Q. 487,30 –

477 10,00

949 6,36

490 10,00

975 6,34

495 10,00

985 6,37

Resistençia a Tração Média 0,97

C

OBS.:

Altura do C.P. 

JOSÉ SOARES JÚNIOR               ENCª 

LABORATÓRIO

0,98
Carga de ruptura Altura do C.P. 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,98

Carga de ruptura 

Material:C B U Q. FAIXA 'C'

Peso imerso (g)

20/08/20

% V.C.B.

TEMPERATURA  ( ºC )

Passando (%)

-
-

222,60

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)

31,20Solúvel (g)

Altura (mm)

–

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

RECIPIENTE  Nº

Reg. Nº: 

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

ESTACA:

GRAVATA

Ensaio N°: 08

08

CONSTANTE DA PRENSA

Dens. Real (g/cm³) 5,99

Volume (cm³) Amostra (g)

Tara (g)

–

Insolúvel (g)

Dens. Aparente (g/cm³)

Peneiras

258,2

–

2,71

0,95

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

DENSIDADE DO 

AGREGADO

MASSA

200,1

–

Diâmetro do C.P. 

743,30Amostra + Tara (g)Peso ao ar (g)

160

Estabilidade Corrigida (kg)

ASFALTO

P
O

L
E

G
A

D
A

S

R.B.V. (%)

% de Vazios

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Altura do C.P. Carga de ruptura 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  

1,030

Leitura do anel 

AGREGADO

Total

Resistência à tração, Kgf / cm²  

DENSIDADE DO 

LIGANTE

23,3

47,7

–

–

% Vazios Agreg. Mineral

Teor Médio de Betume (%)

91,0

Fundo

Fator de Correção

165

170

N
U

M
E

R
O

Leitura no Defletômetro

1,990

Estabilidade Encontrada (kg)

382,6

-

449,2

5,99

Retido (g) Passando (g)

-
-

520,70

712,10

-
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

RUA: MANUEL RODRIGUIS ALVES Calculista: ALEMÃO

Segmento: L/D Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1197,80 1199,87 1198,81

694,40 694,10 693,70

503,40 505,77 505,11

6,35 6,34 6,33

2,379 2,372 2,373

2,469 2,469 2,469

3,6 3,9 3,9

13,8 13,8 13,8

17,45 17,70 17,66

79,2 77,9 78,1 

390 378 381 Pol mm

778 754 760 2 50,8 – –

1,00 1,01 1,01 1 1/2 38,1 – –

778 762 768 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 75,0 88,1

3/8 9,5 88,3 74,2

004 4,8 143,3 51,5

010 2,0 80,3 38,8

040 0,42 110,1 21,4

080 0,177 70,7 10,2

200 0,074 32,2 5,1

TURNO CAMADA 32,2 –

MANHÂ CAPA 632,10 –

390 10,00

778 6,35

378 10,00

754 6,34

381 10,00

760 6,33

C

OBS.:

32,2

64,4

DENSIDADE DO 

LIGANTE

Diâmetro do C.P. 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

ASFALTO 160

1,030

N
U

M
E

R
O

165

R.B.V. (%)

1,995

AGREGADO

Estabilidade Encontrada (kg)

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

Fator de Correção

Leitura no Defletômetro

TEMPERATURA  ( ºC )

Fundo

Carga de ruptura 
0,78Resistência à tração, Kgf / cm²  

–

Altura do C.P. 

Leitura do anel 

MASSA

1449,90

GRANULOMETRIA

673,30

40,30

5,99

Total

Solúvel (g)

-2082,90

–

557,1

–

135,1

Passando (%)

–

245,2

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

5,99

Peneiras

170

Passando (g)

468,8

–

325,5

Peso ao ar (g)

Volume (cm³)

% de Vazios

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

Estabilidade Corrigida (kg)

Material:C B U Q. FAIXA 'C' Ensaio N°: 09

ESTABILIDADE MARSHALL

Reg. Nº: 

2123,20

09

Amostra + Tara (g)

% V.C.B.

% Vazios Agreg. Mineral

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

ESTACA:  13,18 A 8,00

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR               ENCª 

LABORATÓRIO
21/08/20

EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

-
-

-

-

Teor de Betume (%)

-
Teor Médio de Betume (%)

-Corpo de prova nº

Peso imerso (g) Tara (g)

Amostra (g)

Insolúvel (g)

CONSTANTE DA PRENSA
P

O
L

E
G

A
D

A
S

Retido (g)

–

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,76

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,76

Carga de ruptura Altura do C.P. 
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA MANUEL RODRIGUIS ALVES Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA: 8+00 A 0,00    LD / LE 00 A 13+0,18 Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1198,30 1199,30 1199,30

693,30 694,40 693,70

505,00 504,90 505,60

6,30 6,27 6,35

2,373 2,375 2,372

2,469 2,469 2,469

3,9 3,8 3,9

13,8 13,8 13,8

17,68 17,59 17,71

78,0 78,4 77,8 

420 418 427 Pol mm

836 832 850 2 50,8 – –

1,02 1,02 1,00 1 1/2 38,1 – –

853 848 850 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 88,6 87,1

3/8 9,5 80,8 75,3

004 4,8 150,5 53,3

010 2,0 112,2 36,9

040 0,42 115,5 20,0

080 0,177 80,6 8,3

200 0,074 31,1 3,7

TURNO CAMADA 25,5 –

manhâ  C.B.U.Q. 684,8 –

421,7 10,00

839 6,32

C

OBS.:

 JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

Material:C B U Q.

Peso imerso (g)

24/08/2020

% V.C.B.

TEMPERATURA  ( ºC )

Passando (%)

-
-

1449,90

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)

Peneiras

43,70Solúvel (g)

Altura (mm)

–

Dens. Aparente (g/cm³)

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

GRAVATA

Ensaio N°: 10

CONSTANTE DA PRENSA

Dens. Real (g/cm³) 5,98

Volume (cm³) Amostra (g)

Tara (g)

10

–

Insolúvel (g)

364,9

–

2,71

0,85

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

DENSIDADE DO 

AGREGADO

MASSA

252,7

–

Diâmetro do C.P. 

2180,20Amostra + Tara (g)Peso ao ar (g)

160

Estabilidade Corrigida (kg)

ASFALTO

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Fluência 1/100''

R.B.V. (%)

% de Vazios

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Altura do C.P. Carga de ruptura 

1,030

Leitura do anel 

AGREGADO

Total

Resistência à tração, Kgf / cm²  

DENSIDADE DO 

LIGANTE

25,5

56,6

–

–

% Vazios Agreg. Mineral

Teor Médio de Betume (%)

137,2

Fundo

Fator de Correção

165

170

N
U

M
E

R
O

Leitura no Defletômetro

1,990

Estabilidade Encontrada (kg)

515,4

-

596,2

5,98

Retido (g) Passando (g)

-
-

730,30

2136,50

-
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: AV.AGAMENON MAGALHÃES Calculista: ALEMÃO

Segmento: LE/LD Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1224,90 1225,50 1224,40

717,10 718,10 716,10

507,80 507,40 508,30

6,35 6,31 6,34

2,412 2,415 2,409

2,499 2,499 2,499

3,5 3,4 3,6

14,0 14,0 14,0

17,49 17,38 17,60

80,1 80,7 79,5 

520 526 518 Pol mm

1035 1047 1031 2 50,8 – –

1,00 1,01 1,01 1 1/2 38,1 – –

1035 1057 1041 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 90,5 88,3

3/8 9,5 47,7 82,1

004 4,8 188,9 57,7

010 2,0 131,4 40,7

040 0,42 143,2 22,2

080 0,177 70,9 13,0

200 0,074 48,2 6,8

TURNO CAMADA 52,7 –

MANHÂ  C.B.U.Q. 773,50 –

420 10,00

836 6,36

C

OBS.:

52,7

100,9

DENSIDADE DO 

LIGANTE

Diâmetro do C.P. 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

ASFALTO 160

1,030

N
U

M
E

R
O

165

R.B.V. (%)

1,990

AGREGADO

Estabilidade Encontrada (kg)

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

Fator de Correção

Leitura no Defletômetro

Fluência 1/100''

TEMPERATURA  ( ºC )

Fundo

Carga de ruptura 
0,84Resistência à tração, Kgf / cm²  

–

Altura do C.P. 

Leitura do anel 

MASSA

1448,50

GRANULOMETRIA

823,90

49,30

5,98

Total

Solúvel (g)
-2223,10

–

683,0

–

171,8

Passando (%)

–

315,0

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

5,98

Peneiras

170

Passando (g)

635,3

–

446,4

% Vazios Agreg. Mineral

Peso ao ar (g)

Volume (cm³)

% de Vazios

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

Estabilidade Corrigida (kg)

Material:C B U Q. Ensaio N°: 11

ESTABILIDADE MARSHALL

Reg. Nº: 

2272,40

05

Amostra + Tara (g)

% V.C.B.

EXTRAÇÃO DE BETUME

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

ESTACA:    0 A 8

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO
25/08/20

Tara nº

-
-

-

-

Teor de Betume (%)
-

Teor Médio de Betume (%)

-Corpo de prova nº

Peso imerso (g) Tara (g)

Amostra (g)

Insolúvel (g)

CONSTANTE DA PRENSA

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Retido (g)

–
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: AV.AGAMENON MAGALHÃES Calculista: ALEMÃO

Segmento: LD/LE Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1221,10 1225,90 1225,50

706,60 708,70 709,20

514,50 517,20 516,30

6,32 6,32 6,34

2,373 2,370 2,374

2,469 2,469 2,469

3,9 4,0 3,9

13,8 13,8 13,8

17,67 17,77 17,66

78,1 77,5 78,2 

435 462 447 Pol mm

868 922 892 2 50,8 – –

1,01 1,01 1,01 1 1/2 38,1 – –

877 931 901 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 122,3 82,6

3/8 9,5 58,4 74,3

004 4,8 124,5 56,6

010 2,0 123,0 39,1

040 0,42 121,4 21,9

080 0,177 60,9 13,2

200 0,074 47,5 6,5

TURNO CAMADA 45,4 –

MANHÂ  C.B.U.Q. 703,40 –

448 10,00

894 6,28

C

OBS.:

GRAVATA

Material:C B U Q.

Peso imerso (g)

26/08/20

% V.C.B.

TEMPERATURA  ( ºC )

JOSÉ SOARES  JÚNIOR   ENC° 

LABORATÓRIO

Passando (%)

-
-

1448,00

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)

ESTACA:    8 A 16

Ensaio N°: 12

44,90Solúvel (g)

Altura (mm)

% de Vazios

% Vazios Agreg. Mineral

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

Dens. Real (g/cm³) 5,99

Volume (cm³) Amostra (g)

Tara (g)

Dens. Aparente (g/cm³)

02

–

Insolúvel (g)

398,2

–

2,71

2197,80Amostra + Tara (g)

Teor Médio de Betume (%)

153,8

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

DENSIDADE DO 

AGREGADO

MASSA

275,2

–

Diâmetro do C.P. 

Fundo165

Leitura do anel 

Total

Peso ao ar (g)

160

Estabilidade Corrigida (kg)

ASFALTO

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Fluência 1/100''

R.B.V. (%)

Fator de Correção

1,030

AGREGADO

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Altura do C.P. Carga de ruptura 
0,91Resistência à tração, Kgf / cm²  

DENSIDADE DO 

LIGANTE

Peneiras

45,4

92,9

–

–

CONSTANTE DA PRENSA

–

170

N
U

M
E

R
O

Leitura no Defletômetro

1,995

Estabilidade Encontrada (kg)

522,7

-

581,1

5,99

Retido (g) Passando (g)

-
-

749,80

2152,90

-
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PENEIRAS 

200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: AV.AGAMENON MAGALHÃES Calculista: alemão

Segmento: LD  /  LE Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1224,50 1218,50 1215,20

708,80 707,70 705,20

515,70 510,80 510,00

6,35 6,30 6,30

2,374 2,385 2,383

2,469 2,469 2,469

3,8 3,4 3,5

13,8 13,9 13,8

17,63 17,24 17,34

78,3 80,4 79,9 

435 440 453 Pol mm

868 878 904 2 50,8 – –

1,00 1,02 1,02 1 1/2 38,1 – –

868 895 922 1 25,4 – –

3,2 3,4 3,3 3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 46,2 90,3

3/8 9,5 42,2 81,5

004 4,8 119,1 56,6

010 2,0 83,8 39,0

040 0,42 84,9 21,2

080 0,177 63,5 8,0

200 0,074 22,0 3,3

TURNO CAMADA 16,0 –

MANHÂ  C.B.U.Q. 477,70 –

442,7 10,00

883 6,32

C

OBS.:

16,0

38,0

DENSIDADE DO 

LIGANTE

Diâmetro do C.P. 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

ASFALTO 160

1,030

N
U

M
E

R
O

165

R.B.V. (%)

1,995

AGREGADO

Estabilidade Encontrada (kg)

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

Fator de Correção

Leitura no Defletômetro

Fluência 1/100''

TEMPERATURA  ( ºC )

Fundo

Carga de ruptura 
0,89Resistência à tração, Kgf / cm²  

–

Altura do C.P. 

Leitura do anel 

MASSA

1448,40

GRANULOMETRIA

721,60

43,20

5,99

Total

Solúvel (g)
-2126,80

–

431,5

–

101,5

Passando (%)

–

186,4

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

5,99

Peneiras

170

Passando (g)

389,3

–

270,2

% Vazios Agreg. Mineral

Peso ao ar (g)

Volume (cm³)

% de Vazios

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

Estabilidade Corrigida (kg)

Material:C B U Q. Ensaio N°: 13

ESTABILIDADE MARSHALL

Reg. Nº: 

2170,00

01

Amostra + Tara (g)

% V.C.B.

EXTRAÇÃO DE BETUME

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

ESTACA:       0 A 6            LD/LE                           

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO
27/08/20

Tara nº

-
-

-

-

Teor de Betume (%)
-

Teor Médio de Betume (%)

-Corpo de prova nº

Peso imerso (g) Tara (g)

Amostra (g)

Insolúvel (g)

CONSTANTE DA PRENSA
P

O
L

E
G

A
D

A
S

Retido (g)

–
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PENEIRAS 

200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: AV.AGAMENON MAGALHÃES Calculista:

Segmento: LD  /  LE Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1224,90 1225,30 1225,10

708,80 709,90 709,50

516,10 515,40 515,60

6,38 6,23 6,34

2,373 2,377 2,376

2,469 2,469 2,469

3,9 3,7 3,8

13,8 13,8 13,8

17,66 17,52 17,56

78,0 78,8 78,5 

490 535 480 Pol mm

978 1067 958 2 50,8 – –

1,00 1,03 1,01 1 1/2 38,1 – –

978 1099 967 1 25,4 – –

3,4 3,6 3,5 3/4 19,1 18,4 97,3

1/2 12,7 158,0 76,7

3/8 9,5 33,3 71,7

004 4,8 160,3 48,1

010 2,0 77,0 36,7

040 0,42 93,9 22,8

080 0,177 55,7 14,6

200 0,074 41,4 8,5

TURNO CAMADA 38,9 –

manhâ  C.B.U.Q. 676,90 –

501,7 10,00

1.001 6,33

C

OBS.:

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

Material:C B U Q.

Peso imerso (g)

28/08/20

% V.C.B.

TEMPERATURA  ( ºC )

Passando (%)

-
-

1449,00

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)

Peneiras

43,10Solúvel (g)

Altura (mm)

–

Dens. Aparente (g/cm³)

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

ESTACA:       0 A 6            LD/LE                           

GRAVATA

Ensaio N°: 14

CONSTANTE DA PRENSA

Dens. Real (g/cm³) 5,98

Volume (cm³) Amostra (g)

Tara (g)

05

–

Insolúvel (g)

325,3

–

2,71

1,01

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

DENSIDADE DO 

AGREGADO

MASSA

248,3

–

Diâmetro do C.P. 

2170,10Amostra + Tara (g)Peso ao ar (g)

160

Estabilidade Corrigida (kg)

ASFALTO

P
O

L
E

G
A

D
A

S
Fluência 1/100''

R.B.V. (%)

% de Vazios

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Altura do C.P. Carga de ruptura 

1,030

Leitura do anel 

AGREGADO

Total

Resistência à tração, Kgf / cm²  

DENSIDADE DO 

LIGANTE

57,3

98,7

–

658,5

% Vazios Agreg. Mineral

Teor Médio de Betume (%)

154,4

Fundo

Fator de Correção

165

170

N
U

M
E

R
O

Leitura no Defletômetro

1,995

Estabilidade Encontrada (kg)

485,6

-

518,9

5,98

Retido (g) Passando (g)

-
-

721,10

2127,00

-
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PENEIRAS 

200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: AV.AGAMENON MAGALHÃES Calculista: ALEMÃO

Segmento: Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1211,90 1225,20 1224,60

702,20 710,10 709,10

509,70 515,10 515,50

6,30 6,35 6,37

2,378 2,379 2,376

2,470 2,470 2,470

3,7 3,7 3,8

13,8 13,8 13,8

17,50 17,47 17,57

78,7 78,9 78,4 

410 460 487 Pol mm

818 918 972 2 50,8 – –

1,02 1,00 1,00 1 1/2 38,1 – –

834 918 972 1 25,4 – –

3/4 19,1 12,8 98,2

1/2 12,7 65,7 88,8

3/8 9,5 98,5 74,8

004 4,8 180,3 49,2

010 2,0 102,5 34,6

040 0,42 103,0 19,9

080 0,177 56,0 11,9

200 0,074 47,2 5,2

TURNO CAMADA 36,7 –

MANHÂ  C.B.U.Q. 702,7 –

452,3 10,00

902 6,36

C

OBS.:

36,7

83,9

DENSIDADE DO 

LIGANTE

Diâmetro do C.P. 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

ASFALTO 160

1,030

N
U

M
E

R
O

165

R.B.V. (%)

1,995

AGREGADO

Estabilidade Encontrada (kg)

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

Fator de Correção

Leitura no Defletômetro

Fluência 1/100''

TEMPERATURA  ( ºC )

Fundo

Carga de ruptura 
0,90Resistência à tração, Kgf / cm²  

–

Altura do C.P. 

Leitura do anel 

MASSA

1449,00

GRANULOMETRIA

748,70

44,70

5,97

Total

Solúvel (g)
-2153,00

–

624,2

–

139,9

Passando (%)

689,9

242,9

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

5,97

Peneiras

170

Passando (g)

525,7

–

345,4

% Vazios Agreg. Mineral

Peso ao ar (g)

Volume (cm³)

% de Vazios

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

Estabilidade Corrigida (kg)

Material:C B U Q.    F 'C' Ensaio N°: 15

ESTABILIDADE MARSHALL

Reg. Nº: 

2197,70

02

Amostra + Tara (g)

% V.C.B.

EXTRAÇÃO DE BETUME

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

ESTACA:       0 A 6            LD/LE                           

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR  ENC° 

LABORATÓRIO
01/09/20

Tara nº

-
-

-

-

Teor de Betume (%)
-

Teor Médio de Betume (%)

-Corpo de prova nº

Peso imerso (g) Tara (g)

Amostra (g)

Insolúvel (g)

CONSTANTE DA PRENSA

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Retido (g)

–
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PENEIRAS 

200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA DUARTE COELHO Calculista: ALEMÃO

Segmento: LE Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1224,90 1224,20 1224,60

708,20 709,10 708,30

516,70 515,10 516,30

6,37 6,32 6,35

2,371 2,377 2,372

2,467 2,467 2,467

3,9 3,7 3,9

13,9 13,9 13,9

17,80 17,59 17,76

78,0 79,1 78,2 

480 466 478 Pol mm

958 930 954 2 50,8 – –

1,00 1,01 1,00 1 1/2 38,1 – –

958 939 954 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 42,2 93,1

3/8 9,5 105,9 75,9

004 4,8 130,3 54,7

010 2,0 88,3 40,3

040 0,42 135,6 18,3

080 0,177 55,5 9,3

200 0,074 37,7 3,1

TURNO CAMADA 19,2 –

TARDE  C.B.U.Q. 614,70 –

475 10,00

947 6,33

C

OBS.:

GRAVATA

Material:C B U Q.    F 'C'

Peso imerso (g)

02/09/20

% V.C.B.

TEMPERATURA  ( ºC )

JOSÉ SOARES JÚNIOR  ENC° 

LABORATÓRIO

Passando (%)

-
-

1449,00

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)

ESTACA:       0 A 6            LD/LE                           

Ensaio N°: 16

45,90Solúvel (g)

Altura (mm)

% de Vazios

% Vazios Agreg. Mineral

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

Dens. Real (g/cm³) 6,03

Volume (cm³) Amostra (g)

Tara (g)

Dens. Aparente (g/cm³)

02

–

Insolúvel (g)

336,3

–

2,71

2209,90Amostra + Tara (g)

Teor Médio de Betume (%)

112,4

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

DENSIDADE DO 

AGREGADO

MASSA

248,0

–

Diâmetro do C.P. 

Fundo165

Leitura do anel 

Total

Peso ao ar (g)

160

Estabilidade Corrigida (kg)

ASFALTO

P
O

L
E

G
A

D
A

S
Fluência 1/100''

R.B.V. (%)

Fator de Correção

1,030

AGREGADO

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Altura do C.P. Carga de ruptura 
0,95Resistência à tração, Kgf / cm²  

DENSIDADE DO 

LIGANTE

Peneiras

19,2

56,9

–

–

CONSTANTE DA PRENSA

–

170

N
U

M
E

R
O

Leitura no Defletômetro

1,995

Estabilidade Encontrada (kg)

466,6

-

572,5

6,03

Retido (g) Passando (g)

-
-

760,90

2164,00

-
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PENEIRAS 

200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA DUARTE COELHO Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:       0 A 6            LD/LE                           Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1224,60 1222,30 1225,10

709,10 708,80 710,10

515,50 513,50 515,00

6,36 6,34 6,35

2,376 2,380 2,379

2,466 2,466 2,466

3,7 3,5 3,5

14,0 14,0 14,0

17,66 17,49 17,55

79,2 80,2 79,9 

487 465 455 Pol mm

972 928 908 2 50,8 – –

1,00 1,01 1,00 1 1/2 38,1 – –

972 937 908 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,00

1/2 12,7 36,3 94,1

3/8 9,5 108,2 76,4

004 4,8 125,5 56,0

010 2,0 90,2 41,3

040 0,42 137,3 18,9

080 0,177 58,9 9,3

200 0,074 37,7 3,1

TURNO CAMADA 19,2 –

MANHÂ  C.B.U.Q. 613,30 –

469 10,00

936 6,35

C

OBS.:

TEMPERATURA  ( ºC )

0,94Resistência à tração, Kgf / cm²  
Diâmetro do C.P. 

Altura do C.P. 

253,1

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

MASSA

DENSIDADE DO 

LIGANTE

Estabilidade Encontrada (kg)

Fluência 1/100''

Fundo –

19,2

N
U

M
E

R
O

ASFALTO

AGREGADO

R.B.V. (%)

% Vazios Agreg. Mineral

160

1,030

56,9

1,995

Peneiras
Passando (g)

Estabilidade Corrigida (kg)

Leitura no Defletômetro

Total

Leitura do anel 

Carga de ruptura 

165

Altura (mm)

% V.C.B.

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

170

468,8

343,3

–

115,8

Fator de Correção

6,07

759,80

46,10

Volume (cm³)

% de Vazios

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Amostra (g)

Teor Médio de Betume (%)

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
-

GRAVATA

Material:C B U Q.    F 'C'

Peso ao ar (g)

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

Peso imerso (g)

Ensaio N°: 16

02

CONSTANTE DA PRENSA

–

2162,90

577,0

6,07

Solúvel (g)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Teor de Betume (%)

04/09/2020

1449,20
-2209,00Amostra + Tara (g)

Tara (g)

Insolúvel (g)

Retido (g)

-

–

-

Passando (%)

–

–

GRANULOMETRIA

JOSÉ SOARES JÚNIOR  ENC° 

LABORATÓRIO

-

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA RUI BARBASA Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:       0 A 6            LD/LE                           Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1224,60 1223,90 1224,80

710,10 710,10 708,90

514,50 513,80 515,90

6,34 6,35 6,36

2,380 2,382 2,374

2,468 2,468 2,468

3,5 3,5 3,8

13,9 13,9 13,9

17,46 17,39 17,67

79,7 80,0 78,5 

488 475 466 Pol mm

974 948 930 2 50,8 – –

1,01 1,00 1,00 1 1/2 38,1 – –

983 948 930 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 83,1 88,2

3/8 9,5 103,5 73,5

004 4,8 160,6 50,7

010 2,0 71,1 40,6

040 0,42 152,8 18,9

080 0,177 66,9 9,4

200 0,074 30,3 5,1

TURNO CAMADA 35,9 –

MANHÂ  C.B.U.Q. 704,20 –

476,3 10,00

950 6,35

C

OBS.:

GRAVATA

Material:C B U Q.    F 'C'

Peso imerso (g)

08/09/2020

% V.C.B.

TEMPERATURA  ( ºC )

JOSÉ SOARES JÚNIOR  ENC° 

LABORATÓRIO

Passando (%)

-
-

1450,20

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)

45,20Solúvel (g)

Altura (mm)

–

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

Ensaio N°: 16

02

CONSTANTE DA PRENSA

Dens. Real (g/cm³) 6,02

Volume (cm³) Amostra (g)

Tara (g)

–

Insolúvel (g)

Dens. Aparente (g/cm³)

Peneiras

357,0

–

2,71

0,95

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

DENSIDADE DO 

AGREGADO

MASSA

285,9

–

Diâmetro do C.P. 

2201,20Amostra + Tara (g)Peso ao ar (g)

160

Estabilidade Corrigida (kg)

ASFALTO

P
O

L
E

G
A

D
A

S
Fluência 1/100''

R.B.V. (%)

% de Vazios

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Altura do C.P. Carga de ruptura 

1,030

Leitura do anel 

AGREGADO

Total

Resistência à tração, Kgf / cm²  

DENSIDADE DO 

LIGANTE

35,9

66,2

–

–

% Vazios Agreg. Mineral

Teor Médio de Betume (%)

133,1

Fundo

Fator de Correção

165

170

N
U

M
E

R
O

Leitura no Defletômetro

1,995

Estabilidade Encontrada (kg)

517,6

-

621,1

6,02

Retido (g) Passando (g)

-
-

751,00

2156,00

-
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PENEIRAS 

200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA RUI BARBOSA Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:       0 A 6            LD/LE                           Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1225,10 1224,70 1223,80

709,90 702,20 710,10

515,20 522,50 513,70

6,27 6,25 6,34

2,378 2,344 2,382

2,471 2,471 2,471

3,8 5,1 3,6

13,7 13,5 13,7

17,46 18,64 17,31

78,5 72,5 79,3 

450 465 458 Pol mm

898 928 914 2 50,8 – –

1,02 1,03 1,01 1 1/2 38,1 – –

916 956 923 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 84,5 88,2

3/8 9,5 90,2 75,6

004 4,8 191,9 48,8

010 2,0 78,1 37,9

040 0,42 144,7 17,7

080 0,177 63,7 8,8

200 0,074 18,6 6,2

TURNO CAMADA 44,4 –

MANHÂ  C.B.U.Q. 716,20 –

457,7 10,00

913 6,35

C

OBS.:

Peso imerso (g)

09/09/2020

% V.C.B.

TEMPERATURA  ( ºC )

Passando (%)

-
-

1449,30

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)

45,30Solúvel (g)

Altura (mm)

–

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

 Recipiente nº 

Reg. Nº: 

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

GRAVATA

Material:C B U Q.    F 'C' Ensaio N°: 19

01

JOSÉ SOARES JÚNIOR  ENC° 

LABORATÓRIO

CONSTANTE DA PRENSA

Dens. Real (g/cm³) 5,94

Volume (cm³) Amostra (g)

Tara (g)

–

Insolúvel (g)

Dens. Aparente (g/cm³)

Peneiras

349,5

–

2,71

0,92

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

DENSIDADE DO 

AGREGADO

MASSA

271,4

–

Diâmetro do C.P. 

2212,20Amostra + Tara (g)Peso ao ar (g)

160

Estabilidade Corrigida (kg)

ASFALTO

P
O

L
E

G
A

D
A

S
Fluência 1/100''

R.B.V. (%)

% de Vazios

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Altura do C.P. Carga de ruptura 

1,030

Leitura do anel 

AGREGADO

Total

Resistência à tração, Kgf / cm²  

DENSIDADE DO 

LIGANTE

44,4

63,0

–

–

% Vazios Agreg. Mineral

Teor Médio de Betume (%)

126,8

Fundo

Fator de Correção

165

170

N
U

M
E

R
O

Leitura no Defletômetro

1,995

Estabilidade Encontrada (kg)

541,4

-

631,7

5,94

Retido (g) Passando (g)

-
-

762,90

2166,90

-
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA RUI BARBOSA Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:       0 A 6            LD/LE                           Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1225,00 1224,00 1224,40

710,10 708,80 709,10

514,90 515,20 515,30

6,15 6,22 6,28

2,379 2,376 2,376

2,469 2,469 2,469

3,6 3,8 3,8

13,8 13,8 13,8

17,47 17,58 17,57

79,2 78,5 78,6 

523 520 524 Pol mm

1043 1037 1045 2 50,8 – –

1,05 1,04 1,02 1 1/2 38,1 – –

1096 1079 1066 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 71,8 90,2

3/8 9,5 115,7 74,4

004 4,8 184,5 49,2

010 2,0 74,0 39,1

040 0,42 148,6 18,8

080 0,177 67,4 9,6

200 0,074 27,1 5,9

TURNO CAMADA 43,2 –

MANHÂ  C.B.U.Q. 732,30 –

522,3 10,00

1.042 6,22

C

OBS.:

–

Total

–

43,2

70,3

Fundo

–

Leitura do anel 

N
U

M
E

R
O

360,3

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

ASFALTO

AGREGADO

1,030

MASSA

160

544,8

Carga de ruptura 
1,07

Altura do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  

CURVA GRANULOMÊTRICA

Diâmetro do C.P. 

FAIXA

660,5

–

137,7

1,995

286,3

CONSTANTE DA PRENSA

P
O

L
E

G
A

D
A

S

170

DENSIDADE DO 

LIGANTE

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

R.B.V. (%)

Estabilidade Encontrada (kg)

Fator de Correção

165

Leitura no Defletômetro

Volume (cm³)

% de Vazios

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

% V.C.B.

% Vazios Agreg. Mineral

Estabilidade Corrigida (kg)

Fluência 1/100''

TEMPERATURA  ( ºC )

Material:C B U Q.    F 'C'

-Amostra + Tara (g)

01

JOSÉ SOARES JUNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

Peso imerso (g)

-

Passando (%)

5,99

–

Retido (g)

5,99

Passando (g)

GRANULOMETRIA

Peneiras

–

Teor Médio de Betume (%)

Insolúvel (g) -
46,70

-

-

780,10Amostra (g)

2184,30

Teor de Betume (%)

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

Solúvel (g)

GRAVATA

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

10/09/20

Ensaio N°: 20

CONSTRUTORA SAM

Tara (g)

Peso ao ar (g)

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

2231,00

1450,90 -
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Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA RUA AMAURI DE MADEIROS Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:       0 A 6            LD/LE                           Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1225,00 1224,20 1224,30

710,10 708,90 709,10

514,90 515,30 515,20

6,35 6,37 6,36

2,379 2,376 2,376

2,469 2,469 2,469

3,7 3,8 3,8

13,8 13,8 13,8

17,45 17,57 17,55

79,0 78,4 78,5 

488 467 475 Pol mm

974 932 948 2 50,8 – –

1,00 1,00 1,00 1 1/2 38,1 – –

974 932 948 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 81,1 88,8

3/8 9,5 104,3 74,4

004 4,8 186,2 48,7

010 2,0 71,7 38,8

040 0,42 152,8 17,7

080 0,177 55,1 10,1

200 0,074 37,7 4,9

TURNO CAMADA 35,5 –

MANHÂ  C.B.U.Q. 724,40 –

476,7 10,00

951 6,36

C

OBS.:

CURVA GRANULOMÊTRICA FAIXA

–

Total –

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,95

Carga de ruptura Altura do C.P. 

AGREGADO 170
128,3

DENSIDADE DO 

AGREGADO
2,71

73,2

MASSA 165

35,5

Fundo

DENSIDADE DO 

LIGANTE
1,030

N
U

M
E

R
O

352,8

281,1

Fluência 1/100'' –

TEMPERATURA  ( ºC ) CONSTANTE DA PRENSA 643,3

ASFALTO 160

1,995 539,0

–

Estabilidade Corrigida (kg) –

R.B.V. (%)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Peneiras
Retido (g) Passando (g) Passando (%)

Leitura no Defletômetro

Estabilidade Encontrada (kg) –

Fator de Correção

% de Vazios Teor Médio de Betume (%) 5,97

% V.C.B.
GRANULOMETRIA

% Vazios Agreg. Mineral

Dens. Aparente (g/cm³) Solúvel (g) 46,10 -
Dens. Real (g/cm³) Teor de Betume (%) 5,97 -

Volume (cm³) Amostra (g) 771,90 -
Altura (mm) Insolúvel (g) 2176,10 -

Peso ao ar (g) Amostra + Tara (g) 2222,20 -
Peso imerso (g) Tara (g) 1450,30 -

ESTABILIDADE MARSHALL EXTRAÇÃO DE BETUME

Corpo de prova nº Tara nº 02 -

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

GRAVATA
CONSTRUTORA SAM

11/09/20 JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

Material:C B U Q.    F 'C' Reg. Nº: Ensaio N°: 21
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Trecho:        Gravata Operador: EQUIPE Visto:

Sub-Trecho: RUA AMAURI DE MADEIROS ESTACA:   6 a  20  L/D

Rodovia:       Calculista: ALEMÃO

Segmento:                     Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03 MÉDIA

1200,50 1199,30 1199,10

696,90 693,40 695,20

503,60 505,90 503,90

6,34 6,35 6,35

2,384 2,371 2,380 2,378

2,468 2,468 2,468 2,468

3,4 4,0 3,6 3,7

13,9 13,8 13,9 13,9

17,32 17,78 17,46 17,52

80,2 77,7 79,4 79,1 

450 457 471 Pol mm

898 912 940 2 50,8 – –

1,01 1,00 1,00 1 1/2 38,1 – –

907 912 940 919 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 110,6 84,4

3/8 9,5 63,8 75,4

004 4,8 183,7 49,5

010 2,0 83,0 37,8

040 0,42 139,0 18,2

080 0,177 59,6 9,8

200 0,074 33,3 5,1

TURNO CAMADA 36,2 –

CAPA 709,20 –

450 10,00

898 6,34

457 10,00

912 6,35

471 10,00

940 6,35

0,92

C

OBS.:

                   Resistençia a Tração média

MASSA

% V.C.B.

Leitura do anel 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

AGREGADO

Estabilidade Encontrada (kg)

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

Fator de Correção

-
Insolúvel (g)

R.B.V. (%)

-
Solúvel (g)

6,00

Peneiras
Passando (g)

Estabilidade Corrigida (kg)

Diâmetro do C.P. 

Fundo

Teor de Betume (%)

165

Leitura no Defletômetro

36,2

69,5

DENSIDADE DO 

LIGANTE
N

U
M

E
R

O
P

O
L

E
G

A
D

A
S

1,995

–

CONSTANTE DA PRENSATEMPERATURA  ( ºC )

ASFALTO 160

Carga de ruptura 
0,90Resistência à tração, Kgf / cm²  

45,40

6,00

Total

Teor Médio de Betume (%)

Passando (%)

–

268,11,030

–

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

170

534,8

Altura do C.P. 

–

% Vazios Agreg. Mineral

Peso imerso (g)

Volume (cm³)

% de Vazios

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

756,10

2190,60

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

-
-

-

14/09/20

01

Material:C B U Q.  FAIXA 'C' Ensaio N°: 01

1434,50

Peso ao ar (g)

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

GRANULOMETRIA

Retido (g)

–

Amostra + Tara (g)

Tara (g)

Amostra (g)

351,1

-2145,20

598,6

–

129,1

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,91

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,94

Carga de ruptura Altura do C.P. 
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Trecho:        Gravata Operador: EQUIPE Visto:

Sub-Trecho: RUA AMAURI DE MADEIROS ESTACA:  20 A 40      L/E

Rodovia:       Calculista: ALEMÃO

Segmento:                     Data:

Usina: LIDERMAC

04 05 06 MÉDIA

1223,00 1224,80 1223,90

707,20 709,90 710,20

515,80 514,90 513,70

6,35 6,32 6,35

2,371 2,379 2,383 2,377

2,469 2,469 2,469 2,469

4,0 3,7 3,5 3,7

13,8 13,8 13,8 13,8

17,74 17,47 17,34 17,52

77,6 79,0 79,7 78,8 

480 465 472 Pol mm

955 925 939 2 50,8 – –

1,00 1,01 1,00 1 1/2 38,1 – –

955 935 939 943 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 90,8 85,6

3/8 9,5 60,9 76,0

004 4,8 130,3 55,4

010 2,0 110,1 38,0

040 0,42 128,2 17,7

080 0,177 52,2 9,5

200 0,074 32,2 4,4

TURNO CAMADA 27,6 –

 C.B.U.Q. 632,30 –

480 10,00

955 6,35

465 10,00

925 6,32

472 10,00

939 6,35

0,94

C

Obs:

                   Resistençia a aTração     Média

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

-

15/09/20

-
-

Ensaio N°: 02

902,20

-
-

01

Amostra + Tara (g)

Teor Médio de Betume (%)

Peso ao ar (g)

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

Volume (cm³)

R.B.V. (%)

Altura (mm)

% V.C.B.

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Retido (g)

Peso imerso (g)

Reg. Nº: Material:C B U Q.  FAIXA 'C'

228,10

674,10

40,30

Dens. Real (g/cm³)

Solúvel (g)

Tara (g)

Amostra (g)

Insolúvel (g)

Dens. Aparente (g/cm³)

5,98

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

5,98

Peneiras

170

Passando (g)

480,6

–

350,3

-861,90

–

541,5

–

112,0

Passando (%)

–

240,2

Fator de Correção

Estabilidade Encontrada (kg)

TEMPERATURA  ( ºC )

% de Vazios

Estabilidade Corrigida (kg)

% Vazios Agreg. Mineral

Leitura no Defletômetro

P
O

L
E

G
A

D
A

S

ASFALTO

Resistência à tração, Kgf / cm²  

DENSIDADE DO 

AGREGADO

1,030

Total

AGREGADO

CONSTANTE DA PRENSA

160

59,8

DENSIDADE DO 

LIGANTE

2,71

Fundo

Carga de ruptura 
0,96

–

N
U

M
E

R
O

Teor de Betume (%)

1,990

GRANULOMETRIA

Diâmetro do C.P. 

MASSA 165

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

–

27,6

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,93

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Leitura do anel 

Altura do C.P. 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,94

Carga de ruptura Altura do C.P. 
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Trecho:    Gravata Operador: EQUIPE Visto:

Sub-Trecho: RUA AMAURI DE MADEIROS Calculista: ALEMÃO

Rodovia:  Data:

Segmento:  ESTACA:  

Usina: LIDERMAC

01 02 03 MÉDIA

1198,80 1199,10 1198,82

694,60 693,90 694,10

504,20 505,20 504,72

6,35 6,36 6,33 6,35

2,378 2,374 2,375 2,375

2,468 2,468 2,468 2,468

3,6 3,8 3,7 3,7

13,9 13,9 13,9 13,9

17,55 17,69 17,63 17,63

79,2 78,5 78,8 78,8 

462 477 465 Pol mm

922 952 928 2 50,8 – –

1,00 1,00 1,01 1 1/2 38,1 – –

922 952 937 937 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 111,2 83,3

3/8 9,5 59,3 74,4

004 4,8 161,2 50,2

010 2,0 76,6 38,7

040 0,42 139,9 17,7

080 0,177 50,6 10,1

200 0,074 29,3 5,7

TURNO CAMADA 38,0 –

MANHÃ CAPA 666,10 –

462 10,00

922 6,35

477 10,00

952 6,36

465 10,00

928 6,33

Resistência  á tração  Média 0,94

C

OBS.:

Fundo

Resistência à tração, Kgf / cm²  
Diâmetro do C.P. 

CURVA GRANULOMÊTRICA

Total

Leitura do anel 

Carga de ruptura 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  

165

DENSIDADE DO 

AGREGADO

0,92
Altura do C.P. 

0,95
Carga de ruptura Altura do C.P. 

P
O

L
E

G
A

D
A

S
N

U
M

E
R

O

Peneiras

1,995

160
DENSIDADE DO 

LIGANTE

FAIXA

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

–

2,71

–

Retido (g)

38,0

257,8

–

117,9

334,4

67,3

CONSTANTE DA PRENSA

1,030

% de Vazios

Leitura no Defletômetro

% V.C.B.

AGREGADO

ASFALTO

R.B.V. (%)

% Vazios Agreg. Mineral

170

Estabilidade Corrigida (kg)

Corpo de prova nº

Dens. Real (g/cm³)

Peso ao ar (g)

MASSA

Estabilidade Encontrada (kg)

Peso imerso (g)

Altura (mm)

Dens. Aparente (g/cm³)

Volume (cm³)

Fator de Correção

2102,10

-

Insolúvel (g)

-

–

6,02

GRANULOMETRIA

Passando (g)

–

Teor de Betume (%)

Solúvel (g)
-

6,02

-
01

Ensaio N°: 03

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC°

LABORATÓRIO

16/09/20

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

Material:C B U Q.  FAIXA 'C'

ESTABILIDADE MARSHALL

1434,50

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

Tara (g)

2144,90

710,40

Amostra + Tara (g)

554,9

Passando (%)

-
-

42,80

Amostra (g)

Teor Médio de Betume (%)

495,6

–

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,93

Carga de ruptura Altura do C.P. 
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Trecho: Gravata Operador: EQUIPE Visto:

Sub-Trecho: RUA SETE DE SETEMBRO Calculista: ALEMÃO

Rodovia:       PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS Data:

Segmento:                     ESTACA:

Usina: LIDEMARQUE

01 02 03 03

1201,30 1198,70 1199,20 MÉDIA

696,60 694,20 695,60

504,70 504,50 503,60

6,37 6,34 6,36

2,380 2,376 2,381 2,379

2,470 2,470 2,470 2,470

3,6 3,8 3,6 3,7

13,8 13,7 13,8 13,8

17,40 17,54 17,36 17,43

79,1 78,3 79,3 78,9 

480 458 467 Pol mm

958 914 932 2 50,8 – –

1,00 1,01 1,00 1 1/2 38,1 – –

958 923 932 937 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 29,3 94,1

3/8 9,5 41,8 85,8

004 4,8 165,1 52,8

010 2,0 83,5 36,1

040 0,42 76,5 20,8

080 0,177 40,1 12,8

200 0,074 32,8 6,2

TURNO CAMADA 31,1 –

MANHÃ CAPA 500,20 –

480 10,00

958 6,37

458 10,00

914 6,34

467 10,00

932 6,36

Resistençia a Tração Média 0,94

C

OBS.:

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,93

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,92

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Retido (g)

01

0 A 12  L/D JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

17/09/20

1,995

P
O

L
E

G
A

D
A

S

-

CONSTANTE DA PRENSA

-
Solúvel (g)

Reg. Nº: 

-
-

-

–

1968,70

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

Material:C B U Q.  FAIXA 'C'

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

Ensaio N°: 04

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

R.B.V. (%)

Peso imerso (g)

Amostra + Tara (g)

Tara (g)

Amostra (g)

Peso ao ar (g)

Insolúvel (g)

Teor de Betume (%)

160

AGREGADO

Leitura no Defletômetro

Volume (cm³)

% de Vazios

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

% V.C.B.

% Vazios Agreg. Mineral

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

5,95

Peneiras

170

Passando (g)

429,1

–

264,0

-1936,90

–

470,9

–

104,0

Passando (%)

–

180,5

1434,50

GRANULOMETRIA

534,20

31,80

5,95

Total

Teor Médio de Betume (%)

Estabilidade Corrigida (kg)

Estabilidade Encontrada (kg)

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

Fator de Correção

MASSA

TEMPERATURA  ( ºC )

ASFALTO

165 Fundo

Carga de ruptura 
0,96Resistência à tração, Kgf / cm²  

Diâmetro do C.P. 

Altura do C.P. 

Leitura do anel 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

–

31,1

63,9

DENSIDADE DO 

LIGANTE
N

U
M

E
R

O1,030
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PENEIRAS 
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Trecho: Gravata Operador: EQUIPE Visto:

Sub-Trecho: RUA 7 DE SETEMBRO Calculista: ALEMÃO

Rodovia:       PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS Data:

Segmento:                     ESTACA

Usina: LIDERMAC

01 02 03 MÉDIA

1224,70 1223,90 1224,40

708,80 709,20 706,90

515,90 514,70 517,50

6,35 6,33 6,37 6,35

2,374 2,378 2,366 2,373

2,469 2,469 2,469 2,469

3,8 3,7 4,2 3,9

13,8 13,8 13,8 13,8

17,65 17,51 17,92 17,69

78,2 78,9 76,7 78,0 

465 482 472 Pol mm

928 962 942 2 50,8 – –

1,00 1,01 1,00 1 1/2 38,1 – –

928 971 942 947 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 66,5 88,6

3/8 9,5 35,6 82,5

004 4,8 175,6 52,4

010 2,0 96,2 35,9

040 0,42 87,5 20,9

080 0,177 43,7 13,4

200 0,074 37,3 7,0

TURNO CAMADA 40,8 –

MANHÃ CAPA 583,20 –

465 10,00

928 6,35

482 10,00

962 6,33

472 10,00

942 6,37

0,95

C

OBS.:

516,7

5,99

Retido (g) Passando (g)

621,4

2018,7

GRANULOMETRIA

170

N
U

M
E

R
O

Leitura no Defletômetro

1,995

Estabilidade Encontrada (kg)

Fator de Correção

% de Vazios

DENSIDADE DO 

LIGANTE

Peneiras

40,8

78,1

–

–

% Vazios Agreg. Mineral

121,8

Fundo165

1,030

ASFALTO
P

O
L

E
G

A
D

A
S

R.B.V. (%)

481,1

Leitura do anel 

AGREGADO

Total

Resistência à tração, Kgf / cm²  

2,71

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

DENSIDADE DO 

AGREGADO

MASSA

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Altura do C.P. Carga de ruptura 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  

0,93

Dens. Aparente (g/cm³)

2055,9Amostra + Tara (g)Peso ao ar (g)

160

Estabilidade Corrigida (kg)

305,5

–

209,3

Tara (g)

–

Diâmetro do C.P. 

CONSTANTE DA PRENSA

Dens. Real (g/cm³) 5,99

Volume (cm³) Amostra (g)

–

Insolúvel (g)

Teor Médio de Betume (%)

Corpo de prova nº

Material:C B U Q.  FAIXA 'C' Ensaio N°: 05

01

12 A 17       LE JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

–

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

ESTABILIDADE MARSHALL

Altura (mm)

37,2Solúvel (g)

Altura do C.P. 

Peso imerso (g)

18/09/20

% V.C.B.

TEMPERATURA  ( ºC )

Passando (%)

1434,50

Teor de Betume (%)

                 Resistencia a Tração  Média

0,97
Carga de ruptura Altura do C.P. 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,94

Carga de ruptura 
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Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO Calculista: ALEMÃO

Segmento: 17 a 24    LE   /  12 A  24   LD Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03 MÉDIA

1224,90 1224,50 1223,90

730,50 731,60 729,90

494,40 492,90 494,00

6,35 6,35 6,39

2,478 2,484 2,478 2,480

2,469 2,469 2,469 2,469

-0,4 -0,6 -0,4 -0,4

14,4 14,4 14,4

14,05 13,82 14,06

102,5 104,5 102,5 103,2 

477 465 472 Pol mm

952 928 942 2 50,8 – –

1,00 1,00 0,99 1 1/2 38,1 – –

952 928 932 937 1 25,4 – –

3/4 19,1 - 100,0

1/2 12,7 56,9 90,1

3/8 9,5 90,2 74,4

004 4,8 140,7 49,9

010 2,0 69,5 37,8

040 0,42 110,3 18,6

080 0,177 44,8 10,8

200 0,074 30,4 5,5

TURNO CAMADA 31,6 –

MANHÃ CAPA 574,40 –

477 10,00

952 6,35

465 10,00

928 6,35

472 10,00

942 6,39

Resistençia a Tração Média 0,94

C

OBS.:

CONSTANTE DA PRENSA

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Retido (g)

–

Teor Médio de Betume (%)

-Corpo de prova nº

Peso imerso (g) Tara (g)

Amostra (g)

Insolúvel (g)

EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

-
-

-

-

Teor de Betume (%)
-

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

ESTACA:

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR               ENCª 

LABORATÓRIO
21/09/2020

Estabilidade Corrigida (kg)

Material:C B U Q. FAIXA 'C'

RUA 7 DE SETEMBRO

Ensaio N°: 06

ESTABILIDADE MARSHALL

Reg. Nº: 

2047,10

02

Amostra + Tara (g)

% V.C.B.

% Vazios Agreg. Mineral

Peso ao ar (g)

Volume (cm³)

% de Vazios

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

5,99

Peneiras

170

Passando (g)

427,3

–

286,6

-2010,40

–

517,5

–

106,8

Passando (%)

–

217,1

1434,50

GRANULOMETRIA

612,60

36,70

5,99

Total

Solúvel (g)

Fundo

Carga de ruptura 
0,95Resistência à tração, Kgf / cm²  

–

Altura do C.P. 

Leitura do anel 

MASSA

R.B.V. (%)

1,995

AGREGADO

Estabilidade Encontrada (kg)

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

Fator de Correção

Leitura no Defletômetro

TEMPERATURA  ( ºC )

31,6

62,0

DENSIDADE DO 

LIGANTE

Diâmetro do C.P. 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

ASFALTO 160

1,030
N

U
M

E
R

O

165

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,93

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,94

Carga de ruptura Altura do C.P. 
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Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO RUA 7 DE SETEMBRO Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:         24 A 27   LE  / 24 A 35  LD Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03 Média

1200,60 1200,70 1202,10

697,70 696,90 698,70

502,90 503,80 503,40

6,15 6,30 6,21

2,387 2,383 2,388 2,386

2,468 2,468 2,468 2,468

3,3 3,4 3,3 3,3

13,9 13,9 13,9

17,20 17,34 17,17

80,9 80,1 81,1 80,7 

435 458 450 Pol mm

868 914 898 2 50,8 – –

1,05 1,02 1,04 1 1/2 38,1 – –

911 932 934 926 1 25,4 – –

NÃO 3/4 19,1 30,6 95,2

1/2 12,7 60,4 85,6

3/8 9,5 96,6 70,4

004 4,8 147,6 47,1

010 2,0 73,3 35,5

040 0,42 119,5 16,7

080 0,177 44,4 9,7

200 0,074 30,3 4,9

TURNO CAMADA 31,1 –

NOITE CAPA 633,80 –

435 10,00

868 6,15

458 10,00

914 6,30

450 10,00

898 6,21

Resistençia a Rração Média 0,91

C

OBS.:

EXTRAÇÃO DE BETUME

-
-

Amostra + Tara (g)

603,2

1434,50

Amostra (g)

Insolúvel (g)

Teor de Betume (%)
-

Teor Médio de Betume (%)

446,2

–

Passando (g)

GRANULOMETRIA

P
O

L
E

G
A

D
A

S

40,60

6,00

Solúvel (g)

Passando (%)

–

Corpo de prova nº

Peso imerso (g) Tara (g)
-

02Tara nº -
Peso ao ar (g)

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR               ENCª 

LABORATÓRIO
23/09/2020

Material:C B U Q. FAIXA 'C' Ensaio N°: 07

ESTABILIDADE MARSHALL

Reg. Nº: 

2110,70

542,8

% de Vazios

% Vazios Agreg. Mineral

CONSTANTE DA PRENSA

–

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

170

Estabilidade Corrigida (kg)

-

AGREGADO

% V.C.B.

Retido (g)

Fator de Correção

Altura (mm)

Volume (cm³) 676,20

-2070,10

Leitura do anel 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

165

TEMPERATURA  ( ºC )

61,4

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

6,00

Peneiras

Total

Altura do C.P. 

MASSA –

Resistência à tração, Kgf / cm²  

–

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Leitura do anel 

R.B.V. (%)

1,995

Fundo

Leitura no Defletômetro

Carga de ruptura 

298,6

105,8

0,90
Diâmetro do C.P. 

31,1

225,3

Estabilidade Encontrada (kg)

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

DENSIDADE DO 

LIGANTE
N

U
M

E
R

O

ASFALTO 160

1,030

Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,92

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,92

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%
P

A
S

S
A

N
D

O
 

PENEIRAS 

200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO RUA 7 DE SETEMBRO Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:         27 A 48    LE   / 35 A 50   LD Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03 MÉDIA

1224,60 1222,30 1224,60

709,40 707,10 708,20

515,20 515,20 516,40

6,38 6,36 6,37

2,377 2,372 2,371 2,374

2,469 2,469 2,469 2,469

3,7 3,9 3,9 3,9

13,8 13,8 13,8

17,55 17,70 17,74

78,8 78,0 77,8 78,2 

477 490 495 Pol mm

949 975 985 2 50,8 – –

1,00 1,00 1,00 1 1/2 38,1 – –

949 975 985 970 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 66,7 88,6

3/8 9,5 85,4 74,0

004 4,8 126,3 52,4

010 2,0 96,5 35,9

040 0,42 87,7 20,9

080 0,177 63,1 10,1

200 0,074 27,5 5,4

TURNO CAMADA 31,6 –

manhâ  C.B.U.Q. 584,80 –

477 10,00

949 6,36

490 10,00

975 6,34

495 10,00

985 6,37

Resistençia a Tração Média 0,97

C

OBS.:

-

518,1

5,99

Retido (g) Passando (g)

-
-

624,10

2021,20

-

170

N
U

M
E

R
O

Leitura no Defletômetro

1,990

Estabilidade Encontrada (kg)

432,7

31,6

59,1

–

–

% Vazios Agreg. Mineral

Teor Médio de Betume (%)

122,2

Fundo

Fator de Correção

165

1,030

Leitura do anel 

AGREGADO

Total

Resistência à tração, Kgf / cm²  

DENSIDADE DO 

LIGANTE

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Altura do C.P. Carga de ruptura 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  

2058,60Amostra + Tara (g)Peso ao ar (g)

160

Estabilidade Corrigida (kg)

ASFALTO

P
O

L
E

G
A

D
A

S

R.B.V. (%)

% de Vazios

306,4

–

2,71

0,95

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

DENSIDADE DO 

AGREGADO

MASSA

209,9

–

Diâmetro do C.P. 

CONSTANTE DA PRENSA

Dens. Real (g/cm³) 5,99

Volume (cm³) Amostra (g)

Tara (g)

–

Insolúvel (g)

Dens. Aparente (g/cm³)

Peneiras

Reg. Nº: 

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

GRAVATA

Ensaio N°: 08

08

Altura (mm)

–

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

RECIPIENTE  Nº

-

1434,50

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)

37,40Solúvel (g)

Carga de ruptura 

Material:C B U Q. FAIXA 'C'

Peso imerso (g)

24/09/20

% V.C.B.

TEMPERATURA  ( ºC )

Passando (%)

-

Altura do C.P. 

JOSÉ SOARES JÚNIOR               ENCª 

LABORATÓRIO

0,98
Carga de ruptura Altura do C.P. 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,98
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Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

RUA: 7 DE SETEMBRO Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:     48 A 50   LE Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1224,20 1220,10 1223,80

709,20 708,20 708,90

515,00 511,90 514,90

6,35 6,34 6,33

2,377 2,383 2,377

2,468 2,468 2,468

3,7 3,4 3,7

13,9 13,9 13,9

17,56 17,33 17,57

79,0 80,2 78,9 

390 378 381 Pol mm

778 754 760 2 50,8 – –

1,00 1,01 1,01 1 1/2 38,1 – –

778 762 768 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 78,3 86,5

3/8 9,5 60,4 76,1

004 4,8 164,2 47,8

010 2,0 71,4 35,5

040 0,42 83,0 21,2

080 0,177 49,9 12,6

200 0,074 37,7 6,1

TURNO CAMADA 35,4 –

TARDE CAPA 580,30 –

390 10,00

778 6,35

378 10,00

754 6,34

381 10,00

760 6,33

C

OBS.:

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,76

Carga de ruptura Altura do C.P. 

Leitura do anel Diâmetro do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,76

Carga de ruptura Altura do C.P. 

CONSTANTE DA PRENSA
P

O
L

E
G

A
D

A
S

Retido (g)

–

Teor Médio de Betume (%)

-Corpo de prova nº

Peso imerso (g) Tara (g)

Amostra (g)

Insolúvel (g)

EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

-
-

-

-

Teor de Betume (%)

-

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR               ENCª 

LABORATÓRIO
25/09/20

Estabilidade Corrigida (kg)

Material:C B U Q. FAIXA 'C' Ensaio N°: 09

ESTABILIDADE MARSHALL

Reg. Nº: 

2053,60

09

Amostra + Tara (g)

% V.C.B.

% Vazios Agreg. Mineral

Peso ao ar (g)

Volume (cm³)

% de Vazios

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

6,01

Peneiras

170

Passando (g)

441,6

–

277,4

-2016,40

–

502,0

–

123,0

Passando (%)

–

206,0

1434,50

GRANULOMETRIA

619,10

37,20

6,01

Total

Solúvel (g)

Fundo

Carga de ruptura 
0,78Resistência à tração, Kgf / cm²  

–

Altura do C.P. 

Leitura do anel 

MASSA

R.B.V. (%)

1,995

AGREGADO

Estabilidade Encontrada (kg)

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

Fator de Correção

Leitura no Defletômetro

TEMPERATURA  ( ºC )

35,4

73,1

DENSIDADE DO 

LIGANTE

Diâmetro do C.P. 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

ASFALTO 160

1,030

N
U

M
E

R
O

165
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Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

RUA: RUA DO NORTE Calculista: ALEMÃO

Segmento: LD Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1225,70 1222,40 1223,80

707,10 709,10 710,00

518,60 513,30 513,80

6,30 6,27 6,35

2,363 2,381 2,382

2,467 2,467 2,467

4,2 3,5 3,4

13,9 14,0 14,0

18,06 17,44 17,42

76,8 80,2 80,2 

460 472 455 Pol mm

918 942 908 2 50,8 – –

1,02 1,02 1,00 1 1/2 38,1 – –

936 960 908 1 25,4 – –

3/4 19,1 34,1 95,1

1/2 12,7 73,7 84,5

3/8 9,5 47,3 77,7

004 4,8 191,3 50,2

010 2,0 87,6 37,6

040 0,42 130,1 18,9

080 0,177 61,2 10,1

200 0,074 39,6 4,4

TURNO CAMADA 30,6 –

manhâ  C.B.U.Q. 695,5 –

462,3 10,00

922 6,32

C

OBS.:

-

587,7

6,04

Retido (g) Passando (g)

-
-

742,80

2132,40

-

170

N
U

M
E

R
O

Leitura no Defletômetro

1,995

Estabilidade Encontrada (kg)

540,4

30,6

70,2

–

661,4

% Vazios Agreg. Mineral

Teor Médio de Betume (%)

131,4

Fundo

Fator de Correção

165

1,030

Leitura do anel 

AGREGADO

Total

Resistência à tração, Kgf / cm²  

DENSIDADE DO 

LIGANTE

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Altura do C.P. Carga de ruptura 

2177,30Amostra + Tara (g)Peso ao ar (g)

160

Estabilidade Corrigida (kg)

ASFALTO

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Fluência 1/100''

R.B.V. (%)

% de Vazios

349,1

–

2,71

0,93

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

DENSIDADE DO 

AGREGADO

MASSA

261,5

–

Diâmetro do C.P. 

Ensaio N°: 10

CONSTANTE DA PRENSA

Dens. Real (g/cm³) 6,04

Volume (cm³) Amostra (g)

Tara (g)

10

–

Insolúvel (g)

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

GRAVATA

44,90Solúvel (g)

Altura (mm)

–

Dens. Aparente (g/cm³)
-
-

1434,50

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)

Peneiras

ESTACA:   0 A 10  JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

Material:C B U Q. FAIXA 'C'

Peso imerso (g)

28/09/2020

% V.C.B.

TEMPERATURA  ( ºC )

Passando (%)
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Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: RUA DO NORTE Calculista: ALEMÃO

Segmento: Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1223,80 1221,30 1224,40

715,50 716,10 716,10

508,30 505,20 508,30

6,35 6,35 6,34

2,408 2,417 2,409

2,506 2,506 2,506

3,9 3,5 3,9

14,0 14,0 14,0

17,89 17,55 17,84

78,1 79,9 78,3 

495 560 520 Pol mm

988 1117 1037 2 50,8 – –

1,00 1,00 1,01 1 1/2 38,1 – –

988 1117 1048 1 25,4 – –

3,5 3,6 3,5 3/4 19,1 20,4 96,5

1/2 12,7 49,1 88,1

3/8 9,5 32,1 82,6

004 4,8 153,0 56,4

010 2,0 87,0 41,5

040 0,42 105,1 23,5

080 0,177 60,2 13,2

200 0,074 40,3 6,3

TURNO CAMADA 36,8 –

MANHÂ  C.B.U.Q. 584,0 –

525 10,00

1.047 6,36

C

OBS.:

CONSTANTE DA PRENSA

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Retido (g)

–

Teor Médio de Betume (%)

-Corpo de prova nº

Peso imerso (g) Tara (g)

Amostra (g)

Insolúvel (g)

Tara nº

-
-

-

-

Teor de Betume (%)
-

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO
29/09/20ESTACA:    10 A 23 LD /  0 A 14  LE

Estabilidade Corrigida (kg)

Material:C B U Q. Ensaio N°: 11

ESTABILIDADE MARSHALL

Reg. Nº: 

2057,40

05

Amostra + Tara (g)

% V.C.B.

EXTRAÇÃO DE BETUME

% Vazios Agreg. Mineral

Peso ao ar (g)

Volume (cm³)

% de Vazios

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

5,97

Peneiras

170

Passando (g)

482,4

–

329,4

-2020,20

–

514,5

–

137,3

Passando (%)

563,6

242,4

1434,50

GRANULOMETRIA

622,90

37,20

5,97

Total

Solúvel (g)

Fundo

Carga de ruptura 
1,05Resistência à tração, Kgf / cm²  

–

Altura do C.P. 

Leitura do anel 

MASSA

R.B.V. (%)

1,995

AGREGADO

Estabilidade Encontrada (kg)

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

Fator de Correção

Leitura no Defletômetro

Fluência 1/100''

TEMPERATURA  ( ºC )

36,8

77,1

DENSIDADE DO 

LIGANTE

Diâmetro do C.P. 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

ASFALTO 160

1,030

N
U

M
E

R
O

165
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Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA DO NORTE Calculista: ALEMÃO

Segmento: Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1223,00 1224,10 1225,00

710,10 709,90 709,20

512,90 514,20 515,80

6,35 6,33 6,34

2,384 2,381 2,375

2,468 2,468 2,468

3,4 3,6 3,8

13,9 13,9 13,8

17,29 17,43 17,62

80,3 79,6 78,5 

440 455 464 Pol mm

878 908 926 2 50,8 – –

1,00 1,01 1,01 1 1/2 38,1 – –

878 917 935 1 25,4 – –

3/4 19,1 - 100,0

1/2 12,7 47,3 91,6

3/8 9,5 54,6 81,9

004 4,8 160,5 53,4

010 2,0 85,0 38,3

040 0,42 89,5 22,4

080 0,177 51,8 13,2

200 0,074 37,7 6,5

TURNO CAMADA 36,6 –

MANHÂ  C.B.U.Q. 563,00 –

453 10,00

904 6,28

C

OBS.:

-

Peneiras

36,6

74,3

–

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

DENSIDADE DO 

AGREGADO

MASSA

170

N
U

M
E

R
O

Leitura no Defletômetro

1,995

Estabilidade Encontrada (kg)

461,1

DENSIDADE DO 

LIGANTE
215,6

–

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Altura do C.P. Carga de ruptura 
0,92Resistência à tração, Kgf / cm²  

Fundo165

Leitura do anel 

Total

300,6

Diâmetro do C.P. 

160ASFALTO

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Fluência 1/100''

2034,50Amostra + Tara (g)

Teor Médio de Betume (%)

126,1

-

AGREGADO

Peso ao ar (g)

Estabilidade Corrigida (kg)

R.B.V. (%)

Fator de Correção

6,00

Volume (cm³) Amostra (g)

Tara (g)

–

2,71

CONSTANTE DA PRENSA

–

515,7

1,030

600,00

1998,50

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

-
-

36,00Solúvel (g)

Altura (mm)

Dens. Aparente (g/cm³)

Insolúvel (g)

6,00

Passando (g)Retido (g)

Dens. Real (g/cm³)

Material:C B U Q.

Passando (%)

-
-

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº 02

JOSÉ SOARES  JÚNIOR   ENC° 

LABORATÓRIO

Teor de Betume (%)

–

Peso imerso (g)

% de Vazios

% Vazios Agreg. Mineral

30/09/20

% V.C.B.

TEMPERATURA  ( ºC )

Ensaio N°: 12

–

ESTACA:    14 a 26  LE /   23 A 26  LD

GRAVATA

1434,50

GRANULOMETRIA
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA DO NORTE Calculista: alemão

Segmento: Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1225,20 1224,40 1223,30

709,10 710,10 708,80

516,10 514,30 514,50

6,35 6,30 6,30

2,374 2,381 2,378

2,470 2,470 2,470

3,9 3,6 3,8

13,7 13,7 13,7

17,61 17,38 17,48

77,8 79,1 78,5 

455 476 448 Pol mm

908 950 894 2 50,8 – –

1,00 1,02 1,02 1 1/2 38,1 – –

908 969 912 1 25,4 – –

3,2 3,4 3,3 3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 119,8 83,4

3/8 9,5 36,8 78,3

004 4,8 171,7 54,5

010 2,0 114,0 38,7

040 0,42 123,4 21,6

080 0,177 64,2 12,7

200 0,074 46,2 6,3

TURNO CAMADA 45,4 –

MANHÂ  C.B.U.Q. 721,50 –

459,7 10,00

917 6,32

C

OBS.:

CONSTANTE DA PRENSA
P

O
L

E
G

A
D

A
S

Retido (g)

–

Teor Médio de Betume (%)

-Corpo de prova nº

Peso imerso (g) Tara (g)

Amostra (g)

Insolúvel (g)

Tara nº

-
-

-

-

Teor de Betume (%)
-

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO
01/10/2020ESTACA:      47 A 36   LE

Estabilidade Corrigida (kg)

Material:C B U Q. Ensaio N°: 13

ESTABILIDADE MARSHALL

Reg. Nº: 

2202,80

01

Amostra + Tara (g)

% V.C.B.

EXTRAÇÃO DE BETUME

% Vazios Agreg. Mineral

Peso ao ar (g)

Volume (cm³)

% de Vazios

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

5,95

Peneiras

170

Passando (g)

564,9

–

393,2

-2157,10

–

601,7

–

155,8

Passando (%)

–

279,2

1434,50

GRANULOMETRIA

768,30

45,70

5,95

Total

Solúvel (g)

Fundo

Carga de ruptura 
0,92Resistência à tração, Kgf / cm²  

–

Altura do C.P. 

Leitura do anel 

MASSA

R.B.V. (%)

1,995

AGREGADO

Estabilidade Encontrada (kg)

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

Fator de Correção

Leitura no Defletômetro

Fluência 1/100''

TEMPERATURA  ( ºC )

45,4

91,6

DENSIDADE DO 

LIGANTE

Diâmetro do C.P. 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

ASFALTO 160

1,030

N
U

M
E

R
O

165
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA DO NORTE Calculista: ALEMÃO

Segmento: Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1222,80 1224,10 1222,50

708,30 708,80 708,20

514,50 515,30 514,30

6,38 6,23 6,34

2,377 2,376 2,377

2,469 2,469 2,469

3,8 3,8 3,7

13,8 13,8 13,8

17,54 17,58 17,53

78,6 78,4 78,7 

476 447 458 Pol mm

950 892 914 2 50,8 – –

1,00 1,03 1,01 1 1/2 38,1 – –

950 919 923 1 25,4 – –

3/4 19,1 36,8 94,5

1/2 12,7 52,8 86,6

3/8 9,5 61,5 77,4

004 4,8 179,8 50,5

010 2,0 95,6 36,2

040 0,42 100,3 21,2

080 0,177 58,2 12,5

200 0,074 42,8 6,1

TURNO CAMADA 40,8 –

manhâ  C.B.U.Q. 668,60 –

460,3 10,00

918 6,33

C

OBS.:

170

N
U

M
E

R
O

Leitura no Defletômetro

–

631,8P
O

L
E

G
A

D
A

S
Fluência 1/100''

R.B.V. (%)

CONSTANTE DA PRENSA 579,0

Estabilidade Corrigida (kg)

ASFALTO

1,995

Estabilidade Encontrada (kg)

517,5

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Altura do C.P. Carga de ruptura 
Resistência à tração, Kgf / cm²  0,92

Diâmetro do C.P. Leitura do anel 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

DENSIDADE DO 

AGREGADO

MASSA

242,1

–Total

DENSIDADE DO 

LIGANTE

141,8

Fundo165

2,71

Altura (mm)

Retido (g) Passando (g)

% de Vazios

1,030

AGREGADO

% Vazios Agreg. Mineral

Teor Médio de Betume (%)

Fator de Correção

Dens. Real (g/cm³) 5,97

Volume (cm³) Amostra (g)

Tara (g)

160

–

Insolúvel (g)

337,7

–

Ensaio N°: 14

2160,50Amostra + Tara (g)

40,8

83,6

-
-

711,50

2118,00

-

1449,00

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

GRAVATA

42,50Solúvel (g)

Passando (%)

-

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)

5,97

JOSÉ SOARES JÚNIOR ENC° 

LABORATÓRIO

Material:C B U Q.

Peneiras

ESTACA:   36 A 31  LX / 38 A 35  LE / 31 A 26  LD

05

Peso ao ar (g)

Peso imerso (g)

02/10/20

% V.C.B.

TEMPERATURA  ( ºC )

-

–

Dens. Aparente (g/cm³)
-
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA DO NORTE / MANUEL CASTOR Calculista: ALEMÃO

Segmento: Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1223,30 1224,10 1223,90

710,10 712,20 711,80

513,20 511,90 512,10

6,33 6,35 6,36

2,384 2,391 2,390

2,478 2,478 2,478

3,8 3,5 3,6

13,3 13,3 13,3

17,08 16,82 16,86

77,7 79,1 78,9 

440 455 465 Pol mm

878 908 928 2 50,8 – –

1,01 1,00 1,00 1 1/2 38,1 – –

887 908 928 1 25,4 – –

3/4 19,1 4,8 99,2

1/2 12,7 47,7 91,3

3/8 9,5 82,6 77,6

004 4,8 161,1 50,9

010 2,0 76,0 38,3

040 0,42 106,8 20,6

080 0,177 53,1 11,8

200 0,074 37,4 5,6

TURNO CAMADA 33,8 –

MANHÂ  C.B.U.Q. 603,3 –

453,3 10,16

904 6,35

C

OBS.:

CONSTANTE DA PRENSA

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Retido (g)

–

Teor Médio de Betume (%)

-Corpo de prova nº

Peso imerso (g) Tara (g)

Amostra (g)

Insolúvel (g)

Tara nº

-
-

-

-

Teor de Betume (%)
-

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

GRAVATA

JOSÉ SOARES JÚNIOR  ENC° 

LABORATÓRIO
05/10/20ESTACA:   35 A 27+11 LE /  0A9 LE / 0A4+12  LD

Estabilidade Corrigida (kg)

Material:C B U Q. Ensaio N°: 15

ESTABILIDADE MARSHALL

Reg. Nº: 

2076,50

02

Amostra + Tara (g)

% V.C.B.

EXTRAÇÃO DE BETUME

% Vazios Agreg. Mineral

Peso ao ar (g)

Volume (cm³)

% de Vazios

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

5,73

Peneiras

170

Passando (g)

468,2

–

307,1

-2039,70

–

550,8

–

124,3

Passando (%)

598,5

231,1

1434,50

GRANULOMETRIA

642,00

36,80

5,73

Total

Solúvel (g)

Fundo

Carga de ruptura 
0,89Resistência à tração, Kgf / cm²  

–

Altura do C.P. 

Leitura do anel 

MASSA

R.B.V. (%)

1,995

AGREGADO

Estabilidade Encontrada (kg)

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

Fator de Correção

Leitura no Defletômetro

Fluência 1/100''

TEMPERATURA  ( ºC )

33,8

71,2

DENSIDADE DO 

LIGANTE

Diâmetro do C.P. 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

ASFALTO 160

1,030

N
U

M
E

R
O

165
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA MANUEL   CASTOR Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:  11 A 5+4   LD   /   11 A 7  LX /  11 A 7+6 Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1224,10 1223,40 1225,10

709,80 708,70 709,10

514,30 514,70 516,00

6,37 6,32 6,35

2,380 2,377 2,374

2,470 2,470 2,470

3,6 3,8 3,9

13,8 13,7 13,7

17,40 17,51 17,61

79,1 78,5 78,0 

455 466 470 Pol mm

908 930 938 2 50,8 – –

1,00 1,01 1,00 1 1/2 38,1 – –

908 939 938 1 25,4 – –

3/4 19,1 16,5 100,0

1/2 12,7 46,5 93,8

3/8 9,5 129,0 76,6

004 4,8 185,3 51,9

010 2,0 69,8 42,6

040 0,42 162,0 21,0

080 0,177 67,5 12,0

200 0,074 37,5 7,0

TURNO CAMADA 36,0 –

TARDE  C.B.U.Q. 750,10 –

464 10,00

925 6,33

C

OBS.:

CONSTANTE DA PRENSA

–

319,5

Fundo

Peneiras

–

389,3

574,6

703,6

5,96

Retido (g) Passando (g)

-

–

2186,10

-

799,20

–

Diâmetro do C.P. 

170

N
U

M
E

R
O

1,995

160

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

MASSA

DENSIDADE DO 

LIGANTE

DENSIDADE DO 

AGREGADO

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Altura do C.P. Carga de ruptura 
0,93Resistência à tração, Kgf / cm²  

52,5

90,0

Estabilidade Corrigida (kg)

ASFALTO

P
O

L
E

G
A

D
A

S
Fluência 1/100''

R.B.V. (%)

Fator de Correção

1,030

AGREGADO

–

Insolúvel (g)

165

Leitura do anel 

Total

2,71

–

157,5

Leitura no Defletômetro

Estabilidade Encontrada (kg)

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)

2233,70Amostra + Tara (g)

Teor Médio de Betume (%)

Amostra (g)

Tara (g) -
-

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

GRAVATA

Material:C B U Q.    F 'C'

47,60Solúvel (g)

Passando (%)

5,96

Ensaio N°: 16

% de Vazios

% Vazios Agreg. Mineral

Dens. Real (g/cm³)

Volume (cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

02

Peso ao ar (g)

Peso imerso (g)

13/10/20

% V.C.B.

TEMPERATURA  ( ºC )

JOSÉ SOARES JÚNIOR  ENC° 

LABORATÓRIO

-
-

1434,50
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: TARCISIO Visto:

SUB-TRECHO: RUA MANUEL CASTOR Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:   7 +6 A 0   LE / 5+4 A 0  LD                                   Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1225,10 1224,20 1225,10

709,10 708,80 710,10

516,00 515,40 515,00

6,34 6,36 6,34

2,374 2,375 2,379

2,468 2,468 2,468

3,8 3,7 3,6

13,9 13,9 13,9

17,66 17,63 17,50

78,6 78,7 79,4 

470 455 448 Pol mm

938 908 894 2 50,8 – –

1,01 1,00 1,01 1 1/2 38,1 – –

947 908 903 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,00

1/2 12,7 46,9 93,3

3/8 9,5 101,5 78,8

004 4,8 198,1 50,5

010 2,0 59,5 42,0

040 0,42 126,0 24,0

080 0,177 90,3 11,1

200 0,074 40,6 5,3

TURNO CAMADA 37,1 –

MANHÂ  C.B.U.Q. 700,00 –

457,7 10,00

913 6,35

C

OBS.:

JOSÉ SOARES JÚNIOR  ENC° 

LABORATÓRIO

-

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

–

-

Passando (%)

–

–

GRANULOMETRIA

14/10/2020

1434,50
-2180,40Amostra + Tara (g)

Tara (g)

Insolúvel (g)

Retido (g)

-

Ensaio N°: 16

02

CONSTANTE DA PRENSA

–

2135,50

653,1

6,02

Solúvel (g)

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Teor de Betume (%)

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
-

GRAVATA

Material:C B U Q.    F 'C'

Peso ao ar (g)

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

Peso imerso (g)

Fator de Correção

6,02

745,90

44,90

Volume (cm³)

% de Vazios

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Amostra (g)

Teor Médio de Betume (%)

Altura (mm)

% V.C.B.

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

170

551,6

353,5

–

168,0

Total

Leitura do anel 

Carga de ruptura 

165

R.B.V. (%)

% Vazios Agreg. Mineral

160

1,030

77,7

1,995

Peneiras
Passando (g)

Estabilidade Corrigida (kg)

Leitura no Defletômetro

DENSIDADE DO 

LIGANTE

Estabilidade Encontrada (kg)

Fluência 1/100''

Fundo –

37,1

N
U

M
E

R
O

ASFALTO

AGREGADO

TEMPERATURA  ( ºC )

0,92Resistência à tração, Kgf / cm²  
Diâmetro do C.P. 

Altura do C.P. 

294,0

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

MASSA
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200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: SENTIDO A FEIRA  ( RUA MANUEL CASTOR ) Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:    20 A 9+8 LE / LD                                  Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1225,40 1224,40 1223,90

709,20 708,80 709,40

516,20 515,60 514,50

6,35 6,34 6,36

2,374 2,375 2,379

2,469 2,469 2,469

3,8 3,8 3,6

13,8 13,8 13,8

17,65 17,62 17,48

78,3 78,4 79,2 

466 458 472 Pol mm

930 914 942 2 50,8 – –

1,00 1,01 1,00 1 1/2 38,1 – –

930 923 942 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 87,1 87,7

3/8 9,5 81,5 76,2

004 4,8 187,0 49,8

010 2,0 74,4 39,3

040 0,42 136,0 20,1

080 0,177 69,4 10,3

200 0,074 39,7 4,7

TURNO CAMADA 33,3 –

MANHÂ  C.B.U.Q. 708,40 –

465,3 10,00

928 6,35

C

OBS.:

-

621,3

5,99

Retido (g) Passando (g)

-
-

755,80

2145,00

-

170

N
U

M
E

R
O

Leitura no Defletômetro

1,995

Estabilidade Encontrada (kg)

539,8

33,3

73,0

–

–

% Vazios Agreg. Mineral

Teor Médio de Betume (%)

142,4

Fundo

Fator de Correção

165

1,030

Leitura do anel 

AGREGADO

Total

Resistência à tração, Kgf / cm²  

DENSIDADE DO 

LIGANTE

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Altura do C.P. Carga de ruptura 

2190,30Amostra + Tara (g)Peso ao ar (g)

160

Estabilidade Corrigida (kg)

ASFALTO

P
O

L
E

G
A

D
A

S
Fluência 1/100''

R.B.V. (%)

% de Vazios

352,8

–

2,71

0,93

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

DENSIDADE DO 

AGREGADO

MASSA

278,4

–

Diâmetro do C.P. 

CONSTANTE DA PRENSA

Dens. Real (g/cm³) 5,99

Volume (cm³) Amostra (g)

Tara (g)

–

Insolúvel (g)

Dens. Aparente (g/cm³)

Peneiras

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

Ensaio N°: 16

02

45,30Solúvel (g)

Altura (mm)

–

Passando (%)

-
-

1434,50

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)

GRAVATA

Material:C B U Q.    F 'C'

Peso imerso (g)

15/10/2020

% V.C.B.

TEMPERATURA  ( ºC )

JOSÉ SOARES JÚNIOR  ENC° 

LABORATÓRIO
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PENEIRAS 

200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA CARAMURU Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:  0 A  7   LE/LD                                        Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1223,20 1222,30 1225,10

709,10 708,20 710,10

514,10 514,10 515,00

6,36 6,33 6,34

2,379 2,378 2,379

2,467 2,467 2,467

3,6 3,6 3,6

13,9 13,9 13,9

17,50 17,56 17,51

79,6 79,3 79,5 

466 457 470 Pol mm

930 912 938 2 50,8 – –

1,00 1,01 1,01 1 1/2 38,1 – –

930 921 947 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 95,7 86,6

3/8 9,5 65,0 77,5

004 4,8 199,3 49,6

010 2,0 72,1 39,5

040 0,42 145,7 19,1

080 0,177 64,3 10,1

200 0,074 32,1 5,6

TURNO CAMADA 40,0 –

MANHÂ  C.B.U.Q. 714,20 –

464,3 10,00

926 6,35

C

OBS.:

-

618,5

6,03

Retido (g) Passando (g)

-
-

761,20

2164,60

-

170

N
U

M
E

R
O

Leitura no Defletômetro

1,995

Estabilidade Encontrada (kg)

553,5

40,0

72,1

–

–

% Vazios Agreg. Mineral

Teor Médio de Betume (%)

136,4

Fundo

Fator de Correção

165

1,030

Leitura do anel 

AGREGADO

Total

Resistência à tração, Kgf / cm²  

DENSIDADE DO 

LIGANTE

FAIXACURVA GRANULOMÊTRICA

Altura do C.P. Carga de ruptura 

2210,50Amostra + Tara (g)Peso ao ar (g)

160

Estabilidade Corrigida (kg)

ASFALTO

P
O

L
E

G
A

D
A

S
Fluência 1/100''

R.B.V. (%)

% de Vazios

354,2

–

2,71

0,93

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

DENSIDADE DO 

AGREGADO

MASSA

282,1

–

Diâmetro do C.P. 

CONSTANTE DA PRENSA

Dens. Real (g/cm³) 6,03

Volume (cm³) Amostra (g)

Tara (g)

–

Insolúvel (g)

Dens. Aparente (g/cm³)

Peneiras

Reg. Nº: 

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

GRAVATA

Material:C B U Q.    F 'C' Ensaio N°: 19

01

JOSÉ SOARES JÚNIOR  ENC° 

LABORATÓRIO

Altura (mm)

–

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

 Recipiente nº 

45,90Solúvel (g)

Peso imerso (g)

26/11/2020

% V.C.B.

TEMPERATURA  ( ºC )

Passando (%)

-
-

1449,30

GRANULOMETRIA

Teor de Betume (%)
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PENEIRAS 

200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



Trecho: Operador: EQUIPE Visto:

SUB-TRECHO: RUA CARAMURU Calculista: ALEMÃO

Segmento: ESTACA:  7 A  14   LE/LD                                        Data:

Usina: LIDERMAC

01 02 03

1221,90 1225,00 1222,90

708,10 709,80 708,50

513,80 515,20 514,40

6,33 6,35 6,34

2,378 2,378 2,377

2,468 2,468 2,468

3,6 3,7 3,7

13,9 13,9 13,9

17,51 17,53 17,54

79,2 79,1 79,0 

455 462 448 Pol mm

908 922 894 2 50,8 – –

1,01 1,00 1,01 1 1/2 38,1 – –

917 922 903 1 25,4 – –

3/4 19,1 0,0 100,0

1/2 12,7 91,8 87,3

3/8 9,5 84,5 75,6

004 4,8 177,0 51,1

010 2,0 78,0 40,3

040 0,42 145,2 20,2

080 0,177 71,5 10,3

200 0,074 39,0 4,9

TURNO CAMADA 35,4 –

MANHÂ  C.B.U.Q. 722,40 –

455 10,00

908 6,34

C

OBS.:

Tara (g)

Peso ao ar (g)

ESTABILIDADE MARSHALL

Corpo de prova nº

2221,90

1450,90 -

-
EXTRAÇÃO DE BETUME

Tara nº

Reg. Nº: 

Solúvel (g)

GRAVATA

CONTROLE QUALITATIVO DE CONCRETO ASFÁLTICO

27/11/2020

Ensaio N°: 19

Teor Médio de Betume (%)

Insolúvel (g) -
46,30

-

-

771,00Amostra (g)

2175,60

Teor de Betume (%) -

Passando (%)

6,01

–

Retido (g)

6,01

Passando (g)

GRANULOMETRIA

Peneiras

–

% Vazios Agreg. Mineral

Estabilidade Corrigida (kg)

Fluência 1/100''

TEMPERATURA  ( ºC )

Material:C B U Q.    F 'C'

-Amostra + Tara (g)

01

JOSÉ SOARES JÚNIOR  ENC° 

LABORATÓRIO

Peso imerso (g)

Volume (cm³)

% de Vazios

Dens. Real (g/cm³)

Dens. Aparente (g/cm³)

Altura (mm)

% V.C.B.

170

DENSIDADE DO 

LIGANTE

2,71
DENSIDADE DO 

AGREGADO

R.B.V. (%)

Estabilidade Encontrada (kg)

Fator de Correção

165

Leitura no Defletômetro

FAIXA

630,6

–

145,9

1,995

291,1

CONSTANTE DA PRENSA

P
O

L
E

G
A

D
A

S

Carga de ruptura 
0,91

Altura do C.P. 
Resistência à tração, Kgf / cm²  

CURVA GRANULOMÊTRICA

Diâmetro do C.P. Leitura do anel 

N
U

M
E

R
O

369,1

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL  (DNER - ME 138/94)

ASFALTO

AGREGADO

1,030

MASSA

160

546,1

–

Total

–

35,4

74,4

Fundo

–
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PENEIRAS 

200          80          40          10          4         3/8          1/2          3/4          



CHUVA 0,1131

SIM (S) OU TAXA

NÃO (N) m m m² °C ANTES - KG DEPOIS - KG PRODUTO. - KG KG/m²

04\07\2020 N 8,20 95,91 786 50 0,915 1,053 0,138 1,22 TRECHO 1

04\07\2020 N 8,50 95,91 815 50 0,915 1,055 0,140 1,24 TRECHO 1

04\07\2020 N 8,50 95,91 815 50 0,915 1,053 0,138 1,22 TRECHO 1

04\07\2020 N 8,50 95,91 815 50 0,915 1,052 0,137 1,21 TRECHO 1

23\07\2020 N 8,50 272 2312 50 0,915 1,055 0,140 1,24 TRECHO 2

23\07\2020 N 8,50 272 2312 50 0,915 1,058 0,143 1,26 TRECHO 2

23\07\2020 N 4,25 272 1156 50 0,915 1,050 0,135 1,19 TRECHO 2

23\07\2020 N 4,25 272 1156 50 0,915 1,056 0,141 1,25 TRECHO 2

23\07\2020 N 4,50 272 1224 50 0,915 1,057 0,142 1,26 TRECHO 2

23\07\2020 N 8,50 272 2312 50 0,915 1,048 0,133 1,18 TRECHO 2

23\07\2020 N 4,50 272 1224 50 0,915 1,045 0,130 1,15 TRECHO 2

27\07\2020 N 8,50 272 2312,0 50 0,916 1,053 0,137 1,21 TRECHO 2

27\07\2021 N 4,50 272 1224,0 50 0,915 1,056 0,141 1,25 TRECHO 2

27\07\2022 N 8,00 272 2176 50 0,920 1,052 0,132 1,17 TRECHO 2

27\07\2023 N 8,50 272 2312 50 0,915 1,055 0,140 1,24 TRECHO 2

27\07\2024 N 8,50 272 2312 50 0,920 1,053 0,133 1,18 TRECHO 2

27\07\2025 N 8,50 272 2312 50 0,925 1,066 0,141 1,25 TRECHO 2

24\11\2020 N 8,50 295 2508 50 0,925 1,063 0,138 1,22 TRECHO 3

24\11\2021 N 8,50 295 2508 50 0,925 1,062 0,137 1,21 TRECHO 3

24\11\2022 N 8,50 295 2508 50 0,925 1,058 0,133 1,18 TRECHO 3

24\11\2023 N 8,50 295 2508 50 0,925 1,055 0,130 1,15 TRECHO 3

24\11\2024 N 8,50 295 2508 50 0,925 1,065 0,140 1,24 TRECHO 3

24\11\2025 N 8,50 295 2508 50 0,922 1,065 0,143 1,04 TRECHO 3

24\11\2026 N 8,50 295 2508 50 0,925 1,066 0,141 1,03 TRECHO 3

MÉDIA 1,20

DATA: OBRA TIPO DO FISCALIZAÇÃO:

LIGANTE:

CAMADA: TRECHO: 0,000 m LABORATÓRISTA

TRECHO: 0,000 m ALEMÃO

m
SERVIÇO; HORARIO: FOLHA : Nª DE NSAIO

1 24

APLICACÃO  

04\07\2020 GRAVATA 45129 m ² CM-30

EXTENSÃO ARIA

BASE EM BGS DIVERSAS RUAS

GRAVATA

IMPRIMAÇÃO CONSUMO  TOTAL  LIGANTE 54076,6 5984,64 m

APLICAÇÃO DE LIGANTE  

DATA

ESTACA FAIXA
MATERIAL UTILIZADO; CM-30

OBSEVAÇÕES

LARGURA TEMP

ÁREA DA BANDEJA  cm²:

INICIAL FINAL D.X.E
PESO DA BANDEIJA

APLICAÇÂO DE LIGANTE  CM-30 -  PISTA    



CHUVA 0,1131

SIM (S) OU TAXA

NÃO (N) m m m² °C ANTES - KG DEPOIS - KG PRODUTO. - KG KG/m²

27/11/2020 N 8,50 295,0 2508 50 0,915 1,050 0,135 1,19 TRECHO 3

27/11/2020 N 8,50 295,0 2508 50 0,915 1,052 0,137 1,21 TRECHO 3

27/11/2020 N 8,50 295,0 2508 50 0,915 1,053 0,138 1,22 TRECHO 3

27/11/2020 N 8,50 295,0 2508 50 0,917 1,049 0,132 1,17 TRECHO 3

27/11/2020 N 8,50 295,0 2508 50 0,917 1,053 0,136 1,20 TRECHO 3

27/11/2020 N 8,50 295,0 2508 50 0,917 1,056 0,139 1,23 TRECHO 3

31/10/2020 N 8,50 30,0 255 50 0,917 1,051 0,134 1,18 TRECHO 4

31/10/2020 N 8,50 28,0 238 50 0,917 1,056 0,139 1,23 TRECHO 4

31/10/2020 N 8,50 34,0 289 50 0,917 1,057 0,140 1,24 TRECHO 4

31/10/2020 N 4,25 45,0 191 50 0,917 1,052 0,135 1,19 TRECHO 4

31/10/2020 N 4,25 22,0 94 50 0,917 1,052 0,135 1,19 TRECHO 4

27/10/2020 N 4,50 70,0 315,0 50 0,916 1,053 0,137 1,21 TRECHO 5 

27/10/2020 N 8,50 20,0 170,0 50 0,915 1,056 0,141 1,25 TRECHO 5 

27/10/2020 N 4,50 72,0 324 50 0,920 1,049 0,129 1,14 TRECHO 5 

27/10/2020 N 8,50 15,0 128 50 0,915 1,054 0,139 1,23 TRECHO 5 

27/10/2020 N 4,50 101,0 455 50 0,920 1,053 0,133 1,18 TRECHO 5 

23/10/2020 N 8,00 31 248 50 0,920 1,053 0,133 1,18 TRECHO 6

23/10/2020 N 8,50 78 663 50 0,925 1,063 0,138 1,22 TRECHO 6

16/10/2020 N 8,50 80 680 50 0,925 1,062 0,137 1,21 TRECHO 7

06/10/2020 N 8,50 50 425 50 0,915 1,052 0,137 1,21 TRECHO 8

MÉDIA 1,20

DATA: OBRA TIPO DO FISCALIZAÇÃO:

LIGANTE:

CAMADA: TRECHO: 0,000 m LABORATÓRISTA

TRECHO: 0,000 m ALEMÃO

m
SERVIÇO; HORARIO: FOLHA : Nª DE NSAIO

2 20

FINAL D.X.E
PESO DA BANDEIJA

BASE EM BGS DIVERSAS RUAS

GRAVATA

IMPRIMAÇÃO CONSUMO  TOTAL  LIGANTE 23505,3 2446,00 m

27/11/2020 GRAVATA 19519 m ² CM-30

APLICAÇÃO DE LIGANTE  

DATA

ESTACA FAIXA
MATERIAL UTILIZADO; CM-30

OBSEVAÇÕES

LARGURA
APLICACÃO  

EXTENSÃO ARIA TEMP

ÁREA DA BANDEJA  cm²:

INICIAL

APLICAÇÂO DE LIGANTE  CM-30 -  PISTA 2;;;;   



CHUVA 0,1131

SIM (S) OU TAXA

NÃO (N) m m m² °C ANTES - KG DEPOIS - KG PRODUTO. - KG KG/m²

04\07\2020 N 8,20 95,91 786 50 0,915 1,053 0,138 1,22 TRECHO 1

04\07\2020 N 8,50 95,91 815 50 0,915 1,055 0,140 1,24 TRECHO 1

04\07\2020 N 8,50 95,91 815 50 0,915 1,053 0,138 1,22 TRECHO 1

04\07\2020 N 8,50 95,91 815 50 0,915 1,052 0,137 1,21 TRECHO 1

23\07\2020 N 8,50 272 2312 50 0,915 1,055 0,140 1,24 TRECHO 2

23\07\2020 N 8,50 272 2312 50 0,915 1,058 0,143 1,26 TRECHO 2

23\07\2020 N 4,25 272 1156 50 0,915 1,050 0,135 1,19 TRECHO 2

23\07\2020 N 4,25 272 1156 50 0,915 1,056 0,141 1,25 TRECHO 2

23\07\2020 N 4,50 272 1224 50 0,915 1,057 0,142 1,26 TRECHO 2

23\07\2020 N 8,50 272 2312 50 0,915 1,048 0,133 1,18 TRECHO 2

23\07\2020 N 4,50 272 1224 50 0,915 1,045 0,130 1,15 TRECHO 2

27\07\2020 N 8,50 272 2312,0 50 0,916 1,053 0,137 1,21 TRECHO 2

27\07\2021 N 4,50 272 1224,0 50 0,915 1,056 0,141 1,25 TRECHO 2

27\07\2022 N 8,00 272 2176 50 0,920 1,052 0,132 1,17 TRECHO 2

27\07\2023 N 8,50 272 2312 50 0,915 1,055 0,140 1,24 TRECHO 2

27\07\2024 N 8,50 272 2312 50 0,920 1,053 0,133 1,18 TRECHO 2

27\07\2025 N 8,50 272 2312 50 0,925 1,066 0,141 1,25 TRECHO 2

24\11\2020 N 8,50 295 2508 50 0,925 1,063 0,138 1,22 TRECHO 3

24\11\2021 N 8,50 295 2508 50 0,925 1,062 0,137 1,21 TRECHO 3

24\11\2022 N 8,50 295 2508 50 0,925 1,058 0,133 1,18 TRECHO 3

24\11\2023 N 8,50 295 2508 50 0,925 1,055 0,130 1,15 TRECHO 3

24\11\2024 N 8,50 295 2508 50 0,925 1,065 0,140 1,24 TRECHO 3

24\11\2025 N 8,50 295 2508 50 0,922 1,065 0,143 1,04 TRECHO 3

24\11\2026 N 8,50 295 2508 50 0,925 1,066 0,141 1,03 TRECHO 3

MÉDIA 1,20

DATA: OBRA TIPO DO FISCALIZAÇÃO:

LIGANTE:

CAMADA: TRECHO: 0,000 m LABORATÓRISTA

TRECHO: 0,000 m ALEMÃO

m
SERVIÇO; HORARIO: FOLHA : Nª DE NSAIO

1 24

APLICACÃO  

04\07\2020 GRAVATA 45129 m ² CM-30

EXTENSÃO ARIA

BASE EM BGS DIVERSAS RUAS

GRAVATA

IMPRIMAÇÃO CONSUMO  TOTAL  LIGANTE 54076,6 5984,64 m

APLICAÇÃO DE LIGANTE  

DATA

ESTACA FAIXA
MATERIAL UTILIZADO; CM-30

OBSEVAÇÕES

LARGURA TEMP

ÁREA DA BANDEJA  cm²:

INICIAL FINAL D.X.E
PESO DA BANDEIJA

APLICAÇÂO DE LIGANTE  CM-30 -  PISTA    



PROF: 

NAT. DO MAT.  

OBS:  BASE EM BGS 

GRAVATÁ

SEGUIMNETO:   TRECHO Nº 8  

MAT. PROC. VIA PERIMETRAL      

FISCALIZAÇÃO:

0,00 A 0,20

TRECHO: GRAVATÁ

ENSAIOS Á REALIZAR

PROCTOR NORMAL ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA

GRANULOMETRIA LIMITE DE LIQUIDEZ

OBRA: ACESSO PERIMETRAL 

EMPRESA CONSTRUTORA:  SAM
RODOVIA: CIDADE (RUAS)

DATA DO ENSAIO: 26\10\2020

PROCEDENCIA     TRECHO   05

LADA DA COL.

ORDEM DE SERVIÇO

INTERESSADO: XXXXXX

DATA DA COLETA: 25\10\2020

UTILIZACÃO  BASE      

ALAMÃO ALEMÃO TARCISIO

OPERADORCALCULISTALABORATÓRISTA



MOLDE Nº

VOLUME DO MOLDE

PESO DO MOLDE

PESO DO SOQUETE

Nº DE CAMADAS

1 9860 4450 2,073 7000 80 80 6888 2,8 2,016

2 9990 4580 2,133 7000 180 180 6888 4,2 2,046

3 10140 4730 2,203 7000 280 280 6888 5,7 2,084

4 10100 4690 2,184 7000 380 380 6888 7,1 2,039

5 9960 4550 2,119 7000 480 480 6888 8,6 1,952

OBS.: 

LADO: PROF.(CM): VISTO:

LD/LE 0,00 A 0,20

TRECHO: COLETA:

5 5

COMPACTAÇÃO ( DNER-ME 129/94 )
UMIDADE HIGROSCÓPICA 15 DENSIDADE 

MÁXIMA:
Cápsula - N° 2147

Peso Bruto Úmido 5410
2,084

Peso Bruto Seco 4536

Peso da Cápsula
ESPESSURA DO DISCO ESPAÇADOR 2 1/2" UMIDADE ÓTIMA:

Peso da Água

UMIDADE             

%

Peso do Solo Seco
GOLPES / CAMADA 56 5,7

Umidade ( % )

05

PESO BRUTO 

ÚMIDO

ÁGUA 

EXISTENTE

ÁGUA 

ADICIONADA 

ML

PESO          

DA      

CÁPSULA

PESO           

DA            

ÁGUA GM

PESO 

SOLO 

SECO

 BASE EM BGS 

P
O

N
T

O
 N

º

PESO 

BRUTO 

ÚMIDO

PESO       

SOLO       

ÚMIDO

DENSIDAD

E SOLO 

ÚMIDO

DETERMINAÇÃO   DA   UMIDADE

ALEMÃO

DATA:

TRECHO: 

GRAVATÁ

RODOVIA: LOCAL: ESTACA / KM:

VIA PERIMETRAL 100,00 M

CAMADA: OPERADOR: CALCULISTA:

 BASE

TARCISIO

26/10/2020

SETOR DE SOLOS

OBRA:

%

3

50,00

_

_

0,80

49,20

1,63

DENSIDADE 

DO SOLO 

SECO                 

%

1,950

2,000

2,050

2,100

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

D
e
n

s
id

a
d

e
 M

á
x
im

a
 -

 g
/c

m
3
 

Umidade ótima - % 

Compactação 

g/cm³ 

% 



Úmido 2.635

Seco 2.593

4.365

193 k=

Tempo Leitura Leitura Difer.

min. Pol mm Extens. Determ. Corrigido Padrão % Dia Hora Defl.mm mm

00:30 0,025 0,63 94 9,7

01:00 0,050 1,27 198 20,5

01:30 0,075 1,90 417 43,1

02:00 0,100 2,54 811 83,8 83,8 70 119,7

03:00 0,150 3,81 1609 166,2

04:00 0,200 5,08 2.233 230,7 230,7 105 219,7

06:00 0,300 7,62 2.678 276,6 132

08:00 0,400 10,16 3005 310,4 161

10:00 0,500 12,70 182

220,0 0,00
0,91

Penet. Pressão

0,025 9,7

0,050 20,5

0,075 43,1

0,100 83,8

0,200 230,7

0,300 276,6

1º AREA

OBS.: 

LADO:

LD/LE

TRECHO: COLETA:

0

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA ( DNER-ME 049/94 )
UMIDADE Higroscópica De Moldagem Molde N.º 15

Cápsula - N° Peso do Molde 5410

Peso Úmido Volume do Molde 2147

13

50,00

10

50,00

Peso Bruto Seco Altura do Molde 11,35

Peso da Cápsula N.º de Camadas 05

-

-

-

-

Peso da Água Golpes/Camada 56

Peso do Solo Seco Peso do Soquete 4.536

2,65

47,35

0,80

49,20

Umidade ( % ) Espessura do disco 2 1/2 ''

DADOS DE COMPACTAÇÃO CÁLCULO DA ÁGUA Anel Din.

5,61,63

Dens. Máxima - Kg/m
3 2,084

Peso do solo Passando nº 4 N.º
Umidade ótima - % 5,7

Umidade Higrosc. - % 1,6 Peso Retido nº 4 Constante

Diferença de Umidade - % 4,1 Água adcionada

ENSAIO DE PENETRAÇÃO Expansão

Penetração Pressão - Kg/cm
2

Datas

26/10/20 " 0,00

27/10/20 " 0,00

28/10/20 " 0,00

29/10/20 " 0,00

30/10/20 " 0,00 0,00
CBR = EXP. =

Moldagem

de 

Verificação

P. Bruto Úmido

10.140 g

Peso Úmido

4.730 g

Dens. Úmida

2,203 g/cm³

Dens. Seca

2,086 g/cm³

Grau de compac.

%

 BASE EM BGS 

TRECHO Nº    08

TRECHO: OBRA:

100,1

ALEMÃO

GRAVATÁ

RODOVIA: LOCAL: ESTACA / KM: PROF. ( CM ): OBS:          VALOR EM Mpa

 BASE

TARCISIO

VIA PERIMETRAL 100,00 M 0,00 A 0,20

23

CAMADA: OPERADOR: CALCULISTA:

DATA:

26/10/20

SETOR DE SOLOS

0,0
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% Total

05 10

50,00

2.000,0

1.630,7

0,50 369,3

49,50 365,6

1,01

Peso Peso % 

Retido que Passa que Passa

Pol mm Parcial Acumulado Am.Total K1= 100

2" 50,8 1.996,31 100,00 100

1 ½" 38,1 - - 100,00 100

3/4" 19,1 536,70 1.459,61 73,12 60 - 95

3/8" 9,5 398,30 1.061,31 53,16 40 - 75

N.º 4 4,8 416,70 644,61 32,29 25- 60 Obs:

N.º 10 2,0 279,00 365,61 18,30 15 - 45 2

N.º 40 0,42 60,00 138,00 12,75 8 - 25

N.º 200 0,074 60,00 78,00 7,21 2 - 10

64,0

1º AREA

PROCEDÊCIA DO MATERIAL: ESTACA 858 A 864   LADOS:  D / E

ESTACA / KM: LADO: PROF. (CM): VISTO:

100,00 M LD/LE 0,00 A 0,20

OPERADOR:

TARCISIO

TRECHO: COLETA: DATA:

5 5 26/10/20

GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO ( DNER-ME 080/94 )
UMIDADE AMOSTRA Parcial

Cápsula - N° Cápsula - N° 11

Peso Úmido Peso Bruto Úmido

Peso Bruto Seco Peso Úmido 200,0

Peso da Cápsula Peso Retido na # Nº 10 -----------

Peso da Água Peso Úmido Pass. na # Nº 10 -----------

Peso do Solo Seco Peso Seco Pass. na # Nº 10 -----------

Umidade %
Peso da amostra Seca 1.996,3 198,0

Peneiramento

t

o

t

a

l

Peneiras FAIXA 2 CONSTANTES

0,05009

K2= 0,09242

FAIXA 

parcial

TRECHO: OBS:

GRAVATÁ

RODOVIA:

VIA PERIMETRAL

BASE  EM BGS     25,4  MM

SETOR DE SOLOS

CAMADA: CALCULISTA:

ALEMÃO

 BASE

4 

2 

4 

2 3 

3 
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NÚMERO DAS PENEIRAS 

AREIA                                                     PEDREGULHO 

Mínimo da faixa

% Passando

Máximo da faixa

200                                     40                                10              N 4          3/8''                   "                                         



N.º
g

g

g

g

g

g
%

N.º
g
g

g

g

g

%

LADO: PROF.:

LD/LE 0,00 A 0,20

CALCULISTA:

TRECHO: COLETA:

5            5

LIMITES DE CONSISTÊNCIA

LIMITE DE LIQUIDEZ ( DNER-ME 122/94 )

Cápsula

Operador: ALEMÃOGolpes

Peso Bruto Úmido

Data: 26/10/20Peso Bruto Seco

Peso da Cápsula

Calculista: ALEMÃOPeso da Água

Peso do Solo Seco

LL= NLUmidade

LIMITE DE PLASTICIDADE ( DNER-ME 082/94 )

Cápsula

LP = NPPeso Bruto Úmido

Peso Bruto Seco

I.P=Peso da Cápsula

Peso da Água OBS:

Peso do Solo Seco

Umidade

TRECHO:

GRAVATÁ

RODOVIA: LOCAL: ESTACA / KM: VISTO:

VIA PERIMETRAL 100,00 M

CAMADA: OPERADOR:

 BASE

ALEMÃO ALEMÃO

DATA:

26/10/20

SETOR DE SOLOS
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PROF: 

UTILIZACÃO  BASE      

ALAMÃO ALEMÃO TARCISIO

OPERADORCALCULISTALABORATÓRISTA

ORDEM DE SERVIÇO

INTERESSADO: XXXXXX

DATA DA COLETA: 02\072020

DATA DO ENSAIO: 03\07\2020

PROCEDENCIA     TRECHO   01

LADA DA COL.

LIMITE DE LIQUIDEZ

OBRA: ACESSO PERIMETRAL 

EMPRESA CONSTRUTORA:  SAM
RODOVIA: CIDADE (RUAS)

FISCALIZAÇÃO:

0,00 A 0,20

TRECHO: GRAVATÁ

ENSAIOS Á REALIZAR

PROCTOR NORMAL ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA

GRANULOMETRIA

NAT. DO MAT.  

OBS:  BASE EM BGS 

GRAVATÁ

SEGUIMNETO:   TRECHO Nº 1  

MAT. PROC. VIA PERIMETRAL      



MOLDE Nº

VOLUME DO MOLDE

PESO DO MOLDE

PESO DO SOQUETE

Nº DE CAMADAS

1 8280 4065 1,970 7000 100 100 6930 2,5 1,923

2 8540 4325 2,096 7000 200 200 6930 3,9 2,018

3 8780 4565 2,213 7000 300 300 6930 5,3 2,101

4 8700 4485 2,174 7000 400 400 6930 6,8 2,036

5 8550 4335 2,101 7000 500 500 6930 8,2 1,942

OBS.: 

LADO: PROF.(CM): VISTO:

LD/LE 0,00 A 0,20

FURO: COLETA:

1 1

OBRA:

%

3

50,00

_

_

0,50

49,50

1,01

DENSIDADE 

DO SOLO 

SECO                 

%

03/07/2020

SETOR DE SOLOS

VIA PERIMETRAL 95,91 M

CAMADA: OPERADOR: CALCULISTA:

 BASE

TARCISIO

PESO 

BRUTO 

ÚMIDO

PESO       

SOLO       

ÚMIDO

DENSIDAD

E SOLO 

ÚMIDO

DETERMINAÇÃO   DA   UMIDADE

ALEMÃO

DATA:

TRECHO: 

GRAVATÁ

RODOVIA: LOCAL: ESTACA / KM:

ÁGUA 

ADICIONADA 

ML

PESO          

DA      

CÁPSULA

PESO           

DA            

ÁGUA GM

PESO 

SOLO 

SECO

 BASE EM BGS 

FURO 01

P
O

N
T

O
 N

º

UMIDADE             

%

Peso do Solo Seco
GOLPES / CAMADA 56 5,4

Umidade ( % )

05

PESO BRUTO 

ÚMIDO

ÁGUA 

EXISTENTE

Peso Bruto Úmido 4215
2,101

Peso Bruto Seco 4536

Peso da Cápsula
ESPESSURA DO DISCO ESPAÇADOR 2 1/2" UMIDADE ÓTIMA:

Peso da Água

COMPACTAÇÃO ( DNER-ME 129/94 )
UMIDADE HIGROSCÓPICA 2 DENSIDADE 

MÁXIMA:
Cápsula - N° 2063

1,900

1,950

2,000

2,050

2,100

2,150

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
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n
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a
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 g
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m
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Umidade ótima - % 

Compactação 

g/cm³ 

% 



Úmido 2.915

Seco 2.886

4.085

208 k= 0,1033

Tempo Leitura Leitura Difer. Exp.

min. Pol mm Extens. Determ. Corrigido Padrão % Dia Hora Defl.mm mm mm

00:30 0,025 0,63 105 10,8

01:00 0,050 1,27 223 23,0

01:30 0,075 1,90 439 45,3

02:00 0,100 2,54 821 84,8 84,8 70 121,2

03:00 0,150 3,81 1550 160,1

04:00 0,200 5,08 2.170 224,2 224,2 105 213,5

06:00 0,300 7,62 2.618 270,4 132

08:00 0,400 10,16 2994 309,3 161

10:00 0,500 12,70 182

213,0 0,03
0,91

Penet. Pressão

0,025 10,8

0,050 23,0

0,075 45,3

0,100 84,8

0,200 224,2

0,300 270,4

1º AREA

OBS.: 

LADO:

LD/LE

FURO: COLETA:

5,00 5

DATA:

03/07/2020

SETOR DE SOLOS

VIA PERIMETRAL 95,91 M 0,00 A 0,20

CAMADA: OPERADOR: CALCULISTA:

ALEMÃO

GRAVATÁ

RODOVIA: LOCAL: ESTACA / KM: PROF. ( CM ): VISTO:

 BASE

TARCISIO

%

 BASE EM BGS 

TRECHO Nº    01

TRECHO: OBRA:

99,9

2,213 g/cm³

Dens. Seca

2,100 g/cm³

Grau de compac.

8.780 g

Peso Úmido

4.565 g

Dens. Úmida

CBR = EXP. =
Moldagem

de 

Verificação

P. Bruto Úmido

06/07/20 " 0,03

07/07/20 " 0,03 0,03 0,03

04/07/20 " 0,02

05/07/20 " 0,03

ENSAIO DE PENETRAÇÃO Expansão

Penetração Pressão - Kg/cm
2

Datas

03/07/20 " 0,00

Umidade Higrosc. - % 1,0 Peso Retido nº 4 Constante

Diferença de Umidade - % 4,4 Água adcionada

Dens. Máxima - Kg/m
3 2,101

Peso do solo Passando nº 4 N.º
Umidade ótima - % 5,4

Umidade ( % ) Espessura do disco 2 1/2 ''

DADOS DE COMPACTAÇÃO CÁLCULO DA ÁGUA Anel Din.

5,41,01

Peso da Água Golpes/Camada 56

Peso do Solo Seco Peso do Soquete 4.536

2,55

47,45

0,50

49,50

Peso Bruto Seco Altura do Molde 11,35

Peso da Cápsula N.º de Camadas 05

-

-

-

-

Cápsula - N° Peso do Molde 4215

Peso Úmido Volume do Molde 2063

11

50,00

03

50,00

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA ( DNER-ME 049/94 )
UMIDADE Higroscópica De Moldagem Molde N.º 02
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% Total

05 03

50,00

2.000,0

1.412,5

0,10 587,5

49,90 586,3

0,20

Peso Peso % 

Retido que Passa que Passa

Pol mm Parcial Acumulado Am.Total K1= 100

2" 50,8 1.998,83 100,00

1¹/2" 38,1 1.998,83 100,00 100 - 100

3/4" 19,1 550,80 1.448,03 72,44 60 - 95

3/8" 9,5 305,60 1.142,43 57,15 40 -75

N.º 4 4,8 266,10 876,33 43,84 25 - 60 Obs:

N.º 10 2,0 290,00 586,33 29,30 15 -45 2

N.º 40 0,42 89,20 110,40 16,21 8 - 25

N.º 200 0,074 55,00 55,40 8,13 2 -10

64,0

1º AREA

PROCEDÊCIA DO MATERIAL: ESTACA 858 A 864   LADOS:  D / E

ESTACA / KM: LADO: PROF. (CM): VISTO:

95,91 M LD/LE 0,00 A 0,20

OPERADOR:

TARCISIO

TRECHO: COLETA: DATA:

1 1 03/07/20

SETOR DE SOLOS

CAMADA: CALCULISTA:

ALEMÃO

 BASE

GRAVATÁ

RODOVIA:

VIA PERIMETRAL

BASE  EM BGS     25,4   MM

parcial

TRECHO: OBS:

Peneiramento

t

o

t

a

l

Peneiras FAIXA  2 CONSTANTES

0,05003

K2= 0,14679

FAIXA  

Peso do Solo Seco Peso Seco Pass. na # Nº 10 -----------

Umidade %
Peso da amostra Seca 1.998,8 199,6

Peso da Cápsula Peso Retido na # Nº 10 -----------

Peso da Água Peso Úmido Pass. na # Nº 10 -----------

Peso Úmido Peso Bruto Úmido

Peso Bruto Seco Peso Úmido 200,0

GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO ( DNER-ME 080/94 )
UMIDADE AMOSTRA Parcial

Cápsula - N° Cápsula - N° 04

4 
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NÚMERO DAS PENEIRAS 

AREIA                                                     PEDREGULHO 

Mínimo da faixa

% Passando

Máximo da faixa

200                                     40                                10              N 4          3/8''                  3/4 "             1¹/2 



N.º
g

g

g

g

g

g
%

N.º
g
g

g

g

g

%

LADO: PROF.:

LD/LE 0,00 A 0,20

CALCULISTA:

TRECHO: COLETA:

1            1

SETOR DE SOLOS

 BASE

ALEMÃO ALEMÃO

DATA:

03/07/20

RODOVIA: LOCAL: ESTACA / KM: VISTO:

VIA PERIMETRAL 95,91 M

CAMADA: OPERADOR:

TRECHO:

GRAVATÁ

Peso Bruto Seco

I.P=Peso da Cápsula

Peso da Água OBS:

Peso do Solo Seco

Umidade

Peso do Solo Seco

LL= NLUmidade

LIMITE DE PLASTICIDADE ( DNER-ME 082/94 )

Cápsula

LP = NPPeso Bruto Úmido

Peso Bruto Úmido

Data: 03/07/20Peso Bruto Seco

Peso da Cápsula

Calculista: ALEMÃOPeso da Água

LIMITES DE CONSISTÊNCIA

LIMITE DE LIQUIDEZ ( DNER-ME 122/94 )

Cápsula

Operador: ALEMÃOGolpes
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PROF: 

ORDEM DE SERVIÇO

INTERESSADO: PREFEITURA CIDADE DE GRAVATÁ

DATA DA COLETA: 21\07\2020

DATA DO ENSAIO: 22\07\2020

PROCEDENCIA: ESTACA TRECHO: Nº   2

LADA DA COL.

FISCALIZAÇÃO:

OBRA: VIA PERIMETRAL

EMPRESA CONSTRUTORA: SAM
RODOVIA: CIDADE (RUAS)

TRECHO: GRAVATÁ

ENSAIOS Á REALIZAR

PROCTOR NORMAL ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA

GRANULOMETRIA LIMITE DE LIQUIDEZ

OBS: BASE EM BGS

SEGUIMNETO:  TRECHO Nº 2

MAT. PROC. DO EMPRESTIMO      

ALAMÃO ALEMÃO TARCISIO

NAT. DO MAT.  

0,00 A 0,20

LABORATÓRISTA CALCULISTA OPERADOR



MOLDE Nº

VOLUME DO MOLDE

PESO DO MOLDE

PESO DO SOQUETE

Nº DE CAMADAS

1 7980 4335 2,066 7000 90 90 6909 2,6 2,014

2 8185 4540 2,164 7000 180 180 6909 3,9 2,082

3 8350 4705 2,243 7000 270 270 6909 5,2 2,131

4 8300 4655 2,219 7000 360 360 6909 6,5 2,083

5 8180 4535 2,162 7000 450 450 6909 7,8 2,005

OBS.: 

FURO PROF.(CM): VISTO:

LD/LE 0,00 A 0,20

TRECHO: COLETA:

2 2

COMPACTAÇÃO ( DNER-ME 129/94 )
UMIDADE HIGROSCÓPICA % 3 DENSIDADE 

MÁXIMA:
Cápsula - N° 4 2098

Peso Bruto Úmido 50,00 3645
2,131

Peso Bruto Seco _ 4536

Peso da Cápsula _
ESPESSURA DO DISCO ESPAÇADOR 2 1/2" UMIDADE ÓTIMA:

Peso da Água 0,65

Peso do Solo Seco 49,35
GOLPES / CAMADA 56 5,2

Umidade ( % ) 1,32

05

P
O

N
T

O
 N

º

PESO 

BRUTO 

ÚMIDO

PESO       

SOLO       

ÚMIDO

DENSIDAD

E SOLO 

ÚMIDO

DETERMINAÇÃO   DA   UMIDADE

GRAVATÁ

DENSIDADE 

DO SOLO 

SECO                 

%

PESO BRUTO 

ÚMIDO

ÁGUA 

EXISTENTE

ÁGUA 

ADICIONADAML

PESO          

DA      

CÁPSULA

PESO           

DA            

ÁGUA-GM

PESO 

SOLO 

SECO

UMIDADE             

%

CAMADA: OPERADOR: CALCULISTA:

BASE

BASE EM BGS

TRECHO: OBRA:

RODOVIA: LOCAL: ESTACA / KM:

VIA PERIMETRAL 272,80

EQUIPE ALEMÃO

DATA:

22/07/2020

SETOR DE SOLOS
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Umidade ótima - % 

Compactação 

g/cm³ 

% 



Úmido 3.050

Seco 3.038

3950

146 k= 0,1033

Tempo Leitura Leitura Difer. Exp.

min. Pol mm Extens. Determ. Corrigido Padrão % Dia Hora Defl.mm mm mm

00:30 0,025 0,63 100 10,3

01:00 0,050 1,27 208 21,5

01:30 0,075 1,90 433 44,7

02:00 0,100 2,54 875 90,4 90,4 70 129,1

03:00 0,150 3,81 1590 164,2

04:00 0,200 5,08 2.340 241,7 241,7 105 230,2

06:00 0,300 7,62 2.760 285,1 132

08:00 0,400 10,16 2990 308,9 161

10:00 0,500 12,70 182

230,0 0,00
0,91

Penet. Pressão

0,025 10,3

0,050 21,5

0,075 44,7

0,100 90,4

0,200 241,7

0,300 285,1

1º AREA

OBS.: 

FURO

LD/LE

TRECHO:       4COLETA:

2 2

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA ( DNER-ME 049/94 )
UMIDADE Higroscópica De Moldagem Molde N.º 03

Cápsula - N° 04 01 Peso do Molde 3645

Peso Úmido 50,00 50,00 Volume do Molde 2098

Peso Bruto Seco - - Altura do Molde 11,41

Peso da Cápsula - - N.º de Camadas 05

Peso da Água 0,20 2,32 Golpes/Camada 56

Peso do Solo Seco 49,80 47,68 Peso do Soquete 4.536

Umidade ( % ) 0,40 4,9 Espessura do disco 2 1/2 ''

DADOS DE COMPACTAÇÃO CÁLCULO DA ÁGUA Anel Din.

Dens. Máxima - Kg/m
3 2,131

Peso da amostra N.º 2.075
Umidade ótima - % 5,2

Umidade Higrosc. - % 0,4 PESO RETIDO Nº 4 Constante

Diferença de Umidade - % 4,8 AGUA ADCIONADA

ENSAIO DE PENETRAÇÃO Expansão

Penetração Pressão - Kg/cm
2

Datas

22/072020 " 0,00

#VALOR! " 0,00

#VALOR! " 0,00

#VALOR! " 0,00

#VALOR! " 0,00 0,00 0,00
CBR = EXP. =

Moldagem

de 

Verificação

P. Bruto Úmido

8.350 g

Peso Úmido

4.705 g

Dens. Úmida

2,243 g/cm³

Dens. Seca

2,139 g/cm³

Grau de compac.

100,4 %

BASE   EM BGS

TRECHO: OBRA:

BASE

TARCISIO ALEMÃO

GRAVATÁ

RODOVIA: LOCAL: ESTACA / KM: PROF. ( CM ): VISTO:

VIA PERIMETRAL 273 0,00 A 0,20

CAMADA: OPERADOR: CALCULISTA:

DATA:

22/072020

SETOR DE SOLOS
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Penetração em pol. 
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N.º
g

g

g

g

g

g
%

N.º
g
g

g

g

g

%

LADO: PROF.:

LD/LE 0,00 A 0,20

CALCULISTA:

FURO: COLETA:

2 2

LIMITES DE CONSISTÊNCIA

LIMITE DE LIQUIDEZ ( DNER-ME 122/94 )

Cápsula

Operador: alemãoGolpes

Peso Bruto Úmido

Data: 22/07/20Peso Bruto Seco

Peso da Cápsula

Calculista: ALEMÃOPeso da Água

Peso do Solo Seco

LL= NLUmidade

LIMITE DE PLASTICIDADE ( DNER-ME 082/94 )

Cápsula

LP = NPPeso Bruto Úmido

Peso Bruto Seco

I.P=Peso da Cápsula

Peso da Água OBS: 

Peso do Solo Seco

Umidade

TRECHO: OBRA:

GRAVATÁ

RODOVIA: LOCAL: ESTACA / KM: VISTO:

VIA PERIMETRAL 272,8

CAMADA: OPERADOR:

BASE

alemão ALEMÃO

DATA:

22/07/20

SETOR DE SOLOS
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PROF: 

ALAMÃO ALEMÃO TARCISIO

NAT. DO MAT.  

0,00 A 0,20

LABORATÓRISTA CALCULISTA OPERADOR

OBS: BASE EM BGS

SEGUIMNETO: 

MAT. PROC. DO EMPRESTIMO      

RODOVIA:

TRECHO: GRAVATÁ

ENSAIOS Á REALIZAR

PROCTOR NORMAL ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA

GRANULOMETRIA LIMITE DE LIQUIDEZ

FISCALIZAÇÃO:

OBRA: VIA PERIMETRAL

EMPRESA CONSTRUTORA: SAM

DATA DO ENSAIO: 23\07\2020

PROCEDENCIA: ESTACA TRECHO 3

LADA DA COL.

ORDEM DE SERVIÇO

INTERESSADO: PREFEITURA DE GRAVATÁ

DATA DA COLETA: 22\07\2020



MOLDE Nº

VOLUME DO MOLDE

PESO DO MOLDE

PESO DO SOQUETE

Nº DE CAMADAS

1 8310 4190 2,020 7000 90 90 6916 2,5 1,971

2 8510 4390 2,117 7000 180 180 6916 3,8 2,039

3 8805 4685 2,259 7000 270 270 6916 5,1 2,149

4 8750 4630 2,232 7000 360 360 6916 6,4 2,098

5 8615 4495 2,167 7000 450 450 6916 7,7 2,012

LADO: PROF.(CM): VISTO:

LD/LE 0,00 A 0,20

TRECHO:   COLETA:

3 3

TARCISIO ALEMÃO

DATA:

23/11/20

SETOR DE SOLOS

RODOVIA: LOCAL: ESTACA / KM:

VIA PERIMETRAL 295,0   M

CAMADA:  OPERADOR: CALCULISTA:

BASE

TRECHO: OBRA:

GRAVATÁ

DENSIDADE 

DO SOLO 

SECO                 

%

PESO BRUTO 

ÚMIDO
ÁGUA EXISTENTE

ÁGUA 

ADICIONADA

PESO          

DA      

CÁPSULA

PESO           

DA            

ÁGUA

PESO 

SOLO 

SECO

UMIDADE             

%

05

P
O

N
T

O
 N

º

PESO 

BRUTO 

ÚMIDO

PESO       

SOLO       

ÚMIDO

DENSIDAD

E SOLO 

ÚMIDO

DETERMINAÇÃO   DA   UMIDADE

Peso do Solo Seco 49,40
GOLPES / CAMADA 56 5,4

Umidade ( % ) 1,21

Peso da Cápsula _
ESPESSURA DO DISCO ESPAÇADOR 2 1/2" UMIDADE ÓTIMA:

Peso da Água 0,60

Peso Bruto Úmido 50,00 4120
2,152

Peso Bruto Seco _ 4536

COMPACTAÇÃO ( DNER-ME 129/94 )
UMIDADE HIGROSCÓPICA % 7 DENSIDADE 

MÁXIMA:
Cápsula - N° 4 2074

1,950

2,000

2,050

2,100

2,150

2,200

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
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Umidade ótima - % 

Compactação 

g/cm³ 

% 



Úmido 3.765

Seco 3.720

3.235

156 k= 0,1033

Tempo Leitura Leitura Difer. Exp.

min. Pol mm Extens. Determ. Corrigido Padrão % Dia Hora Defl.mm mm mm

00:30 0,025 0,63 210 21,7

01:00 0,050 1,27 433 44,7

01:30 0,075 1,90 880 90,9

02:00 0,100 2,54 1.440 148,8 148,8 70 212,5

03:00 0,150 3,81 1930

04:00 0,200 5,08 2.650 273,7 273,7 105 260,7

06:00 0,300 7,62 2.900 299,6 132

08:00 0,400 10,16 3240 161

10:00 0,500 12,70 182

261,0 0,00
0,91

Penet. Pressão

0,025 21,7

0,050 44,7

0,075 90,9

0,100 148,8

0,200 273,7

0,300 299,6

1º AREA

OBS.: 

LADO

LD/LE

TRECHO 3

3

DATA:

23/11/2020

SETOR DE SOLOS

VIA PERIMETRAL 101 M 0,00 A 0,20

CAMADA: OPERADOR: CALCULISTA:

BASE

TARCISIO ALEMÃO

GRAVATÁ

RODOVIA: LOCAL: ESTACA / KM: PROF. ( CM ): VISTO:

107,7 %

BASE EM BGS

TRECHO: OBRA:

2,454 g/cm³

Dens. Seca

2,317 g/cm³

Grau de compac.

9.210 g

Peso Úmido

5.090 g

Dens. Úmida

CBR = EXP. =
Moldagem

de 

Verificação

P. Bruto Úmido

26/11/20 " 0,00

27/11/20 " 0,00 0,00 0,00

24/11/20 " 0,00

25/11/20 " 0,00

ENSAIO DE PENETRAÇÃO Expansão

Penetração Pressão - Kg/cm
2

Datas

23/11/20 " 0,00

Umidade Higrosc. - % 1,2 PESO RETIDO Nº 4 Constante

Diferença de Umidade - % 4,2 AGUA ADCIONADA 

Dens. Máxima - Kg/m
3 2,152

Peso da amostra N.º
Umidade ótima - % 5,4

Umidade ( % ) 1,21 5,9 Espessura do disco 2 1/2 ''

DADOS DE COMPACTAÇÃO CÁLCULO DA ÁGUA Anel Din.

Peso da Água 0,60 2,79 Golpes/Camada 56

Peso do Solo Seco 49,40 47,21 Peso do Soquete 4.536

Peso Bruto Seco - - Altura do Molde 11,43

Peso da Cápsula - - N.º de Camadas 05

Cápsula - N° A 06 Peso do Molde 4120

Peso Úmido 50,00 50,00 Volume do Molde 2074

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA ( DNER-ME 049/94 )
UMIDADE Higroscópica De Moldagem Molde N.º 07
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% Total

12 9

50,00

2.000,0

1.537,4

0,24 462,6

49,76 460,4

0,48

Peso Peso % 

Retido que Passa que Passa

Pol mm Parcial Acumulado Am.Total K1= 100

1¹/2" 38,1 1.997,78 100,00 100

1'' 25,4 - - - 100

3/4" 19,1 512,20 1.485,58 74,36 60 - 95

3/8" 9,5 399,10 1.086,48 54,38 40 - 75

N.º 4 4,8 412,80 673,68 33,72 25 - 60 Obs:

N.º 10 2,0 213,30 460,38 23,00 15 - 45 2

N.º 40 0,42 56,60 142,44 16,46 8 -25

N.º 200 0,074 82,30 60,14 6,95 2 - 10

64,0

1º AREA

ESTACA / KM: LADO: PROF. (CM): VISTO:

295,0   M LD/LE 0,00 A 0,20

OPERADOR:

EQUIPE

FURO: COLETA: DATA:

3 3 23/11/20

SETOR DE SOLOS

CAMADA: CALCULISTA:

BASE

ALEMÃO

GRAVATÁ BASE EM BGS    25,4 mm

RODOVIA:

VIA PERIMETRAL

parcial

TRECHO: OBS:

Peneiramento

t

o

t

a

l

Peneiras FAIXA 2 CONSTANTES

0,05006

K2= 0,11555

FAIXA 

Peso do Solo Seco Peso Seco Pass. na # Nº 10 -----------

Umidade %
Peso da amostra Seca 1.997,8 199,0

Peso da Cápsula Peso Retido na # Nº 10 -----------

Peso da Água Peso Úmido Pass. na # Nº 10 -----------

Peso Úmido Peso Bruto Úmido

Peso Bruto Seco Peso Úmido 200,0

GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO ( DNER-ME 080/94 )
UMIDADE AMOSTRA Parcial

Cápsula - N° Cápsula - N° 8
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NÚMERO DAS PENEIRAS 

AREIA                                                     PEDREGULHO 

Mínimo da faixa

% Passando

Máximo da faixa

 200                             4 0                                 10                   4                3/8''                 1''        2 "    



N.º
g

g

g

g

g

g
%

N.º
g
g

g

g

g

%

LADO: PROF.:

LD/LE 0,00 A 0,20

CALCULISTA:

FURO: COLETA:

3            3

SETOR DE SOLOS

BASE

ALEMÃO ALEMÃO

DATA:

23/11/20

RODOVIA: LOCAL: ESTACA / KM: VISTO:

295,0   M

CAMADA: OPERADOR:

TRECHO: OBRA:

GRAVATÁ

Peso Bruto Seco

I.P=Peso da Cápsula

Peso da Água OBS:

Peso do Solo Seco

Umidade

Peso do Solo Seco

LL= NLUmidade

LIMITE DE PLASTICIDADE ( DNER-ME 082/94 )

Cápsula

LP = NPPeso Bruto Úmido

Data: 23/11/20Peso Bruto Seco

Peso da Cápsula

Calculista: ALEMÃOPeso da Água

LIMITES DE CONSISTÊNCIA

LIMITE DE LIQUIDEZ ( DNER-ME 122/94 )

Cápsula

Operador: ALEMÃOGolpes
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OBRA:

TRECHO:

RODOVIA: NORMA:

INTERESSADA: DNER-ME 092/94

EMPRESA: SEGUIMENTO:

MAT. PROC.

1ª 1 1 1 2

PROFUND. DE .... 0 0 0 0 0

( cm ) A .... 20 21 19 20 21

.... 04/07/2020 04/07/2020 04/07/2020 04/07/2020 23/07/2020

.... 95,91 M 95,91 M 95,91 M 95,91 M 272,2 m

E . X . D X E X D X

ANTES A 7000 7000 7000 7000 7000

DEPOIS B 3550 3590 3605 3660 3590

DIFERENÇA A - B 3450 3410 3395 3340 3410

FUNIL Nº 01 01 01 01 01

PESO DA AREIA NO FUNIL (g) C 545 545 545 545 545

PESO DA AREIA NO FURO (g) A - B - C = P 2905 2865 2850 2795 2865

DENSIDADE DA AREIA (g/dm³) d 1.353 1.353 1.353 1.353 1.353

VOLUME DO FURO (dm³)     V= 2147 2118 2106 2066 2118

UMIDADE h % 5,2 5,5 5,5 5,5 5,4

PESO DO SOLO ÚMIDO (g) Ph 4780 4750 4710 4605 4790

PESO DO SOLO SÊCO (g) Ps = 4544 4502 4464 4365 4545

DENS. DO SOLO SÊCO (g/dm³) Ds = 2116 2126 2119 2113 2146

REGISTRO Nº

DENS. MAX.(g/dm³) Dm 2.101 2.101 2.101 2.101 2.131

UMID. ÓTIMA h % 5,4 5,4 5,4 5,4 5,2

GRAU DE COMPACTAÇÃO ( % ) % = 100,7% 101,2% 100,9% 100,6% 100,7%

CÁPSULA Nº

PÊSO DO SOLO ÚMIDO (g) Ph1

PÊSO DO SOLO SÊCO (g) Ps1

PÊSO DA ÁGUA  (g) Pa = Ph1-Ps1

UMIDADE h % =

Nº Reinspeção

Assinatura do Responsável:

CALCULISTA:

CAMADA :

CONSTRUTORA SAM

PESO DO FRASCO 

COM AREIA

TARCISIO

BAASE EM BGS

ACESSO A CIDADE

TRECHO:

OPERADOR:

BASE EM BGS SUB - TRECHO:

VIA PERIMETRAL

POSIÇÃO:

ESTACA:

DATA:

PREFEITURA GRAVATÁ ALEMÃO

ENSAIO DO 

LABORATÓRIO

UMIDADE 

SPEEDY

RELATÓRIO DA NÃO-CONFORMIDADE

Descrição Solução

DENSIDADE "IN SITU" MÉTODO DO FRASCO DE AREIA

                   APROVADO                                              REPROVADO

P 
d 

Pa 
Ps1 

    Ph 
100 + 

Ps 
V 



OBRA:

TRECHO:

RODOVIA: NORMA:

INTERESSADA: DNER-ME 092/94

EMPRESA: SEGUIMENTO:

MAT. PROC.

2 2 2 2 2

PROFUND. DE .... 0 0 0 0 0

( cm ) A .... 21 20 19 21 21

.... 23/07/2020 23/07/2020 23/07/2020 23/07/2020 23/07/2020

.... 272,2 272,2 272,2 272,2 272,2

E . X . D E X D X E

ANTES A 7000 7000 7000 7000 7000

DEPOIS B 3490 3525 3515 3505 3650

DIFERENÇA A - B 3510 3475 3485 3370 3350

FUNIL Nº 01 01 01 01 01

PESO DA AREIA NO FUNIL (g) C 545 545 545 545 545

PESO DA AREIA NO FURO (g) A - B - C = P 2965 2930 2940 2825 2805

DENSIDADE DA AREIA (g/dm³) d 1.353 1.353 1.353 1.353 1.353

VOLUME DO FURO (dm³)     V= 2191 2166 2173 2088 2073

UMIDADE h % 5,5 5,3 5,4 5,4 5,4

PESO DO SOLO ÚMIDO (g) Ph 4950 4875 4903 4709 4719

PESO DO SOLO SÊCO (g) Ps = 4692 4630 4652 4468 4477

DENS. DO SOLO SÊCO (g/dm³) Ds = 2141 2138 2141 2140 2160

REGISTRO Nº

DENS. MAX.(g/dm³) Dm 2.131 2.131 2.131 2.131 2.131

UMID. ÓTIMA h % 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

GRAU DE COMPACTAÇÃO ( % ) % = 100,5% 100,3% 100,5% 100,4% 101,3%

CÁPSULA Nº

PÊSO DO SOLO ÚMIDO (g) Ph1

PÊSO DO SOLO SÊCO (g) Ps1

PÊSO DA ÁGUA  (g) Pa = Ph1-Ps1

UMIDADE h % =

Nº Reinspeção

Assinatura do Responsável:

DENSIDADE "IN SITU" MÉTODO DO FRASCO DE AREIA

BASE EM BGS SUB - TRECHO:

VIA PERIMETRAL

AESSO A CIDADE OPERADOR: CALCULISTA:

PREFEITURA GRAVATÁ TARCISIO ALEMÃO

CONSTRUTORA SAM

CAMADA : BAASE EM BGS

TRECHO:

DATA:

ESTACA:

POSIÇÃO:

PESO DO FRASCO 

COM AREIA

ENSAIO DO 

LABORATÓRIO

UMIDADE 

SPEEDY

RELATÓRIO DA NÃO-CONFORMIDADE

Descrição Solução

                   APROVADO                                              REPROVADO

P 
d 

Pa 
Ps1 

    Ph 
100 + 

Ps 
V 



OBRA:

TRECHO:

RODOVIA: NORMA:

INTERESSADA: DNER-ME 092/94

EMPRESA: SEGUIMENTO:

MAT. PROC.

2 2 2 2 2

PROFUND. DE .... 0 0 0 0 0

( cm ) A .... 20 21 21 20 20

.... 27/072020 27/072020 27/072020 27/072020 27/072020

.... 272,2 M 272,2 M 272,2 M 272,2 M 272,2 M

E . X . D X D X E X

ANTES A 7000 7000 7000 7000 7000

DEPOIS B 3550 3590 3645 3610 3515

DIFERENÇA A - B 3450 3410 3355 3390 3485

FUNIL Nº 01 01 01 01 01

PESO DA AREIA NO FUNIL (g) C 545 545 545 545 545

PESO DA AREIA NO FURO (g) A - B - C = P 2905 2865 2810 2845 2940

DENSIDADE DA AREIA (g/dm³) d 1.353 1.353 1.353 1.353 1.353

VOLUME DO FURO (dm³)     V= 2147 2118 2077 2103 2173

UMIDADE h % 5,4 5,4 5,4 5,2 5,2

PESO DO SOLO ÚMIDO (g) Ph 4830 4750 4735 4720 4870

PESO DO SOLO SÊCO (g) Ps = 4583 4507 4492 4487 4629

DENS. DO SOLO SÊCO (g/dm³) Ds = 2134 2128 2163 2134 2130

REGISTRO Nº

DENS. MAX.(g/dm³) Dm 2.131 2.131 2.131 2.131 2.131

UMID. ÓTIMA h % 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

GRAU DE COMPACTAÇÃO ( % ) % = 100,2% 99,9% 101,5% 100,1% 100,0%

CÁPSULA Nº

PÊSO DO SOLO ÚMIDO (g) Ph1

PÊSO DO SOLO SÊCO (g) Ps1

PÊSO DA ÁGUA  (g) Pa = Ph1-Ps1

UMIDADE h % =

Nº Reinspeção

Assinatura do Responsável:

DENSIDADE "IN SITU" MÉTODO DO FRASCO DE AREIA

BASE EM BGS SUB - TRECHO:

VIA PERIMETRAL

AESSO A CIDADE OPERADOR: CALCULISTA:

PREFEITURA GRAVATÁ TARCISIO ALEMÃO

CONSTRUTORA SAM

CAMADA : BAASE EM BGS

TRECHO:

DATA:

ESTACA:

POSIÇÃO:

PESO DO FRASCO 

COM AREIA

ENSAIO DO 

LABORATÓRIO

UMIDADE 

SPEEDY

RELATÓRIO DA NÃO-CONFORMIDADE

Descrição Solução

                   APROVADO                                              REPROVADO

P 
d 

Pa 
Ps1 

    Ph 
100 + 

Ps 
V 



OBRA:

TRECHO:

RODOVIA: NORMA:

INTERESSADA: DNER-ME 092/94

EMPRESA: SEGUIMENTO:

MAT. PROC.

3 3 3 3 3

PROFUND. DE .... 0 0 0 0 0

( cm ) A .... 21 19 21 20 21

.... 24/11/2020 24/11/2020 24/11/2020 24/11/2020 24/11/2020

.... 295 ,0 m 295 ,0 m 295 ,0 m 295 ,0 m 295 ,0 m

E . X . D D X E X D

ANTES A 7000 7000 7000 7000 7000

DEPOIS B 3640 3565 3615 3610 3510

DIFERENÇA A - B 3360 3435 3385 3390 3490

FUNIL Nº 01 01 01 01 01

PESO DA AREIA NO FUNIL (g) C 545 545 545 545 545

PESO DA AREIA NO FURO (g) A - B - C = P 2815 2890 2840 2845 2945

DENSIDADE DA AREIA (g/dm³) d 1.353 1.353 1.353 1.353 1.353

VOLUME DO FURO (dm³)     V= 2081 2136 2099 2103 2177

UMIDADE h % 5,4 5,5 5,5 5,5 5,1

PESO DO SOLO ÚMIDO (g) Ph 4770 4855 4770 4786 4965

PESO DO SOLO SÊCO (g) Ps = 4526 4602 4521 4536 4724

DENS. DO SOLO SÊCO (g/dm³) Ds = 2175 2154 2154 2157 2170

REGISTRO Nº

DENS. MAX.(g/dm³) Dm 2.152 2.152 2.152 2.152 2.152

UMID. ÓTIMA h % 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

GRAU DE COMPACTAÇÃO ( % ) % = 101,1% 100,1% 100,1% 100,3% 100,9%

CÁPSULA Nº

PÊSO DO SOLO ÚMIDO (g) Ph1

PÊSO DO SOLO SÊCO (g) Ps1

PÊSO DA ÁGUA  (g) Pa = Ph1-Ps1

UMIDADE h % =

Nº Reinspeção

Assinatura do Responsável:

DENSIDADE "IN SITU" MÉTODO DO FRASCO DE AREIA

BASE EM BGS SUB - TRECHO:

VIA PERIMETRAL

AESSO A CIDADE OPERADOR: CALCULISTA:

PREFEITURA GRAVATÁ TARCISIO ALEMÃO

CONSTRUTORA SAM

CAMADA : BAASE EM BGS

TRECHO:

DATA:

ESTACA:

POSIÇÃO:

PESO DO FRASCO 

COM AREIA

ENSAIO DO 

LABORATÓRIO

UMIDADE 

SPEEDY

RELATÓRIO DA NÃO-CONFORMIDADE

Descrição Solução

                   APROVADO                                              REPROVADO

P 
d 

Pa 
Ps1 

    Ph 
100 + 

Ps 
V 



OBRA:

TRECHO:

RODOVIA: NORMA:

INTERESSADA: DNER-ME 092/94

EMPRESA: SEGUIMENTO:

MAT. PROC.

3 3 3 3 3

PROFUND. DE .... 0 0 0 0 0

( cm ) A .... 21 19 21 20 21

.... 24/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020

.... 295 ,0 m 295 ,0 m 295 ,0 m 295 ,0 m 295 ,0 m

E . X . D X E X D X

ANTES A 7000 7000 7000 7000 7000

DEPOIS B 3510 3660 3575 3680 3540

DIFERENÇA A - B 3490 3340 3425 3320 3460

FUNIL Nº 01 01 01 01 01

PESO DA AREIA NO FUNIL (g) C 545 545 545 545 545

PESO DA AREIA NO FURO (g) A - B - C = P 2945 2795 2880 2775 2915

DENSIDADE DA AREIA (g/dm³) d 1.353 1.353 1.353 1.353 1.353

VOLUME DO FURO (dm³)     V= 2177 2066 2129 2051 2154

UMIDADE h % 5,6 5,7 5,6 5,6 5,6

PESO DO SOLO ÚMIDO (g) Ph 4960 4703 4845 4710 4911

PESO DO SOLO SÊCO (g) Ps = 4697 4449 4588 4460 4651

DENS. DO SOLO SÊCO (g/dm³) Ds = 2158 2154 2155 2175 2159

REGISTRO Nº

DENS. MAX.(g/dm³) Dm 2.152 2.152 2.152 2.152 2.152

UMID. ÓTIMA h % 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

GRAU DE COMPACTAÇÃO ( % ) % = 100,3% 100,1% 100,2% 101,1% 100,3%

CÁPSULA Nº

PÊSO DO SOLO ÚMIDO (g) Ph1

PÊSO DO SOLO SÊCO (g) Ps1

PÊSO DA ÁGUA  (g) Pa = Ph1-Ps1

UMIDADE h % =

Nº Reinspeção

Assinatura do Responsável:

DENSIDADE "IN SITU" MÉTODO DO FRASCO DE AREIA

BASE EM BGS SUB - TRECHO:

VIA PERIMETRAL

AESSO A CIDADE OPERADOR: CALCULISTA:

PREFEITURA GRAVATÁ TARCISIO ALEMÃO

CONSTRUTORA SAM

CAMADA : BAASE EM BGS

TRECHO:

DATA:

ESTACA:

POSIÇÃO:

PESO DO FRASCO 

COM AREIA

ENSAIO DO 

LABORATÓRIO

UMIDADE 

SPEEDY

RELATÓRIO DA NÃO-CONFORMIDADE

Descrição Solução

                   APROVADO                                              REPROVADO

P 
d 

Pa 
Ps1 

    Ph 
100 + 

Ps 
V 



OBRA:

TRECHO:

RODOVIA: NORMA:

INTERESSADA: DNER-ME 092/94

EMPRESA: SEGUIMENTO:

MAT. PROC.

3 3 3

PROFUND. DE .... 0 0 0

( cm ) A .... 21 19 21

.... 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020

.... 295 ,0 m 295 ,0 m 295 ,0 m

E . X . D E X D

ANTES A 7000 7000 7000

DEPOIS B 3690 3605 3575

DIFERENÇA A - B 3310 3395 3425

FUNIL Nº 01 01 01

PESO DA AREIA NO FUNIL (g) C 545 545 545

PESO DA AREIA NO FURO (g) A - B - C = P 2765 2850 2880

DENSIDADE DA AREIA (g/dm³) d 1.353 1.353 1.353

VOLUME DO FURO (dm³)     V= 2044 2106 2129

UMIDADE h % 5,2 5,2 5,4

PESO DO SOLO ÚMIDO (g) Ph 4650 4810 4850

PESO DO SOLO SÊCO (g) Ps = 4420 4572 4602

DENS. DO SOLO SÊCO (g/dm³) Ds = 2163 2171 2162

REGISTRO Nº

DENS. MAX.(g/dm³) Dm 2.152 2.152 2.152

UMID. ÓTIMA h % 5,4 5,4 5,4

GRAU DE COMPACTAÇÃO ( % ) % = 100,5% 100,9% 100,5%

CÁPSULA Nº

PÊSO DO SOLO ÚMIDO (g) Ph1

PÊSO DO SOLO SÊCO (g) Ps1

PÊSO DA ÁGUA  (g) Pa = Ph1-Ps1

UMIDADE h % =

Nº Reinspeção

Assinatura do Responsável:

DENSIDADE "IN SITU" MÉTODO DO FRASCO DE AREIA

BASE EM BGS SUB - TRECHO:

VIA PERIMETRAL

AESSO A CIDADE OPERADOR: CALCULISTA:

PREFEITURA GRAVATÁ TARCISIO ALEMÃO

CONSTRUTORA SAM

CAMADA : BAASE EM BGS

TRECHO:

DATA:

ESTACA:

POSIÇÃO:

PESO DO FRASCO 

COM AREIA

ENSAIO DO 

LABORATÓRIO

UMIDADE 

SPEEDY

RELATÓRIO DA NÃO-CONFORMIDADE

Descrição Solução

                   APROVADO                                              REPROVADO

P 
d 

Pa 
Ps1 

    Ph 
100 + 

Ps 
V 



OBRA:

TRECHO:

RODOVIA: NORMA:

INTERESSADA: DNER-ME 092/94

EMPRESA: SEGUIMENTO:

MAT. PROC.

4 4 4 4 4

PROFUND. DE .... 0 0 0 0 0

( cm ) A .... 21 21 21 21 21

.... 31/10/2020 31/10/2020 31/10/2020 31/10/2020 31/10/2020

.... 30 ,0 m 28,0 m 34,0 m 44,0 m 22,0 m

E . X . D D X E X D

ANTES A 7000 7000 7000 7000 7000

DEPOIS B 3530 3605 3510 3605 3570

DIFERENÇA A - B 3470 3395 3490 3395 3430

FUNIL Nº 01 01 01 01 01

PESO DA AREIA NO FUNIL (g) C 545 545 545 545 545

PESO DA AREIA NO FURO (g) A - B - C = P 2925 2850 2945 2850 2885

DENSIDADE DA AREIA (g/dm³) d 1.353 1.353 1.353 1.353 1.353

VOLUME DO FURO (dm³)     V= 2162 2106 2177 2106 2132

UMIDADE h % 5,2 5,2 5,0 5,2 5,2

PESO DO SOLO ÚMIDO (g) Ph 4940 4860 4945 4820 4875

PESO DO SOLO SÊCO (g) Ps = 4696 4620 4710 4582 4634

DENS. DO SOLO SÊCO (g/dm³) Ds = 2172 2193 2164 2175 2173

REGISTRO Nº

DENS. MAX.(g/dm³) Dm 2.152 2.152 2.152 2.152 2.152

UMID. ÓTIMA h % 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

GRAU DE COMPACTAÇÃO ( % ) % = 100,9% 101,9% 100,5% 101,1% 101,0%

CÁPSULA Nº

PÊSO DO SOLO ÚMIDO (g) Ph1

PÊSO DO SOLO SÊCO (g) Ps1

PÊSO DA ÁGUA  (g) Pa = Ph1-Ps1

UMIDADE h % =

Nº Reinspeção

Assinatura do Responsável:

DENSIDADE "IN SITU" MÉTODO DO FRASCO DE AREIA

BASE EM BGS SUB - TRECHO:

VIA PERIMETRAL

AESSO A CIDADE OPERADOR: CALCULISTA:

PREFEITURA GRAVATÁ TARCISIO ALEMÃO

CONSTRUTORA SAM

CAMADA : BAASE EM BGS

TRECHO:

DATA:

ESTACA:

POSIÇÃO:

PESO DO FRASCO 

COM AREIA

ENSAIO DO 

LABORATÓRIO

UMIDADE 

SPEEDY

RELATÓRIO DA NÃO-CONFORMIDADE

Descrição Solução

                   APROVADO                                              REPROVADO

P 
d 

Pa 
Ps1 

    Ph 
100 + 

Ps 
V 



OBRA:

TRECHO:

RODOVIA: NORMA:

INTERESSADA: DNER-ME 092/94

EMPRESA: SEGUIMENTO:

MAT. PROC.

5 5 5

PROFUND. DE .... 0 0 0

( cm ) A .... 20 20 19

.... 27/10/2020 30/10/2020 30/10/2020

.... 70 ,0 m 20,0 m 72,0 m

E . X . D X E X

ANTES A 7000 7000 7000

DEPOIS B 3540 3645 3495

DIFERENÇA A - B 3460 3355 3505

FUNIL Nº 01 01 01

PESO DA AREIA NO FUNIL (g) C 545 545 545

PESO DA AREIA NO FURO (g) A - B - C = P 2915 2810 2960

DENSIDADE DA AREIA (g/dm³) d 1.353 1.353 1.353

VOLUME DO FURO (dm³)   V= 2154 2077 2188

UMIDADE h % 5,1 5,4 5,0

PESO DO SOLO ÚMIDO (g) Ph 4770 4570 4810

PESO DO SOLO SÊCO (g) Ps = 4539 4336 4581

DENS. DO SOLO SÊCO (g/dm³) Ds = 2107 2088 2094

REGISTRO Nº

DENS. MAX.(g/dm³) Dm 2.084 2.084 2.084

UMID. ÓTIMA h % 5,7 5,7 5,7

GRAU DE COMPACTAÇÃO ( % ) % = 101,1% 100,2% 100,5%

CÁPSULA Nº

PÊSO DO SOLO ÚMIDO (g) Ph1

PÊSO DO SOLO SÊCO (g) Ps1

PÊSO DA ÁGUA  (g) Pa = Ph1-Ps1

UMIDADE h % =

Nº Reinspeção

Assinatura do Responsável:

DENSIDADE "IN SITU" MÉTODO DO FRASCO DE AREIA

BASE EM BGS SUB - TRECHO:

VIA PERIMETRAL

AESSO A CIDADE OPERADOR: CALCULISTA:

PREFEITURA GRAVATÁ TARCISIO ALEMÃO

CONSTRUTORA SAM

CAMADA : BAASE EM BGS

TRECHO:

DATA:

ESTACA:

POSIÇÃO:

PESO DO FRASCO 

COM AREIA

ENSAIO DO 

LABORATÓRIO

UMIDADE 

SPEEDY

RELATÓRIO DA NÃO-CONFORMIDADE

Descrição Solução

APROVADO REPROVADO

P 
d 

Pa 
Ps1

  Ph 
100 + 

Ps 
V 



OBRA:

TRECHO:

RODOVIA: NORMA:

INTERESSADA: DNER-ME 092/94

EMPRESA: SEGUIMENTO:

MAT. PROC.

5 5 5 5 5

PROFUND. DE .... 0 0 0 0 0

( cm ) A .... 20 20 19 21 20

.... 27/10/2020 27/10/2020 27/10/2020 27/10/2020 27/10/2020

.... 101 ,0 m 101 ,0 m 101 ,0 m 101 ,0 m 101 ,0 m

E . X . D X D X E X

ANTES A 7000 7000 7000 7000 7000

DEPOIS B 3544 3610 3665 3505 3675

DIFERENÇA A - B 3456 3390 3335 3495 3325

FUNIL Nº 01 01 01 01 01

PESO DA AREIA NO FUNIL (g) C 545 545 545 545 545

PESO DA AREIA NO FURO (g) A - B - C = P 2911 2845 2790 2950 2780

DENSIDADE DA AREIA (g/dm³) d 1.353 1.353 1.353 1.353 1.353

VOLUME DO FURO (dm³)   V= 2152 2103 2062 2180 2055

UMIDADE h % 4,9 5,2 5,2 5,2 5,2

PESO DO SOLO ÚMIDO (g) Ph 4730 4660 4550 4820 4510

PESO DO SOLO SÊCO (g) Ps = 4509 4430 4325 4582 4287

DENS. DO SOLO SÊCO (g/dm³) Ds = 2096 2107 2097 2101 2086

REGISTRO Nº

DENS. MAX.(g/dm³) Dm 2.084 2.084 2.084 2.084 2.084

UMID. ÓTIMA h % 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7

GRAU DE COMPACTAÇÃO ( % ) % = 100,6% 101,1% 100,6% 100,8% 100,1%

CÁPSULA Nº

PÊSO DO SOLO ÚMIDO (g) Ph1

PÊSO DO SOLO SÊCO (g) Ps1

PÊSO DA ÁGUA  (g) Pa = Ph1-Ps1

UMIDADE h % =

Nº Reinspeção

Assinatura do Responsável:

DENSIDADE "IN SITU" MÉTODO DO FRASCO DE AREIA

BASE EM BGS SUB - TRECHO:

VIA PERIMETRAL

AESSO A CIDADE OPERADOR: CALCULISTA:

PREFEITURA GRAVATÁ TARCISIO ALEMÃO

CONSTRUTORA SAM

CAMADA : BAASE EM BGS

TRECHO:

DATA:

ESTACA:

POSIÇÃO:

PESO DO FRASCO 

COM AREIA

ENSAIO DO 

LABORATÓRIO

UMIDADE 

SPEEDY

RELATÓRIO DA NÃO-CONFORMIDADE

Descrição Solução

APROVADO REPROVADO

P 
d 

Pa 
Ps1

  Ph 
100 + 

Ps 
V 



OBRA:

TRECHO:

RODOVIA: NORMA:

INTERESSADA: DNER-ME 092/94

EMPRESA: SEGUIMENTO:

MAT. PROC.

6 6 6 6 6

PROFUND. DE .... 0 0 0 0 0

( cm ) A .... 19 21 20 20 20

.... 23/10/2020 20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020

.... 31 ,0 m 78,0  m 78,0  m 78,0  m 78,0  m

E . X . D E X D X E

ANTES A 7000 7000 7000 7000 7000

DEPOIS B 3644 3650 3685 3525 3615

DIFERENÇA A - B 3356 3350 3315 3475 3385

FUNIL Nº 01 01 01 01 01

PESO DA AREIA NO FUNIL (g) C 545 545 545 545 545

PESO DA AREIA NO FURO (g) A - B - C = P 2811 2805 2770 2930 2840

DENSIDADE DA AREIA (g/dm³) d 1.353 1.353 1.353 1.353 1.353

VOLUME DO FURO (dm³)   V= 2078 2073 2047 2166 2099

UMIDADE h % 5,0 5,1 5,1 5,1 5,2

PESO DO SOLO ÚMIDO (g) Ph 4560 4560 4550 4760 4630

PESO DO SOLO SÊCO (g) Ps = 4343 4339 4329 4529 4401

DENS. DO SOLO SÊCO (g/dm³) Ds = 2090 2093 2115 2091 2097

REGISTRO Nº

DENS. MAX.(g/dm³) Dm 2.084 2.084 2.084 2.084 2.084

UMID. ÓTIMA h % 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7

GRAU DE COMPACTAÇÃO ( % ) % = 100,3% 100,4% 101,5% 100,4% 100,6%

CÁPSULA Nº

PÊSO DO SOLO ÚMIDO (g) Ph1

PÊSO DO SOLO SÊCO (g) Ps1

PÊSO DA ÁGUA  (g) Pa = Ph1-Ps1

UMIDADE h % =

Nº Reinspeção

Assinatura do Responsável:

DENSIDADE "IN SITU" MÉTODO DO FRASCO DE AREIA

BASE EM BGS SUB - TRECHO:

VIA PERIMETRAL

AESSO A CIDADE OPERADOR: CALCULISTA:

PREFEITURA GRAVATÁ TARCISIO ALEMÃO

CONSTRUTORA SAM

CAMADA : BAASE EM BGS

TRECHO:

DATA:

ESTACA:

POSIÇÃO:

PESO DO FRASCO 

COM AREIA

ENSAIO DO 

LABORATÓRIO

UMIDADE 

SPEEDY

RELATÓRIO DA NÃO-CONFORMIDADE

Descrição Solução

APROVADO REPROVADO

P 
d 

Pa 
Ps1

  Ph 
100 + 

Ps 
V 



OBRA:

TRECHO:

RODOVIA: NORMA:

INTERESSADA: DNER-ME 092/94

EMPRESA: SEGUIMENTO:

MAT. PROC.

7 7 7 7

PROFUND. DE .... 0 0 0 0

( cm ) A .... 20 20 19 21

.... 16/10/2020 16/10/2020 16/10/2020 16/10/2020

.... 70 ,0 m 70 ,0 m 70 ,0 m 70 ,0 m

E . X . D D X E X

ANTES A 7000 7000 7000 7000

DEPOIS B 3575 3670 3535 3690

DIFERENÇA A - B 3425 3330 3465 3310

FUNIL Nº 01 01 01 01

PESO DA AREIA NO FUNIL (g) C 545 545 545 545

PESO DA AREIA NO FURO (g) A - B - C = P 2880 2785 2920 2765

DENSIDADE DA AREIA (g/dm³) d 1.353 1.353 1.353 1.353

VOLUME DO FURO (dm³)   V= 2129 2058 2158 2044

UMIDADE h % 5,0 5,2 5,0 5,2

PESO DO SOLO ÚMIDO (g) Ph 4680 4600 4725 4480

PESO DO SOLO SÊCO (g) Ps = 4457 4373 4500 4259

DENS. DO SOLO SÊCO (g/dm³) Ds = 2094 2124 2085 2084

REGISTRO Nº

DENS. MAX.(g/dm³) Dm 2.084 2.084 2.084 2.084

UMID. ÓTIMA h % 5,7 5,7 5,7 5,7

GRAU DE COMPACTAÇÃO ( % ) % = 100,5% 101,9% 100,1% 100,0%

CÁPSULA Nº

PÊSO DO SOLO ÚMIDO (g) Ph1

PÊSO DO SOLO SÊCO (g) Ps1

PÊSO DA ÁGUA  (g) Pa = Ph1-Ps1

UMIDADE h % =

Nº Reinspeção

Assinatura do Responsável:

DENSIDADE "IN SITU" MÉTODO DO FRASCO DE AREIA

BASE EM BGS SUB - TRECHO:

VIA PERIMETRAL

AESSO A CIDADE OPERADOR: CALCULISTA:

PREFEITURA GRAVATÁ TARCISIO ALEMÃO

CONSTRUTORA SAM

CAMADA : BAASE EM BGS

TRECHO:

DATA:

ESTACA:

POSIÇÃO:

PESO DO FRASCO 

COM AREIA

ENSAIO DO 

LABORATÓRIO

UMIDADE 

SPEEDY

RELATÓRIO DA NÃO-CONFORMIDADE

Descrição Solução

APROVADO REPROVADO

P 
d 

Pa 
Ps1

  Ph 
100 + 

Ps 
V 



OBRA:

TRECHO:

RODOVIA: NORMA:

INTERESSADA: DNER-ME 092/94

EMPRESA: SEGUIMENTO:

MAT. PROC.

8 8

PROFUND. DE .... 0 0

( cm ) A .... 21 20

.... 06/10/2020 06/10/2020

.... 100 ,0 m 100 ,0 m

E . X . D E D

ANTES A 7000 7000

DEPOIS B 3575 3670

DIFERENÇA A - B 3425 3330

FUNIL Nº 01 01

PESO DA AREIA NO FUNIL (g) C 545 545

PESO DA AREIA NO FURO (g) A - B - C = P 2880 2785

DENSIDADE DA AREIA (g/dm³) d 1.353 1.353

VOLUME DO FURO (dm³)   V= 2129 2058

UMIDADE h % 5,6 5,4

PESO DO SOLO ÚMIDO (g) Ph 4690 4590

PESO DO SOLO SÊCO (g) Ps = 4441 4355

DENS. DO SOLO SÊCO (g/dm³) Ds = 2086 2116

REGISTRO Nº

DENS. MAX.(g/dm³) Dm 2.084 2.084

UMID. ÓTIMA h % 5,7 5,7

GRAU DE COMPACTAÇÃO ( % ) % = 100,1% 101,5%

CÁPSULA Nº

PÊSO DO SOLO ÚMIDO (g) Ph1

PÊSO DO SOLO SÊCO (g) Ps1

PÊSO DA ÁGUA  (g) Pa = Ph1-Ps1

UMIDADE h % =

Nº Reinspeção

Assinatura do Responsável:

DENSIDADE "IN SITU" MÉTODO DO FRASCO DE AREIA

BASE EM BGS SUB - TRECHO:

VIA PERIMETRAL

AESSO A CIDADE OPERADOR: CALCULISTA:

PREFEITURA GRAVATÁ TARCISIO ALEMÃO

CONSTRUTORA SAM

CAMADA : BAASE EM BGS

TRECHO:

DATA:

ESTACA:

POSIÇÃO:

PESO DO FRASCO 

COM AREIA

ENSAIO DO 

LABORATÓRIO

UMIDADE 

SPEEDY

RELATÓRIO DA NÃO-CONFORMIDADE

Descrição Solução

APROVADO REPROVADO

P 
d 

Pa 
Ps1

  Ph 
100 + 

Ps 
V 



Material: Granulómetria  de MACAD. 76,2 mm 

Material % Peso

Pol mm Retido (g) Retido Mínimo Máximo

3'' 76,2 0,0 0,0 100,0 100 100

2¹/2" 63,5 1,723         7,8 92,2 90 100

2'' 50,8 9,140         41,5 50,7 35 70

1¹/2" 38,1 8,098         36,8 13,9 0 15

3/4" 19,1 3,070         13,9 0,0 0 5

- 0,0

Observações:

22,031

RODOVIA : TRECHO :

 GRAVATÁ VIA PERIMETRAL
PROCEDENCIA LOCAL /  FURO / ESTACA LADO  E-X-D PROFUND. EM  Cm : REGISTRO Nº :

MACADAME 76 mm ESTACA:  46+10 A 56+7 LD/LE TRECHO: 1
LABORATÓRIO OPERADOR : DATA : CALCULISTA :

SAM EQUIPE 02/07/2020 ALEMÃO

Granulometria de Agregado - % Passando

PENEIRAS
% Passando

FAIXA "B"
DNER-ES 316/97

FUNDO DE PENEIRA

% Retidas Acumuladas

Módulo de Finura

Peso Total da Amostra

Diâmetro Máximo

Material Pulverulento (%)

Densidade Aparente

GRANULOMETRIA DE BRITA
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Material: GRANULOM. AGREGADO ENCHIMENTO

Material % Peso

Pol mm Retido (g) Retido Mínimo Máximo

3/4 19,1 - 0,0 100,0 100 100

Nº 4 4,8 0,102         10,6 89,4 85 100

Nº 10 2,0 0,155         16,1 73,2 65 83

Nº 40 0,42 0,323         33,6 39,6 35 50

0,380         39,6

Observações:

0,960

RODOVIA : TRECHO :

 GRAVATÁ VIA  PERIMETRAL
PROCEDENCIA LOCAL /  FURO / ESTACA LADO  E-X-D PROFUND. EM  Cm : REGISTRO Nº :

PÓ DE PEDRA ESTACA:   46+10 A 56+7 LD/LE TRECHO: 01
LABORATÓRIO OPERADOR : DATA : CALCULISTA :

SAM EQUIPE 02/07/2020 ALEMÃO

Granulometria de Agregado - % Passando

PENEIRAS
% Passando

FAIXA "B"
DNER-ES 316/97

FUNDO PENEIRA

% Retidas Acumuladas

Módulo de Finura

Peso Total da Amostra

Diâmetro Máximo

Material Pulverulento (%)

Densidade Aparente

GRANULOMETRIA 
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Material: Granulómetria  de MACAD. 76,2 mm 

Material % Peso

Pol mm Retido (g) Retido Mínimo Máximo

3'' 76,2 0,0 0,0 100,0 100 100

2¹/2" 63,5 1,723         7,8 92,2 90 100

2'' 50,8 9,140         41,5 50,7 35 70

1¹/2" 38,1 8,098         36,8 13,9 0 15

3/4" 19,1 3,070         13,9 0,0 0 5

- 0,0

Observações:

22,031

RODOVIA : TRECHO :

 GRAVATÁ VIA PERIMETRAL
PROCEDENCIA LOCAL /  FURO / ESTACA LADO  E-X-D PROFUND. EM  Cm : REGISTRO Nº :

MACADAME 76 mm ESTACA:  46+10 A 56+7 LD/LE TRECHO: 1
LABORATÓRIO OPERADOR : DATA : CALCULISTA :

SAM EQUIPE 02/07/2020 ALEMÃO

Granulometria de Agregado - % Passando

PENEIRAS
% Passando

FAIXA "B"
DNER-ES 316/97

FUNDO DE PENEIRA

% Retidas Acumuladas

Módulo de Finura

Peso Total da Amostra

Diâmetro Máximo

Material Pulverulento (%)

Densidade Aparente

GRANULOMETRIA DE BRITA
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Material: GRANULOM. AGREGADO ENCHIMENTO

Material % Peso

Pol mm Retido (g) Retido Mínimo Máximo

3/4 19,1 - 0,0 100,0 100 100

Nº 4 4,8 0,102         10,6 89,4 85 100

Nº 10 2,0 0,155         16,1 73,2 65 83

Nº 40 0,42 0,323         33,6 39,6 35 50

0,380         39,6

Observações:

0,960

RODOVIA : TRECHO :

 GRAVATÁ VIA  PERIMETRAL
PROCEDENCIA LOCAL /  FURO / ESTACA LADO  E-X-D PROFUND. EM  Cm : REGISTRO Nº :

PÓ DE PEDRA ESTACA:   46+10 A 56+7 LD/LE TRECHO: 01
LABORATÓRIO OPERADOR : DATA : CALCULISTA :

SAM EQUIPE 02/07/2020 ALEMÃO

Granulometria de Agregado - % Passando

PENEIRAS
% Passando

FAIXA "B"
DNER-ES 316/97

FUNDO PENEIRA

% Retidas Acumuladas

Módulo de Finura

Peso Total da Amostra

Diâmetro Máximo

Material Pulverulento (%)

Densidade Aparente

GRANULOMETRIA 
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Material: Granulómetria  de MACAD. 50,8 mm 

Material % Peso

Pol mm Retido (g) Retido Mínimo Máximo

3'' 76,2 0,0 0,0 100,0 100 100

2¹/2" 63,5 1,830         7,7 92,3 90 100

2'' 50,8 9,340         39,3 53,0 35 70

1¹/2" 38,1 9,290         39,1 13,9 0 15

3/4" 19,1 3,300         13,9 0,0 0 5

- 0,0

Observações:

23,760

RODOVIA : TRECHO :

 GRAVATÁ VIA PERIMETRAL
PROCEDENCIA LOCAL /  FURO / ESTACA LADO  E-X-D PROFUND. EM  Cm : REGISTRO Nº :

MACADAME 76 mm ESTACA:  272,20 M LD/LE TRECHO: 2
LABORATÓRIO OPERADOR : DATA : CALCULISTA :

SAM EQUIPE 21/07/2020 ALEMÃO

Módulo de Finura

Peso Total da Amostra

Diâmetro Máximo

Material Pulverulento (%)

Densidade Aparente

GRANULOMETRIA DE BRITA

FUNDO DE PENEIRA

% Retidas Acumuladas

Granulometria de Agregado - % Passando

PENEIRAS
% Passando

FAIXA "B"
DNER-ES 316/97
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Material: GRANULOM. AGREGADO ENCHIMENTO

Material % Peso

Pol mm Retido (g) Retido Mínimo Máximo

3/4 19,1 - 0,0 100,0 100 100

Nº 4 4,8 0,120         12,9 87,1 85 100

Nº 10 2,0 0,178         19,2 67,9 65 83

Nº 40 0,42 0,290         31,3 36,6 35 50

0,340         36,6

Observações:

0,928

RODOVIA : TRECHO :

 GRAVATÁ VIA  PERIMETRAL
PROCEDENCIA LOCAL /  FURO / ESTACA LADO  E-X-D PROFUND. EM  Cm : REGISTRO Nº :

PÓ DE PEDRA ESTACA:   272,20 M LD/LE TRECHO: 02
LABORATÓRIO OPERADOR : DATA : CALCULISTA :

SAM EQUIPE 21/07/2020 ALEMÃO

Módulo de Finura

Peso Total da Amostra

Diâmetro Máximo

Material Pulverulento (%)

Densidade Aparente

GRANULOMETRIA 

FUNDO PENEIRA

% Retidas Acumuladas

Granulometria de Agregado - % Passando

PENEIRAS
% Passando

FAIXA "B"
DNER-ES 316/97
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Material: Granulómetria  de MACAD. 76,2 mm 

Material % Peso

Pol mm Retido (g) Retido Mínimo Máximo

3'' 76,2 0,0 0,0 100,0 100 100

2¹/2'' 63,5 1,577         8,7 91,3 90 100

2'' 50,8 8,120         44,7 46,6 35 70

1¹/2" 38,1 6,550         36,1 10,5 0 15

3/4'' 12,7 1,900         10,5 0,0 0 5

- 0,0

Observações:

18,147

RODOVIA : TRECHO :

 GRAVATÁ VIA PERIMETRAL
PROCEDENCIA LOCAL /  FURO / ESTACA LADO  E-X-D PROFUND. EM  Cm : REGISTRO Nº :

MACADAME 76 mm ESTACA:  66+2,30 A 83+10 LD/LE TRECHO 3
LABORATÓRIO OPERADOR : DATA : CALCULISTA :

SAM EQUIPE 20/11/2020 ALEMÃO

Módulo de Finura

Peso Total da Amostra

Diâmetro Máximo

Material Pulverulento (%)

Densidade Aparente

GRANULOMETRIA DE BRITA

FUNDO DE PENEIRA

% Retidas Acumuladas

Granulometria de Agregado - % Passando

PENEIRAS
% Passando

FAIXA "B"
DNER-ES 316/97
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Material: GRANULOM. AGREGADO ENCHIMENTO

Material % Peso

Pol mm Retido (g) Retido Mínimo Máximo

3/4 19,1 - 0,0 100,0 100 100

Nº 4 4,8 0,115         11,4 88,6 85 100

Nº 10 2,0 0,205         20,3 68,3 65 83

Nº 40 0,42 0,311         30,9 37,4 35 50

0,377         37,4

Observações:

1,008

RODOVIA : TRECHO :

 GRAVATÁ VIA  PERIMETRAL
PROCEDENCIA LOCAL /  FURO / ESTACA LADO  E-X-D PROFUND. EM  Cm : REGISTRO Nº :

PÓ DE PEDRA ESTACA:   66+2,30 A 83+10 LD/LE TRECHO: 03
LABORATÓRIO OPERADOR : DATA : CALCULISTA :

SAM EQUIPE 20/11/2020 ALEMÃO

Módulo de Finura

Peso Total da Amostra

Diâmetro Máximo

Material Pulverulento (%)

Densidade Aparente

GRANULOMETRIA 

FUNDO PENEIRA

% Retidas Acumuladas

Granulometria de Agregado - % Passando

PENEIRAS
% Passando

FAIXA "B"
DNER-ES 316/97
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Material: Granulómetria  de MACAD. 76,2 mm 

Material % Peso

Pol mm Retido (g) Retido Mínimo Máximo

3'' 76,2 0,0 0,0 100,0 100 100

2¹/2'' 63,5 1,932         9,8 90,2 90 100

2'' 50,8 8,340         42,3 47,9 35 70

1¹/2" 38,1 7,300         37,0 10,9 0 15

3/4'' 12,7 2,150         10,9 0,0 0 5

- 0,0

Observações:

19,722

RODOVIA : TRECHO :

 GRAVATÁ VIA PERIMETRAL
PROCEDENCIA LOCAL /  FURO / ESTACA LADO  E-X-D PROFUND. EM  Cm : REGISTRO Nº :

MACADAME 76 mm ESTACA:      30 M  19/10/2020 TRECHO 6
LABORATÓRIO OPERADOR : DATA : CALCULISTA :

SAM EQUIPE 19/10/2020 ALEMÃO

Módulo de Finura

Peso Total da Amostra

Diâmetro Máximo

Material Pulverulento (%)

Densidade Aparente

GRANULOMETRIA DE BRITA

FUNDO DE PENEIRA

% Retidas Acumuladas

Granulometria de Agregado - % Passando

PENEIRAS
% Passando

FAIXA "B"
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Material: GRANULOM. AGREGADO ENCHIMENTO

Material % Peso

Pol mm Retido (g) Retido Mínimo Máximo

3/4 19,1 - 0,0 100,0 100 100

Nº 4 4,8 0,134         13,2 86,8 85 100

Nº 10 2,0 0,193         19,0 67,8 65 83

Nº 40 0,42 0,311         30,6 37,1 35 50

0,377         37,1

Observações:

1,015

RODOVIA : TRECHO :

 GRAVATÁ VIA  PERIMETRAL
PROCEDENCIA LOCAL /  FURO / ESTACA LADO  E-X-D PROFUND. EM  Cm : REGISTRO Nº :

PÓ DE PEDRA ESTACA:   30 M / 101 M LD/LE TRECHO: 6
LABORATÓRIO OPERADOR : DATA : CALCULISTA :

SAM EQUIPE 19/10/2020 ALEMÃO

Módulo de Finura

Peso Total da Amostra

Diâmetro Máximo

Material Pulverulento (%)

Densidade Aparente

GRANULOMETRIA 

FUNDO PENEIRA

% Retidas Acumuladas

Granulometria de Agregado - % Passando

PENEIRAS
% Passando

FAIXA "A"
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Material: Granulómetria  de MACAD. 76,2 mm 

Material % Peso

Pol mm Retido (g) Retido Mínimo Máximo

3'' 76,2 0,0 0,0 100,0 100 100

2¹/2'' 63,5 2,010         10,1 89,9 90 100

2'' 50,8 9,085         45,5 44,5 35 70

1¹/2" 38,1 6,900         34,5 9,9 0 15

3/4'' 12,7 1,980         9,9 0,0 0 5

- 0,0

Observações:

19,975

RODOVIA : TRECHO :

 GRAVATÁ VIA PERIMETRAL
PROCEDENCIA LOCAL /  FURO / ESTACA LADO  E-X-D PROFUND. EM  Cm : REGISTRO Nº :

MACADAME 76 mm ESTACA:  50,00 M LD/LE TRECHO 8
LABORATÓRIO OPERADOR : DATA : CALCULISTA :

SAM EQUIPE 05/10/2020 ALEMÃO

Granulometria de Agregado - % Passando

PENEIRAS
% Passando

FAIXA "B"
DNER-ES 316/97

FUNDO DE PENEIRA

% Retidas Acumuladas

Módulo de Finura

Peso Total da Amostra

Diâmetro Máximo

Material Pulverulento (%)

Densidade Aparente

GRANULOMETRIA DE BRITA
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Material: GRANULOM. AGREGADO ENCHIMENTO

Material % Peso

Pol mm Retido (g) Retido Mínimo Máximo

3/4 19,1 - 0,0 100,0 100 100

Nº 4 4,8 0,127         10,7 89,3 85 100

Nº 10 2,0 0,205         17,3 71,9 65 83

Nº 40 0,42 0,344         29,1 42,9 35 50

0,507         42,9

Observações:

1,183

RODOVIA : TRECHO :

 GRAVATÁ VIA  PERIMETRAL
PROCEDENCIA LOCAL /  FURO / ESTACA LADO  E-X-D PROFUND. EM  Cm : REGISTRO Nº :

PÓ DE PEDRA ESTACA:  20,00 M LD/LE TRECHO 8
LABORATÓRIO OPERADOR : DATA : CALCULISTA :

SAM EQUIPE 05/10/2020 ALEMÃO

Granulometria de Agregado - % Passando

PENEIRAS
% Passando

FAIXA "A"
DNER-ES 316/97

FUNDO PENEIRA

% Retidas Acumuladas

Módulo de Finura

Peso Total da Amostra

Diâmetro Máximo

Material Pulverulento (%)

Densidade Aparente

GRANULOMETRIA 
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7.3 - ANEXO III TERMO DE ENTREGA DA OBRA DO CONTRATO DA 

IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED INTELIGENTE NO SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 



TERMO DE 

ENTREGA DA 

OBRA – 

MUNICÍPIO DE 

GRAVATÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GRAVATÁ 

PREFEITO: JOAQUIM NETO DE 

ANDRADE SILVA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 

MOBILIDADE E CONTROLE URBANO 

SECRETÁRIO: EUCLIDES GOMES DA 

SILVA FILHO 

DEZEMBRO DE 2020 



 

TERMO DE ENTREGA DA OBRA 

 
 

 

O b j e t o:  IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED INTELIGENTE NO SISTEMA 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ 

 

MUNICÍPIO DE GRAVATÁ 

 

Após 50 dias de execução durante os meses de Outubro, Novembro e 

Dezembro no ano de 2020, a empresa EIP Serviços de Iluminação Ltda, 

conforme o contrato de nº 086/2020, firmado com a SEINFRA – Secretaria de 

Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano de Gravatá, realizou os serviços 

aqui elencados, estando estes em perfeitas condições de funcionamento. Neste 

ato, entregamos parcialmente a obra de implantação da Iluminação em Led do 

Município de Gravatá, conforme discriminação a seguir: 

O gerenciamento de obras tem como premissa o atendimento das metas 

estabelecidas pelo Termo de Referência, visando garantir o cumprimento do 

prazo, da qualidade, dos aspectos de segurança e dos custos. 

Neste Relatório, especificamos os seguimentos utilizados para início da obra. 

Diversos percalços foram encontrados durante a execução devido, 

principalmente, a problemas oriundos de problemas no mercado devido às 

consequências da pandemia da COVID-19. Apesar destes, que serão 

explicados a seguir, o contrato teve parte expressiva de sua execução 

realizada. 
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1.1 OBJETIVO DO CONTRATO 

O Objetivo do contrato é a implantação de luminárias led inteligente no 
sistema de iluminação pública com fornecimento de mão-de-obra, materiais e 
equipamentos, no âmbito do município de Gravatá-PE.  
 

1.2 A IMPORTÂNCIA DA ILUMINAÇÃO EM LED INTELIGENTE 

 

A iluminação pública eficiente, contribui para a segurança pública, tanto 

do trânsito, quanto dos pedestres, e que o município tem como base a 

melhoria da iluminação de ruas, praças, avenidas, jardins, vias, estradas e 

que devem estar eficientemente iluminadas, buscando uma melhor 

estruturação, com serviços de melhoria e eficientização, necessários ao bom 

desempenho do sistema de iluminação municipal.  

Gravatá busca nesse projeto, além da melhoria da qualidade da 

iluminação e da economia de energia devido às luminárias LED, montar uma 

rede comunicação de rádio frequência de baixo consumo de energia e alto 

alcance, totalmente gratuita conhecida como internet das coisas. Neste 

sistema, as luminárias LED são controladas a distância podendo se adequar 

ao fluxo de pessoas nas vias aumentando a segurança e otimizando o 

consumo da energia. Outra vantagem do sistema é a velocidade na atuação 

das equipes de manutenção, que ao saberem via internet que a luminárias 

está com defeito poderão atuar prontamente. 

 

1.3 PRAZOS DE EXECUÇÃO 

 

O prazo de execução descrito e firmado no contrato é de 90 dias, tendo-

nos recebido a Ordem de Serviço no dia (21) vinte e um de outubro de 2020. 

Os prazos utilizados para execução desta obra foram de 27/10/2020 a 

16/12/2020 exatos 50 (cinquenta) dias corridos. 

A execução dos serviços de instalação de luminárias LED foi realizada 

nos horários diurno e vespertino, diga-se: Das 07h00 às 17h00. A execução 

dos serviços de manutenção e ajustes da iluminação foram realizados no 

horário noturno. Todo o escopo da instalação das luminárias foi executado, 

totalizando 1740 luminárias. 

Há ainda prazo contratual para execução do saldo dos itens 

contratados. Tais itens possibilitarão a expansão da área de controle por 



 

telegestão das luminárias LED implantadas, além do aprimoramento dos 

serviços de vídeo monitoramento da cidade de gravatá. 

 

 

1.4 PROJETOS 

 

Em busca da melhora da qualidade da iluminação pública do município 

de Gravatá, nos foi passada uma lista de ruas que deveriam ter sua 

iluminação convencional substituída pela iluminação LED. A melhoria se deu 

com base na implantação de luminárias de potência conforme estudos 

luminotécnicos específicos que realizamos para cada modelo de via, 

alteração do braço e melhoria do cabeamento elétrico e conexões que já se 

encontravam avariados. 

Para a implantação do sistema de telegestão foi escolhido o trecho que 

possuía luminárias de maior potência, visto que será possível após a 

dimerização alcançar-se uma maior economia de energia. As câmeras foram 

implantadas no mesmo trecho, possibilitando análise da iluminação 

controlada e visualização da rede bancária que sofre maior exposição a 

problemas de segurança pública. 

 

  



 

 

2.1 CRONOGRAMA - Geral da Obra – Modalidades da Execução 

 

 

 

 

  

ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom ... dom seg

DIAS ÚTEIS 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 29 30

INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

INSTALAÇÃO DE CONTROLADORES

INSTALAÇÃO DE CÂMERAS

ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui

DIAS ÚTEIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/AJUSTES

INSTALAÇÃO DE CONTROLADORES

INSTALAÇÃO DE CÂMERAS

OUTUBRO NOVEMBRO

DEZEMBRO

CRONOGRAMA DA OBRA

CRONOGRAMA DA OBRA



 

3.1 SERVIÇOS REALIZADOS 

 

ITE
M 

DESCRIÇÃO UND 
QUANT 
LICITAD

A 

QUANTIDADE
S 

ACUMULADO 
TOTAL 

  SERVIÇOS PRELIMINARES       

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 3,00 1,75 

1.2 

EXECUÇÃO DE 
MONTAGEM/IMPLANTAÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES 
ABAIXO DE 12M, COM VEÍCULO, COM 
MOTORISTA OPERADOR/AJUDANTE 
E ELETRICISTA 

H 1.740,00 1.735,00 

1.3 

EXECUÇÃO DE DESMONTAGEM DE 
TODOS OS EQUIPAMENTOS 
EXISTENTES DE IP E LIMPEZA DA 
ÁREA COM RETIRADA DE FIAÇÕES 
SEM FUNÇÃO DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA EM POSTES ABAIXO DE 
12M, COM VEÍCULO, COM 
MOTORISTA OPERADOR/AJUDANTE 
E ELETRICISTA 

H 1.740,00 920,00 

1.4 

EXECUÇÃO DE MONTAGEM DO 
MATERIAL DA TECNOLOGIA NA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES 
ABAIXO DE 12M, COM VEÍCULO, COM 
MOTORISTA OPERADOR/AJUDANTE 
E ELETRICISTA 

H 143,00 0,00 

1.5 

ENGENHEIRO ELETRICISTA JUNIOR 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
(PARAMETRIZAÇÃO DA 
TELEGESTÃO E DIMERIZAÇÃO) 

H 200,00 120,00 

  INFRAESTRUTURA       



 

2.1 

MÓDULOS DE 
TELEGESTÃOCONTROLADOR  DE  
LUMINÁRIA  PARA  SISTEMA  DE  
TELEGESTÃO  VIA  RÁDIO  
FREQUÊNCIA  COM ENCAIXE  PARA  
RECEPTÁCULO  PADRÃO  ANSI  
C136.41-2013  (PADRÃO  
FOTOCÉLULA  7  PINOS), 
COMPONENTE   RESPONSÁVEL   
PELO   ENVIO   E   RECEBIMENTO   
DE    DADOS   (COMUNICAÇÃO 
BIDIRECIONAL) DA LUMINÁRIA PARA 
O SERVIDOR.  TENSÃO  DE  
ALIMENTAÇÃO  DE  100  -  265  VAC,  
FREQUÊNCIA  DE  47  –  63  HZ,  
CORRENTE  DE COMUTAÇÃO  DE  
ATÉ  10A,  PADRÃO  DE  
COMUNICAÇÃO  DE  RÁDIO  
FREQUÊNCIA  IEEE  802.15.4, 
PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO 
DALI OU 1-10V.IP  ≥  65,  FAIXA  DE  
TEMPERATURA  DE  OPERAÇÃO  DE  
-40  °C  A  70  °C,  CERTIFICAÇÃO  
ROHS, PRECISÃO  DE  MEDIÇÃO  DE  
≤  _3%,  SUPORTE  AOS  PADRÕES  
BASEADOS  EM  6LOWPAN  OU  IPV6 
E/OU  SERVIÇOS  LONTALK,  DE  
ACORDO  COM  A  EMC FCC  PART  
15  CLASS B,  CERTIFICAÇÕES  UL 
60950, CUL C22.2 NO. 60950-00. 
FUNCIONAMENTO DE UMA 
FOTOCÉLULA CONVENCIONAL NA 
IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO 
DA COMUNICAÇÃO SEM FIO. OS 
EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR 
CERTIFICAÇÃO ANATEL. 

UNIDAD
E 

1.000,00 80,00 

2.2 

GATEWAY LORAWAN 
GATEWAY CENTRAL 
(SMARTSERVER) -  1 UNIDADE (EM 
CONFIGURAÇÃO REDUNDANTE) 
GATEWAY  INTELIGENTE  PARA  O  
USO  EM  GESTÃO  DE  ENERGIA  
PARA  ACESSAR,  CONTROLAR  E 
MONITORAR  LUMINÁRIAS,  DE  
FORMA  A  PERMITIR  O  CONTROLE  
INDIVIDUAL  DA  LUMINÁRIA  VIA 
RÁDIO FREQUÊNCIA, TENSÃO DE 
ALIMENTAÇÃO DE 100 A 240 VAC ± 
5%, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, FAIXA 
DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 
DE - 40 °C A 60 °C, OPERAR EM 
PLATAFORMA WINDOWS, PORTA  DE  
COMUNICAÇÃO  10/100  VIA  
CONECTOR  RJ-45,  1  PORTA  DE  
COMUNICAÇÃO  RS485,  1 PORTA DE 
COMUNICAÇÃO RS232, 2 ENTRADAS 
DIGITAIS ISOLADAS 30 V AC/DC, 2 
SAÍDAS VIA RELE 240VAC @10A, DE 

UNIDAD
E 

3,00 1,00 



 

ACORDO COM A EMC FCC PART 15 
CLASS B, EN55022 CLASS B, 
EN55024, CISPR 
22  CLASS  B,  CERTIFICAÇÕES  UL  
60950,  CUL  C22.2  NO.  60950-00.  
OS  EQUIPAMENTOS  DEVEM 
POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL. 

2.3 

SERVIDOR CENTRAL 
(SMARTSERVER) -  1 UNIDADE (EM 
CONFIGURAÇÃO REDUNDANTE). 
SERVIDOR INTELIGENTE PARA O 
USO EM GESTÃO DE ENERGIA PARA 
ACESSAR, CONTROLAR E 
MONITORAR LUMINÁRIAS,    DE    
FORMA    A    PERMITIR    O    
CONTROLE    INDIVIDUAL    DE    
CADA    LUMINÁRIA 
INDEPENDENTEMENTE  VIA  RÁDIO  
FREQUÊNCIA,  TENSÃO  DE  
ALIMENTAÇÃO  DE 100  A  240  VAC ± 
5%, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, FAIXA 
DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 
DE - 40 °C A 60 °C, OPERAR EM 
PLATAFORMA WINDOWS, PORTA DE 
COMUNICAÇÃO 10/100 VIA 
CONECTOR RJ-45, 1 PORTA DE 
COMUNICAÇÃO RS485, 1 PORTA DE 
COMUNICAÇÃO RS232, 2 ENTRADAS 
DIGITAIS ISOLADAS  30 V AC/DC, 2 
SAÍDAS VIA RELE 240VAC @10A, DE 
ACORDO COM A EMC FCC PART 15 
CLASS B, EN55022 CLASS B, 
EN55024, CISPR 22 CLASS B, 
CERTIFICAÇÕES UL 60950, CUL 
C22.2 NO. 60950-00 

UNIDAD
E 

1,00 1,00 

2.4 

PLATAFORMA/SOFTWAREPLATAFOR
MA   DE   GERENCIAMENTO   QUE   
POSSIBILITE   MONITORAR,   MEDIR,   
E   ATUAR   EM LUMINÁRIAS  A  
DISTÂNCIA,  TANTO  MANUALMENTE  
OU  ATRAVÉS  DE  COMANDOS  
AGENDADOS GERENCIADOS, EM 
TEMPO REAL, E COM BASE NESSAS 
MEDIDAS, DESLIGAR, LIGAR OU 
AJUSTAR A INTENSIDADE DE LUZ DE 
UM PONTO DE ILUMINAÇÃO OU 
REGIÃO ESPECÍFICA. GERA 
RELATÓRIOS DE FALHA E/OU 
ALARME. COMPATÍVEL COM 
WINDOWS E LINUX. 

UNIDAD
E 

1,00 1,00 



 

2.5 

CÂMERA DA BALA DO IR DA REDE 
DE 2M MAX. RESOLUÇÃO 
2MEGAPIXEL (1920 X 1080) LENTE 
FIXA DE 4 MM INTEGRADA MAX. 
60FPS @ TODAS AS RESOLUÇÕES 
(H.265 / H.264) 
H.265, H.264, CODEC MJPEG 
SUPORTADO, STREAMING 
MÚLTIPLO DIA E NOITE (ICR), WDR 
(150DB), DESEMBACIAMENTO 
LOITERING, DETECÇÃO 
DIRECIONAL, DETECÇÃO DE 
NEBLINA, DETECÇÃO DE ÁUDIO, 
RASTREAMENTO  AUTOMÁTICO  
DIGITAL,  CLASSIFICAÇÃO  SONORA,  
MAPA  DE  CALOR, CONTAGEM DE 
PESSOAS, GERENCIAMENTO DE 
FILA, VIOLAÇÃO 
DETECÇÃO DE MOVIMENTO, 
HANDOVER SLOT DE MEMÓRIA SD / 
SDHC / SDXC (MÁX. 512 GB), POE / 
12V DC VISTA DO CORREDOR, 
SUPORTE AO WISESTREAM II 
COMPRIMENTO VISÍVEL IR 30M, IP67 
/ IP66, NEMA 4X, IK10 SUPORTE 
PARA LDC (CORREÇÃO DE 
DISTORÇÃO DE LENTE) 

UNIDAD
E 

64,00 14,00 

2.6 

MÓDULO PONTO A PONTOMÓDULO  
CPE  AIRMAX  E  UMA  ANTENA  
MIMO  INTEGRADA.   PARA  
ESTRUTURAS  MIMO  2X2  .  USO 
OUTDOOR PARA APLICAÇÕES 
AIRMAX. VELOCIDADE DE ATÉ 150 
MBPS REAL DE TCP/IP. +/- 15KV DE 
PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA 
ELETROSTÁTICA (ESD). SOLUÇÃO 
CPE MIMO 2X2 PARA CLIENTES 
WIRELESS. SOLUÇÕES PONTO A 
PONTO E MULTIPONTO. 

UNIDAD
E 

64,00 18,00 



 

2.7 

MÓDULO PONTO DE ACESSO2X2  
MIMO  802.11AC  WAVE  2  DE  
BANDA  DUPLA  2  COM  RÁDIOS  
SEPARADOS  DEDICADOS  À 
SEGURANÇA, GERENCIAMENTO DE 
RF E BLUETOOTH.DE USO GERAL 
INDUSTRIAL / OUTDOOR 802.11AC 
WAVE 2 SEM FIO. PONTO DE 
ACESSO 2X2 MIMO 802.11AC WAVE 2 
DE QUATRO RÁDIOS, GERENCIADO 
EM NUVEM. TAXA DE QUADROS 
AGREGADA MÁXIMA  DE  1,3  GBPS  *  
COM  RÁDIOS  SIMULTÂNEOS  DE  
2,4  GHZ  E  5  GHZ.  UM  TERCEIRO  
RÁDIO DEDICADO FORNECE WIDS / 
WIPS EM TEMPO REAL COM 
OTIMIZAÇÃO DE RF AUTOMATIZADA. 
UM QUARTO  RÁDIO  OFERECE  
VARREDURA  E  BEACONING  SEM  
FIO  DE  BLUETOOTH  LOW  ENERGY 
(BLE).  GERENCIAMENTO  DE  
NUVEM,  802.11AC,  VARREDURA  DE  
AMBIENTE  DE  RF  EM  TEMPO 
INTEGRAL   E   UM   RÁDIO   
BLUETOOTH   LOW   ENERGY   
INTEGRADO.   AUTOCONFIGURÁVEL   
E GERENCIADO  PELA  WEB,  PODE  
SER  IMPLANTADO  REMOTAMENTE.  
MONITORAMENTO  24X7  VIA 
NUVEM, POSSIBILITANTO ALERTAS 
EM TEMPO REAL CASO A REDE 
ENCONTRAR PROBLEMAS. AS 
FERRAMENTAS DE DIAGNÓSTICO 
REMOTO. O    FIRMWARE    
ATUALIZADO    DA    NUVEM.    
NOVOS    RECURSOS,    
CORREÇÕES    DE    BUGS    E 
APRIMORAMENTOS SÃO 
FORNECIDOS PELA WEB. 

UNIDAD
E 

10,00 2,00 

2.8 

RELE  FOTOELETRICO  INTERNO  E  
EXTERNO  BIVOLT  1000  W,  DE  
CONECTOR,  SEM  BASE  (NF- 
NORMALMENTE FECHADO) 

UNIDAD
E 

740,00 740,00 

2.9 

FITA ISOLANTE ADESIVA 
ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 
ROLO DE 19 MM X 20 M 

PÇ 10,00 10,00 

2.10 

FITA ISOLANTE DE BORRACHA 
AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA 
TENSAO) 

M 200,00 200,00 

2.11 

ALCA   PREFORMADA   DE   
DISTRIBUICAO,   EM   ACO   
GALVANIZADO,   PARA   CABO   DE   
ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM 

UNIDAD
E 

2.050,00 0,00 

2.12 

PARAFUSO  M16  EM  ACO  
GALVANIZADO,  COMPRIMENTO  =  
250  MM,  DIAMETRO  =  16  MM,  
ROSCA MAQUINA, CABECA 
QUADRADA 

UNIDAD
E 

1.680,00 920,00 



 

2.13 

PARAFUSO  M16  EM  ACO  
GALVANIZADO,  COMPRIMENTO  =  
300  MM,  DIAMETRO  =  16  MM,  
ROSCA DUPLA 

UNIDAD
E 

1.800,00 920,00 

2.14 

CABO MULTIPOLAR DE  COBRE, 
FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA 
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 
0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 
MM2 

M 6.930,00 3.550,00 

2.15 

BRAÇO PARA LUMINÁRIA PADRÃO 
ENERGIZA 1,5M. CONFORME 
CADERNO TÉCNICO 

UNIDAD
E 

120,00 120,00 

2.16 

BRAÇO PARA LUMINÁRIA PADRÃO 
ENERGIZA 3M. CONFORME 
CADERNO TÉCNICO 

UNIDAD
E 

1.320,00 700,00 

2.17 

BRAÇO PARA LUMINÁRIA 
DECORATIVO, 3,5M DE PROJEÇÃO, 
CONFORME CADERNO TÉCNICO 

UNIDAD
E 

300,00 100,00 

2.18 

CAIXA PARA  MEDIDOR  
MONOFASICO,  EM  
POLICARBONATO  
(TERMOPLASTICO),  COM  
DISJUNTOR. CONFORME CADERNO 
TÉCNICO. 

UNIDAD
E 

20,00 0,00 

2.19 

CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, 
EM POLICARBONATO 
(TERMOPLASTICO), COM 
DISJUNTOR. CONFORME CADERNO 
TÉCNICO. 

UNIDAD
E 

24,00 0,00 

2.20 

FITA PLASTICA ZEBRADA PARA 
DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA 
=  7  CM,  SEM  ADESIVO (COLETADO 
CAIXA) 

M 200,00 0,00 

2.21 

CONECTOR ELÉTRICO P/FIO 1,5MM2 
UNIDAD

E 
3.000,00 3.000,00 

2.22 

CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2-95 
MM² 

UNIDAD
E 

2.000,00 1.840,00 

2.23 

PADRÃO DE ENTREGA DE ENERGIA 
ELÉTRICA (PDE) 

UNIDAD
E 

102,00 0,00 

2.24 

ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E 
CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 1 
ESTRIBO, E 1 ISOLADOR 

UNIDAD
E 

2.050,00 0,00 

2.25 

LUMINÁRIA   EM   LED   PARA   
ILUMINAÇÃO   PÚBLICA,30W, BIVOLT, 
SELO   A   INMETRO, CORPO   EM 
ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 
10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, 
IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 120 
LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 
G-LIGHT OU SIMILAR 

UNIDAD
E 

120,00 120,00 



 

2.26 

LUMINÁRIA   EM   LED   PARA   
ILUMINAÇÃO   PÚBLICA, 50W, 
BIVOLT, SELO   A   INMETRO, CORPO   
EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. 
DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 
5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 
50.000H, 130 LM/W.GAR.5 ANOS, 
MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR 

UNIDAD
E 

720,00 720,00 

2.27 

LUMINÁRIA EM LED PARA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA,100W, BIVOLT, 
SELO A INMETRO, CORPO EM 
ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 
10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, 
IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 
LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 
G-LIGHT OU SIMILAR 

UNIDAD
E 

600,00 600,00 

2.28 

LUMINÁRIA EM LED PARA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA,180W, BIVOLT, 
SELO A INMETRO, CORPO EM 
ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 
10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, 
IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 120 
LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 
G-LIGHT OU SIMILAR 

UNIDAD
E 

300,00 295,00 

2.29 

CABO   MULTIPLEXADO   1X1X16MM²   
FASE   E   NEUTRO   ISOLADOS   
PARA   TENSÕES   DE   0,6/1KV 
FORMADOS POR COMPOSTO 
TERMOFIXO EXTRUDADO À BASE DE 
POLIETILENO RETICULADO XLPE, 
90° C, NA COR PRETA, NUMERADA, 
CONDUTORES FASE E NEUTRO 
FORMADOS POR FIOS DE ALUMÍNIO 
1350, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, 
CONFORME NBR 8182 

M 
40.000,0

0 
0,00 

2.30 

CABO   MULTIPLEXADO   3X1X16MM²   
FASE   E   NEUTRO   ISOLADOS   
PARA   TENSÕES   DE   0,6/1KV 
FORMADOS POR COMPOSTO 
TERMOFIXO EXTRUDADO À BASE  
DE  POLIETILENO  RETICULADO 
XLPE, 90° C, NA COR PRETA, 
NUMERADA, CONDUTORES FASE E 
NEUTRO FORMADOS POR FIOS DE 
ALUMÍNIO 1350, ENCORDOAMENTO 
CLASSE 2, CONFORME NBR 8182 

M 
42.000,0

0 
0,00 

 

  



 

 

3.2   RECURSOS HUMANOS 

 

1 Engenheiro Eletricista Pleno 

1 Engenheiro Eletricista Jr. 

5 Eletricistas 

 5 Motoristas 

 

4 ANEXOS 

 

4.1 Planilhas de medições 

4.2 Memória de cálculo completa 

4.3 ART 

4.4 Contrato 

4.5 Ordem de Serviço 

4.6 Carta fabricante Controladores Telegestão 

4.7 Relatório fotográfico (CD) 

 



180 DIAS

27/10/2020

31/10/2020

31/10/2020

QUADRO RESUMO

VALOR ACUMULADO CONTRATO R$ 539.299,35

Contrato: PMG / SEINFRA Nº086/2020 SALDO DO CONTRATO R$ 4.040.700,65

Ordem de Serviço: PERCENTUAL REALIZADO 11,78%

BDI 27,63%

BM'S ANTERIORES BM
ACUMULADO 

TOTAL

BM'S 

ANTERIORES
BM

ACUMULADO 

TOTAL
QUANTIDADES VALORES

618.482,17 0,00 116.774,81 116.774,81 3.060,75 501.707,37

1.1 MÊS 3,00 R$ 29.093,98 87.281,94 0,00 0,25 0,25 0,00 7.273,50 7.273,50 2,75 80.008,45

1.2 H 1.740,00 R$ 179,60 312.504,00 0,00 446,00 446,00 0,00 80.101,60 80.101,60 1.294,00 232.402,40

1.3 H 1.740,00 R$ 91,29 158.844,60 0,00 299,00 299,00 0,00 27.295,71 27.295,71 1.441,00 131.548,89

1.4 H 143,00 R$ 271,41 38.811,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,00 38.811,63

1.5 H 200,00 R$ 105,20 21.040,00 0,00 20,00 20,00 0,00 2.104,00 2.104,00 180,00 18.936,00

3.961.517,83 0,00 422.524,54 422.524,54 103.061,88 3.538.993,29

2.1
UNID

ADE
1.000,00 R$ 1.161,90 1.161.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.161.900,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO

VISTO DA EMPRESAVISTO DA CONTRATANTE

Esta Medição:

Logo marcada empresa

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 001/2020

Período de Medição

4.580.000,00

Valor do Contrato:

R$ 4.040.700,65

Saldo do Contrato:

R$ 539.299,35

Valor Acumulado Total:

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED INTELIGENTE NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO-

Empresa Contratada: EIP Serviços de Iluminação LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO:

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT UNIT+BDI

SALDO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

EXECUÇÃO DE MONTAGEM/IMPLANTAÇÃO DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES ABAIXO DE 12M, COM 

VEÍCULO, COM MOTORISTA OPERADOR/AJUDANTE E 

ELETRICISTA

TOTAL 

QUANTIDADES VALORES

MÓDULOS DE TELEGESTÃO

CONTROLADOR  DE  LUMINÁRIA  PARA  SISTEMA  DE  

TELEGESTÃO  VIA  RÁDIO  FREQUÊNCIA  COM ENCAIXE  

PARA  RECEPTÁCULO  PADRÃO  ANSI  C136.41-2013  

(PADRÃO  FOTOCÉLULA  7  PINOS), COMPONENTE   

RESPONSÁVEL   PELO   ENVIO   E   RECEBIMENTO   DE    

DADOS   (COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL) DA LUMINÁRIA 

PARA O SERVIDOR.  TENSÃO  DE  ALIMENTAÇÃO  DE  100  

 -  265  VAC,  FREQUÊNCIA  DE  47  –  63  HZ,  CORRENTE  

DE COMUTAÇÃO  DE  ATÉ  10A,  PADRÃO  DE  

COMUNICAÇÃO  DE  RÁDIO  FREQUÊNCIA  IEEE  802.15.4, 

PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO DALI OU 1-10V.

IP  ≥  65,  FAIXA  DE  TEMPERATURA  DE  OPERAÇÃO  DE  -

40  °C  A  70  °C,  CERTIFICAÇÃO  ROHS, PRECISÃO  DE  

MEDIÇÃO  DE  ≤  _3%,  SUPORTE  AOS  PADRÕES  

BASEADOS  EM  6LOWPAN  OU  IPV6 E/OU  SERVIÇOS  

LONTALK,  DE  ACORDO  COM  A  EMC FCC  PART  15  

CLASS B,  CERTIFICAÇÕES  UL 60950, CUL C22.2 NO. 

R$ 539.299,35

INFRAESTRUTURA

EXECUÇÃO DE DESMONTAGEM DE TODOS OS 

EQUIPAMENTOS EXISTENTES DE IP E LIMPEZA DA ÁREA 

COM RETIRADA DE FIAÇÕES SEM FUNÇÃO DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES ABAIXO DE 12M, COM 

VEÍCULO, COM MOTORISTA OPERADOR/AJUDANTE E 

ELETRICISTA

EXECUÇÃO DE MONTAGEM DO MATERIAL DA 

TECNOLOGIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES 

ABAIXO DE 12M, COM VEÍCULO, COM MOTORISTA 

OPERADOR/AJUDANTE E ELETRICISTA

ENGENHEIRO ELETRICISTA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (PARAMETRIZAÇÃO DA TELEGESTÃO 

E DIMERIZAÇÃO)

DATA DE INÍCIO:

DATA DE TÉRMINO:

DATA ELABORAÇÃO

Processo Licitatório: 054/2019

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 

010/2019
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180 DIAS

27/10/2020

31/10/2020

31/10/2020

QUADRO RESUMO

VALOR ACUMULADO CONTRATO R$ 539.299,35

Contrato: PMG / SEINFRA Nº086/2020 SALDO DO CONTRATO R$ 4.040.700,65

Ordem de Serviço: PERCENTUAL REALIZADO 11,78%

BDI 27,63%

BM'S ANTERIORES BM
ACUMULADO 

TOTAL

BM'S 

ANTERIORES
BM

ACUMULADO 

TOTAL
QUANTIDADES VALORES

PLANILHA DE MEDIÇÃO

VISTO DA EMPRESAVISTO DA CONTRATANTE

Esta Medição:

Logo marcada empresa

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 001/2020

Período de Medição

4.580.000,00

Valor do Contrato:

R$ 4.040.700,65

Saldo do Contrato:

R$ 539.299,35

Valor Acumulado Total:

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED INTELIGENTE NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO-

Empresa Contratada: EIP Serviços de Iluminação LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO:

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT UNIT+BDI

SALDO

TOTAL 

QUANTIDADES VALORES

R$ 539.299,35

DATA DE INÍCIO:

DATA DE TÉRMINO:

DATA ELABORAÇÃO

Processo Licitatório: 054/2019

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 

010/2019

2.2
UNID

ADE
3,00 R$ 4.831,68 14.495,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 14.495,04

2.3
UNID

ADE
1,00 R$ 19.326,72 19.326,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 19.326,72

2.4
UNID

ADE
1,00 R$ 11.043,83 11.043,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 11.043,83

2.5
UNID

ADE
64,00 R$ 5.982,08 382.853,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 382.853,12

2.6
UNID

ADE
64,00 R$ 2.070,72 132.526,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 132.526,08

2.7
UNID

ADE
10,00 R$ 9.498,81 94.988,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 94.988,10

2.8
UNID

ADE
740,00 R$ 10,12 7.488,80 0,00 446,00 446,00 0,00 4.513,52 4.513,52 294,00 2.975,28

2.9 PÇ 10,00 R$ 4,93 49,30 0,00 8,92 8,92 0,00 43,98 43,98 1,08 5,32

2.10 M 200,00 R$ 0,49 98,00 0,00 89,20 89,20 0,00 43,71 43,71 110,80 54,29

2.11
UNID

ADE
2.050,00 R$ 2,64 5.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050,00 5.412,00

2.12
UNID

ADE
1.680,00 R$ 5,69 9.559,20 0,00 299,00 299,00 0,00 1.701,31 1.701,31 1.381,00 7.857,89

2.13
UNID

ADE
1.800,00 R$ 7,29 13.122,00 0,00 299,00 299,00 0,00 2.179,71 2.179,71 1.501,00 10.942,29

2.14 M 6.930,00 R$ 2,65 18.364,50 0,00 990,00 990,00 0,00 2.623,50 2.623,50 5.940,00 15.741,00

2.15
UNID

ADE
120,00 R$ 52,02 6.242,40 0,00 103,00 103,00 0,00 5.358,06 5.358,06 17,00 884,34

2.16
UNID

ADE
1.320,00 R$ 155,30 204.996,00 0,00 196,00 196,00 0,00 30.438,80 30.438,80 1.124,00 174.557,20

GATEWAY LORAWAN

GATEWAY CENTRAL (SMARTSERVER) -  1 UNIDADE (EM 

CONFIGURAÇÃO REDUNDANTE)

GATEWAY  INTELIGENTE  PARA  O  USO  EM  GESTÃO  DE  

SERVIDOR CENTRAL (SMARTSERVER) -  1 UNIDADE (EM 

CONFIGURAÇÃO REDUNDANTE). SERVIDOR 

INTELIGENTE PARA O USO EM GESTÃO DE ENERGIA 
PLATAFORMA/SOFTWARE

PLATAFORMA   DE   GERENCIAMENTO   QUE   

POSSIBILITE   MONITORAR,   MEDIR,   E   ATUAR   EM 
CÂMERA DA BALA DO IR DA REDE DE 2M MAX. 

RESOLUÇÃO 2MEGAPIXEL (1920 X 1080) LENTE FIXA DE 4 

MM INTEGRADA MAX. 60FPS @ TODAS AS RESOLUÇÕES 
MÓDULO PONTO A PONTO

MÓDULO  CPE  AIRMAX  E  UMA  ANTENA  MIMO  

INTEGRADA.   PARA  ESTRUTURAS  MIMO  2X2  .  USO 
MÓDULO PONTO DE ACESSO

2X2  MIMO  802.11AC  WAVE  2  DE  BANDA  DUPLA  2  

COM  RÁDIOS  SEPARADOS  DEDICADOS  À SEGURANÇA, 
RELE  FOTOELETRICO  INTERNO  E  EXTERNO  BIVOLT  

1000  W,  DE  CONECTOR,  SEM  BASE  (NF- 

NORMALMENTE FECHADO)
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 20 M

FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 

KV (ALTA TENSAO)

ALCA   PREFORMADA   DE   DISTRIBUICAO,   EM   ACO   

GALVANIZADO,   PARA   CABO   DE   ALUMINIO DIAMETRO 

16 A 25 MM
PARAFUSO  M16  EM  ACO  GALVANIZADO,  

COMPRIMENTO  =  250  MM,  DIAMETRO  =  16  MM,  

ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
PARAFUSO  M16  EM  ACO  GALVANIZADO,  

COMPRIMENTO  =  300  MM,  DIAMETRO  =  16  MM,  

ROSCA DUPLA
CABO MULTIPOLAR DE  COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 

5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, 

ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2
BRAÇO PARA LUMINÁRIA PADRÃO ENERGIZA 1,5M. 

CONFORME CADERNO TÉCNICO

BRAÇO PARA LUMINÁRIA PADRÃO ENERGIZA 3M. 

CONFORME CADERNO TÉCNICO
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180 DIAS

27/10/2020

31/10/2020

31/10/2020

QUADRO RESUMO

VALOR ACUMULADO CONTRATO R$ 539.299,35

Contrato: PMG / SEINFRA Nº086/2020 SALDO DO CONTRATO R$ 4.040.700,65

Ordem de Serviço: PERCENTUAL REALIZADO 11,78%

BDI 27,63%

BM'S ANTERIORES BM
ACUMULADO 

TOTAL

BM'S 

ANTERIORES
BM

ACUMULADO 

TOTAL
QUANTIDADES VALORES

PLANILHA DE MEDIÇÃO

VISTO DA EMPRESAVISTO DA CONTRATANTE

Esta Medição:

Logo marcada empresa

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 001/2020

Período de Medição

4.580.000,00

Valor do Contrato:

R$ 4.040.700,65

Saldo do Contrato:

R$ 539.299,35

Valor Acumulado Total:

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED INTELIGENTE NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO-

Empresa Contratada: EIP Serviços de Iluminação LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO:

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT UNIT+BDI

SALDO

TOTAL 

QUANTIDADES VALORES

R$ 539.299,35

DATA DE INÍCIO:

DATA DE TÉRMINO:

DATA ELABORAÇÃO

Processo Licitatório: 054/2019

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 

010/2019

2.17
UNID

ADE
300,00 R$ 160,08 48.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 48.024,00

2.18
UNID

ADE
20,00 R$ 27,82 556,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 556,40

2.19
UNID

ADE
24,00 R$ 63,24 1.517,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 1.517,76

2.20 M 200,00 R$ 0,04 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 8,00

2.21 UNIDADE3.000,00 R$ 1,15 3.450,00 0,00 892,00 892,00 0,00 1.025,80 1.025,80 2.108,00 2.424,20

2.22 UNIDADE2.000,00 R$ 6,90 13.800,00 0,00 598,00 598,00 0,00 4.126,20 4.126,20 1.402,00 9.673,80

2.23 UNIDADE 102,00 R$ 969,64 98.903,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 98.903,28

2.24 UNIDADE2.050,00 R$ 15,53 31.836,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050,00 31.836,50

2.25
UNID

ADE
120,00 R$ 437,70 52.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 52.524,00

2.26
UNID

ADE
720,00 R$ 563,69 405.856,80 0,00 184,00 184,00 0,00 103.718,96 103.718,96 536,00 302.137,84

2.27
UNID

ADE
600,00 R$ 903,06 541.836,00 0,00 190,00 190,00 0,00 171.581,40 171.581,40 410,00 370.254,60

2.28
UNID

ADE
300,00 R$ 1.321,80 396.540,00 0,00 72,00 72,00 0,00 95.169,60 95.169,60 228,00 301.370,40

2.29 M 40.000,00 R$ 2,38 95.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 95.200,00

2.30 M 42.000,00 R$ 4,50 189.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 189.000,00

4.580.000,00 0,00 539.299,35 539.299,35 4.040.700,65TOTAL GERAL (R$):

BRAÇO PARA LUMINÁRIA DECORATIVO, 3,5M DE 

PROJEÇÃO, CONFORME CADERNO TÉCNICO

CAIXA  PARA  MEDIDOR  MONOFASICO,  EM  

POLICARBONATO  (TERMOPLASTICO),  COM  DISJUNTOR. 

CONFORME CADERNO TÉCNICO.
CAIXA  PARA  MEDIDOR  POLIFASICO,  EM  

POLICARBONATO  (TERMOPLASTICO),  COM  DISJUNTOR. 

CONFORME CADERNO TÉCNICO.
FITA  PLASTICA  ZEBRADA  PARA  DEMARCACAO  DE  

AREAS,  LARGURA  =  7  CM,  SEM  ADESIVO (COLETADO 

CAIXA)
CONECTOR ELÉTRICO P/FIO 1,5MM2

CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2-95 MM²

LUMINÁRIA  EM  LED  PARA  ILUMINAÇÃO  

PÚBLICA,180W,BIVOLT,  SELO  A  INMETRO,  CORPO  EM 

ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. 
CABO   MULTIPLEXADO   1X1X16MM²,   FASE   E   NEUTRO   

  ISOLADOS   PARA   TENSÕES   DE   0,6/1KV FORMADOS  

POR  COMPOSTO  TERMOFIXO  EXTRUDADO  À  BASE  
CABO   MULTIPLEXADO   3X1X16MM²,   FASE   E   NEUTRO   

  ISOLADOS   PARA   TENSÕES   DE   0,6/1KV FORMADOS  

POR  COMPOSTO  TERMOFIXO  EXTRUDADO  À  BASE  

PADRÃO DE ENTREGA DE ENERGIA ELÉTRICA (PDE)

ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",  COM 1 ESTRIBO, E 

1 ISOLADOR
LUMINÁRIA   EM   LED   PARA   ILUMINAÇÃO   

PÚBLICA,30W,BIVOLT,   SELO   A   INMETRO,   CORPO   

EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, 
LUMINÁRIA   EM   LED   PARA   ILUMINAÇÃO   

PÚBLICA,50W,BIVOLT,   SELO   A   INMETRO,   CORPO   

EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, 
LUMINÁRIA  EM  LED  PARA  ILUMINAÇÃO  

PÚBLICA,100W,BIVOLT,  SELO  A  INMETRO,  CORPO  EM 

ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. 
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180 DIAS

01/11/2020

12/11/2020

13/11/2020

QUADRO RESUMO

VALOR ACUMULADO CONTRATO R$ 1.597.197,45

Contrato: PMG / SEINFRA Nº086/2020 SALDO DO CONTRATO R$ 2.982.802,56

Ordem de Serviço: PERCENTUAL REALIZADO 34,87%

BDI 27,63%

BM'S ANTERIORES BM 2
ACUMULADO 

TOTAL

BM'S 

ANTERIORES
BM 2

ACUMULADO 

TOTAL
QUANTIDADES VALORES

618.482,17 116.774,81 203.751,13 320.525,94 1.928,25 297.956,24

1.1 MÊS 3,00 R$ 29.093,98 87.281,94 0,25 0,50 0,75 7.273,50 14.546,99 21.820,49 2,25 65.461,46

1.2 H 1.740,00 R$ 179,60 312.504,00 446,00 966,00 1.412,00 80.101,60 173.493,60 253.595,20 328,00 58.908,80

1.3 H 1.740,00 R$ 91,29 158.844,60 299,00 126,00 425,00 27.295,71 11.502,54 38.798,25 1.315,00 120.046,35

1.4 H 143,00 R$ 271,41 38.811,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,00 38.811,63

1.5 H 200,00 R$ 105,20 21.040,00 20,00 40,00 60,00 2.104,00 4.208,00 6.312,00 140,00 14.728,00

3.961.517,83 422.524,54 854.146,97 1.276.671,51 98.270,00 2.684.846,32

2.1 UNIDADE 1.000,00 R$ 1.161,90 1.161.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.161.900,00

EXECUÇÃO DE DESMONTAGEM DE TODOS OS 

EQUIPAMENTOS EXISTENTES DE IP E LIMPEZA DA ÁREA 

COM RETIRADA DE FIAÇÕES SEM FUNÇÃO DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES ABAIXO DE 12M, COM 

VEÍCULO, COM MOTORISTA OPERADOR/AJUDANTE E 

ELETRICISTA

EXECUÇÃO DE MONTAGEM DO MATERIAL DA 

TECNOLOGIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES 

ABAIXO DE 12M, COM VEÍCULO, COM MOTORISTA 

OPERADOR/AJUDANTE E ELETRICISTA

ENGENHEIRO ELETRICISTA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (PARAMETRIZAÇÃO DA 

TELEGESTÃO E DIMERIZAÇÃO)

INFRAESTRUTURA

MÓDULOS DE TELEGESTÃO

CONTROLADOR  DE  LUMINÁRIA  PARA  SISTEMA  DE  

TELEGESTÃO  VIA  RÁDIO  FREQUÊNCIA  COM ENCAIXE  

PARA  RECEPTÁCULO  PADRÃO  ANSI  C136.41-2013  

(PADRÃO  FOTOCÉLULA  7  PINOS), COMPONENTE   

RESPONSÁVEL   PELO   ENVIO   E   RECEBIMENTO   DE    

DADOS   (COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL) DA LUMINÁRIA 

PARA O SERVIDOR.  TENSÃO  DE  ALIMENTAÇÃO  DE  100  

 -  265  VAC,  FREQUÊNCIA  DE  47  –  63  HZ,  CORRENTE  

DE COMUTAÇÃO  DE  ATÉ  10A,  PADRÃO  DE  

COMUNICAÇÃO  DE  RÁDIO  FREQUÊNCIA  IEEE  802.15.4, 

PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO DALI OU 1-10V.

IP  ≥  65,  FAIXA  DE  TEMPERATURA  DE  OPERAÇÃO  DE  

-40  °C  A  70  °C,  CERTIFICAÇÃO  ROHS, PRECISÃO  DE  

MEDIÇÃO  DE  ≤  _3%,  SUPORTE  AOS  PADRÕES  

BASEADOS  EM  6LOWPAN  OU  IPV6 E/OU  SERVIÇOS  

LONTALK,  DE  ACORDO  COM  A  EMC FCC  PART  15  

CLASS B,  CERTIFICAÇÕES  UL 60950, CUL C22.2 NO. 

QUANTIDADES VALORES SALDO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

UNIT+BDI TOTAL 

EXECUÇÃO DE MONTAGEM/IMPLANTAÇÃO DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES ABAIXO DE 12M, COM 

VEÍCULO, COM MOTORISTA OPERADOR/AJUDANTE E 

ELETRICISTA

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Valor Acumulado Total: Saldo do Contrato: Valor do Contrato:

R$ 1.057.898,10 R$ 1.597.197,45 R$ 2.982.802,56 4.580.000,00

Processo Licitatório: 054/2019 VISTO DA CONTRATANTE VISTO DA EMPRESA

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 

010/2019

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 002/2020

Período de Medição

Logo marcada empresa

PRAZO DE EXECUÇÃO:

DATA DE INÍCIO:

DATA DE TÉRMINO:

Empresa Contratada: EIP Serviços de Iluminação LTDA DATA ELABORAÇÃO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED INTELIGENTE NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-

Esta Medição:
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180 DIAS

01/11/2020

12/11/2020

13/11/2020

QUADRO RESUMO

VALOR ACUMULADO CONTRATO R$ 1.597.197,45

Contrato: PMG / SEINFRA Nº086/2020 SALDO DO CONTRATO R$ 2.982.802,56

Ordem de Serviço: PERCENTUAL REALIZADO 34,87%

BDI 27,63%

BM'S ANTERIORES BM 2
ACUMULADO 

TOTAL

BM'S 

ANTERIORES
BM 2

ACUMULADO 

TOTAL
QUANTIDADES VALORES

QUANTIDADES VALORES SALDO

UNIT+BDI TOTAL ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Valor Acumulado Total: Saldo do Contrato: Valor do Contrato:

R$ 1.057.898,10 R$ 1.597.197,45 R$ 2.982.802,56 4.580.000,00

Processo Licitatório: 054/2019 VISTO DA CONTRATANTE VISTO DA EMPRESA

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 

010/2019

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 002/2020

Período de Medição

Logo marcada empresa

PRAZO DE EXECUÇÃO:

DATA DE INÍCIO:

DATA DE TÉRMINO:

Empresa Contratada: EIP Serviços de Iluminação LTDA DATA ELABORAÇÃO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED INTELIGENTE NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-

Esta Medição:

2.2 UNIDADE 3,00 R$ 4.831,68 14.495,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 14.495,04

2.3 UNIDADE 1,00 R$ 19.326,72 19.326,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 19.326,72

2.4 UNIDADE 1,00 R$ 11.043,83 11.043,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 11.043,83

2.5 UNIDADE 64,00 R$ 5.982,08 382.853,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 382.853,12

2.6 UNIDADE 64,00 R$ 2.070,72 132.526,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 132.526,08

2.7 UNIDADE 10,00 R$ 9.498,81 94.988,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 94.988,10

2.8 UNIDADE 740,00 R$ 10,12 7.488,80 446,00 294,00 740,00 4.513,52 2.975,28 7.488,80 0,00 0,00

2.9 PÇ 10,00 R$ 4,93 49,30 8,92 1,08 10,00 43,98 5,32 49,30 0,00 0,00

2.10 M 200,00 R$ 0,49 98,00 89,20 110,80 200,00 43,71 54,29 98,00 0,00 0,00

2.11 UNIDADE 2.050,00 R$ 2,64 5.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050,00 5.412,00

2.12 UNIDADE 1.680,00 R$ 5,69 9.559,20 299,00 100,00 399,00 1.701,31 569,00 2.270,31 1.281,00 7.288,89

2.13 UNIDADE 1.800,00 R$ 7,29 13.122,00 299,00 152,00 451,00 2.179,71 1.108,08 3.287,79 1.349,00 9.834,21

2.14 M 6.930,00 R$ 2,65 18.364,50 990,00 858,00 1.848,00 2.623,50 2.273,70 4.897,20 5.082,00 13.467,30

2.15 UNIDADE 120,00 R$ 52,02 6.242,40 103,00 17,00 120,00 5.358,06 884,34 6.242,40 0,00 0,00

2.16 UNIDADE 1.320,00 R$ 155,30 204.996,00 196,00 109,00 305,00 30.438,80 16.927,70 47.366,50 1.015,00 157.629,50

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 20 M

FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 

KV (ALTA TENSAO)

ALCA   PREFORMADA   DE   DISTRIBUICAO,   EM   ACO   

GALVANIZADO,   PARA   CABO   DE   ALUMINIO DIAMETRO 

16 A 25 MM
PARAFUSO  M16  EM  ACO  GALVANIZADO,  

COMPRIMENTO  =  250  MM,  DIAMETRO  =  16  MM,  

ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
PARAFUSO  M16  EM  ACO  GALVANIZADO,  

COMPRIMENTO  =  300  MM,  DIAMETRO  =  16  MM,  

ROSCA DUPLA
CABO MULTIPOLAR DE  COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 

5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, 

ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2
BRAÇO PARA LUMINÁRIA PADRÃO ENERGIZA 1,5M. 

CONFORME CADERNO TÉCNICO

BRAÇO PARA LUMINÁRIA PADRÃO ENERGIZA 3M. 

CONFORME CADERNO TÉCNICO

RELE  FOTOELETRICO  INTERNO  E  EXTERNO  BIVOLT  

1000  W,  DE  CONECTOR,  SEM  BASE  (NF- 

NORMALMENTE FECHADO)

GATEWAY LORAWAN

GATEWAY CENTRAL (SMARTSERVER) -  1 UNIDADE (EM 

CONFIGURAÇÃO REDUNDANTE)

GATEWAY  INTELIGENTE  PARA  O  USO  EM  GESTÃO  

SERVIDOR CENTRAL (SMARTSERVER) -  1 UNIDADE (EM 

CONFIGURAÇÃO REDUNDANTE). SERVIDOR 

INTELIGENTE PARA O USO EM GESTÃO DE ENERGIA 
PLATAFORMA/SOFTWARE

PLATAFORMA   DE   GERENCIAMENTO   QUE   

POSSIBILITE   MONITORAR,   MEDIR,   E   ATUAR   EM 
CÂMERA DA BALA DO IR DA REDE DE 2M MAX. 

RESOLUÇÃO 2MEGAPIXEL (1920 X 1080) LENTE FIXA DE 4 

MM INTEGRADA MAX. 60FPS @ TODAS AS RESOLUÇÕES 
MÓDULO PONTO A PONTO

MÓDULO  CPE  AIRMAX  E  UMA  ANTENA  MIMO  

INTEGRADA.   PARA  ESTRUTURAS  MIMO  2X2  .  USO 
MÓDULO PONTO DE ACESSO

2X2  MIMO  802.11AC  WAVE  2  DE  BANDA  DUPLA  2  

COM  RÁDIOS  SEPARADOS  DEDICADOS  À SEGURANÇA, 
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180 DIAS

01/11/2020

12/11/2020

13/11/2020

QUADRO RESUMO

VALOR ACUMULADO CONTRATO R$ 1.597.197,45

Contrato: PMG / SEINFRA Nº086/2020 SALDO DO CONTRATO R$ 2.982.802,56

Ordem de Serviço: PERCENTUAL REALIZADO 34,87%

BDI 27,63%

BM'S ANTERIORES BM 2
ACUMULADO 

TOTAL

BM'S 

ANTERIORES
BM 2

ACUMULADO 

TOTAL
QUANTIDADES VALORES

QUANTIDADES VALORES SALDO

UNIT+BDI TOTAL ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Valor Acumulado Total: Saldo do Contrato: Valor do Contrato:

R$ 1.057.898,10 R$ 1.597.197,45 R$ 2.982.802,56 4.580.000,00

Processo Licitatório: 054/2019 VISTO DA CONTRATANTE VISTO DA EMPRESA

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 

010/2019

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 002/2020

Período de Medição

Logo marcada empresa

PRAZO DE EXECUÇÃO:

DATA DE INÍCIO:

DATA DE TÉRMINO:

Empresa Contratada: EIP Serviços de Iluminação LTDA DATA ELABORAÇÃO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED INTELIGENTE NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-

Esta Medição:

2.17 UNIDADE 300,00 R$ 160,08 48.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 48.024,00

2.18 UNIDADE 20,00 R$ 27,82 556,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 556,40

2.19 UNIDADE 24,00 R$ 63,24 1.517,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 1.517,76

2.20 M 200,00 R$ 0,04 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 8,00

2.21 UNIDADE 3.000,00 R$ 1,15 3.450,00 892,00 1.932,00 2.824,00 1.025,80 2.221,80 3.247,60 176,00 202,40

2.22 UNIDADE 2.000,00 R$ 6,90 13.800,00 598,00 252,00 850,00 4.126,20 1.738,80 5.865,00 1.150,00 7.935,00

2.23 UNIDADE 102,00 R$ 969,64 98.903,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 98.903,28

2.24 UNIDADE 2.050,00 R$ 15,53 31.836,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050,00 31.836,50

2.25 UNIDADE 120,00 R$ 437,70 52.524,00 0,00 120,00 120,00 0,00 52.524,00 52.524,00 0,00 0,00

2.26 UNIDADE 720,00 R$ 563,69 405.856,80 184,00 249,00 433,00 103.718,96 140.358,81 244.077,77 287,00 161.779,03

2.27 UNIDADE 600,00 R$ 903,06 541.836,00 190,00 374,00 564,00 171.581,40 337.744,44 509.325,84 36,00 32.510,16

2.28 UNIDADE 300,00 R$ 1.321,80 396.540,00 72,00 223,00 295,00 95.169,60 294.761,40 389.931,00 5,00 6.609,00

2.29 M 40.000,00 R$ 2,38 95.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 95.200,00

2.30 M 42.000,00 R$ 4,50 189.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 189.000,00

4.580.000,00 539.299,35 1.057.898,10 1.597.197,45 2.982.802,56

CONECTOR ELÉTRICO P/FIO 1,5MM2

CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2-95 MM²

PADRÃO DE ENTREGA DE ENERGIA ELÉTRICA (PDE)

ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",  COM 1 ESTRIBO, E 

1 ISOLADOR
LUMINÁRIA   EM   LED   PARA   ILUMINAÇÃO   

PÚBLICA,30W,BIVOLT,   SELO   A   INMETRO,   CORPO   

EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, 
LUMINÁRIA   EM   LED   PARA   ILUMINAÇÃO   

PÚBLICA,50W,BIVOLT,   SELO   A   INMETRO,   CORPO   

EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, 
LUMINÁRIA  EM  LED  PARA  ILUMINAÇÃO  

PÚBLICA,100W,BIVOLT,  SELO  A  INMETRO,  CORPO  EM 

ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, 
LUMINÁRIA  EM  LED  PARA  ILUMINAÇÃO  

PÚBLICA,180W,BIVOLT,  SELO  A  INMETRO,  CORPO  EM 

ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, 
CABO   MULTIPLEXADO   1X1X16MM²,   FASE   E   NEUTRO   

  ISOLADOS   PARA   TENSÕES   DE   0,6/1KV FORMADOS  

POR  COMPOSTO  TERMOFIXO  EXTRUDADO  À  BASE  
CABO   MULTIPLEXADO   3X1X16MM²,   FASE   E   NEUTRO   

  ISOLADOS   PARA   TENSÕES   DE   0,6/1KV FORMADOS  

POR  COMPOSTO  TERMOFIXO  EXTRUDADO  À  BASE  
TOTAL GERAL (R$):

FITA  PLASTICA  ZEBRADA  PARA  DEMARCACAO  DE  

AREAS,  LARGURA  =  7  CM,  SEM  ADESIVO (COLETADO 

CAIXA)

BRAÇO PARA LUMINÁRIA DECORATIVO, 3,5M DE 

PROJEÇÃO, CONFORME CADERNO TÉCNICO

CAIXA  PARA  MEDIDOR  MONOFASICO,  EM  

POLICARBONATO  (TERMOPLASTICO),  COM  DISJUNTOR. 

CONFORME CADERNO TÉCNICO.
CAIXA  PARA  MEDIDOR  POLIFASICO,  EM  

POLICARBONATO  (TERMOPLASTICO),  COM  DISJUNTOR. 

CONFORME CADERNO TÉCNICO.
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180 DIAS

01/11/2020

12/11/2020

13/11/2020

QUADRO RESUMO

VALOR ACUMULADO CONTRATO R$ 2.293.544,60

Contrato: PMG / SEINFRA Nº086/2020 SALDO DO CONTRATO R$ 2.286.455,41

Ordem de Serviço: PERCENTUAL REALIZADO 50,08%

BDI 27,63%

BM'S ANTERIORES BM 3
ACUMULADO 

TOTAL

BM'S 

ANTERIORES
BM 3

ACUMULADO 

TOTAL
QUANTIDADES VALORES

618.482,17 320.525,94 138.605,33 459.131,27 1.049,25 159.350,91

1.1 MÊS 3,00 R$ 29.093,98 87.281,94 0,75 1,00 1,75 21.820,49 29.093,98 50.914,47 1,25 36.367,48

1.2 H 1.740,00 R$ 179,60 312.504,00 1.412,00 323,00 1.735,00 253.595,20 58.010,80 311.606,00 5,00 898,00

1.3 H 1.740,00 R$ 91,29 158.844,60 425,00 495,00 920,00 38.798,25 45.188,55 83.986,80 820,00 74.857,80

1.4 H 143,00 R$ 271,41 38.811,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,00 38.811,63

1.5 H 200,00 R$ 105,20 21.040,00 60,00 60,00 120,00 6.312,00 6.312,00 12.624,00 80,00 8.416,00

3.961.517,83 1.274.932,71 559.480,62 1.834.413,33 93.477,00 2.127.104,50

2.1 UNIDADE 1.000,00 R$ 1.161,90 1.161.900,00 0,00 80,00 80,00 0,00 92.952,00 92.952,00 920,00 1.068.948,00

EXECUÇÃO DE DESMONTAGEM DE TODOS OS 

EQUIPAMENTOS EXISTENTES DE IP E LIMPEZA DA ÁREA 

COM RETIRADA DE FIAÇÕES SEM FUNÇÃO DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES ABAIXO DE 12M, COM 

VEÍCULO, COM MOTORISTA OPERADOR/AJUDANTE E 

ELETRICISTA

EXECUÇÃO DE MONTAGEM DO MATERIAL DA 

TECNOLOGIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES 

ABAIXO DE 12M, COM VEÍCULO, COM MOTORISTA 

OPERADOR/AJUDANTE E ELETRICISTA

ENGENHEIRO ELETRICISTA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (PARAMETRIZAÇÃO DA TELEGESTÃO 

E DIMERIZAÇÃO)

INFRAESTRUTURA
MÓDULOS DE TELEGESTÃO

CONTROLADOR  DE  LUMINÁRIA  PARA  SISTEMA  DE  

TELEGESTÃO  VIA  RÁDIO  FREQUÊNCIA  COM ENCAIXE  

PARA  RECEPTÁCULO  PADRÃO  ANSI  C136.41-2013  

(PADRÃO  FOTOCÉLULA  7  PINOS), COMPONENTE   

RESPONSÁVEL   PELO   ENVIO   E   RECEBIMENTO   DE    

DADOS   (COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL) DA LUMINÁRIA 

PARA O SERVIDOR.  TENSÃO  DE  ALIMENTAÇÃO  DE  100  

 -  265  VAC,  FREQUÊNCIA  DE  47  –  63  HZ,  CORRENTE  

DE COMUTAÇÃO  DE  ATÉ  10A,  PADRÃO  DE  

COMUNICAÇÃO  DE  RÁDIO  FREQUÊNCIA  IEEE  802.15.4, 

PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO DALI OU 1-10V.

IP  ≥  65,  FAIXA  DE  TEMPERATURA  DE  OPERAÇÃO  DE  

-40  °C  A  70  °C,  CERTIFICAÇÃO  ROHS, PRECISÃO  DE  

MEDIÇÃO  DE  ≤  _3%,  SUPORTE  AOS  PADRÕES  

BASEADOS  EM  6LOWPAN  OU  IPV6 E/OU  SERVIÇOS  

LONTALK,  DE  ACORDO  COM  A  EMC FCC  PART  15  

CLASS B,  CERTIFICAÇÕES  UL 60950, CUL C22.2 NO. 

QUANTIDADES VALORES SALDO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

UNIT+BDI TOTAL 

EXECUÇÃO DE MONTAGEM/IMPLANTAÇÃO DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES ABAIXO DE 12M, COM 

VEÍCULO, COM MOTORISTA OPERADOR/AJUDANTE E 

ELETRICISTA

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Valor Acumulado Total: Saldo do Contrato: Valor do Contrato:

R$ 698.085,95 R$ 2.293.544,60 R$ 2.286.455,41 4.580.000,00

Processo Licitatório: 054/2019 VISTO DA CONTRATANTE VISTO DA EMPRESA

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 

010/2019

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 002/2020

Período de Medição

Logo marcada empresa

PRAZO DE EXECUÇÃO:

DATA DE INÍCIO:

DATA DE TÉRMINO:

Empresa Contratada: EIP Serviços de Iluminação LTDA DATA ELABORAÇÃO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED INTELIGENTE NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-

Esta Medição:
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180 DIAS

01/11/2020

12/11/2020

13/11/2020

QUADRO RESUMO

VALOR ACUMULADO CONTRATO R$ 2.293.544,60

Contrato: PMG / SEINFRA Nº086/2020 SALDO DO CONTRATO R$ 2.286.455,41

Ordem de Serviço: PERCENTUAL REALIZADO 50,08%

BDI 27,63%

BM'S ANTERIORES BM 3
ACUMULADO 

TOTAL

BM'S 

ANTERIORES
BM 3

ACUMULADO 

TOTAL
QUANTIDADES VALORES

QUANTIDADES VALORES SALDO

UNIT+BDI TOTAL ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Valor Acumulado Total: Saldo do Contrato: Valor do Contrato:

R$ 698.085,95 R$ 2.293.544,60 R$ 2.286.455,41 4.580.000,00

Processo Licitatório: 054/2019 VISTO DA CONTRATANTE VISTO DA EMPRESA

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 

010/2019

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 002/2020

Período de Medição

Logo marcada empresa

PRAZO DE EXECUÇÃO:

DATA DE INÍCIO:

DATA DE TÉRMINO:

Empresa Contratada: EIP Serviços de Iluminação LTDA DATA ELABORAÇÃO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED INTELIGENTE NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-

Esta Medição:

2.2 UNIDADE 3,00 R$ 4.831,68 14.495,04 0,00 1,00 1,00 0,00 4.831,68 4.831,68 2,00 9.663,36

2.3 UNIDADE 1,00 R$ 19.326,72 19.326,72 0,00 1,00 1,00 0,00 19.326,72 19.326,72 0,00 0,00

2.4 UNIDADE 1,00 R$ 11.043,83 11.043,83 0,00 1,00 1,00 0,00 11.043,83 11.043,83 0,00 0,00

2.5 UNIDADE 64,00 R$ 5.982,08 382.853,12 0,00 14,00 14,00 0,00 83.749,12 83.749,12 50,00 299.104,00

2.6 UNIDADE 64,00 R$ 2.070,72 132.526,08 0,00 18,00 18,00 0,00 37.272,96 37.272,96 46,00 95.253,12

GATEWAY LORAWAN

GATEWAY CENTRAL (SMARTSERVER) -  1 UNIDADE (EM 

CONFIGURAÇÃO REDUNDANTE)

GATEWAY  INTELIGENTE  PARA  O  USO  EM  GESTÃO  

SERVIDOR CENTRAL (SMARTSERVER) -  1 UNIDADE (EM 

CONFIGURAÇÃO REDUNDANTE). SERVIDOR INTELIGENTE 

PARA O USO EM GESTÃO DE ENERGIA PARA ACESSAR, 
PLATAFORMA/SOFTWARE

PLATAFORMA   DE   GERENCIAMENTO   QUE   

POSSIBILITE   MONITORAR,   MEDIR,   E   ATUAR   EM 

LUMINÁRIAS  A  DISTÂNCIA,  TANTO  MANUALMENTE  OU  

ATRAVÉS  DE  COMANDOS  AGENDADOS GERENCIADOS, 

EM TEMPO REAL, E COM BASE NESSAS MEDIDAS, 

DESLIGAR, LIGAR OU AJUSTAR A INTENSIDADE DE LUZ 

DE UM PONTO DE ILUMINAÇÃO OU REGIÃO ESPECÍFICA. 

GERA RELATÓRIOS DE FALHA E/OU ALARME. 

COMPATÍVEL COM WINDOWS E LINUX.
CÂMERA DA BALA DO IR DA REDE DE 2M MAX. 

RESOLUÇÃO 2MEGAPIXEL (1920 X 1080) LENTE FIXA DE 4 

MM INTEGRADA MAX. 60FPS @ TODAS AS RESOLUÇÕES 

(H.265 / H.264)

H.265, H.264, CODEC MJPEG SUPORTADO, STREAMING 

MÚLTIPLO DIA E NOITE (ICR), WDR (150DB), 

DESEMBACIAMENTO LOITERING, DETECÇÃO 

DIRECIONAL, DETECÇÃO DE NEBLINA, DETECÇÃO DE 

ÁUDIO, RASTREAMENTO  AUTOMÁTICO  DIGITAL,  

CLASSIFICAÇÃO  SONORA,  MAPA  DE  CALOR, 

CONTAGEM DE PESSOAS, GERENCIAMENTO DE FILA, 

VIOLAÇÃO

DETECÇÃO DE MOVIMENTO, HANDOVER SLOT DE 

MEMÓRIA SD / SDHC / SDXC (MÁX. 512 GB), POE / 12V DC 

VISTA DO CORREDOR, SUPORTE AO WISESTREAM II 

COMPRIMENTO VISÍVEL IR 30M, IP67 / IP66, NEMA 4X, IK10 MÓDULO PONTO A PONTO

MÓDULO  CPE  AIRMAX  E  UMA  ANTENA  MIMO  

INTEGRADA.   PARA  ESTRUTURAS  MIMO  2X2  .  USO 

OUTDOOR PARA APLICAÇÕES AIRMAX. VELOCIDADE DE 

ATÉ 150 MBPS REAL DE TCP/IP. +/- 15KV DE PROTEÇÃO 

CONTRA DESCARGA ELETROSTÁTICA (ESD). SOLUÇÃO 

CPE MIMO 2X2 PARA CLIENTES WIRELESS. SOLUÇÕES 

PONTO A PONTO E MULTIPONTO.
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180 DIAS

01/11/2020

12/11/2020

13/11/2020

QUADRO RESUMO

VALOR ACUMULADO CONTRATO R$ 2.293.544,60

Contrato: PMG / SEINFRA Nº086/2020 SALDO DO CONTRATO R$ 2.286.455,41

Ordem de Serviço: PERCENTUAL REALIZADO 50,08%

BDI 27,63%

BM'S ANTERIORES BM 3
ACUMULADO 

TOTAL

BM'S 

ANTERIORES
BM 3

ACUMULADO 

TOTAL
QUANTIDADES VALORES

QUANTIDADES VALORES SALDO

UNIT+BDI TOTAL ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Valor Acumulado Total: Saldo do Contrato: Valor do Contrato:

R$ 698.085,95 R$ 2.293.544,60 R$ 2.286.455,41 4.580.000,00

Processo Licitatório: 054/2019 VISTO DA CONTRATANTE VISTO DA EMPRESA

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 

010/2019

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 002/2020

Período de Medição

Logo marcada empresa

PRAZO DE EXECUÇÃO:

DATA DE INÍCIO:

DATA DE TÉRMINO:

Empresa Contratada: EIP Serviços de Iluminação LTDA DATA ELABORAÇÃO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED INTELIGENTE NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-

Esta Medição:

2.7 UNIDADE 10,00 R$ 9.498,81 94.988,10 0,00 2,00 2,00 0,00 18.997,62 18.997,62 8,00 75.990,48

2.8 UNIDADE 740,00 R$ 10,12 7.488,80 740,00 0,00 740,00 7.488,80 0,00 7.488,80 0,00 0,00

2.9 PÇ 10,00 R$ 4,93 49,30 10,00 0,00 10,00 49,30 0,00 49,30 0,00 0,00

2.10 M 200,00 R$ 0,49 98,00 200,00 0,00 200,00 98,00 0,00 98,00 0,00 0,00

2.11 UNIDADE 2.050,00 R$ 2,64 5.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050,00 5.412,00

2.12 UNIDADE 1.680,00 R$ 5,69 9.559,20 399,00 521,00 920,00 2.270,31 2.964,49 5.234,80 760,00 4.324,40

2.13 UNIDADE 1.800,00 R$ 7,29 13.122,00 451,00 469,00 920,00 3.287,79 3.419,01 6.706,80 880,00 6.415,20

2.14 M 6.930,00 R$ 2,65 18.364,50 1.848,00 1.702,00 3.550,00 4.897,20 4.510,30 9.407,50 3.380,00 8.957,00

2.15 UNIDADE 120,00 R$ 52,02 6.242,40 120,00 0,00 120,00 6.242,40 0,00 6.242,40 0,00 0,00

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 20 M

FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 

KV (ALTA TENSAO)

ALCA   PREFORMADA   DE   DISTRIBUICAO,   EM   ACO   

GALVANIZADO,   PARA   CABO   DE   ALUMINIO DIAMETRO 

16 A 25 MM
PARAFUSO  M16  EM  ACO  GALVANIZADO,  

COMPRIMENTO  =  250  MM,  DIAMETRO  =  16  MM,  

ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
PARAFUSO  M16  EM  ACO  GALVANIZADO,  

COMPRIMENTO  =  300  MM,  DIAMETRO  =  16  MM,  

ROSCA DUPLA
CABO MULTIPOLAR DE  COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 

5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, 

ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2
BRAÇO PARA LUMINÁRIA PADRÃO ENERGIZA 1,5M. 

CONFORME CADERNO TÉCNICO

RELE  FOTOELETRICO  INTERNO  E  EXTERNO  BIVOLT  

1000  W,  DE  CONECTOR,  SEM  BASE  (NF- 

NORMALMENTE FECHADO)

MÓDULO PONTO DE ACESSO

2X2  MIMO  802.11AC  WAVE  2  DE  BANDA  DUPLA  2  

COM  RÁDIOS  SEPARADOS  DEDICADOS  À SEGURANÇA, 

GERENCIAMENTO DE RF E BLUETOOTH.

DE USO GERAL INDUSTRIAL / OUTDOOR 802.11AC WAVE 

2 SEM FIO. PONTO DE ACESSO 2X2 MIMO 802.11AC WAVE 

2 DE QUATRO RÁDIOS, GERENCIADO EM NUVEM. TAXA 

DE QUADROS AGREGADA MÁXIMA  DE  1,3  GBPS  *  COM  

RÁDIOS  SIMULTÂNEOS  DE  2,4  GHZ  E  5  GHZ.  UM  

TERCEIRO  RÁDIO DEDICADO FORNECE WIDS / WIPS EM 

TEMPO REAL COM OTIMIZAÇÃO DE RF AUTOMATIZADA. 

UM QUARTO  RÁDIO  OFERECE  VARREDURA  E  

BEACONING  SEM  FIO  DE  BLUETOOTH  LOW  ENERGY 

(BLE).  GERENCIAMENTO  DE  NUVEM,  802.11AC,  

VARREDURA  DE  AMBIENTE  DE  RF  EM  TEMPO 

INTEGRAL   E   UM   RÁDIO   BLUETOOTH   LOW   ENERGY   

  INTEGRADO.   AUTOCONFIGURÁVEL   E GERENCIADO  

PELA  WEB,  PODE  SER  IMPLANTADO  REMOTAMENTE.  

MONITORAMENTO  24X7  VIA NUVEM, POSSIBILITANTO 

ALERTAS EM TEMPO REAL CASO A REDE ENCONTRAR 

PROBLEMAS. AS FERRAMENTAS DE DIAGNÓSTICO 

REMOTO. O    FIRMWARE    ATUALIZADO    DA    NUVEM.    

NOVOS    RECURSOS,    CORREÇÕES    DE    BUGS    E 
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180 DIAS

01/11/2020

12/11/2020

13/11/2020

QUADRO RESUMO

VALOR ACUMULADO CONTRATO R$ 2.293.544,60

Contrato: PMG / SEINFRA Nº086/2020 SALDO DO CONTRATO R$ 2.286.455,41

Ordem de Serviço: PERCENTUAL REALIZADO 50,08%

BDI 27,63%

BM'S ANTERIORES BM 3
ACUMULADO 

TOTAL

BM'S 

ANTERIORES
BM 3

ACUMULADO 

TOTAL
QUANTIDADES VALORES

QUANTIDADES VALORES SALDO

UNIT+BDI TOTAL ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Valor Acumulado Total: Saldo do Contrato: Valor do Contrato:

R$ 698.085,95 R$ 2.293.544,60 R$ 2.286.455,41 4.580.000,00

Processo Licitatório: 054/2019 VISTO DA CONTRATANTE VISTO DA EMPRESA

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 

010/2019

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 002/2020

Período de Medição

Logo marcada empresa

PRAZO DE EXECUÇÃO:

DATA DE INÍCIO:

DATA DE TÉRMINO:

Empresa Contratada: EIP Serviços de Iluminação LTDA DATA ELABORAÇÃO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED INTELIGENTE NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-

Esta Medição:

2.16 UNIDADE 1.320,00 R$ 155,30 204.996,00 305,00 395,00 700,00 47.366,50 61.343,50 108.710,00 620,00 96.286,00

2.17 UNIDADE 300,00 R$ 160,08 48.024,00 0,00 100,00 100,00 0,00 16.008,00 16.008,00 200,00 32.016,00

2.18 UNIDADE 20,00 R$ 27,82 556,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 556,40

2.19 UNIDADE 24,00 R$ 63,24 1.517,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 1.517,76

2.20 M 200,00 R$ 0,04 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 8,00

2.21 UNIDADE 3.000,00 R$ 1,15 3.450,00 2.824,00 176,00 3.000,00 3.247,60 202,40 3.450,00 0,00 0,00

2.22 UNIDADE 2.000,00 R$ 6,90 13.800,00 598,00 1.242,00 1.840,00 4.126,20 8.569,80 12.696,00 160,00 1.104,00

2.23 UNIDADE 102,00 R$ 969,64 98.903,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 98.903,28

2.24 UNIDADE 2.050,00 R$ 15,53 31.836,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050,00 31.836,50

2.25 UNIDADE 120,00 R$ 437,70 52.524,00 120,00 0,00 120,00 52.524,00 0,00 52.524,00 0,00 0,00

2.26 UNIDADE 720,00 R$ 563,69 405.856,80 433,00 287,00 720,00 244.077,77 161.779,03 405.856,80 0,00 0,00

2.27 UNIDADE 600,00 R$ 903,06 541.836,00 564,00 36,00 600,00 509.325,84 32.510,16 541.836,00 0,00 0,00

2.28 UNIDADE 300,00 R$ 1.321,80 396.540,00 295,00 0,00 295,00 389.931,00 0,00 389.931,00 5,00 6.609,00

2.29 M 40.000,00 R$ 2,38 95.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 95.200,00

2.30 M 42.000,00 R$ 4,50 189.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 189.000,00

4.580.000,00 1.595.458,65 698.085,95 2.293.544,60 2.286.455,41

CONECTOR ELÉTRICO P/FIO 1,5MM2

CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2-95 MM²

PADRÃO DE ENTREGA DE ENERGIA ELÉTRICA (PDE)

ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",  COM 1 ESTRIBO, E 1 

ISOLADOR
LUMINÁRIA   EM   LED   PARA   ILUMINAÇÃO   

PÚBLICA,30W,BIVOLT,   SELO   A   INMETRO,   CORPO   

EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, 
LUMINÁRIA   EM   LED   PARA   ILUMINAÇÃO   

PÚBLICA,50W,BIVOLT,   SELO   A   INMETRO,   CORPO   

EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, 
LUMINÁRIA  EM  LED  PARA  ILUMINAÇÃO  

PÚBLICA,100W,BIVOLT,  SELO  A  INMETRO,  CORPO  EM 

ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. 
LUMINÁRIA  EM  LED  PARA  ILUMINAÇÃO  

PÚBLICA,180W,BIVOLT,  SELO  A  INMETRO,  CORPO  EM 

ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. 
CABO   MULTIPLEXADO   1X1X16MM²,   FASE   E   NEUTRO   

  ISOLADOS   PARA   TENSÕES   DE   0,6/1KV FORMADOS  

POR  COMPOSTO  TERMOFIXO  EXTRUDADO  À  BASE  DE  
CABO   MULTIPLEXADO   3X1X16MM²,   FASE   E   NEUTRO   

  ISOLADOS   PARA   TENSÕES   DE   0,6/1KV FORMADOS  

POR  COMPOSTO  TERMOFIXO  EXTRUDADO  À  BASE  DE  
TOTAL GERAL (R$):

FITA  PLASTICA  ZEBRADA  PARA  DEMARCACAO  DE  

AREAS,  LARGURA  =  7  CM,  SEM  ADESIVO (COLETADO 

CAIXA)

BRAÇO PARA LUMINÁRIA PADRÃO ENERGIZA 3M. 

CONFORME CADERNO TÉCNICO

BRAÇO PARA LUMINÁRIA DECORATIVO, 3,5M DE 

PROJEÇÃO, CONFORME CADERNO TÉCNICO

CAIXA  PARA  MEDIDOR  MONOFASICO,  EM  

POLICARBONATO  (TERMOPLASTICO),  COM  DISJUNTOR. 

CONFORME CADERNO TÉCNICO.
CAIXA  PARA  MEDIDOR  POLIFASICO,  EM  

POLICARBONATO  (TERMOPLASTICO),  COM  DISJUNTOR. 

CONFORME CADERNO TÉCNICO.
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Nº da 

OS
Data Via Bairro

Barrament

o
S W

Potência 

Retirada
30W 50W

100

W

180

W
NF

Braço 

1,5m

Braço 

 3m

Braço 

Dec.

Contro

lador

PP 

1,5mm²

Conector 

Elétrico

Conector 

 Perf.

Paraf. 

250mm

Paraf. 

300mm

Câmer

a

Módulo 

Rádio

Gatew

ay

Servi

dor
AP

Softw

are

120 720 600 295 ### 120 700 100 80 3550 3000 1840 920 920 14 18 1 1 2 1

001/01 27/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo SB -8.210304 -35.562296 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

001/01 27/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo SB -8.210121 -35.562546 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

001/01 27/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo SB -8.209769 -35.563553 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

002/01 27/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo SB -8.209943 -35.563189 250VS 1 1 1 4 2 2 1 1

002/01 27/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G283161 -8.209854 -35.563189 250VS 1 1 1 4 2 2 1 1

002/01 27/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo SB -8.209857 -35.56313 250VS 1 1 1 4 2 2 1 1

002/01 27/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G283145 -8.209857 -35.56313 250VS 1 1 1 4 2 2 1 1

002/01 27/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G283146 -8.209857 -35.56313 250VS 1 1 1 4 2 2 1 1

002/01 27/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G283144 -8.20944 -35.56461 250VS 1 1 1 4 2 2 1 1

003/01 28/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G283142 -8.20929 -35.567915 250VS 1 1 1 4 2 2 1 1

003/01 28/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G283141 -8.208971 -35.565057 150VS 1 1 1 4 2 2 1 1

003/01 28/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G283140 -8.208669 -35.56523 250VS 1 1 1 4 2 2 1 1

003/01 28/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G283135 -8.208438 -35.565396 250VS 1 1 1 4 2 2 1 1

003/01 28/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G283136 -8.20817 -35.565506 250VS 1 1 1 4 2 2 1 1

003/01 28/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G283137 -8.207913 -35.565626 250VS 1 1 1 4 2 2 1 1

003/01 28/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G283138 -8.207653 -35.565817 400VS 1 1 1 4 2 2 1 1

003/01 28/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G283139 -8.207387 -35.565897 400VS 1 1 1 4 2 2 1 1

003/01 28/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G283112 -8.207013 -35.566054 250VS 1 1 1 4 2 2 1 1

003/01 28/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G283111 -8.206732 -35.566307 250VS 1 1 1 4 2 2 1 1

003/01 28/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G293100 -8.206332 -35.566514 250VS 1 1 1 4 2 2 1 1

003/01 28/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G28308 -8.205996 -35.566604 250VS 1 1 1 4 2 2 1 1

003/01 28/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G283106 -8.205533 -35.566792 400VM 1 1 1 4 2 2 1 1

003/01 28/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G283107 -8.205195 -35.566907 250VM 1 1 1 4 2 2 1 1

003/01 28/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G287715 -8.210486 -35.561975 70VS 1 1 1 4 2 2 1 1

003/01 28/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G326951 -8.210672 -35.561809 150VS 1 1 1 4 2 2 1 1

003/01 28/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G326137 -8.210795 -35.561512 70VS 1 1 1 4 2 2 1 1

004/01 28/10/2020 Rua da Paz Bairro Novo G328047 -8.12222408 -35.3408112 150W 1 1 1 4 2 2 1 1

004/01 28/10/2020 Rua da Paz Bairro Novo G02500 -8.12224532 -35.34002072 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

004/01 28/10/2020 Rua da Paz Bairro Novo SB -8.12229068 -35.3400344 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

004/01 28/10/2020 Rua da Paz Bairro Novo SB -8.12202968 -35.3358752 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

004/01 28/10/2020 Rua da Paz Bairro Novo G328048 -8.12244188 -35.340021 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

004/01 28/10/2020 Rua da Paz Bairro Novo G322973 -8.1224894 -35.33597348 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

004/01 28/10/2020 Rua da Paz Bairro Novo SB -8.1225776 -35.33592656 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

004/01 28/10/2020 Rua da Paz Bairro Novo SB -8.12243108 -35.340354 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

005/01 29/10/2020 Rua Francisco Ant. de Almeida Salgadão SB -8.194422 -35.579992 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

005/01 29/10/2020 Rua Francisco Ant. de Almeida Salgadão SB -8.194492 -35.579703 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

005/01 29/10/2020 Rua Francisco Ant. de Almeida Salgadão G284941 -8.194551 -35.579386 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

005/01 29/10/2020 Rua Francisco Ant. de Almeida Salgadão G284942 -8.194471 35.57896 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

005/01 29/10/2020 Rua Francisco Ant. de Almeida Salgadão G284943 -8.194535 -35.578692 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

005/01 29/10/2020 Rua Francisco Ant. de Almeida Salgadão SB -8.194546 -35.578328 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

005/01 29/10/2020 Rua Francisco Ant. de Almeida Salgadão G285698 -8.19459 -35.577778 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

005/01 29/10/2020 Rua Francisco Ant. de Almeida Salgadão SB -8.194611 -35.577431 200W 1 1 1 4 2 2 1 1

005/01 29/10/2020 Rua Francisco Ant. de Almeida Salgadão SB -8.194632 -35.577197 200W 1 1 1 4 2 2 1 1

005/01 29/10/2020 Rua Francisco Ant. de Almeida Salgadão G285941 -8.194693 -35.576717 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

005/01 29/10/2020 Rua Francisco Ant. de Almeida Salgadão G285968 -8.194564 -35.576533 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

005/01 29/10/2020 Rua Francisco Ant. de Almeida Salgadão G285966 -8.194462 -35.576203 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

005/01 29/10/2020 Rua Francisco Ant. de Almeida Salgadão G285964 -8.19408 -35.575874 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

005/01 29/10/2020 Rua Francisco Ant. de Almeida Salgadão G285963 -8.194334 -35.575731 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

005/01 29/10/2020 Rua Francisco Ant. de Almeida Salgadão G285970 -8.194259 -35.575481 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

005/01 29/10/2020 Rua Francisco Ant. de Almeida Salgadão G285972 -8.194126 -35.575213 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

006/01 29/10/2020 Rua Felix da Silva Salgadão G285667 -8.196808 -35.578642 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

006/01 29/10/2020 Rua Felix da Silva Salgadão G285668 -8.196466 -35.57849 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

006/01 29/10/2020 Rua Felix da Silva Salgadão G285669 -8.196218 -35.578421 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

006/01 29/10/2020 Rua Felix da Silva Salgadão SB -8.195968 -35.578222 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

006/01 29/10/2020 Rua Felix da Silva Salgadão G285684 -8.195134 -35.577876 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

006/01 29/10/2020 Rua Felix da Silva Salgadão G285685 -8.194857 -35.577847 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

007/01 29/10/2020 Rua da Paz Bairro Novo SB -8.1230564 -34.34035436 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

007/01 29/10/2020 Rua da Paz Bairro Novo G327523 -8.12293976 -35.34030756 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

007/01 29/10/2020 Rua da Paz Bairro Novo G327524 -8.12289368 -35.335814 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

007/01 29/10/2020 Rua da Paz Bairro Novo SB -8.12278928 -35.33589428 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

008/01 29/10/2020 Rua Joaquim Dias Princesa de Gales SB -8.202066 -35.57914 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

008/01 29/10/2020 Rua Joaquim Dias Princesa de Gales SB -8.201778 -35.579131 250MT 1 1 1 4 2 2 1 1

008/01 29/10/2020 Rua Joaquim Dias Princesa de Gales SB -8.201433 -35.57921 250MT 1 1 1 4 2 2 1 1

008/01 29/10/2020 Rua Joaquim Dias Princesa de Gales SB -8.20113 -35.879305 250MT 1 1 1 4 2 2 1 1

008/01 29/10/2020 Rua Joaquim Dias Princesa de Gales SB -8.200674 -35.579401 250MT 1 1 1 4 2 2 1 1

008/01 29/10/2020 Rua Joaquim Dias Princesa de Gales SB -8.200294 -35.579582 250MT 1 1 1 4 2 2 1 1

008/01 29/10/2020 Rua Joaquim Dias Princesa de Gales SB -8.200061 -35.579809 70VS 1 1 1 4 2 2 1 1

008/01 29/10/2020 Rua Joaquim Dias Princesa de Gales SB -8.199824 -35.580097 125VM 1 1 1 4 2 2 1 1

008/01 29/10/2020 Rua Joaquim Dias Princesa de Gales SB -8.199649 -35.580369 125VM 1 1 1 4 2 2 1 1

008/01 29/10/2020 Rua Joaquim Dias Princesa de Gales SB -8.199343 -35.580608 80VM 1 1 1 4 2 2 1 1

008/01 29/10/2020 Rua Joaquim Dias Princesa de Gales SB -8.199105 -35.580953 80VM 1 1 1 4 2 2 1 1

008/01 29/10/2020 Rua Joaquim Dias Princesa de Gales SB -8.198747 -35.581041 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

008/01 29/10/2020 Rua Joaquim Dias Princesa de Gales SB -8.198486 -35.581039 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

008/01 29/10/2020 Rua Joaquim Dias Princesa de Gales SB -8.200781 -35.57943 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

008/01 29/10/2020 Rua Joaquim Dias Princesa de Gales SB -8.20043 -35.579549 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

008/01 29/10/2020 Rua Joaquim Dias Princesa de Gales SB -8.200185 -35.579792 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

008/01 29/10/2020 Rua Joaquim Dias Princesa de Gales SB -8.199108 -35.580714 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

009/01 29/10/2020 Rua José Luiz do Rego - SB -8.202039 -35.579141 80VM 1 1 1 4 2 2 1 1
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009/01 29/10/2020 Rua José Luiz do Rego - SB -8.202067 -35.579348 80VM 1 1 1 4 2 2 1 1

009/01 29/10/2020 Rua José Luiz do Rego - SB -8.202144 -35.579672 80VM 1 1 1 4 2 2 1 1

009/01 29/10/2020 Rua José Luiz do Rego - SB -8.202218 -35.579981 80VM 1 1 1 4 2 2 1 1

009/01 29/10/2020 Rua José Luiz do Rego - SB -8.202232 35.580275 80VM 1 1 1 4 2 2 1 1

009/01 29/10/2020 Rua José Luiz do Rego - SB -8.2023 -35.580576 80VM 1 1 1 4 2 2 1 1

009/01 29/10/2020 Rua José Luiz do Rego - SB -8.202266 -35.58094 250VS 1 1 1 4 2 2 1 1

009/01 29/10/2020 Rua José Luiz do Rego - SB -8.202381 -35.57124 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

009/01 29/10/2020 Rua José Luiz do Rego - SB -8.202446 -35.581581 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0010/01 29/10/2020 Rua Lima Barreto - SB -8.200797 -35.579446 80VM 1 1 1 4 2 2 1 1

0010/01 29/10/2020 Rua Lima Barreto - SB -8.200843 -35.579624 250VM 1 1 1 4 2 2 1 1

0010/01 29/10/2020 Rua Lima Barreto - SB -8.200931 -35.579884 250VM 1 1 1 4 2 2 1 1

0010/01 29/10/2020 Rua Lima Barreto - SB -8.200959 -35.580261 250VM 1 1 1 4 2 2 1 1

0010/01 29/10/2020 Rua Lima Barreto - SB -8.200958 -35.580783 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0010/01 29/10/2020 Rua Lima Barreto - SB -8.201031 -35.581323 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0010/01 29/10/2020 Rua Lima Barreto - SB -8.201013 -35.581125 250VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0011/01 29/10/2020 Rua Alto da Boa Vista Bairro Novo G328037 -8.12303912 -35.33588168 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0011/01 29/10/2020 Rua Alto da Boa Vista Bairro Novo G328041 -8.12310392 -35.34030432 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0011/01 29/10/2020 Rua Alto da Boa Vista Bairro Novo SB -8.1230942 -35.34027408 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0011/01 29/10/2020 Rua Alto da Boa Vista Bairro Novo G323046 -8.12304092 -35.34028848 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0011/01 29/10/2020 Rua Alto da Boa Vista Bairro Novo G323045 -8.12349271 -35.3409804 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0011/01 29/10/2020 Rua Alto da Boa Vista Bairro Novo G323044 -8.12256752 -35.3410236 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0011/01 29/10/2020 Rua Alto da Boa Vista Bairro Novo G323043 -8.12352512 -35.335967 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0011/01 29/10/2020 Rua Alto da Boa Vista Bairro Novo G323042 -8.12328068 -35.34087168 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0011/01 29/10/2020 Rua Alto da Boa Vista Bairro Novo G323041 -8.1236708 -35.340948 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0011/01 29/10/2020 Rua Alto da Boa Vista Bairro Novo G323040 -8.12340092 -35.341586 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0011/01 29/10/2020 Rua Alto da Boa Vista Bairro Novo SB -8.12348372 -35.34119712 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0011/01 29/10/2020 Rua Alto da Boa Vista Bairro Novo T019246 -8.123564 -35.34129072 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0011/01 29/10/2020 Rua Alto da Boa Vista Bairro Novo G323936 -8.1237476 -35.34137172 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0011/01 29/10/2020 Rua Alto da Boa Vista Bairro Novo G323035 -8.1238826 -35.341388 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0011/01 29/10/2020 Rua Alto da Boa Vista Bairro Novo SB -8.12403848 -35.34148692 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0011/01 29/10/2020 Rua Alto da Boa Vista Bairro Novo G323032 -8.12403308 -35.34149508 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0011/01 29/10/2020 Rua Alto da Boa Vista Bairro Novo SB -8.12409608 -35.34155172 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0011/01 29/10/2020 Rua Alto da Boa Vista Bairro Novo SB -8.12369252 -35.34132132 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0012/01 29/10/2020 Rua do Sapateiro - SB -8.206974 -35.565712 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0012/01 29/10/2020 Rua do Sapateiro - SB -8.206272 -35.565999 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0012/01 29/10/2020 Rua do Sapateiro - SB -8.206453 -35.565974 400VM 1 1 1 4 2 2 1 1

0012/01 29/10/2020 Rua do Sapateiro - G283115 -8.206762 -35.565885 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0012/01 29/10/2020 Rua do Sapateiro - G283129 -8.207338 -35.565622 400VM 1 1 1 4 2 2 1 1

0012/01 29/10/2020 Rua do Sapateiro - G283128 -8.207521 -35.565469 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0012/01 29/10/2020 Rua do Sapateiro - SB -8.207775 -35.565233 400VM 1 1 1 4 2 2 1 1

0013/01 29/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo SB -8.205785 -35.566765 250VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0013/01 29/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G283143 -8.20937 -35.564755 400VM 1 1 1 4 2 2 1 1

0013/01 29/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo SB -8.211362 -35.561084 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0013/01 29/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo SB -8.211133 -35.561265 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0013/01 29/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo SB -8.211475 -35.560911 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0013/01 29/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo SB -8.211674 -35.560711 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0013/01 29/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo SB -8.211939 -35.560447 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0013/01 29/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo SB -8.212135 -35.560229 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0013/01 29/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo SB -8.212422 -35.55996 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0013/01 29/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G326978 -8.212574 -35.559779 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0013/01 29/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo SB -8.212873 -35.559571 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0013/01 29/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo SB -8.213027 -35.552287 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0013/01 29/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G326980 -8.213224 -35.559095 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0013/01 29/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G326981 -8.213463 -35.8857 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0013/01 29/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G323285 -8.213857 -35.558611 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0013/01 29/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G323284 -8.214248 -35.558512 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0013/01 29/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G282609 -8.214358 -35.558572 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0013/01 29/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G282608 -8.214548 -35.55839 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0013/01 29/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G282607 -8.21478 -35.558361 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0013/01 29/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G282606 -8.215173 -35.558074 250VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0013/01 29/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G282605 -8.215474 -35.557907 250VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0013/01 29/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo SB -8.215777 -35.557671 250VM 1 1 1 4 2 2 1 1

0013/01 29/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo SB -8.215971 -35.557416 80V 1 1 1 4 2 2 1 1

0013/01 29/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G327844 -8.216274 -35.556934 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0013/01 29/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G327845 -8.216516 -35.556656 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0014/01 30/10/2020 Rua Dr. Amaury de Medeiros Bairro Novo G283110 -8.206477 -35.566364 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0015/01 30/10/2020 Rua do Sapateiro - SB -8.206079 -35.566117 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0016/01 30/10/2020 Rua Santa Helena - G328009 -8.211652 -35.570305 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0016/01 30/10/2020 Rua Santa Helena - G3208008 -8.21151 -35.570034 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0016/01 30/10/2020 Rua Santa Helena - G328007 -8.211235 -35.569727 700VM 1 1 1 4 2 2 1 1

0016/01 30/10/2020 Rua Santa Helena - G328006 -8.210989 -35.569421 250VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0016/01 30/10/2020 Rua Santa Helena - G327547 -8.210873 -35.569042 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0016/01 30/10/2020 Rua Santa Helena - G227546 -8.210883 -35.568793 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0016/01 30/10/2020 Rua Santa Helena - G327544 -8.210882 -35.568009 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0016/01 30/10/2020 Rua Santa Helena - SB -8.2108779 -35.567743 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0016/01 30/10/2020 Rua Santa Helena - G327545 -8.210865 -35.568325 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0016/01 30/10/2020 Rua Santa Helena - G327542 -8.21089 -35.56741 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0017/01 30/10/2020 Rua Mendes de Sá - G283104 -8.205742 -35.566485 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0017/01 30/10/2020 Rua Mendes de Sá - G283102 -8.205666 -35.566257 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1
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0017/01 30/10/2020 Rua Mendes de Sá - G283101 -8.205708 -35.566102 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0017/01 30/10/2020 Rua Mendes de Sá - G281597 -8.205641 -35.565842 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0017/01 30/10/2020 Rua Mendes de Sá - G281598 -8.205664 -35.56573 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0017/01 30/10/2020 Rua Mendes de Sá - G281599 -8.205634 -35.565568 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0018/01 30/10/2020 - São Caetano G322356 -8.213198 -35.568492 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0018/01 30/10/2020 - São Caetano G323078 -8.212918 -35.568317 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0018/01 30/10/2020 - São Caetano G323077 -8.21257 -35.568099 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0018/01 30/10/2020 - São Caetano SB -8.212035 -35.567867 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0018/01 30/10/2020 - São Caetano G322700 -8.212209 -35.567895 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0018/01 30/10/2020 - São Caetano G328026 -8.210275 -35.566673 80VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0019/01 30/10/2020 Rua Lima Barreto - SB -8.201139 -35.58176 250VS 1 1 1 4 2 2 1 1

0019/01 30/10/2020 Rua Lima Barreto - SB -8.201171 -35.581696 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0019/01 30/10/2020 Rua Lima Barreto - SB -8.201135 -35.581692 250VM 1 1 1 4 2 2 1 1

0020/01 30/10/2020 Rua Est. Felix da Silva Salgadão G285674 -8.195752 -35.578092 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

0020/01 30/10/2020 Rua Est. Felix da Silva Salgadão G285675 -8.195393 -35.578842 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

0020/01 30/10/2020 Rua Est. Felix da Silva Salgadão G285698 -8.194623 -35.577843 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

0020/01 30/10/2020 Rua Est. Felix da Silva Salgadão G285699 -8.194344 -35.577768 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

0020/01 30/10/2020 Rua Est. Felix da Silva Salgadão G285697 -8.194203 -35.577633 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

0020/01 30/10/2020 Rua Est. Felix da Silva Salgadão G285710 -8.194155 -35.577634 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

0020/01 30/10/2020 Rua Est. Felix da Silva Salgadão G285696 -8.193852 -35.577417 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

0020/01 30/10/2020 Rua Est. Felix da Silva Salgadão G284902 -8.193863 -35.57763 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

0020/01 30/10/2020 Rua Est. Felix da Silva Salgadão SB -8.193605 -35.577595 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

0020/01 30/10/2020 Rua Est. Felix da Silva Salgadão SB -8.193422 -35.577409 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

0020/01 30/10/2020 Rua Est. Felix da Silva Salgadão G284905 -8.193002 -35.577426 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

0020/01 30/10/2020 Rua Est. Felix da Silva Salgadão G284905 -8.192959 -35.577457 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0021/01 30/10/2020 Rua Manuel Nascimento de Oliveira Salgadão G282525 -8.18952 -35.57857 150W 1 1 1 4 2 2 1 1

0021/01 30/10/2020 Rua Manuel Nascimento de Oliveira Salgadão G282526 -8.189492 -35.578863 150W 1 1 1 4 2 2 1 1

0021/01 30/10/2020 Rua Manuel Nascimento de Oliveira Salgadão SB -8.18947 -35.579304 150W 1 1 1 4 2 2 1 1

0021/01 30/10/2020 Rua Manuel Nascimento de Oliveira Salgadão G282536 -8.189515 -34.579513 150W 1 1 1 4 2 2 1 1

0021/01 30/10/2020 Rua Manuel Nascimento de Oliveira Salgadão G282537 -8.18945 -34.579852 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0021/01 30/10/2020 Rua Manuel Nascimento de Oliveira Salgadão G282535 -8.18947 -35.580057 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0021/01 30/10/2020 Rua Manuel Nascimento de Oliveira Salgadão G282534 -8.189467 -35.580358 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0021/01 30/10/2020 Rua Manuel Nascimento de Oliveira Salgadão G282433 -8.189471 -35.580582 200W 1 1 1 4 2 2 1 1

0021/01 30/10/2020 Rua Manuel Nascimento de Oliveira Salgadão G283235 -8.189446 -35.58095 100W 1 1 1 4 2 2 1 1

0021/01 30/10/2020 Rua Manuel Nascimento de Oliveira Salgadão G283333 -8.189413 -35.581173 100W 1 1 1 4 2 2 1 1

0021/01 30/10/2020 Rua Manuel Nascimento de Oliveira Salgadão G282419 -8.189435 -35.58152 100W 1 1 1 4 2 2 1 1

0021/01 30/10/2020 Rua Manuel Nascimento de Oliveira Salgadão T053542 -8.189424 -35.581732 100W 1 1 1 4 2 2 1 1

0021/01 30/10/2020 Rua Manuel Nascimento de Oliveira Salgadão G282554 -8.189478 -35.582038 100W 1 1 1 4 2 2 1 1

0021/01 30/10/2020 Rua Manuel Nascimento de Oliveira Salgadão SB -8.189389 -35.5823 100W 1 1 1 4 2 2 1 1

0022/01 30/10/2020 Rua Vítor Bernardino de Lucena - SB -8.198884 -35.580614 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0022/01 30/10/2020 Rua Vítor Bernardino de Lucena - SB -8.198937 -35.580092 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0022/01 30/10/2020 Rua Vítor Bernardino de Lucena - SB -8.199035 -35.379724 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0023/01 30/10/2020 Rua Paranaguá - SB -8.197384 -35.5702 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0023/01 30/10/2020 Rua Paranaguá - SB -8.197714 -35.570333 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0023/01 30/10/2020 Rua Paranaguá - SB -8.198068 -35.570447 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0023/01 30/10/2020 Rua Paranaguá - SB -8.198449 -35.570624 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0023/01 30/10/2020 Rua Paranaguá - SB -8.198794 -35.57072 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0023/01 30/10/2020 Rua Paranaguá - SB -8.198952 -35.570667 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0023/01 30/10/2020 Rua Paranaguá - SB -8.199087 -35.57075 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0023/01 30/10/2020 Rua Paranaguá - SB -8.199316 -35.571021 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0023/01 30/10/2020 Rua Paranaguá - SB -8.199497 -35.571142 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0023/01 30/10/2020 Rua Paranaguá - SB -8.199852 -35.571538 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0023/01 30/10/2020 Rua Paranaguá - SB -8.199704 -35.57143 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0023/01 30/10/2020 Rua Paranaguá - SB -8.199707 -35.571362 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0024/01 30/10/2020 Rua Alecrim Cruzeiro G322862 -8.1238024 -35.34317172 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0024/01 30/10/2020 Rua Alecrim Cruzeiro SB -8.1239726 -35.34278292 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0024/01 30/10/2020 Rua Alecrim Cruzeiro SB -8.1242048 -35.3427156 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0024/01 30/10/2020 Rua Alecrim Cruzeiro G322859 -8.12430092 -35.34262632 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0024/01 30/10/2020 Rua Alecrim Cruzeiro G322857 -8.12434952 -35.3425986 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0024/01 30/10/2020 Rua Alecrim Cruzeiro SB -8.12451512 -35.34236568 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0024/01 30/10/2020 Rua Alecrim Cruzeiro G322856 -8.1246352 -35.342496 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0024/01 30/10/2020 Rua Alecrim Cruzeiro G322854 -8.12452412 -35.34213492 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0024/01 30/10/2020 Rua Alecrim Cruzeiro G322853 -8.1245576 -35.3422044 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0024/01 30/10/2020 Rua Alecrim Cruzeiro T053403 -8.1240194 -35.34270948 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0024/01 30/10/2020 Rua Alecrim Cruzeiro C322864 -8.12401292 -35.3426274 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0024/01 30/10/2020 Rua Alecrim Cruzeiro SB -8.1240896 -35.34257628 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0024/01 30/10/2020 Rua Alecrim Cruzeiro SB -8.1241868 -35.3429298 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0025/01 30/10/2020 Rua Luiz Nunes da Cunha Cruzeiro SB -8.13081192 -35.34157572 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0025/01 30/10/2020 Rua Luiz Nunes da Cunha Cruzeiro SB -8.130714 -35.34211152 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0025/01 30/10/2020 Rua Luiz Nunes da Cunha Cruzeiro SB -8.1304674 -35.34214752 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0025/01 30/10/2020 Rua Luiz Nunes da Cunha Cruzeiro SB -8.13038892 -35.34204348 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0025/01 30/10/2020 Rua Luiz Nunes da Cunha Cruzeiro SB -8.13033132 -35.34205608 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0026/01 30/10/2020 Rua Alto da Boa Vista Bairro Novo G328038 -8.1231101 -35.3359256 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0026/01 30/10/2020 Rua Alto da Boa Vista Bairro Novo G328039 -8.12310608 -35.34007932 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0027/01 30/10/2020 Rua da Paz Bairro Novo G327538 -8.12270288 -35.33596808 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0028/01 31/10/2020 Rua Manuel Sarafim Sobrinho Salgadão SB -8.188014 -35.579265 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0028/01 31/10/2020 Rua Manuel Sarafim Sobrinho Salgadão G282530 -8.188392 -35.579226 150W 1 1 1 4 2 2 1 1

0028/01 31/10/2020 Rua Manuel Sarafim Sobrinho Salgadão G282529 -8.188782 -35.579267 150W 1 1 1 4 2 2 1 1

0028/01 31/10/2020 Rua Manuel Sarafim Sobrinho Salgadão G282528 -8.189167 -35.579264 150W 1 1 1 4 2 2 1 1
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0028/01 31/10/2020 Rua Manuel Sarafim Sobrinho Salgadão G282527 -8.189465 -35.579166 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0029/01 31/10/2020 Rua Clara Salgadão SB -8.192496 -35.580052 150W 1 1 1 4 2 2 1 1

0029/01 31/10/2020 Rua Clara Salgadão SB -8.192729 -35.580075 100W 1 1 1 4 2 2 1 1

0029/01 31/10/2020 Rua Clara Salgadão G284925 -8.193098 -35.580087 100W 1 1 1 4 2 2 1 1

0030/01 31/10/2020 Rua Manuel Nascimento de Oliveira Salgadão SB -8.189363 -35.582625 50W 1 1 1 4 2 2 1 1

0030/01 31/10/2020 Rua Manuel Nascimento de Oliveira Salgadão G282566 -8.189308 -35.583111 50W 1 1 1 4 2 2 1 1

0030/01 31/10/2020 Rua Manuel Nascimento de Oliveira Salgadão SB -8.189301 -35.583681 50W 1 1 1 4 2 2 1 1

0030/01 31/10/2020 Rua Manuel Nascimento de Oliveira Salgadão SB -8.189174 -35.584017 50W 1 1 1 4 2 2 1 1

0030/01 31/10/2020 Rua Manuel Nascimento de Oliveira Salgadão SB -8.189266 -35.583408 50W 1 1 1 4 2 2 1 1

0031/01 31/10/2020 Rua do Cruzeiro Cruzeiro SB -8.13028308 -35.3420784 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0031/01 31/10/2020 Rua do Cruzeiro Cruzeiro SB -8.13017688 -35.34211008 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0031/01 31/10/2020 Rua do Cruzeiro Cruzeiro SB -8.13003288 -35.34210468 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0031/01 31/10/2020 Rua do Cruzeiro Cruzeiro G362732 -8.12589392 -35.34214428 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0031/01 31/10/2020 Rua do Cruzeiro Cruzeiro G362733 -8.12579528 -35.34224688 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0031/01 31/10/2020 Rua do Cruzeiro Cruzeiro SB -8.125688 -35.342181 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0031/01 31/10/2020 Rua do Cruzeiro Cruzeiro G362735 -8.1255764 -35.342262 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0031/01 31/10/2020 Rua do Cruzeiro Cruzeiro SB -8.1254324 -35.34221772 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0031/01 31/10/2020 Rua do Cruzeiro Cruzeiro G322331 -8.12533268 -35.3421702 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0031/01 31/10/2020 Rua do Cruzeiro Cruzeiro SB -8.1252578 -35.3422188 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0031/01 31/10/2020 Rua do Cruzeiro Cruzeiro SB -8.12513468 -35.34220332 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0031/01 31/10/2020 Rua do Cruzeiro Cruzeiro G322326 -8.12498492 -35.34221412 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0031/01 31/10/2020 Rua do Cruzeiro Cruzeiro G322840 -8.12487368 -35.34224653 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0032/01 02/11/2020 Rua Joaquim Souto Nossa Senhora das GraçasSB -8.197575 -35.559433 150W 2 2 0 4 0 0 0

0032/01 02/11/2020 Rua Joaquim Souto Nossa Senhora das GraçasSB -8.797747 -35.559449 150W 2 2 0 4 0 0 0

0032/01 02/11/2020 Rua Joaquim Souto Nossa Senhora das GraçasSB -8.19799 -35.559419 150W 1 1 0 2 0 0 0

0032/01 02/11/2020 Rua Joaquim Souto Nossa Senhora das GraçasSB -8.198526 -35.559273 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0032/01 02/11/2020 Rua Joaquim Souto Nossa Senhora das GraçasSB -8.198854 -35.559204 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0032/01 02/11/2020 Rua Joaquim Souto Nossa Senhora das GraçasSB -8.199239 -35.559169 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0032/01 02/11/2020 Rua Joaquim Souto Nossa Senhora das GraçasSB -8.199567 -35.55908 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0032/01 02/11/2020 Rua Joaquim Souto Nossa Senhora das GraçasSB -8.19982 -35.558958 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0032/01 02/11/2020 Rua Joaquim Souto Nossa Senhora das GraçasSB -8.199993 -35.558945 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0032/01 02/11/2020 Rua Joaquim Souto Nossa Senhora das GraçasSB -8.200296 -35.558881 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0032/01 02/11/2020 Rua Joaquim Souto Nossa Senhora das GraçasSB -8.200324 -35.558862 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0032/01 02/11/2020 Rua Joaquim Souto Nossa Senhora das GraçasSB -8.200389 -35.558813 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0032/01 02/11/2020 Rua Joaquim Souto Nossa Senhora das GraçasG284484 -8.200389 -35.558713 150W 1 1 2 5 2 4 2 2

0033/01 02/11/2020 Rua Vitor Bernardino de Lucena Norte SB -8.199034 -35.579476 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0034/01 02/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo SB -8.217237 -35.567564 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0034/01 02/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo SB -8.217178 -35.567496 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0034/01 02/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo SB -8.21715 -35.567137 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0034/01 02/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo SB -8.217144 -35.56712 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0034/01 02/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo SB -8.217075 -35.566596 100W 1 1 1 4 2 2 1 1

0034/01 02/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo SB -8.217164 -35.566635 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0034/01 02/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo SB -8.217077 -35.56644 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0034/01 02/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo SB -8.216883 -35.566606 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0035/01 02/11/2020 Rua Luiz Toscano de Brito - SB -8.20372 -35.58043 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0035/01 02/11/2020 Rua Luiz Toscano de Brito - SB -8.20402 -35.58247 210W 1 1 1 4 2 2 1 1

0035/01 02/11/2020 Rua Luiz Toscano de Brito - SB -8.20431 -35.58037 210W 1 1 1 4 2 2 1 1

0035/01 02/11/2020 Rua Luiz Toscano de Brito - SB -8.20454 -35.58035 210W 1 1 1 4 2 2 1 1

0035/01 02/11/2020 Rua Luiz Toscano de Brito - SB -8.20493 -35.5802 210W 1 1 1 4 2 2 1 1

0035/01 02/11/2020 Rua Luiz Toscano de Brito - SB -8.20525 -35.58009 210W 1 1 1 4 2 2 1 1

0035/01 02/11/2020 Rua Luiz Toscano de Brito - SB -8.2057 -35.58 210W 1 1 0 2 0 0 0

0036/01 02/11/2020 Rua Tome de Souza Centro SB -8.20213 -35.56875 250W 1 1 0 2 0 0 0

0036/01 02/11/2020 Rua Tome de Souza Centro SB -8.20229 -35.56862 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0036/01 02/11/2020 Rua Tome de Souza Centro G285615 -8.20177 -35.56905 250W 1 1 0 2 0 0 0

0036/01 02/11/2020 Rua Tome de Souza Centro G285617 -8.20162 -35.56928 250W 1 1 0 2 0 0 0

0037/01 02/11/2020 Rua do Cruzeiro Cruzeiro SB -8.124761 -35.3422692 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0037/01 02/11/2020 Rua do Cruzeiro Cruzeiro G323027 -8.12454032 -35.34210252 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0037/01 02/11/2020 Rua do Cruzeiro Cruzeiro G323025 -8.12450648 -35.34207552 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0037/01 02/11/2020 Rua do Cruzeiro Cruzeiro G323024 -8.1238844 -35.34199452 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0037/01 02/11/2020 Rua do Cruzeiro Cruzeiro SB -8.12433008 -35.349884 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0037/01 02/11/2020 Rua do Cruzeiro Cruzeiro G323022 -8.12421812 -35.34212772 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0037/01 02/11/2020 Rua do Cruzeiro Cruzeiro G323020 -8.1240392 -35.34184188 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0038/01 02/11/2020 Rua do Norte - G283086 -8.29833 -35.96188 400W 1 1 0 2 0 0 0

0038/01 02/11/2020 Rua do Norte - G283087 -8.235363 -35.97 400W 1 1 0 2 0 0 0

0038/01 02/11/2020 Rua do Norte - G283090 -8.39599 -35.86515 400W 1 1 0 2 0 0 0

0038/01 02/11/2020 Rua do Norte - G283091 -8.39599 -35.965 400W 1 1 0 2 0 0 0

0038/01 02/11/2020 Rua do Norte - G284838 -8.1984 -35.57251 400W 1 1 0 2 0 0 0

0038/01 02/11/2020 Rua do Norte - G284839 -8.1988 -35.5724 400W 1 1 0 2 0 0 0

0038/01 02/11/2020 Rua do Norte - N305 -8.1991 -35.87233 400W 1 1 0 2 0 0 0

0038/01 02/11/2020 Rua do Norte - G284841 -8.19931 -35.57215 400W 1 1 0 2 0 0 0

0038/01 02/11/2020 Rua do Norte - G284842 -8.19962 -35.57195 400W 1 1 0 2 0 0 0

0038/01 02/11/2020 Rua do Norte - G284843 -8.19996 -35.57173 400W 1 1 0 2 0 0 0

0038/01 02/11/2020 Rua do Norte - G285623 -8.20003 -35.57171 400W 1 1 0 2 0 0 0

0039/01 02/11/2020 Rua João Noberto Regalado Centro G284192 -8.040846 -35.908837 400W 1 1 0 2 0 0 0

0039/01 02/11/2020 Rua João Noberto Regalado Centro SB -8.202373 -35.569027 400W 1 1 0 2 0 0 0

0039/01 02/11/2020 Rua João Noberto Regalado Centro SB -8.202072 -35.569244 400W 1 1 0 2 0 0 0

0039/01 02/11/2020 Rua João Noberto Regalado Centro G284161 -8.201844 -35.569544 400W 1 1 0 2 0 0 0

0039/01 02/11/2020 Rua João Noberto Regalado Centro G284160 -8.201588 -35.569857 400W 1 1 0 2 0 0 0

0039/01 02/11/2020 Rua João Noberto Regalado Centro G284159 -8.201362 -35.570072 400W 1 1 0 2 0 0 0
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0039/01 02/11/2020 Rua João Noberto Regalado Centro G284156 -8.201162 -35.570414 400W 1 1 0 2 0 0 0

0040/01 03/11/2020 Rua Miguel Bento Nossa Senhora das GraçasSB -8.203231 -35.558111 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0040/01 03/11/2020 Rua Miguel Bento Nossa Senhora das GraçasSB -8.195168 -35.555552 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0040/01 03/11/2020 Rua Miguel Bento Nossa Senhora das GraçasSB -8.195287 -35.556072 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0040/01 03/11/2020 Rua Miguel Bento Nossa Senhora das GraçasSB -8.195292 -35.556073 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0040/01 03/11/2020 Rua Miguel Bento Nossa Senhora das GraçasSB -8.195524 -35.556968 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0040/01 03/11/2020 Rua Miguel Bento Nossa Senhora das GraçasSB -8.195508 -35.556955 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0040/01 03/11/2020 Rua Miguel Bento Nossa Senhora das GraçasSB -8.195508 -35.556891 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0040/01 03/11/2020 Rua Miguel Bento Nossa Senhora das GraçasSB -8.195693 -35.556887 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0040/01 03/11/2020 Rua Miguel Bento Nossa Senhora das GraçasSB -8.195644 -35.557839 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0040/01 03/11/2020 Rua Miguel Bento Nossa Senhora das GraçasSB -8.19569 -35.558188 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0040/01 03/11/2020 Rua Miguel Bento Nossa Senhora das GraçasSB -8.195899 -35.558332 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0041/01 03/11/2020 Rua Joaquim Souto Nossa Senhora das GraçasSB -8.201001 -35.558887 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0041/01 03/11/2020 Rua Joaquim Souto Nossa Senhora das GraçasSB -8.201365 -35.558708 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0041/01 03/11/2020 Rua Joaquim Souto Nossa Senhora das GraçasSB -8.201703 -35.558572 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0041/01 03/11/2020 Rua Joaquim Souto Nossa Senhora das GraçasSB -8.201922 -35.558482 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0041/01 03/11/2020 Rua Joaquim Souto Nossa Senhora das GraçasSB -8.202215 -35.558395 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0041/01 03/11/2020 Rua Joaquim Souto Nossa Senhora das GraçasSB -8.202219 -35.558387 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0041/01 03/11/2020 Rua Joaquim Souto Nossa Senhora das GraçasSB -8.202797 -35.558268 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0041/01 03/11/2020 Rua Joaquim Souto Nossa Senhora das GraçasSB -8.203059 -35.558136 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0041/01 03/11/2020 Rua Joaquim Souto Nossa Senhora das GraçasSB -8.202831 -35.558251 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0041/01 03/11/2020 Rua Joaquim Souto Nossa Senhora das GraçasSB -8.203396 -35.558109 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0041/01 03/11/2020 Rua Joaquim Souto Nossa Senhora das GraçasSB -8.203687 -35.558042 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0041/01 03/11/2020 Rua Joaquim Souto Nossa Senhora das GraçasSB -8.204212 -35.557863 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0041/01 03/11/2020 Rua Joaquim Souto Nossa Senhora das GraçasSB -8.204219 -35.557857 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0042/01 03/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo SB -8.210882 -35.562352 80W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0042/01 03/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo SB -8.21122 -35.562439 80W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0042/01 03/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo G327728 -8.211655 -35.562763 80W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0042/01 03/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo SB -8.211817 -35.562882 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0042/01 03/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo SB -8.211833 -35.562903 80W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0042/01 03/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo G327729 -8.212006 -35.562983 250W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0042/01 03/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo SB -8.2112327 -35.563174 250W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0042/01 03/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo G327731 -8.212628 -35.563399 250W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0042/01 03/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo G327733 -8.212977 -35.563633 80W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0042/01 03/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo SB -8.213365 -35.563875 80W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0042/01 03/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo SB -8.213357 -35.563871 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0042/01 03/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo SB -8.214186 -35.564313 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0042/01 03/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo SB -8.214205 -35.564308 80W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0042/01 03/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo SB -8.214388 -35.564374 80W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0042/01 03/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo SB -8.214354 -35.564396 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0042/01 03/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo SB -8.214583 -35.564522 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0042/01 03/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo SB -8.214475 -35.569542 80W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0042/01 03/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo SB -8.21482 -35.564674 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0042/01 03/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo T39119 -8.21482 -35.567607 80W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0042/01 03/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo SB -8.214951 -35.564833 80W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0042/01 03/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo SB -8.214867 -35.514796 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0042/01 03/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo G326938 -8.215253 -35.564917 80W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0042/01 03/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo SB -8.211464 -35.565148 80W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0042/01 03/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo SB -8.215416 -35.565113 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0042/01 03/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo G326932 -8.215777 -35.565317 80W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0042/01 03/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo G326933 -8.216044 -35.565529 80W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0043/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Prado T078421 -8.20559 -35.56063 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0043/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Prado G281207 -8.20559 -35.56024 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0043/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Prado G281208 -8.2056 -35.56003 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0043/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Prado T030247 -8.2056 -35.55957 250W 1 1 0 2 0 0 0

0043/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Prado SB -8.20544 -35.55919 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0043/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Prado G281244 -8.20614 -35.55584 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0043/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Prado SB -8.20631 -35.55609 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0043/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Prado SB -8.20644 -35.55638 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0043/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Prado SB -8.20675 -35.55702 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0043/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Prado G281232 -8.20678 -35.5571 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0043/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Prado SB -8.20668 -35.55733 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0043/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Prado SB -8.20636 -35.55777 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0043/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Prado SB -8.20622 -35.55789 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0043/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Prado SB -8.2059 -35.55835 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0043/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Prado G281227 -8.20561 -35.555878 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0043/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Prado SB -8.20547 -35.55836 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0043/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Prado G281247 -8.20603 -35.55537 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0043/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Prado G281246 -8.2058 -35.55997 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0043/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Prado SB -8.20553 -35.55473 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0043/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Prado G281250 -8.20534 -35.55446 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0044/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Centro SB -8.20213 -35.56874 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0044/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Centro SB -8.20487 -35.56652 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0044/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Centro SB -8.20497 -35.5666 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0044/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Centro SB -8.20503 -35.56621 250W 1 1 0 2 0 0 0

0044/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Centro SB -8.20505 -35.56591 250W 1 1 0 2 0 0 0

0044/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Centro SB -8.20503 -35.56538 250W 1 1 0 2 0 0 0

0044/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Centro SB -8.20511 -35.56529 250W 1 1 0 2 0 0 0

0044/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Centro SB -8.2051 -35.56513 250W 1 1 0 2 0 0 0
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0044/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Centro SB -8.20512 -35.56498 250W 1 1 0 2 0 0 0

0044/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Centro G284418 -8.20516 -35.56402 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0044/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Centro G284417 -8.20498 -35.56445 250W 1 1 0 2 0 0 0

0044/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Centro G284416 -8.20511 -35.56459 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0044/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Centro SB -8.20504 -35.565 250W 1 1 0 2 0 0 0

0044/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Centro SB -8.20505 -35.56519 250W 1 1 0 2 0 0 0

0044/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Centro SB -8.20498 -35.56694 250W 1 1 0 2 0 0 0

0044/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Centro SB -8.20508 -35.56545 250W 1 1 0 2 0 0 0

0044/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Centro SB -8.20493 -35.56632 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0044/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Centro G392309 -8.20533 -35.56366 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0044/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Centro G392310 -8.2054 -35.56333 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0044/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Centro G281551 -8.20527 -35.56297 250W 1 1 0 2 0 0 0

0044/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Centro G381671 -8.20551 -35.56286 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0044/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Centro G281202 -8.20559 -35.56201 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0044/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Centro G281206 -8.20538 -35.56161 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0044/01 03/11/2020 Av. Dantas Barreto Centro G281205 -8.2056 -35.56093 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0045/01 03/11/2020 Av. Perimetral Juca G3635975 -8.204606 -35.577743 200W 1 1 0 2 0 0 0

0045/01 03/11/2020 Av. Perimetral Juca G325382 -8.204771 -35.578089 200W 1 1 0 2 0 0 0

0045/01 03/11/2020 Av. Perimetral Juca G325985 -8.204929 -35.578333 300W 1 1 0 2 0 0 0

0045/01 03/11/2020 Av. Perimetral Juca G326117 -8.205092 -35.578573 300W 1 1 0 2 0 0 0

0045/01 03/11/2020 Av. Perimetral Juca G326118 -8.205334 -35.578901 400W 1 1 0 2 0 0 0

0045/01 03/11/2020 Av. Perimetral Juca G326123 -8.205436 -35.579223 300W 1 1 0 2 0 0 0

0045/01 03/11/2020 Av. Perimetral Juca G326125 -8.205565 -35.57948 400W 1 1 0 2 0 0 0

0045/01 03/11/2020 Av. Perimetral Juca G326129 -8.205742 -35.579729 300W 1 1 0 2 0 0 0

0045/01 03/11/2020 Av. Perimetral Juca G326150 -8.205806 -35.580089 300W 1 1 0 2 0 0 0

0045/01 03/11/2020 Av. Perimetral Juca G289691 -8.204357 -35.574866 200W 1 1 0 2 0 0 0

0046/01 03/11/2020 Rua Conselheiro Francisco B. de Carvalho Centro G289685 -8.204253 -35.573452 400W 1 1 0 2 0 0 0

0046/01 03/11/2020 Rua Conselheiro Francisco B. de Carvalho Centro G289683 -8.204286 -35.573074 400W 1 1 0 2 0 0 0

0046/01 03/11/2020 Rua Conselheiro Francisco B. de Carvalho Centro G289686 -8.204212 -35.573786 400W 1 1 0 2 0 0 0

0046/01 03/11/2020 Rua Conselheiro Francisco B. de Carvalho Centro G289687 -8.204099 -35.574097 400W 1 1 0 2 0 0 0

0046/01 03/11/2020 Rua Conselheiro Francisco B. de Carvalho Centro G289688 -8.203988 -35.574341 400W 1 1 0 2 0 0 0

0046/01 03/11/2020 Rua Conselheiro Francisco B. de Carvalho Centro G289689 -8.204108 -35.574594 400W 1 1 0 2 0 0 0

0046/01 03/11/2020 Rua Conselheiro Francisco B. de Carvalho Centro T014230 -8.204172 -35.574808 50W 1 1 0 2 0 0 0

0046/01 03/11/2020 Rua Conselheiro Francisco B. de Carvalho Centro T628692 -8.204243 -35.574925 50W 1 1 0 2 0 0 0

0046/01 03/11/2020 Rua Conselheiro Francisco B. de Carvalho Centro G284107 -8.204337 -35.575173 50W 1 1 0 2 0 0 0

0046/01 03/11/2020 Rua Conselheiro Francisco B. de Carvalho Centro G284108 -8.204436 -35.575613 50W 1 1 0 2 0 0 0

0046/01 03/11/2020 Rua Conselheiro Francisco B. de Carvalho Centro G284109 -8.204436 -35.575884 400W 1 1 0 2 0 0 0

0046/01 03/11/2020 Rua Conselheiro Francisco B. de Carvalho Centro G284110 -8.204476 -35.576181 400W 1 1 0 2 0 0 0

0046/01 03/11/2020 Rua Conselheiro Francisco B. de Carvalho Centro G284126 -8.204739 -35.570854 400W 1 1 0 2 0 0 0

0046/01 03/11/2020 Rua Conselheiro Francisco B. de Carvalho Centro G284125 -8.204713 -35.571121 400W 1 1 0 2 0 0 0

0046/01 03/11/2020 Rua Conselheiro Francisco B. de Carvalho Centro G284124 -8.204557 -35.571567 400W 1 1 0 2 0 0 0

0046/01 03/11/2020 Rua Conselheiro Francisco B. de Carvalho Centro G284123 -8.204504 -35.571567 400W 1 1 0 2 0 0 0

0046/01 03/11/2020 Rua Conselheiro Francisco B. de Carvalho Centro G284120 -8.204521 -35.572214 400W 1 1 0 2 0 0 0

0046/01 03/11/2020 Rua Conselheiro Francisco B. de Carvalho Centro G284119 -8.204439 -35.572431 400W 1 1 0 2 0 0 0

0046/01 03/11/2020 Rua Conselheiro Francisco B. de Carvalho Centro G284118 -8.204322 -35.572741 400W 1 1 0 2 0 0 0

0046/01 03/11/2020 Rua Conselheiro Francisco B. de Carvalho Centro G284111 -8.204441 -35.576259 400W 1 1 0 2 0 0 0

0046/01 03/11/2020 Rua Conselheiro Francisco B. de Carvalho Centro G290714 -8.204436 -35.576406 400W 1 1 0 2 0 0 0

0046/01 03/11/2020 Rua Conselheiro Francisco B. de Carvalho Centro G290713 -8.204452 -35.576707 200W 1 1 0 2 0 0 0

0046/01 03/11/2020 Rua Conselheiro Francisco B. de Carvalho Centro G284113 -8.204415 -35.577065 400W 1 1 0 2 0 0 0

0046/01 03/11/2020 Rua Conselheiro Francisco B. de Carvalho Centro G325974 -8.204448 -35.577459 200W 1 1 0 2 0 0 0

0047/01 03/11/2020 Av. Quinze de Novembro - G285541 -8.1958 -35.55274 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0047/01 03/11/2020 Av. Quinze de Novembro - G285579 -8.19536 -35.55147 250W 1 1 0 2 0 0 0

0047/01 03/11/2020 Av. Quinze de Novembro - G285577 -8.19314 -35.55098 250W 1 1 0 2 0 0 0

0047/01 03/11/2020 Av. Quinze de Novembro - G285578 -8.19538 -35.55135 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0047/01 03/11/2020 Av. Quinze de Novembro - G284603 -8.19499 -35.54964 250W 1 1 0 2 0 0 0

0047/01 03/11/2020 Av. Quinze de Novembro - SB -8.19495 -35.54935 250W 1 1 0 2 0 0 0

0047/01 03/11/2020 Av. Quinze de Novembro - SB -8.19482 -35.54881 250W 1 1 0 2 0 0 0

0047/01 03/11/2020 Av. Quinze de Novembro - G284639 -8.19425 -35.54842 250W 1 1 0 2 0 0 0

0047/01 03/11/2020 Av. Quinze de Novembro - G284641 -8.19456 -35.54807 250W 1 1 0 2 0 0 0

0048/01 03/11/2020 Rua São Pedro Cruzeiro SB -8.21086 -35.57154 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0048/01 03/11/2020 Rua São Pedro Cruzeiro SB -8.2111 -35.57143 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0048/01 03/11/2020 Rua São Pedro Cruzeiro SB -8.21261 -35.57113 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0048/01 03/11/2020 Rua São Pedro Cruzeiro SB -8.21289 -35.57093 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0048/01 03/11/2020 Rua São Pedro Cruzeiro SB -8.21262 -35.57071 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0049/01 03/11/2020 Rua Tiradentes Cruzeiro G322676 -8.1237296 -35.34223968 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0049/01 03/11/2020 Rua Tiradentes Cruzeiro G322673 -8.12368928 -35.3421414 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0049/01 03/11/2020 Rua Tiradentes Cruzeiro G322674 -8.1235946 -35.34202332 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0049/01 03/11/2020 Rua Tiradentes Cruzeiro G322673 -8.12348372 -35.3418876 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0049/01 03/11/2020 Rua Tiradentes Cruzeiro G322672 -8.1234236 -35.3418354 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0049/01 03/11/2020 Rua Tiradentes Cruzeiro G322671 -8.1233822 -35.34170832 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0050/01 03/11/2020 Rua Sete de Setembro Cruzeiro G322684 -8.12385272 -35.34181488 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0050/01 03/11/2020 Rua Sete de Setembro Cruzeiro G322680 -8.12369828 -35.3416896 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0050/01 03/11/2020 Rua Sete de Setembro Cruzeiro G322681 -8.12356112 -35.34162948 70W 1 1 0 2 0 0 0

0050/01 03/11/2020 Rua Sete de Setembro Cruzeiro G322715 -8.1233732 -35.34149628 250W 1 1 0 2 0 0 0

0050/01 03/11/2020 Rua Sete de Setembro Cruzeiro G322714 -8.12316008 -35.34145848 250W 1 1 0 2 0 0 0

0050/01 03/11/2020 Rua Sete de Setembro Cruzeiro SB -8.12292572 -35.3414196 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

0050/01 03/11/2020 Rua Sete de Setembro Cruzeiro G322708 -8.12292248 -35.3413638 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0050/01 03/11/2020 Rua Sete de Setembro Cruzeiro G322706 -8.12294192 -35.34144912 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0050/01 03/11/2020 Rua Sete de Setembro Cruzeiro SB -8.12278172 -35.34109092 400W 1 1 0 2 0 0 0
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0050/01 03/11/2020 Rua Sete de Setembro Cruzeiro G322703 -8.12265032 -35.34110748 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0050/01 03/11/2020 Rua Sete de Setembro Cruzeiro G322701 -8.12245628 -35.34085512 250W 1 1 0 2 0 0 0

0050/01 03/11/2020 Rua Sete de Setembro Cruzeiro G322150 -8.12239112 -35.340894 250W 1 1 0 2 0 0 0

0050/01 03/11/2020 Rua Sete de Setembro Cruzeiro G322149 -8.122277 -35.3407806 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0050/01 03/11/2020 Rua Sete de Setembro Cruzeiro G322148 -8.12200952 -35.34097752 250W 1 1 0 2 0 0 0

0050/01 03/11/2020 Rua Sete de Setembro Cruzeiro G322147 -8.12209232 -35.34083208 250W 1 1 0 2 0 0 0

0050/01 03/11/2020 Rua Sete de Setembro Cruzeiro G322146 -8.12195732 -35.34071508 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0050/01 03/11/2020 Rua Sete de Setembro Cruzeiro G322144 -8.12193212 -35.064488 400W 1 1 0 2 0 0 0

0051/01 03/11/2020 Rua Coronel Estevam Câmera - N215A -8.20279 -35.57093 400W 1 1 0 2 0 0 0

0051/01 03/11/2020 Rua Coronel Estevam Câmera - G284139 -8.20326 -35.57095 400W 1 1 0 2 0 0 0

0051/01 03/11/2020 Rua Coronel Estevam Câmera - G284138 -8.20362 -35.57085 400W 1 1 0 2 0 0 0

0051/01 03/11/2020 Rua Coronel Estevam Câmera - G284137 -8.20395 -35.57077 400W 1 1 0 2 0 0 0

0051/01 03/11/2020 Rua Coronel Estevam Câmera - G284129 -8.20428 -35.57064 400W 1 1 0 2 0 0 0

0052/01 03/11/2020 Rua do Norte - G285623 -8.2002 -35.57154 400W 1 1 0 2 0 0 0

0052/01 03/11/2020 Rua do Norte - G285624 -8.20026 -35.57173 400W 1 1 0 2 0 0 0

0053/01 03/11/2020 Rua Lamartine de Farias - G285040 -8.19893 -35.56276 70W 1 1 0 2 0 0 0

0053/01 03/11/2020 Rua Lamartine de Farias - T001471 -8.19865 -35.56285 400W 1 1 0 2 0 0 0

0053/01 03/11/2020 Rua Lamartine de Farias - T001470 -8.19834 -35.56299 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

0053/01 03/11/2020 Rua Lamartine de Farias - G285034 -8.19807 -35.56314 400W 1 1 0 2 0 0 0

0053/01 03/11/2020 Rua Lamartine de Farias - G285037 -8.19768 -35.56336 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

0053/01 03/11/2020 Rua Lamartine de Farias - G285017 -8.19742 -35.56344 400W 1 1 0 2 0 0 0

0053/01 03/11/2020 Rua Lamartine de Farias - G285018 -8.19711 -35.56355 400W 1 1 0 2 0 0 0

0053/01 03/11/2020 Rua Lamartine de Farias - G288890 -8.19683 -35.56377 400W 1 1 0 2 0 0 0

0053/01 03/11/2020 Rua Lamartine de Farias - G288889 -8.19647 -35.56385 400W 1 1 0 2 0 0 0

0053/01 03/11/2020 Rua Lamartine de Farias - G288863 -8.19622 -35.564 400W 1 1 0 2 0 0 0

0053/01 03/11/2020 Rua Lamartine de Farias - G288864 -8.19586 -35.56423 400W 1 1 0 2 0 0 0

0053/01 03/11/2020 Rua Lamartine de Farias - G288865 -8.19551 -35.56428 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

0053/01 03/11/2020 Rua Lamartine de Farias - G288862 -8.19642 -35.56389 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

0054/01 04/11/2020 Rua Julio Demetrius Nossa Senhora das GraçasSB -8.195081 -35.556531 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0054/01 04/11/2020 Rua Julio Demetrius Nossa Senhora das GraçasSB -8.194777 -35.555268 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0054/01 04/11/2020 Rua Julio Demetrius Nossa Senhora das GraçasSB -8.194972 -35.55586 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0054/01 04/11/2020 Rua Julio Demetrius Nossa Senhora das GraçasSB -8.195009 -35.556301 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0054/01 04/11/2020 Rua Julio Demetrius Nossa Senhora das GraçasSB -8.195028 -35.556259 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0054/01 04/11/2020 Rua Julio Demetrius Nossa Senhora das GraçasSB -8.19508 -35.556634 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0054/01 04/11/2020 Rua Julio Demetrius Nossa Senhora das GraçasSB -8.195119 -35.557021 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0054/01 04/11/2020 Rua Julio Demetrius Nossa Senhora das GraçasSB -8.19531 -35.557622 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0054/01 04/11/2020 Rua Julio Demetrius Nossa Senhora das GraçasSB -8.195367 -35.557964 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0054/01 04/11/2020 Rua Julio Demetrius Nossa Senhora das GraçasSB -8.195436 -35.558319 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0054/01 04/11/2020 Rua Julio Demetrius Nossa Senhora das GraçasSB -8.195592 -35.558678 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0054/01 04/11/2020 Rua Julio Demetrius Nossa Senhora das GraçasSB -8.195592 -35.558679 150W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0055/01 04/11/2020 Rua das Acácias Lot. Santana SB -8.200301 -35.591753 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0055/01 04/11/2020 Rua das Acácias Lot. Santana SB -8.199909 -35.2007 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0055/01 04/11/2020 Rua das Acácias Lot. Santana SB -8.199389 -35.59222 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0055/01 04/11/2020 Rua das Acácias Lot. Santana SB -8.198954 -35.592415 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0055/01 04/11/2020 Rua das Acácias Lot. Santana SB -8.198108 -35.592773 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0055/01 04/11/2020 Rua das Acácias Lot. Santana G283961 -8.197774 -35.592883 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0055/01 04/11/2020 Rua das Acácias Lot. Santana G283962 -8.197766 -35.592906 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0055/01 04/11/2020 Rua das Acácias Lot. Santana G283963 -8.197237 -35.593107 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0055/01 04/11/2020 Rua das Acácias Lot. Santana SB -8.197174 -35.593161 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0055/01 04/11/2020 Rua das Acácias Lot. Santana T033598 -8.196772 -35.593333 - 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0055/01 04/11/2020 Rua das Acácias Lot. Santana T033597 -8.196722 -35.593423 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0055/01 04/11/2020 Rua das Acácias Lot. Santana T033596 -8.19653 -35.593405 - 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0055/01 04/11/2020 Rua das Acácias Lot. Santana SB -8.196268 -35.593553 - 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0055/01 04/11/2020 Rua das Acácias Lot. Santana SB -8.196268 -35.593751 - 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0055/01 04/11/2020 Rua das Acácias Lot. Santana SB -8.19544 -35.593908 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0055/01 04/11/2020 Rua das Acácias Lot. Santana SB -8.195444 -35.593906 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0056/01 04/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo G326934 -8.216385 -35.565529 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0056/01 04/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo G326935 -8.216605 -35.565865 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0056/01 04/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo SB -8.217222 -35.567812 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0056/01 04/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo SB -8.216417 -35.562178 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0057/01 04/11/2020 Rua Conselheiro Jasmelino Correia Melo Bairro Novo G327734 -8.212868 -35.563756 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0057/01 04/11/2020 Rua Conselheiro Jasmelino Correia Melo Bairro Novo SB -8.212673 -35.564115 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0057/01 04/11/2020 Rua Conselheiro Jasmelino Correia Melo Bairro Novo SB -8.212462 -35.564302 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0057/01 04/11/2020 Rua Conselheiro Jasmelino Correia Melo Bairro Novo G327775 -8.212279 -35.56472 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0057/01 04/11/2020 Rua Conselheiro Jasmelino Correia Melo Bairro Novo G327774 -8.212144 -35.56485 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0057/01 04/11/2020 Rua Conselheiro Jasmelino Correia Melo Bairro Novo G327773 -8.212995 -35.565046 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

0057/01 04/11/2020 Rua Conselheiro Jasmelino Correia Melo Bairro Novo SB -8.211963 -35.565249 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0057/01 04/11/2020 Rua Conselheiro Jasmelino Correia Melo Bairro Novo G327771 -8.211773 -35.565548 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0057/01 04/11/2020 Rua Conselheiro Jasmelino Correia Melo Bairro Novo G326167 -8.211695 -35.565735 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0057/01 04/11/2020 Rua Conselheiro Jasmelino Correia Melo Bairro Novo SB -8.21427 -35.566196 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0057/01 04/11/2020 Rua Conselheiro Jasmelino Correia Melo Bairro Novo SB -8.211249 -35.566494 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0057/01 04/11/2020 Rua Conselheiro Jasmelino Correia Melo Bairro Novo G323092 -8.211074 -35.566894 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0057/01 04/11/2020 Rua Conselheiro Jasmelino Correia Melo Bairro Novo SB -8.211274 -35.566474 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0057/01 04/11/2020 Rua Conselheiro Jasmelino Correia Melo Bairro Novo SB -8.211301 -35.566388 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0057/01 04/11/2020 Rua Conselheiro Jasmelino Correia Melo Bairro Novo SB -8.211583 -35.565971 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0058/01 04/11/2020 Av. Dantas Barreto (Perimetral) Prado SB -8.20512 -35.55411 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0058/01 04/11/2020 Av. Dantas Barreto (Perimetral) Prado SB -8.20521 -35.5544 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0058/01 04/11/2020 Av. Dantas Barreto (Perimetral) Prado G281252 -8.20482 -35.55384 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0058/01 04/11/2020 Av. Dantas Barreto (Perimetral) Prado SB -8.20446 -35.55356 250W 1 1 1 4 2 2 1 1
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0058/01 04/11/2020 Av. Dantas Barreto (Perimetral) Prado G281254 -8.2045 -35.367 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0058/01 04/11/2020 Av. Dantas Barreto (Perimetral) Prado G281264 -8.20419 -35.55329 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0058/01 04/11/2020 Av. Dantas Barreto (Perimetral) Prado G281265 -8.20402 -35.55291 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0058/01 04/11/2020 Av. Dantas Barreto (Perimetral) Prado G281266 -8.20385 -35.55258 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0058/01 04/11/2020 Av. Dantas Barreto (Perimetral) Prado G281267 -8.20386 -35.55241 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0058/01 04/11/2020 Av. Dantas Barreto (Perimetral) Prado G281268 -8.20365 -35.55191 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0058/01 04/11/2020 Av. Dantas Barreto (Perimetral) Prado G281281 -8.20327 -35.5515 250W 1 1 0 2 0 0 0

0058/01 04/11/2020 Av. Dantas Barreto (Perimetral) Prado G281298 -8.20306 -35.55123 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0058/01 04/11/2020 Av. Dantas Barreto (Perimetral) Prado G281300 -8.20279 -35.55103 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0058/01 04/11/2020 Av. Dantas Barreto (Perimetral) Prado G283355 -8.20276 -35.55074 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0058/01 04/11/2020 Av. Dantas Barreto (Perimetral) Prado SB -8.20258 -35.55048 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0058/01 04/11/2020 Av. Dantas Barreto (Perimetral) Prado G283360 -8.20241 -35.55006 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0058/01 04/11/2020 Av. Dantas Barreto (Perimetral) Prado G283363 -8.20261 -35.54981 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0058/01 04/11/2020 Av. Dantas Barreto (Perimetral) Prado G283364 -8.20269 -35.54947 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0058/01 04/11/2020 Av. Dantas Barreto (Perimetral) Prado G283365 -8.20272 -35.54909 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0058/01 04/11/2020 Av. Dantas Barreto (Perimetral) Prado SB -8.2026 -35.54877 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0058/01 04/11/2020 Av. Dantas Barreto (Perimetral) Prado SB -8.20263 -35.54825 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0059/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326835 -8.206765 -35.586043 200W 1 1 0 2 0 0 0

0059/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326836 -8.206763 -35.586252 200W 1 1 0 2 0 0 0

0059/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326837 -8.206803 -35.586261 200W 1 1 0 2 0 0 0

0059/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326220 -8.206908 -35.586607 200W 1 1 0 2 0 0 0

0059/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326839 -8.207006 -35.586825 200W 1 1 0 2 0 0 0

0059/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326221 -8.207109 -35.587157 200W 1 1 0 2 0 0 0

0059/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326840 -8.207135 -35.587389 200W 1 1 0 2 0 0 0

0059/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326841 -8.207241 -35.587739 250W 1 1 0 2 0 0 0

0059/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326842 -8.207369 -35.588043 250W 1 1 0 2 0 0 0

0059/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326202 -8.207481 -35.588314 250W 1 1 0 2 0 0 0

0059/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326200 -8.207539 -35.588646 250W 1 1 0 2 0 0 0

0059/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326699 -8.207658 -35.589002 250W 1 1 0 2 0 0 0

0059/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326700 -8.207741 -35.589211 250W 1 1 0 2 0 0 0

0059/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326698 -8.207902 -35.589567 250W 1 1 0 2 0 0 0

0059/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326696 -8.208013 -35.589881 250W 1 1 0 2 0 0 0

0059/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G328818 -8.208106 -35.590156 250W 1 1 0 2 0 0 0

0059/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca T017700 -8.208211 -35.590421 250W 1 1 0 2 0 0 0

0059/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca T017699 -8.208257 -35.590748 250W 1 1 0 2 0 0 0

0059/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca T015314 -8.208433 -35.591107 250W 1 1 0 2 0 0 0

0059/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca T017697 -8.208515 -35.591423 250W 1 1 0 2 0 0 0

0059/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca T017696 -8.208642 -35.591749 250W 1 1 0 2 0 0 0

0059/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca T017695 -8.208693 -35.592082 250W 1 1 0 2 0 0 0

0060/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326147 -8.206094 -35.580779 400W 1 1 0 2 0 0 0

0060/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326146 -8.206248 -35.581167 400W 1 1 0 2 0 0 0

0060/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326241 -8.206236 -35.581522 400W 1 1 0 2 0 0 0

0060/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326826 -8.206303 -35.581877 200W 1 1 0 2 0 0 0

0060/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326825 -8.206342 -35.582181 200W 1 1 0 2 0 0 0

0060/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326824 -8.206248 -35.582526 200W 1 1 0 2 0 0 0

0060/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326819 -8.206266 -35.582946 400W 1 1 0 2 0 0 0

0060/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326818 -8.206273 -35.593287 400W 1 1 0 2 0 0 0

0060/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326827 -8.206266 -35.583665 400W 1 1 0 2 0 0 0

0060/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326828 -8.206247 -35.584044 400W 1 1 0 2 0 0 0

0060/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326829 -8.206287 -35.584367 300W 1 1 0 2 0 0 0

0060/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326830 -8.266436 -35.584701 300W 1 1 0 2 0 0 0

0060/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326831 -8.206526 -35.585055 300W 1 1 0 2 0 0 0

0060/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca T011853 -8.206471 -35.585175 400W 1 1 0 2 0 0 0

0060/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326833 -8.206623 -35.585422 400W 1 1 0 2 0 0 0

0060/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326834 -8.206719 -35.585819 300W 1 1 0 2 0 0 0

0060/01 04/11/2020 Av. Perimetral Juca G326448 -8.205997 -35.580576 300W 1 1 0 2 0 0 0

0061/01 04/11/2020 Rua São Pedro - N69 -8.21142 -35.57127 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0061/01 04/11/2020 Rua São Pedro - N105 -8.21164 -35.57132 70W 1 1 0 2 0 0 0

0062/01 04/11/2020 Av. Agamenon Magalhães - G285056 -8.19933 -35.56325 400W 1 1 0 2 0 0 0

0062/01 04/11/2020 Av. Agamenon Magalhães - G285057 -8.19946 -35.56356 400W 1 1 0 2 0 0 0

0062/01 04/11/2020 Av. Agamenon Magalhães - G285065 -8.19975 -35.56385 400W 1 1 0 2 0 0 0

0062/01 04/11/2020 Av. Agamenon Magalhães - G285064 -8.1999 -35.56426 400W 1 1 0 2 0 0 0

0062/01 04/11/2020 Av. Agamenon Magalhães - G200388 -8.20012 -35.56455 400W 1 1 0 2 0 0 0

0062/01 04/11/2020 Av. Agamenon Magalhães - G200367 -8.20024 -35.56479 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

0062/01 04/11/2020 Av. Agamenon Magalhães - G290371 -8.20049 -35.56511 400W 1 1 0 2 0 0 0

0062/01 04/11/2020 Av. Agamenon Magalhães - G290372 -8.200627 -35.56528 400W 1 1 0 2 0 0 0

0062/01 04/11/2020 Av. Agamenon Magalhães - G290375 -8.20086 -35.56555 400W 1 1 0 2 0 0 0

0062/01 04/11/2020 Av. Agamenon Magalhães - G290396 -8.20105 -35.56577 400W 1 1 0 2 0 0 0

0062/01 04/11/2020 Av. Agamenon Magalhães - G290395 -8.20124 -35.56586 400W 1 1 0 2 0 0 0

0062/01 04/11/2020 Av. Agamenon Magalhães - N14 -8.21052 -35.56621 400W 1 1 0 2 0 0 0

0063/01 04/11/2020 Rua Quinze de Novembro - N825 -8.1963 -35.55425 400W 1 1 0 2 0 0 0

0063/01 04/11/2020 Rua Quinze de Novembro - N852 -8.19615 -35.55384 400W 1 1 0 2 0 0 0

0063/01 04/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G284743 -8.19601 -35.55349 400W 1 1 0 2 0 0 0

0063/01 04/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G284709 -8.19589 -35.5531 400W 1 1 0 2 0 0 0

0063/01 04/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G284708 -8.19584 -35.5301 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

0063/01 04/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G285542 -8.19566 -35.55229 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

0063/01 04/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G285581 -8.19515 -35.55055 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

0063/01 04/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G285582 -8.19511 -35.55012 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

0063/01 04/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G1141 -8.19482 35.54927 400W 1 1 1 4 2 2 1 1
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0063/01 04/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G284643 -8.1993 -35.54739 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

0064/01 04/11/2020 Rua Riacho do Mel Caik T050798 -8.13069168 -35.3401902 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0064/01 04/11/2020 Rua Riacho do Mel Caik T050073 -8.1305304 -35.3402298 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0064/01 04/11/2020 Rua Riacho do Mel Caik T078295 -8.13069492 -35.34039648IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0064/01 04/11/2020 Rua Riacho do Mel Caik T050072 -8.13054552 -35.34025752 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0064/01 04/11/2020 Rua Riacho do Mel Caik G322251 -8.1305196 -35.340309 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0064/01 04/11/2020 Rua Riacho do Mel Caik G322252 -8.130229928-35.34030432 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

0064/01 04/11/2020 Rua Riacho do Mel Caik SB -8.1302136 -35.3404836 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0064/01 04/11/2020 Rua Riacho do Mel Caik SB -8.130129 -35.34060132 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0064/01 04/11/2020 Rua Riacho do Mel Caik SB -8.13006528 -35.34068988 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0064/01 04/11/2020 Rua Riacho do Mel Caik SB -8.1259616 -35.34077052 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0065/01 04/11/2020 Rua Dr. Régis Velho Cruzeiro G322131 -8.1225963 -35.34174252 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

0065/01 04/11/2020 Rua Dr. Régis Velho Cruzeiro G322954 -8.12248688 -35.34172128 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0065/01 04/11/2020 Rua Dr. Régis Velho Cruzeiro G321830 -8.1223598 -35.34170832 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0065/01 04/11/2020 Rua Dr. Régis Velho Cruzeiro G232128 -8.12231768 -35.34174108 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0065/01 04/11/2020 Rua Dr. Régis Velho Cruzeiro SB -8.12223632 -35.34172308 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0065/01 04/11/2020 Rua Dr. Régis Velho Cruzeiro SB -8.1221096 -35.34173928 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

0065/01 04/11/2020 Rua Dr. Régis Velho Cruzeiro G322125 -8.12350028-35.334571932 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

0066/01 04/11/2020 Rua São Pedro Cruzeiro SB -8.1241058 -35.34141888IMPLANTAÇÃO 1 1 0 2 0 0 0

0066/01 04/11/2020 Rua São Pedro Cruzeiro SB -8.12431712 -35.34163812 70W 1 1 0 2 0 0 0

0066/01 04/11/2020 Rua São Pedro Cruzeiro G322693 -8.124356 -35.34153192 250W 1 1 0 2 0 0 0

0066/01 04/11/2020 Rua São Pedro Cruzeiro C112842 -8.12441972 -35.34164208IMPLANTAÇÃO 1 1 0 2 0 0 0

0066/01 04/11/2020 Rua São Pedro Cruzeiro G322694 -8.1245378 -35.34181668 70W 1 1 0 2 0 0 0

0066/01 04/11/2020 Rua São Pedro Cruzeiro SB -8.1243272 -35.34112232 70W 1 1 0 2 0 0 0

0067/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G284668 -8.193775 -35.546075 150W 1 1 0 2 0 0 0

0067/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G284602 -8.193557 -35.545704 150W 1 1 0 2 0 0 0

0067/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - SB -8.193408 -35.545624 150W 1 1 0 2 0 0 0

0067/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G285774 -8.202063 -35.567326 150W 1 1 0 2 0 0 0

0067/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G285773 -8.202309 -35.567363 150W 1 1 0 2 0 0 0

0067/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G285772 -8.202392 -35.567617 150W 1 1 0 2 0 0 0

0067/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G285713 -8.202347 -35.566965 150W 1 1 0 2 0 0 0

0067/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G285712 -8.202222 -35.566818 150W 1 1 0 2 0 0 0

0067/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G285711 -8.202029 -35.566774 150W 1 1 0 2 0 0 0

0067/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G285771 -8.202624 -35.567765 150W 1 1 0 2 0 0 0

0068/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G285048 -8.198156 -35.561142 250W 1 1 0 2 0 0 0

0068/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G285045 -8.198313 -35.561472 250W 1 1 0 2 0 0 0

0068/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G285044 -8.198472 -35.561893 250W 1 1 0 2 0 0 0

0068/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G285043 -8.198626 -35.562065 250W 1 1 0 2 0 0 0

0068/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G285042 -8.198917 -35.562375 250W 1 1 0 2 0 0 0

0068/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G285041 -8.198956 -35.562657 250W 1 1 0 2 0 0 0

0068/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G284775 -8.197106 -35.558099 250W 1 1 0 2 0 0 0

0068/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G284776 -8.197043 -35.557848 250W 1 1 0 2 0 0 0

0068/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G284777 -8.196943 -35.557421 250W 1 1 0 2 0 0 0

0068/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G284778 -8.196803 -35.557107 250W 1 1 0 2 0 0 0

0068/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - SB -8.196746 -35.556681 250W 1 1 0 2 0 0 0

0068/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G284752 -8.196665 -35.556422 250W 1 1 0 2 0 0 0

0068/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G284751 -8.196646 -35.556008 250W 1 1 0 2 0 0 0

0068/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G284750 -8.196584 -35.555719 250W 1 1 0 2 0 0 0

0068/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G284749 -8.196486 -35.555281 250W 1 1 0 2 0 0 0

0068/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G284748 -8.196459 -35.554921 250W 1 1 0 2 0 0 0

0068/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G284747 -8.196343 -35.554625 250W 1 1 0 2 0 0 0

0068/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G285556 -8.195535 -35.551859 250W 1 1 0 2 0 0 0

0068/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G284649 -8.194221 -35.547079 250W 1 1 0 2 0 0 0

0068/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G284650 -8.194063 -35.546721 250W 1 1 0 2 0 0 0

0068/01 05/11/2020 Rua Quinze de Novembro - G284651 -8.193876 -35.546379 250W 1 1 0 2 0 0 0

0069/01 05/11/2020 Rua Padre Augusto Soares Bairro Novo SB -8.1974 -35.558768 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0069/01 05/11/2020 Rua Padre Augusto Soares Bairro Novo SB -8.214197 -35.565679 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0069/01 05/11/2020 Rua Padre Augusto Soares Bairro Novo SB -8.214091 -35.565659 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0069/01 05/11/2020 Rua Padre Augusto Soares Bairro Novo SB -8.214082 -35.56567 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0069/01 05/11/2020 Rua Padre Augusto Soares Bairro Novo SB -8.213681 -35.565378 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0069/01 05/11/2020 Rua Padre Augusto Soares Bairro Novo SB -8.213272 -35.565177 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0069/01 05/11/2020 Rua Padre Augusto Soares Bairro Novo SB -8.213070 -35.565 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0070/01 05/11/2020 Rua das Acácias Lot. Santana G283715 -8.195228 -35.593997 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0070/01 05/11/2020 Rua das Acácias Lot. Santana G283717 -8.195486 -35.594275 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0070/01 05/11/2020 Rua das Acácias Lot. Santana SB -8.193653 -35.594661 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0070/01 05/11/2020 Rua das Acácias Lot. Santana SB -8.193057 -35.594934 - 1 1 1 4 2 2 1 1

0070/01 05/11/2020 Rua das Acácias Lot. Santana SB -8.193057 -35.594938 - 1 1 1 4 2 2 1 1

0070/01 05/11/2020 Rua das Acácias Lot. Santana SB -8.191851 -35.595404 - 1 1 1 4 2 2 1 1

0070/01 05/11/2020 Rua das Acácias Lot. Santana G285315 -8.191646 -35.595474 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0070/01 05/11/2020 Rua das Acácias Lot. Santana SB -8.200696 -35.591576 - 1 1 1 4 2 2 1 1

0071/01 05/11/2020 Av. Agamenon Magalhães - G285050 -8.19848 -35.56174 250W 1 1 0 2 0 0 0

0071/01 05/11/2020 Av. Agamenon Magalhães - G285047 -8.19814 -35.56111 250W 1 1 0 2 0 0 0

0071/01 05/11/2020 Av. Agamenon Magalhães - G284783 -8.19793 -35.56091 250W 1 1 0 2 0 0 0

0071/01 05/11/2020 Av. Agamenon Magalhães - G284774 -8.19741 -35.5596 250W 1 1 0 2 0 0 0

0071/01 05/11/2020 Av. Agamenon Magalhães - G284780 -8.199757 -35.56005 250W 1 1 0 2 0 0 0

0071/01 05/11/2020 Av. Agamenon Magalhães - G284771 -8.19736 -35.55924 250W 1 1 0 2 0 0 0

0071/01 05/11/2020 Av. Agamenon Magalhães - SB -8.19728 -35.55884 250W 1 1 0 2 0 0 0

0072/01 05/11/2020 Rua Conselheiro Jasmelino Correia Melo Bairro Novo SB -8.212625 -35.564143 50W 1 1 0 2 0 0 0

0072/01 05/11/2020 Rua Conselheiro Jasmelino Correia Melo Bairro Novo G327775 -8.212317 -35.5564651IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1
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0073/01 05/11/2020 Rua Alto do Quirino Bairro Novo SB -8.211773 -35.569595 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0073/01 05/11/2020 Rua Alto do Quirino Bairro Novo SB -8.211232 -35.56946 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0073/01 05/11/2020 Rua Alto do Quirino Bairro Novo G322382 -8.211207 -35.568099 80W 1 1 1 4 2 2 1 1

0073/01 05/11/2020 Rua Alto do Quirino Bairro Novo G322381 -8.211304 -35.567703 80W 1 1 0 2 0 0 0

0073/01 05/11/2020 Rua Alto do Quirino Bairro Novo G322699 -8.211757 -35.5667694 80W 1 1 0 2 0 0 0

0073/01 05/11/2020 Rua Alto do Quirino Bairro Novo G322698 -8.211485 -35.567536 80W 1 1 0 2 0 0 0

0073/01 05/11/2020 Rua Alto do Quirino Bairro Novo G322697 -8.211468 -35.567446 400W 1 1 0 2 0 0 0

0073/01 05/11/2020 Rua Alto do Quirino Bairro Novo G323052 -8.209634 -35.566442 80W 1 1 0 2 0 0 0

0073/01 05/11/2020 Rua Alto do Quirino Bairro Novo G328033 -8.208747 -35.565808 400W 1 1 0 2 0 0 0

0074/01 05/11/2020 Rua São Pedro Cruzeiro SB -8.214367 -35.570634 80W 1 1 0 2 0 0 0

0074/01 05/11/2020 Rua São Pedro Cruzeiro G322399 -8.214075 -35.570681 80W 1 1 0 2 0 0 0

0074/01 05/11/2020 Rua São Pedro Cruzeiro SB -8.123869 -35.570857 80W 1 1 0 2 0 0 0

0074/01 05/11/2020 Rua São Pedro Cruzeiro SB -8.213477 -35.570932 80W 1 1 0 2 0 0 0

0074/01 05/11/2020 Rua São Pedro Cruzeiro SB -8.213121 -35.570777 80W 1 1 0 2 0 0 0

0075/01 05/11/2020 Av. Riacho do Mel Bairro Novo SB -8.216099 -35.569063 80W 1 1 0 2 0 0 0

0075/01 05/11/2020 Av. Riacho do Mel Bairro Novo SB -8.215815 -35.569293 70W 1 1 0 2 0 0 0

0075/01 05/11/2020 Av. Riacho do Mel Bairro Novo SB -8.215467 -35.569529 80W 1 1 0 2 0 0 0

0075/01 05/11/2020 Av. Riacho do Mel Bairro Novo SB -8.215261 -35.569862 80W 1 1 0 2 0 0 0

0075/01 05/11/2020 Av. Riacho do Mel Bairro Novo SB -8.215036 -35.569913 80W 1 1 0 2 0 0 0

0075/01 05/11/2020 Av. Riacho do Mel Bairro Novo G326317 -8.214416 -35.570061 80W 1 1 0 2 0 0 0

0075/01 05/11/2020 Av. Riacho do Mel Bairro Novo SB -8.24708 -35.570338 80W 1 1 0 2 0 0 0

0076/01 05/11/2020 Rua Dr. Jurandir Correia de Melo Bairro Novo G327728 -8.211579 -35.562815 - - 0 0 0 0 0 0

0077/01 05/11/2020 Rua Duarte Coelho - SB -8.19511 -35.56118 400W 1 1 1 4,5 2 2 1 1

0077/01 05/11/2020 Rua Duarte Coelho - G288846 -8.1955 -35.5611 400W 1 1 1 4,5 2 2 1 1

0077/01 05/11/2020 Rua Duarte Coelho - G288845 -8.19551 -35.6107 400W 1 1 1 4,5 2 2 1 1

0077/01 05/11/2020 Rua Duarte Coelho - G288851 -8.19574 -35.56108 400W 1 1 1 4,5 2 2 1 1

0077/01 05/11/2020 Rua Duarte Coelho - G288841 -8.19581 -35.56091 400W 1 1 1 4,5 2 2 1 1

0077/01 05/11/2020 Rua Duarte Coelho - G288842 -8.19593 35.56102 250W 1 1 1 4,5 2 2 1 1

0077/01 05/11/2020 Rua Duarte Coelho - G288840 -8.19622 -35.56088 250W 1 1 1 4,5 2 2 1 1

0077/01 05/11/2020 Rua Duarte Coelho - G288839 -8.19625 -35.56093 250W 1 1 1 4,5 2 2 1 1

0077/01 05/11/2020 Rua Duarte Coelho - SB -8.19647 -35.56092 250W 1 1 1 4,5 2 2 1 1

0077/01 05/11/2020 Rua Duarte Coelho - G288833 -8.19657 -35.56082 250W 1 1 1 4,5 2 2 1 1

0077/01 05/11/2020 Rua Duarte Coelho - G288832 -8.19669 -35.56084 250W 1 1 1 4,5 2 2 1 1

0077/01 05/11/2020 Rua Duarte Coelho - G288345 -8.19689 -35.56082 250W 1 1 1 4,5 2 2 1 1

0077/01 05/11/2020 Rua Duarte Coelho - G288829 -8.19705 -35.56092 250W 1 1 1 4,5 2 2 1 1

0077/01 05/11/2020 Rua Duarte Coelho - G288828 -8.19727 -35.56083 250W 1 1 1 4,5 2 2 1 1

0077/01 05/11/2020 Rua Duarte Coelho - G288827 -8.19724 -35.56081 250W 1 1 1 4,5 2 2 1 1

0077/01 05/11/2020 Rua Duarte Coelho - SB -8.19753 -35.56078 250W 1 1 1 4,5 2 2 1 1

0077/01 05/11/2020 Rua Duarte Coelho - SB -8.1976 -35.56083 250W 1 1 1 4,5 2 2 1 1

0077/01 05/11/2020 Rua Duarte Coelho - SB -8.19773 -35.56083 250W 1 1 0 2 0 0 0

0078/01 05/11/2020 Rua Princesa Isabel Cruzeiro G322683 -8.1235208 -35.34185592 250W 1 1 0 2 0 0 0

0078/01 05/11/2020 Rua Princesa Isabel Cruzeiro G322669 -8.12327672 -35.34168672 250W 1 1 0 2 0 0 0

0078/01 05/11/2020 Rua Princesa Isabel Cruzeiro G322670 -8.1231878 -35.34187088 250W 1 1 0 2 0 0 0

0078/01 05/11/2020 Rua Princesa Isabel Cruzeiro SB -8.12307152 -35.3415608 250W 1 1 0 2 0 0 0

0078/01 05/11/2020 Rua Princesa Isabel Cruzeiro G322723 -8.12250812 -35.3405826 250W 1 1 0 2 0 0 0

0079/01 05/11/2020 1° Travessa Cruzeiro Cruzeiro T011297 -8.12425448 -35.3418552 70W 1 1 0 2 0 0 0

0079/01 05/11/2020 1° Travessa Cruzeiro Cruzeiro SB -8.1241994 -35.34189338 70W 1 1 0 2 0 0 0

0079/01 05/11/2020 1° Travessa Cruzeiro Cruzeiro SB -8.12425808 -35.34168672 70W 1 1 0 2 0 0 0

0080/01 05/11/2020 Rua Alto do Quirino Bairro Novo G322302 -8.12451692 -35.34132708 250W 1 1 0 2 0 0 0

0080/01 05/11/2020 Rua Alto do Quirino Bairro Novo SB -8.1243938 -35.3412198 250W 1 1 0 2 0 0 0

0080/01 05/11/2020 Rua Alto do Quirino Bairro Novo G322388 -8.12418572 -35.34097032 70W 1 1 0 2 0 0 0

0080/01 05/11/2020 Rua Alto do Quirino Bairro Novo SB -8.124824 -35.34096708 70W 1 1 0 2 0 0 0

0080/01 05/11/2020 Rua Alto do Quirino Bairro Novo G328004 -8.1239078 -35.34083028 70W 1 1 0 2 0 0 0

0080/01 05/11/2020 Rua Alto do Quirino Bairro Novo G322384 -8.12441972 -35.3349842 70W 1 1 0 2 0 0 0

0080/01 05/11/2020 Rua Alto do Quirino Bairro Novo G236390 -8.12337428 -35.3357636 70W 1 1 0 2 0 0 0

0080/01 05/11/2020 Rua Alto do Quirino Bairro Novo SB -8.1240338 -35.33590472 70W 1 1 0 2 0 0 0

0080/01 05/11/2020 Rua Alto do Quirino Bairro Novo SB -8.1238034 -35.340264 70W 1 1 0 2 0 0 0

0080/01 05/11/2020 Rua Alto do Quirino Bairro Novo G328025 -8.12359928 -35.33596232 70W 1 1 0 2 0 0 0

0080/01 05/11/2020 Rua Alto do Quirino Bairro Novo SB -8.12338832 -35.35584028 70W 1 1 0 2 0 0 0

0080/01 05/11/2020 Rua Alto do Quirino Bairro Novo G32834 -8.12317988 -35.3356988 70W 1 1 0 2 0 0 0

0080/01 05/11/2020 Rua Alto do Quirino Bairro Novo SB -8.12302832 -35.3356718 70W 1 1 0 2 0 0 0

0081/01 06/11/2020 Rua Barro do Rio Branco Centro G289681 -8.12143028 -35.34234192 250W 1 1 0 2 0 0 0

0081/01 06/11/2020 Rua Barro do Rio Branco Centro G289682 -8.121700 -35.3422348 250W 1 1 0 2 0 0 0

0081/01 06/11/2020 Rua Barro do Rio Branco Centro SB -8.12129168 -35.34232572 250W 1 1 0 2 0 0 0

0081/01 06/11/2020 Rua Barro do Rio Branco Centro SB -8.12123192 -35.34237072 250W 1 1 0 2 0 0 0

0081/01 06/11/2020 Rua Barro do Rio Branco Centro SB -8.12119988 -35.34245388 250W 1 1 0 2 0 0 0

0082/01 06/11/2020 Rua Lourenço Correia de Melo - N44 -8.2024 -35.57013 250W 1 1 0 2 0 0 0

0082/01 06/11/2020 Rua Lourenço Correia de Melo - SB -8.220226 -35.56986 250W 1 1 0 2 0 0 0

0082/01 06/11/2020 Rua Lourenço Correia de Melo - G284141 -8.20258 -35.57042 250W 1 1 0 2 0 0 0

0082/01 06/11/2020 Rua Lourenço Correia de Melo - G284140 -8.20277 -35.57069 250W 1 1 0 2 0 0 0

0082/01 06/11/2020 Rua Lourenço Correia de Melo - N168 -8.20301 -35.57106 250W 1 1 0 2 0 0 0

0082/01 06/11/2020 Rua Lourenço Correia de Melo - N200 -8.20313 -35.57135 250W 1 1 0 2 0 0 0

0082/01 06/11/2020 Rua Lourenço Correia de Melo - G289676 -8.20344 -35.57189 250W 1 1 0 2 0 0 0

0082/01 06/11/2020 Rua Lourenço Correia de Melo - G289677 -8.20366 -35.57224 250W 1 1 0 2 0 0 0

0082/01 06/11/2020 Rua Lourenço Correia de Melo - G289678 -8.20382 -35.57254 250W 1 1 0 2 0 0 0

0082/01 06/11/2020 Rua Lourenço Correia de Melo - G289680 -8.20391 -35.57284 250W 1 1 0 2 0 0 0

0083/01 06/11/2020 Rua Cleto Campelo - G322945 -8.20368 -35.56856 250W 1 1 0 2 0 0 0

0083/01 06/11/2020 Rua Cleto Campelo - G329944 -8.2039 -35.56882 250W 1 1 0 2 0 0 0

0083/01 06/11/2020 Rua Cleto Campelo - G322943 -8.2041 -35.56912 250W 1 1 0 2 0 0 0
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0083/01 06/11/2020 Rua Cleto Campelo - G322942 -8.20431 -35.56944 250W 1 1 0 2 0 0 0

0083/01 06/11/2020 Rua Cleto Campelo - G322941 -8.20451 -35.56974 250W 1 1 0 2 0 0 0

0083/01 06/11/2020 Rua Cleto Campelo - G322940 -8.20457 -35.56008 250W 1 1 0 2 0 0 0

0083/01 06/11/2020 Rua Cleto Campelo - N256 -8.20461 -35.57028 250W 1 1 0 2 0 0 0

0083/01 06/11/2020 Rua Cleto Campelo - SB -8.20377 -35.56846 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0083/01 06/11/2020 Rua Cleto Campelo - G322953 -8.20399 -35.56885 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0083/01 06/11/2020 Rua Cleto Campelo - G322721 -8.20415 -35.56905 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0083/01 06/11/2020 Rua Cleto Campelo - N119 -8.20427 -35.56925 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0083/01 06/11/2020 Rua Cleto Campelo - G322948 -8.20341 -35.56816 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0083/01 06/11/2020 Rua Cleto Campelo - T029517 -8.20276 -35.56725 250W 1 1 1 4 2 2 1 1

0084/01 06/11/2020 Rua Rui Barbosa Centro G285770 -8.12110808 -35.34041772 250W 1 1 0 2 0 0 0

0084/01 06/11/2020 Rua Rui Barbosa Centro G285768 -8.1106668 -35.34060132 400W 1 1 0 2 0 0 0

0084/01 06/11/2020 Rua Rui Barbosa Centro SB -8.121197 -35.3358374 400W 1 1 0 2 0 0 0

0084/01 06/11/2020 Rua Rui Barbosa Centro G285764 -8.12120852 -35.3464452 400W 1 1 0 2 0 0 0

0085/01 06/11/2020 Rua Pedro Alvares Cabral - SB -8.12294948 -35.34090408 70W 1 1 0 2 0 0 0

0085/01 06/11/2020 Rua Pedro Alvares Cabral - G322963 -8.12293868 -35.340858 400W 1 1 0 2 0 0 0

0085/01 06/11/2020 Rua Pedro Alvares Cabral - G322964 -8.12277308 -35.3406276 250W 1 1 0 2 0 0 0

0086/01 06/11/2020 Rua São Sebastião - SB -8.1229358 -35.588312 70W 1 1 0 2 0 0 0

0086/01 06/11/2020 Rua São Sebastião - G327527 -8.12342072 -35.34013728 70W 1 1 0 2 0 0 0

0086/01 06/11/2020 Rua São Sebastião - G327528 -8.12260712 -35.3401776 70W 1 1 0 2 0 0 0

0086/01 06/11/2020 Rua São Sebastião - G327530 -8.12292572 -35.34026832 70W 1 1 0 2 0 0 0

0086/01 06/11/2020 Rua São Sebastião - SB -8.12286488 -35.34034608 70W 1 1 0 2 0 0 0

0086/01 06/11/2020 Rua São Sebastião - G322735 -8.1231626 -35.34048072 70W 1 1 0 2 0 0 0

0086/01 06/11/2020 Rua São Sebastião - G322736 -8.12409248 -35.34578412 70W 1 1 0 2 0 0 0

0086/01 06/11/2020 Rua São Sebastião - G322737 -8.1228674 -35.3406114 70W 1 1 0 2 0 0 0

0086/01 06/11/2020 Rua São Sebastião - G322738 -8.1229988 -35.3407464 70W 1 1 0 2 0 0 0

0086/01 06/11/2020 Rua São Sebastião - G322962 -8.12299232 -35.3408886 70W 1 1 0 2 0 0 0

0086/01 06/11/2020 Rua São Sebastião - G322960 -8.1229898 -35.34102108 70W 1 1 0 2 0 0 0

0086/01 06/11/2020 Rua São Sebastião - G322959 -8.12317628 -35.34101208 70W 1 1 0 2 0 0 0

0086/01 06/11/2020 Rua São Sebastião - SB -8.12315792 -35.3411676 70W 1 1 0 2 0 0 0

0086/01 06/11/2020 Rua São Sebastião - G322956 -8.12330012 -35.34119928 70W 1 1 0 2 0 0 0

0086/01 06/11/2020 Rua São Sebastião - SB -8.12278712 -35.341515 70W 1 1 0 2 0 0 0

0087/01 06/11/2020 3° Travessa Dr. Amaury de Medeiros - SB -8.122289512-35.33573588 70W 1 1 0 2 0 0 0

0088/01 06/11/2020 Rua Dr. Silva Jardim Centro SB -8.12095508 -35.33579168 400W 1 1 0 2 0 0 0

0088/01 06/11/2020 Rua Dr. Silva Jardim Centro G285725 -8.1212294 -35.33592128 250W 1 1 0 2 0 0 0

0088/01 06/11/2020 Rua Dr. Silva Jardim Centro G285724 -8.12100692 -35.33576108 400W 1 1 0 2 0 0 0

0089/01 06/11/2020 Rua João Francisco Bairro Novo SB -8.21374 -35.6615 250W 1 1 0 2 0 0 0

0089/01 06/11/2020 Rua João Francisco Bairro Novo SB -8.2135 -35.56606 70W 1 1 0 2 0 0 0

0089/01 06/11/2020 Rua João Francisco Bairro Novo SB -8.21322 -35.56587 70W 1 1 0 2 0 0 0

0089/01 06/11/2020 Rua João Francisco Bairro Novo SB -8.21296 -35.56577 70W 1 1 0 2 0 0 0

0089/01 06/11/2020 Rua João Francisco Bairro Novo G327783 -8.21261 -35.56559 70W 1 1 0 2 0 0 0

0089/01 06/11/2020 Rua João Francisco Bairro Novo SB -8.21236 -35.56543 70W 1 1 0 2 0 0 0

0089/01 06/11/2020 Rua João Francisco Bairro Novo SB -8.21205 -35.56527 70W 1 1 0 2 0 0 0

0090/01 06/11/2020 Rua João Paulino de Carvalho Centro SB -8.20326 -35.56803 250W 1 1 0 2 0 0 0

0090/01 06/11/2020 Rua João Paulino de Carvalho Centro SB -8.20344 -35.56828 250W 1 1 0 2 0 0 0

0090/01 06/11/2020 Rua João Paulino de Carvalho Centro G822945 -8.20339 -35.56805 250W 1 1 0 2 0 0 0

0090/01 06/11/2020 Rua João Paulino de Carvalho Centro G322950 -8.20315 -35.56771 250W 1 1 0 2 0 0 0

0090/01 06/11/2020 Rua João Paulino de Carvalho Centro G322951 -8.20293 -35.56742 250W 1 1 0 2 0 0 0

0091/01 06/11/2020 Rua Joaquim Didier - G281064 -8.204655 -35.574023 200W 1 1 0 2 0 0 0

0091/01 06/11/2020 Rua Joaquim Didier - G281063 -8.204809 -35.573697 200W 1 1 0 2 0 0 0

0091/01 06/11/2020 Rua Joaquim Didier - G822646 -8.204935 -35.573415 200W 1 1 0 2 0 0 0

0091/01 06/11/2020 Rua Joaquim Didier - G822645 -8.204958 -35.573212 200W 1 1 0 2 0 0 0

0091/01 06/11/2020 Rua Maria Alencar Lima dos Santos - SB -8.202109 -35.556192 150W 2 2 0 4 0 0 0

0091/01 06/11/2020 Rua Maria Alencar Lima dos Santos - T044956 -8.202197 -35.556573 150W 3 3 0 6 0 0 0

0091/01 06/11/2020 Rua Maria Alencar Lima dos Santos - T061922 -8.202574 -35.55645 150W 3 3 0 6 0 0 0

0091/01 06/11/2020 Rua Maria Alencar Lima dos Santos - G281501 -8.202722 -35.555813 150W 1 1 0 2 0 0 0

0091/01 06/11/2020 Rua Maria Alencar Lima dos Santos - T656313 -8.202603 -35.555739 150W 1 1 0 2 0 0 0

0092/01 06/11/2020 Av. Riacho do Mel Bairro Novo SB -8.21987 -35.56716 70W 1 1 0 2 0 0 0

0092/01 06/11/2020 Av. Riacho do Mel Bairro Novo T037020 -8.22012 -35.56713 70W 1 1 0 2 0 0 0

0092/01 06/11/2020 Av. Riacho do Mel Bairro Novo T037021 -8.22045 -35.56723 70W 1 1 0 2 0 0 0

0092/01 06/11/2020 Av. Riacho do Mel Bairro Novo T037022 -8.2208 -35.56713 70W 1 1 0 2 0 0 0

0092/01 06/11/2020 Av. Riacho do Mel Bairro Novo T037023 -8.22116 -35.56704 70W 1 1 0 2 0 0 0

0092/01 06/11/2020 Av. Riacho do Mel Bairro Novo T037024 -8.22136 -35.56705 70W 1 1 0 2 0 0 0

0092/01 06/11/2020 Av. Riacho do Mel Bairro Novo T037025 -8.22158 -35.56692 70W 1 1 0 2 0 0 0

0092/01 06/11/2020 Av. Riacho do Mel Bairro Novo T037026 -8.22158 -35.56693 70W 1 1 0 2 0 0 0

0092/01 06/11/2020 Av. Riacho do Mel Bairro Novo T037027 -8.22203 -35.56672 70W 1 1 0 2 0 0 0

0092/01 06/11/2020 Av. Riacho do Mel Bairro Novo T037028 -8.22236 -35.5665 70W 1 1 0 2 0 0 0

0092/01 06/11/2020 Av. Riacho do Mel Bairro Novo T037029 -8.2225 -35.56637 70W 1 1 0 2 0 0 0

0092/01 06/11/2020 Av. Riacho do Mel Bairro Novo T037030 -8.22256 -35.56629 70W 1 1 0 2 0 0 0

0092/01 06/11/2020 Av. Riacho do Mel Bairro Novo T037032 -8.22288 -35.56604 70W 1 1 0 2 0 0 0

0092/01 06/11/2020 Av. Riacho do Mel Bairro Novo T037045 -8.21964 -35.56701 70W 1 1 0 2 0 0 0

0092/01 06/11/2020 Av. Riacho do Mel Bairro Novo T037046 -8.2195 -35.56672 70W 1 1 0 2 0 0 0

0092/01 06/11/2020 Av. Riacho do Mel Bairro Novo T037047 -8.21923 -35.56648 70W 1 1 0 2 0 0 0

0092/01 06/11/2020 Av. Riacho do Mel Bairro Novo T037048 -8.21904 -35.56635 70W 1 1 0 2 0 0 0

0093/01 06/11/2020 Rua Alto do Socorro Salgadão SB -8.214269 -35.570465 70W 1 1 0 2 0 0 0

0093/01 06/11/2020 Rua Alto do Socorro Salgadão SB -8.214094 -35.570322 70W 1 1 0 2 0 0 0

0093/01 06/11/2020 Rua Alto do Socorro Salgadão G322340 -8.213858 -35.570003 70W 1 1 0 2 0 0 0

0093/01 06/11/2020 Rua Alto do Socorro Salgadão G322351 -8.213701 -35.569672 70W 1 1 0 2 0 0 0

0093/01 06/11/2020 Rua Alto do Socorro Salgadão G322353 -8.213555 -35.569276 70W 1 1 0 2 0 0 0
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0093/01 06/11/2020 Rua Alto do Socorro Salgadão G322354 -8.213306 -35.569114 70W 1 1 0 2 0 0 0

0093/01 06/11/2020 Rua Alto do Socorro Salgadão G322355 -8.213231 -35.568736 70W 1 1 0 2 0 0 0

0093/01 06/11/2020 Rua Manoel Elias de Vasconcelos Salgadão G284932 -8.194059 -35.578019 400W 1 1 0 2 0 0 0

0093/01 06/11/2020 Rua Manoel Elias de Vasconcelos Salgadão G284933 -8.194085 -35.57831 200W 1 1 0 2 0 0 0

0093/01 06/11/2020 Rua Manoel Elias de Vasconcelos Salgadão G284934 -8.193983 -35.578648 200W 1 1 0 2 0 0 0

0093/01 06/11/2020 Rua Manoel Elias de Vasconcelos Salgadão G284935 -8.193996 -35.579022 150W 1 1 0 2 0 0 0

0093/01 06/11/2020 Rua Manoel Elias de Vasconcelos Salgadão G284936 -8.193987 -35.579024 150W 1 1 0 2 0 0 0

0093/01 06/11/2020 Rua Manoel Elias de Vasconcelos Salgadão G284937 -8.193988 -35.579031 150W 1 1 0 2 0 0 0

0093/01 06/11/2020 Rua Manoel Elias de Vasconcelos Salgadão G284938 -8.193954 -35.580093 150W 1 1 0 2 0 0 0

0093/01 06/11/2020 Rua Manoel Elias de Vasconcelos Salgadão G284939 -8.193868 -35.580383 150W 1 1 0 2 0 0 0

0093/01 06/11/2020 Rua Manoel Elias de Vasconcelos Salgadão G284982 -8.193843 -35.580806 150W 1 1 0 2 0 0 0

0093/01 06/11/2020 Rua Manoel Elias de Vasconcelos Salgadão G2800 -8.193878 -35.581187 150W 1 1 0 2 0 0 0

0094/01 06/11/2020 Rua Santo Amaro Centro T007279 -8.204127 -35.567975 250W 1 1 0 2 0 0 0

0094/01 06/11/2020 Rua Santo Amaro Centro T285746 -8.204249 -35.5567928 400W 1 1 0 2 0 0 0

0094/01 06/11/2020 Rua Santo Amaro Centro T285762 -8.204486 -35.568007 400W 1 1 0 2 0 0 0

0094/01 06/11/2020 Rua Santo Amaro Centro T285761 -8.204762 -35.568102 400W 1 1 0 2 0 0 0

0094/01 06/11/2020 Rua Santo Amaro Centro SB -8.204823 -35.567713 250W 1 1 0 2 0 0 0

0094/01 06/11/2020 Rua Santo Amaro Centro G285745 -8.204635 -35.567858 400W 1 1 0 2 0 0 0

0094/01 06/11/2020 Rua Santo Amaro Centro G285744 -8.20483 -35.56763 250W 1 1 0 2 0 0 0

0094/01 06/11/2020 Rua Santo Amaro Centro G285735 -8.203587 -35.56747 250W 1 1 0 2 0 0 0

0094/01 06/11/2020 Rua Santo Amaro Centro G28573 -8.203747 -35.567781 250W 1 1 0 2 0 0 0

0095/01 06/11/2020 Rua Felix Sobrinho Centro G285743 -8.204887 -35.567536 250W 1 1 0 2 0 0 0

0095/01 06/11/2020 Rua Felix Sobrinho Centro SB -8.204909 -35.567112 400W 1 1 0 2 0 0 0

0095/01 06/11/2020 Rua Felix Sobrinho Centro G285760 -8.204882 -35.568082 400W 1 1 0 2 0 0 0

0095/01 06/11/2020 Rua Felix Sobrinho Centro G285759 -8.204792 -35.56829 400W 1 1 0 2 0 0 0

0095/01 06/11/2020 Rua Felix Sobrinho Centro G285758 -8.204809 -35.568778 400W 1 1 0 2 0 0 0

0095/01 06/11/2020 Rua Felix Sobrinho Centro G2857344 -8.203377 -35.567039 250W 1 1 0 2 0 0 0

0096/01 06/11/2020 Rua Monte Castel Cruzeiro G322135 -8.206443 -35.571211 250W 1 1 0 2 0 0 0

0096/01 06/11/2020 Rua Monte Castel Cruzeiro G322134 -8.206639 -35.570935 250W 1 1 0 2 0 0 0

0096/01 06/11/2020 Rua Monte Castel Cruzeiro G322136 -8.20671 -35.570682 250W 1 1 0 2 0 0 0

0096/01 06/11/2020 Rua Monte Castel Cruzeiro SB -8.206962 -35.570335 250W 1 1 0 2 0 0 0

0096/01 06/11/2020 Rua Monte Castel Cruzeiro SB -8.207096 -35.570003 250W 1 1 0 2 0 0 0

0096/01 06/11/2020 Rua Monte Castel Cruzeiro SB -8.207278 -35.569584 400W 1 1 0 2 0 0 0

0097/01 06/11/2020 Avenida Riacho do Mel Bairro Novo SB -8.214647 -35.570443 80W 1 1 0 2 0 0 0

0097/01 06/11/2020 Avenida Riacho do Mel Bairro Novo SB -8.214634 -35.570594 80W 1 1 0 2 0 0 0

0098/01 06/11/2020 Rua Vereador Elias Torres Centro G285741 -8.2048 -35.366967 400W 1 1 0 2 0 0 0

0098/01 06/11/2020 Rua Vereador Elias Torres Centro G285740 -8.204492 -35.566951 400W 1 1 0 2 0 0 0

0098/01 06/11/2020 Rua Vereador Elias Torres Centro G285749 -8.204046 -35.567019 400W 1 1 0 2 0 0 0

0098/01 06/11/2020 Rua Vereador Elias Torres Centro G285740 -8.203467 -35.567013 400W 1 1 0 2 0 0 0

0098/01 06/11/2020 Rua Vereador Elias Torres Centro T028664 -8.203523 -35.566985 250W 1 1 0 2 0 0 0

0098/01 06/11/2020 Rua Vereador Elias Torres Centro G285733 -8.203427 -35.56705 400W 1 1 0 2 0 0 0

0098/01 06/11/2020 Rua Vereador Elias Torres Centro G285722 -8.203152 -35.566969 400W 1 1 0 2 0 0 0

0098/01 06/11/2020 Rua Vereador Elias Torres Centro G285721 -8.202967 -35.567088 400W 1 1 0 2 0 0 0

0099/01 07/11/2020 Rua Joaquim Didier Centro SB -8.205073 -35.572759 150W 1 1 0 2 0 0 0

0099/01 07/11/2020 Rua Joaquim Didier Centro G322118 -8.205026 -35.572799 - 1 1 0 2 0 0 0

0099/01 07/11/2020 Rua Joaquim Didier Centro G322117 -8.205101 -35.571247 - 1 1 0 2 0 0 0

0099/01 07/11/2020 Rua Joaquim Didier Centro G322119 -8.205085 -35.571789 - 1 1 0 2 0 0 0

0099/01 07/11/2020 Rua Joaquim Didier Centro G322120 -8.205097 -35.571341 - 1 1 0 2 0 0 0

0099/01 07/11/2020 Rua Joaquim Didier Centro G322121 -8.205125 -35.571136 - 1 1 0 2 0 0 0

0099/01 07/11/2020 Rua Joaquim Didier Centro G322122 -8.205146 -35.570796 - 1 1 0 2 0 0 0

0100/01 07/11/2020 Rua Joaquim Batista de Oliveira Área Verde SB -8.120171 -35.33307188 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0100/01 07/11/2020 Rua Joaquim Batista de Oliveira Área Verde SB -8.120208 -35.33294948 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0100/01 07/11/2020 Rua Joaquim Batista de Oliveira Área Verde SB -8.12016848 -35.3328062 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0100/01 07/11/2020 Rua Joaquim Batista de Oliveira Área Verde SB -8.12016128 -35.3327324 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0100/01 07/11/2020 Rua Joaquim Batista de Oliveira Área Verde G285129 -8.12013968 -35.33259092 70W 1 1 0 2 0 0 0

0100/01 07/11/2020 Rua Joaquim Batista de Oliveira Área Verde G285128 -8.12015552 -35.33250668 250W-70W 2 2 0 4 0 0 0

0100/01 07/11/2020 Rua Joaquim Batista de Oliveira Área Verde G285130 -8.12011952 -35.333928 70W 1 1 0 2 0 0 0

0100/01 07/11/2020 Rua Joaquim Batista de Oliveira Área Verde SB -8.12006012 -35.33230148 70W 1 1 0 2 0 0 0

0100/01 07/11/2020 Rua Joaquim Batista de Oliveira Área Verde G285132 -8.12010728 -35.332278870W e IMPLANTAÇÃO2 2 1 2,5 4 2 1 1

0100/01 07/11/2020 Rua Joaquim Batista de Oliveira Área Verde SB -8.1200288 -35.33216 70W 1 1 0 2 0 0 0

0100/01 07/11/2020 Rua Joaquim Batista de Oliveira Área Verde G285151 -8.1200198 -35.3320124 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0100/01 07/11/2020 Rua Joaquim Batista de Oliveira Área Verde G285167 -8.11589632 -35.3318756 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0100/01 07/11/2020 Rua Joaquim Batista de Oliveira Área Verde SB -8.11598272 -35.3318043270W e IMPLANTAÇÃO2 2 1 2,5 4 2 1 1

0100/01 07/11/2020 Rua Joaquim Batista de Oliveira Área Verde G284359 -8.11590388 -35.33170172 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0100/01 07/11/2020 Rua Joaquim Batista de Oliveira Área Verde G284358 -8.11593448 -35.33163368 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0100/01 07/11/2020 Rua Joaquim Batista de Oliveira Área Verde G284357 -8.11589668 -35.33154188 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0100/01 07/11/2020 Rua Joaquim Batista de Oliveira Área Verde G284362 -8.115901 -35.33148068 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0101/01 07/11/2020 Rua Dom Bosco Norte G281036 -8.20196 -35.57787 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0101/01 07/11/2020 Rua Dom Bosco Norte SB -8.20204 -35.57723 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0101/01 07/11/2020 Rua Dom Bosco Norte G281030 -8.20206 -35.57742 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0101/01 07/11/2020 Rua Dom Bosco Norte G281040 -8.2021 -35.57749 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0101/01 07/11/2020 Rua Dom Bosco Norte N14 -8.20221 -35.57751 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0101/01 07/11/2020 Rua Dom Bosco Norte G281030 -8.20206 -35.57742 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0101/01 07/11/2020 Rua Dom Bosco Norte G281041 -8.20227 -35.57771 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0101/01 07/11/2020 Rua Dom Bosco Norte G281041 -8.20227 -35.57771 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0101/01 07/11/2020 Rua Dom Bosco Norte G281045 -8.20231 -35.57804 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0101/01 07/11/2020 Rua Dom Bosco Norte G281046 -8.20214 -35.57834 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0101/01 07/11/2020 Rua Dom Bosco Norte G281047 -8.20199 -35.5785 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0101/01 07/11/2020 Rua Dom Bosco Norte G281048 -8.20186 -35.577863 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1
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0101/01 07/11/2020 Rua Dom Bosco Norte G281055 -8.20165 -35.57884 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0101/01 07/11/2020 Rua Dom Bosco Norte G281017 -8.20147 -35.57895 70W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0102/01 07/11/2020 Rua Conselheiro Firmino Cabral de Andrade Cruzeiro T083147 -8.21289 -35.571809 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0102/01 07/11/2020 Rua Conselheiro Firmino Cabral de Andrade Cruzeiro T083146 -8.213039 -35.571958 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0102/01 07/11/2020 Rua Conselheiro Firmino Cabral de Andrade Cruzeiro T083145 -8.213186 -35.572074 80W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0102/01 07/11/2020 Rua Conselheiro Firmino Cabral de Andrade Cruzeiro T083144 -8.213467 -35.572221 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0102/01 07/11/2020 Rua Conselheiro Firmino Cabral de Andrade Cruzeiro T083143 -8.213651 -35.572342 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0102/01 07/11/2020 Rua Conselheiro Firmino Cabral de Andrade Cruzeiro G322695 -8.21633 -35.57162 80W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0102/01 07/11/2020 Rua Conselheiro Firmino Cabral de Andrade Cruzeiro SB -8.212064 -35.57163 80W 1 1 1 2,5 2 2 1 1

0103/01 07/11/2020 Rua Quintino Bogivva Norte G283030 -8.199178 -35.568378 400W 1 1 0 2 0 0 0

0103/01 07/11/2020 Rua Quintino Bogivva Norte SB -8.197507 -35.568812 400W 1 1 0 2 0 0 0

0103/01 07/11/2020 Rua Quintino Bogivva Norte G284800 -8.197383 -35.569132 400W 1 1 0 2 0 0 0

0103/01 07/11/2020 Rua Quintino Bogivva Norte G281011 -8.198282 -35.568603 400W 1 1 0 2 0 0 0

0103/01 07/11/2020 Rua Quintino Bogivva Norte T045944 -8.198628 -35.568532 400W 1 1 0 2 0 0 0

0103/01 07/11/2020 Rua Quintino Bogivva Norte SB -8.19888 -35.568414 400W 1 1 0 2 0 0 0

0103/01 07/11/2020 Rua Quintino Bogivva Norte G283010 -8.198134 -35.568558 400W 1 1 0 2 0 0 0

0103/01 07/11/2020 Rua Quintino Bogivva Norte G283008 -8.197924 -35.568706 400W 1 1 0 2 0 0 0

0103/01 07/11/2020 Rua Quintino Bogivva Norte G284799 -8.197236 -35.569421 400W 1 1 0 2 0 0 0

0104/01 10/11/2020 Avenida Brasil - G284228 -8.11330648 -35.3413422 70W 1 1 0 2 0 0 0

0104/01 10/11/2020 Avenida Brasil - G282431 -8.11348108 -35.3413476 70W 1 1 0 2 0 0 0

0104/01 10/11/2020 Avenida Brasil - G284232 -8.11348 -35.34133132 70W 1 1 0 2 0 0 0

0104/01 10/11/2020 Avenida Brasil - SB -8.11367872 -35.3411964 70W 1 1 0 2 0 0 0

0104/01 10/11/2020 Avenida Brasil - SB -8.11379968 -35.3412576 400W 1 1 0 2 0 0 0

0104/01 10/11/2020 Avenida Brasil - G284236 -8.114074 -35.34117228 400W 1 1 0 2 0 0 0

0105/01 10/11/2020 Rua Padre Augusto Soares Bairro Novo SB -8.12489312 -35.33492552 70W 1 1 0 2 0 0 0

0105/01 10/11/2020 Rua Padre Augusto Soares Bairro Novo SB -8.12448308 -35.335409 70W 1 1 0 2 0 0 0

0105/01 10/11/2020 Rua Padre Augusto Soares Bairro Novo SB -8.12447768 -35.33528408 70W 1 1 0 2 0 0 0

0105/01 10/11/2020 Rua Padre Augusto Soares Bairro Novo SB -8.12436212 -35.33527148 70W 1 1 0 2 0 0 0

0105/01 10/11/2020 Rua Padre Augusto Soares Bairro Novo SB -8.12433368 -35.3351894 70W 1 1 0 2 0 0 0

0105/01 10/11/2020 Rua Padre Augusto Soares Bairro Novo G327761 -8.1242948 -35.33521532 70W 1 1 0 2 0 0 0

0105/01 10/11/2020 Rua Padre Augusto Soares Bairro Novo SB -8.12418392 -35.3350652 70W 1 1 0 2 0 0 0

0105/01 10/11/2020 Rua Padre Augusto Soares Bairro Novo G327747 -8.12401652 -35.33499932 70W 1 1 0 2 0 0 0

0105/01 10/11/2020 Rua Padre Augusto Soares Bairro Novo G327746 -8.12402372 -35.3349698 70W 1 1 0 2 0 0 0

0105/01 10/11/2020 Rua Padre Augusto Soares Bairro Novo G327745 -8.12380268 -35.3348726 70W 1 1 0 2 0 0 0

0105/01 10/11/2020 Rua Padre Augusto Soares Bairro Novo G327743 -8.12386568 -35.33489852 70W 1 1 0 2 0 0 0

0105/01 10/11/2020 Rua Padre Augusto Soares Bairro Novo G327744 -8.12375048 -35.33476028 70W 1 1 0 2 0 0 0

0106/01 10/11/2020 Rua Valdecir Lorenço Bairro Novo T006744 -8.21173 -35.56856 70W 1 1 0 2 0 0 0

0106/01 10/11/2020 Rua Valdecir Lorenço Bairro Novo N11 -8.2115 -35.56862 70W 1 1 0 2 0 0 0

0106/01 10/11/2020 Rua Valdecir Lorenço Bairro Novo N87 -8.21145 -35.56829 70W 1 1 0 2 0 0 0

0106/01 10/11/2020 Rua Valdecir Lorenço Bairro Novo G322380 -8.21149 -35.56782 70W 1 1 0 2 0 0 0

0107/01 10/11/2020 Rua Caetano Alves Varela Bairro Novo G322400 -8.21354 -35.57066 70W 1 1 0 2 0 0 0

0107/01 10/11/2020 Rua Caetano Alves Varela Bairro Novo G328002 -8.21334 -35.5704 70W 1 1 0 2 0 0 0

0107/01 10/11/2020 Rua Caetano Alves Varela Bairro Novo G322364 -8.21305 -35.5702 70W 1 1 0 2 0 0 0

0107/01 10/11/2020 Rua Caetano Alves Varela Bairro Novo G322365 -8.21284 -35.56986 70W 1 1 0 2 0 0 0

0107/01 10/11/2020 Rua Caetano Alves Varela Bairro Novo G322366 -8.21257 -35.56964 70W 1 1 0 2 0 0 0

0107/01 10/11/2020 Rua Caetano Alves Varela Bairro Novo G322369 -8.2123 -35.56934 70W 1 1 0 2 0 0 0

0107/01 10/11/2020 Rua Caetano Alves Varela Bairro Novo G322370 -8.21217 -35.56906 70W 1 1 0 2 0 0 0

0107/01 10/11/2020 Rua Caetano Alves Varela Bairro Novo G322372 -8.21211 -35.56866 70W 1 1 0 2 0 0 0

0107/01 10/11/2020 Rua Caetano Alves Varela Bairro Novo G322373 -8.21204 -35.56849 70W 1 1 0 2 0 0 0

0107/01 10/11/2020 Rua Caetano Alves Varela Bairro Novo G322374 -8.21199 -35.56933 70W 1 1 0 2 0 0 0

0107/01 10/11/2020 Rua Caetano Alves Varela Bairro Novo N375 -8.21192 -35.56791 70W 1 1 0 2 0 0 0

0108/01 10/11/2020 Rua Caramurú - G285625 -8.200534 -35.571731 400W 1 1 0 2 0 0 0

0108/01 10/11/2020 Rua Caramurú - G285626 -8.200622 -35.571959 200W 1 1 0 2 0 0 0

0108/01 10/11/2020 Rua Caramurú - G285627 -8.200665 -35.572287 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0108/01 10/11/2020 Rua Caramurú - G285662 -8.200862 -35.572575 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0108/01 10/11/2020 Rua Caramurú - G285660 -8.200814 -35.572784 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0108/01 10/11/2020 Rua Caramurú - G285661 -8.200883 -35.572983 200W 1 1 1 4 2 2 1 1

0108/01 10/11/2020 Rua Caramurú - G285642 -8.201103 -35.573386 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0108/01 10/11/2020 Rua Caramurú - G285643 -8.201055 -35.573469 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0108/01 10/11/2020 Rua Caramurú - G285664 -8.201066 -35.573762 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0108/01 10/11/2020 Rua Caramurú - G285657 -8.201229 -35.574141 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0108/01 10/11/2020 Rua Caramurú - G285658 -8.201312 -35.574439 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0108/01 10/11/2020 Rua Caramurú - G285659 -8.201399 -35.574771 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0108/01 10/11/2020 Rua Caramurú - SB -8.201506 -35.575306 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0109/01 10/11/2020 Avenida Brasil - L116775 -8.1905 -35.56654 70W 1 1 0 2 0 0 0

0109/01 10/11/2020 Avenida Brasil - L116774 -8.19076 -35.56656 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0109/01 10/11/2020 Avenida Brasil - L119609 -8.19127 -35.56577 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0109/01 10/11/2020 Avenida Brasil - L116781 -8.191 -35.56599 70W 1 1 0 2 0 0 0

0109/01 10/11/2020 Avenida Brasil - L116781 -8.191 -35.56599 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0109/01 10/11/2020 Avenida Brasil - L116783 -8.1908 -35.5671 70W 1 1 0 2 0 0 0

0109/01 10/11/2020 Avenida Brasil - L284591 -8.19087 -35.56748 70W 1 1 0 2 0 0 0

0109/01 10/11/2020 Avenida Brasil - L520090 -8.19097 -35.56772 70W 1 1 0 2 0 0 0

0109/01 10/11/2020 Avenida Brasil - L284594 -8.19111 -35.56806 70W 1 1 0 2 0 0 0

0109/01 10/11/2020 Avenida Brasil - L284595 -8.19126 -35.56837 70W 1 1 0 2 0 0 0

0109/01 10/11/2020 Avenida Brasil - SB -8.19135 -35.56885 70W 1 1 0 2 0 0 0

0109/01 10/11/2020 Avenida Brasil - G284598 -8.19148 -35.56911 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0109/01 10/11/2020 Avenida Brasil - G284593 -8.19147 -35.56941 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0109/01 10/11/2020 Avenida Brasil - G284201 -8.19153 -35.56961 70W 1 1 0 2 0 0 0

0109/01 10/11/2020 Avenida Brasil - G284204 -8.1916 -35.56961 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1
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0109/01 10/11/2020 Avenida Brasil - SB -8.1917 -35.56996 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0109/01 10/11/2020 Avenida Brasil - G284206 -8.19178 -35.5701 70W 1 1 0 2 0 0 0

0109/01 10/11/2020 Avenida Brasil - G284207 -8.19174 -35.57015 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0109/01 10/11/2020 Avenida Brasil - G284210 -8.19191 -35.57046 70W 1 1 0 2 0 0 0

0110/01 10/11/2020 Rua Mateus Ferreira Moura Nossa Senhora das GraçasG284495 -8.198728 -35.559282 70W 1 1 0 2 0 0 0

0110/01 10/11/2020 Rua Mateus Ferreira Moura Nossa Senhora das GraçasG284302 -8.198599 -35.558953 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0110/01 10/11/2020 Rua Mateus Ferreira Moura Nossa Senhora das GraçasSB -8.198627 -35.558971 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0110/01 10/11/2020 Rua Mateus Ferreira Moura Nossa Senhora das GraçasSB -8.198628 -35.558637 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0110/01 10/11/2020 Rua Mateus Ferreira Moura Nossa Senhora das GraçasSB -8.198449 -35.557896 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0110/01 10/11/2020 Rua Mateus Ferreira Moura Nossa Senhora das GraçasSB -8.198403 -35.557908 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0110/01 10/11/2020 Rua Mateus Ferreira Moura Nossa Senhora das GraçasSB -8.198403 -35.557148 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0110/01 10/11/2020 Rua Mateus Ferreira Moura Nossa Senhora das GraçasG284324 -8.19825 -35.557125 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0110/01 10/11/2020 Rua Mateus Ferreira Moura Nossa Senhora das GraçasG284325 -8.198139 -35.556443 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0110/01 10/11/2020 Rua Mateus Ferreira Moura Nossa Senhora das GraçasSB -8.198017 -35.556419 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0110/01 10/11/2020 Rua Mateus Ferreira Moura Nossa Senhora das GraçasSB -8.197947 -35.555755 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0110/01 10/11/2020 Rua Mateus Ferreira Moura Nossa Senhora das GraçasSB -8.197881 -35.555438 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0110/01 10/11/2020 Rua Mateus Ferreira Moura Nossa Senhora das GraçasG284342 -8.19787 -35.55544 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0110/01 10/11/2020 Rua Mateus Ferreira Moura Nossa Senhora das GraçasG284374 -8.197719 -35.554692 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0110/01 10/11/2020 Rua Mateus Ferreira Moura Nossa Senhora das GraçasG284373 -8.197627 -35.554193 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0110/01 10/11/2020 Rua Mateus Ferreira Moura Nossa Senhora das GraçasG284376 -8.197568 -35.553828 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0111/01 11/11/2020 Rua do Prado Bairro Novo G289241 -8.1213734 -35.33435492 400W 1 1 0 2 0 0 0

0111/01 11/11/2020 Rua do Prado Bairro Novo G289340 -8.12126072 -35.33437868 70W 1 1 0 2 0 0 0

0111/01 11/11/2020 Rua do Prado Bairro Novo G289339 -8.121197 -35.3342714 400W 1 1 0 2 0 0 0

0111/01 11/11/2020 Rua do Prado Bairro Novo SB -8.1210656 -35.33406692 250W 1 1 0 2 0 0 0

0111/01 11/11/2020 Rua do Prado Bairro Novo SB -8.1209486 -35.33448092 70W 1 1 0 2 0 0 0

0111/01 11/11/2020 Rua do Prado Bairro Novo SB -8.1209576 -35.33446148 70W 1 1 0 2 0 0 0

0111/01 11/11/2020 Rua do Prado Bairro Novo SB -8.1209918 -35.3345 400W 1 1 0 2 0 0 0

0111/01 11/11/2020 Rua do Prado Bairro Novo G284448 -8.1206444 -35.3346602 70W 1 1 0 2 0 0 0

0111/01 11/11/2020 Rua do Prado Bairro Novo G284447 -8.12078948 -35.334545 70W 1 1 0 2 0 0 0

0111/01 11/11/2020 Rua do Prado Bairro Novo G284444 -8.120639 -35.33442872 400W 1 1 0 2 0 0 0

0111/01 11/11/2020 Rua do Prado Bairro Novo G284443 -8.12053028 -35.33457308 400W 1 1 0 2 0 0 0

0111/01 11/11/2020 Rua do Prado Bairro Novo G284442 -8.1205274 -35.33448128 250W 1 1 0 2 0 0 0

0111/01 11/11/2020 Rua do Prado Bairro Novo SB -8.12033912 -35.3342588 400W 1 1 0 2 0 0 0

0111/01 11/11/2020 Rua do Prado Bairro Novo G284439 -8.12035028 -35.3345738 250W 1 1 0 2 0 0 0

0111/01 11/11/2020 Rua do Prado Bairro Novo G284437 -8.120306 -35.33460548 400W 1 1 0 2 0 0 0

0111/01 11/11/2020 Rua do Prado Bairro Novo G284435 -8.12009972 -35.33463932 250W 1 1 0 2 0 0 0

0111/01 11/11/2020 Rua do Prado Bairro Novo G284434 -8.12015588 -35.33491292 250W 1 1 0 2 0 0 0

0112/01 11/11/2020 Avenida Brasil - G284235 -8.11390948 -35.341263 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0112/01 11/11/2020 Avenida Brasil - G284251 -8.114155 -35.34119928 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0112/01 11/11/2020 Avenida Brasil - G284247 -8.11431052 -35.34117048 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0112/01 11/11/2020 Avenida Brasil - G2848246 -8.1142936 -35.34109668 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0112/01 11/11/2020 Avenida Brasil - SB -8.195659 -35.569533 70W 1 1 0 2 0 0 0

0113/01 11/11/2020 Rua Clara - G284947 -8.11492108 -35.34470928 400W 1 1 0 2 0 0 0

0113/01 11/11/2020 Rua Clara - G284948 -8.11483288 -35.3447568 70W 1 1 0 2 0 0 0

0113/01 11/11/2020 Rua Clara - SB -8.11474648 -35.34473772 400W 1 1 0 2 0 0 0

0113/01 11/11/2020 Rua Clara - F29127 -8.1145492 -35.34477012 400W 1 1 0 2 0 0 0

0113/01 11/11/2020 Rua Clara - G284959 -8.11453588 -35.3478848 70W 1 1 0 2 0 0 0

0113/01 11/11/2020 Rua Clara - SB -8.11438072 -35.34479338 250W 1 1 0 2 0 0 0

0113/01 11/11/2020 Rua Clara - SB -8.114344 -35.34479748 70W 1 1 0 2 0 0 0

0113/01 11/11/2020 Rua Clara - G284977 -8.114011 -35.450552 400W 1 1 1 4 2 2 1 1

0113/01 11/11/2020 Rua Clara - SB -8.11415248 -35.3448216 70W 1 1 0 2 0 0 0

0113/01 11/11/2020 Rua Clara - G284979 -8.11402108 -35.3449313 250W 1 1 0 2 0 0 0

0113/01 11/11/2020 Rua Clara - SB -8.11393828 -35.34478848 70W 1 1 0 2 0 0 0

0113/01 11/11/2020 Rua Clara - SB -8.1137284 -35.34483528 70W 1 1 0 2 0 0 0

0113/01 11/11/2020 Rua Clara - G284924 -8.113687722-35.34424452 70W 1 1 0 2 0 0 0

0114/01 11/11/2020 Rua da União Cruzeiro N103 -8.21672 -35.57037 70W 1 1 0 2 0 0 0

0114/01 11/11/2020 Rua da União Cruzeiro N96 -8.21638 -35.57041 70W 1 1 0 2 0 0 0

0114/01 11/11/2020 Rua da União Cruzeiro N42 -8.21601 -35.57052 70W 1 1 0 2 0 0 0

0114/01 11/11/2020 Rua da União Cruzeiro G326333 -8.21567 -35.57081 70W 1 1 0 2 0 0 0

0114/01 11/11/2020 Rua da União Cruzeiro N32 -8.21604 -35.57071 70W 1 1 0 2 0 0 0

0114/01 11/11/2020 Rua da União Cruzeiro G326337 -8.21644 -35.57063 70W 1 1 0 2 0 0 0

0114/01 11/11/2020 Rua da União Cruzeiro G326338 -8.21678 -35.5706 70W 1 1 0 2 0 0 0

0114/01 11/11/2020 Rua da União Cruzeiro T033569 -8.21688 -35.57052 70W 1 1 0 2 0 0 0

0114/01 11/11/2020 Rua da União Cruzeiro T033570 -8.21709 -35.57043 70W 1 1 0 2 0 0 0

0115/01 11/11/2020 Rua José Brasil Área Verde G281512 -8.20472 -35.55826 70W 1 1 0 2 0 0 0

0115/01 11/11/2020 Rua José Brasil Área Verde G281511 -8.20457 -35.55798 70W 1 1 0 2 0 0 0

0115/01 11/11/2020 Rua José Brasil Área Verde G281510 -8.20446 -35.5577 70W 1 1 0 2 0 0 0

0115/01 11/11/2020 Rua José Brasil Área Verde G352945 -8.20432 -35.55751 70W 1 1 0 2 0 0 0

0115/01 11/11/2020 Rua José Brasil Área Verde G25 -8.20421 -35.55728 70W 1 1 0 2 0 0 0

0115/01 11/11/2020 Rua José Brasil Área Verde G1200 -8.20402 -35.55706 70W 1 1 0 2 0 0 0

0115/01 11/11/2020 Rua José Brasil Área Verde G260 -8.20384 -35.55689 70W 1 1 0 2 0 0 0

0115/01 11/11/2020 Rua José Brasil Área Verde G425 -8.20368 -35.55673 70W 1 1 0 2 0 0 0

0115/01 11/11/2020 Rua José Brasil Área Verde G1200 -8.20376 -35.55675 70W 1 1 0 2 0 0 0

0115/01 11/11/2020 Rua José Brasil Área Verde G2881503 -8.20354 -35.55679 70W 1 1 0 2 0 0 0

0115/01 11/11/2020 Rua José Brasil Área Verde G281502 -8.20347 -35.55679 70W 1 1 0 2 0 0 0

0115/01 11/11/2020 Rua José Brasil Área Verde G284400 -8.2024 -35.55558 70W 1 1 0 2 0 0 0

0115/01 11/11/2020 Rua José Brasil Área Verde G284399 -8.2021 -35.55536 70W 1 1 0 2 0 0 0

0115/01 11/11/2020 Rua José Brasil Área Verde G284398 -8.20184 -35.55514 70W 1 1 0 2 0 0 0

0115/01 11/11/2020 Rua José Brasil Área Verde G284397 -8.2015 -35.55502 70W 1 1 0 2 0 0 0
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0115/01 11/11/2020 Rua José Brasil Área Verde N167 -8.20124 -35.55468 70W 1 1 0 2 0 0 0

0115/01 11/11/2020 Rua José Brasil Área Verde G284393 -8.20088 -35.55475 70W 1 1 0 2 0 0 0

0115/01 11/11/2020 Rua José Brasil Área Verde G284391 -8.20055 -35.55476 70W 1 1 0 2 0 0 0

0115/01 11/11/2020 Rua José Brasil Área Verde G284392 -8.20012 -35.55488 70W 1 1 0 2 0 0 0

0116/01 11/11/2020 Rua Padre Manoel Gomes de Brito - SB -8.21117 -35.56413 70W 1 1 0 2 0 0 0

0116/01 11/11/2020 Rua Padre Manoel Gomes de Brito - SB -8.21084 -35.56413 70W 1 1 0 2 0 0 0

0116/01 11/11/2020 Rua Padre Manoel Gomes de Brito - G327752 -8.21054 -35.56391 70W 1 1 0 2 0 0 0

0117/01 11/11/2020 Rua João Pasto Cunha Bairro Novo G322286 -8.2133 -35.56759 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0117/01 11/11/2020 Rua João Pasto Cunha Bairro Novo G322285 -8.21364 -35.56752 70W 1 1 0 2 0 0 0

0117/01 11/11/2020 Rua João Pasto Cunha Bairro Novo G322284 -8.21383 -35.56743 70W 1 1 0 2 0 0 0

0117/01 11/11/2020 Rua João Pasto Cunha Bairro Novo G322283 -8.21403 -35.56733 70W 1 1 0 2 0 0 0

0117/01 11/11/2020 Rua João Pasto Cunha Bairro Novo G322282 -8.21438 -35.56716 70W 1 1 0 2 0 0 0

0117/01 11/11/2020 Rua João Pasto Cunha Bairro Novo SB -8.21473 -35.56707 IMPLANTAÇÃO 1 1 0 2 0 0 0

0118/01 11/11/2020 Rua Alto do Cruzeiro Alto do Cruzeiro SB -8.21121 -35.57467 400W 1 1 0 2 0 0 0

0118/01 11/11/2020 Rua Alto do Cruzeiro Alto do Cruzeiro SB -8.21133 -35.57455 250W 1 1 0 2 0 0 0

0118/01 11/11/2020 Rua Alto do Cruzeiro Alto do Cruzeiro G322862 -8.21134 -35.57434 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0118/01 11/11/2020 Rua Alto do Cruzeiro Alto do Cruzeiro T053403 -8.21123 -35.57426 70W 1 1 0 2 0 0 0

0118/01 11/11/2020 Rua Alto do Cruzeiro Alto do Cruzeiro G322865 -8.21084 -35.57426 IMPLANTAÇÃO 3 3 1 4 6 2 1 1

0118/01 11/11/2020 Rua Alto do Cruzeiro Alto do Cruzeiro G322870 -8.21076 -35.57399 250W 1 1 0 2 0 0 0

0118/01 11/11/2020 Rua Alto do Cruzeiro Alto do Cruzeiro SB -8.210399 -35.573588 250W 1 1 0 2 0 0 0

0118/01 11/11/2020 Rua Alto do Cruzeiro Alto do Cruzeiro G322871 -8.210141 -35.573218 250W 1 1 0 2 0 0 0

0118/01 11/11/2020 Rua Alto do Cruzeiro Alto do Cruzeiro SB -8.209905 -35.572822 250W 1 1 0 2 0 0 0

0118/01 11/11/2020 Rua Alto do Cruzeiro Alto do Cruzeiro SB -8.211039 -35.574402 70W 1 1 0 2 0 0 0

0119/01 11/11/2020 Rua Mates Ferreira Moura Nossa Senhora Das Graças SB -8.19934 -35.559053 70W 1 1 0 2 0 0 0

0119/01 11/11/2020 Rua Mates Ferreira Moura Nossa Senhora Das Graças SB -8.197444 -35.553218 70W 1 1 0 2 0 0 0

0119/01 11/11/2020 Rua Mates Ferreira Moura Nossa Senhora Das Graças SB -8.147314 -35.552866 70W 1 1 0 2 0 0 0

0119/01 11/11/2020 Rua Mates Ferreira Moura Nossa Senhora Das Graças SB -8.197145 -35.552138 70W 1 1 0 2 0 0 0

0119/01 11/11/2020 Rua Mates Ferreira Moura Nossa Senhora Das Graças SB -8.196974 -35.551845 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0119/01 11/11/2020 Rua Mates Ferreira Moura Nossa Senhora Das Graças T071445 -8.196898 -35.551464 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0119/01 11/11/2020 Rua Mates Ferreira Moura Nossa Senhora Das Graças S/B -8.196809 -35.551323 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0119/01 11/11/2020 Rua Mates Ferreira Moura Nossa Senhora Das Graças SB -8.196824 -35.551313 70W 1 1 0 2 0 0 0

0119/01 11/11/2020 Rua Mates Ferreira Moura Nossa Senhora Das Graças SB -8.196531 -35.55698 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0119/01 11/11/2020 Rua Mates Ferreira Moura Nossa Senhora Das Graças SB -8.196399 -35.550412 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0119/01 11/11/2020 Rua Mates Ferreira Moura Nossa Senhora Das Graças SB -8.196581 -35.550684 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0119/01 11/11/2020 Rua Mates Ferreira Moura Nossa Senhora Das Graças SB -8.196174 -35.549826 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0120/01 11/11/2020 Rua Dezessete Cruzeiro G326775 -8.214875 -35.574679 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0120/01 11/11/2020 Rua Dezessete Cruzeiro SB -8.21481 -8.21481 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0120/01 11/11/2020 Rua Dezessete Cruzeiro G326746 -8.214673 -35.574938 - 1 1 1 4 2 2 1 1

0120/01 11/11/2020 Rua Dezessete Cruzeiro T078400 -8.214675 -35.574939 - 1 1 1 4 2 2 1 1

0120/01 11/11/2020 Rua Dezessete Cruzeiro S/B -8.214474 35.575257 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0120/01 11/11/2020 Rua Dezessete Cruzeiro T078398 -8.214483 -35.575246 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0120/01 11/11/2020 Rua Dezessete Cruzeiro T078397 -8.214406 -35.575478 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0120/01 11/11/2020 Rua Dezessete Cruzeiro SB -8.214233 -35.575694 - 1 1 1 4 2 2 1 1

0120/01 11/11/2020 Rua Dezessete Cruzeiro SB -8.214085 -35.575918 - 1 1 1 4 2 2 1 1

0120/01 11/11/2020 Rua Dezessete Cruzeiro SB -8.213929 -35.575965 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0120/01 11/11/2020 Rua Dezessete Cruzeiro SB -8.213857 -35.576197 - 1 1 1 4 2 2 1 1

0120/01 11/11/2020 Rua Dezessete Cruzeiro SB -8.213806 -35.57624 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0120/01 11/11/2020 Rua Dezessete Cruzeiro SB -8.213811 -35.576469 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0120/01 11/11/2020 Rua Dezessete Cruzeiro T000890 -8.213243 -35.577135 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0120/01 11/11/2020 Rua Dezessete Cruzeiro T000891 -8.213202 -35.577115 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0121/01 11/11/2020 Rua Da Esperança Nossa Senhora Das Graças SB -8.196562 -35.553305 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0121/01 11/11/2020 Rua Da Esperança Nossa Senhora Das Graças SB -8.196684 -35.553726 100W 1 1 0 2 0 0 0

0122/01 11/11/2020 Rua João Inacio Dos Santos Nossa Senhora Das Graças SB -8.199046 -35.552768 100W 1 1 0 2 0 0 0

0122/01 11/11/2020 Rua João Inacio Dos Santos Nossa Senhora Das Graças SB -8.198809 -35.552851 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0122/01 11/11/2020 Rua João Inacio Dos Santos Nossa Senhora Das Graças SB -8.198433 -35.552948 100W 1 1 0 2 0 0 0

0122/01 11/11/2020 Rua João Inacio Dos Santos Nossa Senhora Das Graças SB -8.198254 -35.553004 200W 1 1 0 2 0 0 0

0122/01 11/11/2020 Rua João Inacio Dos Santos Nossa Senhora Das Graças SB -8.198017 -35.553053 70W 1 1 0 2 0 0 0

0122/01 11/11/2020 Rua João Inacio Dos Santos Nossa Senhora Das Graças SB -8.197773 -35.553093 70W 1 1 0 2 0 0 0

0122/01 11/11/2020 Rua João Inacio Dos Santos Nossa Senhora Das Graças SB -8.196699 -35.553293 100W 1 1 1 4 2 2 1 1

0122/01 11/11/2020 Rua João Inacio Dos Santos Nossa Senhora Das Graças SB -8.196992 -35.553238 150W 1 1 1 4 2 2 1 1

0123/01 11/11/2020 Rua Antonio Avelino - G282326 -8.197235 -35.574456 200W 1 1 1 4 2 2 1 1

0123/01 11/11/2020 Rua Antonio Avelino - G282325 -8.197539 -35.574395 200W 1 1 1 4 2 2 1 1

0123/01 11/11/2020 Rua Antonio Avelino - G282328 -8.198008 -35.574167 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0123/01 11/11/2020 Rua Antonio Avelino - G282329 -8.198313 -35.574167 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0123/01 11/11/2020 Rua Antonio Avelino - G282303 -8.198589 -35.574076 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0123/01 11/11/2020 Rua Antonio Avelino - G282305 -8.198921 -35.574004 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0123/01 11/11/2020 Rua Antonio Avelino - G282306 -8.199265 -35.573973 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0123/01 11/11/2020 Rua Antonio Avelino - G282307 -8.199644 -35.573856 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0123/01 11/11/2020 Rua Antonio Avelino - G282308 -8.199791 -35.573764 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0123/01 11/11/2020 Rua Antonio Avelino - G282047 -8.199983 -35.573721 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0123/01 11/11/2020 Rua Antonio Avelino - G282046 -8.200206 -35.573701 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0123/01 11/11/2020 Rua Antonio Avelino - G282045 -8.200416 -35.573592 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0123/01 11/11/2020 Rua Antonio Avelino - G285644 -8.200705 -35.573544 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0123/01 11/11/2020 Rua Antonio Avelino - G285646 -8.201088 -35.573492 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0124/01 11/11/2020 Rua Naturalista Farias Neves - G285639 -8.200696 -35.572813 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0124/01 11/11/2020 Rua Naturalista Farias Neves - G285638 -8.200366 -35.572881 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0124/01 11/11/2020 Rua Naturalista Farias Neves - G285637 -8.199926 -35.573027 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0124/01 11/11/2020 Rua Naturalista Farias Neves - G285636 -8.199607 -35.573041 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0124/01 11/11/2020 Rua Naturalista Farias Neves - G283100 -8.198384 -35.573165 70W 1 1 1 4 2 2 1 1
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0124/01 11/11/2020 Rua Naturalista Farias Neves - G283809 -8.198864 -35.573228 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0124/01 11/11/2020 Rua Naturalista Farias Neves - G289207 -8.198556 -35.573318 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0124/01 11/11/2020 Rua Naturalista Farias Neves - G066405 -8.198108 -35.573423 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0124/01 11/11/2020 Rua Naturalista Farias Neves - SB -8.197706 -35.573617 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0124/01 11/11/2020 Rua Naturalista Farias Neves - G086093 -8.197376 -35.573701 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0124/01 11/11/2020 Rua Naturalista Farias Neves - G282334 -8.197056 -35.573771 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0125/01 11/11/2020 Rua Eugenio Cardoso Da Fonte Nossa Senhora Das Graças SB -8.199486 -35.558688 100W 1 1 0 2 0 0 0

0125/01 11/11/2020 Rua Eugenio Cardoso Da Fonte Nossa Senhora Das Graças SB -8.199422 -35.55835 200W 1 1 1 4 2 2 1 1

0125/01 11/11/2020 Rua Eugenio Cardoso Da Fonte Nossa Senhora Das Graças SB -8.199294 -35.558024 200W 1 1 1 4 2 2 1 1

0125/01 11/11/2020 Rua Eugenio Cardoso Da Fonte Nossa Senhora Das Graças SB -8.199254 -35557592 100W 1 1 0 2 0 0 0

0125/01 11/11/2020 Rua Eugenio Cardoso Da Fonte Nossa Senhora Das Graças SB -8.199175 -35.557256 200W 1 1 0 2 0 0 0

0125/01 11/11/2020 Rua Eugenio Cardoso Da Fonte Nossa Senhora Das Graças SB -8.199094 -35.556942 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0125/01 11/11/2020 Rua Eugenio Cardoso Da Fonte Nossa Senhora Das Graças SB -8.199001 -35.556562 100W 1 1 1 4 2 2 1 1

0125/01 11/11/2020 Rua Eugenio Cardoso Da Fonte Nossa Senhora Das Graças G284329 -8.198978 -35.55631 100W 1 1 1 4 2 2 1 1

0125/01 11/11/2020 Rua Eugenio Cardoso Da Fonte Nossa Senhora Das Graças S/B 8.198911 -35.556163 150W 1 1 0 2 0 0 0

0125/01 11/11/2020 Rua Eugenio Cardoso Da Fonte Nossa Senhora Das Graças G284333 -8.198856 -35.55583 70W 1 1 0 2 0 0 0

0125/01 11/11/2020 Rua Eugenio Cardoso Da Fonte Nossa Senhora Das Graças SB 8.198772 -35.55545 100W 1 1 1 4 2 2 1 1

0125/01 11/11/2020 Rua Eugenio Cardoso Da Fonte Nossa Senhora Das Graças SB -8.198781 -35.555353 100W 1 1 1 4 2 2 1 1

0125/01 11/11/2020 Rua Eugenio Cardoso Da Fonte Nossa Senhora Das Graças SB -8.198707 -35.555082 70W 1 1 0 2 0 0 0

0125/01 11/11/2020 Rua Eugenio Cardoso Da Fonte Nossa Senhora Das Graças SB -8.198583 -35.554748 70W 1 1 0 2 0 0 0

0125/01 11/11/2020 Rua Eugenio Cardoso Da Fonte Nossa Senhora Das Graças SB -8.198525 -35.554448 100W 1 1 0 2 0 0 0

0125/01 11/11/2020 Rua Eugenio Cardoso Da Fonte Nossa Senhora Das Graças SB -8.198448 -35.554077 200W 1 1 1 4 2 2 1 1

0125/01 11/11/2020 Rua Eugenio Cardoso Da Fonte Nossa Senhora Das Graças SB -8.198393 -35.553808 100W 1 1 1 4 2 2 1 1

0125/01 11/11/2020 Rua Eugenio Cardoso Da Fonte Nossa Senhora Das Graças G284368 -8.198352 -35.553582 100W 1 1 0 2 0 0 0

0125/01 11/11/2020 Rua Eugenio Cardoso Da Fonte Nossa Senhora Das Graças SB 8.198247 -35.553381 200W 1 1 0 2 0 0 0

0125/01 11/11/2020 Rua Eugenio Cardoso Da Fonte Nossa Senhora Das Graças SB -8.198334 -35.553018 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0126/01 12/11/2020 AV. Joaquim Diel Cruzeiro G281065 8.12266212 -35.34279408 250W 1 1 0 2 0 0 0

0126/01 12/11/2020 AV. Joaquim Diel Cruzeiro G281067 -8.12178272 -35.34297588 70W 1 1 0 2 0 0 0

0126/01 12/11/2020 AV. Joaquim Diel Cruzeiro G281068 -8.12184392 -35.34297552 400W 1 1 0 2 0 0 0

0126/01 12/11/2020 AV. Joaquim Diel Cruzeiro G281069 -8.12185112 -35.34304032 250W 1 1 0 2 0 0 0

0126/01 12/11/2020 AV. Joaquim Diel Cruzeiro G281070 -8.1217442 -35.343135 70W 1 1 0 2 0 0 0

0126/01 12/11/2020 AV. Joaquim Diel Cruzeiro G281090 -8.12193788 -35.3432212 70W 1 1 0 2 0 0 0

0126/01 12/11/2020 AV. Joaquim Diel Cruzeiro N-L -8.12187668 -35.343632 250W 1 1 0 2 0 0 0

0126/01 12/11/2020 AV. Joaquim Diel Cruzeiro G282735 -8.1219728 -35.34347088 250W 1 1 0 2 0 0 0

0126/01 12/11/2020 AV. Joaquim Diel Cruzeiro G282733 -8.12203112 -35.34361092 250W 1 1 0 2 0 0 0

0126/01 12/11/2020 AV. Joaquim Diel Cruzeiro G282717 -8.12208008 -35.34376752 250W 1 1 0 2 0 0 0

0126/01 12/11/2020 AV. Joaquim Diel Cruzeiro G282718 -8.1221042 -35.3438532 70W 1 1 0 2 0 0 0

0126/01 12/11/2020 AV. Joaquim Diel Cruzeiro G282720 -8.12210708 -35.34397848 250W 1 1 0 2 0 0 0

0126/01 12/11/2020 AV. Joaquim Diel Cruzeiro G282721 -8.12220752 -35.34406848 250W 1 1 0 2 0 0 0

0126/01 12/11/2020 AV. Joaquim Diel Cruzeiro G282722 -8.12192708 -35.34414552 250W 1 1 0 2 0 0 0

0126/01 12/11/2020 AV. Joaquim Diel Cruzeiro SB -8.12228852 -35.34490152 400W 1 1 0 2 0 0 0

0126/01 12/11/2020 AV. Joaquim Diel Cruzeiro SB -8.1222806 -35.34438888IMPLANTAÇÃO 1 1 0 2 0 0 0

0126/01 12/11/2020 AV. Joaquim Diel Cruzeiro N-L -8.1222986 -35.3445642 250W 1 1 0 2 0 0 0

0126/01 12/11/2020 AV. Joaquim Diel Cruzeiro SB -8.12235532 -35.34469128 250W 1 1 0 2 0 0 0

0126/01 12/11/2020 AV. Joaquim Diel Cruzeiro N-L -8.124812 -35.34549192 70W 1 1 0 2 0 0 0

0127/01 12/11/2020 - - G282734 8.12202212 -35.34350148 205W 1 1 0 2 0 0 0

0127/01 12/11/2020 - - N-L -8.1221366 -35.34359198 70W 1 1 0 2 0 0 0

0127/01 12/11/2020 - - G281095 -8.12258732 -35.343432 250W 1 1 0 2 0 0 0

0127/01 12/11/2020 - - G281096 -8.122484 -35.3434338 250W 1 1 0 2 0 0 0

0127/01 12/11/2020 - - G281098 -8.1225794 -35.3433672 70W 1 1 0 2 0 0 0

0127/01 12/11/2020 - - T010887 -8.12294408 -35.34320232 70W 1 1 0 2 0 0 0

0127/01 12/11/2020 - - T010888 8.122979 -35.34326748 250W 1 1 0 2 0 0 0

0127/01 12/11/2020 - - T010889 -8.123078 -35.34322032 400W 1 1 0 2 0 0 0

0127/01 12/11/2020 - - G281100 8.1227144 -35.344559 70W 1 1 0 2 0 0 0

0128/01 12/11/2020 Rua Manuel Eliás De Vasconcelos Cruzeiro T078464 -8.21738 -35.5704 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0128/01 12/11/2020 Rua Manuel Eliás De Vasconcelos Cruzeiro T078464 -8.21738 -35.5704 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0128/01 12/11/2020 Rua Manuel Eliás De Vasconcelos Cruzeiro T059515 -8.21682 -35.57036 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0128/01 12/11/2020 Rua Manuel Eliás De Vasconcelos Cruzeiro N169 -821692 -35.57081 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0128/01 12/11/2020 Rua Manuel Eliás De Vasconcelos Cruzeiro N31 -8.21701 -35.57109 70W 1 1 0 2 0 0 0

0128/01 12/11/2020 Rua Manuel Eliás De Vasconcelos Cruzeiro N27 -8.21562 -35.57052 70W 1 1 0 2 0 0 0

0128/01 12/11/2020 Rua Manuel Eliás De Vasconcelos Cruzeiro N102 -8.21577 -35.57103 70W 1 1 0 2 0 0 0

0128/01 12/11/2020 Rua Manuel Eliás De Vasconcelos Cruzeiro N37 -8.21619 -35.57092 70W 1 1 0 2 0 0 0

0128/01 12/11/2020 Rua Manuel Eliás De Vasconcelos Cruzeiro N75 -8.21668 -35.57082 70W 1 1 0 2 0 0 0

0128/01 12/11/2020 Rua Manuel Eliás De Vasconcelos Cruzeiro N48 -8.21546 -35.57055 70W 1 1 0 2 0 0 0

0128/01 12/11/2020 Rua Manuel Eliás De Vasconcelos Cruzeiro T078465 -8.21759 -35.57069 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 2 2 1 1

0128/01 12/11/2020 Rua Manuel Eliás De Vasconcelos Cruzeiro N136 -8.21729 -35.57107 70W 1 1 0 2 0 0 0

0128/01 12/11/2020 Rua Manuel Eliás De Vasconcelos Cruzeiro N16A -8.21526 -35.57002 70W 1 1 0 2 0 0 0

0129/01 12/11/2020 Projetada Novo Gravatá G284239 -8.19414 -35.56982 70W 1 1 0 2 0 0 0

0129/01 12/11/2020 Projetada Novo Gravatá G284240 -8.19409 -35.56963 70W 1 1 0 2 0 0 0

0129/01 12/11/2020 Projetada Novo Gravatá G284559 -8.19383 -35.56811 70W 1 1 0 2 0 0 0

0129/01 12/11/2020 Projetada Novo Gravatá G284560 -8.19385 -35.56786 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0129/01 12/11/2020 Projetada Novo Gravatá G284557 -8.19389 -35.56849 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0129/01 12/11/2020 Projetada Novo Gravatá G284558 -8.19388 -35.56832 70W 1 1 1 4 2 2 1 1

0129/01 12/11/2020 Projetada Novo Gravatá SB -8.19377 -35.56749 70W 1 1 0 2 0 0 0

0129/01 12/11/2020 Projetada Novo Gravatá G284800 -8.19377 -35.56728 70W 1 1 0 2 0 0 0

0129/01 12/11/2020 Projetada Novo Gravatá SB -8.19369 -35.56702 70W 1 1 0 2 0 0 0

0129/01 12/11/2020 Projetada Novo Gravatá G284569 -8.19366 -35.56665 70W 1 1 0 2 0 0 0

0129/01 12/11/2020 Projetada Novo Gravatá G284567 -8.19368 -36.56645 70W 1 1 0 2 0 0 0

0130/01 12/11/2020 Rua São Jorge - G321495 -8.207805 -35.570505 70W 1 1 0 2 0 0 0
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0130/01 12/11/2020 Rua São Jorge - G321496 -8.207625 -35.570331 70W 1 1 0 2 0 0 0

0130/01 12/11/2020 Rua São Jorge - G321497 -8.207598 -35.570096 70W 1 1 0 1 0 0 0

0131/01 12/11/2020 Rua 1° de Janeiro - G326018 -8.212407 -35.577076 70W 1 1 0 1 0 0 0

0131/01 12/11/2020 Rua 1° de Janeiro - G326013 -8.212165 -35.576834 70W 1 1 0 1 0 0 0

0131/01 12/11/2020 Rua 1° de Janeiro - G326012 -8.211726 -35.576737 70W 1 1 0 1 0 0 0

0131/01 12/11/2020 Rua 1° de Janeiro - G326005 -8.211293 -35.576612 70W 1 1 0 1 0 0 0

0131/01 12/11/2020 Rua 1° de Janeiro - G326004 -8.210933 -35.576412 70W 1 1 0 1 0 0 0

0131/01 12/11/2020 Rua 1° de Janeiro - T033578 -8.211073 -35.576024 70W 1 1 0 1 0 0 0

0131/01 12/11/2020 Rua 1° de Janeiro - T029888 -8.209925 -35.575909 70W 1 1 0 1 0 0 0

0131/01 12/11/2020 Rua 1° de Janeiro - T021805 -8.209542 -35.575522 70W 1 1 0 1 0 0 0

0131/01 12/11/2020 Rua 1° de Janeiro - G321490 -8.209321 -35.575202 70W 1 1 0 1 0 0 0

0131/01 12/11/2020 Rua 1° de Janeiro - G321489 -8.209172 -35.57484 70W 1 1 0 1 0 0 0

0131/01 12/11/2020 Rua 1° de Janeiro - G321488 -8.209098 -35.574362 70W 1 1 0 1 0 0 0

0131/01 12/11/2020 Rua 1° de Janeiro - SB -8.209018 -35.574032 70W 1 1 0 1 0 0 0

0131/01 12/11/2020 Rua 1° de Janeiro - G321480 -8.208987 -35.573725 70W 1 1 0 1 0 0 0

0131/01 12/11/2020 Rua 1° de Janeiro - G321481 -8.208863 -35.573444 70W 1 1 0 1 0 0 0

0131/01 12/11/2020 Rua 1° de Janeiro - G286895 -8.208806 -35.573209 70W 1 1 0 1 0 0 0

0131/01 12/11/2020 Rua 1° de Janeiro - G321482 -8.208829 -35.572813 70W 1 1 0 1 0 0 0

0131/01 12/11/2020 Rua 1° de Janeiro - G321481 -8.208539 -35.572372 70W 1 1 0 1 0 0 0

0131/01 12/11/2020 Rua 1° de Janeiro - G321480 -8.208526 -35.572364 70W 1 1 0 1 0 0 0

0131/01 12/11/2020 Rua 1° de Janeiro - G321479 -8.208272 -35.571681 70W 1 1 0 1 0 0 0

0131/01 12/11/2020 Rua 1° de Janeiro - G322667 -8.208195 -35.571313 70W 1 1 0 1 0 0 0

0131/01 12/11/2020 Rua 1° de Janeiro - G321191 -8.208088 -35.577198 70W 1 1 0 1 0 0 0

0131/01 12/11/2020 Rua 1° de Janeiro - G321492 -8.208043 -35.570902 70W 1 1 0 1 0 0 0

0131/01 12/11/2020 Rua 1° de Janeiro - G321493 -8.207954 -35.570823 70W 1 1 0 1 0 0 0

0132/01 12/11/2020 Rua Pedro Alvares Cabral - G322965 -8.207588 -35.568329 150W 1 1 0 1 0 0 0

0132/01 12/11/2020 Rua Pedro Alvares Cabral - G322966 -8.207417 -35.568118 150W 1 1 0 1 0 0 0

0132/01 12/11/2020 Rua Pedro Alvares Cabral - G322967 -8.207209 -35.567781 150W 1 1 0 1 0 0 0

0132/01 12/11/2020 Rua Pedro Alvares Cabral - G322968 -8.207092 -35.567597 150W 1 1 0 1 0 0 0

0132/01 12/11/2020 Rua Pedro Alvares Cabral - G328047 -8.207022 -35.567456 150W 1 1 0 1 0 0 0

0132/01 12/11/2020 Rua Pedro Alvares Cabral - G328043 -8.207052 -35.567223 150W 1 1 0 1 0 0 0

0132/01 12/11/2020 Rua Pedro Alvares Cabral - G328044 -8.207062 -35.566974 150W 1 1 0 1 0 0 0

0133/01 12/11/2020 Rua Pedro Marcelino Braz Bairro Novo SB -8.22072 -35.56923 70W 1 1 0 1 0 0 0

0133/01 12/11/2020 Rua Pedro Marcelino Braz Bairro Novo SB -8.22044 -35.56926 70W 1 1 0 1 0 0 0

0133/01 12/11/2020 Rua Pedro Marcelino Braz Bairro Novo SB -8.22012 -35.56931 70W 1 1 0 1 0 0 0

0133/01 12/11/2020 Rua Pedro Marcelino Braz Bairro Novo SB -8.2198 -35.56947 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0133/01 12/11/2020 Rua Pedro Marcelino Braz Bairro Novo SB -8.21942 -35.56949 70W 1 1 0 1 0 0 0

0133/01 12/11/2020 Rua Pedro Marcelino Braz Bairro Novo T078303 -8.21906 -35.56957 70W 1 1 0 1 0 0 0

0133/01 12/11/2020 Rua Pedro Marcelino Braz Bairro Novo T078302 -8.21886 -35.5696 70W 1 1 0 1 0 0 0

0133/01 12/11/2020 Rua Pedro Marcelino Braz Bairro Novo SB -8.2187 -35.56956 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 1 2 1 1

0133/01 12/11/2020 Rua Pedro Marcelino Braz Bairro Novo T8334358 -8.21843 -35.56978 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 1 2 1 1

0133/01 12/11/2020 Rua Pedro Marcelino Braz Bairro Novo L11490 -8.21786 -35.56982 70W 1 1 0 1 0 0 0

0133/01 12/11/2020 Rua Pedro Marcelino Braz Bairro Novo L114939 -8.21757 -35.56988 70W 1 1 0 1 0 0 0

0133/01 12/11/2020 Rua Pedro Marcelino Braz Bairro Novo L114938 -8.21722 -35.57062 70W 1 1 0 1 0 0 0

0133/01 12/11/2020 Rua Pedro Marcelino Braz Bairro Novo T059516 -8.21697 -35.56994 70W 1 1 0 1 0 0 0

0133/01 12/11/2020 Rua Pedro Marcelino Braz Bairro Novo SB -8.21676 -35.57009 70W 1 1 0 1 0 0 0

0133/01 12/11/2020 Rua Pedro Marcelino Braz Bairro Novo G326330 -8.21655 -35.57007 70W 1 1 0 1 0 0 0

0133/01 12/11/2020 Rua Pedro Marcelino Braz Bairro Novo G326329 -8.21625 -35.57015 70W 1 1 0 1 0 0 0

0133/01 12/11/2020 Rua Pedro Marcelino Braz Bairro Novo G326328 -8.21588 -35.57027 70W 1 1 0 1 0 0 0

0133/01 12/11/2020 Rua Pedro Marcelino Braz Bairro Novo G326327 -8.21557 -35.57020 70W 1 1 0 1 0 0 0

0133/01 12/11/2020 Rua Pedro Marcelino Braz Bairro Novo SB -8.21529 -35.57028 70W 1 1 0 1 0 0 0

0133/01 12/11/2020 Rua Pedro Marcelino Braz Bairro Novo G326344 -8.21489 -35.57045 70W 1 1 0 1 0 0 0

0134/01 12/11/2020 Rua Santo Antônio Prado SB -8.202833 -35.556384 70W 1 1 0 1 0 0 0

0134/01 12/11/2020 Rua Santo Antônio Prado SB -8.201809 -35.565726 70W 1 1 0 1 0 0 0

0134/01 12/11/2020 Rua Santo Antônio Prado SB -8.201833 -35.565726 70W 1 1 0 1 0 0 0

0134/01 12/11/2020 Rua Santo Antônio Prado SB -8.202136 -35.565522 70W 1 1 0 1 0 0 0

0134/01 12/11/2020 Rua Santo Antônio Prado SB -8.202441 -35.565314 70W 1 1 0 1 0 0 0

0134/01 12/11/2020 Rua Santo Antônio Prado SB -8.202566 -35.565375 70W 1 1 0 1 0 0 0

0134/01 12/11/2020 Rua Santo Antônio Prado SB -8.202564 -35.565382 70W 1 1 0 1 0 0 0

0135/01 12/11/2020 Rua Mal. Floriano Peixoto Prado SB -8.201057 -35.563851 70W 1 1 0 1 0 0 0

0135/01 12/11/2020 Rua Mal. Floriano Peixoto Prado G281591 -8.201366 -35.563702 70W 1 1 0 1 0 0 0

0135/01 12/11/2020 Rua Mal. Floriano Peixoto Prado SB -8.201419 -35.563804 70W 1 1 0 1 0 0 0

0135/01 12/11/2020 Rua Mal. Floriano Peixoto Prado SB -8.202007 -35.563683 70W 1 1 0 1 0 0 0

0135/01 12/11/2020 Rua Mal. Floriano Peixoto Prado SB -8.202044 -35.553675 70W 1 1 0 1 0 0 0

0135/01 12/11/2020 Rua Mal. Floriano Peixoto Prado SB -8.202655 -35.563531 70W 1 1 0 1 0 0 0

0135/01 12/11/2020 Rua Mal. Floriano Peixoto Prado G289333 -8.203018 -35.563505 70W 1 1 0 1 0 0 0

0135/01 12/11/2020 Rua Mal. Floriano Peixoto Prado SB -8.203075 -35.563412 70W 1 1 0 1 0 0 0

0135/01 12/11/2020 Rua Mal. Floriano Peixoto Prado SB -8.203759 -35.563339 70W 1 1 0 1 0 0 0

0135/01 12/11/2020 Rua Mal. Floriano Peixoto Prado SB -8.204104 -35.563312 70W 1 1 0 1 0 0 0

0135/01 12/11/2020 Rua Mal. Floriano Peixoto Prado SB -8.204329 -35.563088 70W 1 1 0 1 0 0 0

0135/01 12/11/2020 Rua Mal. Floriano Peixoto Prado SB -8.204988 -35.563068 70W 1 1 0 1 0 0 0

0135/01 12/11/2020 Rua Mal. Floriano Peixoto Prado SB -8.204987 -35.563068 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0136/01 12/11/2020 Rua Siqueira Campos Prado SB -8.204987 -35.563068 70W 1 1 0 1 0 0 0

0136/01 12/11/2020 Rua Siqueira Campos Prado SB -8.205223 -35.562564 70W 1 1 0 1 0 0 0

0136/01 12/11/2020 Rua Siqueira Campos Prado SB -8.205255 -35.563394 70W 1 1 0 1 0 0 0



Nº da 

OS
Data Via Bairro

Barrament

o
S W

Potência 

Retirada
30W 50W

100

W

180

W
NF

Braço 

1,5m

Braço 

 3m

Braço 

Dec.

Contro

lador

PP 

1,5mm²

Conector 

Elétrico

Conector 

 Perf.

Paraf. 

250mm

Paraf. 

300mm

Câmer

a

Módulo 

Rádio

Gatew

ay

Servi

dor
AP

Softw

are

0136/01 12/11/2020 Rua Siqueira Campos Prado SB -8.205256 -35.563394 70W 1 1 0 1 0 0 0

0136/01 12/11/2020 Rua Siqueira Campos Prado SB -8.205079 -35.563715 70W 1 1 0 1 0 0 0

0137/01 12/11/2020 Rua Manoel São Da Silva Prado T061921 -8.202832 -35.556382 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0138/01 12/11/2020 Rua D. Teodorico Cavalcante Nossa Senhora Das Graças SB -8.19622 -35.552857 100W 1 1 0 1 0 0 0

0138/01 12/11/2020 Rua D. Teodorico Cavalcante Nossa Senhora Das Graças SB -8.196571 -35.55272 70W 1 1 0 1 0 0 0

0138/01 12/11/2020 Rua D. Teodorico Cavalcante Nossa Senhora Das Graças G284712 -8.196923 -35.5526 70W 1 1 0 1 0 0 0

0138/01 12/11/2020 Rua D. Teodorico Cavalcante Nossa Senhora Das Graças SB -8.197181 -35.552496 200W 1 1 0 1 0 0 0

0138/01 12/11/2020 Rua D. Teodorico Cavalcante Nossa Senhora Das Graças SB -8.197594 -35.552352 100W 1 1 0 1 0 0 0

0138/01 12/11/2020 Rua D. Teodorico Cavalcante Nossa Senhora Das Graças SB -8.197821 -35.552285 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 1 2 1 1

0138/01 12/11/2020 Rua D. Teodorico Cavalcante Nossa Senhora Das Graças SB -8.197978 -35.55227 100W 1 1 0 1 0 0 0

0138/01 12/11/2020 Rua D. Teodorico Cavalcante Nossa Senhora Das Graças SB -8.19826 -35.55212 100W 1 1 0 1 0 0 0

0138/01 12/11/2020 Rua D. Teodorico Cavalcante Nossa Senhora Das Graças SB -8.88496 -35.55197 70W 1 1 0 1 0 0 0

0139/01 12/11/2020 Rua José Lorenço De Oliveira Salgadão SB -8.189462 -35.579817 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 1 2 1 1

0139/01 12/11/2020 Rua José Lorenço De Oliveira Salgadão SB -8.189139 -35.579809 200W 1 1 1 4 1 2 1 1

0139/01 12/11/2020 Rua José Lorenço De Oliveira Salgadão SB -8.188842 -35.579755 200W 1 1 1 4 1 2 1 1

0139/01 12/11/2020 Rua José Lorenço De Oliveira Salgadão G282540 -8.188481 -35.579801 100W 1 1 1 4 1 2 1 1

0139/01 12/11/2020 Rua José Lorenço De Oliveira Salgadão G282541 -8.288088 -35.579702 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0139/01 12/11/2020 Rua José Lorenço De Oliveira Salgadão G282542 -8.287669 -35.579667 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0140/01 12/11/2020 Rua Projetada Salgadão SB -8.293957 -35.568666 IMPLANTAÇÃO 1 1 0 1 0 0 0

0140/01 12/11/2020 Rua Projetada Salgadão SB -8.293957 -35.568666 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 1 2 1 1

0141/01 12/11/2020 Rua Da Esperança Nossa Senhora Das Graças SB -8.197862 -35.55901 100W 1 1 0 1 0 0 0

0141/01 12/11/2020 Rua Da Esperança Nossa Senhora Das Graças SB -8.197803 -35.558724 100W 1 1 0 1 0 0 0

0141/01 12/11/2020 Rua Da Esperança Nossa Senhora Das Graças SB -8.197687 -35.558326 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0141/01 12/11/2020 Rua Da Esperança Nossa Senhora Das Graças SB -8.197625 -35.558075 70W 1 1 0 1 0 0 0

0141/01 12/11/2020 Rua Da Esperança Nossa Senhora Das Graças SB -8.197628 -35.557642 100W 1 1 0 1 0 0 0

0141/01 12/11/2020 Rua Da Esperança Nossa Senhora Das Graças SB -8.197407 -35.557352 100W 1 1 0 1 0 0 0

0141/01 12/11/2020 Rua Da Esperança Nossa Senhora Das Graças SB -8.197363 -35.557103 50W 1 1 0 1 0 0 0

0141/01 12/11/2020 Rua Da Esperança Nossa Senhora Das Graças SB -8.197313 -35.556657 70W 1 1 0 1 0 0 0

0141/01 12/11/2020 Rua Da Esperança Nossa Senhora Das Graças G284756 -8.197227 -35.556246 70W 1 1 0 1 0 0 0

0141/01 12/11/2020 Rua Da Esperança Nossa Senhora Das Graças G284757 -8.197125 -35.555645 50W 1 1 0 1 0 0 0

0141/01 12/11/2020 Rua Da Esperança Nossa Senhora Das Graças G284758 -8.197106 -35.555477 200W 1 1 0 1 0 0 0

0141/01 12/11/2020 Rua Da Esperança Nossa Senhora Das Graças G284759 -8.196934 -35.555173 100W 1 1 0 1 0 0 0

0141/01 12/11/2020 Rua Da Esperança Nossa Senhora Das Graças G284760 -8.196888 35.554868 70W 1 1 0 1 0 0 0

0141/01 12/11/2020 Rua Da Esperança Nossa Senhora Das Graças G284761 -8.296878 -35.554552 50W 1 1 0 1 0 0 0

0141/01 12/11/2020 Rua Da Esperança Nossa Senhora Das Graças SB -8.96769 -35.554111 100W 1 1 0 1 0 0 0

0142/01 13/11/2020 AV. Afonso Pena - N-L -8.12318492 -35.34174972 250W 1 1 1 4 1 2 1 1

0142/01 13/11/2020 AV. Afonso Pena - G323001 -8.12316512 -35.34180588 250W 1 1 1 4 1 2 1 1

0142/01 13/11/2020 AV. Afonso Pena - N-L -8.12317628 -35.34196572 250W 1 1 1 4 1 2 1 1

0142/01 13/11/2020 AV. Afonso Pena - G323007 -8.12319968 -35.34184998 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0142/01 13/11/2020 AV. Afonso Pena - G323008 -8.12327852 -35.34213132 250W 1 1 1 4 1 2 1 1

0142/01 13/11/2020 AV. Afonso Pena - SB -8.12324072 -35.34221592 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0143/01 13/11/2020 Rua Ver. Rafael Soares Da Silva - SB -8.201415 -35.556748 70w 1 1 1 4 1 2 1 1

0143/01 13/11/2020 Rua Ver. Rafael Soares Da Silva - SB -8.201802 -35.556659 70w 1 1 1 4 1 2 1 1

0144/01 13/11/2020 AV. Mario Wanderley Gomes, 1° Campo Porta Florada L120286 -8.201163 -35.53726 - 3 3 3 12 1 6 3 3

0144/01 13/11/2020 AV. Mario Wanderley Gomes, 1° Campo Porta Florada L109112 -8.200884 -35.537461 - 3 3 3 12 1 6 3 3

0144/01 13/11/2020 AV. Mario Wanderley Gomes, 1° Campo Porta Florada L120285 -8.201088 -35.537612 - 3 3 3 12 1 6 3 3

0145/01 13/11/2020 Rua Erasmo Feitosa Sítio Casa Nova SB -8.184669 -35.492854 70W 1 1 0 1 0 0 0

0145/01 13/11/2020 Rua Erasmo Feitosa Sítio Casa Nova SB -8.18454 -35.492575 - 1 1 1 4 1 2 1 1

0145/01 13/11/2020 Rua Erasmo Feitosa Sítio Casa Nova SB -8.184572 -35.492782 70W 2 2 1 4 1 2 1 1

0145/01 13/11/2020 Rua Erasmo Feitosa Sítio Casa Nova SB -8.184859 -35.492441 - 1 1 0 1 0 0 0

0145/01 13/11/2020 Rua Erasmo Feitosa Sítio Casa Nova SB -8.184408 -35.492742 70W 1 1 0 1 0 0 0

0145/01 13/11/2020 Rua Erasmo Feitosa Sítio Casa Nova SB -8.18373 -35.492062 - 1 1 1 4 1 2 1 1

0145/01 13/11/2020 Rua Erasmo Feitosa Sítio Casa Nova SB -8.183457 -35.491634 - 1 1 1 4 1 2 1 1

0145/01 13/11/2020 Rua Erasmo Feitosa Sítio Casa Nova SB -8.183226 -35.491301 - 1 1 1 4 1 2 1 1

0145/01 13/11/2020 Rua Erasmo Feitosa Sítio Casa Nova SB -8.183253 -35.491435 - 1 1 1 4 1 2 1 1

0145/01 13/11/2020 Rua Erasmo Feitosa Sítio Casa Nova SB -8.183363 -35.491433 - 1 1 1 4 1 2 1 1

0145/01 13/11/2020 Rua Erasmo Feitosa Sítio Casa Nova SB -8.184046 -35.488714 - 1 1 1 4 1 2 1 1

0145/01 13/11/2020 Rua Erasmo Feitosa Sítio Casa Nova SB -8.184262 -35.488909 - 1 1 1 4 1 2 1 1

0145/01 13/11/2020 Rua Erasmo Feitosa Sítio Casa Nova SB -8.181869 -35.489348 - 1 1 1 4 1 2 1 1

0146/01 13/11/2020 Encruzilhada Prado N°30 -8.20355 -35.5652 150W 1 1 0 1 0 0 0

0146/01 13/11/2020 Encruzilhada Prado N°76A -8.20354 -35.56482 150W 1 1 0 1 0 0 0

0146/01 13/11/2020 Encruzilhada Prado G290351 -8.20341 -35.56456 150W 1 1 0 1 0 0 0

0146/01 13/11/2020 Encruzilhada Prado G290352 -8.20338 -35.56439 150W 1 1 0 1 0 0 0

0146/01 13/11/2020 Encruzilhada Prado N°199 -8.20329 -35.56401 150W 1 1 0 1 0 0 0

0146/01 13/11/2020 Encruzilhada Prado G290354 -8.20322 -35.56375 150W 1 1 0 1 0 0 0

0146/01 13/11/2020 Encruzilhada Prado G289334 -8.20317 -35.56334 150W 1 1 0 1 0 0 0



Nº da 

OS
Data Via Bairro

Barrament

o
S W

Potência 

Retirada
30W 50W

100

W

180

W
NF

Braço 

1,5m

Braço 

 3m

Braço 

Dec.

Contro

lador

PP 

1,5mm²

Conector 

Elétrico

Conector 

 Perf.

Paraf. 

250mm

Paraf. 

300mm

Câmer

a

Módulo 

Rádio

Gatew

ay

Servi

dor
AP

Softw

are

0146/01 13/11/2020 Encruzilhada Prado G289335 -8.203 -35.56302 150W 1 1 0 1 0 0 0

0146/01 13/11/2020 Encruzilhada Prado G289336 -820293 -35.56272 150W 1 1 0 1 0 0 0

0146/01 13/11/2020 Encruzilhada Prado G289337 -820285 -35.56249 150W 1 1 0 1 0 0 0

0147/01 13/11/2020 Santo Antônio Prado G290343 -8.20305 -35.56504 150W 1 1 0 1 0 0 0

0148/01 13/11/2020 Campo de Ceramica Prado G285078 -8.20156 -35.56021 150W 1 1 0 1 0 0 0

0148/01 13/11/2020 Campo de Ceramica Prado N°84 8.20173 -35.56044 150W 1 1 0 1 0 0 0

0148/01 13/11/2020 Campo de Ceramica Prado N°101 -8.20191 -35.56071 150W 1 1 0 1 0 0 0

0148/01 13/11/2020 Campo de Ceramica Prado N°208 -8.20201 -35.56101 150W 1 1 0 1 0 0 0

0148/01 13/11/2020 Campo de Ceramica Prado N°105 -8.2022 -35.56132 150W 1 1 0 1 0 0 0

0148/01 13/11/2020 Campo de Ceramica Prado N°99 -8.20235 -35.56162 150W 1 1 0 1 0 0 0

0148/01 13/11/2020 Campo de Ceramica Prado N°10 -8.2023 -35.56173 150W 1 1 0 1 0 0 0

0148/01 13/11/2020 Campo de Ceramica Prado N°49 -8.20247 -35.56191 150W 1 1 0 1 0 0 0

0148/01 13/11/2020 Campo de Ceramica Prado N°29 -8.20248 -35.56201 150W 1 1 0 1 0 0 0

0148/01 13/11/2020 Campo de Ceramica Prado G284470 -8.20125 -35.55984 150W 1 1 1 4 1 2 1 1

0149/01 13/11/2020 Rua Comendador Miguel Gastão De Oliveira - G285656 -8.201151 -35.574066 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0149/01 13/11/2020 Rua Comendador Miguel Gastão De Oliveira - G285655 -8.200743 -35.574068 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0149/01 13/11/2020 Rua Comendador Miguel Gastão De Oliveira - G285654 -8.200423 -35.574197 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0149/01 13/11/2020 Rua Comendador Miguel Gastão De Oliveira - G285653 -8.200069 -35.574195 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0149/01 13/11/2020 Rua Comendador Miguel Gastão De Oliveira - T017397 -8.199697 -35.574306 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0149/01 13/11/2020 Rua Comendador Miguel Gastão De Oliveira - G282309 -8.199408 -35.574404 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0149/01 13/11/2020 Rua Comendador Miguel Gastão De Oliveira - G282310 -8.199321 -35.574468 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0149/01 13/11/2020 Rua Comendador Miguel Gastão De Oliveira - SB -8.198947 -35.574578 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0149/01 13/11/2020 Rua Comendador Miguel Gastão De Oliveira - SB -8.198693 -35.574668 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0149/01 13/11/2020 Rua Comendador Miguel Gastão De Oliveira - G282316 -8.198321 -35.574765 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0149/01 13/11/2020 Rua Comendador Miguel Gastão De Oliveira - G282317 -8.198059 -35.574854 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0149/01 13/11/2020 Rua Comendador Miguel Gastão De Oliveira - G282318 -8.197777 -35.574893 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0149/01 13/11/2020 Rua Comendador Miguel Gastão De Oliveira - G282324 -8.197433 -35.575032 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0149/01 13/11/2020 Rua Comendador Miguel Gastão De Oliveira - T011457 -8.196934 -35.575152 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0150/01 13/11/2020 Rua João Ferreira Da Silva - G285079 -8.201183 -35.560318 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0150/01 13/11/2020 Rua João Ferreira Da Silva - G285080 -8.200881 -35.560439 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0150/01 13/11/2020 Rua João Ferreira Da Silva - G285081 -8.200439 -35.560627 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0150/01 13/11/2020 Rua João Ferreira Da Silva - G285082 -8.200202 -35.560716 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0151/01 13/11/2020 Rua Ipojuca Centro G290729 -8.202912 -35.575586 70W 1 1 0 1 0 0 0

0151/01 13/11/2020 Rua Ipojuca Centro G290730 -8.202787 -35.575377 70W 1 1 0 1 0 0 0

0151/01 13/11/2020 Rua Ipojuca Centro G290731 -8.202672 -35.575289 70W 1 1 0 1 0 0 0

0151/01 13/11/2020 Rua Ipojuca Centro G290732 -8.202406 -35.574639 70W 1 1 0 1 0 0 0

0151/01 13/11/2020 Rua Ipojuca Centro G290733 -8.202376 -35.574517 70W 1 1 0 1 0 0 0

0151/01 13/11/2020 Rua Ipojuca Centro G290734 -8.202145 -35.574125 70W 1 1 0 1 0 0 0

0151/01 13/11/2020 Rua Ipojuca Centro G290735 -8.201986 -35.573748 70W 1 1 0 1 0 0 0

0151/01 13/11/2020 Rua Ipojuca Centro SB -8.201296 -35.573936 - 1 1 0 1 0 0 0

0151/01 13/11/2020 Rua Ipojuca Centro SB -8.201564 -35.573895 - 1 1 0 1 0 0 0

0151/01 13/11/2020 Rua Ipojuca Centro SB -8.201688 -35.573867 - 1 1 0 1 0 0 0

0151/01 13/11/2020 Rua Ipojuca Centro SB -8.201895 -35.573815 - 1 1 0 1 0 0 0

0152/01 13/11/2020 AV. Maria Emília De Farias Neves Santo Antônio L118490 -8.205476 -35.532319 - 1 1 2 8 1 4 2 2

0152/01 13/11/2020 AV. Maria Emília De Farias Neves Santo Antônio L118491 -8.205726 -35.532684 - 1 1 1 4 1 2 1 1

0152/01 13/11/2020 AV. Maria Emília De Farias Neves Santo Antônio L118489 -8.205299 -35.532461 - 1 1 1 4 1 2 1 1

0152/01 13/11/2020 AV. Maria Emília De Farias Neves Santo Antônio T045863 -8.205295 -35.532466 - 1 1 1 4 1 2 1 1

0152/01 13/11/2020 AV. Maria Emília De Farias Neves Santo Antônio T045862 -8.204841 -35.533003 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0152/01 13/11/2020 AV. Maria Emília De Farias Neves Santo Antônio T045868 -8.204366 -35.533643 - 2 2 1 4 1 2 1 1

0152/01 13/11/2020 AV. Maria Emília De Farias Neves Santo Antônio T045867 -8.204594 -35.53337 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0153/01 13/11/2020 Rua Teodomiró Valois - SB -8.206718 -35.580302 100w 1 1 1 4 1 2 1 1

0153/01 13/11/2020 Rua Teodomiró Valois - SB -8.206952 -35.581218 100w 1 1 1 4 1 2 1 1

0153/01 13/11/2020 Rua Teodomiró Valois - SB -8.206986 -35.581603 70w 1 1 1 4 1 2 1 1

0153/01 13/11/2020 Rua Teodomiró Valois - SB -8.206994 -35.581993 70w 1 1 1 4 1 2 1 1

0153/01 13/11/2020 Rua Teodomiró Valois - SB -8.207428 -35.582834 100w 1 1 1 4 1 2 1 1

0153/01 13/11/2020 Rua Teodomiró Valois - SB -8.207445 -35.583123 100w 1 1 1 4 1 2 1 1

0153/01 13/11/2020 Rua Teodomiró Valois - SB -8.207574 -35.583316 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0153/01 13/11/2020 Rua Teodomiró Valois - SB -8.206712 -35.580652 100W 1 1 1 4 1 2 1 1

0154/01 13/11/2020 AV. Raul Bezerra Da Silva - SB -8.211137 -35.576862 100W 1 1 1 4 1 2 1 1

0154/01 13/11/2020 AV. Raul Bezerra Da Silva - T033603 -8.210933 -35.576963 70W 1 1 0 1 0 0 0

0154/01 13/11/2020 AV. Raul Bezerra Da Silva - SB -8.210629 -35.577084 70W 1 1 0 1 0 0 0

0154/01 13/11/2020 AV. Raul Bezerra Da Silva - SB -8.210038 -35.57709 70W 1 1 0 1 0 0 0

0154/01 13/11/2020 AV. Raul Bezerra Da Silva - SB -8.209971 -35.577324 200W 1 1 0 1 0 0 0

0154/01 13/11/2020 AV. Raul Bezerra Da Silva - SB -8.209971 -35.577324 200W 1 1 1 4 1 2 1 1

0154/01 13/11/2020 AV. Raul Bezerra Da Silva - SB -8.209619 -35.577399 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 1 2 1 1

0154/01 13/11/2020 AV. Raul Bezerra Da Silva - SB -8.208415 -35.577604 150W 1 1 0 1 0 0 0
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0154/01 13/11/2020 AV. Raul Bezerra Da Silva - SB -8.20805 -35.577842 200W 1 1 0 1 0 0 0

0154/01 13/11/2020 AV. Raul Bezerra Da Silva - G282729 -8.207781 -35.577796 200W 1 1 0 1 0 0 0

0154/01 13/11/2020 AV. Raul Bezerra Da Silva - G282727 -8.207403 -35.577995 100W 1 1 0 1 0 0 0

0154/01 13/11/2020 AV. Raul Bezerra Da Silva - SB -8.207063 -35.578093 100W 1 1 0 1 0 0 0

0154/01 13/11/2020 AV. Raul Bezerra Da Silva - SB -8.206754 -35.78185 200W 1 1 0 1 0 0 0

0154/01 13/11/2020 AV. Raul Bezerra Da Silva - SB -8.206268 -35.578321 50W 1 1 0 1 0 0 0

0155/01 13/11/2020 AV. Raul Bezerra Da Silva - T025884 -8.208754 -35.583086 150W 1 1 1 4 1 2 1 1

0155/01 13/11/2020 AV. Raul Bezerra Da Silva - T025885 -8.208756 -35.582761 200W 1 1 1 4 1 2 1 1

0155/01 13/11/2020 AV. Raul Bezerra Da Silva - SB 8208605 -35.582255 100W 1 1 1 4 1 2 1 1

0155/01 13/11/2020 AV. Raul Bezerra Da Silva - SB -8.208453 -35.581892 50W 1 1 0 1 0 0 0

0155/01 13/11/2020 AV. Raul Bezerra Da Silva - SB -8.208357 -35.581492 150W 1 1 0 1 0 0 0

0155/01 13/11/2020 AV. Raul Bezerra Da Silva - SB -8.208254 -35.588122 150W 1 1 0 1 0 0 0

0155/01 13/11/2020 AV. Raul Bezerra Da Silva - SB -8.208264 -35.58122 150W 1 1 0 1 0 0 0

0155/01 13/11/2020 AV. Raul Bezerra Da Silva - SB -8.208077 -35.58053 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0155/01 13/11/2020 AV. Raul Bezerra Da Silva - SB -8.207981 -35.58020 70W 1 1 0 1 0 0 0

0156/01 13/11/2020 AV. R. Bezerra Da Silva Cavaleiro SB -8.206778 -35.579522 100W 1 1 0 1 0 0 0

0156/01 13/11/2020 AV. R. Bezerra Da Silva Cavaleiro SB -8.207125 -35.572451 200W 1 1 0 1 0 0 0

0156/01 13/11/2020 AV. R. Bezerra Da Silva Cavaleiro SB -8.207154 -35.579433 70W 1 1 0 1 0 0 0

0156/01 13/11/2020 AV. R. Bezerra Da Silva Cavaleiro SB -8.207752 -35.579252 70W 1 1 0 1 0 0 0

0156/01 13/11/2020 AV. R. Bezerra Da Silva Cavaleiro SB -8.208208 -35.579111 200W 1 1 0 1 0 0 0

0156/01 13/11/2020 AV. R. Bezerra Da Silva Cavaleiro SB -8.208629 -35.578947 200W 1 1 0 1 0 0 0

0156/01 13/11/2020 AV. R. Bezerra Da Silva Cavaleiro SB -8.208964 -35.578833 100W 1 1 0 1 0 0 0

0157/01 14/11/2020 João Soares Andrade De Oliveira Bairro Novo N°335 -8.21446 -35.56602 50W 1 1 0 1 0 0 0

0157/01 14/11/2020 João Soares Andrade De Oliveira Bairro Novo N°323 -8.21434 -35.56607 50W 1 1 1 4 1 2 1 1

0157/01 14/11/2020 João Soares Andrade De Oliveira Bairro Novo N°323 -8.21434 -35.56607 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0157/01 14/11/2020 João Soares Andrade De Oliveira Bairro Novo G326901 -8.21421 -35.56624 70W 1 1 0 1 0 0 0

0157/01 14/11/2020 João Soares Andrade De Oliveira Bairro Novo G322299 -8.21408 -35.56632 70W 1 1 0 1 0 0 0

0157/01 14/11/2020 João Soares Andrade De Oliveira Bairro Novo G322298 -8.21381 -35.5665 70W 1 1 0 1 0 0 0

0157/01 14/11/2020 João Soares Andrade De Oliveira Bairro Novo N°205 -8.21355 35.56673 70W 1 1 0 1 0 0 0

0158/01 14/11/2020 Rua Sev. L. Silva - G288854 -8.195703 -35.561855 400W 1 1 1 4 1 2 1 1

0158/01 14/11/2020 Rua Sev. L. Silva - SB -8.195748 -35.562234 200W 1 1 1 4 1 2 1 1

0158/01 14/11/2020 Rua Sev. L. Silva - SB -8.19579 -35.562387 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0158/01 14/11/2020 Rua Sev. L. Silva - SB -8.195821 -35.56266 100W 1 1 1 4 1 2 1 1

0158/01 14/11/2020 Rua Sev. L. Silva - SB -8.195941 -35.563074 250W 1 1 1 4 1 2 1 1

0158/01 14/11/2020 Rua Sev. L. Silva - SB -8.195971 -35.563364 200W 1 1 1 4 1 2 1 1

0159/01 14/11/2020 Rua Sebastião P. De Barros José Bonifácio SB -8.195312 -35.558566 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 1 2 1 1

0159/01 14/11/2020 Rua Sebastião P. De Barros José Bonifácio SB -8.195398 -35.559155 200W 1 1 1 4 1 2 1 1

0159/01 14/11/2020 Rua Sebastião P. De Barros José Bonifácio SB -8.195493 -35.559485 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 1 2 1 1

0159/01 14/11/2020 Rua Sebastião P. De Barros José Bonifácio SB -8.195568 -35.559889 100W 1 1 1 4 1 2 1 1

0159/01 14/11/2020 Rua Sebastião P. De Barros José Bonifácio SB -8.195561 -35.550013 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0159/01 14/11/2020 Rua Sebastião P. De Barros José Bonifácio SB -8.195615 -35.560354 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0159/01 14/11/2020 Rua Sebastião P. De Barros José Bonifácio SB -8.195604 -35.56061 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0159/01 14/11/2020 Rua Sebastião P. De Barros José Bonifácio SB -8.19569 -35.560972 100W 1 1 1 4 1 2 1 1

0159/01 14/11/2020 Rua Sebastião P. De Barros José Bonifácio SB -8.19568 -35.561132 100W 1 1 0 1 0 0 0

0159/01 14/11/2020 Rua Sebastião P. De Barros José Bonifácio SB -8.195667 -35.561505 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0160/01 30/11/2020 Rua Vinte e Um de Abril Centro SB -8.20154 -35.7158 250W 1 1 1 4 1 2 1 1

0160/01 30/11/2020 Rua Vinte e Um de Abril Centro G289637 -8.20181 -35.57259 250W 1 1 1 4 1 2 1 1

0160/01 30/11/2020 Rua Vinte e Um de Abril Centro SB -8.20199 -35.5731 250W 1 1 0 1 0 0 0

0161/01 30/11/2020 Rua Vinte e Um de Abril Centro SB -8.201462 -35.571307 70W 1 1 0 1 0 0 0

0161/01 30/11/2020 Rua Vinte e Um de Abril Centro SB -8.201437 -35.571278 70W 1 1 0 1 0 0 0

0161/01 30/11/2020 Rua Vinte e Um de Abril Centro SB -8.20183 -35.572935 70W 1 1 0 1 0 0 0

0161/01 30/11/2020 Rua Vinte e Um de Abril Centro SB -8.201836 -35.577334 70W 1 1 0 1 0 0 0

0162/01 01/12/2020 Travessa Santo Amaro Centro SB -8.204107 -35.567343 70W 1 1 0 1 0 0 0

0163/01 01/12/2020 Avenida Manoel Santiago de Oliveira Alto Suíço SB -8.194732 -35.575296 70W 1 1 0 1 0 0 0

0163/01 01/12/2020 Avenida Manoel Santiago de Oliveira Alto Suíço SB -8.194136 -35.573531 70W 1 1 0 1 0 0 0

0163/01 01/12/2020 Avenida Manoel Santiago de Oliveira Alto Suíço SB -8.193928 -35.572808 70W 1 1 0 1 0 0 0

0163/01 01/12/2020 Avenida Manoel Santiago de Oliveira Alto Suíço SB -8.193925 -35.572842 70W 1 1 0 1 0 0 0

0163/01 01/12/2020 Avenida Manoel Santiago de Oliveira Alto Suíço SB -8.194224 -35.573705 70W 1 1 0 1 0 0 0

0163/01 01/12/2020 Avenida Manoel Santiago de Oliveira Alto Suíço SB -8.194221 -35.573934 70W 1 1 0 1 0 0 0

0163/01 01/12/2020 Avenida Manoel Santiago de Oliveira Alto Suíço SB -8.194232 -34.573918 70W 1 1 0 1 0 0 0

0164/01 01/12/2020 Rua Maria José de Andrade Filha Alto Suíço SB -8.194578 -35.584705 70W 1 1 0 1 0 0 0

0164/01 01/12/2020 Rua Maria José de Andrade Filha Alto Suíço SB -8.193577 -35.573795 70W 1 1 0 1 0 0 0

0164/01 01/12/2020 Rua Maria José de Andrade Filha Alto Suíço SB -8.193686 -35.573776 70W 1 1 0 1 0 0 0

0164/01 01/12/2020 Rua Maria José de Andrade Filha Alto Suíço SB -8.192908 -35.573931 70W 1 1 0 1 0 0 0

0164/01 01/12/2020 Rua Maria José de Andrade Filha Alto Suíço SB -8.192489 -35.573976 70W 1 1 0 1 0 0 0

0165/01 01/12/2020 Rua Conselheiro Laurindo Gomes Nossa Senhora Das Graças SB -8.19613 -35.555279 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0165/01 01/12/2020 Rua Conselheiro Laurindo Gomes Nossa Senhora Das Graças SB -8.195546 -35.555184 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0165/01 01/12/2020 Rua Conselheiro Laurindo Gomes Nossa Senhora Das Graças SB -8.195316 -35.555236 70W 1 1 0 1 0 0 0

0165/01 01/12/2020 Rua Conselheiro Laurindo Gomes Nossa Senhora Das Graças SB -8.19504 -35.555257 70W 1 1 1 4 1 2 1 1
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0165/01 01/12/2020 Rua Conselheiro Laurindo Gomes Nossa Senhora Das Graças SB -8.194732 -35.555296 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0166/01 01/12/2020 Rua Hotel Casa Grande Salgadão SB -8.195941 -35.587798 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0166/01 01/12/2020 Rua Hotel Casa Grande Salgadão SB -8.195762 -35.587468 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0166/01 01/12/2020 Rua Hotel Casa Grande Salgadão SB -8.195451 -35.586824 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0166/01 01/12/2020 Rua Hotel Casa Grande Salgadão SB -8.195656 -35.587202 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0166/01 01/12/2020 Rua Hotel Casa Grande Salgadão SB -8.195651 -35.587202 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0166/01 01/12/2020 Rua Hotel Casa Grande Salgadão SB -8.195789 -35.587432 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0166/01 01/12/2020 Rua Hotel Casa Grande Salgadão SB -8.196026 -35.588166 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0166/01 01/12/2020 Rua Hotel Casa Grande Salgadão SB -8.19448 -35.5833 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0166/01 01/12/2020 Rua Hotel Casa Grande Salgadão SB -8.194504 -35.583648 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0166/01 01/12/2020 Rua Hotel Casa Grande Salgadão SB -8.19454 -35.584163 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0166/01 01/12/2020 Rua Hotel Casa Grande Salgadão SB -8.194542 -35.584601 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0166/01 01/12/2020 Rua Hotel Casa Grande Salgadão SB -8.194586 -35.584711 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0167/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão G284957 -8.19631 -35.57141 70W 1 1 0 1 0 0 0

0167/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão G284956 -8.19657 -35.58113 70W 1 1 0 1 0 0 0

0167/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão G284955 -8.19667 -35.57099 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 1 2 1 1

0168/01 01/12/2020 Travessa Santo Amaro Centro G285737 -8.2039 -35.56744 250W 1 1 0 1 0 0 0

0168/01 01/12/2020 Travessa Santo Amaro Centro G285737 -8.2039 -35.56744 250W 1 1 1 4 1 2 1 1

0168/01 01/12/2020 Travessa Santo Amaro Centro G285738 -8.20384 -35.56734 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0168/01 01/12/2020 Travessa Santo Amaro Centro G285759 -8.20386 -35.56701 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0169/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão SB -8.21063 -35.58842 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0169/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão SB -8.21088 -35.5884 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0169/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão SB -8.2111 -35.58834 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0169/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão SB -8.2111 -35.58834 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0169/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão SB -8.21134 -35.5883 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0169/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão SB -8.21152 -35.58832 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0169/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão SB -8.21172 -35.58822 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0170/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão G285279 -8.19102 -35.58163 70W 1 1 0 1 0 0 0

0170/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão G285280 -8.19105 -35.58197 70W 1 1 0 1 0 0 0

0170/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão G285278 -8.19098 -35.58238 70W 1 1 0 1 0 0 0

0170/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão G285284 -8.19052 -35.58195 70W 1 1 0 1 0 0 0

0170/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão G285285 -8.1905 -35.58235 70W 1 1 0 1 0 0 0

0170/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão G285286 -8.19048 -35.58263 70W 1 1 0 1 0 0 0

0170/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão G285282 -8.19079 -35.58162 70W 1 1 0 1 0 0 0

0170/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão G285281 -8.19127 -35.58165 70W 1 1 0 1 0 0 0

0170/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão SB -8.19156 -35.58167 70W 1 1 0 1 0 0 0

0170/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão G285213 -8.19188 -35.58162 70W 1 1 0 1 0 0 0

0170/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão G285211 -8.19214 -35.58159 70W 1 1 0 1 0 0 0

0170/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão G282416 -8.19243 -35.58164 70W 1 1 0 1 0 0 0

0170/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão G28415 -8.19303 -35.58161 70W 1 1 0 1 0 0 0

0170/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão G282401 -8.19338 -35.58155 70W 1 1 0 1 0 0 0

0170/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão SB -8.1939 -35.58153 70W 1 1 0 1 0 0 0

0170/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão G284997 -8.1942 -35.58141 70W 1 1 0 1 0 0 0

0170/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão G284993 -8.19446 -35.58144 70W 1 1 0 1 0 0 0

0170/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão G284992 -8.19471 -35.58145 70W 1 1 0 1 0 0 0

0170/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão G284988 -8.19496 -35.58143 70W 1 1 0 1 0 0 0

0170/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão G284989 -8.19522 -35.58144 70W 1 1 0 1 0 0 0

0170/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão G284975 -8.19561 -35.58145 70W 1 1 0 1 0 0 0

0170/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão G284976 -8.19584 -35.58144 70W 1 1 0 1 0 0 0

0170/01 01/12/2020 Rua Cecilia Meireles Salgadão G284966 -8.19607 -35.58141 70W 1 1 0 1 0 0 0

0171/01 02/12/2020 Rua Nova Descoberta Centro G285775 -8.20267 -35.56719 250W 1 1 0 1 0 0 0

0171/01 02/12/2020 Rua Nova Descoberta Centro G285776 -8.20159 -35.56724 250W 1 1 0 1 0 0 0

0171/01 02/12/2020 Rua Nova Descoberta Centro G285777 -8.20138 -35.56757 250W 1 1 0 1 0 0 0

0171/01 02/12/2020 Rua Nova Descoberta Centro T055597 -8.2015 -35.56744 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 1 2 1 1

0171/01 02/12/2020 Rua Nova Descoberta Centro G285781 -8.20041 -35.56841 250W 1 1 0 1 0 0 0

0171/01 02/12/2020 Rua Nova Descoberta Centro G285785 -8.20051 -35.5687 250W 1 1 0 1 0 0 0

0171/01 02/12/2020 Rua Nova Descoberta Centro G285786 -8.20061 -35.56906 250W 1 1 0 1 0 0 0

0171/01 02/12/2020 Rua Nova Descoberta Centro G285787 -8.20064 -35.56908 250W 1 1 0 1 0 0 0

0171/01 02/12/2020 Rua Nova Descoberta Centro G285788 -8.20061 -35.56929 250W 1 1 0 1 0 0 0

0171/01 02/12/2020 Rua Nova Descoberta Centro G284802 -8.2008 -35.56914 250W 1 1 0 1 0 0 0

0171/01 02/12/2020 Rua Nova Descoberta Centro G284199 -8.20097 -35.56977 250W 1 1 0 1 0 0 0

0171/01 02/12/2020 Rua Nova Descoberta Centro G284801 -8.20078 -35.56936 250W 1 1 0 1 0 0 0

0171/01 02/12/2020 Rua Nova Descoberta Centro G284200 -8.20118 -35.56966 250W 1 1 0 1 0 0 0

0171/01 02/12/2020 Rua Nova Descoberta Centro G284158 -8.20098 -35.57009 250W 1 1 0 1 0 0 0

0171/01 02/12/2020 Rua Nova Descoberta Centro G284155 -8.20101 -35.57033 250W 1 1 0 1 0 0 0

0171/01 02/12/2020 Rua Nova Descoberta Centro G284157 -8.20119 -35.57036 250W 1 1 0 1 0 0 0

0171/01 02/12/2020 Rua Nova Descoberta Centro G284154 -8.201109 -35.57036 250W 1 1 0 1 0 0 0

0171/01 02/12/2020 Rua Nova Descoberta Centro G284153 -8.20119 -35.57036 250W 1 1 0 1 0 0 0

0172/01 02/12/2020 Rua Izaltino Poggi Centro SB -8.20191 -35.56552 100W 1 1 0 1 0 0 0

0172/01 02/12/2020 Rua Izaltino Poggi Centro G289396 -8.20177 -35.56535 100W 1 1 0 1 0 0 0

0172/01 02/12/2020 Rua Izaltino Poggi Centro G28394 -8.20153 -35.56507 150W 1 1 0 1 0 0 0

0172/01 02/12/2020 Rua Izaltino Poggi Centro G289393 -8.20149 -35.56485 70W 1 1 0 1 0 0 0

0172/01 02/12/2020 Rua Izaltino Poggi Centro G289392 -8.20128 -35.56475 150W 1 1 0 1 0 0 0

0172/01 02/12/2020 Rua Izaltino Poggi Centro G289391 -8.20127 -35.56456 250W 1 1 0 1 0 0 0

0172/01 02/12/2020 Rua Izaltino Poggi Centro G282153 -8.20106 -35.56444 250W 1 1 0 1 0 0 0

0172/01 02/12/2020 Rua Izaltino Poggi Centro G282152 -8.20108 -35.56424 250W 1 1 0 1 0 0 0

0172/01 02/12/2020 Rua Izaltino Poggi Centro SB -8.20089 -35.56417 250W 1 1 0 1 0 0 0

0172/01 02/12/2020 Rua Izaltino Poggi Centro G285068 -8.20096 -35.564 100W 1 1 0 1 0 0 0

0172/01 02/12/2020 Rua Izaltino Poggi Centro SB -8.20073 -35.56393 250W 1 1 0 1 0 0 0
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0172/01 02/12/2020 Rua Izaltino Poggi Centro G285068 -8.20096 -35.56417 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 1 2 1 1

0173/01 02/12/2020 Rua Coronel Estevam Câmera Centro SB -8.20273 -35.571 250W 1 1 0 1 0 0 0

0173/01 02/12/2020 Rua Coronel Estevam Câmera Centro G289659 -8.20235 -35.57099 250W 1 1 0 1 0 0 0

0173/01 02/12/2020 Rua Coronel Estevam Câmera Centro SB -8.202 -35.57104 100W 1 1 0 1 0 0 0

0173/01 02/12/2020 Rua Coronel Estevam Câmera Centro G289657 -8.20171 -35.57122 250W 1 1 0 1 0 0 0

0173/01 02/12/2020 Rua Coronel Estevam Câmera Centro T01006 -8.20137 -35.57104 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 1 2 1 1

0174/01 02/12/2020 Rua Izaltino Poggi Centro SB -8.193785 -35.571635 100W 1 1 1 4 1 2 1 1

0175/01 02/12/2020 Rua Santo Antônio Prado SB -8.203753 -35.564966 70W 1 1 0 1 0 0 0

0175/01 02/12/2020 Rua Santo Antônio Prado SB -8.204161 -35.564938 70W 1 1 0 1 0 0 0

0175/01 02/12/2020 Rua Santo Antônio Prado SB -8.20439 -35.56481 70W 1 1 0 1 0 0 0

0176/01 02/12/2020 Rua Osvaldo Bezerra de Lima Santana SB -8.194018 -35.588463 - 1 1 1 4 1 2 1 1

0176/01 02/12/2020 Rua Osvaldo Bezerra de Lima Santana SB -8.194027 -35.588596 - 1 1 1 4 1 2 1 1

0176/01 02/12/2020 Rua Osvaldo Bezerra de Lima Santana SB -8.194434 -35.588597 70W 1 1 0 1 0 0 0

0176/01 02/12/2020 Rua Osvaldo Bezerra de Lima Santana SB -8.194943 -35.588642 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0176/01 02/12/2020 Rua Osvaldo Bezerra de Lima Santana SB -8.194941 -35.588616 70W 1 1 0 1 0 0 0

0176/01 02/12/2020 Rua Osvaldo Bezerra de Lima Santana SB -8.195126 -35.588512 - 1 1 0 1 0 0 0

0176/01 02/12/2020 Rua Osvaldo Bezerra de Lima Santana SB -8.195528 -35.588329 - 1 1 1 4 1 2 1 1

0176/01 02/12/2020 Rua Osvaldo Bezerra de Lima Santana SB -8.195544 -35.588323 - 1 1 0 1 0 0 0

0176/01 02/12/2020 Rua Osvaldo Bezerra de Lima Santana SB -8.196316 -35.588027 70W 1 1 0 1 0 0 0

0176/01 02/12/2020 Rua Osvaldo Bezerra de Lima Santana SB -8.196418 -35.587972 - 1 1 1 4 1 2 1 1

0176/01 02/12/2020 Rua Osvaldo Bezerra de Lima Santana SB -8.196922 -35.587777 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0176/01 02/12/2020 Rua Osvaldo Bezerra de Lima Santana SB -8.19712 -35.587689 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0176/01 02/12/2020 Rua Osvaldo Bezerra de Lima Santana SB -8.197523 -35.58755 - 1 1 1 4 1 2 1 1

0176/01 02/12/2020 Rua Osvaldo Bezerra de Lima Santana SB -8.197518 -35.587552 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0176/01 02/12/2020 Rua Osvaldo Bezerra de Lima Santana SB -8.197772 -35.587436 - 1 1 1 4 1 2 1 1

0177/01 02/12/2020 Rua Conselheiro Manoel Rodrigues Nossa Senhora das Graças SB -8.196152 -35.559345 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0177/01 02/12/2020 Rua Conselheiro Manoel Rodrigues Nossa Senhora das Graças SB -8.195969 -35.559432 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0177/01 02/12/2020 Rua Conselheiro Manoel Rodrigues Nossa Senhora das Graças SB -8.195969 -35.559432 70W 1 1 0 1 0 0 0

0177/01 02/12/2020 Rua Conselheiro Manoel Rodrigues Nossa Senhora das Graças SB -8.195943 -35.5594 70W 1 1 0 1 0 0 0

0177/01 02/12/2020 Rua Conselheiro Manoel Rodrigues Nossa Senhora das Graças SB -8.195533 -35.559405 70W 1 1 0 1 0 0 0

0177/01 02/12/2020 Rua Conselheiro Manoel Rodrigues Nossa Senhora das Graças SB -8.195477 -35.559518 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0177/01 02/12/2020 Rua Conselheiro Manoel Rodrigues Nossa Senhora das Graças SB -8.195238 -35.559706 70W 2 2 1 4 1 2 1 1

0177/01 02/12/2020 Rua Conselheiro Manoel Rodrigues Nossa Senhora das Graças SB -8.196827 -35.558995 70W 1 1 0 1 0 0 0

0177/01 02/12/2020 Rua Conselheiro Manoel Rodrigues Nossa Senhora das Graças SB -8.196945 -35.558983 70W 1 1 0 1 0 0 0

0178/01 03/12/2020 Rua Padre Cicero Nossa Senhora das Graças SB -8.19568 -35.55624 70W 1 1 0 1 0 0 0

0178/01 03/12/2020 Rua Padre Cicero Nossa Senhora das Graças G285509 -8.19563 -35.55582 70W 1 1 0 1 0 0 0

0178/01 03/12/2020 Rua Padre Cicero Nossa Senhora das Graças SB -8.19557 -35.55563 70W 1 1 0 1 0 0 0

0178/01 03/12/2020 Rua Padre Cicero Nossa Senhora das Graças G2835517 -8.19533 -35.5548 70W 1 1 0 1 0 0 0

0178/01 03/12/2020 Rua Padre Cicero Nossa Senhora das Graças G285534 -8.19462 -35.55273 70W 1 1 0 1 0 0 0

0178/01 03/12/2020 Rua Padre Cicero Nossa Senhora das Graças SB -8.1942 -35.55233 80W 1 1 0 1 0 0 0

0179/01 03/12/2020 Rua Santo Antônio Prado SB -8.194612 -35.552765 70W 1 1 0 1 0 0 0

0180/01 03/12/2020 Rua Padre Cicero Nossa Senhora das Graças SB -8.195359 -35.554489 70W 1 1 0 1 0 0 0

0180/01 03/12/2020 Rua Padre Cicero Nossa Senhora das Graças SB -8.195252 -35.554164 70W 1 1 0 1 0 0 0

0180/01 03/12/2020 Rua Padre Cicero Nossa Senhora das Graças SB -8.195181 -35.553916 70W 1 1 0 1 0 0 0

0180/01 03/12/2020 Rua Padre Cicero Nossa Senhora das Graças SB -8.195141 -35.553623 70W 1 1 0 1 0 0 0

0180/01 03/12/2020 Rua Padre Cicero Nossa Senhora das Graças SB -8.195139 -35.553616 70W 1 1 0 1 0 0 0

0180/01 03/12/2020 Rua Padre Cicero Nossa Senhora das Graças SB -8.194748 -35.553092 70W 1 1 0 1 0 0 0

0180/01 03/12/2020 Rua Padre Cicero Nossa Senhora das Graças SB -8.194676 -35.552866 70W 1 1 0 1 0 0 0

0181/01 02/12/2020 Av. Manoel Santiago de Oliveira - SB -8.193849 -35.572468 70W 1 1 0 1 0 0 0

0181/01 02/12/2020 Av. Manoel Santiago de Oliveira - SB -8.19382 -35.572052 70W 1 1 0 1 0 0 0

0181/01 02/12/2020 Av. Manoel Santiago de Oliveira - SB -8.193812 -35.572063 70W 1 1 0 1 0 0 0

0182/01 03/12/2020 Rua Izaltino Poggi Centro G284433 -8.20057 -35.56368 250W 1 1 0 1 0 0 0

0182/01 03/12/2020 Rua Izaltino Poggi Centro G284434 -8.20035 -35.56323 250W 1 1 0 1 0 0 0

0183/01 03/12/2020 Rua Nova Descoberta Centro G285780 -8.20049 -35.56874 250W 1 1 0 1 0 0 0

0184/01 04/12/2020 Rua Manoel Vicente Ferreira Prado SB -8.206068 -35.561871 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0184/01 04/12/2020 Rua Manoel Vicente Ferreira Prado SB -8.206043 -35.561785 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0184/01 04/12/2020 Rua Manoel Vicente Ferreira Prado SB -8.206082 -35.561565 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0184/01 04/12/2020 Rua Manoel Vicente Ferreira Prado SB -8.206082 -35.561565 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0184/01 04/12/2020 Rua Manoel Vicente Ferreira Prado SB -8.206065 -35.560845 70W 2 2 2 8 1 4 2 2

0184/01 04/12/2020 Rua Manoel Vicente Ferreira Prado SB -8.206064 -35.560844 70W 1 1 0 1 0 0 0

0184/01 04/12/2020 Rua Joaquim Cavalvanti Centro G284152 -8.201257 -35.570854 70W 1 1 0 1 0 0 0

0184/01 04/12/2020 Praça Rodolfo de Morais Centro SB -8.201168 -35.570869 70W 1 1 0 1 0 0 0

0184/01 04/12/2020 Praça Rodolfo de Morais Centro SB -8.204655 -35.569105 70W 1 1 0 1 0 0 0

0185/01 03/12/2020 Rua Monte Castel Cruzeiro SB -8.20744 -35.57022 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0185/01 03/12/2020 Rua Monte Castel Cruzeiro T007170 -8.20716 -35.5708 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0185/01 03/12/2020 Rua Nova Descoberta Centro G285778 -8.20106 -35.56772 250W 1 1 0 1 0 0 0

0185/01 03/12/2020 Rua Nova Descoberta Centro G285779 -8.20096 -35.56793 250W 1 1 0 1 0 0 0

0186/01 04/12/2020 Rua Waldemar Regis Nossa Senhora das Graças SB -8.19375 -35.5513 IMPLANTAÇÃO 1 1 1 4 1 2 1 1

0186/01 04/12/2020 Rua Waldemar Regis Nossa Senhora das Graças G285572 -8.19413 -35.55126 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0186/01 04/12/2020 Rua Waldemar Regis Nossa Senhora das Graças G285573 -8.19447 -35.55114 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0186/01 04/12/2020 Rua Waldemar Regis Nossa Senhora das Graças G285574 -8.19484 -35.55106 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0186/01 04/12/2020 Rua Joaquim Didier Centro SB -8.20506 -35.57632 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

0186/01 04/12/2020 Rua Joaquim Didier Centro G282739 -8.20489 -35.57585 70W 1 1 1 4 1 2 1 1

009/02 10/11/2020 Rua Manoel Ribeiro De Carvalho - G285665 -8.201784 -35.576653 70W 1 1 0 1 0 0 0

006/01 03/11/2020 Av. Agamenon Magalhães - 85056 -8.19933 -35.56325 400W 1 1 0 1 0 0 0

007/01 05/11/2020 15 De Novembro Prado G285067 -8.19987 -35.50397 400W 1 1 0 1 0 0 0

007/01 05/11/2020 15 De Novembro Prado G285063 -8.19997 -35.56417 400W 1 1 0 1 0 0 0

007/01 05/11/2020 15 De Novembro Prado G290368 -8.20036 -35.50477 400W 1 1 0 1 0 0 0

007/01 05/11/2020 15 De Novembro Prado G290369 -8.20043 -35.56434 400W 1 1 0 1 0 0 0
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007/01 05/11/2020 15 De Novembro Prado G290370 -8.20054 -35.50534 400W 1 1 0 1 0 0 0

007/01 05/11/2020 15 De Novembro Prado G290373 -8.20072 -35.50525 400W 1 1 0 1 0 0 0

007/01 05/11/2020 15 De Novembro Prado G29074 -8.20092 -35.56343 400W 1 1 0 1 0 0 0

007/01 05/11/2020 15 De Novembro Prado G290394 -8.20115 -35.56574 400W 1 1 0 1 0 0 0

007/01 05/11/2020 15 De Novembro Prado G290396 -8.20143 -35.56604 400W 1 1 0 1 0 0 0

007/01 05/11/2020 15 De Novembro Prado G285066 -8.20027 -35.56463 400W 1 1 0 1 0 0 0

007/01 05/11/2020 15 De Novembro Prado G285058 -8.19962 -35.56362 400W 1 1 0 1 0 0 0

007/01 05/11/2020 15 De Novembro Prado G285855 -8.14930 -35.56318 400W 1 1 0 1 0 0 0

007/01 05/11/2020 15 De Novembro Prado G285054 -8.19922 -35.56240 400W 1 1 0 1 0 0 0

007/01 05/11/2020 15 De Novembro Prado G285653 -8.19927 -35.56264 400W 1 1 0 1 0 0 0

007/01 05/11/2020 15 De Novembro Prado G285052 -8.19886 -35.56220 400W 1 1 0 1 0 0 0

007/01 05/11/2020 15 De Novembro Prado G285051 -8.19369 -35.56202 400W 1 1 0 1 0 0 0

007/01 05/11/2020 15 De Novembro Prado G285046 -8.19345 -35.56142 400W 1 1 0 1 0 0 0

007/01 05/11/2020 15 De Novembro Prado G284783 -8.19767 -35.560336 400W 1 1 0 1 0 0 0

007/01 05/11/2020 15 De Novembro Prado 335 -8.19708 -35.55853 400W 1 1 0 1 0 0 0

008/01 - Rua Arão Lins De Andrade Centro G285717 -8.20267 -35.56722 400W 1 1 0 1 0 0 0

008/01 - Rua Arão Lins De Andrade Centro G285715 -8.20247 -35.56707 400W 1 1 0 1 0 0 0

0187/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro C281054 -8.199284 -35.563049 1 1 4,5 0 2 1 1

0187/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro C285053 -8.199075 -35.562666 1 1 4,5 0 2 1 1

0187/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro C285058 -8.199538 -35.363582 1 1 4,5 0 2 1 1

0187/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro C290373 -8.200711 -35.565254 1 1 4,5 0 2 1 1

0187/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro C290372 -8.200641 -35.565274 1 4,5 0 2 1 1

0187/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro C290394 -8.201105 -35.565646 1 1 4,5 0 2 1 1

0187/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro C290396 -8.201312 -35.566038 1 1 4,5 0 2 1 1

0187/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro C322948 -8.203272 -35.568239 1 1 4,5 0 2 1 1

0187/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro C322948 -8.20329 -35.568202 1 1 4,5 0 2 1 1

0187/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro C285713 -8.202362 -35.566955 1 1 4,5 0 2 1 1

0188/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.19717 -35.55849 1 1 4,5 0 2 1 1

0188/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.19655 -35.55595 1 1 4,5 0 2 1 1

0188/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.1966 -35.55635 1 1 4,5 0 2 1 1

0188/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.19644 -35.5549 1 1 4,5 0 2 1 1

0188/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.19594 -35.55315 1 1 4,5 0 2 1 1

0188/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.195818 -35.552816 1 1 4,5 0 2 1 1

0188/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.195730 -35.552569 1 1 4,5 0 2 1 1

0188/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.195616 -35.552195 1 1 4,5 0 2 1 1

0189/01 14/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.195470 -35.561142 1 1 4,5 0 2 1 1

0190/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.20139 -35.565 1 1 4,5 0 2 1 1

0190/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.19889 -35.562 1 1 4,5 0 2 1 1

0190/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.19915 -35.56235 1 1 4,5 0 2 1 1

0190/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.1999 -35.56424 1 1 4,5 0 2 1 1

0190/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.20029 -35.56474 1 1 4,5 0 2 1 1

0190/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro G285063 -8.19995 -35.56416 1 1 4,5 0 2 1 1

0190/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro G290395 -8.20121 -35.56598 1 1 4,5 0 2 1 1

0190/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro G285772 -8.20238 -35.56756 1 1 4,5 0 2 1 1

0190/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro G285773 -8.20236 -35.56741 1 1 4,5 0 2 1 1

0190/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro G322950 -8.203119 -35.56759 1 4,5 0 2 1 1

0190/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro G284779 -8.19744 -35.55947 1 1 4,5 0 2 1 1

0190/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro G284777 -8.19683 -35.55738 1 1 4,5 0 2 1 1

0191/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.198138 -35.561097 1 1 4,5 0 2 1 1

0191/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.198316 -35.56139 1 1 4,5 0 2 1 1

0191/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.199352 -35.563209 1 1 4,5 0 2 1 1

0191/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.200101 -35.564529 1 1 4,5 0 2 1 1

0191/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.200119 -35.56456 1 1 4,5 0 2 1 1

0191/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.200308 -35.564523 1 1 4,5 0 2 1 1

0191/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.200121 -35.564486 1 1 4,5 0 2 1 1

0191/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.200612 -35.565281 1 1 4,5 0 2 1 1

0191/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.201072 -35.565781 1 1 4,5 0 2 1 1

0191/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.201061 -35.565801 1 4,5 0 2 1 1

0191/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.202684 -35.56711 1 1 4,5 0 2 1 1

0191/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.202218 -35.566857 1 1 4,5 0 2 1 1

0191/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.201917 -35.566605 1 1 4,5 0 2 1 1

0191/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.199439 -35.563206 1 1 4,5 0 2 1 1

0191/01 15/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.198725 -35.562023 1 1 4,5 0 2 1 1

0192/01 15/12/2020 Rua Duarte Coelho Centro -8.19582 -35.56112 1 1 4,5 0 2 1 1

0192/01 15/12/2020 Rua Duarte Coelho Centro -8.20047 -35.56492 1 1 4,5 0 2 1 1

0192/01 15/12/2020 Rua Duarte Coelho Centro -8.19864 -35.56204 1 1 4,5 0 2 1 1

0192/01 15/12/2020 Rua Duarte Coelho Centro -8.19885 -35.56243 1 1 4,5 0 2 1 1

0192/01 15/12/2020 Rua Duarte Coelho Centro -8.1997 -35.5639 1 1 4,5 0 2 1 1

0192/01 15/12/2020 Rua Duarte Coelho Centro -8.20024 -35.56477 1 1 4,5 0 2 1 1

0192/01 15/12/2020 Rua Duarte Coelho Centro -8.2005 -35.56503 1 1 4,5 0 2 1 1

0192/01 15/12/2020 Rua Duarte Coelho Centro -8.20044 -35.56479 1 1 4,5 0 2 1 1

0192/01 15/12/2020 Rua Duarte Coelho Centro -8.20211 -35.56727 1 1 4,5 0 2 1 1

0192/01 15/12/2020 Rua Duarte Coelho Centro -8.20262 -35.56777 1 1 4,5 0 2 1 1

0192/01 15/12/2020 Rua Duarte Coelho Centro -8.20331 -35.56798 1 4,5 0 2 1 1

0192/01 15/12/2020 Rua Duarte Coelho Centro -8.20288 -35.56725 1 4,5 0 2 1 1

0192/01 15/12/2020 Rua Duarte Coelho Centro -8.20201 -35.56666 1 1 4,5 0 2 1 1

0192/01 15/12/2020 Rua Duarte Coelho Centro -8.19696 -35.55772 1 1 4,5 0 2 1 1

0193/01 16/12/2020 Rua Quinze de Novembro Centro G284750 -8.19652 -35.55562 1 1 4,5 0 2 1 1

0193/01 16/12/2020 Rua Quinze de Novembro Centro G284743 -8.19608 -35.55352 1 1 4,5 0 2 1 1
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0193/01 16/12/2020 Rua Quinze de Novembro Centro G28556 -8.19608 -35.55348 1 1 4,5 0 2 1 1

0193/01 16/12/2020 Rua Quinze de Novembro Centro G284609 -8.1948 -35.54922 1 1 4,5 0 2 1 1

0193/01 16/12/2020 Rua Quinze de Novembro Centro G284640 -8.19459 -35.54812 1 1 4,5 0 2 1 1

0193/01 16/12/2020 Rua Quinze de Novembro Centro G284702 -8.19367 -35.54536 1 1 4,5 0 2 1 1

0193/01 16/12/2020 Rua Quinze de Novembro Centro G2819049 -8.19344 -35.54584 1 1 4,5 0 2 1 1

0193/01 16/12/2020 Rua Quinze de Novembro Centro G284649 -8.19418 -35.54707 1 1 4,5 0 2 1 1

0193/01 16/12/2020 Rua Quinze de Novembro Centro -8.19482 35.54927 1 1 4,5 0 2 1 1

0193/01 16/12/2020 Rua Quinze de Novembro Centro -8.19515 -35.55055 1 0 0 0 0 0

0193/01 16/12/2020 Rua Quinze de Novembro Centro -8.19511 -35.55012 1 0 0 0 0 0

0194/01 16/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.196384 -35.555412 1 1 4,5 0 2 1 1

0194/01 16/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.19645 -35.554553 1 1 4,5 0 2 1 1

0194/01 16/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.19886 -35.562325 1 1 4,5 0 2 1 1

0194/01 16/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.195244 -35.551052 1 1 4,5 0 2 1 1

0194/01 16/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.195053 -35.550711 1 1 4,5 0 2 1 1

0194/01 16/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.195105 -35.550151 1 1 4,5 0 2 1 1

0194/01 16/12/2020 Av. Agamenon Magalhães Centro -8.195107 -35.550161 1 1 4,5 0 2 1 1

0195/01 16/12/2020 Rua Quinze de Novembro Centro -8.19627 -35.55416 1 1 4,5 0 2 1 1

0195/01 16/12/2020 Rua Quinze de Novembro Centro -8.19587 -35.553 1 1 4,5 0 2 1 1

0195/01 16/12/2020 Rua Quinze de Novembro Centro -8.1954 -35.5515 1 1 4,5 0 2 1 1

0195/01 16/12/2020 Rua Quinze de Novembro Centro -8.1953 -35.55134 1 1 4,5 0 2 1 1

0195/01 16/12/2020 Rua Quinze de Novembro Centro -8.19491 -35.54937 1 1 4,5 0 2 1 1

0195/01 16/12/2020 Rua Quinze de Novembro Centro -8.19448 -35.54772 1 1 4,5 0 2 1 1

0195/01 16/12/2020 Rua Quinze de Novembro Centro -8.119434 -35.54739 1 1 4,5 0 2 1 1

Av. Agamenon Magalhães Centro G290373 -8.20076 -35.56521 0 0 2 2

Av. Agamenon Magalhães Centro G290394 -8.20112 -35.56565 0 0 2 5 1 1

Av. Agamenon Magalhães Centro L119652 -8.20148 -35.5662 0 0 3 3

Av. Agamenon Magalhães Centro L119653 -8.20197 -35.5667 0 0 3 3

Av. Agamenon Magalhães Centro G285715 -8.20248 -35.56697 0 0 3 4 1

Av. Agamenon Magalhães Centro T029519 -8.20279 -35.56723 0 0 1 1

Rua Maurício de Nassau Centro SB -8.20098 -35.56975 0 0 1 1
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20200557039

INICIAL

1. Responsável Técnico

RODRIGO VILLACHAN RAMOS

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, MBA EM PROJETO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE
ENGENHARIA ELETRICA

RNP: 1813486786

Registro: PE056046 PE

Empresa contratada: EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA Registro: 0000047895-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE GRAVATÁ CPF/CNPJ: 11.049.830/0001-20

RUA CLETO CAMPELO Nº: 268

Complemento: Bairro: GRAVATÁ CENTRO

Cidade: GRAVATÁ UF: PE CEP: 55641000

Contrato: 086/2020 Celebrado em: 26/10/2020

Valor: R$ 4.580.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSOS Nº: sn

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: GRAVATÁ UF: PE CEP: 55641000

Data de Início: 27/10/2020 Previsão de término: 26/01/2021 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Infraestrutura 

Proprietário: MUNICÍPIO DE GRAVATÁ CPF/CNPJ: 11.049.830/0001-20

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO Quantidade Unidade

42 - Execução de Obra Técnica > ELETROTÉCNICA APLICADA > #29060 - ILUMINAÇÃO 1.740,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações

IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED INTELIGENTE NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

RODRIGO VILLACHAN RAMOS - CPF: 068.328.604-80

MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - CNPJ: 11.049.830/0001-20

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 27/10/2020 Valor pago: R$ 233,94 Nosso Número: 8302817604

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 569B3
Impresso em: 29/10/2020 às 07:53:56 por: , ip: 187.103.75.77

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco



























Razão Social: O Botão, Industria, Comércio e serviços de telemetria Ltda, CNPJ 13.383.275/0001-01 

  Recife, 20 de novembro de 2020 

Para a EiP 

Prezado Rodrigo 

Considerando o seu Pedido 3009 de 18/11/2020, informamos que no ano de 2020 só

conseguiremos entregar 80 dispositivos LUMi do total de 1000 peças solicitados. 

Essa restrição se deve a falta de algumas matérias primas, como plástico e componentes 

eletrônicos, que são importadas, e que na retomada da economia estavam com estoques nacionais e também 

internacionais reduzidos e até zerados, devido às paralizações do isolamento social imposto pela pandemia de 

Covid-19. 

A expectativa é que no segundo trimestre de 2021 esses fluxos de produção e logística estejam 

reestabelecidos. 

A partir do dia 11/12/2020 as 80 peças de LUMi estão à sua disposição para coleta em nossa fábrica. 

Em 15 de janeiro de 2021 informaremos uma possível data para entrega das 920 peças restantes. 

Atenciosamente 

Frederico Braga 

Diretor 

81-93230207 
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Este relatório contém 435 (quatrocentos e trinta e cinco) páginas numeradas

sequencialmente, incluindo esta. 

Gravatá, 30 de dezembro de 2020. 

_________________________________ 

Eng.º Sérgio Araújo Monteiro 

CREA Nº 22198/PE 

CPF Nº 653.464.084-87 


