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Nota de Subempenho |

11.049.630/0001-20 0570/001 J
Dados do Fornecedor
(Codigo Nome do Fornecedor \
40082 ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E ';
Endereco :
R EVARISTO DA VEIGA :Eg;e 5 e i‘s
CMP.LIC.PF, —
i - -
19.795.706/0001-15 Dados bencarics, SRR, R, -
\ BANCO: / /7y AGENCIA: . CONTA N .,
Especificagdo do Material ou Servico
(Descrigio do Empenho
VALOR EMPENHADO REFERENTE A REFORMA E ADEQUAGAO NA ESCOLA MUNCIPAL monsENHOR Jose|  Valor Bruto RS :
ELEIAS DE ALMEIDA CAIC. REFERENTE AQ BM D01 - 20/03 A 10/04 - NF 35
1
4 503.375,63 J
Cédigo Classificagdo da Despese Empenhads \
02 PODER EXECUTIVO
0z 11 00 SECRETARIA DE EDUCAGAD
44905199 OUTRAS OERAS E INSTALACOES _
12.361,1207.1318 000D Adequaco 8 Reforma da Rede Municipal de Educacao Ficha: 287
0 Recursos nao Destinados a Contrapanida
D1 TESQURO
\ 00 Recursos Propnos J
Dados do Empenho
fﬁyade Empenho Data da Emissio Vencimanto ' w
GL - Global 17/04/2023 17/04/2023 Saldo Anterior: 1.000.000,00
Licitagdo (modalidede) | N°da Liciagdo Processo
OUTRO NAC Valor do Subempenho: 503.375,63
Raquisizho Docimmnts Saldo Atual: 496.624,37
A
S5 . PRESTADOR PM 27 68586 1SS . PRINCIPAL 12 564,38

Valor Liguida RS:

IRRF- QUTROS REN DIMENTOS-PRINCIPF 8 040,51

457.065,07

* VALOR A SER PAGO RS

457.085,07
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Cm L d Recebi(emos) a importancia de RS 457 065.07 \_/ /
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Coni § 1‘ U Corresponcenta ao Credie discnmnado nasta Nota de Empenho efou Cvdem de Pagamento
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PREFEITURA MUNICIFAL DE 3RAVAT.L

11.04€ 330:0001.20 Everc ot 2023
ORDEN DE PAGANENTC Pa:ce

o ——— e e e e —— ———

ORDEM DE PAGEMENTC

- v i

DATA: Q4/05/2023 VENCTO:17/04 /33855 SARTL:
Credor..: ENOVE ENGEMHARCK, COMZRIIL DI A ZNEJ: 13.732.70 fmcl -15 Cod: 40882
Enderego: R EVARISTC -2 VIIGH

Cidade..: RECIFE =euy $2070-0108

Discriminacgiéo. . B
VALOR LMPENHADC RETORONTE A REFTOME Z AJEQUR AL AR tfulans “UNCIPAL MONSENHOR

JOSE ELEIAS DE ALMZIIDA CRI sNTE AL BM oL = 2L/83 A 10/24 - NF 35

- s o= Lo

Valor 503.375,63

. e . e e s - L : 5298§&8NRT 'E"'E.S ceqr_av
(cuinhentos e trés mil, =rzzanits = SET2LTE CLAEE TEULE £ f ;i 'a'ei Bes
05‘.\*-*-&-&-**;.-.v..~-i;_.u-..-.-.--- ¢
Despesa Bruta: . . . . - - -« - =3 2lz.372.32
o 1557 w1 £rozanif DESCCNTO LiQIILO

EMP/SUB HM. LOTRY O FIMTISEAL nAaTIRDL

570 i1 GL 021100 12381.9207.73782300 =e&3l870C 2233337682 2:°32 354631066 RS457.065.C7
s ERE s E - -z L..035 1€.315,56R53 457.€35,05
TOTAL . ERE vy e
Despesa Liquida: . - . . . . - RE =5T7.C0EZ .3
ORDEM DE PAGAMEMNIC
PAGUE-SE __f_#!“___
Pagamento efeturads com g's’ s=saince g0 FBCUNEL S
£ . s
Banco I Conta
I -
TOTAL. .
Despesa paga enm 54/053/2223 Tom o of vapLrEQS £ .1.03 LoS3CILIALIES
i Sat 2 FELOL SENSTALIE TRESS 2 gz 3
RECIBO: Recebi (emus. = 78-9:- S5-3-8e-
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i GRAVATA
COMPEOMISIO COM A8 BFAdOD AR

Prefeitura de Gravata
Secretaria de Municipal Educagdo

OF[CI0 Ne 631/2023/PMG/SECEDUC

Gravatd, 19 de ahril de 2023.

Ao limo. Senhor

Fibio Romero da Silva

Secretdrio Municipal de Finangas

Rua lzaltino Poggl, 265, 22 andar, Prado
55642-160 Gravata/PE

Assunto: Solicitagdo de pagamento.

Senhor Secretario,

Venho através deste, solicitar pagamento em razdo da empresa Enove Engenharia
Comércio de Materiais Elétricos e Energias Renovéveis LTDA, cadastrada sob CNFI L .785.708/0001-15
— Contrato PMG/SECEDUC n2 073/2023, Processo Licitatério n® 128/2022, Tomadz de Pregos n?
028/2022, contratagdo de empresa para prestagio de servigos de reforma e adeguagdo ds Escola

Municipal Monsenhor José Elias de Almeida {CAIC).

Segue em anexo, Nota Fiscal n® 035 no valor de RS 503.375,63 (guinhentos e trés mil,
trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e trés centavos), assim como certiddes da empresa
devidamente atualizadas e Boletim de Medic3o 01.

Para fins de dotacio or¢amentéria, informo:

ORGAO: 02.00 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 02.11- SECRETARIA DE EDU CACAOD

UNIDADE: 02.12 EDUCAGAO

ATIVIDADE: 12,361.1207.1318.0000 - ADEQUACAO E REFORMA DA REDE MUNICIPAL DE
EDUCAGAQ

DESPESA: 4.4.90.51.00 — OBRAS E INSTALACOES

FONTE DE RECURSO: 500.002 — RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAGAQ

Sem mais para 0 momento, externo os volos de aprego e consideragao.

A!EHEiOSEFﬂEntE. Lo o v b0 dssiiaya dig iamanie

; b IBANICE MATISTA DE | IMA
A e Data 3570477953 13 3707000
e ilmue g BIoS VAR gov ty

IRANICE BATISTA DE LIMA
secretaria Municipal de Educagdo

Secretaria Municipal de Educagdo, Av. Governador Agamenon Magalh3es, N? 43, Prado, 55642-210 Gravata/PE
Telefone (81) 99850-7576 - http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br
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LPREFEITURADO. o pmen oo - 00000033
RECIFE I-I l_: e 470412023 13:47:55
SECRETARIA DE FINANCAS ~ e L sh3a du Yt e b
Il Nota Fiscal de Servicos Eletrénica ' TQGT-DWHG
PRESTADOR DE SERVICOS
CPFICNPY. 19,795.706/0001-15 Insencda M_aic.ga T701.6305
8 Neme/Mazdo Social ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E ENER
e.mve Enderego 5‘% EVARISTO DA VEIGA 217, SALA 303 EDF TORQUE EMP - CASA AMARELA - CEP. 52070
Municipio. Recife LUF PE E-mail contato@enove.site
TOMADOR DE SERVICOS
Nome/Razéo Soclall MUNICIPIO DE GRAVATA
CPFICNPJ. 11.049.830/0001-20 Inscngas Mmese —
Enderego: R Cleto Campelo 263 - Gravatd Centro - CEP: 55541000
Muricipio: Gravatd LF PE [ ) p—

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS
FROCESSO LICITATORIO N° 128/2022
TOMADA DE BRECO N°® 028/2022, CONTRATO M® (73/2023, ORDEM DE SERVIGY Kf J2/2C22
ART N°® PEZ0230933751

REFERENTE AQ BOLETIM DT MEDIGRo 001 (BM (1), FERIODD T 2070272023 ATE 10004720270,
REFORMA E ADEQUAGAO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE EZLIAS B ALMIILA- canic,

MATERIAL:

Kit foroveltaico ( 70%})

Mio-de-obra: (20%)

DADOS BANCARIOS: EANCO DO BRASIL
AG: 824D-6/ C/cC: 903-2

Retengdo e COFINS  Retengdo oe CSLL Fewnciage NS Fetengdo de IRPJ
R$ lS.il;I_‘I? RS 503378 P3 1T BESES RS 604050

VALOR TOTAL DO SERVIGO = RS 503.375,63 e

Pres!
Giz0a “‘"-"E%'ﬁﬂs'rnﬁt';?u DE EDIFICIOS

07.02 - Execugdo, por administragdo, empreitada ou subempreitads, de obras de censtrucdo civil, higraulica ou sletrica
de cutras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuragso de pogos, estavagao, drenagsm e irrigagde, terraplanag...

cuto 138 |Alguata (%] stor 40165 (30 Cracts o FTU (RS
Dedugdes (RS) Descorto Incond. (F3) |Bzse d2 Ca.:_-.-:-..-. |t-|lf,t.l].a|.. i veier 30155 (R: PRRE SRS,
251.687.81 0,00 251 .n‘BT.B?ll 5,00% 12.654 3-53. 0.6o
CUTRAS INFORMAGOES

- Esta NFS-e foi emitida com respeldo nas Leis 17 &07/2008 2 17 408/2008 . !
- 0155 desta NFS-¢ & devido FORA do Municipeo ds Recife Locd daprasiagst da serags Srevats - B2
- Esta NFS-@ nao gera crédilo ‘-_.'_
- CEl / Codigo da Obra’ CO052023 Y4

Documento ssinado digitalments

ELISIO SOARES FALCAD FILHO

Data: 18/D4/2013 08:53:55-0300

Verifique em hitps:/jvalidar.s gov.dr
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Hanco do Brasil

e —— T =

nsferéncia entre contas diversas

3330416117265981
04/05/2023 16 1915

Debltado

Nome PREF M GRAVATA MOVIMENTO
Agéncia 9229

Conta corrente 33790

Creditado

Nome ENOVEECMEERLTDA
Agéncia 82406

Conta coments 903-2

Valor 457.06507

Deslinag3o 0

Data Nesta dala

Assinada por JF183328 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA 04/05/2023 *2 a5 22

JEG76308 FABIO ROMERQO DA SILVA

Transagdo eletuada com sucesso.

04/G512023 16 18218

Transacao efetuada com Sucessa por: JE676008 FABIO ROMERC DA SILVA,

aatriindeg Himi7v=219 5#femplale/~2Fpendenci

P s o Ta et

as-2FGTPY.Eb 116
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GUILHERME DANTAS DE GODOY MENDONCA
CPF: 078.329.444-12
CREA RNP: 1813976139

ﬂ GRA"’V‘—ATA. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA
L)

PREFEITURA MUNICIPAL

;.3 enove

ENERGIA RENOVAVEL
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

N j ORDEM DE SERVICO: 20/03/2023|Resumo Financeiro valor (R$) %
OBRA: REFORMA E ADEQUACAO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC .
PRAZO DE EXECUCAO: 180 DIAS|VALOR DO CONTRATO 2.641.927,69
PROCESSO: N° 128/2022 TOMADA DE PRECO N° 028/2022 CONTRATO N° 073/2023 TRANSCORRIDO: 21 DIAS|VALOR REVISADO 2.641.927,69 100,00%
LOCAL: Avenida Agenor Peixoto s/n, loteamento Riacho do Mel, na cidade de Gravata/PE. PARALISAQAO:
IA RENOVAVEL CNPJ: 19.795.706/0001-15 REINICIO: VALOR DESTA MEDIQAO 503.375,63 19,05%
DATA DE ELABORACAO: 10/04/23 ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS|VALOR ACUMULADO DAS MEDI(;()ES 503.375,63 19,05%
PERIODO: 20/03/2023 e 10/04/2023 PRAZO RESTANTE: 159 DIAS|SALDO DO CONTRATO 2.138.552,06 80,95%
BOLETIM DE MEDICAO 01
. - FISICO FINANCEIRO
ITEM COD BANCO DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UND P.UNIT. C/BDI
CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO REFLEXO
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 196.083,36 | R$ __ 22.876,39 | R$ 22.876,39
11 ~pllcalcon|  Proprio  |ADMINISTRAGAO LOCAL MES 6,00 0,70 0,70 | R$ 32.680,56 | R$ 196.083,36 | R$  22.876,39 | R$ 2287639 |  11,67%
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 84.795,36 | RS 8150857 | R$ 81.508,57
21 51 ORSE g'zacoalfzeoggra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev m? 6,00 6,00 6,00 | R$ 463,46 | R$ 2.780,76 | R$ 2.780,76 | R$ 2.780,76 | 100,00%
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
2.2 97633 SINAPI  |[FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. me 522,68 389,46 389,46 | R$ 24,28 | R$ 12.690,67 | R$ 9.456,04 | R$ 9.456,04 |  74,51%
AF_12/2017
REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM )
23 97663 SINAP! | CC APROVEITAMENTO, AF. 1212017 UN 18,00 14,00 14,00 | R$ 13,04 [ R$ 234,72 | R$ 182,56 | R$ 182,56 | 77.78%
24 3 ORse  |Himpezamanual de terreno com vegetagdo rasteira, incluindo |, 14606,60 14.606,60 14.606,60 | R$ 473 | R 69.089,21 | R$  69.089.21 | R$ 69.089,21 | 100,00%
rogcagem e queima
3 MURO
31 SAPATAS - MURO R$ 31.624,10 | R$ - |[Rs 5
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO
3.1.1 96522 SINAPI  |OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE m 51,68 - - |rR$ 166,09 | R$ 8.583,53 | R$ - |rs - 0,00%

FORMAS). AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
3.1.2 96619 SINAPI BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA m? 29,00 - - R$ 36,91 | R$ 1.070,39 | R$ - R$ - 0,00%
DE 5 CM. AF_08/2017

Forma plana para sapatas, em madeira maciga, 05 usos,

3.13 7585 ORSE . . m? 127,60 - - R$ 61,18 | R$ 7.806,56 | R$ - R$ - 0,00%
inclusive escoramento
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

3.1.4 96546 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 349,27 - - R$ 20,36 | R$ 7.111,13 | R$ - R$ - 0,00%
AF_06/2017

315 11482 ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lancado e mé 8,70 : . R$ 605.76 | R$ 527011 | R$ . R$ R 0,00%
adensado na infraestrutura

316 93382 SINAPI ;Egiﬁ;&’x‘_’t’:‘gﬁ: oI LAS COM COMPACTAGAO s 42,98 - - |rRs  4147|Rs 1.782,38 | R$ - |rs - 0,00%

Y42 EMBASAMENTO - MURO R$ 74.636,23 | R$ = R$ =
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME

3.21 96526 SINAPI (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). m3 76,86 - - R$ 335,10 [ R$ 25.755,78 | R$ - R$ - 0,00%
AF_06/2017
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

3.2.2 96619 SINAPI BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA m? 34,94 - - R$ 36,91 | R$ 1.289,63 | R$ - R$ - 0,00%
DE 5 CM. AF_08/2017

3.23 93204 SINAPI CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN M 465,80 - - R$ 77,34 | R$ 36.024,97 | R$ - R$ - 0,00%

LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

12
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GUILHERME DANTAS DE GODOY MENDONCA
CPF: 078.329.444-12
CREA RNP: 1813976139

- M= pe PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA 7
(&% v nove
&% | GRAVATA rJe
L PREFEITURA MUNICIPAL & ENERGIA RENOVAVEL
COMPROMISSO COM AS PESSOAS
N j ORDEM DE SERVICO: 20/03/2023|Resumo Financeiro valor (R$) %
OBRA: REFORMA E ADEQUACAO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC ~
PRAZO DE EXECUCAO: 180 DIAS|VALOR DO CONTRATO 2.641.927,69
PROCESSO: N° 128/2022 TOMADA DE PRECO N° 028/2022 CONTRATO N° 073/2023 TRANSCORRIDO: 21 DIAS|VALOR REVISADO 2.641.927,69 100,00%
LOCAL: Avenida Agenor Peixoto s/n, loteamento Riacho do Mel, na cidade de Gravata/PE. PARALISAQAO:
IA RENOVAVEL CNPJ: 19.795.706/0001-15 REINICIO: VALOR DESTA MEDICAO 503.375,63 19,05%
DATA DE ELABORAGAO: 10/04/23 ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS|VALOR ACUMULADO DAS MEDIGOES 503.375,63 19,05%
PERIODO: 20/03/2023 e 10/04/2023 PRAZO RESTANTE: 159 DIAS|SALDO DO CONTRATO 2.138.552,06 80,95%
BOLETIM DE MEDICAO 01
; ~ FISICO FINANCEIRO
ITEM CcOD BANCO DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UND P.UNIT. C/BDI
CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO REFLEXO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 5 o
3.24 103316 SINAPI ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM m 116,45 - - R$ 79,83 | R$ 9.296,20 | R$ - R$ - 0,00%
BETONEIRA. AF_12/2021
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO o R R R ~ o
3.25 93382 SINAPI MECANIZADA. AF_04/2016 m 54,73 R$ 41,47 | R$ 2.269,65 | R$ R$ 0,00%
3.3 PILARES - MURO R$ 63.871,76 | R$ - R$ -
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E o
3.3.1 92919 SINAPI FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 944,75 R$ 20,16 | R$ 19.046,16 | R$ R$ 0,00%
MONTAGEM. AF_06/2022
332 11482 ORSE Concreto S|mples usinado fck=25mpa, bombeado, lan¢ado e me 15,66 ; ; RS 605,76 | R$ 0.486.20 | R$ ; R$ R 0,00%
adensado na infraestrutura
333 7499 ORSE  |Formaplana para pilares, em compensado plastificado de me 522,00 - - |rs 67,70 |R$ 35.339,40 | R$ - |rs - 0,00%
17mm, 07 usos, inclusive escoramento
34 ALVENARIAS DE VEDAGAO - MURO R$ 46.481,01 | R$ = R$ -
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E , R R R ~ o
3.4.1 103316 SINAPI ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM m 582,25 R$ 79,83 | R$ 46.481,01 | R$ R$ 0,00%
BETONEIRA. AF_12/2021
3.5 PINTURA-MURO R$ 82.376,03 | R$ - R$ -
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 5 o
351 88485 SINAPI PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m 3024,70 - - R$ 3,37 | R$ 10.193,23 [ R$ - R$ - 0,00%
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX , i i | - ,
3.5.2 88489 SINAPI ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 3024,70 R$ 18,89 | R$ 57.136,58 | R$ R$ 0,00%
Pintura de protegédo sobre superficies metélicas com , : . . R o
353 2304 ORSE aplicacéo de 01 demao de tinta anti-corrosiva zarcéo - R2 m 480,25 R$ 879 | R$ 4.221,39 | R$ R$ 0.00%
354 2306 Orsg  |Fintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de me 480,25 - - |rs  2254|Rs 10.824,83 | R$ - |rs - 0,00%
esmalte sintético sobre superficies metélicas - R1
3.6 ESQUADRIAS - MURO R$ 110.702,43 | R$ - R$ -
Portéo de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado
3.6.1 10891 ORSE 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador m2 35,00 - - R$ 603,67 | R$ 21.128,45 | R$ - R$ - 0,00%
redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradicas
Gradil de ferro em barras quadradas de aco 3/8" na vertical,
3.6.2 3958 ORSE espagamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na m2 410,25 - - R$ 218,34 | R$ 89.573,98 | R$ - R$ - 0,00%
horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portdo
3.7 DRENAGEM R$ 8.918,27 | R$ - R$ -
371 Corgs | SEINFRA |SSCAVAGAOMANUAL SOLODE 2A CAT. PROF. ATE me 12,50 - - |rs 7371 |Rs 921,37 | R$ - |rs - 0,00%

12
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GUILHERME DANTAS DE GODOY MENDONCA
CPF: 078.329.444-12
CREA RNP: 1813976139

- e ps PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA 7
£ ~ nove
€% | GRAVATA £, €
L PREFEITURA MUNICIPAL u ENERGIA RENOVAVEL
COMPROMISSO COM AS PESSOAS
N j ORDEM DE SERVICO: 20/03/2023|Resumo Financeiro valor (R$) %
OBRA: REFORMA E ADEQUACAO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC ~
PRAZO DE EXECUCAO: 180 DIAS|VALOR DO CONTRATO 2.641.927,69
PROCESSO: N° 128/2022 TOMADA DE PRECO N° 028/2022 CONTRATO N° 073/2023 TRANSCORRIDO: 21 DIAS|VALOR REVISADO 2.641.927,69 100,00%
LOCAL: Avenida Agenor Peixoto s/n, loteamento Riacho do Mel, na cidade de Gravata/PE. PARALISAQAO:
IA RENOVAVEL CNPJ: 19.795.706/0001-15 REINICIO: VALOR DESTA MEDICAO 503.375,63 19,05%
DATA DE ELABORAGAO: 10/04/23 ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS|VALOR ACUMULADO DAS MEDIGOES 503.375,63 19,05%
PERIODO: 20/03/2023 e 10/04/2023 PRAZO RESTANTE: 159 DIAS|SALDO DO CONTRATO 2.138.552,06 80,95%
BOLETIM DE MEDICAO 01
; ~ FISICO FINANCEIRO
ITEM CcOD BANCO DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UND P.UNIT. C/BDI
CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO REFLEXO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
3.7.2 95241 SINAPI LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 m?2 30,00 - - R$ 3553 | R$ 1.065,90 | R$ - R$ - 0,00%
CM. AF_07/2016
EXECUGAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA o
3.7.3 102995 SINAPI TRAPEZOIDAL (DIMENSOES INTERNAS: B=0,6 M; M 50,00 R$ 60,30 | R$ 3.015,00 | R$ R$ 0,00%
B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021
3.7.4 9919 ORSE Grelha pré-moldada em concreto para canaleta 40x50 cm un 100,00 - - R$ 39,16 | R$ 3.916,00 | R$ - R$ - 0,00%
3.8 REFORCO - MURO R$ 117.685,95 | R$ - R$ =
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO
3.8.1 96522 SINAPI OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE m3 34,75 - - R$ 166,09 | R$ 5.771,62 | R$ - R$ - 0,00%
FORMAS). AF_06/2017
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
3.8.2 96619 SINAPI BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA m? 19,50 - - R$ 36,91 | R$ 719,74 | R$ - R$ - 0,00%
DE 5 CM. AF_08/2017
383 7585 ORSE |Forma plana para sapatas, em madeira maciga, 05 usos, me 85,80 - - |Rs  61,18|Rs$ 5.249,24 | R$ - |Rrs - 0,00%
inclusive escoramento
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
3.8.4 96546 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 234,85 - - R$ 20,36 | R$ 4.781,54 | R$ - R$ - 0,00%
AF_06/2017
385 11482 ORSE Concreto S|mples usinado fck=25mpa, bombeado, lancado e mé 975 : : R$ 605,76 | R$ 5.906,16 | R$ } R$ R 0,00%
adensado na infraestrutura
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO 5 0,
3.8.6 93382 SINAPI MECANIZADA. AF_04/2016 m 25,00 - - R$ 41,47 | R$ 1.036,75 | R$ - R$ - 0,00%
387 7499 ORSE Forma plana pare_l pllar_es, em compensado plastificado de me 78,00 : : R$ 67.70 | R$ 5.280,60 | R$ } R$ R 0,00%
17mm, 07 usos, inclusive escoramento
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
A ) ) R R R ~ o
3.8.8 92919 SINAPI FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 2730,00 R$ 20,16 | R$ 55.036,80 | R$ R$ 0,00%
MONTAGEM. AF_06/2022
3.8.9 11482 ORSE Concreto smples usinado fck=25mpa, bombeado, langado e me 585 a } RS 605,76 | R$ 3.543.69 | R$ ; RS R 0,00%
adensado na infraestrutura
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN i i . . )
3.8.10 93204 SINAPI LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 392,55 R$ 77,34 | R$ 30.359,81 | R$ R$ 0,00%
4 COBERTURA R$ 248.113,97 | R$ 23.436,73 | R$ 23.436,73
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
4.1 94210 SINAPI LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM m? 1812,42 - - R$ 78,69 | R$ 142.619,32 | R$ - R$ - 0,00%
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
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GUILHERME DANTAS DE GODOY MENDONCA

CPF: 078.329.444-12
CREA RNP: 1813976139

.?-4:‘\_ P
GRAVATA
PREFEITURA MUNICIPAL

COMPROMISSO COM AS PESSOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

£J enove

N j ORDEM DE SERVICO: 20/03/2023|Resumo Financeiro valor (R$) %
OBRA: REFORMA E ADEQUACAO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC ~
PRAZO DE EXECUCAO: 180 DIAS|VALOR DO CONTRATO 2.641.927,69
PROCESSO: N° 128/2022 TOMADA DE PRECO N° 028/2022 CONTRATO N° 073/2023 TRANSCORRIDO: 21 DIAS|VALOR REVISADO 2.641.927,69 100,00%
LOCAL: Avenida Agenor Peixoto s/n, loteamento Riacho do Mel, na cidade de Gravata/PE. PARALISAQAO:
IA RENOVAVEL CNPJ: 19.795.706/0001-15 REINICIO: VALOR DESTA MEDICAO 503.375,63 19,05%
DATA DE ELABORAGAO: 10/04/23 ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS|VALOR ACUMULADO DAS MEDIGOES 503.375,63 19,05%
PERIODO: 20/03/2023 e 10/04/2023 PRAZO RESTANTE: 159 DIAS|SALDO DO CONTRATO 2.138.552,06 80,95%
BOLETIM DE MEDICAO 01
; ~ FISICO FINANCEIRO
ITEM CcOD BANCO DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UND P.UNIT. C/BDI
CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO REFLEXO
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE PONTALETES DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM
4.2 100383 SINAPI él-ll—?;zoéﬁ/IUEAl\lSTgCAOI_'\L/IJI\.IFIE\II_ISAO?JN;_L/J\LS%FLI)QADIEEM EDIFiCIO m?2 1812,42 857,86 857,86 | R$ 27,32 | R$ 49.515,31 | R$ 23.436,73 | R$ 23.436,73 47,33%
RESIDENCIAL DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
4.3 251 ORSE Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm m 379,83 - - R$ 147,38 | R$ 55.979,34 | R$ - R$ -
5 QUADRA
5.1 TELHAMENTO - QUADRA R$ 144.355,23 | R$ = R$ -
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E
511 97649 SINAPI CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE m? 1156,25 - - R$ 4,66 | R$ 5.388,12 | R$ - R$ - 0,00%
GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Telhamento com telha translicida em fibra de vidro,
5.1.2 244 ORSE ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar m? 64,00 - - R$ 83,76 | R$ 5.360,64 | R$ - R$ - 0,00%
5.1.3 C4554 SEINFRA |TELHA DE ALUMINIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm m? 982,00 - - R$ 67,91 | R$ 66.687,62 | R$ - R$ - 0,00%
5.1.4 C4827 SEINFRA |TELHA DE ALUMINIO ONDULADA, ESP.=0,7MM m? 110,25 - - R$ 74,57 | R$ 8.221,34 | R$ - R$ - 0,00%
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO APLICADA
515 100728 SINAPI A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO m? 2184,50 - - R$ 26,87 | R$ 58.697,51 | R$ - R$ - 0,00%
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
572 PISO E REVESTIMENTOS - QUADRA R$ 106.331,52 | R$ = R$ -
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO
5.2.1 102494 SINAPI MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. m? 653,00 - - R$ 68,25 | R$ 44.567,25 | R$ - R$ - 0,00%
AF_05/2021
5.2.2 C1943 SEINFRA |POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL m? 653,00 - - R$ 69,51 | R$ 45.390,03 | R$ - R$ - 0,00%
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA
523 102506 SINAPI POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E =5 CM, M 275,60 - - R$ 11,58 | R$ 3.191,44 | R$ - R$ - 0,00%
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PIS~O COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM
5.2.4 87247 SINAPI APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 m? 80,06 - - R$ 65,59 | R$ 5.251,13 | R$ - R$ - 0,00%
M2. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
525 87269 SINAPI 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR m? 95,62 - - R$ 82,95 | R$ 7.931,67 | R$ - R$ - 0,00%
QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_06/2014
5.3 INST. HIDRAULICA, SANITARIAE LOUCAS - QUADRA R$ 6.242,92 | R$ - R$ o
Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saida
horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento
5.3.1 9017 ORSE ASTRA TPK ou similar, conj. de fixacio DECA SP13 ou un 4,00 - - R$ 536,45 | R$ 2.145,80 | R$ - R$ - 0,00%
similar, anel de vedagéo e engate plastico
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GUILHERME DANTAS DE GODOY MENDONCA
CPF: 078.329.444-12
CREA RNP: 1813976139

- Ve ps PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA 7
4 v nove
€% GRAVATA £J,e
4 PREFEITURA MUNICIPAL 2 ENERGIA RENOVAVEL
COMPROMISSO COM AS PESSOAS
N j ORDEM DE SERVICO: 20/03/2023|Resumo Financeiro valor (R$) %
OBRA: REFORMA E ADEQUAGCAO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC ~
PRAZO DE EXECUGAO: 180 DIAS [VALOR DO CONTRATO 2.641.927,69
PROCESSO: N°128/2022 ~ TOMADA DE PREGO N° 028/2022 CONTRATO N° 073/2023 TRANSCORRIDO: 21 DIAS [VALOR REVISADO 2.641.927,69 100,00%
LOCAL: Avenida Agenor Peixoto s/n, loteamento Riacho do Mel, na cidade de Gravata/PE. PARALISAQAO:
IA RENOVAVEL CNPJ: 19.795.706/0001-15 REINICIO: VALOR DESTA MEDIGAO 503.375,63 19,05%
DATA DE ELABORAGAO: 10/04/23 ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS|VALOR ACUMULADO DAS MEDIGOES 503.375,63 19,05%
PERIODO: 20/03/2023 e 10/04/2023 PRAZO RESTANTE: 159 DIAS |[SALDO DO CONTRATO 2.138.552,06 80,95%
BOLETIM DE MEDICAO 01
. " FISICO FINANCEIRO
ITEM cop BANCO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UND P.UNIT. C/BDI
CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO REFLEXO
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO
~ g - - - 0
5.3.2 100860 SINAPI DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,00 R$ 114,76 | R$ 459,04 | R$ R$ 0,00%
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA S/COLUNA
533 C3598 SEINFRA |C/TORNEIRA PLASTICA E ACESSORIOS - PADRAO UN 4,00 - - R$ 293,95 | R$ 1.175,80 | R$ R$ - 0,00%
POPULAR
5.3.4 1681 ORSE Revis&o de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 un 12,00 - - R$ 107,92 | R$ 1.295,04 | R$ R$ - 0,00%
535 1201 ORSE Revis&o de ponto de agua tipo 2 un 12,00 - - R$ 97,27 | R$ 1.167,24 | R$ R$ - 0,00%
5.4 ESQUADRIAS - QUADRA R$ 29.606,18 | R$ R$ =
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA o
5.4.1 C1989 SEINFRA FOLHA (1.00X 2.10)m UN 4,00 - - R$ 1.092,25 | R$ 4.369,00 | R$ R$ - 0,00%
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, . ) . "
5.4.2 91009 SINAPI INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 347,46 | R$ 694,92 | R$ R$ 0,00%
INSTALAGAO. AF_12/2019
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA o
543 C1988 SEINFRA FOLHA (0.90X 2.10)m UN 4,00 - - R$ 1.060,19 | R$ 4.240,76 | R$ R$ - 0,00%
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, (0.60
5.4.4 3625 ORSE x 1,60 a 1.80m) , revestida c/férmica, inclusive batentes e un 6,00 - - R$ 1.144,18 | R$ 6.865,08 | R$ R$ - 0,00%
ferragens (livre/ocupado)
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM 5 0
545 100701 SINAPI CHAPA, COM GUARNICOES. AF_12/2019 m 18,48 - - R$ 695,75 [ R$ 12.857,46 | R$ R$ - 0,00%
Pintura de prote¢&o sobre superficies metdlicas com " o
546 2304 ORSE aplicagéo de 01 deméo de tinta anti-corrosiva zarcéo - R2 m 18,48 R$ 879 | R$ 162,43 | R$ R$ 0.00%
547 2306 ORsg  |Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demaos de me 18,48 - - |rRs  2254|Rs 416,53 | R$ R$ - 0,00%
esmalte sintético sobre superficies metélicas - R1
6 INSTALACOES ELETRICAS
6.1 ACESSORIOS R$ 15.725,70 | R$ R$ -
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO
6.1.1 95778 SINAPI DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - UN 236,00 - - R$ 33,12 | R$ 7.816,32 | R$ R$ - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
6.1.2 97883 SINAPI CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, UN 18,00 - - R$ 439,41 | R$ 7.909,38 | R$ R$ - 0,00%
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
6.2 CABOS R$ 98.304,50 | R$ R$ -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-
6.2.1 91930 SINAPI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 150,00 - - R$ 10,85 | R$ 1.627,50 | R$ R$ - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
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GUILHERME DANTAS DE GODOY MENDONCA
CPF: 078.329.444-12
CREA RNP: 1813976139

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

. o ,:‘(— - >
A & PREFEITURA MUNICIPAL / u ENERGIA RENOVAVEL
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

N j ORDEM DE SERVICO: 20/03/2023|Resumo Financeiro valor (R$) %
OBRA: REFORMA E ADEQUACAO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC ~
PRAZO DE EXECUCAO: 180 DIAS|VALOR DO CONTRATO 2.641.927,69
PROCESSO: N° 128/2022 TOMADA DE PRECO N° 028/2022 CONTRATO N° 073/2023 TRANSCORRIDO: 21 DIAS|VALOR REVISADO 2.641.927,69 100,00%
LOCAL: Avenida Agenor Peixoto s/n, loteamento Riacho do Mel, na cidade de Gravata/PE. PARALISAQAO:
IA RENOVAVEL CNPJ: 19.795.706/0001-15 REINICIO: VALOR DESTA MEDICAO 503.375,63 19,05%
DATA DE ELABORAGAO: 10/04/23 ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS|VALOR ACUMULADO DAS MEDIGOES 503.375,63 19,05%
PERIODO: 20/03/2023 e 10/04/2023 PRAZO RESTANTE: 159 DIAS|SALDO DO CONTRATO 2.138.552,06 80,95%
BOLETIM DE MEDICAO 01
; ~ FISICO FINANCEIRO
ITEM CcOD BANCO DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UND P.UNIT. C/BDI
CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO REFLEXO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-
6.2.2 91933 SINAPI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 725,00 - - R$ 19,14 | R$ 13.876,50 | R$ - R$ - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-
6.2.3 92982 SINAPI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - M 450,00 B - R$ 20,69 | R$ 9.310,50 | R$ - R$ - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE

e - - - - - 0,
6.2.4 92984 SINARL | R0 OF ENERGIA LLETRICA M 140,00 R$ 3323 |Rs$ 4.652,20 | R$ RS 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-
6.2.5 92986 SiNAp  |CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 560,00 ; - |rs 4503 |Rs 25.216,80 | R$ - |rs - 0,00%

DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-
6.2.6 91924 SINAPI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 7100,00 - - R$ 3,35 | R$ 23.785,00 | R$ - R$ - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz, ANTI-
6.2.7 91926 SINAPI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 3600,00 - - R$ 4,85 | R$ 17.460,00 | R$ - R$ - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-

6.2.8 91928 SINAPI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 300,00 - - R$ 7,92 [ R$ 2.376,00 | R$ - R$ - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
6.3 TOMADAS E INTERRUPTORES R$ 9.049,92 | R$ o R$ -
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
6.3.1 91996 SINAPI INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 124,00 - - R$ 36,10 | R$ 4.476,40 | R$ - R$ - 0,00%

INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
6.3.2 92004 SINAPI INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 33,00 - - R$ 59,47 | R$ 1.962,51 | R$ - R$ - 0,00%
INSTALAGAO. AF_12/2015

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
6.3.3 93141 SINAPI 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, UN 1,00 - - R$ 209,87 | R$ 209,87 | R$ - R$ - 0,00%
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
6.3.4 91953 SINAPI  |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 33,00 - - | Rs 30,40 | R$ 1.003,20 | R$ - | rs - 0,00%
INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
6.3.5 91959 SINAPI INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 13,00 - - R$ 48,14 | R$ 625,82 [ R$ - R$ - 0,00%
INSTALAGAO. AF_12/2015
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GUILHERME DANTAS DE GODOY MENDONCA
CPF: 078.329.444-12
CREA RNP: 1813976139

- e ps PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA 7
(&% v nove
€% | GRAVATA £, €
L PREFEITURA MUNICIPAL u ENERGIA RENOVAVEL
COMPROMISSO COM AS PESSOAS
N j ORDEM DE SERVICO: 20/03/2023|Resumo Financeiro valor (R$) %
OBRA: REFORMA E ADEQUACAO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC ~
PRAZO DE EXECUCAO: 180 DIAS|VALOR DO CONTRATO 2.641.927,69
PROCESSO: N° 128/2022 TOMADA DE PRECO N° 028/2022 CONTRATO N° 073/2023 TRANSCORRIDO: 21 DIAS|VALOR REVISADO 2.641.927,69 100,00%
LOCAL: Avenida Agenor Peixoto s/n, loteamento Riacho do Mel, na cidade de Gravata/PE. PARALISAQAO:
IA RENOVAVEL CNPJ: 19.795.706/0001-15 REINICIO: VALOR DESTA MEDICAO 503.375,63 19,05%
DATA DE ELABORAGAO: 10/04/23 ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS|VALOR ACUMULADO DAS MEDIGOES 503.375,63 19,05%
PERIODO: 20/03/2023 e 10/04/2023 PRAZO RESTANTE: 159 DIAS|SALDO DO CONTRATO 2.138.552,06 80,95%
BOLETIM DE MEDICAO 01
; ~ FISICO FINANCEIRO
ITEM CcOD BANCO DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UND P.UNIT. C/BDI
CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO REFLEXO
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V,
6.3.6 91967 SINAPI INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 9,00 - - R$ 65,86 | R$ 592,74 | R$ R$ - 0,00%
INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V,
6.3.7 91975 SINAPI INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,00 - - R$ 89,69 | R$ 179,38 | R$ R$ - 0,00%
INSTALAGAO. AF_12/2015
6.4 DISJUNTOR R$ 10.178,91 | R$ R$ -
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
6.4.1 93653 SINAPI NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 29,00 - - R$ 16,52 | R$ 479,08 | R$ R$ - 0,00%
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
6.4.2 93654 SINAPI NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 20,00 - - R$ 17,17 | R$ 343,40 [ R$ R$ - 0,00%
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
6.4.3 93657 SINAPI NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 - - R$ 20,15 | R$ 20,15 | R$ R$ - 0,00%
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
' ~ - - - 0,
6.4.4 93671 SINAPI DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 3,00 R$ 114,53 | R$ 343,59 | R$ R$ 0,00%
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL o
6.4.5 93672 SINAPI DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 11,00 - - R$ 121,93 | R$ 1.341,23 [ R$ R$ - 0,00%
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE
6.4.6 101894 SINAPI NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E UN 6,00 - - R$ 215,99 | R$ 1.295,94 | R$ R$ - 0,00%
INSTALAGAO. AF_10/2020
6.4.7 13174 ORSE %%’3/”2';;‘;‘;:? protegdo contra surto de tensdo DPS 40/20kA - 36,00 - - |rs 10185 |R$ 3.666,60 | R$ R$ - 0,00%
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, o
6.4.8 39445 SINAPI CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 13,00 - - R$ 206,84 | R$ 2.688,92 | R$ R$ - 0,00%
6.5 ELETRODUTO R$ 95.773,14 | R$ R$ =
6.5.1 353 ORSE Eletroduto de pvc rigido roscével, diam = 25mm (3/4") m 800,00 - - R$ 15,15 | R$ 12.120,00 | R$ R$ - 0,00%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM
6.5.2 91840 SINAPI (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 520,00 - - R$ 18,37 | R$ 9.552,40 | R$ R$ - 0,00%
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63
(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE R R ~ o
6.5.3 97668 SINAPI ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 310,00 R$ 18,92 | R$ 5.865,20 | R$ R$ 0,00%
AF_12/2021
6.5.4 765 ORSE Fornecimento e instalagdo dg gletrocalha metdlica 50 x 50 x un 10,00 : : R$ 88,28 | R$ 882,80 | R$ R$ R 0,00%
3000 mm (ref. valemam ou similar)
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GUILHERME DANTAS DE GODOY MENDONCA
CPF: 078.329.444-12
CREA RNP: 1813976139

- e ps PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA 7
4 v nove
€% GRAVATA £J,e
4 PREFEITURA MUNICIPAL 2 ENERGIA RENOVAVEL
COMPROMISSO COM AS PESSOAS
N j ORDEM DE SERVICO: 20/03/2023|Resumo Financeiro valor (R$) %
OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC -
PRAZO DE EXECUGAO: 180 DIAS [VALOR DO CONTRATO 2.641.927,69
PROCESSO: N° 128/2022 ~ TOMADA DE PREGO N° 028/2022 CONTRATO N° 073/2023 TRANSCORRIDO: 21 DIAS [VALOR REVISADO 2.641.927,69 100,00%
LOCAL: Avenida Agenor Peixoto s/n, loteamento Riacho do Mel, na cidade de Gravata/PE. PARALISAQAO:
IA RENOVAVEL CNPJ: 19.795.706/0001-15 REINICIO: VALOR DESTA MEDICAO 503.375,63 19,05%
DATA DE ELABORAGAO: 10/04/23 ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS |VALOR ACUMULADO DAS MEDIGOES 503.375,63 19,05%
PERIODO: 20/03/2023 e 10/04/2023 PRAZO RESTANTE: 159 DIAS [SALDO DO CONTRATO 2.138.552,06 80,95%
BOLETIM DE MEDICAO 01
. " FISICO FINANCEIRO
ITEM cop BANCO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UND P.UNIT. C/BDI
CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO REFLEXO
Fornecimento e instalagéo de eletrocalha lisa, zincada, 100 x o
6.5.5 12551 ORSE 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) un 80,00 R$ 159,74 | R$ 12.779,20 | R$ R$ 0,00%
6.5.6 4536 ORSE Fornecimento e |nsta|a(;a9 qe eletrocalha perfurada 38 x 38 x m 373,00 ; ; R$ 2549 | R$ 950777 | R$ R$ R 0,00%
3000 mm (ref. mopa ou similar)
65.7 7878 ORsg ~ |EMmendaintema 100 x 50 mm com base lisa perfurada para un 160,00 - - |rs 1769 | R$ 2.830,40 | R$ R$ - 0,00%
eletrocalha metélica (ref. Mopa ou similar)
658 9666 ORsg  |Emenda externa, para perfilado fipo 1", 38 x 38 mm, ref. CKP | | 746,00 - - |Rrs 11,66 | R$ 8.698,36 | R$ R$ - 0,00%
116 ou similar
6.5.9 7877 ORSE (}urva horlzonta_l 100 x 50 mm para eletrocalha metélica, com un 200 : : RS 3391 | R$ 67.82 | R$ RS R 0,00%
angulo 90° (ref.: mopa ou similar)
6.5.10 11288 ORsg |Curvavertical 100 x 75 mm para eletrocalha metalica, com un 9,00 - - |R$ 124,03 | R$ 1.116,27 | R$ R$ - 0,00%
angulo 90° (ref.: mopa ou similar)
6.5.11 7881 ORsg  |Suporte vertical S0 x 50mm para fixagdo de eletrocalha un 15,00 - - |Rr$ 16,28 | R$ 244,20 | R$ R$ - 0,00%
metalica (ref. Mopa ou similar)
6.5.12 9522 ORsg  |Suporte horizontal 100 x 50 mm para fixagéo de eletrocalha un 120,00 - - |Rs 12,07 | R$ 1.448,40 | R$ R$ - 0,00%
metélica (ref.: mopa ou similar)
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA
EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E
6.5.13 96563 SINAPI ALTURA 50 MM, ESPACADO A CADA 1,5 M, EM M 560,00 - - R$ 30,25 | R$ 16.940,00 | R$ R$ - 0,00%
PERFILADO DE SECAO 38X76 MM, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017
6.5.14 10327 ORSE Abracadeira em aco inox, tipo "D", 3/4", fornecimento Un 124,00 - - R$ 6,35 | R$ 787,40 | R$ R$ - 0,00%
Fornecimento e instalag&o de emenda interna com base lisa o
6.515 752 ORSE 50 x 50 mm (ref. vl 3.01-21-50/50 ge valemam ou similar) un 20,00 . . R$ 9,47 | R$ 189,40 | R$ R$ B 0.00%
6.5.16 726 ORSE Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01- un 3,00 } : R$ 631 | R$ 18,93 | R$ R$ R 0,00%
25 ge valemam ou similar)
6.5.17 11831 ORSE Reducao conce_nt_nca 100 x 50mm para eletrocalha metélica un 3.00 : . R$ 3713 | rR$ 11139 | R$ R$ R 0,00%
(ref. mopa ou similar)
6.5.18 8113 ORsg  |1€ horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para un 6,00 - - |RrRs  6254|Rs 375,24 | R$ R$ - 0,00%
eletrocalha metélica (ref. Mopa ou similar)
6.5.19 8318 ORSE l’srgi]rlnn”aalr:;.oo x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa un 8,00 : . R$ 1812 | R$ 144.96 | R$ R$ R 0,00%
6.5.20 12806 ORSE Barra roscada zincada g 5/16" m 348,00 - - R$ 34,75 | R$ 12.093,00 | R$ R$ - 0,00%
6.6 LUMINARIA R$ 72.706,61 | R$ R$ -
LUMINARIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4
LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18
by - - - 0,
6.6.1 100905 SINAPI W,COM REATORES DE PARTIDA RAPIDA - UN 40,00 R$ 201,06 | R$ 8.042,40 | R$ R$ 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
6.6.2 12097 ORSE Lampada PAR 20 Led 8w bivolt br un 443,00 - - R$ 76,33 | R$ R$ R$ - 0,00%
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GUILHERME DANTAS DE GODOY MENDONCA
CPF: 078.329.444-12
CREA RNP: 1813976139

- e ps PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA 7
(&% v nove
€% GRAVATA £J,e
L PREFEITURA MUNICIPAL . ENERGIA RENOVAVEL
COMPROMISSO COM AS PESSOAS
N j ORDEM DE SERVICO: 20/03/2023|Resumo Financeiro valor (R$) %
OBRA: REFORMA E ADEQUAGCAO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC ~
PRAZO DE EXECUGAO: 180 DIAS [VALOR DO CONTRATO 2.641.927,69
PROCESSO: N°128/2022 ~ TOMADA DE PREGO N° 028/2022 CONTRATO N° 073/2023 TRANSCORRIDO: 21 DIAS [VALOR REVISADO 2.641.927,69 100,00%
LOCAL: Avenida Agenor Peixoto s/n, loteamento Riacho do Mel, na cidade de Gravata/PE. PARALISAQAO:
IA RENOVAVEL CNPJ: 19.795.706/0001-15 REINICIO: VALOR DESTA MEDIGAO 503.375,63 19,05%
DATA DE ELABORAGAO: 10/04/23 ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS|VALOR ACUMULADO DAS MEDIGOES 503.375,63 19,05%
PERIODO: 20/03/2023 e 10/04/2023 PRAZO RESTANTE: 159 DIAS |[SALDO DO CONTRATO 2.138.552,06 80,95%
BOLETIM DE MEDICAO 01
. " FISICO FINANCEIRO
ITEM coDp BANCO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UND P.UNIT. C/BDI
CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO REFLEXO
LUMINARIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE
CONCRETO CIRCULAR H=9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M
N = ' M ' - - - - 0,
6.6.3 C4871 SEINFRA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 150W, INCLUSIVE O UN 10,00 R$ 2.62353 | R$ 26.235,30 | R$ R$ 0,00%
POSTE
6.6.4 12808 orsg  |Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, un 12,00 - - |rs 38456 |Rs 4.614,72 | R$ - |rs - 0,00%
Autovolt, marca G-light ou similar
6.7 DISTRIBUICAO R$ 12.291,69 | R$ - |Rs -
Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de aco, para
6.7.1 12226 ORSE até 24 disjuntores, com barramento, padréo DIN, exclusive un 1,00 B - R$ 1.106,15 | R$ 1.106,15 | R$ - R$ - 0,00%
disjuntores - Rev 01 03/2022
Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de ago, para
6.7.2 12227 ORSE até 30 disjuntores, com barramento, padrdo DIN, exclusive un 3,00 - - R$ 1.300,35 | R$ 3.901,05 | R$ - R$ - 0,00%
disjuntores
Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de aco, para
6.7.3 12229 ORSE até 36 disjuntores, com barramento, padrao DIN, exclusive un 4,00 - - R$ 1.352,29 | R$ 5.409,16 | R$ - R$ - 0,00%
disjuntores
Quadro de distribui¢do de embutir, em chapa de ago, para
6.7.4 12230 ORSE até 40 disjuntores, com barramento, padrdo DIN, exclusive un 1,00 - - R$ 1.87533 | R$ 1.875,33 | R$ - R$ - 0,00%
disjuntores
6.8 ATERRAMENTO R$ 2.155,38 | R$ - R$ -
CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM?, NAO ENTERRADA,
6.8.1 96972 SINAPI COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 18,00 - - R$ 59,79 | R$ 1.076,22 | R$ - R$ - 0,00%
AF_12/2017
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR,
6.8.2 98111 SINAPI EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. UN 6,00 - - R$ 56,77 | R$ 340,62 | R$ - R$ - 0,00%
AF_12/2020
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - o
6.8.3 96985 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 6,00 - - R$ 115,71 | R$ 694,26 | R$ - R$ - 0,00%
Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e o
6.8.4 681 ORSE assentamento - Rev 02 (10/2021) un 6,00 R$ 738 | R$ 44,28 | R$ R$ 0,00%
7 PINTURA R$ 170.232,64 | R$ - R$ -
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 5 o
7.1 88485 SINAPI PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m 4386,28 - - R$ 3,37 | R$ 14.781,76 | R$ - R$ - 0,00%
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX , i i . . )
7.2 88489 SINAPI ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 4386,28 R$ 18,89 | R$ 82.856,82 | R$ R$ 0,00%
Pintura de protegédo sobre superficies metélicas com , : : } R o
73 2304 ORSE aplicacédo de 01 demao de tinta anti-corrosiva zarcéo - R2 m 1760.71 R$ 879 | R$ 15.476,64 | R$ R$ 0,00%
7.4 2306 Orsg  |Fintura de acabamento com aplicagdo de 02 demdos de me 1760,71 - - |rs  2254|Rs 39.686,40 | R$ - |rs - 0,00%
esmalte sintético sobre superficies metélicas - R1
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM 5 o
7.5 100717 SINAPI OBRA. AF_01/2020 m 1760,71 - - R$ 9,90 | R$ 17.431,02 | R$ - R$ - 0,00%
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GUILHERME DANTAS DE GODOY MENDONCA
CPF: 078.329.444-12
CREA RNP: 1813976139
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€% GRAVATA £J,e
L PREFEITURA MUNICIPAL . ENERGIA RENOVAVEL
COMPROMISSO COM AS PESSOAS
N j ORDEM DE SERVICO: 20/03/2023|Resumo Financeiro valor (R$) %
OBRA: REFORMA E ADEQUACAO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC ~
PRAZO DE EXECUCAO: 180 DIAS|VALOR DO CONTRATO 2.641.927,69
PROCESSO: N° 128/2022 TOMADA DE PRECO N° 028/2022 CONTRATO N° 073/2023 TRANSCORRIDO: 21 DIAS|VALOR REVISADO 2.641.927,69 100,00%
LOCAL: Avenida Agenor Peixoto s/n, loteamento Riacho do Mel, na cidade de Gravata/PE. PARALISAQAO:
IA RENOVAVEL CNPJ: 19.795.706/0001-15 REINICIO: VALOR DESTA MEDICAO 503.375,63 19,05%
DATA DE ELABORAGAO: 10/04/23 ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS|VALOR ACUMULADO DAS MEDIGOES 503.375,63 19,05%
PERIODO: 20/03/2023 e 10/04/2023 PRAZO RESTANTE: 159 DIAS|SALDO DO CONTRATO 2.138.552,06 80,95%
BOLETIM DE MEDICAO 01
; ~ FISICO FINANCEIRO
ITEM CcOD BANCO DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UND P.UNIT. C/BDI
CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO REFLEXO
8 SISTEMAHIDRAULICO E SANITARIO R$ 35.875,20 | R$ 5.665,38 | R$ 5.665,38
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA S/COLUNA
8.1 C3598 SEINFRA [C/TORNEIRA PLASTICA E ACESSORIOS - PADRAO UN 6,00 - - R$ 293,95 | R$ 1.763,70 | R$ - R$ - 0,00%
POPULAR
8.2 3689 ORSE Torneira plastica para lavatério, HERC 1195, 1/2" ou similar un 20,00 - - R$ 38,54 | R$ 770,80 | R$ - R$ - 0,00%
Vaso sanitario convencional, linha infantil 08254, CELITE ou
similar, inclusive assento sanitério infantil, conjunto de fixagdo o
8.3 2072 ORSE DECA SP13 ou similar, anel de vedagéo, tubo de ligagéo un 12,00 i i R$ 712,11 | R$ 8.545,32 [ R$ ° R$ : 0,00%
com acabamento cromado e engate plastico
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO
~ y - - - - 0
8.4 100860 SINAPI DUCHA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 9,00 R$ 114,76 | R$ 1.032,84 | R$ R$ 0,00%
8.5 1201 ORSE Revis&o de ponto de agua tipo 2 un 17,00 - - R$ 97,27 | R$ 1.653,59 | R$ - R$ - 0,00%
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"0U 3/4;
8.6 86911 SINAPI PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - UN 4,00 - - R$ 97,86 | R$ 391,44 | R$ - R$ - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
8.7 C0446 SEINFRA ESQASAAOCENTRIFUGA DE 3 CV, INCLUSIVE MAT.DE UN 3,00 3,00 3,00 | R$ 1.888,46 | R$ 5.665,38 | R$ 5.665,38 | R$ 5.665,38 100,00%
8.8 C2065 SEINFRA |QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO UN 2,00 - - R$ 438,59 | R$ 877,18 [ R$ - R$ - 0,00%
8.9 cares | SEINFRA [ATERRAMENTO COMPLETO CTHASTE COPPERWELD |y 2,00 - - |rRs  32208|Rs 644,16 | R$ - |rs - 0,00%
CONJUNTO HIDRAULICO PARA INSTALAGAO DE BOMBA
EM AGO ROSCAVEL, DN SUCGAO 50 (2) E DN
8.10 94481 SINAPI RECALQUE 40 (1 1/2), PARA EDIFICAGAO ENTRE 8 E 12 UN 4,00 - - R$ 2.365,02 | R$ 9.460,08 | R$ - R$ - 0,00%
PAVIMENTOS FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016
8.11 10308 ORSE Limpeza de reservatério m3 42,60 - - R$ 14,79 | R$ 630,05 | R$ - R$ - 0,00%
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE o
8.12 86932 SINAPI FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - UN 2,00 - - R$ 586,64 | R$ 1.173,28 | R$ - R$ - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
8.13 95472 SINAPI ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA UN 1,00 - - R$ 816,50 | R$ 816,50 | R$ - R$ - 0,00%
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80
8.14 100864 SINAPI CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E UN 3,00 - - R$ 816,96 | R$ 2.450,88 | R$ - R$ - 0,00%
INSTALACAO. AF_01/2020
9 PISO CRECHE R$ 101.502,14 | R$ 9.475,05 | R$ 9.475,05
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GUILHERME DANTAS DE GODOY MENDONCA
CPF: 078.329.444-12
CREA RNP: 1813976139

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA
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& | GRAVATA £J enove

A & PREFEITURA MUNICIPAL / u ENERGIA RENOVAVEL
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

N j ORDEM DE SERVICO: 20/03/2023|Resumo Financeiro valor (R$) %
OBRA: REFORMA E ADEQUACAO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC ~
PRAZO DE EXECUCAO: 180 DIAS|VALOR DO CONTRATO 2.641.927,69
PROCESSO: N° 128/2022 TOMADA DE PRECO N° 028/2022 CONTRATO N° 073/2023 TRANSCORRIDO: 21 DIAS|VALOR REVISADO 2.641.927,69 100,00%
LOCAL: Avenida Agenor Peixoto s/n, loteamento Riacho do Mel, na cidade de Gravata/PE. PARALISAQAO:
IA RENOVAVEL CNPJ: 19.795.706/0001-15 REINICIO: VALOR DESTA MEDICAO 503.375,63 19,05%
DATA DE ELABORAGAO: 10/04/23 ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS|VALOR ACUMULADO DAS MEDIGOES 503.375,63 19,05%
PERIODO: 20/03/2023 e 10/04/2023 PRAZO RESTANTE: 159 DIAS|SALDO DO CONTRATO 2.138.552,06 80,95%
BOLETIM DE MEDICAO 01
; ~ FISICO FINANCEIRO
ITEM CcOD BANCO DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UND P.UNIT. C/BDI
CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO REFLEXO
PISO VINILICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - , o
9.1 C4504 SEINFRA FORNECIMENTO E COLOCACAO m 362,50 R$ 103,47 | R$ 37.507,87 | R$ R$ 0,00%
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO
9.2 87623 SINAPI MECANICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM m? 362,50 95,20 95,20 [ R$ 99,53 | R$ 36.079,62 | R$ 9.475,05 | R$ 9.475,05 26,26%

AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
9.3 89171 SINAPI  |TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM, mz 160,18 - - |Rs 62,20 | R$ 9.963,19 | R$ - | rs - 0,00%
PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA)
E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS

9.4 87702 SINAPI SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO m? 31,25 - - R$ 67,06 | R$ 2.095,62 | R$ - R$ - 0,00%
NAO REFORGADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,

9.5 92396 SINAPI COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 m? 200,20 - - R$ 79,20 | R$ 15.855,84 | R$ - R$ - 0,00%
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

10 ESQUADRIAS R$ 183.184,21 | R$ = R$ o

10.1 C1426 SEINFRA [GRADE DE FERRO DE PROTEGAO m? 590,03 - - R$ 273,17 [ R$ 161.178,49 | R$ - R$ - 0,00%

10.2 CPU.CAIC.00 Préprio ESCADA TIPO MARINHEIRO, COM PROTECAO, UN 24,00 - - R$ 739,24 | R$ 17.741,76 | R$ - R$ - 0,00%

5 INCLUSIVE PINTURA

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA,

10.3 90788 SINAPI 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAGAO COM UN 6,00 - - R$ 710,66 | R$ 4.263,96 | R$ - R$ - 0,00%
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

11 DIVERSOS RS 39.60635 | RS 23.160,51 | R$ 23.160,51
_ |PROJETO DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DE )
11 |CPUCAICO0|  Propo  (CCe Ol e\ bE COBERTA UN 1,00 1,00 1,00 | R$ 13.293,02 | R$ 1320302 |R$  13.203,02 | RS 13.203,02 | 100,00%
112 |cpu.caic.oo| Proprio E{*STJEIT&EE ENGENHARIA PARA INSTALACOES UN 1,00 1,00 1,00 | R$  9.867,49 | R$ 9.867,49 | R$ 9.867,49 | R$ 9.867,49 | 100,00%
5
__ |PROJETO EXECUTIVO E APROVAGAO JUNTO A ) ) ) _ )
13 |cPucaicoo|  Propo (R on 0 SISTEMA ON GRID UN 1,00 RS 16.44584 | R$ 16.445,84 | R$ R$ 0,00%
12 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 2.585,58 | RS ~ [rs -
121 99803 SINAp  [HIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM |, 775,00 ; - |rs 2,27 | Rs 1.750,25 | RS - |rs . 0,00%

PANO UMIDO. AF_04/2019
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GUILHERME DANTAS DE GODOY MENDONCA
CPF: 078.329.444-12
CREA RNP: 1813976139

- Ve ps PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA 7
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&% GRAVATA L£Je
Py PREFEITURA MUNICIPAL u ENERGIA RENOVAVEL
COMPROMISSO COM AS PESSOAS
N j ORDEM DE SERVICO: 20/03/2023|Resumo Financeiro valor (R$) %
OBRA: REFORMA E ADEQUACAO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC ~
PRAZO DE EXECUCAO: 180 DIAS|VALOR DO CONTRATO 2.641.927,69
PROCESSO: N° 128/2022 TOMADA DE PRECO N° 028/2022 CONTRATO N° 073/2023 TRANSCORRIDO: 21 DIAS|VALOR REVISADO 2.641.927,69 100,00%
LOCAL: Avenida Agenor Peixoto s/n, loteamento Riacho do Mel, na cidade de Gravata/PE. PARALISAQAO:
IA RENOVAVEL CNPJ: 19.795.706/0001-15 REINICIO: VALOR DESTA MEDICAO 503.375,63 19,05%
DATA DE ELABORAGAO: 10/04/23 ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS|VALOR ACUMULADO DAS MEDIGOES 503.375,63 19,05%
PERIODO: 20/03/2023 e 10/04/2023 PRAZO RESTANTE: 159 DIAS|SALDO DO CONTRATO 2.138.552,06 80,95%
BOLETIM DE MEDICAO 01
; ~ FISICO FINANCEIRO
ITEM CcOD BANCO DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UND P.UNIT. C/BDI
CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO REFLEXO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM
M 2 - - R - 9
12.2 87258 SINAPI APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 Mz, m 4,50 R$ 183,63 | R$ 826,33 [ R$ R$ 0,00%
AF_06/2014
13 e A A A= R$ 440.931,40 | R$  337.253,00 | R$ 337.253,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA SOLAR
FOTOVOLTAICO COM POTENCIA MINIMA DE 70 KWP,
INSTALADO EM COBERTA, TELHA TIPO FIBROCIMENTO,
- INCLUINDO SUPORTES DE FIXAGAO ADEQUADO AO o
13.1 COT.ClAIC.OO Préprio TIPO DA TELHA E TODOS OS COMPONENTES UN 70,00 70,00 70,00 [ R$ 4.817,90 | R$ 337.253,00 | R$ 337.253,00 | R$ 337.253,00 | 100,00%
NECESSARIOS PARA PREDISPOR CONEXAO A REDE
DA CONCESSIONARIA. OBS.: Aproveitamento de medidor
trifasico existente na edificagéo.
13.2 COT.CAIC.00 Préprio MAO DE OBRA UN 70,00 - - R$ 1.481,12 | R$ 103.678,40 | R$ - R$ - 0,00%
2

[R$  2.641.927,69 | R$ 508.375,63 | R$ 503.375,63 | 19,05%]

12
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MEMORIA DE CALCULO BM 01

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC
LOCAL: Avenida Agenor Peixoto s/n, loteamento Riacho do Mel, na cidade de Gravata/PE.

DESCRIGAO DOS CALCULOS

ITEM CODIGO DESCRICAO DO SERVICOS
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA
11 CPU.CAIC.001] ADMINISTRA(;/:\O LOCAL MES COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
DIAS CONVERSAO| PAGO BM ESTE BM
ADMINISTRACAO LOCAL CORRIDOS EM MESES ANTERIOR
Proporcéo temporal 21 0,70 0,70
TOTAL 0,70
2 SERVICOS PRELIMINARES
21 51 Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev me COMP. LARG. PROE / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
02 01/2022
PLACA DE OBRA 3,00 2,00 6,00
TOTAL 6,00
DEMOLI(;/:\O DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, a
2.2 97633 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
WC PNE E FRALDARIO 2,40 6,15 2,00 29,52
BANHEIROS DAS SALAS DE AULA 2,40 3,00 6,00 43,20
COZINHA 4,90 3,02 14,80
ENTRADA DA COZINHA 3,20 2,40 7,68
REFEITORIO E DORMINTORIO 4,90 11,30 2,00 110,74
SALA DE AULA 06 5,10 6,20 31,62
SALAS DE AULA 01 A 05 6,20 4,90 5,00 151,90
TOTAL 389,46
REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM
23 97663 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 UN COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
BANHEIRO DA SALA 01 2,00 2,00
BANHEIRO DA SALA 02 2,00 2,00
BANHEIRO DA SALA 03 2,00 2,00
BANHEIRO DA SALA 04 2,00 2,00
BANHEIRO DA SALA 05 2,00 2,00
BANHEIRO DA SALA 06 2,00 2,00
BANHEIRO PNE 2,00 2,00
TOTAL 14,00
24 3 Limpeza manuz.)\l de terreno com vegetacéao rasteira, incluindo me cowmp. LARG. PROF / ALT AREA REPET. SUBTOTAL
rocagem e gueima
QUADRA/CRECHE/ESCOLA- AREA MEDIDA EM AUTOCAD 14.606,60 14.606,60
TOTAL 14.606,60

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA
4.2 100383 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM m2 COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
EDIFICIO RESIDENCIAL DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

Coberta creche 857,86 857,86
TOTAL 857-,86
8.7 C0446 BOMBA CENTRIFUGA DE 3 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCGAO UN COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
BOMBAS DOS RESERVATORIOS 3,00 3,00
TOTAL 3,00

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECANICO
COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE

2
9.2 87623 LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA m COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
2CM. AF 07/2021
WC PNE E FRALDARIO 2,40 6,15 2,00 29,52
BANHEIROS DAS SALAS DE AULA 01 A 06 2,40 3,00 6,00 43,20
COZINHA 4,90 3,02 14,80
ENTRADA DA COZINHA 3,20 2,40 7,68
TOTAL 95,20
PROJETO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAGAO DE
111 CPU.CAIC.004 ESTRUTURA METALICA DE COBERTA UN COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
PROJETO 1,00 1,00
TOTAL 1,00
A2 CPU.CAIC.005|PROJETO DE ENGENHARIA PARA INSTALACOES ELETRICAS UN COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL

PROJETO 1,00 1,00
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TOTAL 1,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA SOLAR
13.1 COT.CAIC.001{FOTOVOLTAICO COM POTENCIA MINIMA DE 70 KWP, INSTALADO UN COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL

EM COBERTA. TELHA TIPO FIBROCIMENTO. INCLUINDO
PLACAS SOLARES 70,00 70,00

TOTAL 70,00
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ENERGIA RENOVAVEL

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 01

Obra: REFORMA E ADEQQACAO DA ESCOLA Periodo:
MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC

20/03/2023 A
10/04/2023

FOTO 01: PISO DAS SALAS DE AULA

FOTO 03: REMOCAO DEPISO CERAMICO.

FOTO 02 REMOCAO DE PISO CERAMICO

| FOTO 04: REMOCAO DE LOUCAS.
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RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 01

Obra: REFORMA E ADEQpACAO DA ESCOLA Periodo: 20/03/2023 A
MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC 10/04/2023

FOTO 06: LIMPEZA DE VEGETACAO RASTEIRA | FOTO 07: LIMPEZA DE VEGETAGAO RASTEIRA
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ENERGIA RENOVAVEL

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 01

Obra: REFORMA E ADEQQACAO DA ESCOLA
MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC

Periodo:

20/03/2023 A
10/04/2023

FOTO 08: PLACAS FOTOVOLTAICAS (“IN LOCO”).
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RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 01

Obra: REFORMA E ADEQ;JACAO DA ESCOLA Periodo: 20/03/2023 A
MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC 10/04/2023
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FOTO 12: PLACA DE OBRA

sb’ " _4 .
I MAIS UMA OBRA DA PRET’-EITUR

0 DA ESCOLA

roRMAEADEQUAcA SE ELIAS - CAIC

MUNILIP&L MONSENHOR Jo

FOTO 13: EXECUCAO DE CONTRA PISO
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FOTO 15: EXECUCAO DE CONTRA PISO

FOTO 16: BOMBA HIDRAULICA




SECRETARIA DA FAZENDA

;,7%/’??%%{5&

CERTIDAO DE REGULARIDADE FISCAL

Numero da Certiddo: 2023.000002073317-26 Data de Emissao: 21/03/2023

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razéo Social: ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA

Endereco: RUA EVARISTO DA VEIGA N. 217 - SALA 303 EDF TORQUE EMP, CASA AMARELA, RECIFE, PE, CEP:
52.070-100

CNPJ: 19.795.706/0001-15

Certificamos, observadas as disposi¢des da legislagdo vigente e de acordo com os registros existentes neste 6rgao,
que o contribuinte acima identificado esta em situagdo REGULAR perante a Fazenda Publica Estadual.

A presente certiddo ndo compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda
Publica Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidao ¢é valida até 18/06/2023 devendo ser confirmada sua autenticidade através do servigo "ARE VIRTUAL"
na pagina www.sefaz.pe.gov.br.

Pagina 1 de 1
Emitido em: 21/03/2023 13:29:11



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E ENERGIAS

RENOVAVEIS LTDA
CNPJ: 19.795.706/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nao constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certiddo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagédo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigcdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacao desta certidao esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 10:48:19 do dia 23/02/2023 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 22/08/2023.

Cddigo de controle da certidao: CE07.156F.6542.8A31

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANCAS

N° da Certidado

( "i : ‘i Secretaria Executiva de Tributag&o 140306609
Certidao Negativa
Débitos Fiscais
1. Denominagéo Social/Nome 2.CMC
ENOVE ENGENHARI A, COMVERCI O DE MATERI AS ELETRI COS E ENER 701. 530-5
3. Endereco 4. CNPJ/CPF

RUA EVARI STO DA VEI GA, 217 SALA 303 EDF TORQUE EMP

19. 795. 706/ 0001- 15

BAI RRO CASA AMARELA, CEP 52070-100, RECIFE-PE

5. Atividade Econ6émica

4120-40-0
4213-80-0
4221-90-2
4221-90-3
4221-90-5
4222-70-1
4292-80-1
4299-50-1
4311-80-1
4311-80-2
4313-40-0
4321-50-0
4322-30-1
4322-30-2
4322-30-3
4329-10-4

CONSTRUGAO DE EDI Fi Cl 08

OBRAS DE URBANI ZAGAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

CONSTRUGCAO DE ESTACOES E REDES DE DI STRI BU CAO DE ENERG A ELETRI CA
MANUTENCAO DE REDES DE DI STRI BUI CAO DE ENERG A ELETRI CA
MANUTENCAO DE ESTAGCES E REDES DE TELECOMUNI CAGOES

CONST DE REDES DE ABAST DE AGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL,
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALI CAS

CONSTRUCAO DE | NSTALAGOES ESPORTI VAS E RECREATI VAS

DEMOLI CAO DE EDI Fi Cl OS E OUTRAS ESTRUTURAS

PREPARACAO DE CANTEI RO E LI MPEZA DE TERRENO

OBRAS DE TERRAPLENAGEM

| NSTALACAO E MANUTENGAO ELETRI CA

| NSTALAGOES HI DRAULI CAS, SANI TARI AS E DE GAS

| NSTALACAO E MANUTENCAO DE SI ST CENTRAI S DE AR CONDI C, DE VENTIL E REFRI GERACAO
| NSTALACCES DE SI STEMA DE PREVENCAO CONTRA | NCENDI O

MONTAG E INST DE SIST E EQU P DE | LUME SINALI Z EM VI AS PUBLI CAS, PORTCS E

EXC OBRAS DE | RRI GA

AEROPORTCS

4330-40-1
4330-40- 2
4330-40-3
4330-40-4
4330-40-5
4330-49-9
4399-10-2
4399-10-3
4673-70-0
4742-30-0
4744-00-1
7112-00-0
7119-70-1
7711-00-0
7732-20-1
8130-30-0

6. Descricao
Certifico

/ fiscais,
regul ari zado com o erario nunici pal

| MPERVEABI LI ZACAO EM OBRAS DE ENGENHARI A CI VI L

| NSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETCS, DI VI SORIAS E ARVAR EMBUT DE QUALQ MATERI AL
OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

SERVI COS DE PI NTURA DE EDI Fi Cl 0S EM GERAL

APL|I CACAO DE REVESTI MENTCS E DE RESI NAS EM | NTERI ORES E EXTERI ORES

OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAI NES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARI AS

OBRAS DE ALVENARI A

COVERCI O ATACADI STA DE MATERI AL ELETRI CO

COMERCI O VAREJI STA DE MATERI AL ELETRI CO

COVERCI O VAREJ|I STA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

SERVI QOS DE ENGENHARI A

SERVI COS DE CARTOGRAFI A, TOPOGRAFI A E GEODESI A

LOCACAO DE AUTOMOVEI S SEM CONDUTOR

ALUGUEL DE MAQUI NAS E EQUI PAVENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXC ANDAI MES
ATI VI DADES PAIl SAG STI CAS

de acordo com a | egislacao emvigor e emconform dade com os regi stros cadastrais
nesta data, que o0 contribuinte de que trata a presente certidédo esta
no que concerne aos |ancanmentos relativos aos tributos

nmuni ci pai s.

7. Ressalva
* * * % *

* * *x * % %

8. Validade/Autenticidade

Esta certidao é valida por

aut enti ci

60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedi cdo e sua

dade dever& ser confirmada na péagi na http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes



Certidao equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange
as esferas administrativa e judicial (divida ativa)

A Prefeitura do Recife podera cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito
passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Cdédigo de Autenticidade 10. Expedida em
986. 1243. 6240 Reci fe, 23 de FEVEREI RO de 2023

11. Certidao emitida com base nos pagamentos registrados até

15 de FEVEREI RO de 2023
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PODER JUDI Cl ARI O
JUSTI CA DO TRABALHO

CERTI DAO NEGATI VA DE DEBI TOS TRABALHI STAS

Nome: ENOVE ENGENHARI A, COVERCI O DE MATERI AS ELETRI COS E ENERG AS
RENOVAVEI S LTDA (MATRI Z E FILIAI'S)

CNPJ: 19.795. 706/ 0001- 15

Certiddo n°: 46012923/2022

Expedi cdo: 20/ 12/ 2022, as 14:04: 49

Val i dade: 18/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedi céao.

Certifica-se que ENOVE ENGENHARI A, COMERCI O DE MATERI AS ELETRI COS E
ENERGA AS RENOVAVEI S LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o
n° 19.795. 706/ 0001- 15, NAO CONSTA conp i nadi npl ente no Banco Naci onal
de Devedores Trabal hi stas.

Certidado emtida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacéo
das Leis do Trabal ho, acrescentados pelas Leis ns.°®° 12.440/2011 e
13. 467/ 2017, e no Ato 01/2022 da CAT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sao de responsabili dade dos
Tribunais do Trabal ho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a enpresa emrel acéo
a todos os seus estabel eci mrentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autentici dade no portal do Tribunal Superior do Trabal ho na
I nternet (http://www. tst.jus. br).

Certidado emtida gratuitanente.

| NFORMACAO | MPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabal histas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
i nadi npl entes perante a Justica do Trabal ho quanto as obri gacdes
est abel eci das em sentenca condenatoéria transitada em jul gado ou em
acordos judiciais trabal histas, inclusive no concernente aos
recol hi mentos previdenci arios, a honorarios, a custas, a
enol unentos ou a recol hi nentos determ nados em |l ei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Mnistério Publico do
Trabal ho, Comi ssdo de Conciliacdo Prévia ou denmmis titulos que, por
di sposicao |l egal, contiver forca executiva.

Divi das e sugestdes: cndt@st.jus. br



CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  19.795.706/0001-15

Razao
N ENOVE ENGENHARIA E ENERGIAS RENOVAVEIS EIRELI
Social:
Endereco: R EVARISTO DA VEIGA 217 SALA 303 / CASA AMARELA / RECIFE / PE /

52070-100

A Caixa EconOmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranca de
guaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacdes com o FGTS.

Validade:13/03/2023 a 11/04/2023

Certificagdo Nimero: 2023031302044176398304

Informacao obtida em 21/03/2023 13:23:36

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

11.049.830/0001-20 Exercicio 2023

ORDEM DE PAGAMENTO | Fage:
ORDEM DE PAGAMENTO (03595 . o
DATA: 23/05/2023 VENCTO:10/05/2023 PAGTO: 23/05/2023

=

Credor..: ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO DE MA' CNPJ: 19.795.706/0001-15 Cod: 40752
Endereco: R EVARISTO DA VEIGA

Cidade..: RECIFE CEP: 52070-100

Discriminagdo..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A REFORMA E ADEQUACAO NA ESCOLA MUNCIPAL MONSENHOR
JOSE ELEIAS DE ALMEIDA CAIC. REFERENTE AQ BM 002 - 11/04 A 05/05 - NE 4C

:
valor 282.157,38

(duzentos e oitenta e dois mil, cento e cinguenta e sete reais e trinta e OitC CET
tavos}i*i***ititt*i’-uii&i#i&ii---’v*fri-

Despesa Bruta: . . . .+ - - - - RS 282.157,38

EME/SUB N. LOCAL TUNCICNAL NATUREZA VALOR ANULACAO DESCCHNTO Liguios

570 /2 GL 021100 12.361.1207.1316.0000 4.4.90.51.00 RS 282.157.38 RS0.00 RS25.858.48 RS 256.188.80

TOTAL . RS 282.157,38 25 0,0CRS 25.858,48R§ 286,153,850

Despesa Liquida: - R$ 256.198,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE /! -

— —

Pagamento efetuado com cls) sequinte{s} Recurso(s):

Banco I conta | Chegue | valer RS
oot | 33r90 | | 255.198.90
TOTAL., - RS E&&.;?S.Ef

Despesa paga em 23/05/2023 Com ©OS recursos acima discriminados

Tesoureiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho (s)

Mome :

/ / H CGC/CPF:

e e . Bss:
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& GRAVATA R =

COMPROMILLO COM A% BESSOAS AV

Prefeitura de Gravata i ,5-135 S~
Secretaria de Municipal Educagao et A

OFICIO N2 824/2023/PMG/SECEDUC

Gravala, 17 de maio de 2023.
Ao limo. Senhor
Fabio Romero da Silva
Secretario Municipal de Finangas
Rua \zaltino Poggi, 265, 22 andar, Prado
55642-160 Gravata/PE

Assunto: Solicitagio de pagamenta.
Senhor Secretario,

Venho através deste, solicitar pagamento em razio da empresa Enove Engenharia
Comércio de Materiais Elétricos e Energias Renovaveis LTDA, cadastrada sob CNPJ 19,785,706/0001-15
— Contrato PMG/SECEDUC n® 073/2023, Processo Licitatdrio n® 128/2022, Tomada de Pregos n?
028/2022, contratacdo de empresa para prestagdo de servigos de reforma e adeguagao da Escola
Municipal Monsenhor José Elias de Almeida (CAIC).

Segue em anexo, Nota Fiscal n? 040 no valor de RS 182.157,38 (duzentos e oitenta e dois
mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos), assim como certiddes da empresa
devidamente atualizadas e Boletim de Medigdo 02.

para fins de dotagdo orcamentaria, informo:

GRGAO: 02.00 — PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 02.11- SECRETARIA DE EDUCAGAO

UNIDADE: 02.12 EDUCAGAO

ATIVIDADE: 12.351.120?.1313.0(100-Ansquncﬂo E REFORMA DA REDE MUNICIPAL DE
EDUCAGAD

DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAGOES

FONTE DE RECURSO: 500.002 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO

Sem mais para o momento, externo os votos de aprego e consideragao.

Atenciosamente,

Ehisc v e o A LA

i"'b (RANICE RATISTA DL LIMA
g w Mhaka, 14/05,2027 10 32 100100

Wit [y wom DErs | Cvatadal (b fe o

IRANICE BATISTA DE LIMA
secretaria Municipal de Educagdo

secretaria Municipal de Educagdo, Av, Governador Agamenon Magalhies, N2 43, Prado, 55642-2 10 Gravala/PE
Telefone (81) 99850-7576 - hllp'.H_www.prefmluradegrauala.pe.gov.br
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Cela  Hora 06 Emissay

M RECIFE [ | ===

St A ECRE TARIA DE FINANCAS
7 I ETOSICTITSTRER Nota Fiscal de Servicos Eletrdnica

s P e
PRESTADOR DE SERVICOS
SPEITHRY 18.735.T05M001-15 Inscrsdo Munitipal 701.630-6

- =N

smePami0 302 ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E ENER

£-c2°:3 RUA EVARISTO DA VEIGA 217, SALA 303 EDF TORQUE EMP - CASA AMARELA - CEP:
enove s RUA s
Moresipo Recife LF PE E-mzil contelo@enove.site

U
-

TOMADOR DE SERVICOS

WemeRezar Sic s MUNICIPIO DS GRAVATA
SRSV, 11.040.8300001.20 Insenigac Municipal —

=%725¢ R Cleto Campe!s 285 - Gravatd Centro - CEP. 55641000
St Gravata LUF PE E-miall comee

D!SCRIMNA;.EO DOS SERVICOS
N* 123/2022
2372322

1:_5 "_-:;7:;.&-3 032 (3402). PERICOO DE 11/04/2023 até 05/05/2023.
JEQURSACT DA TECOLA MONSENMOR JOSE ZLIAE DE ALMEIDA-CAIC.

M 5 £2.847,2%

MATERIAL (70%,: RS 157.510, 17

LADSE BRYMIRRTINS

EANID DC BRAIIL _ 2G: £24I-¢ _ %0 503-2

Estereiace SOTRE  Feemcioos CSLL Fezariape NSE Fisterg o o IRPY Setanta d Outras Reteng

P B e g = l---- i ey s am F 'E'P|$

SREgia T2 FE2EZ1 57 =155 3 EE RE3 38589 Fﬁlﬂ&l,ﬂz mﬂmﬂ! o

VALOR TOTAL DO SERVICO = RS 282.157,38

et 23 dtadade Sragiady

4120400 - CONSTRUGAQ DE EDIFiCIOS

£7.02 - Execugio, nor 2dmin'stragie, empreitada ou subBrmpreitada, de obras ds construgl hidriulica elitrica
' r . uBam 3 o civ! o
9& outras eoras semelhaies, inclusive tondagem, perturagio de pogos, escavagho, dl’lnlﬂll‘:I. Irrigagio, ll:l'rlph!n;

SR (FS) Cescorts ncend (FF) !Ea.‘»a‘;—; Calzulg {RE) | ehgucts L%} Valor do 1SS (RE) Cridito p/ IFTU (R$)
141.072.69 0.00| 141.07869) 5,00% 7.053,93| - 0,00

OUTRAS INFORMACOES
BMF e by e Titda cani respeido ras Lais 1T 20772008 8 17 4082508
ISS desta NFS-e serd RETIDO pelo Toradsr de Servigo,

33 deala NFSe ¢ uvadn TORA 0 Municipie g Recila Local da D72Ela20 o sera0 Gravala - PE
23 WEE-g ndg gars oredla

fomat 43 Cors CO0R 008

an

it QM

DOtemERW M ets g T e
,‘-'-i) ELISIO SOARES FALCAD TILHE
VIS Date 7 03 F0IICIATIOOME

U MM Vvl 2e D g 2
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Transferéncia entre contas diversas

Debitado

Nome PREF M GRAVATA MOVIMENTO
Agéncia 922.9

Conta comente 33750

Creditado

Nome ENOVEECMEERLTDA
Agéncia 8240-6

Conta cormente 803-2

Valor 256.198,90

Destinagdo 0

Data Mesta dala

Assinada por IF1B3329F RANCISCO BARROS DE ALMEIDA 23/05/202311:45 59

JEB76908FABIO ROMERD DA SILVA
Transagdo efeluada com SUCESSO.

230520231281118

Transagho efetuada com sucessa por JEG76308 FABIO ROMERO DA SILVA.

Digitalizado com CamScanner
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA
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&5 GRAVATA

COMPROMISSO COM AS PESSOAS

EMERGIA REMNOVAVEL

£J, enove

ORDEM DE SERVICO: 20/03/2023 | Resumo Financeiro valor (RS) %
OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC .
PRAZO DE EXECUGAO: 180 DIAS [VALOR DO CONTRATO 2.641.927,69
PROCESSO: N° 128/2022 TOMADA DE PREGCO N° 028/2022 CONTRATO N° 073/2023 TRANSCORRIDO: 46 DIAS VALOR REVISADO 2.641.927,69 100,00%
LOCAL: Avenida Agenor Peixoto s/n, loteamento Riacho do Mel, na cidade de Gravata/PE PARALISACAO:
|A RENOVAVEL CNPJ: 19.795.706/0001-15 REINICIO: VALOR DESTA MEDICAO 282.157,38 10,68%.
DATA DE ELABORACAO: 05/05/23 | ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS |VALOR ACUMULADO DAS MEDICOES 785.533,01 29,73%
PERIODO: 11/04/2023 e 05/05/2023 PRAZO RESTANTE: 134 DiAS[SALDO DO CONTRATO 1.856.394,68 70.27%
BOLETIM DE MEDICAO 02
. FISICO FINANCEIRO
ITEM cop BANCO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND P.UNIT. C/BDI
CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO REFLEXO
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA RS 106.083,36 | RS 27.233,80 | R$ 50.110,19
11 CPU.CAIC.001| Préprio  [ADMINISTRAGAO LOCAL MES 6,00 0,83 153 | RS 32.680,56 | R$ 196.08336 | R$  27.23380 | RS 50.110,19 |  2556%
2 SERVICOS PRELIMINARES RS 84.795,36 | R$ - |rs 81.508,57
21 51 ORSE :‘za%alfzeogg’a em chapa ago galvanizado, instalada - Rev m2 6,00 - 6,00 | RS 46346 | R$ 2.780,76 | R$ - | Rs 2.780,76 [ 100,00%
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
22 97633 SINAPI  [FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m2 522,68 - 38046 | RS 2428 | RS 12.690,67 | R$ - |rs 9.456,04 | 74,51%
AF_12/2017
REMOQ;\O DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM . .
23 97663 SINAPL | S R OVETAVENTO. AR 122007 UN 18,00 14,00 [R$ 13,04 RS 23472 | R$ RS 18256 | 77,78%
24 3 ORsE  |-impezamanual de terreno com vegetagdo rasteira, me 14606,60 - 14.606,60 | RS 473 | R$ 69.089,21 | R$ - |rs 69.089,21 | 100,00%
incluindo rocagem e aueima
3 MURO
31 SAPATAS - MURO RS 3162410 | RS 13.738,09 | R$ 13.738,09
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO
311 96522 SINAPI  [OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE | m? 51,68 28,19 2819 [R$ 166,09 | R$ 858353 | R$  4.68L74 | RS 468174 |  54,54%

FORMAS). AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
312 96619 SINAPI BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA m? 29,00 14,50 14,50 | R$ 3691 [ R$ 1.070,39 [ R$ 535,19 | R$ 535,19 50,00%
DE 5 CM. AF 08/2017

Forma plana para sapatas, em madeira macica, 05 usos,

313 7585 orse  |ormap me 127,60 34,80 3480 [Rs 6118 [ Rs 780656 | R$ 229,06 | R$ 212906 | 2727%
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

314 96546 SINAPI  |UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 349,07 171,77 171,77 [RS 20,36 | RS 711113 RS 3.497,29 | RS 349729 | 4918%
AF 06/2017

315 11482 ORsg | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado. | s 8,70 4,35 435 | RS 60576 | R$ 527011 | R$ 263505 | R$ 263505 [ 50,00%
e adensado na infraestrutura

316 93382 SINAPI ;Eﬁ;ﬁ?;%x‘rf’;ﬁg;g’*ms COMCOMPACTACAO | o 22,98 6,26 626 |R$ 4147 | RS 1.782,38 | RS 259,76 | R$ 250,76 | 1457%

32 EMBASAMENTO - MURO RS 74636,23 | RS 5524285 | RS 55242,85
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME

321 96526 SINAPI  |(SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). me 76,86 73,95 7395 [R$ 33510 [ R$ 2575578 | R$ 2478064 RS 2478064 | 9621%
AF_06/2017
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

322 96619 SINAPI  [BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA | m? 34,94 21,75 2175 [Rs 3691 [Rs 128963 | R$ 802,79 | R$ 802,79 | 62.25%
DE 5 CM. AF_08/2017

323 93204 SINAPI fé”g g ED,\E égﬁz§2$goA[;E£'7;’§1'\éAR'A MOLDADAIN M 465,80 290,00 29000 | R$ 77,34 | R$ 3602497 |R$  22.42860 | R$ 2242860 |  62,26%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ,

324 103316 SINAPL [ e A o o | m 116,45 72,50 7250 [Rs 7983 [ R$ 929620 [R$  5787,67 | R$ 578767 | 62.26%
BETONEIRA. AF 122021

325 93382 siNapy  |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAC | 1, 5473 34,80 3480 [Rs 4147 [Rs 226065 | R$ 144315 | R$ 144315 | 63,58%

MECANIZADA. AF_04/2016

33 PILARES - MURO R$ 63.871,76 [ R$ 17.665,76 | R$ 17.665,76

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

o

331 92919 SINAPL | ACES, UTILIZAND® AGO CA0 DE 10.0 MM - KG 944,75 472,38 47238 |[R$ 20,16 | R$ 1904616 |R$  9.523,08 | RS 952308 | 50,00%
MONTAGEM. AF_06/2022

332 11482 ORsg | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado | 5 15,66 6,96 696 | R$ 60576 | RS 0.486,20 | R$ 4.216,08 | R$ 421608 |  44,44%
e adensado na infraestrutura

333 7499 ORsg  |Formaplana para pilares, em compensado plastiicado de m? 522,00 58,00 5800 [R$ 67,70 | R$ 35.339,40 | R$ 3.926,60 [ RS 3.92660 [ 11,11%)

17mm, 07 usos, inclusive

3.4 ALVENARIAS DE VEDACAO - MURO R$ 46.481,01 | R$ 11.575,35 | R$. 11.575,35

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

341 103316 SINAPI m? 582,25 145,00 145,00 | R$ 79,83 | R$ 46.481,01 [ R$ 1157535 [ R$ 11.575,35 24,90%

3.5 PINTURA-MURO R$ 82.376,03 [ R$ = R$ -

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM

2 . . . .
35.1 88485 SINAPL |0 ES. UMA DEMAO. AF 0612014 m 3024,70 RS 337 | R$ 1019323 | R$ R$ 0,00%
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX R i K i i )
352 88489 SINAPL | e O PAREDES, DUAS DEMADS AF 0672014 m 3024,70 RS 1889 [Rs 57.136,58 | R$ RS 0,00%
353 2304 ORsg  |Pimtura de protegéo sobre superficies metiicas com m2 480,25 - - |rs 879 | R$ 422139 | R$ - |rs - 0,00%
aplicagéo de 01 demo de tinta anti-corrosiva zarcdo - R2
Pintura de acabamento com aplicagao de 02 demaos de X i i i i )
354 2306 ORSE esmalte_sintético sobre superficies metélicas - R1 m 48025 RS 2254 | R$ 1082483 | R$ RS 0,00%)
36 ESQUADRIAS - MURO RS 110.702.43 | R$ ~ |rs =

Portio de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado
36.1 10891 ORSE 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador m2 35,00 - - R$ 603,67 | R$ 21.128,45 | R$ - R$ - 0,00%
redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradicas

Gradil de ferro em barras quadradas de aco 3/8" na vertical,

3.6.2 3958 ORSE espacamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na m2 410,25 - - R$ 218,34 | R$ 89.573,98 | R$ - R$ - 0,00%
horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portéo

37 DRENAGEM RS 8.918,27 | R$ - |rs -

371 C2785 SEINFRA fig'/:‘VAQAO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATE m3 12,50 - - R$ 73,71 | R$ 921,37 | R$ - R$ - 0,00%
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,

372 95241 SINAPI LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 m2 30,00 - - R$ 3553 | R$ 1.065,90 | R$ - R$ - 0,00%

CM. AF 07/2016

EXECUGAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA

3.73 102995 SINAPI TRAPEZOIDAL (DIMENSOES INTERNAS: B=0,6 M; M 50,00 - - R$ 60,30 | R$ 3.015,00 | R$ - R$ - 0,00%
B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021
3.74 9919 ORSE Grelha pré-moldada em concreto para canaleta 40x50 cm un 100,00 - - R$ 39,16 | R$ 3.916,00 | R$ - R$ - 0,00%
3.8 REFORCO - MURO R$ 117.685,95 [ R$ = R$ =
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO
381 96522 SINAPI OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE m? 34,75 - - R$ 166,09 | R$ 5.771,62 | R$ - R$ - 0,00%

FORMAS). AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
3.8.2 96619 SINAPI BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA m2 19,50 - - R$ 36,91 | R$ 719,74 [ R$ - R$ - 0,00%
DE 5 CM. AF_08/2017

Forma plana para sapatas, em madeira macica, 05 US0s,

383 7585 ORSE [-ome P me 85,80 - - |rs  6118|Rs 5.249.24 | RS - | rs - 0,00%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
384 96546 SINAPI  [UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 234,85 - - |rs 2036 |Rs 478154 | R$ - |rs - 0,00%
AF_06/2017
385 11482 ORsg | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado | 5 9,75 - - |R$ 60576 | R$ 5.906,16 | R$ - |rs - 0,00%
e adensado na infraestrutura
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO N _ _ . _ N
386 93382 SINAPL | PADA AF 08/2016 m 25,00 RS 4147 |R$ 1.036,75 | RS RS 0,00%
287 7299 ORsE _|Forma plana para pilares, em compensado plastiicado de | . 78,00 . " |rs o770 |rs 528060 | RS ~rs . 0.00%
17mm, 07 usos, inclusive
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E . . . . o
388 92919 SINAPL | DAGBES, UTILIZANDO AGO CA 50 DE 10,0 MM - KG 2730,00 RS 2016 | R$ 55.036,80 | R$ R$ 0,00%
MONTAGEM. AF_06/2022
289 1482 oRsE | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado | - 585 _ " |rs 0576 | rs 354360 | RS S . 0.00%
e adensado na infraestrutura
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN _ » _ _
3810 93204 SINAPL | 000 BN CONGRETO AR 0372016 % 392,55 RS 7734 | R$ 30.359,81 | R$ RS 0,00%
4 COBERTURA RS 24811397 | RS 79.062,80 | RS 10249953

[y e {

ENGENHEIRO CVIL
CREA 1819498832476
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA
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&/ GRAVATA

COMPROMISSO COM AS PESSOAS

EMERGIA REMNOVAVEL

£2, enove

ORDEM DE SERVICO: 2010312023 Resumo Financeiro valor (RS) %
OBRA: REFORMA E ADEQUACAO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC -

PRAZO DE EXECUGAO: 180 DIAS |VALOR DO CONTRATO 2.641.927,69
PROCESSO: N°128/2022  TOMADA DE PREGO N°028/2022  CONTRATO N° 073/2023 TRANSCORRIDO: 46 DIAS | VALOR REVISADO 2641.927,69 | 100,00%
LOCAL: Avenida Agenor Peixoto s/n, loteamento Riacho do Mel, na cidade de Gravata/PE. PARALISAGAO:
|A RENOVAVEL CNPJ: 19.795.706/0001-15 REINICIO: VALOR DESTA MEDICAO 282.157,38 10,68%
DATA DE ELABORACAO: 05/05/23 | ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS |VALOR ACUMULADO DAS MEDICOES 785.533,01 29,73%
PERIODO: 11/04/2023 e 05/05/2023 PRAZO RESTANTE: 134 DIAS[SALDO DO CONTRATO 1.856.394,68 70,27%

BOLETIM DE MEDICAO 02
N FISICO FINANCEIRO
ITEM cop BANCO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UND P.UNIT. C/BDI
CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO REFLEXO

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
a1 94210 SINAPI  [LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM m? 1812,42 921,58 921,58 | R$ 78,69 | R$ 14261932 | R$ 7251913 | RS 7251913 | 50,85%
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE PONTALETES DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM
ATE 2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE

. 2 - . - 9
42 100383 SINAPI FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO m: 1812,42 857,86 | R$ 2732 [ R$ 49.515,31 | R$ R$ 23.436,73 47,33%
RESIDENCIAL DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
43 251 ORSE Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm m 379,83 44,40 44,40 | R$ 147,38 [ R$ 55.979,34 [ R$ 6.543,67 | R$ 6.543,67
5 QUADRA
51 TELHAMENTO - QUADRA R$ 144.355,23 | R$ 538,83 | R$ 538,83
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E
511 97649 SINAPI CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE m? 1156,25 115,63 115,63 | R$ 4,66 | R$ 5.388,12 [ R$ 538,83 | R$ 538,83 10,00%
GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
512 244 ORSE Telhamento com telha translicida em fibra de vwgro, me 64,00 B . RS 8376 | RS 5360,64 | R$ . RS . 0,00%
, 2,44 x 0,50 m. esp=6mm. Fortlev ou similar
513 C4554 SEINFRA | TELHA DE ALUMINIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm m2 982,00 - - R$ 67,91 | R$ 66.687,62 | R$ - R$ - 0,00%
514 C4827 SEINFRA _[TELHA DE ALUMINIO ONDULADA, ESP.=0,7MM m2 110,25 - - R$ 74,57 | R$ 8.221,34 [ R$ - R$ - 0,00%

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO APLICADA
515 100728 SINAPI AROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO m2 2184,50 - - R$ 26,87 | R$ 58.697,51 [ R$ - R$ - 0,00%
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

5.2 PISO E REVESTIMENTOS - QUADRA R$ 106.331,52 | R$ - R$ -
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLI(;AQAO
521 102494 SINAPI MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. m? 653,00 - - R$ 68,25 | R$ 44.567,25 | R$ - R$ - 0,00%
AF_05/2021
5. C1943 SEINFRA |POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL m2 653,00 - - R$ 69,51 | R$ 45.390,03 [ R$ - R$ - 0,00%
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA
5. 102506 SINAPI POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E =5 CM, M 275,60 - - R$ 11,58 | R$ 3.191,44 [ R$ - R$ - 0,00%

APLICACAO MANUAL. AF 05/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
M2. AF_06/2014

524 87247 SINAPI m2 80,06 - - R$ 65,59 | R$ 5.251,13 | R$ - R$ - 0,00%

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
525 87269 SINAPI  [25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR m?2 95,62 - - RS 82,95 | R$ 7.931,67 | R$ - R$ - 0,00%;
QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_06/2014

53 INST. HIDRAULICA, SANITARIAE LOUCAS - QUADRA R$ 6.242,92 | R$ - R$ -

Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saida

horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento
.. . o n - . - - 4! 145, - - X

53.1 9017 ORSE (oA TPK ou similar. con. de fbacdo DECA SP13 o0 un 4,00 R$ 53645 [ R$ 214580 | R$ R$ 0,00%:

similar, anel de vedacéo e engate plastico

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO

532 100860 SINAPI DUCHA -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 4,00 - - R$ 114,76 | R$ 459,04 | R$ - R$ - 0,00%
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/COLUNA
533 C3598 SEINFRA |CITORNEIRA PLASTICA E ACESSORIOS - PADRAO UN 4,00 - - R$ 293,95 | R$ 1.175,80 | R$ - R$ - 0,00%
POPULAR
1681 ORSE Revisdo de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 un 12,00 - - R$ 107,92 | R$ 1.295,04 | R$ - R$ - 0,00%
1201 ORSE Revisdo de ponto de 4gua tipo 2 un 12,00 - - R$ 97,27 | R$ 1.167,24 | R$ - R$ - 0,00%
ESQUADRIAS - QUADRA R$ 29.606,18 | R$ - R$ -
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA . . . . N
5.4.1 C1989 SEINFRA FOLHA (1.00X 2.10)m UN 4,00 R$ 1.092,25 | R$ 4.369,00 | R$ R$ 0,00%
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE
542 91009 sinapi | QU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, UN 200 - - |rs 34746 | Rs 694,92 | RS - |rs - 0,00%

INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA
543 C1988 SEINFRA FOLHA (0.90X 2.10)m UN 4,00 - - R$ 1.060,19 | R$ 4.240,76 [ R$ - R$ - 0,00%

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca,
544 3625 ORSE (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/férmica, inclusive un 6,00 - - R$ 1.144,18 | R$ 6.865,08 | R$ - R$ - 0,00%
batentes e ferragens (|

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM

545 100701 SINAPL | GUARNICORS, AE 1212010 me 1848 - - |rs 69575 | Rs 12.857,46 | R$ - |rs - 0,00%
546 2304 orsg  |Pintura de protecao sobre superficies metalicas com m? 18,48 - - |Rs 879 | R$ 162,43 | R$ - |rs - 0,00%
aplicagéo de 01 demo de tinta anti-corrosiva zarcdo - R2
54.7 2306 ORsg  |Pintura de acabamento com aplicagao de 02 demaos de me 18,48 - - |Rs 2254 |Rs 416,53 | R$ - | rs - 0,00%
esmalte_sintético sobre superficies metdlicas - R1
6 INSTALAGOES ELETRICAS
61 ACESSORIOS RS 1572570 | R$___ 1.95408 | R$ 1.954,08
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
611 95778 SINAPL | T B INSTALAGAO. G 1 un 236,00 59,00 5000 |R$ 3312 [ RS 781632 | R$  1.954,08 [ R$ 1.954,08 | 2500%
AF 1112016 P
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
612 97883 SINAPI | CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, UN 18,00 . - |Rs 43941 Rs 7.900,38 | RS - |rs E 0,00%
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
6.2 CABOS RS 98.304,50 | RS - [rs -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-
621 91930 SINAPI  [CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - % 150,00 . - |RrRs 1085 [Rs 162750 | RS - |rs E 0,00%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-
6.22 91933 SINAPI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 725,00 - - R$ 19,14 | R$ 13.876,50 | R$ - R$ - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-
6.2.3 92982 SINAPI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - M 450,00 - - R$ 20,69 | R$ 9.310,50 [ R$ - R$ - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE

6.24 92984 SINAPI DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 140,00 - - R$ 33,23 [ R$ 4.652,20 [ R$ - R$ - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-

6.25 92986 SINAPI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 560,00 - - R$ 45,03 [ R$ 25.216,80 [ R$ - R$ - 0,00%

DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-
6.2.6 91924 SINAPI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 7100,00 - - R$ 3,35 | R$ 23.785,00 [ R$ - R$ - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-
6.2.7 91926 SINAPI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 3600,00 - - R$ 4,85 | R$ 17.460,00 [ R$ - R$ - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-

6. 91928 SINAPI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 300,00 - - R$ 7.92 | R$ 2.376,00 | R$ - R$ - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

6.3 TOMADAS E INTERRUPTORES R$ 9.049,92 | R$ - R$ -
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,

6. 91996 SINAPI INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 124,00 - - R$ 36,10 | R$ 4.476,40 [ R$ - R$ - 0,00%

INSTALACAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
6.3.2 92004 SINAPI INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 33,00 - - R$ 59,47 [ R$ 1.962,51 | R$ - R$ - 0,00%
INSTALACAO. AF_12/2015

"PEDRO AUGUSTO DE ASSIS CAMPOS.

ENGENHERO CVIL
CREA 1810498832/76
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ORDEM DE SERVICO: 2010312023 Resumo Financeiro valor (RS) %
OBRA: REFORMA E ADEQUACAO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC -

PRAZO DE EXECUGAO: 180 DIAS |VALOR DO CONTRATO 2.641.927,69
PROCESSO: N°128/2022  TOMADA DE PREGO N°028/2022  CONTRATO N° 073/2023 TRANSCORRIDO: 46 DIAS | VALOR REVISADO 2641.927,69 | 100,00%
LOCAL: Avenida Agenor Peixoto s/n, loteamento Riacho do Mel, na cidade de Gravata/PE. PARALISAGAO:
|A RENOVAVEL CNPJ: 19.795.706/0001-15 REINICIO: VALOR DESTA MEDICAO 282.157,38 10,68%
DATA DE ELABORACAO: 05/05/23 | ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS |VALOR ACUMULADO DAS MEDICOES 785.533,01 29,73%
PERIODO: 11/04/2023 e 05/05/2023 PRAZO RESTANTE: 134 DIAS[SALDO DO CONTRATO 1.856.394,68 70,27%

BOLETIM DE MEDICAO 02
N FISICO FINANCEIRO
ITEM cop BANCO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UND P.UNIT. C/BDI
CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO REFLEXO

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
6.33 93141 SINAPI 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, UN 1,00 - - R$ 209,87 | R$ 209,87 | R$ - R$ - 0,00%
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
6.3.4 91953 SINAPI INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 33,00 - - R$ 30,40 | R$ 1.003,20 [ R$ - R$ - 0,00%
INSTALACAO. AF 12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
6.35 91959 SINAPI INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 13,00 - - R$ 48,14 | R$ 625,82 | R$ - R$ - 0,00%
INSTALACAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V,
6.3.6 91967 SINAPI  [INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 9,00 - - |R$ 6586 | R$ 592,74  R$ - |Rrs - 0,00%
INSTALACAO. AF 12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V,
6.3.7 91975 SINAPI  [INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,00 - - |R$ 8969 | R$ 179,38 [ R$ - |Rrs - 0,00%
INSTALACAO. AF 12/2015

6.4 DISJUNTOR R$ 10.178,91 [ R$ - R$ -

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
6.4.1 93653 SINAPI NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 29,00 - - R$ 16,52 | R$ 479,08 | R$ - R$ - 0,00%
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
6.4.2 93654 SINAPI NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 20,00 - - R$ 17,17 | R$ 343,40 | R$ - R$ - 0,00%
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
6.4.3 93657 SINAPI NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 - - R$ 20,15 | R$ 20,15 [ R$ - R$ - 0,00%
AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

644 93671 SINAPL | ) 324 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN 3,00 - - R$ 114,53 | R$ 34359 | R$ - R$ - 0,00%

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

645 93672 SINAPL | E 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN 11,00 - - R$ 121,93 | R$ 1.341,23 [ R$ - R$ - 0,00%

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE
6.4.6 101894 SINAPI NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E UN 6,00 - - R$ 215,99 | R$ 1.29594 [ R$ - R$ - 0,00%
INSTALACAOQ. AF_10/2020

Dispositivo de proteao contra surto de tens&o DPS 40/20kA

64.7 13174 ORSE un 36,00 - - |rs 10185 |Rs 3.666,60 | RS - |rs - 0,00%
- 175v Classe Il
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, _ » _ _

648 39445 SINAPL | CORRENTE DE 25 A TIPO AG UN 13,00 RS 20684 | R$ 2.688,92 | RS RS 0,00%

65 ELETRODUTO RS 9577314 |R$ 2526118 |R$ 2526118

651 353 ORSE de pve rigido roscavel, diam = 25mm (3/4") m 800,00 400,00 40000 |R$___ 1515 | R$ 1212000 | R$___ 6.060,00 | RS 6.060,00 | 50,00%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO - ~ ~ -

652 91840 SINAPL | RO | FORNEGIVEENTO £ INSTALAGAG, M 520,00 RS 1837 | R$ 9.552,40 | RS RS 0,00%
AF_1212015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63
(2'), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE . . . .

653 97668 SINAPL | A ELETRICA - FORNECIVENTO £ INSTALACHD, | M 310,00 RS 1892 | R$ 586520 | RS RS 0,00%
AF_12/2021

654 765 orse  |* e dee metdlica 50X 50 |, 10,00 4,00 400 [Rs 8828 | R$ 882,80 | RS 35312 | R$ 35312 | 40,00%
X 3000 mm (ref. valemam ou similar)

655 12551 ORSE | e lisa, zincada, 100 | 80,00 - - |Rs 15974 | R$ 12.779,20 | R$ - | rs - 0,00%
X 75 %3000 mm (ref. mopa ou similar)

6.5.6 4536 ORSE M de perfurada 38x38 [ 373,00 64,00 64,00 [R$ 2549 | R$ 9.507,77 | R$ 1.631,36 | RS 1.631,36 | 17,16%
X3000 mm (ref. mopa ou similar)

657 7878 ORsg ~ |Emendainterna 100 x 50 mm com base lisa perfuradapara | ) 160,00 64,00 64,00 [R$ 17,69 [ R$ 283040 | R$ 113216 | R$ 11326 |  40,00%

metalica (ref. Mopa ou similar)

658 9666 orse  |Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. un 746,00 298,40 29840 | R$ 11,66 | RS 8.698,36 | RS 3.479,34 | R$ 347934 | 40,00%
CKP 116 ou similar

650 - ORsE | Curva horizontal 100 x50 mm para eletrocalha metalica, " 200 7 " |re  sse1|rs o762 | RS "= 7 0.00%
com angulo 90° (ref.: mopa ou similar)

6510 11288 ORSE Curva vertical 100 x 75 mm para eletrocalha metalica, com un 9,00 . . RS 124,03 | R$ 111627 | R$ . RS . 0,00%
anqulo 90° (ref.: mopa ou similar)
Suporte vertical 50 x 50mm para fixagao de eletrocalna

6511 7881 ORSE 0 " un 15,00 6,00 600 |R$ 16,28 | RS 244,20 | RS 97,68 | R$ 97,68 |  4000%
metalica (ref. Mopa ou similar)

6512 9522 ORsg  |Suporte horizontal 100 x 50 mm para fixagéo de eletrocalha | ) 120,00 48,00 4800 [R$ 12,07 | R$ 1.448,40 | R$ 579,36 | R$ 579,36 |  40,00%

metalica (ref.: mopa ou similar)

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA
EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E
6.5.13 96563 SINAPI ALTURA 50 MM, ESPACADO A CADA 1,5 M, EM M 560,00 224,00 224,00 | R$ 30,25 | R$ 16.940,00 | R$ 6.776,00 | R$ 6.776,00 40,00%
PERFILADO DE SECAO 38X76 MM, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017

6514 10327 ORSE em aco inox, tipo "D", 3/4", Un 124,00 49,60 49,60 | RS 6.35 | R$ 787,40 | RS 31496 | R$ 31496 | 4000%
Fomecimento e instalag&o de emenda interna com base lisa i i E .

6.5.15 752 ORSE 150 x50 mm (ref. vI 3.01-21-50/50 ge valemam ou similar) un 20,00 RS 9.47 | RS 189,40 | R$ R$ 0.00%

6.5.16 726 ORSE Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vi 3.01- un 3,00 . ~ RS 631 | RS 18,93 | R$ . RS . 0,00%
25 ge valemam ou similar)

6517 1831 orse |Reducéo concéntrica 100 x50mm para eletrocalha metdlica | - 300 i " ks 3713 |re 11139 | Rs ™ i 000%
(ref. mopa ou similar)

6518 8113 Orse | 1€ horizontal 100 x50 mm com base lisa perfurada para un 6,00 - - |R$ 6254 |Rs$ 375,24 | R$ - |rs - 0,00%

metélica (ref. Mopa ou similar)
65.19 8318 ORSE erg‘ymfa'r)mo x50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa. | 8,00 - - |rs 1812|Rs 144,96 | R$ - | rs - 0,00%:
6.5.20 12806 ORSE _|Barra roscada zincada @ 5/16" m 348,00 139,20 13920 | RS 34,75 | RS 1209300 | R$ __ 4837,20 | R$ 4837,20 | 40,00%
66 LUMINARIA RS 72.706,61 | R$ -~ |rs =

LUMINARIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4

6.6.1 100905 SINAPI  [LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 UN 40,00 E - |RrRs 20106 | Rs 8.042,40 | RS - |rs E 0,00%

W,COM REATORES DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

6.6.2 12097 ORSE Lampada PAR 20 Led 8w bivolt br un 443,00 - - R$ 76,33 | R$ 33.814,19 [ R$ - R$ - 0,00%

LUMINARIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE
CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M,

6.6.3 C4871 SEINFRA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 150W, INCLUSIVE O UN 10,00 - - R$ 262353 | R$ 26.235,30 | R$ - R$ - 0,00%
POSTE

6.6.4 12808 Orsg  |Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, un 12,00 . - |rs  3sass R 461472 | R$ - |rs E 0,00%
Autovolt, marca G-light ou similar

6.7 DISTRIBUICAO R$ 12.291,69 | R$ - R$ -

Quadro de distribuigao de embutr, em chapa de aco, para

6.7.1 12226 ORSE até 24 disjuntores, com barramento, padrao DIN, exclusive un 1,00 - - R$ 1.106,15 | R$ 1.106,15 | R$ - R$ - 0,00%

- Rev01 03/2022

Quadro de distribuigao de embutr, em chapa de aco, para

6.7.2 12227 ORSE até 30 disjuntores, com barramento, padrao DIN, exclusive un 3,00 - - R$ 1.300,35 | R$ 3.901,05 | R$ - R$ - 0,00%
Quadro de distribuigao de embutr, em chapa de aco, para

6.7.3 12229 ORSE até 36 disjuntores, com barramento, padrao DIN, exclusive un 4,00 - - R$ 1.352,29 | R$ 5.409,16 | R$ - R$ - 0,00%
Quadro de distribuigao de embutr, em chapa de aco, para

6.7.4 12230 ORSE até 40 disjuntores, com barramento, padréo DIN, exclusive un 1,00 - - R$ 187533 | R$ 1.875,33 | R$ - R$ - 0,00%

6.8 ATERRAMENTO R$ 2.155,38 [ R$ - R$ -

CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM?, NAO ENTERRADA,

6.8.1 96972 SINAPI COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. M 18,00 - - R$ 59,79 | R$ 1.076,22 | R$ - R$ - 0,00%
AF 12/2017
CAIXA DE |NSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR,

6.8.2 98111 SINAPI EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. UN 6,00 - - R$ 56,77 | R$ 340,62 | R$ - R$ - 0,00%
AF 12/2020

6.8.3 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - UN 6,00 - - R$ 115,71 | R$ 694,26 | R$ - R$ - 0,00%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017

oo stV ess s {

ENGENHEIRO CVIL
(CREA 1819498832/
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ORDEM DE SERVICO: 20/03/2023 | Resumo Financeiro valor (RS) %
OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC -
PRAZO DE EXECUCAO! 180 DIAS | VALOR DO CONTRATO 2.641.927,69
PROCESSO: N° 128/2022 TOMADA DE PREGCO N° 028/2022 CONTRATO N° 073/2023 TRANSCORRIDO: 46 DIAS VALOR REVISADO 2.641.927,69 100,00%
LOCAL: Avenida Agenor Peixoto s/n, loteamento Riacho do Mel, na cidade de Gravata/PE PARALISACAO:
|A RENOVAVEL CNPJ: 19.795.706/0001-15 REINICIO: VALOR DESTA MEDICAO 282.157,38 10,68%.
DATA DE ELABORACAO: 05/05/23 | ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS |VALOR ACUMULADO DAS MEDICOES 785.533,01 29,73%
PERIODO: 11/04/2023 e 05/05/2023 PRAZO RESTANTE: 134 DiAS[SALDO DO CONTRATO 185630468 | 7027%
BOLETIM DE MEDICAO 02
N FISICO FINANCEIRO
ITEM cop BANCO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND P.UNIT. C/8DI
CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO _| REFLEXO
Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e B ~ . . o
6. 681 ORSE oy 02 (ors00m) un 6,00 RS 738 [ R$ 44,28 | R$ RS 0,00%
7 PINTURA RS 170.232,64 | RS 14.82601 | R$ 14.826,01
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM S
71 88485 SINAPL | L EES, UMA DEMAO. AF  06/2014 m 4386,28 615,36 61536 | RS 337 | R$ 1478176 | RS 2.073,76 | R$ 207376 | 14,03%
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX N
7.2 88489 SINAPL |3 Rl ICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 0612014 m 4386,28 615,36 61536 [ RS 18,89 | RS 82.856,82 | R$  11.624,15 | RS 1162415 |  14,03%
73 2304 orsg |Finiura de protecdo sobre superficies metalicas com mz 1760,71 128,34 128,34 | RS 879 | RS 15.476,64 | R$ 112810 | R$ 1.128,10 7,29%
aplicagéo de 01 deméo de tinta anti-corrosiva zarcao - R2
74 2306 ORsg  |Pintura de acabamento com aplicagao de 02 demaos de m? 1760,71 . - |Rs 2254 |Rs 30.686,40 | R$ - |rs . 0,00%
esmalte_sintético sobre superficies metlicas - R1
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM N
75 100717 SINAPL | 0112020 m 1760,71 RS 990 | R$ 17.431,02 | R$ RS 0,00%
8 SISTEMAHIDRAULICO E SANITARIO RS 35.875,20 | R$ - |rs 5.665,38
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA S/COLUNA
81 Cc3s98 SEINFRA  [CITORNEIRA PLASTICA E ACESSORIOS - PADRAO UN 6,00 - - |Rrs 20395 |Rs 1.763,70 | RS - |rs - 0,00%
POPULAR
8.2 3689 ORSE  |Tomeira pléstica para lavatério, HERC 1195, 1/2" ou similar | un 20,00 - - |Rs 3854 |Rs 770,80 | RS - |rs - 0,00%
Vaso sanitario convencional, linha infantil 08254, CELITE ou
similar, inclusive assento sanitério infantil, conjunto de . B . . o
83 2072 ORSE  |fixacdo DECA SP13 ou similar, anel de vedagao, tubo de un 12.00 RS 71211 | R$ 854532 | R$ R$ 0.00%
ligagdo com acabamento cromado e engate plastico
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO
8.4 100860 SINAPL | 1A FORNECIMENTO & INSTALAGAO. AR 01/2020 UN 9,00 - - |Rs 11476 | R$ 103284 | RS - | rs - 0,00%
85 1201 ORSE__|Reviséo de ponto de agua tipo 2 un 17,00 - - |Rs___9727|Rs 165359 | RS -~ [rs - 0,00%
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2'0U 3/4]
86 86911 SINAPI | PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - UN 4,00 - - |rs o786 |Rs 391,44 | RS - |rs - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
8.7 Cco446 SEINFRA ggg‘gﬁgENTR‘FUGA DE 3 CV, INCLUSIVE MAT.DE UN 3,00 - 300 | R$ 188846 | RS 566538 | RS - |rs 566538 | 100,00%
88 C2065 SEINFRA | QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO UN 2,00 - -~ |rs 43859 |Rs 877,18 | RS - |rs - 0,00%
89 c4765 SEINFRA :;g;gjaﬁ;mo COMPLETO C/HASTE COPPERWELD |y 2,00 - - |Rs 32208 |Rs 644,16 | RS - |rs - 0,00%
CONJUNTO HIDRAULICO PARA INSTALAGAO DE
BOMBA EM AGO ROSCAVEL, DN SUCGAO 50 (2) E DN
810 94481 SINAPI  [RECALQUE 40 (1 1/2), PARAEDIFICAGAO ENTREBE 12 | UN 4,00 - - | rs 236502 | Rs 9.460,08 | R$ - | rs - 0,00%
PAVIMENTOS FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AF_06/2016
811 10308 ORSE__|Limpeza de reservatério m* 42,60 - ~ |[rs 1479 [Rs 630,05 | RS - |rs - 0,00%
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
8.12 86932 siNap  |LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE | )y 2,00 E - |Rs 58664 |RS 117328 | R$ - |rs - 0,00%

FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
8.13 95472 SINAPI  [ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA UN 1,00 - - |Rrs 81650 | R$ 816,50 | R$ - | Rs - 0,00%
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80

8.14 100864 SINAPI  [CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E UN 3,00 - - |rs 81696 | RS 2.450,88 | R$ - | Rs - 0,00%:
INSTALACAO. AF_01/2020
9 PISO CRECHE RS 101502,14 | R$ - |rs 9.475,05
PISO VINILICO TIPO "PAVIFLEX", €=2,0mm - . i i B i o
9.1 Ca504 SEINFRA | Coe FCIMENTO E COLOCACA® m 362,50 R$ 10347 [ R$ 37.507,87 | R$ R$ 0,00%:
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO
9.2 87623 siNapl  [MECANICO COMMISTURADOR 300 KG, APLICADO EM m2 362,50 - 9520 [R$ 99553 | R$ 36.079,62 | R$ - | Rs 9.47505 [ 26,26%

AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
93 89171 SINAPI  [TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM, m2 160,18 - - |rs 6220 |Rs 9.96319 | R$ - | Rrs - 0,00%:
PARA EDIFICAC/:\O HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA)
E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS

2 R R R R

9.4 87702 SINAPI SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO m: 31,25 R$ 67,06 | R$ 2.095,62 | R$ R$ 0,00%
NAO REFORCADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,

9.5 92396 SINAPI COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 m2 200,20 - - R$ 79,20 | R$ 15.855,84 | R$ - R$ - 0,00%
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

10 ESQUADRIAS R$ 183.184,21 | R$ 35.058,63 | R$. 35.058,63

10.1 C1426 SEINFRA [GRADE DE FERRO DE PROTECAO m2 590,03 128,34 128,34 | R$ 273,17 [ R$ 161.178,49 | R$ 35.058,63 [ R$ 35.058,63 21,75%

102 CPU.CAIC.002 Proprio ESCADA TIPO MARINHEIRO, COM PROTECAO, UN 24,00 - - R$ 739,24 | R$ 17.741,76 | R$ - R$ - 0,00%

INCLUSIVE PINTURA

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA,
103 90788 SINAPI  [60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAGAO COM UN 6,00 - - |R$ 71066 | R$ 4.263,96 | R$ - |Rrs - 0,00%
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

11 DIVERSOS R$ 39.606,35 [ R$ - R$ 23.160,51

PROJETO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAGAO DE

1 CPU.CAIC.004|  Proprio |6 rRUTURA METALICA DE COBERTA

UN 1,00 - 1,00 [ R$ 13.293,02 | R$ 13.293,02 | R$ - R$ 13.293,02 100,00%

PROJETO DE ENGENHARIA PARA INSTALAGOES

112 CPU.CAIC.005 Préprio ELETRICAS

UN 1,00 - 1,00 [ R$ 9.867.49 | R$ 9.867,49 | R$ - R$ 9.867,49 100,00%

PROJETO EXECUTIVO E APROVAGCAO JUNTO A

13 CPU.CAIC.006|  Proprio |k GENERGIA DO SISTEMA ON GRID

UN 1,00 - - R$ 16.445,84 | R$ 16.445,84 | R$ - R$ - 0,00%

12 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 2.585,58 | R$ - R$ -

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM m2 77500 . . RS 227 | R 1759.25 | R$ . RS . 0,00%

121 99803 SINAPI PANO UMIDO. AF_04/2019

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014

122 87258 SINAPI m2 4,50 - - R$ 183,63 | R$ 826,33 | R$ - R$ - 0,00%;

TVIFLANTAGAU UE SISTEVADE

13 ArisiR s A ETIA R$ 440.931,40 | R$ - |Rr$  337.253,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA SOLAR
FOTOVOLTAICO COM POTENCIA MINIMA DE 70 KWP,
INSTALADO EM COBERTA, TELHA TIPO
FIBROCIMENTO, INCLUINDO SUPORTES DE FIXACAO
ADEQUADO AO TIPO DA TELHA E TODOS OS
COMPONENTES NECESSARIOS PARA PREDISPOR
CONEXAO A REDE DA CONCESSIONARIA. OBS.:
Aproveitamento de medidor trifasico existente na edificacéo.

131 Préprio

COT.CAIC.001 UN 70,00 - 70,00 | R$ 4.817,90 [ R$ 337.253,00 | R$ - R$ 337.253,00 100,00%

132 COT.CAIC.002 Préprio MAO DE OBRA UN 70,00 - - R$ 148112 | R$ 103.678,40 | R$ - R$ - 0,00%

[R$  2.641.927,69 | ###samm# | RS 785.533,01 | 29,73%]|

"PEDRO AUGUSTO De ASSIS CAMPOS.
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MEMORIA DE CALCULO BM 02
OBRA: REFORMA E ADEQUAGCAO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC
LOCAL: Avenida Agenor Peixoto s/n, loteamento Riacho do Mel, na cidade de Gravat&a/PE.
DESCRIGAO DOS CALCULOS
ITEM CODIGO DESCRIGAO DO SERVICOS
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA
11 CPU.CAIC.001|ADMINISTRAGAO LOCAL MES COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
R DIAS CONVERSAO| PAGO BM ESTE BM
ADMINISTRAGAO LOCAL CORRIDOS | EMMESES | ANTERIOR
Proporcéo temporal 46 1,53 1,53
TOTAL 1,53
ACUMULADO 0,70
3 MURO
3.1 SAPATAS - MURO
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
3.1.1 96522 SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). m3 COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
AF_06/2017
MURO FRONTAL DA ESCOLA 0,90 0,90 0,60 58,00 28,19
TOTAL 28,19
312 | oo |ASTRODECONCRETOWAGRO APLGADOEMBLOCOSOE | | cowr. | arc. | erOF/ALT| Taxa | Reper. | sueroraL
MURO FRONTAL DA ESCOLA 0,50 0,50 58,00 14,50
TOTAL 14,50
313 7585 Forma plana para sapatas, em madeira maciga, 05 usos, inclusive me COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
escoramento
MURO FRONTAL DA ESCOLA 1,00 0,30 2,00 58,00 34,80
TOTAL 34,80
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
3.1.4 96546 |~ c(i\-so T 10 ) - (BTG A @ KG COMP. KG/M PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
MURO FRONTAL DA ESCOLA 0,60 0,62 8,00 58,00 171,77
TOTAL 171,77
315 e |[CONIHEID SIHES USITEWD G2, DO, (ngeie @ m? COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
adensado na infraestrutura
MURO FRONTAL DA ESCOLA 0,50 0,50 0,30 58,00 4,35
TOTAL 4,35
3.16 93382 ;EQLZT;A%XTFU& IZDOElZALAS GO R PACIAGA m3 COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
MURO FRONTAL DA ESCOLA 0,60 0,60 0,30 58,00 6,26
TOTAL 6,26
3.2 EMBASAMENTO - MURO
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM
321 96526 ESCAVAng PARA COLOGAGAO DE FORMASIVAR 06/2517 m3 COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
MURO FRONTAL DA ESCOLA 145,00 0,85 0,60 73,95
TOTAL 73,95
3.2.2 96619 égsRTngZiTcg gﬁz‘i&rﬁsi‘;ﬁ;@ﬁgz%gg gkﬂ?ﬁg%g;} - m?2 COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
MURO FRONTAL DA ESCOLA 145,00 0,15 21,75
TOTAL 21,75
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM
323 93204 | CON oo AR 032016 M COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
MURO FRONTAL DA ESCOLA 145,00 2,00 290,00
TOTAL 290,00
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
3.2.4 103316  [DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE m2 COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
MURO FRONTAL DA ESCOLA 145,00 0,50 72,50
TOTAL 72,50
325 93382 ;EéliT;%XTFUQZ IZD(;\G/ALAS GO ERPREIATA m3 COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
MURO FRONTAL DA ESCOLA 145,00 0,40 0,60 34,80
TOTAL 34,80
3.3 PILARES - MURO
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
33.1 92919 EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO KG COMP. KG/M PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
MURO FRONTAL DA ESCOLA 3,30 0,62 4,00 58,00 472,38
TOTAL 472,38
332 e |[CONSHEID SIFES USTED G2, DOMmBCRils, g @ ms | comp. LARG. PROF /ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
adensado na infraestrutura
MURO FRONTAL DA ESCOLA 0,20 0,20 3,00 58,00 6,96
TOTAL 6,96
333 pagm  [|FEmEfElEnE pElE s, e Conlpasatl pesiivee ety || o COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
07 usos, inclusive escoramento
MURO FRONTAL DA ESCOLA 0,40 2,50 58,00 58,00
TOTAL 58,00
3.4 ALVENARIAS DE VEDAGAO - MURO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
3.4.1 103316  [DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE m?2 COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
MURO FRONTAL DA ESCOLA 145,00 1,00 145,00
TOTAL 145,00
4 COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
4.1 94210 r&:&%@%@&@miﬁ%ﬂ /\E;?A;%illé:‘ (I:DCEMO:'II?EA ZP 22’8 s m?2 COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
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COMPROMIBEG COM AS PESSOAS xJ ENERGIA RENOVAVEL
MEMORIA DE CALCULO BM 02
OBRA: REFORMA E ADEQUAQAO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC
LOCAL: Avenida Agenor Peixoto s/n, loteamento Riacho do Mel, na cidade de Gravat&a/PE.
DESCRIGAO DOS CALCULOS
ITEM CODIGO DESCRI(;AO DO SERVICOS
COBERTA DA CRECHE 44,4 232 1030,08
6,2 -10 -62
6,2 -7.5 -46,50
TOTAL 921,58
4.3 251 Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm m COMP. LARG. PROF /ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
COBERTA DA CRECHE 44,4 44,40
TOTAL 44,40
5 QUADRA
5.1 TELHAMENTO - QUADRA
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E
G 97649 CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, m2 COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
QUADRA (10%) 115,63 115,63
TOTAL 115,63
6 INSTALAGOES ELETRICAS
6.1 ACESSORIOS
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO
6.1.1 95778 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN COMP. LARG. PROF /ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
INSTALACAO. AF 11/2016 P
CRECHE 236 0,25 59,00
TOTAL 59,00
6.5 ELETRODUTO
6.5.1 353 Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4") m COMP. LARG. PROF /ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
CRECHE 800 0,5 400,00
TOTAL 400,00
6.5.4 765 Fornecimento e instalaga”lp de eletrocalha metélica 50 x 50 x 3000 o COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
mm (ref. valemam ou similar)
CRECHE 10 0,4 4,00
TOTAL 4,00
6.5.6 4536 Fornecimento e insftalfa\géo de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 i COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
mm (ref. mopa ou similar)
CRECHE 160 0,4 64,00
TOTAL 64,00
6.5.7 7878 ISt R (i 00 B0 i @enm (22853 152 periiesia (e un COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)
CRECHE 160 0,4 64,00
TOTAL 64,00
6.5.8 9666 5;";";";;“9’"3’ [PV (ErT el (e 1, 2550 28 i, 6, @R 41 un COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
CRECHE 746 0,4 298,40
TOTAL 298,40
6.5.11 7881 Suporte verticgl 5.0 x 50mm para fixacédo de eletrocalha metélica o COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
(ref. Mopa ou similar)
CRECHE 15 0,4 6,00
TOTAL 6,00
6.5.12 cppp  |[BUPCiieliEHeE! M0 D i e ke Gl elkieeslin un COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
metdlica (ref.: mopa ou similar)
CRECHE 120 0,4 48,00
TOTAL 48,00
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM,
6.5.13 96563 ESPACADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SECAO 38X76 MM, M COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF 07/2017
CRECHE 560 0,4 224,00
TOTAL 224,00
6.5.14 10327 Abracadeira em ago inox, tipo "D", 3/4", fornecimento Un COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
CRECHE 124 04 49,60
TOTAL 49,60
6.5.20 12806 Barraroscada zincada o 5/16" m COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
CRECHE 348 04 139,20
TOTAL 139,20
7 PINTURA
7.1 88485 g:k/:/ggc,ﬁg ODGEIZ';Li':DO SELADOIR ACRILICO) E PAREDIES, WA m2 COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
CRECHE 1538,4 0,4 615,36
TOTAL 615,36
7.2 88489 é;L;ig%IAD(ES'\AIAD'\LIJUA/;LD[I)EEMEA’Ig;UEFA SS%ILNTA LATEX ACRILIER m2 COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
CRECHE 1538,4 04 615,36
TOTAL 615,36
73 2304 Pintura~de pro.tegéo sgbre sur.)erfl'cies~ metélicas com aplicacéo de me COMP. LARG. PROE / ALT TAXA AREA SUBTOTAL
01 dema&o de tinta anti-corrosiva zarcéo - R2
GRADES DE PROTEGAO DA CRECHE 23 5,58 128,34
TOTAL 128,34
10 ESQUADRIAS
10.1 C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEGAO m? COMP. LARG. PROF / ALT TAXA AREA SUBTOTAL
CRECHE 23 5,58 128,34
TOTAL 128,34

Auaum$: ASSIS CAMPOS. SUILMERIE DANTAS O 60 00T MERDOYER
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GUILHERME DANTAS DE GODOY MENDONCA
PEDRD AUGUSTO LE ASSIS CAMFOS

CPF: 078.329.444-12 ENGENHEIRO CIVIL
CREA RNP: 1813976139 CREA 1819498832/PE
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01
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CREA 1819498832/PE




PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTICA

Foérum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 — Térreo — Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones n° (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDAO NEGATIVA
LICITACAO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSAO

Data da Emissao: 18/04/2023 17h21min Data de Validade: 18/05/2023
N° da Certidao: 01437042/2023 N° da Autenticidade: MR.OR.G9.D5.UZ

Os dados dos documentos constantes nesta certiddao foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade
deverao ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razao Social:
ENOVE ENGENHARIA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS
E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA

CNPJ: 19.795.706/0001-15 Inscricao Estadual: 099593785
Endereco Residencial: RUA EVARISTO VEIGA, 217 Compl: SALA 303 EDF TORQUE EMP
Bairro: CASA AMARELA Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuicdo no Sistema Processo Judicial Eletronico — PJe 1°
Grau, implantado nas Unidades Judiciarias, no ambito do Tribunal de Justica do Estado de Pernambuco, AGCAO
DE FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERACAO JUDICIAL E RECUPERACAO EXTRAJUDICIAL protocolada e
que esteja em tramitagéo contra a pessoa acima identificada.

A presente certiddo, em consonancia com a legislagido vigente, atende ao disposto na Instru¢do Normativa do
TJPE n° 07 de 02/06/2014, na Resolugédo do CNJ n°® 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente
através da Internet.

Observagoes:

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada no sitio eletronico do Tribunal de Justica do Estado de Pernambuco,
através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opgdo - Validar Certiddo Negativa de Processos
Civeis (PJe) - utilizando o numero de autenticidade acima identificado.

Esta certidAfo nAfo abrange os processos distribuAdos antes da implantaA§A£o do Sistema Processo Judicial EletrA nico
4€" PJe, no A¢mbito do Tribunal de JustiA§a de Pernambuco. O referido A© verdade e dou fA®.



PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTICA

Nucleo de Distribuicdo Processual - NUDIP 2° grau
Praga da Republica, s/n, bairro Santo Anténio
Fones n°s (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDAO NEGATIVA
LICITACAO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSAO

Data da Emissao: 18/04/2023 17h22min Data de Validade: 18/05/2023
N° da Certidao: 01437043/2023 N° da Autenticidade: U6.6Y.5Y.P7.50

Os dados dos documentos constantes nesta certiddao foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade
deverao ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razao Social:
ENOVE ENGENHARIA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS
E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA

CNPJ: 19.795.706/0001-15 Inscricao Estadual: 099593785
Endereco Residencial: RUA EVARISTO VEIGA, 217 Compl: SALA 303 EDF TORQUE EMP
Bairro: CASA AMARELA Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuicdo no Sistema Processo Judicial Eletronico — PJe 2°
Grau, implantado nas Unidades Judiciarias, no ambito do Tribunal de Justica do Estado de Pernambuco, AGCAO
DE FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERACAO JUDICIAL E RECUPERACAO EXTRAJUDICIAL protocolada e
que esteja em tramitagéo contra a pessoa acima identificada.

A presente certiddo, em consonancia com a legislagido vigente, atende ao disposto na Instru¢do Normativa do
TJPE n° 07 de 02/06/2014, na Resolugédo do CNJ n°® 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente
através da Internet.

Observagoes:

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada no sitio eletronico do Tribunal de Justica do Estado de Pernambuco,
através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opgdo - Validar Certiddo Negativa de Processos
Civeis (PJe) - utilizando o numero de autenticidade acima identificado.

Esta certidAfo nAfo abrange os processos distribuAdos antes da implantaA§A£o do Sistema Processo Judicial EletrA nico
4€" PJe, no A¢mbito do Tribunal de JustiA§a de Pernambuco. O referido A© verdade e dou fA®.



SECRETARIA DA FAZENDA

;,7%/’??%%{5&

CERTIDAO DE REGULARIDADE FISCAL

Numero da Certiddo: 2023.000002073317-26 Data de Emissao: 21/03/2023

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razéo Social: ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA

Endereco: RUA EVARISTO DA VEIGA N. 217 - SALA 303 EDF TORQUE EMP, CASA AMARELA, RECIFE, PE, CEP:
52.070-100

CNPJ: 19.795.706/0001-15

Certificamos, observadas as disposi¢des da legislagdo vigente e de acordo com os registros existentes neste 6rgao,
que o contribuinte acima identificado esta em situagdo REGULAR perante a Fazenda Publica Estadual.

A presente certiddo ndo compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda
Publica Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidao ¢é valida até 18/06/2023 devendo ser confirmada sua autenticidade através do servigo "ARE VIRTUAL"
na pagina www.sefaz.pe.gov.br.

Pagina 1 de 1
Emitido em: 21/03/2023 13:29:11



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E ENERGIAS

RENOVAVEIS LTDA
CNPJ: 19.795.706/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nao constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certiddo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagédo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigcdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacao desta certidao esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 10:48:19 do dia 23/02/2023 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 22/08/2023.

Cddigo de controle da certidao: CE07.156F.6542.8A31

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANCAS

N° da Certidado

r "i : ‘i Secretaria Executiva de Tributag&o 140405067
Certidao Negativa
Débitos Fiscais
1. Denominagéo Social/Nome 2.CMC
ENOVE ENGENHARI A, COMVERCI O DE MATERI AS ELETRI COS E ENER 701. 530-5
3. Endereco 4. CNPJ/CPF

RUA EVARI STO DA VEI GA, 217 SALA 303 EDF TORQUE EMP

19. 795. 706/ 0001- 15

BAI RRO CASA AMARELA, CEP 52070-100, RECIFE-PE

5. Atividade Econ6émica

4120-40-0
4213-80-0
4221-90-2
4221-90-3
4221-90-5
4222-70-1
4292-80-1
4299-50-1
4311-80-1
4311-80-2
4313-40-0
4321-50-0
4322-30-1
4322-30-2
4322-30-3
4329-10-4

CONSTRUGAO DE EDI Fi Cl 08

OBRAS DE URBANI ZAGAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

CONSTRUGCAO DE ESTACOES E REDES DE DI STRI BU CAO DE ENERG A ELETRI CA
MANUTENCAO DE REDES DE DI STRI BUI CAO DE ENERG A ELETRI CA
MANUTENCAO DE ESTAGCES E REDES DE TELECOMUNI CAGOES

CONST DE REDES DE ABAST DE AGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL,
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALI CAS

CONSTRUCAO DE | NSTALAGOES ESPORTI VAS E RECREATI VAS

DEMOLI CAO DE EDI Fi Cl OS E OUTRAS ESTRUTURAS

PREPARACAO DE CANTEI RO E LI MPEZA DE TERRENO

OBRAS DE TERRAPLENAGEM

| NSTALACAO E MANUTENGAO ELETRI CA

| NSTALAGOES HI DRAULI CAS, SANI TARI AS E DE GAS

| NSTALACAO E MANUTENCAO DE SI ST CENTRAI S DE AR CONDI C, DE VENTIL E REFRI GERACAO
| NSTALACCES DE SI STEMA DE PREVENCAO CONTRA | NCENDI O

MONTAG E INST DE SIST E EQU P DE | LUME SINALI Z EM VI AS PUBLI CAS, PORTCS E

EXC OBRAS DE | RRI GA

AEROPORTCS

4330-40-1
4330-40- 2
4330-40-3
4330-40-4
4330-40-5
4330-49-9
4399-10-2
4399-10-3
4673-70-0
4742-30-0
4744-00-1
7112-00-0
7119-70-1
7711-00-0
7732-20-1
8130-30-0

6. Descricao
Certifico

/ fiscais,
regul ari zado com o erario nunici pal

| MPERVEABI LI ZACAO EM OBRAS DE ENGENHARI A CI VI L

| NSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETCS, DI VI SORIAS E ARVAR EMBUT DE QUALQ MATERI AL
OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

SERVI COS DE PI NTURA DE EDI Fi Cl 0S EM GERAL

APL|I CACAO DE REVESTI MENTCS E DE RESI NAS EM | NTERI ORES E EXTERI ORES

OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAI NES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARI AS

OBRAS DE ALVENARI A

COVERCI O ATACADI STA DE MATERI AL ELETRI CO

COMERCI O VAREJI STA DE MATERI AL ELETRI CO

COVERCI O VAREJ|I STA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

SERVI QOS DE ENGENHARI A

SERVI COS DE CARTOGRAFI A, TOPOGRAFI A E GEODESI A

LOCACAO DE AUTOMOVEI S SEM CONDUTOR

ALUGUEL DE MAQUI NAS E EQUI PAVENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXC ANDAI MES
ATI VI DADES PAIl SAG STI CAS

de acordo com a | egislacao emvigor e emconform dade com os regi stros cadastrais
nesta data, que o0 contribuinte de que trata a presente certidédo esta
no que concerne aos |ancanmentos relativos aos tributos

nmuni ci pai s.

7. Ressalva
* * * % *

* * *x * % %

8. Validade/Autenticidade

Esta certidao é valida por

aut enti ci

60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedi cdo e sua

dade dever& ser confirmada na péagi na http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes



Certidao equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange
as esferas administrativa e judicial (divida ativa)

A Prefeitura do Recife podera cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito
passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Cdédigo de Autenticidade 10. Expedida em
396. 4985. 8210 Recife, 18 de ABRIL de 2023

11. Certidao emitida com base nos pagamentos registrados até

13 de ABRIL de 2023
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PODER JUDI Cl ARI O
JUSTI CA DO TRABALHO

CERTI DAO NEGATI VA DE DEBI TOS TRABALHI STAS

Nome: ENOVE ENGENHARI A, COVERCI O DE MATERI AS ELETRI COS E ENERG AS
RENOVAVEI S LTDA (MATRI Z E FILIAI'S)

CNPJ: 19.795. 706/ 0001- 15

Certiddo n°: 46012923/2022

Expedi cdo: 20/ 12/ 2022, as 14:04: 49

Val i dade: 18/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedi céao.

Certifica-se que ENOVE ENGENHARI A, COMERCI O DE MATERI AS ELETRI COS E
ENERGA AS RENOVAVEI S LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o
n° 19.795. 706/ 0001- 15, NAO CONSTA conp i nadi npl ente no Banco Naci onal
de Devedores Trabal hi stas.

Certidado emtida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacéo
das Leis do Trabal ho, acrescentados pelas Leis ns.°®° 12.440/2011 e
13. 467/ 2017, e no Ato 01/2022 da CAT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sao de responsabili dade dos
Tribunais do Trabal ho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a enpresa emrel acéo
a todos os seus estabel eci mrentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autentici dade no portal do Tribunal Superior do Trabal ho na
I nternet (http://www. tst.jus. br).

Certidado emtida gratuitanente.

| NFORMACAO | MPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabal histas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
i nadi npl entes perante a Justica do Trabal ho quanto as obri gacdes
est abel eci das em sentenca condenatoéria transitada em jul gado ou em
acordos judiciais trabal histas, inclusive no concernente aos
recol hi mentos previdenci arios, a honorarios, a custas, a
enol unentos ou a recol hi nentos determ nados em |l ei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Mnistério Publico do
Trabal ho, Comi ssdo de Conciliacdo Prévia ou denmmis titulos que, por
di sposicao |l egal, contiver forca executiva.

Divi das e sugestdes: cndt@st.jus. br



CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  19.795.706/0001-15

Razao
N ENOVE ENGENHARIA E ENERGIAS RENOVAVEIS EIRELI
Social:
Endereco: R EVARISTO DA VEIGA 217 SALA 303 / CASA AMARELA / RECIFE / PE /

52070-100

A Caixa EconOmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranca de
guaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacdes com o FGTS.

Validade:09/05/2023 a 07/06/2023

Certificagdo Nimero: 2023050902350679568230

Informacao obtida em 11/05/2023 20:36:22

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br




SECRETARIA DA FAZENDA
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS FISCAIS

NUmero: 2023.000003134848-83 Data de Emisséo: 15/05/2023

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/ Razéo Social: ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA

Endereco: RUA EVARISTO DA VEIGA, 217 - SALA 303 EDF TORQUE EMP
Bairro: CASA AMARELA Municipio: RECIFE
Inscricdo Estadual:  0995937-85 CNPJ: 19.795.706/0001-15 CNAE Principal: 4742-3/00 CEP:  52.070-100

Certificamos, observadas as disposi¢cdes da legislacdo vigente e de acordo com os registros existentes neste
orgdo, que o contribuinte supra identificado ndo possui débitos em situagédo irregular inscritos na Divida Ativa
do Estado de Pernambuco.

A presente certiddo ndo compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da
Fazenda Publica Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta Certidao € valida até 12/08/2023 , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do servigco "ARE
VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Invélida para Licitacédo Publica. A certidao valida para Licitagdo Publica, nos termos da Lei Federal
n° 8.666/93, é a Certiddo de Regularidade Fiscal.

Péagina 1/1
Emitido em: 15/05/2023 10:02:44



