
CNPJ/CPF Razão Social Nº/Ano Data de Início
Data Final/Data 

prevista para 
conclusão

Valor Contratado

PROCESSO LICITATÓRIO 
N° 026/2022 - TOMADA DE 
PREÇOS 006/2022

EMENDA PARLAMENTAR 265/2021 - 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS 
DE PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA 
CONS. JOAQUIM ALVES DE LIMA, 
TRAVESSA CONS. JOAQUIM ALVES 
DE LIMA, RUA MANOEL BEZERRA 
DE LIMA, TRAVESSA CRISTINA DE 
A., RUA PADRE OLIMPIO DE SOUZA 
E TRAVESSA SÃO MIGUEL, 
LOCALIZADAS NA SEDE DO 
MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.

02.951.249/0001-08
RIO BRANCO 

CONSTRUTORA 
EIRELLI - EPP

Nº 116/2022 18/11/2022 31/12/2023 R$ 212.493,78 PARALISADA 30%

Aguardando a liberação da 3ª 
parcela por parte do Governo 
do Estado para dar 
continuidade a execução da 
obra

EXECUÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO 
N° 060/2021 - TOMADA DE 
PREÇOS 003/2021

EMENDA PARLAMENTAR 265/2021 - 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS 
DE PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA 
CONS. JOAQUIM ALVES DE LIMA, 
TRAVESSA CONS. JOAQUIM ALVES 
DE LIMA, RUA MANOEL BEZERRA 
DE LIMA, TRAVESSA CRISTINA DE 
A., RUA PADRE OLIMPIO DE SOUZA 
E TRAVESSA SÃO MIGUEL, 
LOCALIZADAS NA SEDE DO 
MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.

40.261.643/0001-03

CONSTRUTORA 
SOLO 

PRESTADORA DE 
SERVIÇOS EIRELI

098/2021 30/12/2021 31/12/2023 R$ 351.620,47 PARALISADA 90%

Aguardando a liberação da 3ª 
parcela por parte do Governo 
do Estado para dar 
continuidade a execução da 
obra

EXECUÇÃO

ETAPA

OBRAS PARALISADAS

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

RELAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES

Nº DA 
LICITAÇÃO/MODALIDADE

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, 
SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONTRATADO CONTRATO

STATUS
PERCENTUAL DE 

CONCLUSÃO
OBSERVAÇÕES


