
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA _______________________________________________ _______________________________________________
UNIDADE: SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO ANA PAULA REMÍGIO EUCLIDES GOMES DA SILVA FILHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CPF: 387.297.094-15 CPF: 035.544.573-53

EXERCÍCIO: 2020 Secretária Exec. de Infraestrutura Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º SEMESTRE Responsável pelo preenchimento Responsável pela Unidade e Ordenador de Despesa

Nº/Ano CONCEDENTE REPASSE 
(R$)

CONTRAPARTIDA 
(R$)

CNPJ/CPF RAZÃO
 SOCIAL

Nº/Ano DATA INÍCIO PRAZO
VALOR 

CONTRATADO (R$)

DATA 
CONCLUSÃO/PAR

ALIZAÇÃO
PRAZO ADITADO

VALOR ADITADO 
ACUMULADO

NATUREZA DA 
DESPESA

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO (R$)

VALOR PAGO ACUMULADO 
NO PERÍODO (R$)

VALOR PAGO ACUMULADO 
NO EXERCÍCIO (R$)

CC001/2017
SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ATRAVÉS DA 
LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E 
OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

 09.558.134/0001-05 VIA AMBIENTAL ENG E SERVIÇOS S/A 014/2018 30/01/2018 12 MESES R$ 9.184.429,31 1º TA 12 MESES
2º TA 12 MESES

R$ 233.145,30
1º Reaj. R$ 376.933,71
2º Reaj. R$ 703.329,72

3.3.90.39.00 R$ 2.407.539,00 R$ 3.171.087,66 R$ 3.171.087,66 R$ 3.171.087,66 EM ANDAMENTO

CC005/2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS 
GRANÍTICOS, PASSEIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE 
GRAVATÁ/PE

03.954.069/0001-42
CONCIP - CONSTRUÇÃO CIVIL POTIGUAR 

LTDA - ME
072/2018 13/04/2018 12 MESES R$ 1.947.976,08 1º TA 12 MESES

2º TA 12 MESES
3.3.90.39.00 R$ 218.213,76 R$ 292.462,19 R$ 292.462,19 R$ 731.513,22 EM ANDAMENTO

CC009/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA 
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 ESPAÇO 
EDUCATIVO URBANO DE 12 SALAS DE AULA, CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE 
GRAVATÁ(COHAB I)

17.966.548/0001-93 LMX EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 6.445.342,27 CONTRATAÇÃO

CC007/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA 
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE PRÉ 
ESCOLA – TIPO 1, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE 
E PREFEITURA DE GRAVATÁ(CRUZEIRO)

09.053.050/0001-01 ANDRADE PONTES
ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

R$ 3.418.089,30 CONTRATAÇÃO

CC008/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA 
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE PRÉ 
ESCOLA – TIPO 1, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE 
E PREFEITURA DE GRAVATÁ(ALPES)

17.966.548/0001/93 LMX EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 3.298.684,97 CONTRATAÇÃO

TP007/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA 
PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO 2 E 3 PAVIMENTOS DA 
EDIFICAÇÃO, LOCALIZADAS NA RUA RUI BARBOSA, 150, CENTRO, 
GRAVATÁ/PE

32.406.653/0001-61 METTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 143.350,37 CONTRATAÇÃO

TP002/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA 
PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL DR. PAULO DA 
VEIGA PESSOA, LOCALIZADO NA AV. 15 DE NOVEMBRO, S/N, 
NOSSA Sª DAS GRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

33.315.408/0001-01 ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE 
MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

R$ 793.968,43 CONTRATAÇÃO

TP010/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED NO 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE 
MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS do Parque de 
Iluminação Pública do Município Gravatá/PE

03.834.750/0001-57 EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA R$ 4.589.863,13 CONTRATAÇÃO

TP008/2019
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE 
ENGENHARIA PARA REFORMA DE 17 (DEZESETE) ESCOLAS 
MUNICIPAIS - LOTE ll ZONA SUL

11.049.806/0001-91 CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP R$ 522.739,30 CONTRATAÇÃO

TP008/2019
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE 
ENGENHARIA PARA REFORMA DE 17 (DEZESETE) ESCOLAS 
MUNICIPAIS - LOTE lll ZONA NORTE

11.049.806/0001-90 CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP R$ 436.369,52 CONTRATAÇÃO

CC010/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA 
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 ESPAÇO 
EDUCATIVO URBANO DE 12 SALAS DE AULA, CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE 
GRAVATÁ(PRADO)

09.047.935/0001-06 A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA 113/2019 20/01/2020 12 MESES R$ 4.296.448,65 4.4.90.51.00 R$ 512.235,73 R$ 220.829,22 R$ 220.829,22 R$ 220.829,22 EM ANDAMENTO

CC005/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA 
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA 
ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(URUÇU)

09.053.050/0001-01 ANDRADE PONTES ENGENHARIA E 
COMERCIO LTDA

109/2019 14/01/2020 12 MESES R$ 841.980,84 4.4.90.51 R$ 180.116,40 R$ 53.928,18 R$ 53.928,18 R$ 53.928,18 EM ANDAMENTO

CC004/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA 
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA 
ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(RUSSINHA)

11.569.027/0001-6 TIMES ENGENHARIA LTDA 006/2020 04/02/2020 12 MESES R$ 887.724,50 4.4.90.51 R$ 175.674,49 R$ 114.802,09 R$ 114.802,09 R$ 114.802,09 EM ANDAMENTO

CC006/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA 
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA 
ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(AVENCAS)

09.053.050/0001-01 ANDRADE PONTES ENGENHARIA E 
COMERCIO LTDA

110/2019 04/02/2020 12 MESES R$ 900.300,65 4.4.90.51 R$ 71.645,44 R$ 60.708,28 R$ 60.708,28 R$ 60.708,28 EM ANDAMENTO

CC006/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA 
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA 
ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(MANDACARU)

09.053.050/0001-01 ANDRADE PONTES ENGENHARIA E 
COMERCIO LTDA

004/2020 14/01/2020 12 MESES R$ 770.881,58 4.4.90.51 R$ 93.782,04 R$ 62.343,53 R$ 62.343,53 R$ 62.343,53 EM ANDAMENTO

TP003/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA 
PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE – 
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) E DAS UNIDADES DE SAÚDE 
– ATENÇÃO BÁSICA (ATB), LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE 
GRAVATÁ/PE, CONFORME PROJETO BÁSICO E PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS EM ANEXO.

33.315.408/0001-01 ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE 
MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

086/2019 19/11/2019 180 DIAS R$ 980.107,18 R$ 402.659,35 4.4.90.51.00 R$ 360.279,22 R$ 360.279,22 R$ 360.279,22 R$ 360.279,22 EM ANDAMENTO

TP001/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA 
PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO 
MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), LOCALIZADAS NA AV. 15 DE 
NOVEMBRO, S/N˚, NOSSA SRª DAS GRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE 
GRAVATÁ/PE

04.737.308/0001-75 MACRO CONSTRUTORA EIRELI EPP 029A/2019 30/09/2019 120 DIAS R$ 59.839,09 30/01/2020 R$ 23.421,33 4.4.90.51.00 R$ 49.996,94 R$ 49.996,94 R$ 49.996,94 R$ 68.796,10 CONCLUÍDA

TP004/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, 
LOCALIZADA NA RUA MARIA ALENCAR LIMA DOS SANTOS, S/Nº, 
ÁREA VERDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE

33.315.408/0001-01 ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE 
MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

074/2019 24/01/2020 90 DIAS R$ 91.751,90 4.4.90.51.00 R$ 52.488,57 EM ANDAMENTO

TP009/2019
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA 
QUADRA CHUCRE MUSSA ZAZA, S/N, CENTRO, MUNÍCIPIO DE 
GRAVATÁ/PE

23.153.740/0001-63 CONCRETEX GOLD PARK CONSTRUCOES 
DE EDIFICIOS EIRELI

115/2019 29/01/2020 30 DIAS R$ 26.128,37 1º TA
2º TA

4.4.90.51.00 R$ 35.637,36 R$ 34.878,31 R$ 34.878,31 R$ 34.878,31 EM ANDAMENTO

CC011/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA DE 
ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA 
RUA VALDEMAR DE OLIVEIRA; PONTE COM 60,0M DE VÃO SOBRE 
O RIO IPOJUCA; IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM CBU’Q DA 
TRAVESSA ADOLFO POROCA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE 
GRAVATÁ/PE– RADIAL SUL - ETAPA I

849.055/2017 MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

R$ 4.743.600,00 R$ 47.915,16 39.511.690/0001-70 NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS 
CIVIS EIRELI

073/2019 26/06/2019 9 MESES R$ 4.456.220,45 4.4.90.51.00 R$ 52.736,79 R$ 80.453,71 R$ 80.453,71 R$ 80.453,71 PARALISADA

TP008/2019
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE 
ENGENHARIA PARA REFORMA DE 17 (DEZESETE) ESCOLAS 
MUNICIPAIS - LOTE l ZONA URBANA

33.315.408/0001-01 ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE 
MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

017/2020 23/03/2020 3 MESES R$ 562.650,98 4.4.90.51.00 R$ 60.375,92 R$ 60.375,92 R$ 60.375,92 R$ 60.375,92 EM ANDAMENTO

CV001/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE 
ENGENHARIA PARA REFORMA DE 04 (QUATRO) ESCOLAS 
MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

33.315.408/0001-01 ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE 
MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

016/2020 14/02/2020 30 DIAS R$ 296.907,24 1º TA
2º TA

4.4.90.51.00 R$ 111.397,41 R$ 55.865,45 R$ 55.865,45 R$ 55.865,45 EM ANDAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

REAJUSTE 
(R$)

EXECUÇÃO
VALOR PAGO ACUMULADO 

NA OBRA OU SERVIÇO
 (R$)

SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº 

LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO



Nº/Ano CONCEDENTE REPASSE 
(R$)

CONTRAPARTIDA 
(R$)

CNPJ/CPF RAZÃO
 SOCIAL

Nº/Ano DATA INÍCIO PRAZO
VALOR 

CONTRATADO (R$)

DATA 
CONCLUSÃO/PAR

ALIZAÇÃO
PRAZO ADITADO

VALOR ADITADO 
ACUMULADO

NATUREZA DA 
DESPESA

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO (R$)

VALOR PAGO ACUMULADO 
NO PERÍODO (R$)

VALOR PAGO ACUMULADO 
NO EXERCÍCIO (R$)

REAJUSTE 
(R$)

EXECUÇÃO
VALOR PAGO ACUMULADO 

NA OBRA OU SERVIÇO
 (R$)

SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº 

LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO

TP010/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA 
PARA AS REFORMAS E ADEQUAÇÕES DO BANHEIRO PÚBLICO 
MUNICIPAL, LOCALIZADO NA T SANTO AMARO, 64B, CENTRO; 
MUSEU MEMORIAL DE GRAVATÁ, LOCALIZADO NA RUA TENENTE 
CLETO CAMPELO, S/N, CENTRO; DA SEDE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE CLETO CAMPELO, 
268, CENTRO; E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 
LOCALIZADA NA RUA MAURÍCIO DE NASSAU, 87, CENTRO, 
SITUADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, CONFORME PROJETO 
BÁSICO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

23.078.648/0001-86 FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA 
DE SERVIÇOS LTDA-ME

038/2020 29/04/2020 180 DIAS R$ 310.490,67 4.4.90.51.00 R$ 72.617,04 EM ANDAMENTO

* NÃO FOI ENCONTRADO O DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PRESTAR TAL INFORMAÇÃO.


