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CPF: 096.116.544-80 CPF: 246.952.034-72

EXERCÍCIO: 2017 Auxiliar de Engenharia Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano

Responsável pelo preenchimento Responsável pela Unidade e Ordenador de Despesa
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CC012/2016

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ATRAVÉS DE 

LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E 

OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

10.565.011/0001-72
PLANALTO PAJEU 

EMPREENDIMENTOS 

LTDA - EPP

028/2016 9/13/2016 12 MESES R$ 6,648,505.08 - 3.3.90.39 R$ 3,771,821.31 R$ 1,260,484.96 R$ 1,844,480.65 R$ 3,130,406.82 EM ANDAMENTO

TP001/2017

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 

EXECUTAR O SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E 

CONTROLE URBANO

17.653.616/0001-64
J.C.M. CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME
050/2017 4/27/2017 90 DIAS R$ 125,034.07 4.4.90.51.00 R$ 32,666.92 R$ 32,666.92 R$ 32,666.92 R$ 32,666.92 EM ANDAMENTO

TP003/2015

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE 

EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE 

OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A 

PAVIMENTAÇÃO  GRANÍTICA COM MEIO FIO EM 

DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.

070/2014

SECRETARIA DE 

PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E 

GESTÃO DO ESTADO 

DE PERNAMBUCO 

(FUNDO ESTADUAL DE 

APOIO AOS MUNICIPIO 

-  FEM II)

R$ 1,962,262.99 02.072.733/0001-67
TRENA 

CONSTRUÇÕES LTDA
047/2015 7/14/2015 90 DIAS R$ 1,817,104.55 12/30/2016 4.4.90.51.00 R$ 1,486,611.63 R$ 588,928.39 R$ 904,119.78 R$ 1,486,611.63 PARALISADA

TP013/2014

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE 

EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE 

OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS USF´S - UNIDADE DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADAS EM AVENCAS, 

URUÇU MIRIM, JUCÁ E ANA CAMINHA NO 

MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE.

10.569.363/0001-04
CONSTRUTORA SOLO 

LTDA ME
073/2014 1/12/2015 90 DIAS R$ 348,418.45 * R$ 21,376.05 R$ 369,794.50 4.4.90.51.00 - - - R$ 243,335.41 PARALISADA

TP009/2014

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE 

EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/ 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A 

REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:  MARIA 

ALICE DA VEIGA PESSOA, PADRE MACHADO, 

ANTONIO BORGES E REFORÇO ESTRUTURAL DA 

ESCOLA JOSÉ BASTISTA DE MELO.

02.072.733/0001-67
TRENA CONTRUÇÕES 

LTDA
067/2014 9/22/2014 120 DIAS R$ 376,888.76 * R$ 45,789.57 R$ 422,678.33 3.3.90.39.00 - - - R$ 181,344.71 PARALISADA

CC003/2012

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO ENTORNO DO 

PARQUE MUNICIPAL DA CIDADE E RACAPEAMENTO 

ASFÁLTICO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE 

GRAVATÁ

746.231/2010
MINISTÉRIO DO 

TURISMO - MTUR
R$ 2,437,500.00 R$ 132,018.75 00.758.756/0001-02

CONSTRUTORA 

ANCAR LTDA
035/2012 5/18/2012 180 DIAS R$ 2,410,471.17 * 210 DIAS R$ 9,153.87 R$ 2,419,625.04 4.4.90.51.00 - - - R$ 1,854,983.86 PARALISADA

TP003/2012

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO 

ATENDIMENTO - UPA PORTE I NO MUNICÍPIO DE 

GRAVATÁ

10.433.608/0001-63

FERNANDES 

MACHADO 

ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA

063/2012 12/19/2012 210 DIAS R$ 1,201,536.37 * 3.4.4.90.51 - - - R$ 1,135,451.74 PARALISADA

* NÃO FOI ENCONTRADO O DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PRESTAR TAL INFORMAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

UNIDADE: SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 

REAJUSTE 

(R$)

EXECUÇÃO
VALOR PAGO 

ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO

 (R$)

SITUAÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º TRIMESTRE

MODALIDADE/Nº 

LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO


