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CONVENIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUCAO
VALORPAGO | , VALORPAGO
MODALIDADE/N2 " DATA REAJUSTE VALOR MEDIDO | VALOR PAGO ACUMULADO NA
x IDENTIFICACAO DA OBRA, SERVICO OU AQUISIGAO REPASSE CONTRAPARTIDA RAZAO . VALOR PRAZO |VALOR ADITADO)| NATUREZA ACUMULADO SITUACAO
LICITAGAO Ne/Ano CONCEDENTE CNPJ/CPF N2/Ano | DATAINICIO | PRAZO CONCLUSAO/P (R$) ACUMULADO |ACUMULADO NO ” OBRA OU SERVICO
(RS) SOCIAL CONTRATADO (RS)| "o 7o | ADITADO| ACUMULADO DA DESPESA ®S) peiono (r) | MO E)((::)CICIO ®S)

CRSTAO D RESOUDS S0LDOS ATRAVES DF | PLANALTO PAIEU

CC012/2016 |1 o e BANA, COLETA, TRANSPORTE £ 10.565.011/0001-72 EMPRSEDV\;D-H:'I’EPNTOS 028/2016 | 13/9/2016 |12 MESES| RS 6.648.505,08 | 18/7/2017 RS 1.661.636,62 33.90.39 |R$4.401.307,66 | RS2.420.042,41 |RS4.401.307,66| RS 5.587.233,83 CONCLUIDO
OPERACIONALIZAGAO DO ATERRO SANITARIO
CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA PARA
EXECUTAR O SERVICO DE REFORMA DO PREDIO DA J.C.M. CONSTRUGAO

TPOOL/2007 | e RIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE £ 17.653.616/0001-64 ToAME 050/2017 | 27/4/2017 | 90DIAS | R$125.034,07 90 DIAS 4.4.90.51.00| R$76.707,14 | R$44.040,22 | RS$76.707,14 R$76.707,14  |EM ANDAMENTO
ICONTROLE URBANO
EXECUGAO DOS SERVICOS OPERACIONAIS PARA 1BV TECNOLOGIA

CV006/2017  [MANUTENGAO CORRETIVA DA ILUMINAGAO 69.971.240/0001-30 054/2017 | 28/4/2017 | 90DIAS | R$147.57593 | 29/8/2017 | 60DIAS | R$36.544,56 | R$184.120,49 | 4.4.90.51 | R$184.12049 | RS$184.12049 | R$184.12049 | RS 184.120,49 CONCLUIDO

. ELETRICA LTDA

PUBLICA NA BR 232
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO E
RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGAO DE PEDRA CONSTRUTORA BG

CV007/2007 | fTiCA, RECUPERACRO DE MEIO FIO € 05.244.095/0001-02 EIRELI - EPP 075/2017 | 14/6/2017 | 90DIAS | R$146.611,24 | 12/9/2017 R$36.637,97 | R$183.249,21 | 33.90.39 | R$183.249,21 | R$183.249,21 | R$183.249,21 | R$183.249,21 CONCLUIDO
EXECUGAO DE PASSEIO/CALCADA EM DIVERSAS
RUAS DO MUNICIPIO
[EXECUGAO DOS SERVICOS DE LOCAGAO DE
[ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 200 PARA ATENDER A SANTO ANTONIO

CV008/2017  [NECESSIDADE DA SECRETARIA DE 11.869.646/0001-26 | EMPREENDIMENTOS | 104/2017 | 1/8/2017 |180DIAS | R$ 136.000,00 3.3.90.39 | R$136.000,00 | RS$136.000,00 | R$136.000,00 | RS 136.000,00 CONCLUIDO
INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE LTDA-ME
URBANO
e o e s

DPOLT/2017 oo\ \CoORTE E OPERACIONALIZAGAD DO ATERRO 03.446.513/0001-19 EMPREEEVI\ARDE\[\‘/IENTOS 090/2017 | 20/7/2017 |180DIAS | R$ 3.237.237,30 33.9039 | R$913.907,36 EM ANDAMENTO
[SANITARIO

SECRETARIA DE

CONTRATAGAO DE EMPRESA SOB FORMA DE P&giﬁgggg
EMPREITADA PARA REALIZACAO DE GESTAO DO ESTADO [TRENA CONSTRUCOES|

TPO03/2015  [OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A 070/2014 & PERNAMBUCO R$ 1.962.262,99 02.072.733/0001-67 oA 047/2015 | 14/7/2015 | 90DIAS | R$1.817.104,55 | 30/12/2016 4.4.90.51.00 R$1.486.611,63 | PARALISADA
PAVIMENTAGAO GRANITICA COM MEIO FIO EM (FUNDO ESTADUAL DE
DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GRAVATA. IAPOIO AOS MUNICIPIO

- FEM1I)

CONTRATACAO DE EMPRESA SOB FORMA DE
EMPREITADA PARA REALIZAGAO DE
(OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A CONSTRUTORA SOLO

TP013/2014  |REFORMA E AMPLIAGAO DAS USF'S - UNIDADE DE 10.569.363/0001-04 073/2014 | 12/1/2015 | 90DIAS | R$348.418,45 * R$ 2137605 | R$369.794,50 [4.4.90.51.00 - - - R$ 24333541 PARALISADA
ISAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS EM AVENCAS,
URUGU MIRIM, JUCA E ANA CAMINHA NO
IMUNICIPIO DE GRAVATA - PE.
CONTRATACAO DE EMPRESA SOB FORMA DE
EMPREITADA PARA REALIZAGAO DE OBRAS/
ISERVICOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A TRENA CONTRUGOES

TP009/2014  [REVITALIZAGAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA 02.072.733/0001-67 oA 067/2014 | 22/9/2014 [120DIAS | RS 376.888,76 * R$45.789,57 | R$422.678,33 [3.3.90.39.00 - - - R$181.344,71 PARALISADA
|ALICE DA VEIGA PESSOA, PADRE MACHADO,
IANTONIO BORGES E REFORGO ESTRUTURAL DA
[ESCOLA JOSE BASTISTA DE MELO
PAVIMENTAGAO DAS RUAS DO ENTORNO DO
PARQUE MUNICIPAL DA CIDADE E RACAPEAMENTO MINISTERIO DO ’ CONSTRUTORA %

CC003/2012 |, (04110 D VIAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE 746.231/2010 | oo’ iR RS 2.437.500,00 R$132.01875 | 00758.756/0001-02 |~ lyon oo 035/2012 | 18/5/2012 | 180 DIAS | R$ 2.410.471,17 210DIAS | R$9.153,87 |R$ 2.419.625,04 | 4.4.90.51.00 - - - R$1.854.983,86 | PARALISADA
GRAVATA
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FERNANDES
CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ’ MACHADO %

TPO03/2012 [0 - UPA PORTE | NO MUNICIPIO DE 10.433.608/0001-63 |\ conibn o | 063/2012 | 19/12/2012 | 210 DIAS | RS 1.201.536,37 3.4.4.9051 - - - R$1.135.451,74 | PARALISADA
GRAVATA ARQUITETURA LTDA

* NAO FOI ENCONTRADO O DOCUMENTO NECESSARIO PARA PRESTAR TAL INFORMAGAO.
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