
20,09%
109/2022

Nº DO BOLETIM 01

DATA DO BOLETIM 19/08/2022

VALOR CONTRATO 2.545.213,91

VALOR JÁ REALIZADO CONTRATO 0,00

Valor do Orçamento: VALOR DO BOLETIM 0,00

VALOR ACUMULADO CONTRATO 0,00

PERCENTUAL REALIZADO 0,00%

SALDO CONTRATUAL A REALIZAR:           2.545.213,91

BM'S Anteriores BM 01 BM's Acumuladas BM'S Anteriores BM 01 BM's Acumuladas QUANTIDADES VALORES

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2.545.213,92

1.0 R$ 102.690,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 102.690,27

1.1 M2 24,00 R$ 270,20 R$ 6.484,80 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 24,00 6.484,80

1.2 MÊS 12,00 R$ 4.845,19 R$ 58.142,28 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12,00 58.142,28

1.3 M2 15,00 R$ 1.061,76 R$ 15.926,40 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 15,00 15.926,40

1.4 UN 1,00 R$ 6.053,39 R$ 6.053,39 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 6.053,39

1.5 M2 55,00 R$ 119,23 R$ 6.557,65 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 55,00 6.557,65

1.6 M3 25,00 R$ 381,03 R$ 9.525,75 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 25,00 9.525,75

2.0 R$ 149.236,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 149.236,40

2.1 M3 381,48 R$ 9,40 R$ 3.585,91 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 381,48 3.585,91

2.2 M3 1907,42 R$ 43,20 R$ 82.400,54 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1.907,42 82.400,54

2.3 M3 190,74 R$ 52,40 R$ 9.994,78 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 190,74 9.994,78

2.4 M3 953,71 R$ 55,84 R$ 53.255,17 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 953,71 53.255,17

3.0 R$ 984.850,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 984.850,92

3.1 M2 9537,09 R$ 68,36 R$ 651.955,47 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 9.537,09 651.955,47

3.2

M2 2385,00 R$ 81,47

R$ 194.305,95 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2.385,00 194.305,95

3.3 M2 1050,00 R$ 131,99 R$ 138.589,50 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1.050,00 138.589,50

4.0 R$ 220.180,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 220.180,34

4.1 M3 66,00 R$ 787,49 R$ 51.974,34 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 66,00 51.974,34

4.2 M2 525,00 R$ 51,45 R$ 27.011,25 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 525,00 27.011,25

4.3 M2 250,00 R$ 36,20 R$ 9.050,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 250,00 9.050,00

SALDO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES

ESCAVAÇÃO  MECANIZADA  DE  VALA  COM  PROFUNDIDADE ATÉ     

 1,5     M      (MÉDIA     MONTANTE   E     JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO   POR   TRECHO),   RETROESCAV.   (0,26   M3), 

LARGURA  MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A  CATEGORIA, 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

ESCAVAÇÃO  MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M.AF_02/2021

BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 01/2022

Empresa Contratada: JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ N° 03.608.944/0001-34

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT UNIT+BDI TOTAL 
QUANTIDADES VALORES

Período de Medição

DATA DE INÍCIO: 01/07/2022

DATA DE TÉRMINO: 15/08/2022

DATA ELABORAÇÃO 19/08/2022

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA VISTO DA EMPRESA

Tomada de Preços Nº 005/2022

Processo Licitatório Nº 018/2022 

Contrato N° 109/2022

R$ 2.545.213,91

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.545.213,91 BDI
Nº CONTRATO

OBJETO:EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, VIAS URBANAS E CALÇADAS EM TODA A EXTENSÃO 

DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE

Esta Medição Valor Acumulado Medido: Saldo do Contrato: Ordem de Serviço: QUADRO RESUMO

MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

RECOMPOSIÇÃO   DE   PAVIMENTO   EM   PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO            COM           ARGAMASSA,            COM 

REAPROVEITAMENTO   DOS    PARALELEPÍPEDOS,    PARA    O 

FECHAMENTO    DE     VALAS    -    INCLUSO    RETIRADA      E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

EXECUÇÃO                   DE              PAVIMENTO                 EM 

PARALELEPÍPEDOS,    REJUNTAMENTO    COM   ARGAMASSA 

TRAÇO  M2  1:3  (CIMENTO  E

AREIA). AF_05/2020

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETOSIMPLES  (PCS), FCK  =  

40  MPA,  CAMADA  COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017

PLACA  DE  OBRA  (PARA  CONSTRUCAO  CIVIL)

EM  CHAPA  GALVANIZADA  *N.  22*,  ADESIVADA,DE *2,0 X

1,125* M

ADMINISTRAÇÃO  LOCAL  E  MANUTENÇÃO  DO CANTEIRO

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

REATERRO  MANUAL  APILOADO  COM SOQUETE. AF_10/2017

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLOARGILO-ARENOSO  E             

 COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

EXECUÇÃO  DE  ALMOXARIFADO  EM  CANTEIRO DE         OBRA          

  EM         ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018

EXECUÇÃO  DE  RESERVATÓRIO  ELEVADO  DE ÁGUA  (1000 

LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO  EM  ESTRUTURA DE 

MADEIRA.

AF_02/2016

MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM  

CONCRETO  MOLDADO  IN  LOCO,  FEITO  EM  OBRA,

ACABAMENTOCONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

PISO    CIMENTADO,    TRAÇO    1:3    (CIMENTO    E    AREIA), 

ACABAMENTO   RÚSTICO,   ESPESSURA  4,0   CM,   PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

REASSENTAMENTO  DE  BLOCOS  RETANGULAR  PARA  PISO 

INTERTRAVADO,  ESPESSURA  DE 6  CM,  EM  CALÇADA,  COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO

RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020
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109/2022

Nº DO BOLETIM 01

DATA DO BOLETIM 19/08/2022

VALOR CONTRATO 2.545.213,91

VALOR JÁ REALIZADO CONTRATO 0,00

Valor do Orçamento: VALOR DO BOLETIM 0,00

VALOR ACUMULADO CONTRATO 0,00

PERCENTUAL REALIZADO 0,00%

SALDO CONTRATUAL A REALIZAR:           2.545.213,91

BM'S Anteriores BM 01 BM's Acumuladas BM'S Anteriores BM 01 BM's Acumuladas QUANTIDADES VALORES

SALDO

BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 01/2022

Empresa Contratada: JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ N° 03.608.944/0001-34

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT UNIT+BDI TOTAL 
QUANTIDADES VALORES

Período de Medição

DATA DE INÍCIO: 01/07/2022

DATA DE TÉRMINO: 15/08/2022

DATA ELABORAÇÃO 19/08/2022

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA VISTO DA EMPRESA

Tomada de Preços Nº 005/2022

Processo Licitatório Nº 018/2022 

Contrato N° 109/2022

R$ 2.545.213,91

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.545.213,91 BDI
Nº CONTRATO

OBJETO:EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, VIAS URBANAS E CALÇADAS EM TODA A EXTENSÃO 

DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE

Esta Medição Valor Acumulado Medido: Saldo do Contrato: Ordem de Serviço: QUADRO RESUMO

4.4 M2 525,00 R$ 75,25 R$ 39.506,25 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 525,00 39.506,25

4.5 M2 250,00 R$ 100,65 R$ 25.162,50 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 250,00 25.162,50

4.6 M2 200,00 R$ 337,38 R$ 67.476,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 200,00 67.476,00

5.0 R$ 41.396,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 41.396,50

5.1 M 450,00 R$ 14,10 R$ 6.345,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 450,00 6.345,00

5.2 M 200,00 R$ 52,14 R$ 10.428,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 200,00 10.428,00

5.3 M 550,00 R$ 44,77 R$ 24.623,50 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 550,00 24.623,50

6.0 R$ 530.881,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 530.881,20

6.1 M3 176,40 R$ 1.600,00 R$ 282.239,14 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 176,40 282.239,14

1.2 M3 180,00 R$ 1.260,72 R$ 226.929,60 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 180,00 226.929,60

1.3 M3 154,00 R$ 140,99 R$ 21.712,46 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 154,00 21.712,46

7.0 R$ 423.350,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 423.350,36

7.1 M2 192,00 R$ 130,30 R$ 25.017,60 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 192,00 25.017,60

7.2 KG 2048,00 R$ 16,72 R$ 34.242,56 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2.048,00 34.242,56

7.3 M3 56,00 R$ 3.903,20 R$ 218.579,20 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 56,00 218.579,20

7.4 M3 250,00 R$ 493,02 R$ 123.255,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 250,00 123.255,00

MEIO-FIO

REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO FIO COMMATERIAL 

ARRACANDO DA PISTA

ASSENTAMENTO   DE   GUIA   (MEIO-FIO)   EM TRECHO   RETO, 

CONFECCIONADA       EM       CONCRETO       PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES   100X15X13X30   CM   (COMPRIMENTO   X   BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS

(USO VIÁRIO). AF_06/2016

MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E 

REJUNTADO  COM  ARGAMASSA  DE  CIMENTO  E  AREIA  NO 

TRAÇO

1:3

PISO         EM        PEDRA          ASSENTADO  SOBRE

ARGAMASSA            1:3        (CIMENTO          E        AREIA). AF_09/2020

PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBREARGAMASSA 1:3                              

                      (CIMENTO                        E        AREIA).

AF_09/2020

EXECUÇÃO   DE   PASSEIO   EM   PISO   INTERTRAVADO,   COM 

BLOCO   RETANGULAR  COR   NATURAL   DE   20   X   10   CM,

ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

EXECUÇÃO      DE      TAPA      BURACO      COM APLICAÇÃO   DE   

CONCRETO   ASFÁLTICO   (AQUISIÇÃO   EM USINA) E PINTURA  DE 

LIGAÇÃO. AF_12/2020

EXECUÇÃO  DE  TAPA    BURACO    COM  APLICAÇÃO  DE  PRÉ 

MISTURADO  A  FRIO  (USINAGEM  PRÓPRIA)  E  PINTURA  DE 

LIGAÇÃO.AF_12/2020

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES -  EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

DRENAGEM

ALVENARIA  DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE   

5X10X20CM   (ESPESSURA   10CM)   E   ARGAMASSA   DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,  UTILIZANDO  AÇO  CA- 50  

DE  16,0

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO   ARMADO   FCK=25MPA   FABRICADO   NA   OBRA, 

ADENSADO  E  LANÇADO,  PARA  USO  GERAL,  COM  FORMAS 

PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)

ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5) - SACO     

    CIMENTO     50     KG/     5     PADIOLAS     AREIA     DIM 

0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRASNPORTE



20,09%
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Nº DO BOLETIM 01

DATA DO BOLETIM 19/08/2022

VALOR CONTRATO 2.545.213,91

VALOR JÁ REALIZADO CONTRATO 0,00

Valor do Orçamento: VALOR DO BOLETIM 0,00

VALOR ACUMULADO CONTRATO 0,00

PERCENTUAL REALIZADO 0,00%

SALDO CONTRATUAL A REALIZAR:           2.545.213,91

BM'S Anteriores BM 01 BM's Acumuladas BM'S Anteriores BM 01 BM's Acumuladas QUANTIDADES VALORES

SALDO

BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 01/2022

Empresa Contratada: JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ N° 03.608.944/0001-34

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT UNIT+BDI TOTAL 
QUANTIDADES VALORES

Período de Medição

DATA DE INÍCIO: 01/07/2022

DATA DE TÉRMINO: 15/08/2022

DATA ELABORAÇÃO 19/08/2022

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA VISTO DA EMPRESA

Tomada de Preços Nº 005/2022

Processo Licitatório Nº 018/2022 

Contrato N° 109/2022

R$ 2.545.213,91

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.545.213,91 BDI
Nº CONTRATO

OBJETO:EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, VIAS URBANAS E CALÇADAS EM TODA A EXTENSÃO 

DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE

Esta Medição Valor Acumulado Medido: Saldo do Contrato: Ordem de Serviço: QUADRO RESUMO

7.5 M 100,00 R$ 222,56 R$ 22.256,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00 22.256,00

8.0 R$ 35.014,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 35.014,46

8.1 M²DIA 3240,00 R$ 1,03 R$ 3.337,20 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 3.240,00 3.337,20

8.2
UNDI

A
5400,00 R$ 0,79 R$ 4.266,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 5.400,00 4.266,00

8.3 UN 50,00 R$ 201,82 R$ 10.091,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50,00 10.091,00

8.4 M2 14,00 R$ 310,96 R$ 4.353,44 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 14,00 4.353,44

8.5 UN 50,00 R$ 125,23 R$ 6.261,50 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50,00 6.261,50

8.6 M 10000,00 R$ 0,14 R$ 1.400,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10.000,00 1.400,00

8.7 UN 12,00 R$ 442,11 R$ 5.305,32 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12,00 5.305,32

9.0 R$ 57.613,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 57.613,47

9.1
M3XK

M
7361,13 R$ 3,09 R$ 22.745,89 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 7.361,13 22.745,89

9.2 M3 4136,13 R$ 8,43 R$ 34.867,58 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 4.136,13 34.867,58

TUBO  DE  CONCRETO  PARA    REDES  COLETORAS  DE  ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRODE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

-       FORNECIMENTO       E       ASSENTAMENTO. AF_12/2015

BARREIRA     DE     SINALIZAÇÃO     TIPO     I DE DIRECIONAMENTO 

OU BLOQUEI - CONFECÇÃO

LIMPEZA E TRANSPORTE DE MATERIAL

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

CARGA,   MANOBRA   E   DESCARGA   DE   ENTULHO   EM 

CAMINHÃO    BASCULANTE    10    M³    -    CARGA    COM 

ESCAVADEIRA   HIDRÁULICA   (CAÇAMBADE 0,80 M³ / 111

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINALIZAÇÃO

DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA 

PLÁSTICA  COM SUPORTE FIXO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - 

FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI 

TRATADA 8X8 COM -FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

FITA  ZEBRADA  PARA  DISPOSITIVO  DE  SINALIZAÇÃO  DE 

CONE    PLÁSTICO    PARA    CANALIZAÇÃO    DE    TRÂNSITO    - 

UTILIZAÇÃO     DE     150     CICLOS     -   FORNECIMENTO,      01 

IMPLANTAÇÃO  E 01

RETIRADA DIÁRIA

CAVALETE EM PERFIL  METÁLICO PARA PLACADE SINALIZAÇÃO 

1,00 M X 1,00 M - CONFECÇÃO

PLACA  EM  AÇO  -  PELÍCULA  I  +  I  -  CHAPARECUPERADA -           

FORNECIMENTO                 E

IMPLANTAÇÃO


