

Objeto: Contratação de empresa de engenharia ambiental para realização dos serviços de Operação da Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos do Município de Gravataí/RS.

Empresa: AIA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA

Contrato nº: 053/2022

Ordem de Serviço nº: 001/2022

Valor Inicial do Contrato: R\$ 10.811.199,84 Medição Anterior: R\$ 5.006.634,60 Período de Execução s/ Termo Aditivo: 01/03/2022 a 28/02/2023

Valor(s) Reequilíbrio e Reajustado(s): Valor Medido Acumulado: R\$ 5.678.348,66 Período Medido: 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor Final do Contrato com reajuste após o aditivo de prazo: R\$ 10.811.199,84 Saldo do Contrato: R\$ 5.132.851,18 Neste BM: 6,21% Até este BM: 52,52%

Item	Descrição	Unidade	Contrato	Quantidade Executado		Saldo	Unitário	Preço	Total
				Este BM	Até este BM				
1	Verrificação manual de vias pavimentadas e logradouros públicos	km	15.930,60	1.352,37	10.808,82	5.121,78	104,45	141.255,05	
2	Captação manual, varrição de lixa d'água e passeios de vias urbanas pavimentadas	km	275,04	27,34	228,44	46,60	1.377,28	37.654,70	
3	Pintura de meio fio em cal de vias urbanas pavimentadas	km	275,04	5,38	54,40	220,64	394,81	2.124,08	
4	Equipe de serviços complementares	homem	180,00	15,00	120,00	60,00	4.270,73	64.060,95	
5	Implantação, manutenção e reposição de contêineres de 1.000 litros	unidade	300,00	25,00	150,00	150,00	200,00	5.000,00	
6	Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comercializados, comerciais e varrição de feiras livres	ton.	29.177,88	2.031,94	17.982,43	11.195,45	114,65	232.961,92	
7	Coleta e transporte de resíduos volumosos	ton.	14.026,20		195,22	13.830,98	92,24		
8	Operação de unidade para beneficiamento de resíduos de poda/galhinha com produção de composto	unidade	12,00			12,00			
9	Implantação, manutenção e reposição de contentores 5m³	unidade	120,00	10,00		60,00			
10	Operação de unidade para beneficiamento de resíduos de construção civil com produção de agregado reciclado	unidade	12,00			12,00			
11	Operação de aterro sanitário	ton.	46.042,08	3.316,36	24.357,59	21.684,49	9.326,47	19.764,10	
12	Execução de drenagem de chorume	m	3.600,00	70,00	150,00	3.450,00	32,47	107.681,12	
13	Execução de drenagem de gás	m	360,00	15,00	47,00	313,00	65,96	4.617,20	
14	Execução de drenagem de águas pluviais	m	2.400,00	100,00	405,00	1.995,00	273,32	4.099,80	
15	Administração Local	equipe	12,00	1,00	8,00	4,00	125,59	12.559,00	
								39.936,15	
									39.936,15
									671.714,06

Fiscalização Prefeitura
ESTRIBOSORA DA ATOCME
 Engenharia de Engenharia
 Eng.º Talalberto
 CRÉA PE 068/751
 IPRAMA 05100115

Secretário Prefeitura
RP

04 de novembro de 2022