

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
 UNIDADE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
 EXERCÍCIO: 2020
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º SEMESTRE

ANA PAULA REMGIO
 CPF: 387.297.094-15
 Secretária Exec. de Infraestrutura
 Responsável pela Unidade

EUCLIDES GOMES DA SILVA FILHO
 CPF: 036.544.573-83
 Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano
 Responsável pela Unidade e Ordenador de Despesa

ALMR RIBEIRO
 CPF: 096.116.544-80
 Aux. de Engenharia da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano
 Responsável pelo preenchimento

MODALIDADE/ LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO					CONTRATADO		CONTRATO			ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	EXECUÇÃO		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO	
		NºAno	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	NºAno	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO				VALOR ADITADO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)			VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
CC001/2017	SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ATRAVÉS DA LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					09.588.134/0001-05	VIA AMBIENTAL ENG E SERVIÇOS S/A	014/2018	30/01/2018	12 MESES	RS 9.184.429,31		1º TA 12 MESES 2º TA 12 MESES	RS 233.145,30	1º Reaj: RS 376.933,71 2º Reaj: RS 703.329,72	3.390,39.00	RS 5.705.440,93	RS 4.045.651,11	RS 7.216.738,77	RS 7.216.738,77	EM ANDAMENTO
CC005/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDOS GRANTICOS, PASSOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					03.954.069/0001-42	CONCIP - CONSTRUÇÃO CIVIL POTIGUAR LTDA - ME	072/2018	13/04/2018	12 MESES	RS 1.947.976,08		1º TA 12 MESES 2º TA 12 MESES			3.390,39.00	RS 688.540,58	RS 409.154,73	RS 701.616,92	RS 701.616,92	EM ANDAMENTO
CC009/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 SALAS DE AULA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(COHA8 II)					17.966.548/0001-93	LMX EMPREENDIMENTOS EIRELI				RS 6.445.342,27										CONTRATAÇÃO
CC007/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE PRÉ ESCOLA - TIPO 1, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(CRUZEIRO)	201803796/201	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação	RS 2.495.844,22	RS 1.416.467,10	09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	11/11/2019	14/08/2020	12 MESES	RS 3.418.089,30					4.490,51.00	RS 10.454,60	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	EM ANDAMENTO
CC008/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE PRÉ ESCOLA - TIPO 1, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(CRUZEIRO)	201803794/201	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação	RS 2.495.844,22	RS 1.067.617,17	17.966.548/0001/93	LMX EMPREENDIMENTOS EIRELI	06/1/2020	05/08/2020	12 MESES	RS 3.298.083,00					4.490,51.00	RS 581.655,16	RS 581.655,16	RS 581.655,16	RS 581.655,16	EM ANDAMENTO
TP007/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO 2 E 3 PAVIMENTOS DA EDIFICAÇÃO, LOCALIZADAS NA RUA RUI BARBOSA, 150, CENTRO, GRAVATÁ/PE					32.406.653/0001-61	METTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI				RS 143.350,37										CONTRATAÇÃO
TP002/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL DR. PAULO DA VEIGA PESSOA, LOCALIZADO NA AV. 15 DE NOVEMBRO, S/N, NOSSA Sª DAS GRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					33.315.408/0001-01	ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI				RS 793.968,43										CONTRATAÇÃO
CC010/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS do Parque de Iluminação Pública do Município Gravataí/PE					03.834.750/0001-57	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	08/6/2020	21/10/2020	90 DIAS	RS 4.980.000,00				3.390,39.00	RS 1.597.197,45	RS 1.597.197,45	RS 1.597.197,45	RS 1.597.197,45	EM ANDAMENTO	
TP008/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 17 (DEZESETE) ESCOLAS MUNICIPAIS - LOTE II ZONA SUL					11.049.806/0001-91	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP				RS 522.739,30										CONTRATAÇÃO
TP008/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 17 (DEZESETE) ESCOLAS MUNICIPAIS - LOTE II ZONA NORTE					11.049.806/0001-90	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP				RS 436.369,52										CONTRATAÇÃO
CC010/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 SALAS DE AULA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(PARQUE)	201803839/201	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação	RS 4.022.804,26	RS 1.109.661,14	09.047.935/0001-06	AST CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	11/3/2019	20/01/2020	12 MESES	RS 4.296.448,65				4.490,51.00	RS 913.167,19	RS 596.976,92	RS 913.167,19	RS 913.167,19	RS 913.167,19	EM ANDAMENTO
CC005/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(LOURÇUÇU)	201803875/201	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação	RS 612.532,03	RS 344.736,18	09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	10/9/2019	14/01/2020	12 MESES	RS 841.980,84			RS 209.265,57	4.490,51	RS 377.974,36	RS 147.937,08	RS 201.865,26	RS 201.865,26	RS 201.865,26	EM ANDAMENTO
CC004/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(RUISSINHA)	201803795/201	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação	RS 612.532,03	RS 320.138,40	11.569.027/0001-6	TIMES ENGENHARIA LTDA	006/2020	04/02/2020	12 MESES	RS 887.724,50			RS 213.832,77	4.490,51	RS 548.135,55	RS 433.333,46	RS 548.135,55	RS 548.135,55	RS 548.135,55	EM ANDAMENTO
CC006/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(AVENÇAS)	201804800/201	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação	RS 612.532,03	RS 411.150,19	09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	11/10/2019	04/02/2020	12 MESES	RS 900.300,65				4.490,51	RS 284.542,26	RS 223.833,98	RS 284.542,26	RS 284.542,26	EM ANDAMENTO	
CC006/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(MANDAGARU)	201804802/201	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação	RS 612.532,03	RS 271.510,99	09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	004/2020	14/01/2020	12 MESES	RS 770.881,58			RS 192.664,37	4.490,51	RS 309.212,14	RS 61.347,55	RS 123.691,08	RS 123.691,08	RS 123.691,08	EM ANDAMENTO
TP003/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) E DAS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA (UBI), LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, CONFORME PROJETO BÁSICO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS EM ANEXO.					33.315.408/0001-01	ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	08/6/2019	19/11/2019	6 MESES	RS 960.107,16		1º TA 6 MESES 2º TA 6 MESES	RS 484.894,33	4.490,51.00	RS 572.747,19	RS 522.052,40	RS 522.052,40	RS 522.052,40	EM ANDAMENTO	
TP001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU), LOCALIZADAS NA AV. 15 DE NOVEMBRO, S/N, NOSSA Sª DAS GRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					04.737.308/0001-75	MACRO CONSTRUTORA EIRELI EPP	02/9/2019	30/09/2019	4 MESES	RS 59.839,09	30/01/2020		RS 23.421,33	4.490,51.00	RS 49.996,94	RS 49.996,94	RS 49.996,94	RS 49.996,94	CONCLUÍDA	
TP004/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DA SAÚDE LOCALIZADA NA RUA MARIA ALENCAR LIMA DOS SANTOS, S/Nº, ÁREA VERDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					33.315.408/0001-01	ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	07/4/2019	24/01/2020	90 DIAS	RS 91.751,90		1º TA 90 DIAS 2º TA 90 DIAS 3º TA 90 DIAS	RS 10.632,58	4.490,51.00	RS 71.431,99	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	EM ANDAMENTO	
TP009/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA QUADRA CHUICRE MUSSA ZAÇA, S/N, CENTRO, MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					23.153.740/0001-63	CONCRETE GOLD PARK CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	11/5/2019	29/01/2020	30 DIAS	RS 26.128,37	13/05/2020	1º TA 2º TA	RS 13.814,73	4.490,51.00	RS 38.628,31	RS 0,00	RS 38.628,31	RS 13.814,73	CONCLUÍDA	
CC011/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALDEMAR DE OLIVEIRA: PONTE COM 60,0M DE VÃO SOBRE O RIO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 04 (QUATRO) ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE - RADIAL SUL - ETAPA I	849.055/2017	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	RS 4.743.600,00	RS 47.915,16	39.511.690/0001-70	NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI	07/3/2019	20/06/2019	9 MESES	RS 4.456.220,45	08/09/2020			4.490,51.00	RS 133.190,50	RS 0,00	RS 133.190,50	RS 133.190,50	PARALISADA	
TP008/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 17 (DEZESETE) ESCOLAS MUNICIPAIS - LOTE I ZONA URBANA					33.315.408/0001-01	ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	017/2020	23/03/2020	90 DIAS	RS 562.659,98		1º TA 3 MESES 2º TA 3 MESES 3º TA 3 MESES	RS 272.296,97	4.490,51.00	RS 208.846,82	RS 269.222,74	RS 269.222,74	RS 269.222,74	EM ANDAMENTO	
CV001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 04 (QUATRO) ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ					33.315.408/0001-01	ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	01/6/2020	14/02/2020	30 DIAS	RS 296.907,24		1º TA 60 DIAS 2º TA 90 DIAS 3º TA 90 DIAS	RS 74.103,75	4.490,51.00	RS 344.083,94	RS 288.216,49	RS 344.083,94	RS 344.083,94	EM ANDAMENTO	

MODALIDADE/ LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO	
		NºAno	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	NºAno	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO		VALOR ADITADO ACUMULADO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
TP010/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA AS REFORMAS E ADEQUAÇÕES DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA T. SANTO AMARO, 448, CENTRO, MUSEU MEMORIAL DE GRAVATÁ, LOCALIZADO NA RUA TENENTE CLETO CAMPELO, S/N, CENTRO, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE CLETO CAMPELO, 268, CENTRO, E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA RUA MAURICIO DE NASCIMENTO, 87, CENTRO, SITUADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE. CONFORME PROJETO BÁSICO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	03/8/2020	29/04/2020	6 MESES	R\$ 310.490,67		1º TA 6 MESES	R\$ 24.714,51		4.4.90.51.00	R\$ 189.874,03	R\$ 147.329,83	R\$ 189.874,03	R\$ 189.874,03	EM ANDAMENTO
CC001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO GRÁFICA EM 16 (DEZESSES) RUAS E A PERIMETRAL QUE SURTEM DA NECESSIDADE DA MELHORIA NA MOBILIDADE E FUNCIONALIDADE NO SEGMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.					11.520.665/0001-42	CONSTRUTORA SAM LTDA	03/7/2020	25/05/2020	6 MESES	R\$ 11.368.774,00		1º TA 30 DIAS	R\$ 1.456.917,22		4.4.90.51.00	R\$ 5.436.232,47	R\$ 5.436.232,47	R\$ 5.436.232,47	R\$ 5.436.232,47	EM ANDAMENTO
CC020/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, COMPREENDENDO ATIVIDADES NAS ÁREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA INCLUINDO A SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE VIRÃO A SER REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ NO ESTADO DE PERNAMBUCO					10.989.432/0001-20	CONTECNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	08/5/2020	20/10/2020	12 MESES	R\$ 840.000,00					3.3.90.39.00	R\$ 47.739,78	R\$ 47.739,78	R\$ 47.739,78	R\$ 47.739,78	EM ANDAMENTO
TP002/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE 14 (QUATORZE) RUAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					11.520.665/0001-42	CONSTRUTORA SAM LTDA	09/1/2020	05/11/2020	60 DIAS	R\$ 2.470.021,50					4.4.90.51.00	R\$ 793.129,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	EM ANDAMENTO
CC024/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 27 (VINTE E SETE) ESCOLAS MUNICIPAIS					24.361.671/0001-46	VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI ME	07/7/2020	01/10/2020	4 MESES	R\$ 279.000,00	04/12/2020		R\$ 102.119,38		4.4.90.51.00	R\$ 276.461,13	R\$ 276.461,13	R\$ 276.461,13	R\$ 276.461,13	CONCLUÍDA