

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
 UNIDADE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
 EXERCÍCIO: 2020
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º SEMESTRE

ANA PAULA REMIGIO
 CPF: 387.297.094-15
 Secretária Exec. de Infraestrutura
 Responsável pela Unidade

EUCLIDES GOMES DA SILVA FILHO
 CPF: 036.544.973-53
 Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano
 Responsável pela Unidade e Ordenador de Despesa

MODALIDADE/ LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO					CONTRATO		ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	EXECUÇÃO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO			
		NºAno	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	NºAno	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)			DATA CONCLUSÃO/ PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO				VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
CC001/2017	SERVÍÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ATRAVÉS DA LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					09.588.134/0001-05	014/2018	30/01/2018	12 MESES	RS 9.184.429,31		RS 233.145,30	1º Reaj: R\$ 376.933,71 2º Reaj: R\$ 703.329,72	3.390,39.00	RS 7.216.738,77	RS 4.045.651,11	RS 7.216.738,77	RS 7.216.738,77	EM ANDAMENTO	71,31%
CC005/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDOS GRANTICOS, PASSÉIS E ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					03.954.069/0001-42	07/2018	13/04/2018	12 MESES	RS 1.947.976,08				3.390,39.00	RS 762.789,01	RS 409.154,73	RS 701.616,92	RS 701.616,92	EM ANDAMENTO	39,16%
CC009/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 SALAS DE AULA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(COHA8 II)					17.966.548/0001-93				RS 6.445.342,27									CONTRATAÇÃO	0,00%
CC007/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE PRÉ ESCOLA - TIPO 1, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(CRUZEIRO)					09.053.050/0001-01	11/10/19	14/08/2020	12 MESES	RS 3.418.089,30				4.490,51.00	RS 10.454,60	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	EM ANDAMENTO	0,31%
CC008/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE PRÉ ESCOLA - TIPO 1, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(PE)					17.966.548/0001/93	06/1/2020	05/08/2020	12 MESES	RS 3.298.083,00				4.490,51.00	RS 581.655,16	RS 581.655,16	RS 581.655,16	RS 581.655,16	EM ANDAMENTO	17,63%
TP007/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO 2 E 3 PAVIMENTOS DA ESERFIÇÃO, LOCALIZADAS NA RUA RUI BARBOSA, 150, CENTRO, GRAVATÁ/PE					32.406.653/0001-61				RS 143.350,37									CONTRATAÇÃO	0,00%
TP002/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL DR. PAULO DA VEIGA PESSOA, LOCALIZADO NA AV. 15 DE NOVEMBRO, S/N, NOSSA Sª DAS GRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					33.315.408/0001-01				RS 793.968,43									CONTRATAÇÃO	0,00%
CC010/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS do Parque de Iluminação Pública do Município Gravata/PE					03.834.750/0001-57	08/6/2020	21/10/2020	90 DIAS	RS 4.980.000,00				3.390,39.00	RS 1.597.197,45	RS 1.597.197,45	RS 1.597.197,45	RS 1.597.197,45	EM ANDAMENTO	34,87%
TP008/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 17 (DEZESETE) ESCOLAS MUNICIPAIS - LOTE II ZONA SUL					11.049.806/0001-91				RS 522.739,30									CONTRATAÇÃO	0,00%
TP008/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 17 (DEZESETE) ESCOLAS MUNICIPAIS - LOTE II ZONA NORTE					11.049.806/0001-90				RS 436.369,52									CONTRATAÇÃO	0,00%
CC010/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 SALAS DE AULA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(PSO0)					09.047.935/0001-06	11/3/2019	20/01/2020	12 MESES	RS 4.296.448,65				4.490,51.00	RS 913.167,19	RS 596.976,92	RS 913.167,19	RS 913.167,19	EM ANDAMENTO	21,25%
CC005/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(LURJUC)					09.053.050/0001-01	10/9/2019	14/01/2020	12 MESES	RS 841.980,84		RS 209.265,57		4.490,51	RS 377.974,36	RS 147.937,08	RS 201.865,26	RS 201.865,26	EM ANDAMENTO	35,95%
CC004/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(RJSSINHA)					11.569.027/0001-6	00/6/2020	04/02/2020	12 MESES	RS 887.724,50		RS 213.832,77		4.490,51	RS 548.135,55	RS 433.333,46	RS 548.135,55	RS 548.135,55	EM ANDAMENTO	49,76%
CC006/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(AVENCAS)					09.053.050/0001-01	11/10/2019	04/02/2020	12 MESES	RS 900.300,65				4.490,51	RS 284.542,26	RS 223.833,98	RS 284.542,26	RS 284.542,26	EM ANDAMENTO	31,61%
CC006/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(MANDAGARU)					09.053.050/0001-01	004/2020	14/01/2020	12 MESES	RS 770.881,58		RS 192.664,37		4.490,51	RS 309.212,14	RS 61.347,55	RS 123.691,08	RS 123.691,08	EM ANDAMENTO	37,28%
TP003/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) E DAS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA (ATB), LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, CONFORME PROJETO BÁSICO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS EM ANEXO.					33.315.408/0001-01	08/6/2019	19/11/2019	6 MESES	RS 960.107,16		RS 484.894,33		4.490,51.00	RS 572.747,19	RS 522.052,40	RS 522.052,40	RS 522.052,40	EM ANDAMENTO	39,10%
TP001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU), LOCALIZADAS NA AV. 15 DE NOVEMBRO, S/N, NOSSA Sª DAS GRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					04.737.308/0001-75	02/9/2019	30/09/2019	4 MESES	RS 59.839,09	30/01/2020	RS 23.421,33		4.490,51.00	RS 49.996,94	RS 49.996,94	RS 49.996,94	RS 49.996,94	CONCLUÍDA	100,00%
TP004/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DA SAÚDE LOCALIZADA NA RUA MARIA ALENCAR LIMA DOS SANTOS, S/Nº, ÁREA VERDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					33.315.408/0001-01	07/4/2019	24/01/2020	90 DIAS	RS 91.751,90				4.490,51.00	RS 71.431,99	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	EM ANDAMENTO	69,77%
TP009/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA QUADRA CHICRE MUSSA ZAZA, S/N, CENTRO, MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					23.153.740/0001-63	11/5/2019	29/01/2020	30 DIAS	RS 26.128,37	13/05/2020	RS 13.814,73		4.490,51.00	RS 38.628,31	RS 0,00	RS 38.628,31	RS 13.814,73	CONCLUÍDA	100,00%
CC011/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALDEMAR DE OLIVEIRA: PONTE COM 60,0M DE VÃO SOBRE O RIO DE ÁGUA FRIA EM C/FAZENDA DE ADEMAR DE OLIVEIRA, TRAVESSA ADOLFO PORCOÇA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE - RADIAL SUL - ETAPA I	849.055/2017	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	RS 4.743.600,00	RS 47.915,16	39.511.690/0001-70	07/3/2019	20/06/2019	9 MESES	RS 4.456.220,45	08/09/2020			4.490,51.00	RS 133.190,50	RS 0,00	RS 133.190,50	RS 133.190,50	PARALISADA	2,99%
TP008/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 17 (DEZESETE) ESCOLAS MUNICIPAIS - LOTE I ZONA URBANA					33.315.408/0001-01	01/7/2020	23/03/2020	90 DIAS	RS 562.659,98				4.490,51.00	RS 309.222,74	RS 208.846,82	RS 209.222,74	RS 209.222,74	EM ANDAMENTO	32,24%
CV001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 04 (QUATRO) ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ					33.315.408/0001-01	01/6/2020	14/02/2020	30 DIAS	RS 296.907,24				4.490,51.00	RS 344.083,94	RS 288.216,49	RS 344.083,94	RS 344.083,94	EM ANDAMENTO	92,74%

MODALIDADE/ LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO		
		NºAno	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	NºAno	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO		VALOR ADITADO ACUMULADO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
TP010/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA AS REFORMAS E ADEQUAÇÕES DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA T. SANTO AMARO, 448, CENTRO, MUSEU MEMORIAL DE GRAVATÁ, LOCALIZADO NA RUA TENENTE CLETO CAMPELO, S/N, CENTRO, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE CLETO CAMPELO, 268, CENTRO, E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA RUA MAURICIO DE NASCIMENTO, 87, CENTRO, SITUADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE. CONFORME PROJETO BÁSICO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	03/8/2020	29/04/2020	6 MESES	R\$ 310.490,67			R\$ 24.714,51		4.4.90.51.00	R\$ 189.874,03	R\$ 147.329,83	R\$ 189.874,03	R\$ 189.874,03	EM ANDAMENTO	56,64%
CC001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO GRÁFICA EM 16 (DEZESSES) RUAS E A PERIMETRAL QUE SURTEM DA NECESSIDADE DA MELHORIA NA MOBILIDADE E FUNCIONALIDADE NO SEGMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.					11.520.665/0001-42	CONSTRUTORA SAM LTDA	03/7/2020	25/05/2020	6 MESES	R\$ 11.368.774,00		1º TA 30 DIAS	R\$ 1.456.917,22		4.4.90.51.00	R\$ 5.436.232,47	R\$ 5.436.232,47	R\$ 5.436.232,47	R\$ 5.436.232,47	EM ANDAMENTO	42,39%
CC020/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, COMPREENDENDO ATIVIDADES NAS ÁREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA INCLUINDO A SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE VIRÃO A SER REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ NO ESTADO DE PERNAMBUCO					10.989.432/0001-20	CONTECNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	08/5/2020	20/10/2020	12 MESES	R\$ 840.000,00					3.3.90.39.00	R\$ 47.739,78	R\$ 47.739,78	R\$ 47.739,78	R\$ 47.739,78	EM ANDAMENTO	5,68%
TP002/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE 14 (QUATORZE) RUAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					11.520.665/0001-42	CONSTRUTORA SAM LTDA	09/1/2020	05/11/2020	60 DIAS	R\$ 2.470.021,50					4.4.90.51.00	R\$ 793.129,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	EM ANDAMENTO	32,11%
CC024/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 27 (VINTE E SETE) ESCOLAS MUNICIPAIS					24.361.671/0001-46	VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI ME	07/7/2020	01/10/2020	4 MESES	R\$ 279.000,00	04/12/2020		R\$ 102.119,38		4.4.90.51.00	R\$ 276.461,13	R\$ 276.461,13	R\$ 276.461,13	R\$ 276.461,13	CONCLUÍDA	100,00%