


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UN	P UNIT. C/BDI	QTD FINAL	QUANTIDADE											MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	VALOR TOTAL	FINANCEIRO		% EXECUTADO	
					BM01	BM02	BM03	BM04	BM05	BM06	BM07	BM08	BM09	BM10	BM11				MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		MÉDIO NO PERÍODO
03 29	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolado em PVC, antichama bVf-b, secção nominal 2,5 mm²	m	R\$ 30,11	5900,00	64,0	19,8	284,0	112,2	-	-	-	-	2974,0	340,0	34,0	998,0	351,0	5107,0	R\$ 177.649,00	R\$ 10.569,61	R\$ 153.771,77	87%
03 30	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolado em PVC, antichama bVf-b, secção nominal 4 mm²	m	R\$ 31,43	1000,00	-	-	-	-	420,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1000,0	R\$ 31.430,00	R\$ -	R\$ 31.430,00	100%
03 31	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolado em PVC, antichama bVf-b, secção nominal 6 mm²	m	R\$ 33,25	800,00	-	-	28,0	12,0	62,0	-	-	-	380,0	-	-	-	-	510,0	R\$ 26.600,00	R\$ 399,00	R\$ 16.957,50	64%
03 32	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolado em PVC, antichama bVf-b, secção nominal 10 mm²	m	R\$ 35,19	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,0	-	14,0	R\$ 14.076,00	R\$ 492,66	R\$ 492,66	4%
03 33	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolado em PVC, antichama bVf-b, secção nominal 16 mm²	m	R\$ 39,42	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,0	-	50,0	R\$ 15.768,00	R\$ -	R\$ 13.797,00	88%
03 34	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolado em PVC, antichama bVf-b, secção nominal 25 mm²	m	R\$ 46,70	300,00	-	-	200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0	-	100,0	R\$ 14.010,00	R\$ -	R\$ 9.340,00	67%
03 35	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolado em PVC, antichama bVf-b, secção nominal 35 mm²	m	R\$ 53,96	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 16.188,00	R\$ -	R\$ -	0%
03 36	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolado em PVC, antichama bVf-b, secção nominal 50 mm²	m	R\$ 66,39	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 13.278,00	R\$ -	R\$ -	0%
03 37	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolado em PVC, antichama bVf-b, secção nominal 70 mm²	m	R\$ 82,24	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 16.448,00	R\$ -	R\$ -	0%
03 38	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolado em PVC, antichama bVf-b, secção nominal 95 mm²	m	R\$ 99,31	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 19.862,00	R\$ -	R\$ -	0%
03 39	Instalação e fornecimento de cabo de cobre nu 10 mm²	m	R\$ 22,43	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	80,0	-	-	80,0	-	80,0	R\$ 4.866,00	R\$ -	R\$ 1.794,40	40%
03 40	Instalação e fornecimento de cabo de cobre nu 16 mm²	m	R\$ 27,51	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,0	-	5,442,0	R\$ 5.502,00	R\$ -	R\$ -	0%
03 41	Instalação e fornecimento de condutor de perfuração 25-90/2 50mm	un	R\$ 20,18	8482,00	54,0	308,0	-	-	-	-	-	-	1.252,0	315,0	1.38,0	2.317,0	322,0	5.442,0	R\$ 171.368,56	R\$ 6.497,96	R\$ 117.891,96	69%
03 42	Instalação e fornecimento de condutor p/ base de aterramento 50x	un	R\$ 11,88	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	14,0	R\$ 594,00	R\$ -	R\$ 166,32	28%
03 50	Instalação e fornecimento de cuneta concreto tipo T, at. 10/20/20	un	R\$ 132,63	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.652,60	R\$ -	R\$ -	0%
03 51	Instalação e fornecimento de cuneta de concreto tipo T, at. 10/20/20	un	R\$ 113,63	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.272,60	R\$ -	R\$ -	0%
03 53	Instalação e fornecimento de corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação	un	R\$ 24,01	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	10,0	R\$ 480,20	R\$ 96,04	R\$ 240,10	50%
03 54	Instalação e fornecimento de disjuntor termomagnético (tipo) 25 A, padrão DIN (Europ. - linha branca)	un	R\$ 148,53	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	5,0	R\$ 1.485,30	R\$ -	R\$ 742,65	50%
03 57	DIN1 (linha branca), curva de disparo C, corrente de abertura 10kVA, ref. Siemens 5SV1 ou similar	un	R\$ 231,07	20,00	-	-	14,0	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	R\$ 4.621,40	R\$ -	R\$ 4.621,40	100%
03 63	Instalação e fornecimento de emenda total preformada emenda total preformada caa 160 mm	un	R\$ 23,66	20,00	-	-	-	-	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	R\$ 473,60	R\$ -	R\$ 473,60	100%
03 64	Instalação e fornecimento de emenda total preformada caa 200 mm	un	R\$ 19,63	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	R\$ 382,60	R\$ -	R\$ 117,78	30%
03 65	Instalação e fornecimento de emenda total preformada caa 4 mm	un	R\$ 17,37	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	R\$ 347,40	R\$ -	R\$ -	0%
03 66	Instalação e fornecimento de fio alumínio recoberto para aterramento 6 mm	kg	R\$ 42,09	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	R\$ 841,80	R\$ -	R\$ -	0%
03 67	Instalação e fornecimento de fio alumínio recoberto para aterramento 6 mm	kg	R\$ 57,37	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	R\$ 573,70	R\$ -	R\$ 573,70	100%
03 68	Instalação e fornecimento de grampo suspenso com orbital	un	R\$ 24,02	20,00	-	-	-	-	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	R\$ 480,40	R\$ -	R\$ 480,40	100%
03 73	Instalação e fornecimento de isolador cilindrico porcelana 10kV (linha branca), curva de disparo C, corrente de abertura 10kVA, ref. Siemens 5SV1 ou similar	un	R\$ 21,49	30,00	-	-	-	-	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	R\$ 644,70	R\$ -	R\$ 644,70	100%
03 74	Instalação e fornecimento de haste cobreada esferoidal p/ aterramento 25k mcr de 50x X 2,40m	un	R\$ 49,42	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	R\$ 2.471,00	R\$ -	R\$ 494,20	20%
03 76	Instalação e fornecimento de lâmpada vapor de sódio de 150W	un	R\$ 21,86	210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	53,0	R\$ 4.590,60	R\$ 1.158,58	R\$ 1.158,58	25%
03 76	Instalação e fornecimento de lâmpada vapor de sódio de 150W	un	R\$ 34,78	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	R\$ 7.969,40	R\$ 208,68	R\$ 208,68	3%
03 77	Instalação e fornecimento de lâmpada vapor de sódio de 250W	un	R\$ 41,10	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.233,00	R\$ -	R\$ -	0%
03 78	Instalação e fornecimento de lâmpada vapor de sódio de 400W	un	R\$ 46,36	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.854,40	R\$ -	R\$ -	0%
03 79	Instalação e fornecimento de lâmpada vapor metálico de 150W	un	R\$ 29,12	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.329,60	R\$ -	R\$ -	0%


Emanoel Mendes P. de Silva
 Engenheiro Eletricista
 CREA - PE 157501

Assinado de forma digital
 por RODRIGO VILLACHAN
 RAMOS:06832860480
 Dados: 2024.05.02
 14:39:31 -03'00'

