

Página 7 de 9

		BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 06/2025										Período de Medição											
		Empresa Contratada: B&O CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI										DATA DE INÍCIO:		13/06/2025									
												DATA DE TÉRMINO:		11/07/2025									
		OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE EMENDA PARLAMENTAR 202432130007 – DEP. FEDERAL ANDRÉ FERREIRA.										DATA DE ELABORAÇÃO		11/07/2025									
Concorrência:		Tomada de Preços:		Processo Licitatório:		Contrato:		Valor do Contrato:		QUADRO RESUMO													
146/2024		640/2024		640/2024		R\$ 1.133.359,97		R\$ 1.133.359,97		BDI Nº CONTRATO Nº DO BOLETIM DATA DO BOLETIM VALOR CONTRATO VALOR JÁ REALIZADO CONTRATO VALOR DO BOLETIM VALOR ACUMULADO CONTRATO PERCENTUAL REALIZADO SALDO CONTRATUAL A REALIZAR													
										20,90% 146/2024 6 11/07/2025 1.133.359,97 640.328,76 86.985,38 727.314,14 64,17% 409.045,83													
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO														BOLETIM DE MEDIÇÃO</									

E MEDIÇÃO: Nº 06/2024



OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE EMENDA PARLAMENTAR 202432130007 – DEP. FEDERAL ANDRÉ FERREIRA.

DATA DO BOLETIM:

11/07/2025

Empresa Contratada: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS						
2.1	RUA JOÃO VIEIRA DE MELO						
2.1.1	PAVIMENTAÇÃO						
2.1.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024				M		270,00
		Comp	Larg	Alt	quant	Quant	
	EST 4+19,00 à EST 5+19,00	20,00		2,00		40,00	
	PC6	1,10		2,00		2,20	
	PC7	1,50		2,00		3,00	
	EST 5+19,00 à EST 6+19,00	20,00		2,00		40,00	
	EST 6+19,00 à EST 7+19,00	20,00		2,00		40,00	
	PC8	3,80		2,00		7,60	
	PC9	2,00		2,00		4,00	
	EST 7+19,00 à EST 8+19,00	20,00		2,00		40,00	
	EST 8+19,00 à EST 9+19,00	20,00		2,00		40,00	
	PC10	1,60		2,00		3,20	
	PC11	1,10		2,00		2,20	
	EST 9+19,00 à EST 10+19,00	20,00		2,00		40,00	
	EST 10+19,00 à EST 11+2,90	3,90		2,00		7,80	
2.1.1.3	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km				m		270,00
		Comp	Larg	Alt	Taxa	Quant	
	EST 4+19,00 à EST 5+19,00	20,00		2,00		40,00	
	PC6	1,10		2,00		2,20	
	PC7	1,50		2,00		3,00	
	EST 5+19,00 à EST 6+19,00	20,00		2,00		40,00	
	EST 6+19,00 à EST 7+19,00	20,00		2,00		40,00	
	PC8	3,80		2,00		7,60	
	PC9	2,00		2,00		4,00	
	EST 7+19,00 à EST 8+19,00	20,00		2,00		40,00	
	EST 8+19,00 à EST 9+19,00	20,00		2,00		40,00	
	PC10	1,60		2,00		3,20	
	PC11	1,10		2,00		2,20	
	EST 9+19,00 à EST 10+19,00	20,00		2,00		40,00	
	EST 10+19,00 à EST 11+2,90	3,90		2,00		7,80	
						0,00	
						0,00	
2.1.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)				UN		629,71
		Comp	Larg	Alt	Taxa	Quant	
	EST 4+19,00 à EST 5+19,00	20,00	4,64			92,80	
	PC6	4,00	1,10			4,40	
	PC7	5,50	1,50			8,25	
	EST 5+19,00 à EST 6+19,00	20,00	4,36			87,20	
	EST 6+19,00 à EST 7+19,00	20,00	4,79			95,70	

Eduarda Luciana Larissa de Lima
Engenheira Civil
CREA/PE 1819685566
Matrícula - 1022832

EDIÇÃO: Nº 06/2024

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE EMENDA PARLAMENTAR 202432130007 – DEP. FEDERAL ANDRÉ FERREIRA.

DATA DO BOLETIM:

11/07/2025

Empresa Contratada: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI



MEMÓRIA DE CÁLCULO

		PC8	3,90	3,80			14,82	
		PC9	6,10	2,00			12,20	
		EST 7+19,00 à EST 8+19,00	20,00	5,15			103,00	
		EST 8+19,00 à EST 9+19,00	20,00	4,78			95,50	
		PC10	4,90	1,60			7,84	
		PC11	4,20	1,10			4,62	
		EST 9+19,00 à EST 10+19,00	20,00	4,35			87,00	
		EST 10+19,00 à EST 11+2,90	3,90	4,20			16,38	
2.1.2	DRENAGEM							
2.1.3	SINALIZAÇÃO							
2.2	RUA SANTANA							
2.2.1	PAVIMENTAÇÃO							
2.2.2	SINALIZAÇÃO							
2.3	RUA PADRE TITO DE BARROS TRECHO I E II							
2.3.1	PAVIMENTAÇÃO							

Eduarda Luciana Larissa de Lima
Engenheira Civil
CREA-PE 16396855-6
Matrícula - 1022832

PROCESSO Nº 06/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE EMENDA PARLAMENTAR 202432130007 – DEP. FEDERAL ANDRÉ FERREIRA.

PRO:

DATA DO BOLETIM: 11/07/2025

Empresa Contratada: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI



MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.3.2	SINALIZAÇÃO								
2.4	RUA MIZUEL BRITO TEIXEIRA								
2.4.1	PAVIMENTAÇÃO								
2.4.2	SINALIZAÇÃO								
2.5	TRAVESSA SÃO PEDRO								
2.5.1	PAVIMENTAÇÃO								
2.6	RUA ALCIDES TEIXEIRA								
2.6.1	PAVIMENTAÇÃO								
3	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO								
3.1	RUA CÔNEGO AMÉRICO								
3.1.1	CONCRETAGEM								
3.2	TRAVESSA SEMPRE VIVA								
3.2.1	CONCRETAGEM								
3.2.2	DRENAGEM								
3.2.2.7	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais				un			6,00	
		Comp	Larg	Alt	Taxa	Quant			
					6,00	6,00			
						0,00			
3.3	RUA FISCAL JOSE MIGUEL								
3.3.1	CONCRETAGEM								
3.3.2	DRENAGEM								
3.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021				m³			0,90	
		Comp	Larg	Alt	Taxa	Quant			
		9,00	1,00	0,10		0,90			
						0,00			
3.3.2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M³), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021				m³			11,70	
		Comp	Larg	Alt	Taxa	Quant			
		9,00	1,00	1,30		11,70			
						0,00			
3.3.2.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024				M			8,00	
		Comp	Larg	Alt	volume	Quant			
		8,00	0,30		0,57	8,00			
						0,00			
3.3.2.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023				m³			12,03	
		Comp	Larg	Alt	Taxa	Quant			
		9,00	1,00	1,40		12,03			
						0,00			
3.3.2.7	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais				un			1,00	
		Comp	Larg	Alt	Taxa	Quant			
					1,00	1,00			
						0,00			

Eduarda Luciana Larissa de Lima
Engenheira Civil
CREA-PE 1919685586
Matrícula - 1022832

EDIÇÃO: Nº 06/2024

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE EMENDA PARLAMENTAR 202432130007 – DEP. FEDERAL ANDRÉ FERREIRA.

DATA DO BOLETIM:

11/07/2025

Empresa Contratada: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI



MEMÓRIA DE CÁLCULO

3.4	RUA CONSELHEIRO J. A. MACHADO
3.4.1	CONCRETAGEM
3.5	RUA AGENOR PEIXOTO
3.5.1	CONCRETAGEM
3.6	RUA ANTÔNIO SEVERINO
3.6.1	CONCRETAGEM
3.6.2	DRENAGEM
3.7	RUA SÃO MATEUS
3.7.1	CONCRETAGEM
3.8	RUA COSMA M. DE MELO
3.8.1	CONCRETAGEM

Eduarda Luciana Larissa de Lima
Engenheira Civil
CREA-PE 281988586
Matrícula - 1022832

IM DE MEDIÇÃO: Nº 06/2024

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE EMENDA PARLAMENTAR 202432130007 – DEP. FEDERAL ANDRÉ FERREIRA.

DATA DO BOLETIM:

11/07/2025

Empresa Contratada: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI



MEMÓRIA DE CÁLCULO

3.8.2	DRENAGEM
3.9	RUA JOÃO FERNANDES
3.9.1	CONCRETAGEM
3.10	RUA SÃO ESTEVÃO
3.10.1	CONCRETAGEM
3.10.2	DRENAGEM
3.11	RUA DOM RICARDO DE CASTRO VILÉLA TRECHO I E II
3.11.1	DRENAGEM
3.11.2	CONCRETAGEM
3.12	RUA JASMELINA O. JORGE FILHA
3.12.1	CONCRETAGEM

Eduarda Luciana Larissa de Lima
Engenheira Civil
CREA-PE 1819665588
Matrícula - 1022832