



ANEXO AO CONTRATO Nº 14.2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2024 PREÇO ELETRÔNICO

OBRA: MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO DA BR232

ONERADO

BOI SERV

24,20%

BOI INS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024 - Nº 2024

14,78%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - PERÍODO 02 A 09/10/24

ITEM	NOME DE RESERVAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNO	QUANTIDADE	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO	VALOR MÉDIO PERÍODO	SALDO CONTRATO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R\$	187.219,95		30,03	R\$	158.595,39
1.1	SINAPI	ENSENHEIRO PLANO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	1.020	R\$	129,13		150,00	R\$	112.193,10
1.2	SINAPI	FLITOTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MIS	7	R\$	4.970,28		1,03	R\$	29.707,36
1.3	DNT	CONTINENTE DAINE SILENTS COM MOTOR 1,6 FL EX. CILINDRO LUNAL POTENCIA 107CV	HORA	1.020	R\$	20,17		150,00	R\$	17.497,90
2	COMPRESSÃO	IGUATES DIRECIONAIS			R\$	207.784,20		5150,00	R\$	177.227,78
2.1	COMPRESSÃO	EQUIPE OPERACIONAL LEVE	HORA	680	R\$	90,22		100,00	R\$	46.445,00
2.2	COMPRESSÃO	EQUIPE OPERACIONAL PESADA	HORA	1.020	R\$	150,21		150,00	R\$	130.532,70
3	MATERIAS DE MANUTENÇÃO	MATERIAS DE MANUTENÇÃO			R\$	585.094,84		4960,00	R\$	499.043,87
3.1	SINAPI	CABO FLEXIVEL, CLASSE 40US, ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAIA BVF-A, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAIA BVF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 25MM²	METRO	5.390	R\$	1,36		875,00	R\$	6.027,00
3.2	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 40US, ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAIA BVF-A, 1 CONDUTOR, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 16MM²	METRO	27.200	R\$	5,11		4000,00	R\$	114.552,00
3.3	SINAPI	ABRIGACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRAPINCO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16" COM TESTE E ISOLADOR 25MM	UNID	170	R\$	16,89		25,00	R\$	2.424,05
3.4	SINAPI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO EM AÇO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25MM	UNID	340	R\$	2,00		50,00	R\$	530,00
3.5	ORSE	CONECTOR ELÉTRICO 2P P, FIO 25MM² WAGO OU SIMILAR	UNID	680	R\$	0,56		100,00	R\$	224,80
3.6	ORSE	CONECTOR PERIFERIAÇÃO 25-35/25-35MM²	UNID	680	R\$	5,79		100,00	R\$	3.258,20
3.8	ORSE	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO RETO, DIAMETRO SUPERIOR DE 76MM, DIAMETRO DA BASE 208MM, ALTURA TOTAL 12M, COM BASE DE FIXAÇÃO, CONPOSTO REF. SÉRIE 3012B/C-CH, CLASSE 100 DA CONPOST OU SIMILAR	UNID	170	R\$	2.311,19		25,00	R\$	386.547,55
3.9	EMUPB	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO A FOCO PARA ENCAIXE EM POSTE DE AÇO E FIXAÇÃO PI DUS LUMINARIAS	UNID	170	R\$	124,14		25,00	R\$	17.975,30
3.10	SINAPI	FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE L=18MM, F=0,8MM (ROLLO DE 30M)	UNID	5	R\$	48,40		1,67	R\$	159,67
3.11	ORSE	FECHO EM AÇO INOX	UNID	340	R\$	0,75		0,73	R\$	257,25
3.12	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3M DE COMPARTIMENTO DE EN-508, REVESTIDA COM BAINHA CANAL DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMP	UNID	170	R\$	49,00		25,00	R\$	7.080,00
3.13	SINAPI	GRAMP METÁLICO TIPO V PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 680, CONDUTOR DE 10 A 25MM²	UNID	170	R\$	24,13		25,00	R\$	3.473,85
3.14	SINAPI	CABO DE COBRE NU (CUM MIEIO DURO	UNID	170	R\$	8,84		25,00	R\$	1.255,80
VALOR TOTAL DO BOM: CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS					TOTAL CONTRATADO	R\$	979.998,00	TOTAL ACUMULADO	R\$	1.041.128,44
					TOTAL CONTRATADO	R\$	979.998,00	TOTAL ACUMULADO	R\$	825.519,93
					TOTAL CONTRATADO	R\$	979.998,00	TOTAL ACUMULADO	R\$	825.519,93
					TOTAL CONTRATADO	R\$	979.998,00	TOTAL ACUMULADO	R\$	825.519,93

Bruno Martins da Silva
Engenheiro de Eletricidade
331

Engenheiro de Eletricidade
331