

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA DES. PEDRO MARTINIANO LINS E RUA CERAMISTA LUIS JOSÉ MENDES GONÇALVES

PERÍODO: 25/07/2023 A 30/11/2023 DATA: 30/11/2023 BDI: 20,00%

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DES. PEDRO MARTINIANO LINS E RUA CERAMISTA LUIS JOSÉ MENDES GONÇALVES NO MUNICÍPIO DE GRAVATA-PE

LOCAL: GRAVATA-PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

FORMA: M&S

DATA DE: 14/12

SICRO NOVO: 202710

SINAPI: 20/02/2023M

114,53%

79,11%

14/12/23

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL R\$														
					PREVISTA	ACUM. ANTERIOR	MEDIA		ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIO	ACUM. TOTAL											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																						
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	8,00	0,00	8,00	8,00	470,00	3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00			
2	RUA DESMARGADOR PEDRO MARTINIANO LINS									682.581,10	0,00	682.581,10	682.581,10	682.581,10	682.581,10	682.581,10	682.581,10	682.581,10	682.581,10	682.581,10			
2.1	RECAMPAMENTO ASFALTICO									649.777,82	0,00	649.777,82	649.777,82	649.777,82	649.777,82	649.777,82	649.777,82	649.777,82	649.777,82	649.777,82			
2.1.1	4011353	Pintura de ligação	SICRO NOVO	M2	12.446,00	0,00	0,00	0,00	0,35	4.555,10	0,00	4.555,10	4.555,10	4.555,10	4.555,10	4.555,10	4.555,10	4.555,10	4.555,10	4.555,10			
2.1.2	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	186,69	0,00	0,00	0,00	1.580,01	294.972,07	0,00	294.972,07	294.972,07	294.972,07	294.972,07	294.972,07	294.972,07	294.972,07	294.972,07	294.972,07			
2.1.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	186,69	0,00	0,00	0,00	1.580,00	308.038,50	0,00	308.038,50	308.038,50	308.038,50	308.038,50	308.038,50	308.038,50	308.038,50	308.038,50	308.038,50			
2.1.4	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 90 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	SINAPI	M3XKM	32.558,74	0,00	0,00	0,00	1,03	33.535,50	0,00	33.535,50	33.535,50	33.535,50	33.535,50	33.535,50	33.535,50	33.535,50	33.535,50	33.535,50			
2.1.5	5914546	Carga, manobra e descarga de concreto asfáltico com bancha em caminhão basculante	SICRO NOVO	T	884,91	0,00	0,00	0,00	10,03	8.875,65	0,00	8.875,65	8.875,65	8.875,65	8.875,65	8.875,65	8.875,65	8.875,65	8.875,65	8.875,65			
2.2	SINALIZAÇÃO									32.803,28	0,00	32.803,28	32.803,28	32.803,28	32.803,28	32.803,28	32.803,28	32.803,28	32.803,28	32.803,28			
2.2.1	5214005	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo simples com base	SICRO NOVO	M2	35,00	0,00	0,00	0,00	128,84	4.509,40	0,00	4.509,40	4.509,40	4.509,40	4.509,40	4.509,40	4.509,40	4.509,40	4.509,40	4.509,40			
2.2.2	5214003	Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	SICRO NOVO	M2	355,60	0,00	0,00	0,00	65,00	23.114,00	0,00	23.114,00	23.114,00	23.114,00	23.114,00	23.114,00	23.114,00	23.114,00	23.114,00	23.114,00			
2.2.3	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	UND	6,00	0,00	0,00	0,00	221,39	1.328,34	0,00	1.328,34	1.328,34	1.328,34	1.328,34	1.328,34	1.328,34	1.328,34	1.328,34	1.328,34			
2.2.4	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	UND	8,00	0,00	0,00	0,00	221,39	1.771,12	0,00	1.771,12	1.771,12	1.771,12	1.771,12	1.771,12	1.771,12	1.771,12	1.771,12	1.771,12			
2.2.5	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	UND	14,00	0,00	0,00	0,00	120,03	1.680,42	0,00	1.680,42	1.680,42	1.680,42	1.680,42	1.680,42	1.680,42	1.680,42	1.680,42	1.680,42			
2.2.6	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	SINAPI	UND	4,00	0,00	0,00	0,00	100,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00			
3	RUA CERAMISTA LUIS JOSÉ MENDES GONÇALVES									319.629,61	0,00	319.629,61	319.629,61	319.629,61	319.629,61	319.629,61	319.629,61	319.629,61	319.629,61	319.629,61			
3.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF. 11/2019	SINAPI	M2	3.529,87	0,00	0,00	0,00	0,16	564,78	0,00	564,78	564,78	564,78	564,78	564,78	564,78	564,78	564,78	564,78			
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	SINAPI	M	954,20	0,00	0,00	0,00	44,00	41.984,80	0,00	41.984,80	41.984,80	41.984,80	41.984,80	41.984,80	41.984,80	41.984,80	41.984,80	41.984,80			
3.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF. 05/2020	SINAPI	M2	3.386,74	0,00	0,00	0,00	80,02	271.006,93	0,00	271.006,93	271.006,93	271.006,93	271.006,93	271.006,93	271.006,93	271.006,93	271.006,93	271.006,93			
3.4	94342	ATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE	SINAPI	M3	95,42	0,00	0,00	0,00	61,55	5.873,10	0,00	5.873,10	5.873,10	5.873,10	5.873,10	5.873,10	5.873,10	5.873,10	5.873,10	5.873,10			
3.5	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	SINAPI	UND	2,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
TOTALS										1.005.970,71	0,00	1.005.970,71	1.005.970,71	1.005.970,71	1.005.970,71	1.005.970,71	1.005.970,71	1.005.970,71	1.005.970,71	1.005.970,71			
VALOR DESTA MEDIÇÃO:																					139.952,07		
VALOR MEDIDO ACUMULADO:																						139.952,07	
SALDO DO CONTRATO:																						866.018,64	
VALOR TOTAL DO CONTRATO:																							1.005.970,71

Roberto B. da Silva
 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT
 GERENTE TÉCNICO

Engenheiro de Engenharia
 ENGENHEIRO DE ENGENHARIA
 RESPONSABILIDADE TÉCNICA