



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ORDEN DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS

A secretaria de Obras e Serviços Públicos do Município de Gravatá, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, resolve paralisar os serviços referentes ao Processo Licitatório nº 039/2022, Tomada de Preços 008/2022, Contrato 125/2022 cujo objeto é a *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SALGADÃO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE*.

Considerando a solicitação da contratada, a empresa de engenharia MORAES ENGENHARIA EIRELI - EPP, regularmente inscrita no CNPJ nº 31.807.104/0001-36, que alega necessidade de realização de reajuste de preços para execução do saldo remanescente, bem como aditivo de acréscimo para execução de serviços não previstos na planilha orçamentária.

Pela presente, fica determinado a paralisação dos serviços referentes a execução do contrato nº 125/2022, a ser cumprido a partir desta data, com prazo de retorno condicionado à análise das solicitações da contratada.

Gravatá, 24 de julho de 2024.

VIVIANE FACUNDES DA SILVA
Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Gravatá

MORAES ENGENHARIA EIRELI - EPP
CNPJ nº 31.807.104/0001-36
Contratada