
1
VALOR: DATA:

PROCESSO: PERÍODO:

QUANT. CUSTO UNIT. VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO TOTAL QUANT. VALORES %
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,00  R$                 3.478,50 3.478,50R$                                         0,24                                   0,24 -R$                                   834,84R$                        834,84R$                        0,76 2.643,66R$                    76,00%
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 6,00  R$                    369,26 2.215,56R$                                                           -   -R$                                   -R$                              -R$                              6,00 2.215,56R$                    100,00%
2.2 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), 

prazo máximo de 7 dias
un 4,00  R$                    257,54 1.030,16R$                                         2,00                                   2,00 -R$                                   515,08R$                        515,08R$                        2,00 515,08R$                       50,00%

3.0 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
3.1 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 15,75  R$                        6,96 109,62R$                                                              -   -R$                                   -R$                              -R$                              15,75 109,62R$                       100,00%

3.2 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 7,57  R$                      26,86 203,33R$                                                              -   -R$                                   -R$                              -R$                              7,57 203,33R$                       100,00%

3.3 Remoção de vaso sanitário un 2,00  R$                      10,63 21,26R$                                                                -   -R$                                   -R$                              -R$                              2,00 21,26R$                         100,00%
3.4 Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. 

af_12/2017
un 4,00  R$                      10,53 42,12R$                                                                -   -R$                                   -R$                              -R$                              4,00 42,12R$                         100,00%

3.5 Remoção de pia m2 1,00  R$                      17,44 17,44R$                                                                -   -R$                                   -R$                              -R$                              1,00 17,44R$                         100,00%
3.6 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 4,76  R$                      43,13 205,29R$                                            4,76                                   4,76 -R$                                   205,15R$                        205,15R$                        0,00 0,14R$                            0,07%

3.7 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 159,42  R$                      17,11 2.727,68R$                                     129,34                               129,34 -R$                                   2.213,01R$                     2.213,01R$                     30,08 514,67R$                       18,87%

3.8 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 160,68  R$                        2,49 400,09R$                                          85,07                                 85,07 -R$                                   211,82R$                        211,82R$                        75,61 188,27R$                       47,06%

3.9
Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m2 185,52  R$                      21,45 3.979,40R$                                     110,52                               110,52 -R$                                   2.370,65R$                     2.370,65R$                     75,00 1.608,75R$                    40,43%

3.10 Demolição de piso cerâmico ou ladrilho m2 190,19  R$                      11,55 2.196,69R$                                     110,52                               110,52 -R$                                   1.276,51R$                     1.276,51R$                     79,67 920,18R$                       41,89%
3.11 Demolição de concreto manualmente M3 14,84  R$                    192,06 2.850,17R$                                                           -   -R$                                   -R$                              -R$                              14,84 2.850,17R$                    100,00%
4.0 SISTEMA DE PISO
4.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M3 201,05  R$                      88,15 17.722,56R$                   

                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              201,05 17.722,56R$                  100,00%

4.2
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 
4 CM ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 144,01  R$                      42,45 6.113,22R$                     

                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              144,01 6.113,22R$                    100,00%

4.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,98  R$                    655,13 1.297,16R$                     

                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              1,98 1.297,16R$                    100,00%

5.0 ALVENARIA
5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1,60  R$                    104,35 166,96R$                        

                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              1,60 166,96R$                       100,00%

5.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 29,89  R$                      86,40 2.582,50R$                     

                  17,59                                 17,59 -R$                                   1.519,60R$                     1.519,60R$                     12,30 1.062,90R$                    41,16%

UND

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE
PREVISTO NO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 BOLETIM DE MEDIÇÃO:
31/07/2024

08/07/2024 - 19/07/2024

CONTRATO N° 149/2023

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - OS 06

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL - OS 06 - ANA CAMINHA
EMPRESA: A B ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 47.255.285/0001-75

181.893,03R$                                                     
032/2023

VALORES MEDIDOS SALDO A EXECUTARQUANTIDADES MEDIDAS
ITEM SERVIÇOS
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6.0 ESQUADRIAS
6.1 Revisão de esquadria de madeira m2 13,86  R$                      85,88 1.190,30R$                                                           -   -R$                                   -R$                              -R$                              13,86 1.190,30R$                    100,00%
6.2 Revisão de esquadria de ferro m2 13,76  R$                    134,01 1.843,98R$                                                           -   -R$                                   -R$                              -R$                              13,76 1.843,98R$                    100,00%
6.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$                    834,45 834,45R$                        

                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              1,00 834,45R$                       100,00%

6.4 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00  R$                    923,04 2.769,12R$                     

                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              3,00 2.769,12R$                    100,00%

6.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$                    301,38 602,76R$                                                              -   -R$                                   -R$                              -R$                              2,00 602,76R$                       100,00%

6.6
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 6,00  R$                    275,24 1.651,44R$                     

                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              6,00 1.651,44R$                    100,00%

6.7
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,12  R$                    568,98 637,26R$                        

                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              1,12 637,26R$                       100,00%

6.8 Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra 
quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, 
inclusive dobradiças e e ferrolho

m2 6,60  R$                    360,44 2.378,90R$                     
                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              6,60 2.378,90R$                    100,00%

6.9 Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de 
fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021

m2 9,03  R$                    625,84 5.651,34R$                                                           -   -R$                                   -R$                              -R$                              9,03 5.651,34R$                    100,00%

6.10
PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, 
COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")

UN 3,00  R$                    138,30 414,90R$                        
                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              3,00 414,90R$                       100,00%

6.11
Grade de ferro com quadro em barra chata  1 1/4" x 1/8", barra 
quadrada de 1" na vertical, barra chata horizontal de1 1/4" x 1/8" (m2)

m2 5,76  R$                    476,21 2.742,97R$                     
                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              5,76 2.742,97R$                    100,00%

7.0 REVESTIMENTO
7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

M2 215,56  R$                        3,58 771,69R$                        

                  90,68                                 90,68 -R$                                   324,64R$                        324,64R$                        124,87 447,05R$                       57,93%

7.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. 
AF_06/2018

M2 194,57  R$                      37,56 7.307,90R$                     

                  78,26                                 78,26 -R$                                   2.939,60R$                     2.939,60R$                     116,30 4.368,30R$                    59,78%

7.3
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, 
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) 
E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 27,18  R$                      34,44 936,01R$                        

                  16,18                                 16,18 -R$                                   557,24R$                        557,24R$                        11,00 378,77R$                       40,47%

7.4 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha 
aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com 
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de 
base ou emboço

m2 455,04  R$                      50,66 23.052,33R$                   

                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              455,04 23.052,33R$                  100,00%

7.5 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pei 5, 
Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou 
similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto 
regularização de base/emboço

m2 68,18  R$                      53,98 3.680,36R$                     

                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              68,18 3.680,36R$                    100,00%

7.6 Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha 
Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa 
industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou 
emboço - Rev 04

m2 6,57  R$                      74,53 489,66R$                        

                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              6,57 489,66R$                       100,00%
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8.0 PINTURA
8.1

Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) M2 77,77  R$                        5,88 457,29R$                                                              -   -R$                                   -R$                              -R$                              77,77 457,29R$                       100,00%

8.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 194,40  R$                        2,40 466,56R$                                                              -   -R$                                   -R$                              -R$                              194,40 466,56R$                       100,00%

8.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 194,40  R$                      13,06 2.538,86R$                                                           -   -R$                                   -R$                              -R$                              194,40 2.538,86R$                    100,00%

8.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 194,40  R$                      11,96 2.325,02R$                                                           -   -R$                                   -R$                              -R$                              194,40 2.325,02R$                    100,00%

8.5 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021

M2 42,00  R$                        1,44 60,48R$                                                                -   -R$                                   -R$                              -R$                              42,00 60,48R$                         100,00%

8.6
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 42,00  R$                      13,45 564,90R$                        
                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              42,00 564,90R$                       100,00%

8.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

M2 36,19  R$                      18,89 683,63R$                        

                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              36,19 683,63R$                       100,00%

8.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 36,19  R$                      38,78 1.403,45R$                     

                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              36,19 1.403,45R$                    100,00%

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da 

fiação
pt 24,00  R$                      89,15 2.139,60R$                                       24,00                                 24,00 -R$                                   2.139,60R$                     2.139,60R$                     -R$                             

9.2
Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação pt 20,00  R$                      80,18 1.603,60R$                                       20,00                                 20,00 -R$                                   1.603,60R$                     1.603,60R$                     -R$                             

9.3 Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede pt 20,00  R$                      72,23 1.444,60R$                                       20,00                                 20,00 -R$                                   1.444,60R$                     1.444,60R$                     -R$                             
9.4 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA 

DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 22,00  R$                    111,44 2.451,68R$                     

                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              22,00 2.451,68R$                    100,00%

9.5
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA 
DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL 
COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, 
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO 
CHUVEIRO). AF_11/2022

UN 1,00  R$                    111,03 111,03R$                        

                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              1,00 111,03R$                       100,00%

9.6
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 
CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 3,00  R$                    128,04 384,12R$                        

                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              3,00 384,12R$                       100,00%

9.7 Refletor Slim  LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, 
marca G-light ou similar

un 6,00  R$                    133,34 800,04R$                                                              -   -R$                                   -R$                              -R$                              6,00 800,04R$                       100,00%

9.8
Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01 un 4,00  R$                      87,25 349,00R$                        

                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              4,00 349,00R$                       100,00%

9.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 400,00  R$                        3,66 1.464,00R$                     
                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              400,00 1.464,00R$                    100,00%

9.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 300,00  R$                        3,08 924,00R$                        
                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              300,00 924,00R$                       100,00%

9.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,00  R$                      20,58 411,60R$                        
                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              20,00 411,60R$                       100,00%

9.12 Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de 
interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar

UN 4,00  R$                      70,66 282,64R$                        
                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              4,00 282,64R$                       100,00%

9.13 Disjuntor termomagnetico tripolar  16 A, padrão DIN (Europeu - linha 
branca), curva C, corrente 5KA

UN 2,00  R$                      52,76 105,52R$                        
                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              2,00 105,52R$                       100,00%
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9.14 Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão NEMA (Americano - 
linha preta), corrente 5KA

UN 9,00  R$                      59,91 539,19R$                        
                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              9,00 539,19R$                       100,00%

9.15
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v UN 1,00  R$                      56,43 56,43R$                          

                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              1,00 56,43R$                         100,00%

9.16
Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v / 70°c M 400,00  R$                        7,01 2.804,00R$                     

                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              400,00 2.804,00R$                    100,00%

9.17 Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 
disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

UN 1,00  R$                    429,21 429,21R$                        
                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              1,00 429,21R$                       100,00%

9.18 Disjuntor bipolar DR 63 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 
30MA

UN 1,00  R$                    185,83 185,83R$                        
                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              1,00 185,83R$                       100,00%

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA
10.1 Revisão de ponto de água tipo 2 un 20,00 R$ 69,68 1.393,60R$                                                           -   -R$                                   -R$                              -R$                              20,00 1.393,60R$                    100,00%
10.2 Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 un 19,00 R$ 82,43 1.566,17R$                                                           -   -R$                                   -R$                              -R$                              19,00 1.566,17R$                    100,00%
10.3 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) 

COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 
AF_12/2014

UN 1,00 R$ 113,29 113,29R$                        

                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              1,00 113,29R$                       100,00%

10.4 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm 
(lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)

un 1,00 R$ 72,28 72,28R$                                                                -   -R$                                   -R$                              -R$                              1,00 72,28R$                         100,00%

10.5 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,00 R$ 890,44 890,44R$                                                              -   -R$                                   -R$                              -R$                              1,00 890,44R$                       100,00%

10.6 Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 
litros

Un 1,00 R$ 697,83 697,83R$                                            1,00                                   1,00 -R$                                   697,83R$                        697,83R$                        -R$                             

11 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
11.1 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 

1/2 " X 30 CM
UN 20,00 R$ 5,11 102,20R$                                                              -   -R$                                   -R$                              -R$                              20,00 102,20R$                       100,00%

11.2 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20,00 R$ 10,65 213,00R$                                                              -   -R$                                   -R$                              -R$                              20,00 213,00R$                       100,00%

11.3 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4,00 R$ 301,38 1.205,52R$                     
                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              4,00 1.205,52R$                    100,00%

11.4 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 
FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 633,23 1.266,46R$                     

                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              2,00 1.266,46R$                    100,00%

11.5 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 30,75 61,50R$                                                                -   -R$                                   -R$                              -R$                              2,00 61,50R$                         100,00%

11.6 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 
PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 R$ 196,64 589,92R$                                                              -   -R$                                   -R$                              -R$                              3,00 589,92R$                       100,00%

11.7
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 R$ 283,26 849,78R$                        
                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              3,00 849,78R$                       100,00%

11.8
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 R$ 327,96 327,96R$                        

                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              1,00 327,96R$                       100,00%

11.9 Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 
2.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, 
inclusive rodopia 10 cm, assentada.

un 1,00 R$ 1.241,03 1.241,03R$                     
                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              1,00 1.241,03R$                    100,00%

12 COBERTA
12.1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_PS

M2 140,15 R$ 59,56 8.347,33R$                     
                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              140,15 8.347,33R$                    100,00%

12.2 RODATETO/MOLDURA PARA FORRO DE PVC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 214,60 R$ 16,33 3.504,42R$                                                           -   -R$                                   -R$                              -R$                              214,60 3.504,42R$                    100,00%

12.3 REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL 
COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO 
MATERIAL - INCLUSIVE LAVAGEM

M² 207,00 R$ 66,18 13.699,26R$                   
                207,00                               207,00 -R$                                   13.699,26R$                   13.699,26R$                   -R$                             

12.4 Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de 
Pentox ou similar

m2 207,00 R$ 16,86 3.490,02R$                                     207,00                               207,00 -R$                                   3.490,02R$                     3.490,02R$                     -R$                             
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12.5 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 12,00 R$ 36,85 442,20R$                                                              -   -R$                                   -R$                              -R$                              12,00 442,20R$                       100,00%

12.6 Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 
0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar

m2 2,00 R$ 69,29 138,58R$                                                              -   -R$                                   -R$                              -R$                              2,00 138,58R$                       100,00%
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12.7
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 28,55 R$ 81,30 2.321,12R$                     

                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              28,55 2.321,12R$                    100,00%

12.8 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M2 28,55 R$ 44,95 1.283,32R$                     
                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              28,55 1.283,32R$                    100,00%

12.9 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 11,30 R$ 55,69 629,30R$                        
                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              11,30 629,30R$                       100,00%

12.10
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 125,76 R$ 1,44 181,09R$                        
                125,76                               125,76 -R$                                   181,09R$                        181,09R$                        -R$                             

12.11 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 14,39 R$ 3,76 54,11R$                                                                -   -R$                                   -R$                              -R$                              14,39 54,11R$                         100,00%

13 DIVERSOS
13.1

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00 R$ 692,86 692,86R$                        
                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              1,00 692,86R$                       100,00%

13.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 1,20 R$ 69,66 83,59R$                                                                -   -R$                                   -R$                              -R$                              1,20 83,59R$                         100,00%

13.3 Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras 
verticais a cada 2.00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e 
barra horizontal superior (1 1/2")

m 6,00 R$ 245,50 1.473,00R$                     
                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              6,00 1.473,00R$                    100,00%

13.4 Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm m2 2,71 R$ 587,44 1.591,96R$                                                           -   -R$                                   -R$                              -R$                              2,71 1.591,96R$                    100,00%
13.5 Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm 

em pavimentos de concreto
m 4,54 R$ 177,21 804,53R$                                                              -   -R$                                   -R$                              -R$                              4,54 804,53R$                       100,00%

13.6 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 
ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019

M2 202,86 R$ 3,33 675,52R$                                                              -   -R$                                   -R$                              -R$                              202,86 675,52R$                       100,00%

13.7 Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto 
armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos

m 10,20 R$ 166,61 1.699,42R$                                                           -   -R$                                   -R$                              -R$                              10,20 1.699,42R$                    100,00%

13.8 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 
DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 
TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

M3 0,35 R$ 2.396,46 838,76R$                        
                                      -   -R$                                   -R$                              -R$                              0,35 838,76R$                       100,00%

13.9 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE 
CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 0,07 R$ 745,21 50,30R$                                                                -   -R$                                   -R$                              -R$                              0,07 50,30R$                         100,00%

181.893,03R$                 -R$                                   36.224,14R$                   36.224,14R$                   145.668,89R$                80,09%

VALOR CONTRATO
VALOR ACUMULADO TOTAL
SALDO CONTRATO
VALOR MEDIÇÃO

PERCENTUAL EXECUTADO

TOTAL

19,92%
36.224,14R$                                         

36.224,14R$                                         
181.893,03R$                                       

145.668,89R$                                       
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