
Nº OPERAÇÃO GESTOR PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE
1043333574 MCIDADES PLANEJAMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANO/PAVIMENTAÇÃO

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
GRAVATÁ

DATA BASE DESON. LOCALIDADE DO SINAPI BDI 1 DATA:
jun/18 Não Recife/PE 24,16% 23/03/2023
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Acumulado 
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Acumulado 

Anterior
Medido

Acumulado 
Total

RADIAL SUL - ETAPA I RADIAL SUL - ETAPA I
1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 14.227,61 14.227,61 0,00 14.227,61

1.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO
UND 0,50 0,50 0,00 0,50 28.455,22             14.227,61 14.227,61 0,00 14.227,61

2. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ACAMPAMENTOS 125.326,05 125.326,05 0,00 125.326,05
2.1 SINAPI 73859/002 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49                        0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 0,00 0,00 0,00 0,00 384,49                   0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 SINAPI 93207
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 40,13 40,13 0,00 40,13 868,95                   34.870,96 34.870,96 0,00 34.870,96

2.4 SINAPI 93210
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2 27,30 27,30 0,00 27,30 479,11                   13.079,70 13.079,70 0,00 13.079,70

2.5 SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 0,00 0,00 0,00 0,00 89,12                     0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 SINAPI 93214
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_02/2016 UND 2,00 2,00 0,00 2,00 3.922,41                7.844,82 7.844,82 0,00 7.844,82

2.7 SINAPI 98054
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 1,88M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME
ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UND 0,00 0,00 0,00 0,00 2.536,59                0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 SINAPI 93213
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2 44,56 44,56 0,00 44,56 896,30                   39.939,13 39.939,13 0,00 39.939,13

2.9 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 32,00 32,00 0,00 32,00 24,01                     768,32 768,32 0,00 768,32

2.10 COMPOSIÇÃO 02 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO MÊS 8,85 8,85 0,00 8,85 3.256,85                28.823,12 28.823,12 0,00 28.823,12
3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 213.985,96 213.985,96 0,00 213.985,96
3.1 COMPOSIÇÃO 03 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 8,74000 8,74000 0,00 8,74 24.483,52             213.985,96 213.985,96 0,00 213.985,96
4. TERRAPLENAGEM 1.194.710,26 1.130.394,59 64.315,67 1.194.710,26

4.1 SINAPI 89887

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE
3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,6 KM E
VELOCIDADE MÉDIA
10 KM/H. AF_12/2013 M3 0,00 0,00 0,00 0,00 9,80                        0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 SINAPI 89885

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE
3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E
VELOCIDADE MÉDIA
4 KM/H. AF_12/2013 M3 0,00 0,00 0,00 0,00 9,62                        0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 SINAPI 89895

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE
7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E
VELOCIDADE MÉDIA 22
KM/H. AF_12/2013 M3 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00                     0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 SICRO 5502585
Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de
50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com

M3 0,00 0,00 0,00 0,00 7,67                        0,00 0,00 0,00 0,00

 Preço Unitário 
(R$) 

Preço Total (R$)

DESCRIÇÃO DO LOTE
RADIAL SUL - ETAPA I

Item Fonte Código Descrição Unidade

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 18/2023 - ANCAR - PMG

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

PROPONENTE/TOMADOR
PREFEITURA DE GRAVATÁ TRAVESSA ADOLFO POROCA COM RUA DR. AMAURY

Período
01/03/2023 a 20/03/2023

Quantidade
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4.5 SICRO 5502795
Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de
200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão
basculante de 12 m³ M3 0,00 0,00 0,00 0,00 49,25                     0,00 0,00 0,00 0,00

4.6 SINAPI 95878
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_12/2016 TXKM 451.249,22 451.249,22 0,00 451.249,22 0,65                        293.312,00 293.312,00 0,00 293.312,00

4.7 SINAPI 93594
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

TXKM 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24                        0,00 0,00 0,00 0,00

4.8 SINAPI 41722
COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL -
PAVIMENTACAO URBANA M3 48.464,45 48.464,45 0,00 48.464,45 4,17                        202.096,76 202.096,76 0,00 202.096,76

4.9 SICRO 5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário M3 3.730,17 3.730,17 0,00 3.730,17 5,86                        21.858,80 21.858,80 0,00 21.858,80

4.10 SICRO 5502109
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de
50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e
caminhão basculante de 14 m³ M3 6.602,69 6.602,69 0,00 6.602,69 5,10                        33.673,72 33.673,72 0,00 33.673,72

4.11 SICRO 5502110
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de
200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira
e caminhão basculante de 14 m³ M3 11.054,94 10.012,44 1.042,50 11.054,94 5,92                        65.445,24 59.273,64 6.171,60 65.445,24

4.12 SICRO 5502111
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de
400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira
e caminhão basculante de 14 m³ M3 46.099,22 46.099,22 0,00 46.099,22 6,32                        291.347,07 291.347,07 0,00 291.347,07

4.13 SICRO 5502112
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de
600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira
e caminhão basculante de 14 m³ M3 1.560,00 1.560,00 0,00 1.560,00 7,01                        10.935,60 10.935,60 0,00 10.935,60

4.14 SICRO 5502742
Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de
50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão
basculante de 12 m³ M3 3.656,50 2.402,31 1.254,19 3.656,50 46,36                     169.515,34 111.371,27 58.144,07 169.515,34

4.15 SINAPI 6078 Argila, argila vermelha ou argila arenosa M3 5.767,50 5.767,50 0,00 5.767,50 18,47                     106.525,73 106.525,73 0,00 106.525,73

5. OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTE SOBRE O RIO IPOJUCA - 60 M) 2.196.617,89 2.196.617,88 0,01 2.196.617,89
5.1 INFRAESTRUTURA/MESOESTRUTURA 727.703,75 727.703,74 0,01 727.703,75
5.1.1 SICRO 2306181 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 50 cm - confecção M 0,00 0,00 0,00 0,00 1.282,78                0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2 SINAPI 95173
ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10M,
COM PRESENÇA E ROCHA AF_05/2017 M 100,00 100,00 0,00 100,00 296,77                   29.677,00 29.677,00 0,00 29.677,00

5.1.3 SICRO 5914389
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia
pavimentada TKM 264,08 264,08 0,00 264,08 0,52                        137,32 137,32 0,00 137,32

5.1.4 SICRO 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
TKM 89,30 89,30 0,00 89,30 0,52                        46,44 46,44 0,00 46,44

5.1.5 SICRO 5914359
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito
natural TKM 105,44 105,44 0,00 105,44 0,81                        85,41 85,41 0,00 85,41

5.1.6 SICRO 5914449
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito
natural TKM 3,71 3,71 0,00 3,71 0,82                        3,04 3,04 0,00 3,04

5.1.7 SICRO 1106165
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e
lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais M3 347,52 347,52 0,00 347,52 308,28                   107.133,47 107.133,46 0,01 107.133,47

5.1.8 SICRO 5914389
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia
pavimentada TKM 29.979,67 29.979,67 0,00 29.979,67 0,52                        15.589,43 15.589,43 0,00 15.589,43

5.1.9 SICRO 5914359
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito
natural TKM 1.648,67 1.648,67 0,00 1.648,67 0,81                        1.335,42 1.335,42 0,00 1.335,42

5.1.10 SICRO 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
TKM 592,25 592,25 0,00 592,25 0,52                        307,97 307,97 0,00 307,97

5.1.11 SICRO 5914449
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito
natural TKM 20,83 20,83 0,00 20,83 0,82                        17,08 17,08 0,00 17,08

5.1.12 SINAPI 73611
ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM
PEDRA DE MÃO M3 101,00 101,00 0,00 101,00 414,87                   41.901,87 41.901,87 0,00 41.901,87

5.1.13 SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_04/2016 M3XKM 5.055,05 5.055,05 0,00 5.055,05 0,93                        4.701,20 4.701,20 0,00 4.701,20
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5.1.14 SINAPI 93594
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

TXKM 131,10 131,10 0,00 131,10 1,24                        162,56 162,56 0,00 162,56
5.1.15 SICRO 1408143 Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 38 mm M 221,00 221,00 0,00 221,00 203,57                   44.988,97 44.988,97 0,00 44.988,97
5.1.16 SICRO 1109680 Argamassa para reparos e grouteamento M3 0,07 0,07 0,00 0,07 3.308,59                231,60 231,60 0,00 231,60

5.1.17 SICRO 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
TKM 1,26 1,26 0,00 1,26 0,52                        0,66 0,66 0,00 0,66

5.1.18 SICRO 5914449
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito
natural TKM 0,04 0,04 0,00 0,04 0,82                        0,03 0,03 0,00 0,03

5.1.19 SINAPI 94972
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016 M3 365,15 365,15 0,00 365,15 369,55                   134.941,18 134.941,18 0,00 134.941,18

5.1.20 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 365,15 365,15 0,00 365,15 189,78                   69.298,17 69.298,17 0,00 69.298,17

5.1.21 SINAPI 84154 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO DM3 222,00 222,00 0,00 222,00 124,12                   27.554,64 27.554,64 0,00 27.554,64

5.1.22 SICRO 2108170
Escoramento com pontaletes D = 15 mm - utilização de 2 vezes -
confecção, instalação e retirada M3 34,00 34,00 0,00 34,00 55,97                     1.902,98 1.902,98 0,00 1.902,98

5.1.23 SICRO 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
TKM 6,73 6,73 0,00 6,73 0,52                        3,50 3,50 0,00 3,50

5.1.24 SICRO 5914449
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito
natural TKM 0,24 0,24 0,00 0,24 0,82                        0,20 0,20 0,00 0,20

5.1.25 SICRO 5502993 Escavação em material de 3ª categoria M3 116,00 116,00 0,00 116,00 30,73                     3.564,68 3.564,68 0,00 3.564,68
5.1.26 SINAPI 73890/002 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA M2 188,00 188,00 0,00 188,00 417,98                   78.580,24 78.580,24 0,00 78.580,24
5.1.27 SINAPI 73891/001 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 6,32                        7.584,00 7.584,00 0,00 7.584,00

5.1.28 SINAPI 92264
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_12/2015 M2 1.127,000 1.127,000 0,00 1.127,00 114,67                   129.233,09 129.233,09 0,00 129.233,09

5.1.29 SINAPI 83516
ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A
QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E
PRUMOS 4X. M3 1.690,50 1.690,50 0,00 1.690,50 16,99                     28.721,60 28.721,60 0,00 28.721,60

5.2 ARMAÇÃO DA TRAVESSA CENTRAL 27.232,68 27.232,68 0,00 27.232,68

5.2.1 SINAPI 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 25,00 25,00 0,00 25,00 10,95                     273,75 273,75 0,00 273,75

5.2.2 SINAPI 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 106,00 106,00 0,00 106,00 10,53                     1.116,18 1.116,18 0,00 1.116,18

5.2.3 SINAPI 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 233,00 233,00 0,00 233,00 8,54                        1.989,82 1.989,82 0,00 1.989,82

5.2.4 SINAPI 92921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 995,00 995,00 0,00 995,00 7,56                        7.522,20 7.522,20 0,00 7.522,20

5.2.5 SINAPI 92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 477,00 477,00 0,00 477,00 6,98                        3.329,46 3.329,46 0,00 3.329,46

5.2.6 SINAPI 92923
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 619,00 619,00 0,00 619,00 6,38                        3.949,22 3.949,22 0,00 3.949,22

5.2.7 SINAPI 92924
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1.295,00 1.295,00 0,00 1.295,00 6,99                        9.052,05 9.052,05 0,00 9.052,05

5.3 ARMAÇÃO DA TRAVESSA DOS ENCONTROS 101.184,72 101.184,72 0,00 101.184,72

5.3.1 SINAPI 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 142,00 142,00 0,00 142,00 10,95                     1.554,90 1.554,90 0,00 1.554,90
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5.3.2 SINAPI 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1.394,00 1.394,00 0,00 1.394,00 10,53                     14.678,82 14.678,82 0,00 14.678,82

5.3.3 SINAPI 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 538,00 538,00 0,00 538,00 8,54                        4.594,52 4.594,52 0,00 4.594,52

5.3.4 SINAPI 92921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 4.006,00 4.006,00 0,00 4.006,00 7,56                        30.285,36 30.285,36 0,00 30.285,36

5.3.5 SINAPI 92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 4.510,00 4.510,00 0,00 4.510,00 6,98                        31.479,80 31.479,80 0,00 31.479,80

5.3.6 SINAPI 92923
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 2.914,00 2.914,00 0,00 2.914,00 6,38                        18.591,32 18.591,32 0,00 18.591,32

5.4 ARMAÇÃO DAS ALAS DOS ENCONTROS 79.587,60 79.587,60 0,00 79.587,60

5.4.1 SINAPI 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 236,00 236,00 0,00 236,00 10,95                     2.584,20 2.584,20 0,00 2.584,20

5.4.2 SINAPI 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 988,00 988,00 0,00 988,00 8,54                        8.437,52 8.437,52 0,00 8.437,52

5.4.3 SINAPI 92921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00 7,56                        11.430,72 11.430,72 0,00 11.430,72

5.4.4 SINAPI 92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 7.798,00 7.798,00 0,00 7.798,00 6,98                        54.430,04 54.430,04 0,00 54.430,04

5.4.5 SINAPI 92923
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 424,00 424,00 0,00 424,00 6,38                        2.705,12 2.705,12 0,00 2.705,12

5.5 ARMAÇÃO DAS TRANSVERSINAS 11.936,14 11.936,14 0,00 11.936,14

5.5.1 SINAPI 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 403,00 403,00 0,00 403,00 8,54                        3.441,62 3.441,62 0,00 3.441,62

5.5.2 SINAPI 92921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 433,00 433,00 0,00 433,00 7,56                        3.273,48 3.273,48 0,00 3.273,48

5.5.3 SINAPI 92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 748,00 748,00 0,00 748,00 6,98                        5.221,04 5.221,04 0,00 5.221,04

5.6 ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR CENTRAL - PILAR 27.601,19 27.601,19 0,00 27.601,19

5.6.1 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 115,00 115,00 0,00 115,00 11,27                     1.296,05 1.296,05 0,00 1.296,05

5.6.2 SINAPI 96548
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 751,00 751,00 0,00 751,00 7,45                        5.594,95 5.594,95 0,00 5.594,95

5.6.3 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 294,00 294,00 0,00 294,00 11,27                     3.313,38 3.313,38 0,00 3.313,38

5.6.4 SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 618,00 618,00 0,00 618,00 8,10                        5.005,80 5.005,80 0,00 5.005,80

5.6.5 SINAPI 96548
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 333,00 333,00 0,00 333,00 7,45                        2.480,85 2.480,85 0,00 2.480,85

5.6.6 SINAPI 96550
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1.352,00 1.352,00 0,00 1.352,00 7,33                        9.910,16 9.910,16 0,00 9.910,16
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5.7 SUPERESTRUTURA 211.240,88 211.240,88 0,00 211.240,88
5.7.1 PRÉ-LAJE 211.240,88 211.240,88 0,00 211.240,88

5.7.1.1 SICRO 3108009
Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de
3 vezes - confecção, instalação e retirada M2 412,00 412,00 0,00 412,00 74,68                     30.768,16 30.768,16 0,00 30.768,16

5.7.1.2 SICRO 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
TKM 54,03 54,03 0,00 54,03 0,52                        28,10 28,10 0,00 28,10

5.7.1.3 SICRO 5914449
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito
natural TKM 1,90 1,90 0,00 1,90 0,82                        1,56 1,56 0,00 1,56

5.7.1.4 SINAPI 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 2.486,00 2.486,00 0,00 2.486,00 10,95                     27.221,70 27.221,70 0,00 27.221,70

5.7.1.5 SINAPI 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 710,00 710,00 0,00 710,00 10,53                     7.476,30 7.476,30 0,00 7.476,30

5.7.1.6 SINAPI 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 7.936,00 7.936,00 0,00 7.936,00 8,54                        67.773,44 67.773,44 0,00 67.773,44

5.7.1.7 SINAPI 92921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 6.058,00 6.058,00 0,00 6.058,00 7,56                        45.798,48 45.798,48 0,00 45.798,48

5.7.1.8 SINAPI 92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 6,98                        9.074,00 9.074,00 0,00 9.074,00

5.7.1.9 SICRO 1107904
Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia e brita comerciais M3 22,00 22,00 0,00 22,00 421,83                   9.280,26 9.280,26 0,00 9.280,26

5.7.1.10 SICRO 5914389
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia
pavimentada TKM 1.364,84 1.364,84 0,00 1.364,84 0,52                        709,72 709,72 0,00 709,72

5.7.1.11 SICRO 5914359
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito
natural TKM 116,92 116,92 0,00 116,92 0,81                        94,71 94,71 0,00 94,71

5.7.1.12 SICRO 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
TKM 87,85 87,85 0,00 87,85 0,52                        45,68 45,68 0,00 45,68

5.7.1.13 SICRO 5914449
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito
natural TKM 3,09 3,09 0,00 3,09 0,82                        2,53 2,53 0,00 2,53

5.7.1.14 SICRO 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão M3 22,00 22,00 0,00 22,00 5,76                        126,72 126,72 0,00 126,72
5.7.1.15 SICRO 3806426 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto T 368,00 368,00 0,00 368,00 34,89                     12.839,52 12.839,52 0,00 12.839,52
5.8 VIGA 859.077,19 859.077,19 0,00 859.077,19

5.8.1 SINAPI 92264
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_12/2015 M2 1.608,00 1.608,00 0,00 1.608,00 114,67                   184.389,36 184.389,36 0,00 184.389,36

5.8.2 SINAPI 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 870,00 870,00 0,00 870,00 10,95                     9.526,50 9.526,50 0,00 9.526,50

5.8.3 SINAPI 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 12.310,00 12.310,00 0,00 12.310,00 8,54                        105.127,40 105.127,40 0,00 105.127,40

5.8.4 SINAPI 92921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 2.260,00 2.260,00 0,00 2.260,00 7,56                        17.085,60 17.085,60 0,00 17.085,60

5.8.5 SINAPI 92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 6,98                        25.128,00 25.128,00 0,00 25.128,00

5.8.6 SINAPI 92923
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1.870,00 1.870,00 0,00 1.870,00 6,38                        11.930,60 11.930,60 0,00 11.930,60

5.8.7 SICRO 1107904
Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia e brita comerciais M3 353,00 353,00 0,00 353,00 421,83                   148.905,99 148.905,99 0,00 148.905,99

5.8.8 SICRO 5914389
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia
pavimentada TKM 21.899,61 21.899,61 0,00 21.899,61 0,52                        11.387,80 11.387,80 0,00 11.387,80
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5.8.9 SICRO 5914359
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito
natural TKM 1.876,06 1.876,06 0,00 1.876,06 0,81                        1.519,61 1.519,61 0,00 1.519,61

5.8.10 SICRO 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
TKM 1.409,69 1.409,69 0,00 1.409,69 0,52                        733,04 733,04 0,00 733,04

5.8.11 SICRO 5914449
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito
natural TKM 49,57 49,57 0,00 49,57 0,82                        40,65 40,65 0,00 40,65

5.8.12 SICRO 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão M3 353,000 353,000 0,00 353,00 5,76                        2.033,28 2.033,28 0,00 2.033,28

5.8.13 SICRO 3806421
Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de
guindaste UND 10,00 10,00 0,00 10,00 3.082,50                30.825,00 30.825,00 0,00 30.825,00

5.8.14 SICRO 5915367
Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de 500 a 750 kN
em cavalo mecânico com reboque de 6 eixos com capacidade de 207
t T 560,80 560,80 0,00 560,80 38,66                     21.680,53 21.680,53 0,00 21.680,53

5.8.15 SICRO 4507957
Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e
colocação KG 11.250,00 11.250,00 0,00 11.250,00 9,06                        101.925,00 101.925,00 0,00 101.925,00

5.8.16 SICRO 5915014
Transporte com caminhão carroceria com guindauto de 45 t.m -
rodovia pavimentada TKM 30.792,83 30.792,83 0,00 30.792,83 0,72                        22.170,84 22.170,84 0,00 22.170,84

5.8.17 SICRO 5915012
Transporte com caminhão carroceria com guindauto de 45 t.m -
rodovia em leito natural TKM 3,78 3,78 0,00 3,78 1,11                        4,20 4,20 0,00 4,20

5.8.18 SICRO 4508193
Ancoragem ativa para 8 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de
ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

UND 60,00 60,00 0,00 60,00 1.515,37                90.922,20 90.922,20 0,00 90.922,20

5.8.19 SICRO 4508191
Ancoragem passiva aderente para 8 cordoalhas D = 15,2 mm -
fornecimento e instalação UND 20,00 20,00 0,00 20,00 232,27                   4.645,40 4.645,40 0,00 4.645,40

5.8.20 SICRO 4507836
Bainha metálica diâmetro 65 mm para 8 cordoalhas D = 15,2 mm,
semi-rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento

M 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 55,06                     66.072,00 66.072,00 0,00 66.072,00

5.8.21 SICRO 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
TKM 5.812,65 5.812,65 0,00 5.812,65 0,52                        3.022,58 3.022,58 0,00 3.022,58

5.8.22 SICRO 5914449
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito
natural TKM 1,96 1,96 0,00 1,96 0,82                        1,61 1,61 0,00 1,61

5.9 LAJE DE APROXIMAÇÃO 50.741,58 50.741,58 0,00 50.741,58

5.9.1 SICRO 3108016
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de
2 vezes - confecção, instalação e retirada M2 16,00 16,00 0,00 16,00 96,60                     1.545,60 1.545,60 0,00 1.545,60

5.9.2 SICRO 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
TKM 3,13 3,13 0,00 3,13 0,52                        1,63 1,63 0,00 1,63

5.9.3 SICRO 5914449
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito
natural TKM 0,11 0,11 0,00 0,11 0,82                        0,09 0,09 0,00 0,09

5.9.4 SINAPI 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 623,00 623,00 0,00 623,00 8,54                        5.320,42 5.320,42 0,00 5.320,42

5.9.5 SINAPI 92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 963,00 963,00 0,00 963,00 6,98                        6.721,74 6.721,74 0,00 6.721,74

5.9.6 SINAPI 94972
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016 M3 22,56 22,56 0,00 22,56 369,55                   8.337,05 8.337,05 0,00 8.337,05

5.9.7 SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016 M3 3,86 3,86 0,00 3,86 324,62                   1.253,03 1.253,03 0,00 1.253,03

5.9.8 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 26,42 26,42 0,00 26,42 189,78                   5.013,99 5.013,99 0,00 5.013,99

5.9.9 SICRO 0307735
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de
35 x 60 mm - fornecimento e instalação M 21,00 21,00 0,00 21,00 1.045,33                21.951,93 21.951,93 0,00 21.951,93

5.9.10 SICRO 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada.
TKM 0,46 0,46 0,00 0,46 0,52                        0,24 0,24 0,00 0,24

5.9.11 SICRO 5914449
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito
natural TKM 0,02 0,02 0,00 0,02 0,82                        0,02 0,02 0,00 0,02
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5.9.12 SICRO 0307084
Lábios poliméricos 20 x 30 mm em junta de pavimento de concreto -
confecção e assentamento M 21,00 21,00 0,00 21,00 28,36                     595,56 595,56 0,00 595,56

5.9.13 SICRO 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
TKM 0,50 0,50 0,00 0,50 0,52                        0,26 0,26 0,00 0,26

5.9.14 SICRO 5914449
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito
natural TKM 0,02 0,02 0,00 0,02 0,82                        0,02 0,02 0,00 0,02

5.10 ACABAMENTO 100.312,16 100.312,16 0,00 100.312,16
5.10.1 COMPOSIÇÃO 04 FABRICAÇÃO DE GUARDA CORPO, AC/BC M 120,00 120,00 0,00 120,00 221,05                   26.526,00 26.526,00 0,00 26.526,00
5.10.2 PASSEIO 73.786,16 73.786,16 0,00 73.786,16

5.10.2.1 SICRO 3108016
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de
2 vezes - confecção, instalação e retirada M2 249,78 249,78 0,00 249,78 96,60                     24.128,75 24.128,75 0,00 24.128,75

5.10.2.2 SICRO 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
TKM 50,53 50,53 0,00 50,53 0,52                        26,28 26,28 0,00 26,28

5.10.2.3 SICRO 5914449
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito
natural TKM 1,78 1,78 0,00 1,78 0,82                        1,46 1,46 0,00 1,46

5.10.2.4 SINAPI 94972
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016 M3 14,10 14,10 0,00 14,10 369,55                   5.210,65 5.210,65 0,00 5.210,65

5.10.2.5 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 14,10 14,10 0,00 14,10 189,78                   2.675,90 2.675,90 0,00 2.675,90

5.10.2.6 SINAPI 73816/001
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL
PERFURADO - DN 100 M 30,00 30,00 0,00 30,00 33,88                     1.016,40 1.016,40 0,00 1.016,40

5.10.2.7 SINAPI 95995

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE
ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_03/2017 M3 40,27 40,27 0,00 40,27 869,19                   35.002,28 35.002,28 0,00 35.002,28

5.10.2.8 SINAPI 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 767,00 767,00 0,00 767,00 1,59                        1.219,53 1.219,53 0,00 1.219,53

5.10.2.9 SINAPI 93596
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_04/2016 TXKM 7.161,62 7.161,62 0,00 7.161,62 0,62                        4.440,20 4.440,20 0,00 4.440,20

5.10.2.10 SINAPI 93594
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

TXKM 52,19 52,19 0,00 52,19 1,24                        64,71 64,71 0,00 64,71
6. PAVIMENTAÇÃO 726.892,15 659.704,24 67.187,91 726.892,15

6.1 SINAPI 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE
ESPESSURA M2 6.979,99 6.979,99 0,00 6.979,99 1,63                        11.377,38 11.377,38 0,00 11.377,38

6.2 SINAPI 96387
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO
ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,
CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 M3 1.633,99 1.546,11 87,88 1.633,99 9,44                        15.424,87 14.595,28 829,59 15.424,87

6.3 SINAPI 89895

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE
7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E
VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 M3 2.042,49 1.333,58 708,91 2.042,49 18,00                     36.764,82 24.004,44 12.760,38 36.764,82

6.4 SINAPI 93594
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

TXKM 1.429,74 810,82 618,92 1.429,74 1,24                        1.772,87 1.005,41 767,46 1.772,87

6.5 SINAPI 95878
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_12/2016 TXKM 16.585,02 15.680,82 904,20 16.585,02 0,65                        10.780,26 10.192,53 587,73 10.780,26

6.6 SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_09/2017 M3 1.270,41 1.270,41 0,00 1.270,41 120,76                   153.414,70 153.414,70 0,00 153.414,70

6.7 SINAPI 93594
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

TXKM 2.413,78 1.586,22 827,56 2.413,78 1,24                        2.993,08 1.966,91 1.026,17 2.993,08

6.8 SINAPI 95878
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_12/2016 TXKM 72.413,37 61.163,47 11.249,90 72.413,37 0,65                        47.068,70 39.756,26 7.312,44 47.068,70
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6.9 SINAPI 96401
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.
AF_09/2017 M3 6.677,84 6.677,84 0,00 6.677,84 5,15                        34.390,88 34.390,88 0,00 34.390,88

6.10 SINAPI 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 12.898,60 8.191,00 4.707,60 12.898,60 1,59                        20.508,77 13.023,69 7.485,08 20.508,77

6.11 SINAPI 95995

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE
ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_03/2017 M3 451,45 409,55 41,90 451,45 869,19                   392.395,82 355.976,76 36.419,06 392.395,82

7. TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 50.502,74 45.815,84 4.686,90 50.502,74

7.1 SINAPI 93596
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_04/2016 TXKM 80.285,87 72.834,37 7.451,50 80.285,87 0,62                        49.777,24 45.157,31 4.619,93 49.777,24

7.2 SINAPI 93594
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

TXKM 585,08 531,07 54,01 585,08 1,24                        725,50 658,53 66,97 725,50
8. DRENAGEM 179.164,47 145.632,09 33.532,38 179.164,47

8.1 SICRO 2003315
Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA
04 - areia e brita comerciais M 681,70 681,70 0,00 681,70 88,17                     60.105,49 60.105,49 0,00 60.105,49

8.2 SICRO 2003385 Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais
UND 11,00 11,00 0,00 11,00 46,78                     514,58 514,58 0,00 514,58

8.3 SICRO 2003391
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita
comerciais M 2,90 2,90 0,00 2,90 131,62                   381,70 381,70 0,00 381,70

8.4 SICRO 2003373
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de
madeira M 1.758,00 1.083,44 674,56 1.758,00 49,71                     87.390,18 53.857,80 33.532,38 87.390,18

8.5 SICRO 2003449 Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais
UND 2,00 2,00 0,00 2,00 383,52                   767,04 767,04 0,00 767,04

8.6 SICRO 2003387 Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais
UND 7,00 7,00 0,00 7,00 57,92                     405,44 405,44 0,00 405,44

8.7 SICRO 2003389
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita
comerciais M 84,70 84,70 0,00 84,70 226,96                   19.223,51 19.223,51 0,00 19.223,51

8.8 SICRO 2003451 Dissipador de energia - DEB 02 - areia e pedra de mão comerciais
UND 10,00 10,00 0,00 10,00 392,41                   3.924,10 3.924,10 0,00 3.924,10

8.9 SICRO 5914389
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia
pavimentada TKM 10.439,42 10.439,42 0,00 10.439,42 0,52                        5.428,50 5.428,50 0,00 5.428,50

8.10 SICRO 5914359
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito
natural TKM 937,48 937,48 0,00 937,48 0,81                        759,36 759,36 0,00 759,36

8.11 SICRO 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
TKM 482,04 482,04 0,00 482,04 0,52                        250,66 250,66 0,00 250,66

8.12 SICRO 5914449
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito
natural TKM 16,96 16,96 0,00 16,96 0,82                        13,91 13,91 0,00 13,91

9. SINALIZAÇÃO 131.902,68 131.902,68 0,00 131.902,68

9.1 SICRO 5213470
Fornecimento e implantação de placa de advertência em fibra, lado
de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I e SI UND 0,00 0,00 0,00 0,00 729,17                   0,00 0,00 0,00 0,00

9.2 SICRO 5216111
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de
sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm UND 0,00 0,00 0,00 0,00 127,10                   0,00 0,00 0,00 0,00

9.3 SICRO 5213454
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra, D
= 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I e SI UND 0,00 0,00 0,00 0,00 575,38                   0,00 0,00 0,00 0,00

9.4 SICRO 5216111
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de
sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm UND 0,00 0,00 0,00 0,00 127,10                   0,00 0,00 0,00 0,00

9.5 SICRO 5213516
Fornecimento e implantação de placa em fibra - 2,00 x 1,00 m -
película retrorrefletiva tipo I + I UND 0,00 0,00 0,00 0,00 553,73                   0,00 0,00 0,00 0,00

9.6 SICRO 5216111
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de
sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm UND 0,00 0,00 0,00 0,00 127,10                   0,00 0,00 0,00 0,00

9.7 SICRO 5213573 Fornecimento e implantação de placa em fibra - película I + I
M2 9,31 9,314 0,00 9,31 305,05                   2.841,24 2.841,24 0,00 2.841,24

9.8 SICRO 5216111
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de
sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm UND 29,00 29,00 0,00 29,00 127,10                   3.685,90 3.685,90 0,00 3.685,90

9.9 SICRO 5915324 Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada
TKM 0,16 0,16 0,00 0,16 1,07                        0,17 0,17 0,00 0,17
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9.10 SICRO 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
TKM 0,03 0,03 0,00 0,03 0,52                        0,02 0,02 0,00 0,02

9.11 SICRO 5914389
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia
pavimentada TKM 5,31 5,31 0,00 5,31 0,52                        2,76 2,76 0,00 2,76

9.12 SINAPI 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE
DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 310,70 310,70 0,00 310,70 27,76                     8.625,03 8.625,03 0,00 8.625,03

9.13 SINAPI 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE
DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 18,50 18,50 0,00 18,50 27,76                     513,56 513,56 0,00 513,56

9.14 SINAPI 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE
DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 23,75 23,75 0,00 23,75 27,76                     659,30 659,30 0,00 659,30

9.15 SINAPI 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE
DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 12,15 12,15 0,00 12,15 27,76                     337,28 337,28 0,00 337,28

9.16 SINAPI 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE
DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 4,20 4,20 0,00 4,20 27,76                     116,59 116,59 0,00 116,59

9.17 SINAPI 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE
DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 10,50 10,50 0,00 10,50 27,76                     291,48 291,48 0,00 291,48

9.18 SINAPI 72962 USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO
T 0,00 0,00 0,00 0,00 245,81                   0,00 0,00 0,00 0,00

9.19 SICRO 5213362 Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação UND 149,00 149,00 0,00 149,00 50,43                     7.514,07 7.514,07 0,00 7.514,07
9.20 SICRO 3713600 Defensa maleável simples - fornecimento e implantação m 282,00 282,00 0,00 282,00 376,72                   106.235,04 106.235,04 0,00 106.235,04

9.21 SICRO 3713689
Terminal aéreo de defensa metálica - tipo A - fornecimento e
implantação um 4,00 4,00 0,00 4,00 270,06                   1.080,24 1.080,24 0,00 1.080,24

10. OBRAS COMPLEMENTARES 173.663,88 154.478,87 19.185,01 173.663,88

10.1 SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 133,90 109,27 24,63 133,90 542,39                   72.626,03 59.266,96 13.359,07 72.626,03
10.2 SINAPI 85179 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS M2 5.590,55 5.590,55 0,00 5.590,55 13,36                     74.689,75 74.689,75 0,00 74.689,75

10.3 SICRO 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
TKM 1.175,67 1.175,67 0,00 1.175,67 0,52                        611,35 611,35 0,00 611,35

10.4 EMLURB 17.01.141

PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO ANTIDERRAPANTE 30X30CM,
TATIL ALERTA E DIRECIONAL, NATURAL, APLICADO SOBRE LASTRO
DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5 DE 5CM DE ESPESSURA INCLUSIVE A
EXECUCAO DO LASTRO. M2 182,25 182,25 0,00 182,25 109,25                   19.910,81 19.910,81 0,00 19.910,81

10.5 SICRO 491728
Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção
triangular - areia e brita comerciais M 267,00 267,00 267,00 21,82                     5.825,94 0,00 5.825,94 5.825,94

11. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 183.353,02 183.353,02 0,00 183.353,02
11.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 16.591,18 16.591,18 0,00 16.591,18

11.1.1 SINAPI 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 48,00 48,00 0,00 48,00 92,30                     4.430,40 4.430,40 0,00 4.430,40

11.1.2 SINAPI 88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 1,00 1,00 0,00 1,00 5.430,54                5.430,54 5.430,54 0,00 5.430,54

11.1.3 SINAPI 92146
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV H 176,00 176,00 0,00 176,00 38,24                     6.730,24 6.730,24 0,00 6.730,24

11.2 EQUIPES OPERACIONAIS 82.121,40 82.121,40 0,00 82.121,40
11.2.1 COMPOSIÇÃO 1 EQUIPE OPERACIONAL LEVE H 90,00 90,00 0,00 90,00 185,56                   16.700,40 16.700,40 0,00 16.700,40
11.2.2 COMPOSIÇÃO 2 EQUIPE OPERACIONAL PESADA H 180,00 180,00 0,00 180,00 363,45                   65.421,00 65.421,00 0,00 65.421,00

11.3 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 84.640,44 84.640,44 0,00 84.640,44

11.3.1 SINAPI 996

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M 250,00 250,00 0,00 250,00 19,86                     4.965,00 4.965,00 0,00 4.965,00

11.3.2 ORSE 4623
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS 2X1X25 +25MM²

M 450,00 450,00 0,00 450,00 7,76                        3.492,00 3.492,00 0,00 3.492,00
11.3.3 SINAPI 34602 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M 200,00 200,00 0,00 200,00 2,63                        526,00 526,00 0,00 526,00
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11.3.4 SINAPI 439
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM,
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN 51,00 51,00 0,00 51,00 8,47                        431,97 431,97 0,00 431,97

11.3.5 SINAPI 417
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO,
PARA CABO DE ALUMINIO  DIAMETRO 16 A 25 MM

UN 34,00 34,00 0,00 34,00 2,55                        86,70 86,70 0,00 86,70
11.3.6 ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2-95 MM² UN 62,00 62,00 0,00 62,00 1,39                        86,18 86,18 0,00 86,18

11.3.7 ORSE 12776

Luminária em LED para iluminação pública,100W,bivolt, Selo A
Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09,
Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos,
modelo GL216 G-light ou similar - Rev.01

UN 28,00 28,00 0,00 28,00 2.105,89                58.964,92 58.964,92 0,00 58.964,92

11.3.8 SINAPI 2510
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE
CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN 28,00 28,00 0,00 28,00 17,71                     495,88 495,88 0,00 495,88

11.3.9 SINAPI 5052
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO
SIMPLES, FLANGEADO,  H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN 4,00 4,00 0,00 4,00 843,69                   3.374,76 3.374,76 0,00 3.374,76

11.3.10 SINAPI 5033
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE
9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN 17,00 17,00 0,00 17,00 621,45                   10.564,65 10.564,65 0,00 10.564,65

11.3.11 SINAPI 2512
BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN 17,00 17,00 0,00 17,00 19,49                     331,33 331,33 0,00 331,33

11.3.12 SINAPI 406
FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO
DE 30M) UN 2,00 2,00 0,00 2,00 67,53                     135,06 135,06 0,00 135,06

11.3.13 ORSE 3443  FECHO EM AÇO INOX UN 40,00 40,00 0,00 40,00 0,92                        36,80 36,80 0,00 36,80
11.3.14 SINAPI 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M 100,00 100,00 0,00 100,00 5,25                        525,00 525,00 0,00 525,00

11.3.15 SINAPI 39276
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA
ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN 3,00 3,00 0,00 3,00 6,58                        19,74 19,74 0,00 19,74

11.3.16 SINAPI 1884
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA
ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN 9,00 9,00 0,00 9,00 4,45                        40,05 40,05 0,00 40,05

11.3.17 SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN 50,00 50,00 0,00 50,00 1,77                        88,50 88,50 0,00 88,50

11.3.18 SINAPI 1550
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA
CABOS ATE 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN 8,00 8,00 0,00 8,00 6,35                        50,80 50,80 0,00 50,80

11.3.19 SINAPI 1585
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1
FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN 8,00 8,00 0,00 8,00 4,19                        33,52 33,52 0,00 33,52

11.3.20 ORSE 3974
Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m

UN 2,00 2,00 0,00 2,00 94,95                     189,90 189,90 0,00 189,90

11.3.21 SINAPI 1788
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP
FEMEA, DE 1 1/4" UN 2,00 2,00 0,00 2,00 40,76                     81,52 81,52 0,00 81,52

11.3.22 SINAPI 3911 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN 2,00 2,00 0,00 2,00 12,00                     24,00 24,00 0,00 24,00

11.3.23 SINAPI 1539
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA
CABOS ATE 16 MM2 UN 16,00 16,00 0,00 16,00 6,01                        96,16 96,16 0,00 96,16

5.190.346,71 5.001.438,83 188.907,88 5.190.346,71TOTAIS


